Presidencia	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Yo, **OSCAR ANDRÉS ESPITIA LOMBO**, en mi calidad de supervisor designado por el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**, para ejercer la coordinación, control y vigilancia del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 389.-25**, celebrado con la **ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS EPERARA SIAPIDARA DE NARIÑO - ACIESNA,** me permito presentar informe final de supervisión, correspondiente al acuerdo de voluntades antes mencionado, en los siguientes términos:

DATOS GENERALES	
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación de una estrategia territorial que contribuya al ejercicio de la autonomía y la garantía de derechos de los pueblos y comunidades indígenas a través de la ejecución, monitoreo, seguimiento y divulgación de las medidas concertadas entre la Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidaara de Nariño (ACIESNA) y el Gobierno nacional, en el marco del Plan Urgente de Reacción y Contingencia del Auto 620 de 2017.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09/10/2025
PLAZO INICIAL	31/12/2025
FECHA DE INICIO	23/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
PRÓRROGAS	
PRÓRROGA N°_____	N/A

VALOR	
VALOR INICIAL	$200.000.000
VALOR TOTAL (*)	$200.000.000

ADICIONES	
ADICIÓN N°_____	N/A
MODIFICATORIOS	

MODIFICACIÓN N°___	N/A
ACLARATORIOS	
ACLARATORIO N°____	N/A
SUSPENSIONES	
SUSPENSIÓN N°_____	N/A
REINICIOS	
REINICIO N°_____	N/A
CESIONES	
CESIÓN N°_____	N/A
PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS CONTRACTUALES	
N/A	
TERMINACIÓN ANTICIPADA	
N/A	

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del contrato, el contratista **SI** (X) **NO** (__) cumplió con las obligaciones pactadas; y **CERTIFICO** que las actividades desarrolladas o productos descritos en estas obligaciones, han sido puestas en función de la entidad, se han documentado y remitido al Área de Contratos, para archivo en el correspondiente expediente contractual.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE ACIESNA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS
1. Entregar, durante el primer mes de ejecución del convenio, un documento de Plan Operativo, Cronograma y Guía Metodológica; así como una carpeta con las hojas de vida, certificados de idoneidad, experiencia y de aval por parte de la Asociación, y los contratos suscritos del equipo técnico.	La Asociación entregó, entre el 23 de octubre y el 7 de noviembre de 2025, el Plan Operativo, Cronograma y Guía Metodológica, junto con la documentación de idoneidad del equipo técnico.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE ACIESNA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS
2. Garantizar la disponibilidad del talento humano requerido para la ejecución de las distintas fases del convenio.	La Asociación garantizó la permanencia del equipo técnico durante toda la vigencia del convenio.
3. Construir y entregar un documento que contenga las respuestas a los requerimientos de las entidades, las propuestas de iniciativas, proyectos o convenios, solicitudes logísticas, entre otras acciones asignadas a ACIESNA para la implementación de medidas, atendiendo a las especificaciones técnicas de los estudios previos y la supervisión del convenio, así como lo establecido en el Plan Operativo y Cronograma.	La Asociación construyó y entregó el documento técnico (Producto A3) basado en el levantamiento de información realizado en el encuentro de El Charco del 7 al 10 de noviembre de 2025.
4. Construir y presentar un repositorio de instrumentos de planeación y desarrollo propio del Pueblo Eperara Siapidaara de Nariño y de documentación relacionada con el PURC del Auto 620 de 2017, atendiendo a las especificaciones técnicas de los estudios previos y la supervisión del convenio, así como lo establecido en el Plan Operativo y Cronograma.	La Asociación construyó y presentó el repositorio digital, incorporando las evidencias del encuentro de multiplicadores realizado en La Tola entre el 14 y 16 de noviembre de 2025.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE ACIESNA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS
5. Construir y entregar un informe que contiene el estado de avance de las medidas del PURC, las alertas emitidas, las evidencias de participación en reuniones, mesas técnicas y mesas interinstitucionales, implementación de estrategias y rutas de coordinación territorial, y demás evidencias de acciones de seguimiento a las medidas, desarrolladas por el equipo técnico de ACIESNA en un diálogo efectivo entre el nivel nacional, local y territorial, atendiendo a las especificaciones técnicas de los estudios previos y la supervisión del convenio, así como lo establecido en el Plan Operativo y Cronograma.	La Asociación construyó y entregó el informe final (Productos A6 y A7) con corte al 15 de diciembre de 2025, consolidando la gestión territorial en los 6 municipios del área de influencia.
6. Contribuir al desarrollo de una estrategia de coordinación territorial que facilite a ACIESNA la ejecución, monitoreo, seguimiento y divulgación de medidas en un diálogo efectivo entre el nivel nacional, local y territorial aplicando un enfoque diferencial étnico, atendiendo a las especificaciones técnicas de los estudios previos y la supervisión del convenio, así como lo establecido en el Plan Operativo y Cronograma.	La Asociación contribuyó activamente en la estrategia territorial mediante la articulación con autoridades de los 19 cabildos durante los meses de noviembre y diciembre de 2025.
7. Realizar un Encuentro participativo inicial de autoridades, líderes(as), representantes, delegados(as), guardia indígena de los 19 Cabildos indígenas del Pueblo Eperara Siapidaara de Nariño con el direccionamiento de la junta directiva de ACIESNA y el acompañamiento técnico del equipo contratado, atendiendo a las especificaciones técnicas de los estudios previos y la supervisión del convenio.	La Asociación realizó el Encuentro Inicial en el Cabildo San Antonio (El Charco, Nariño) del 7 al 10 de noviembre de 2025.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE ACIESNA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS
8. Realizar un Encuentro participativo de formación de multiplicadores de la información sobre el PURC del Auto 620 de 2017 con autoridades, líderes(as), representantes, delegados(as), guardia indígena de los 19 Cabildos indígenas del Pueblo Eperara Siapidaara de Nariño con el direccionamiento de la junta directiva de ACIESNA y el acompañamiento técnico del equipo contratado, atendiendo a las especificaciones técnicas de los estudios previos y la supervisión del convenio.	La Asociación realizó el Encuentro de formación en el Cabildo San Juan Pampón (La Tola, Nariño) del 14 al 16 de noviembre de 2025.
9. Realizar un Encuentro participativo final de autoridades, líderes(as), representantes, delegados(as), guardia indígena de los 19 Cabildos indígenas del Pueblo Eperara Siapidaara de Nariño con el direccionamiento de la junta directiva de ACIESNA y el acompañamiento técnico del equipo contratado, atendiendo a las especificaciones técnicas de los estudios previos y la supervisión del convenio.	La Asociación realizó el Encuentro Final en el Cabildo San José de Robles (Olaya Herrera, Nariño) del 21 al 23 de noviembre de 2025.
10. Desarrollar de forma presencial o remota de los espacios quincenales de trabajo autónomo y/o reuniones internas del equipo técnico y político de ACIESNA, atendiendo a las especificaciones técnicas de los estudios previos y la supervisión del convenio.	La Asociación desarrolló y documentó tres espacios de seguimiento quincenal en Olaya Herrera las fechas: 11 de noviembre, 24 de noviembre y 10 de diciembre de 2025.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE ACIESNA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS
11. Participación presencial o remota del equipo técnico en los escenarios de coordinación interinstitucional del PURC según el Plan Operativo y Cronograma, atendiendo a las especificaciones técnicas de los estudios previos y la supervisión del convenio.	La Asociación participó propositivamente en las mesas técnicas convocadas por el Gobierno Nacional durante el último trimestre de 2025, reportando alertas territoriales vigentes.
12. Asistir a las sesiones convocadas por la supervisión en el marco del comité técnico del convenio.	La Asociación asistió a las sesiones de seguimiento técnico lideradas por la supervisión del DAPRE, validando los compromisos y ajustes del cronograma en diciembre de 2025.
13. Entregar listados de asistencia, registro fotográfico y actas de conformidad con lo planteado en los estudios previos y atendiendo a las especificaciones técnicas del supervisor del convenio.	La Asociación entregó los soportes fotográficos y listados de asistencia de los encuentros en El Charco, La Tola y Olaya Herrera, anexos a cada producto técnico.
14. Realizar la entrega de cada uno de los productos señalados en los estudios previos, atendiendo a las especificaciones técnicas de la supervisión del convenio, así como lo establecido en el Plan Operativo y Cronograma.	La Asociación realizó la entrega formal de los 7 productos técnicos (A1 a A7) a satisfacción de la supervisión dentro del plazo contractual.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE ACIESNA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS
15. Presentar al comité técnico informes detallados de avance y novedades de la ejecución, atendiendo a las especificaciones técnicas de la supervisión del convenio.	La Asociación presentó los reportes quincenales de avance técnico y político ante el comité, conforme a las actas suscritas en noviembre y diciembre de 2025.
16. Presentar los informes que sean requeridos por la supervisión del convenio, dentro de los 10 días siguientes a la solicitud del mismo.	La Asociación presentó oportunamente las aclaraciones y complementos solicitados por la supervisión sobre el tablero de control y el informe final en diciembre de 2025.
17. Las demás actividades solicitadas por la supervisión que garanticen la correcta ejecución del convenio en todas sus fases.	La Asociación desarrolló y entregó el tablero de control en Excel el 23 de noviembre de 2025, como herramienta definitiva para el monitoreo de las medidas del PURC.

Que el contrato, **SI** (_X_) **NO** (__) hace parte de un proyecto de Inversión

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN	
Nombre del Proyecto de Inversión	202300000000068 Fortalecimiento en la articulación interinstitucional e intersectorial para la formulación e implementación de políticas públicas que contribuyen al goce efectivo de los derechos de los sujetos de especial protección. Nacional

Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión	Servicio de monitoreo y seguimiento
Meta producto	24 Acciones de Monitoreo y Seguimiento desarrolladas
(%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión	0,5 de una (1) acción de Monitoreo y Seguimiento relacionada con el Plan Urgente de Reacción y Contingencia del Auto 620 de 2017

RELACIÓN DE APORTES

Al convenio durante su ejecución se le han tramitado los siguientes aportes:

APORTES	PERIODOS O FACTURAS	VALOR
APORTE N° 1	Factura de Venta N° 68 (50%)	**$100.000.000**
APORTE N° 2	Factura de Venta N° 73 (30%)	**$60.000.000**
APORTE N° 3	Factura de Venta N° 74 (20%)	**$40.000.000**
VALOR TOTAL DE LOS APORTES		**$200.000.000**

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$200.000.000**
VALOR TOTAL EJECUTADO (valor total pagado + valor pendiente por cancelar)	**$200.000.000**
VALOR TOTAL PAGADO	**$200.000.000**
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	**$0**
SALDO A LIBERAR (valor total del convenio - valor total ejecutado)	**$0**

OBSERVACIONES: N/A

SUPERVISIÓN

A continuación, se relacionan las personas que ejercieron la coordinación, supervisión y control de la ejecución del convenio:

NOMBRES Y APELLIDOS	PERIODO DE SUPERVISIÓN
OSCAR ANDRÉS ESPITIA LOMBO	Entre el 17/10/2025 y el 31/12/2025

De conformidad con las cláusulas establecidas, el convenio **SI** (_X_) **NO** (__) requiere liquidación.


De acuerdo con lo anterior, como supervisor, se deja constancia del ejercicio de dicha función en tres (**3**) informes de ejecución presentados ante la Entidad; los cuales han sido debidamente publicados dando cumplimiento a lo establecido en el literal g) del artículo 11 la Ley 1712 de 2014 y el artículo 2.1.1.2.1.8., del Decreto 1081 de 2015, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación vigente; así mismo han sido publicados en la plataforma del SECOP.

CALIFICACIÓN

Durante la vigencia del contrato, el contratista **SI** (**X**) **NO** (___) cumplió con las obligaciones pactadas y de acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera**:**

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
Calidad		**X**	
Seriedad		**X**	
Cumplimiento de sus obligaciones		**X**	

Se expide a los **30/04/2026**



OSCAR ANDRÉS ESPITIA LOMBO
Coordinador del Grupo de Seguimiento al Auto 620 de 2017
Supervisor