CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25001303 H3 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	ORDEN DE SERVICIO
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	MINA INGENIEROS S.A.S.NIT 901210656-0
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS ACONDICONAMIENTO FISICO GIMNASIA EN EL TRABAJO REGIONAL NORORIENTE.
VALOR INICIAL	CINCUENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y UN MIL PESOS ($ 51.051.000).
VALOR ADICIONAL	-0-
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE NOVENTA (90) DÍAS O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CDP JDE Y CDP SIIF	6125 DEL 26 DE MARZO DEL 2025
RP JDE Y RP SIIF	61625 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	20 DE OCTUBRE DEL 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**ELIAS ORTIZ CARDENAS**

En la ciudad de Cúcuta, a los veintitrés días del mes de febrero del 2026, se reunieron con el fin de dar por terminado el contrato de Servicio La señora **CINDY JULIETH MINA ABRIL**, identificado con la Cédula de ciudadanía No, 1.090.439.734, en calidad de representante legal de MINA INGENIEROS S.A.S.NIT 901210656-0, el señor **ELIAS ORTIZ CARDENAS** identificado con el número de cedula 5.483.048 en representación de la entidad como supervisor del contrato y la **Dra. GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO**, identificada con el número de cedula 27.897.394, como ordenador del gasto a fin de liquidar el presente contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

20 DE OCTUBRE DEL 2025

SUSPENSIONES O PRÓRROGAS A LAS SUSPENSIONES

N.A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

N.A

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN PLAZO

N.A

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN VALOR

N.A

OTROS MODIFICATORIOS

N.A

FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL

31 de diciembre del 2025

ACTA DE RECIBO FINAL

1 de diciembre del 2025

SANCIONES

N.A

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

CINCUENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y UN MIL PESOS ($ 51.051.000)

VALOR FINAL DEL CONTRATO

CINCUENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y UN MIL PESOS ($ 51.051.000)

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO

CINCUENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y UN MIL PESOS ($ 51.051.000)

FORMA DE PAGO

Un solo Pago Final

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO

N.A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

N/A

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

No se adeuda valor alguno

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 51.051.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES			
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ $ 51.051.000	
VALOR NO EJECUTADO		$0	
VALOR PAGADO			$ 51.051.000
VALOR DESCUENTOS			$0
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 0
TOTALES	$51.051.000	$51.051.000	$51.051.000

LIBERACIÓN DE SALDOS*

N.A

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N.A

CERTIFICACIÓN COMPLETITUD DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El Supervisor certifica que verificó que el expediente del SECOP frente al plan de pagos y los documentos de ejecución se encuentran completos.

GARANTÍAS

ASEGURADOR	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. NIT. 860.524.654-6						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO	17	10	2025	30	04	2026	$ 10.210.200,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORALES	17	10	2025	31	12	2028	$ 2.552.550,00

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron, a los veintitrés (23) días del mes de febrero del 2026.

CINDY JULIETH MINA ABRIL
Representante Legal del contratista

ELIAS ORTIZ CARDENAS
Supervisor UAEAC

GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO
Directora Regional Nororiente U.A.E.A.C