ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA COBRA-231-2026

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA:	BIG CONSTRUCCIONES SAS
IDENTIFICACION	NIT. 900711797-7
REPRESENTANTE LEGAL:	YEISSON FERNEY UMAÑA SIERRA
IDENTIFICACION:	C.C. No. 3.157.571 DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA
DOMICILIO:	CRA. 4 No.21°-530. TORRE A AP. 201 CONUNTO LOS PANCHES
CORREO ELECTRÓNICO:	yeissonu@hotmail.com
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA TABACAL CON LA VEREDA NAGUY SECTOR LAS HACHES SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2025 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
VALOR:	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($299.665.860) M/CTE.
DURACION:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.
FECHA DE INICIO:	14 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2026

En el Municipio de la Vega Cundinamarca, a los catorce (14) días del mes de mayo de 2026, se reunieron en la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de la Vega Cundinamarca la arquitecta **LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO** como Secretaria de Planeación e Infraestructura y supervisor del Municipio, la doctora **LIA MARIORY MORA MARIN** como jefe Oficina de Contratación, el señor **YEISSON FERNEY UMAÑA SIERRA** identificado con la cédula de ciudadanía C.C. No. 3.157.571 de San Cayetano Cundinamarca R/ Legal del **BIG CONSTRUCCIONES SAS** NIT.900711797-7 contratista, con el fin de dejar constancia del inicio del contrato de obra pública COBRA-231-2026

Para constancia se firma a los catorce (14) días del mes de mayo de 2026.

ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor Municipio

DR. LIA MARIORY MORA MARIN
jefe Oficina de Contratación con facultades delegadas
para contratar Decreto No. 056 de 08 de mayo de 2026

R/ Legal **YEISSON FERNEY UMAÑA SIERRA** C.C
3.157.571 de San Cayetano Cundinamarca
Contratista