Certificación Contractual No.	009
Nombre Contratista	CONSORCIO GASTRONOMICO

LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA QUINDÍO, EN USO DE LAS FACULTADES CONCEDIDAS EN EL DECRETO No. 072 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 - MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES,

CERTIFICA:

Que el **"CONSORCIO GASTRONOMICO"** con número de **NIT 901170570,** integrado por los ingenieros Civiles **FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ**, Identificado con la cedula de Ciudadanía No **18.391.737 de Calarcá (Q), Matricula Profesional No 63202-52629 QND, participación del 50%; JAIRO LONDOÑO GUATIVA** identificado con la cédula de ciudadanía No **9.777.546 de Armenia (Q), Matricula Profesional No 19202-13721 QND, participación del 40%** y **JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO** identificado con cedula de Ciudadanía No 18.418.225 **de Montenegro (Q), Matricula Profesional No 63202-135397 QND, participación del 10%,** Representado Legalmente por **FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ**, fue el oferente ganador de la **LICITACIÓN PUBLICA # 01 de 2018,** para lo cual se suscribió el **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 01 DE 2018** que se detalla a continuación:

LICITACION PUBLICA No.	**001**
OBJETO CONTRACTUAL	
Fortalecimiento del corredor gastronómico del municipio de córdoba, en el marco del proyecto construcción, mejoramiento y mantenimiento de los equipamientos colectivos	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
DIRECTOR DE OBRA: Ingeniero Civil FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ, CC. 18.391.737 de Calarcá (Quindío). **RESIDENTE DE OBRA 1:** Ingeniero Civil JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO, CC. 18.418.225 de Montenegro (Quindío). **RESIDENTE DE OBRA 2:** Ingeniero Civil LUIS CARLOS QUINTERO TORO, CC. 1.094.936.311 de Armenia (Quindío). **ASESOR AMBIENTAL:** Ingeniero Civil GUILLERMO MARTINEZ LONDOÑO, CC. 7.513.318 de Pacora (Caldas).	

DETALLE DE LA OBRA REALIZADA:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1,00	KIOSKO PRINCIPAL				
1,1	valla de identificacion de obra area menor a 4m2, colocada en cerchas metalicas	m2	4,00	$ 139.187,22	$ 556.749
1,2	localizacion y replanteo	m2	29,40	$ 1.946,64	$ 57.231
1,3	excavacion cimientos y zapatas	m3	4,50	$ 25.019,18	$ 112.586
1,4	solado en concreto de 10.3mpa, no incluye refuerzo	m3	0,50	$ 294.810,49	$ 147.405
1,5	zapatas en concreto de 20.7mpa, no incluye refuerzo	m3	3,64	$ 521.739,94	$ 1.899.133
1,6	acero fy= 60.000psi d ^1/4"	kg	107,90	$ 2.939,38	$ 317.159
1,7	viga de enlace 0.30*0.30	m3	0,00	$ 568.927,29	$ -
1,8	acero fijado fy= 60.000psi	kg	537,85	$ 3.722,51	$ 2.002.152
1,9	placa de contrapiso en concreto de 20.7mpa e:0.07	m2	15,60	$ 44.853,43	$ 699.714
1,10	muro de contencion en concreto 20.7mpa (3000psi), no incluye refuerzo e:0.10cms h:1.70	m3	2,70	$ 544.214,10	$ 1.469.378
1,11	acero fy=60.000 psi d 1/4"	kg	0,00	$ 2.939,38	$ -
1,12	tuberia PVC sanitaria de 2", incluye accesorios	ml	11,50	$ 20.392,53	$ 234.514
1,13	acometida hidraulica en tuberia PVC de 1/2"	ml	5,00	$ 5.976,67	$ 29.883
1,14	caja de inspeccion de 0.60*0.60*0.60 en concreto de 17.2mpa, tapa reforzada en concreto de 20.7mpa	und	1,00	$ 223.946,91	$ 223.947
1,15	punto hidraulico PVC de 1/2" l prom = 3mts	und	1,00	$ 36.599,77	$ 36.600
1,16	punto sanitario PVC de 2" l prom = 3mts	und	1,00	$ 73.006,85	$ 73.007
1,17	acometida electrica 3 # 8, 3/4	ml	0,00	$ 24.284,43	$ -
1,18	salida electrica alumbrado incandesente no incluya lampara, long promedio 6mts	pto	0,00	$ 58.942,65	$ -
1,19	salida interruptor sencillo long primedio 4.5mts	und	0,00	$ 47.700,67	$ -
1,20	lampara slim line de 2*48"	und	0,00	$ 123.626,58	$ -
1,21	salida para toma de estufa long promedio 4.5mts, incluye toma	pto.	0,00	$ 113.833,67	$ -
1,22	mamposteria en ladrillo limpio	m2	4,95	$ 69.650,73	$ 344.771
1,23	meson de atencion recto ancho 0.60cms	ml	0,00	$ 269.844,00	$ -
1,24	meson curvo cocineta terminado en acero	ml	0,00	$ 269.844,00	$ -
1,25	lavaplatos acero inoxidable + accesorios	und	0,00	$ 75.000,00	$ -
1,26	columnas en guadua * 5 und *2.20mts	und	3,00	$ 93.030,97	$ 279.093
1,27	pedestal en concreto h:0.70mts	m3	1,40	$ 694.126,01	$ 971.776
1,28	acero fijado fy= 60.000psi	kg	0,00	$ 3.722,51	$ -

1,29	viga de amarre * 2 guaduas	ml	18,75	$ 36.246,97	$ 679.631
1,30	solera en guadua	ml	66,90	$ 6.150,42	$ 411.463
1,31	pie de amigo, incluye canuto de 30cms	ml	0,00	$ 6.820,42	$ -
1,32	correas en guaduilla	ml	86,60	$ 6.150,42	$ 532.626
1,33	tablilla para cubierta	m2	0,00	$ 67.773,15	$ -
1,34	teja termoacustica trapezoidal A-360 ajover	m2	50,80	$ 68.383,44	$ 3.473.879
1,35	limatesa para teja thermoacustic	ml	25,20	$ 61.500,72	$ 1.549.818
1,36	columnas de confinamiento 0.20*0.20	ml	4,60	$ 71.348,88	$ 328.205
1,37	viga de amarre 0.20*0.20	ml	0,00	$ 68.086,82	$ -
1,38	piso en tablon area interna	m2	28,20	$ 52.934,39	$ 1.492.750
1,39	piso en tablon area externa	m2	85,60	$ 52.934,39	$ 4.531.184
1,40	cielo raso seguridad	m2	0,00	$ 75.000,00	$ -
1,41	puerta baja h:0.90	und	0,00	$ 140.000,00	$ -
1,42	persiana metalica ancho 3.0m*1.20m	und	0,00	$ 200.000,00	$ -
2,00	**MODULOS COMERCIALES (4 LOCALES)**				
2,1	desmonte de techo y estructura en madera	m2	80,00	$ 6.560,31	$ 524.825
2,2	localizacion y replanteo	m2	30,00	$ 1.946,64	$ 58.399
2,3	excavacion cimientos y zapatas	m3	1,55	$ 25.019,18	$ 38.780
2,4	solado en concreto de 10.3 mpa	m3	0,00	$ 294.810,49	$ -
2,5	zapatas en concreto de 20.7 mpa, no incluye refuerzo	m3	1,00	$ 521.739,94	$ 521.740
2,6	acero fy =60.000 psi d 1/4"	kg	0,00	$ 2.939,38	$ -
2,7	viga de enlace de 0.30*0.30	m3	0,00	$ 568.927,29	$ -
2,8	acero fijado fy=60.000psi	kg	450,25	$ 3.722,51	$ 1.676.060
2,9	placa de contrapiso en concreto de 20.7mpa e:0.07	m2	27,85	$ 44.853,43	$ 1.249.168
2,10	tuberia PVC sanitaria de 2", incluye accesorios	ml	12,00	$ 20.392,53	$ 244.710
2,11	acometida hidraulica en tuberia PVC de 1/2"	ml	39,40	$ 5.976,67	$ 235.481
2,12	caja de inspeccion de 0.60*0.60*0.60 en concreto de 17.2mpa, tapa reforzada en concreto de 20.7mpa	und	4,00	$ 223.946,91	$ 895.788
2,13	punto hidraulico PVC de 1/2" l prom = 3mts	und	4,00	$ 36.599,77	$ 146.399
2,14	punto sanitario PVC de 2" l prom = 3mts	und	4,00	$ 73.006,85	$ 292.027
2,15	acometida electrica 3 # 8, 3/4	ML	0,00	$ 24.284,43	$ -
2,16	salida electrica alumbrado incandesente no incluya lampara, long promedio 6mts	pto	0,00	$ 58.942,65	$ -
2,17	salida interruptor sencillo long primedio 4.5mts	und	0,00	$ 47.700,67	$ -

2,18	lampara slim line de 2*48"	und	0,00	$ 123.626,58	$ -
2,19	salida para toma de estufa long promedio 4.5mts, incluye toma	pto	0,00	$ 113.833,67	$ -
2,20	mamposteria en ladrillo limpio	m2	30,60	$ 69.650,73	$ 2.131.312
2,21	meson de atencion recto ancho 0.60cms	ml	0,00	$ 269.844,00	$ -
2,22	meson cocineta termina en acero	ml	0,00	$ 269.844,00	$ -
2,23	lavaplatos acero inoxidable + accesorios	und	0,00	$ 75.000,00	$ -
2,24	columnas en guadua D:10 *2und 2.20 mts	und	8,00	$ 45.856,57	$ 366.853
2,25	columnas en guadua D:10 *2und 3 mts	und	8,00	$ 53.718,97	$ 429.752
2,26	pedestal en concreto 45*20 H: 0.70	m3	1,26	$ 694.126,01	$ 874.599
2,27	acero flejado fy=60.000psi	kg	0,00	$ 3.722,51	$ -
2,28	viga de amarre en guadua D:10 cm * 3und	ml	27,20	$ 40.614,97	$ 1.104.727
2,29	viga de amarre en guadua D:10 cm * 1und	ml	16,00	$ 31.878,97	$ 510.064
2,30	solera en guadua	ml	61,60	$ 6.150,42	$ 378.866
2,31	pie de amigo, incluye canuto de 30cms	ml	15,60	$ 6.820,42	$ 106.399
2,32	correas en guadulla	ml	138,60	$ 6.150,42	$ 852.448
2,33	tablilla para cubierta	m2	0,00	$ 67.773,15	$ -
2,34	teja termoacustica trapezoidal A-360 ajover	m2	85,20	$ 68.383,44	$ 5.826.269
2,35	caballete fijo para teja thermoacustic	ml	16,40	$ 61.500,72	$ 1.008.612
2,36	columnas de confinamiento 0.20*0.20	ml	23,20	$ 71.348,88	$ 1.655.294
2,37	viga de amarre 0.20*0.20	ml	8,00	$ 68.086,82	$ 544.695
2,38	piso en tablon area interna	m2	25,90	$ 52.934,39	$ 1.371.001
2,39	cielo raso seguridad	m2	0,00	$ 75.000,00	$ -
2,40	puerta baja H:0.90	und	0,00	$ 140.000,00	$ -
2,41	ventanas en madera y guadua 1.5*2.10	und	0,00	$ 90.000,00	$ -
3,00	**TERRAZA**				
3,1	ajuste a estudios y diseños	und	1,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00
3,2	localizacion y replanteo	m2	101,20	$ 1.946,64	$ 196.999,97
3,3	excavacion cimientos y zapatas	m3	88,40	$ 25.019,18	$ 2.211.695,51
3,4	solado en concreto de 10.3 mpa	m3	1,00	$ 294.810,49	$ 294.810,49
3,5	zapatas en concreto de 20.7mpa, no incluye refuerzo	m3	7,50	$ 521.739,94	$ 3.913.049,55
3,6	acero fy: 60.000psi d 1/4"	kg	358,30	$ 2.939,38	$ 1.053.179,85
3,7	viga de cimentacion de 30*35	m2	5,10	$ 568.927,29	$ 2.901.529,18
3,8	acero flejado fy: 60.000psi	kg	2.936,90	$ 3.722,51	$ 10.932.639,62
3,9	demolicion de muros	m2	11,50	$ 7.000,00	$ 80.500,00

3,10	muro en ladrillo farol pandereta e:0.10cms	m2	73,50	$ 34.793,11	$ 2.557.293,59
3,11	piso en concreto	m2	50,50	$ 45.210,56	$ 2.283.133,28
3,12	escalas - rampas acceso	m2	0,00	$ 187.000,00	$ -
3,13	barandas h:0.70	ml	67,30	$ 144.658,30	$ 9.735.503,59
3,14	columnas en concreto 50*40	m3	0,00	$ 694.126,01	$ -
3,15	anclajes y conectores	und	8,00	$ 500.000,00	$ 4.000.000,00
3,16	acero fijado fy: 60.000psi	kg	0,00	$ 3.722,51	$ -
3,17	columna estructura HEA280	kg	0,00	$ 9.901,45	$ -
3,18	vigas estructura IPE220	kg	0,00	$ 9.094,43	$ -
3,19	vigas estructura IPE270	kg	0,00	$ 9.094,43	$ -
3,20	vigas estructura IPE300	kg	0,00	$ 9.594,43	$ -
3,21	vigueta cajon estructural PHR-220*80*20 (2.0mm)	kg	0,00	$ 8.394,43	$ -
3,22	soporte cubierta en tubo SHC-60 D:10"	kg	0,00	$ 9.694,43	$ -
3,23	soporte cubierta en tubo SHC-40 D: 4"	kg	1.832,73	$ 9.694,43	$ 17.767.273
3,24	soporte cubierta en tubo SHC-40 D:2"	kg	0,00	$ 9.694,43	$ -
3,25	membrana en lona	m2	181,50	$ 145.000,00	$ 26.317.500
3,26	piso en tableta de 20*20 tipo sahara	m2	103,50	$ 52.934,39	$ 5.478.709
3,27	placa steeldeck en concreto de 20.7mpa (3.000psi), de e:0.12cms incluye malla electrosoldada	m2	114,00	$ 117.591,67	$ 13.405.450
3,28	traslado contadores de agua	und	8,00	$ 132.944,19	$ 1.063.554
3,29	revoque muro incluye dilataciones y filos	m2	82,75	$ 18.735,78	$ 1.550.386
3,30	columnas de confinamiento 0.20*0.20	ml	23,80	$ 71.348,88	$ 1.698.103
4,00	**MODULOS COMERCIALES DE LA TERRAZA (2 LOCALES)**				
4,1	localizacion y replanteo	m2	10,00	$ 1.946,64	$ 19.466,40
4,2	tuberia PVC sanitaria de 2" incluye accesorios	ml	10,00	$ 20.392,53	$ 203.925,30
4,3	acometida hidraulica en tuberia PVC de 1/2"	ml	14,00	$ 5.976,67	$ 83.673,38
4,4	caja de inspeccion de 0.60*0.60*0.60 en concreto de 17.2mpa tapa reforzada en concreto de 20.7mpa	und	0,00	$ 223.946,91	$ -
4,5	punto hidraulico PVC de 1/2" l prom = 3mts	und	2,00	$ 36.599,77	$ 73.199,54
4,6	punto sanitario PVC de 2" l prom = 3mts	und	2,00	$ 73.006,85	$ 146.013,70
4,7	acometida electrica 3 # 8, 3/4	ML	0,00	$ 24.284,43	$ -
4,8	salida electrica alumbrado incandesente no incluya lampara, long promedio 6mts	pto.	0,00	$ 58.942,65	$ -
4,9	salida interruptor sencillo long primedio 4.5mts	und	0,00	$ 47.700,67	$ -
4,10	lampara slim line de 2*48"	und	0,00	$ 123.626,58	$ -

4,11	salida para toma de estufa long promedio 4.5mts, incluye toma	pto	0,00	$ 113.833,67	$ -
4,12	mamposteria en ladrillo limpio	m2	11,55	$ 69.650,73	$ 804.465,93
4,13	meson de atencion recto ancho 0.60cms	ml	0,00	$ 269.844,00	$ -
4,14	meson cocineta termina en acero	ml	0,00	$ 269.844,00	$ -
4,15	lavaplatos acero inoxidable + accesorios	und	0,00	$ 75.000,00	$ -
4,16	columnas en guadua D:10 *2und 2.20 mts	und	4,00	$ 45.856,57	$ 183.426,28
4,17	columnas en guadua D:10 *2und 3 mts	und	4,00	$ 53.718,97	$ 214.875,88
4,18	pedestal en concreto 45*20 H: 0.70	m3	0,50	$ 694.126,01	$ 347.063,01
4,19	acero flejado fy=60.000psi	kg	92,75	$ 3.722,51	$ 345.262,80
4,20	viga de amarre en guadua D:10 cm * 3und	ml	13,60	$ 40.614,97	$ 552.363,59
4,21	viga de amarre en guadua D:10 cm * 1und	ml	8,00	$ 31.878,97	$ 255.031,76
4,22	solera en guadua	ml	30,80	$ 6.150,42	$ 189.432,94
4,23	pie de amigo, incluye canuto de 30cms	ml	7,80	$ 6.820,42	$ 53.199,28
4,24	correas en guadulla	ml	69,30	$ 6.150,42	$ 426.224,11
4,25	tablilla para cubierta	m2	0,00	$ 67.773,15	$ -
4,26	teja termoacustica trapezoidal A-360 ajover	m2	42,65	$ 68.383,44	$ 2.916.553,72
4,27	caballete fijo para teja thermoacustic	ml	8,20	$ 61.500,72	$ 504.305,90
4,28	columnas de confinamiento 0.20*0.20	ml	7,20	$ 71.348,88	$ 513.711,94
4,29	viga de amarre 0.20*0.20	ml	0,00	$ 68.086,82	$ -
4,30	cielo raso seguridad	m2	0,00	$ 75.000,00	$ -
4,31	puerta baja H:0.90	und	0,00	$ 140.000,00	$ -
4,32	ventanas en madera y guadua 1.5*2.10	und	0,00	$ 90.000,00	$ -
5,00	OBRAS EJECUTADAS NO CONTRATADAS				
5,1	CERRAMIENTO EN TELA PP	M2	207	$ 4.630,32	$ 958.476,24
5,2	DESMONTE PARASOL	M2	46	$ 6.228,53	$ 286.512,38
5,3	DEMOLICION MURO LADRILLO	M2	17,2	$ 11.938,02	$ 205.333,94
5,4	DEMOLICION PISO EN TABLETA	M2	27,35	$ 4.954,52	$ 135.506,12
5,5	DEMOLICION CAJA ELECTRICA - Sector Kiosco Principal	Und	1	$ 9.083,28	$ 9.083,28
5,6	CORTE PISO EN CONCRETO	Ml	246,2	$ 5.168,50	$ 1.272.484,70
5,7	DEMOLICION MURO EN PIEDRA PEGADA - Sector Kiosco Principal	M2	7,25	$ 15.571,33	$ 112.892,14
5,8	DEMOLICION PISOS EN CONCRETO E: 0,07	M2	70,5	$ 17.270,03	$ 1.217.537,12
5,9	DEMOLICION PAVIMENTO E: 0,20 - Sector Kiosco Principal	M2	22,75	$ 28.970,92	$ 659.088,43
5,10	DEMOLICION MUROS EN CONCRETO E:0,15 - Sector Locales Comerciales Existentes	M2	7	$ 28.970,92	$ 202.796,44

5,11	EXCAVACION A MANO H: 0 - 2 - Sector Kiosco Principal	M3	67,1	$ 17.482,36	$ 1.173.066,36
5,12	ENTIBADO EN MADERA	M2	11,25	$ 19.011,64	$ 213.880,95
5,13	LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE SITIO	M3	95,5	$ 18.526,58	$ 1.769.288,39
5,14	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA 4" - DESAGUES	Ml	40,3	$ 29.800,50	$ 1.200.960,15
5,15	EMPALME TUBERIA PVC 4" DESAGUE A CAJA DE INSPECCION EXISTENTE	Und	1	$ 44.281,38	$ 44.281,38
5,16	COLUMNA EN GUADUA X 5 UND H: 1,50 M	Und	3	$ 63.969,31	$ 191.907,93
5,17	COLUMNA EN CONCRETO 40 X 40 20,7 Mpa	M3	5,6	$ 609.444,33	$ 3.412.888,25
5,18	VIGA CIMENTACION PARA MUROS 20 X 20 CONCRETO 20,7 Mpa	Ml	21	$ 43.011,71	$ 903.245,91
5,19	VIGA AEREA EN CONCRETO Mpa 20,7 30 X 40	Ml	63,8	$ 114.643,53	$ 7.314.257,21
5,20	MORTERO PISO E: 0,03	M2	243,2	$ 21.694,26	$ 5.276.044,03
5,21	VIGA METALICA C	Kg	486,4	$ 10.512,45	$ 5.113.255,68
5,22	DESMONTE Y REINSTALACION PUERTA METALICA + PERSIANA	Und	4	$ 78.564,46	$ 314.257,84
5,23	RESANE Y PINTURA MUROS INTERIORES TRES MANOS	M2	193,05	$ 16.423,26	$ 3.170.510,34
5,24	RESANE Y PINTURA EXTERIORES TIPO CORAZA	M2	178,4	$ 29.530,53	$ 5.268.246,55
5,25	PINTURA ESMALTE PERSIANA + PUERTA	Und	100,7	$ 9.712,07	$ 978.005,45
5,26	MEDIDOR DE AGUA + CAJA	Und	0	$ 168.099,86	$ -
5,27	CAJA ELECTRICA + BREAKERS	Und	0	$ 97.974,70	$ -
5,28	MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO + CAJA POLIURETANO	Und	4	$ 161.974,70	$ 647.898,80
5,29	PODA ARBOLES	Und	2	$ 752.336,37	$ 1.504.672,74
5,30	CARGUE Y RETIRO SOBRANTES	M3	90,4	$ 31.868,78	$ 2.880.937,71
5,31	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA Y 6 X 4"	Und	1	$ 105.677,79	$ 105.677,79
5,32	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SIFON 4"	Und	1	$ 75.292,58	$ 75.292,58
5,33	ACOPLE METALICO O PIE DE REY + SOMBRERO CHINO METALICO Para cubierta	Und	1,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00
5,34	MURO EN SUPERBOARD INCLUYE ENCINTADA Y ESTUCADA 8mm - 2 CARAS (NO INC. PINTURA) - e= 10,6CM	M2	13,35	$ 98.283,87	$ 1.312.089,66
5,35	REJA METALICA EN ACERO CUADRADO 1/2"	M2	22,35	$ 95.668,18	$ 2.138.183,82
5,36	PUERTA METALICA	Und	7,00	$ 489.209,85	$ 3.424.468,95
5,37	VENTANA METALICA 2,30 x 1,10	Und	2,00	$ 200.000,00	$ 400.000,00
5,38	MESON EN CONCRETO ACABADO EN GRANITO PULIDO A:0,53 CM	Ml	12,75	$ 145.562,58	$ 1.855.922,90
5,39	CANAL EN CONCRETO 21 Mpa SECTOR KIOSKO PRINCIPAL	Ml	11,50	$ 70.412,04	$ 809.738,46
5,40	CANAL EN CONCRETO 21 Mpa SECTOR MODULOS COMERCIALES	Mñ	20,40	$ 54.738,27	$ 1.116.660,71

5,41	TAPAS EN TRIPLEX PARA GUADUA	Und	324,00	$ 3.737,03	$ 1.210.797,72
5,42	GUADUA CERRAMIENTO SUPERIOR MODULOS COMERCIALES	Ml	502,20	$ 6.150,42	$ 3.088.740,92
5,43	CINTA EN CONCRETO 21 Mpa 1 x 6 cm	Ml	12,10	$ 25.772,73	$ 311.850,03
5,44	SARDINEL EN CONCRETO 21 Mpa E: ,10	Ml	28,90	$ 51.586,40	$ 1.490.846,96
5,45	ANDEN EN CONCRETO 21 Mpa E:0,10 Incl. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	22,90	$ 76.244,28	$ 1.745.994,01
5,46	CIELO FALSO COLONIAL	M2	23,00	$ 85.847,92	$ 1.974.502,16
5,47	ACABADO EN GRANIPLAST	M2	41,80	$ 29.530,53	$ 1.234.376,15
5,48	ACABADO EN BARNIZ MURO LADRILLO LIMPIO	M2	94,20	$ 8.642,33	$ 814.107,49
5,49	SOPORTE CUBIERTA EN TUBO SHC-40 D:3"	Kg	1.394,20	$ 9.694,43	$ 13.515.974,31
5,50	PLATINA 5/8" BASE Y RIGIDIZADORES	Kg	0,00	$ 13.293,85	$ -
5,51	PLATINA 1/4" PIE DE AMIGO ESTRUCTURA CUBIERTA	Kg	0,00	$ 11.727,85	$ -
5,52	VIGA METALICA EN C CAJON 150 mm x 50 mm RAMPA	Kg	271,00	$ 9.888,80	$ 2.679.864,80
5,53	PLATINA 3/8" 25 x 25 RAMPA	Kg	0,00	$ 11.831,85	$ -
5,54	MESON CURVO COCINETA ACERO INOXIDABLE INCL. LAVAPLATOS Y ACCESORIOS KIOSKO PPAL	Ml	3,75	$ 289.866,67	$ 1.087.000,01
5,55	MESON COCINETA ACERO INOXIDABLE INCL. LAVAPLATOS Y ACCESORIOS MODULOS COMERCIALES	Ml	6,40	$ 281.562,50	$ 1.802.000,00
5,56	MESON COCINETA ACERO INOXIDABLE INCL. LAVAPLATOS Y ACCESORIOS MODULOS COMERCIALES TERRAZA	Ml	2,60	$ 281.562,50	$ 732.062,50
5,57	EMPRADIZACION	M2	205,00	$ 8.590,91	$ 1.761.136,55
5,58	VENTANA EN MADERA Y GUADUA 2,40 X 1,05	Und	8,00	$ 71.324,08	$ 570.592,64
5,59	VENTANA EN MADERA Y GUADUA 1,15 X 1,00	Und	2,00	$ 31.210,19	$ 62.420,38
5,60	TABLERO DE 4 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 20A)	Und	15,00	$ 140.271,81	$ 2.104.077,15
5,61	SALIDA DE ILUMINACION PVC	Und	2,00	$ 111.205,16	$ 222.410,32
5,62	SALIDA DE ILUMINACION TERRRAZA TUBERIA EMT	Und	4,00	$ 193.303,16	$ 773.212,64
5,63	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	Und	2,00	$ 77.505,16	$ 155.010,32
5,64	SALIDA TOMA MONOFASICO DOBLE PVC	Und	8,00	$ 78.505,16	$ 628.041,28
5,65	ALIMENTADORES	Ml	90,20	$ 38.824,50	$ 3.501.969,90
5,66	BAJADA DE POSTE TUBERIA EMT 2"	Und	7,60	$ 86.791,30	$ 659.613,88
5,67	ACOMETIDA ELECTRICA AEREA	Ml	84,10	$ 29.634,67	$ 2.492.275,75
5,68	ATERRIZAJES	Und	4,00	$ 384.688,62	$ 1.538.754,48
5,69	DISEÑO, PRESENTACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO ELECTRICO	Und	1,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00

5,71	PERGOLA EN ESTRUCTURA METALICA 23M X 3M INCLUYE TEJA EN POLICARBONATO ALVEOLAR Y ESMALTE	Und	1,00	$16.401.865,36	$ 16.401.865,36
5,72	ESCALERA DE ACCESO A TERRAZA EN ESTRUCTURA METALICA ANCHO 1M	Und	1,00	$ 3.685.903,50	$ 3.685.903,50
5,73	SALIDA DE ILUMINACION EMT	Und	14,00	$ 140.303,16	$ 1.964.244,24
5,74	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EMT	Und	11,00	$ 95.753,16	$ 1.053.284,76
5,75	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EMT	Und	2	$ 98.753,16	$ 197.506,32
5,76	SALIDA TOMA MONOFASICO DOBLE EMT	Und	24,00	$ 96.753,16	$ 2.322.075,84
5,77	MEDIDOR MONOFASICO SIN CAJA	Und	10,00	$ 136.974,70	$ 1.369.747,00
5,78	POSTE ELECTRICO METALICO	Und	1,00	$ 815.114,09	$ 815.114,09
5,79	REPARACION ACOMETIDA HIDRAULICA	Und	1,00	$ 397.739,30	$ 397.739,30
5,80	PINTURA TRAFICO SOBRE SARDINEL	Ml	46,00	$ 4.164,92	$ 191.586,32
5,81	CHAPA PARA PUERTA METALICA EXISTENTE	Und	1,00	$ 72.577,24	$ 72.577,24
5,82	MEDIDOR DE AGUA + CAJA INCLUYE MATRICULA	Und	4,00	$ 348.099,86	$ 1.392.399,44

TOTAL COSTO DIRECTO		**$307.753.758,83**
Administración	**23%**	**$ 70.783.364,53**
Imprevistos	**6%**	**$ 18.465.225,53**
Utilidad	**1%**	**$ 3.077.537,59**
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		**$400.079.886,00**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

En el desarrollo de los estudios de detalle, el Contratista deberá considerar las especificaciones y normas técnicas vigentes aplicables a la construcción de la obra.

El CORREDOR GASTRONÓMICO, como se denominó el presente proyecto, tiene varios puntos de ejecución, los cuales se encuentran en la plaza principal del Municipio; se realizaron 4 quioscos o módulos comerciales que serán de uso para la venta de artesanías de la región, un quiosco principal, adecuación de 8 módulos comerciales existentes, reforzamiento estructural de estos y adecuación de una terraza que contempla 2 quioscos para la venta de comidas, en este se incluye la instalación de estructura metálica para el soporte de la membrana en lona, también se realizó la instalación de una pérgola en estructura metálica y cubierta en lámina de policarbonato alveolar 8mm, una rampa de acceso para personas con movilidad reducida (PMR) y 1 escalera de acceso peatonal, cabe mencionar que la ventanera de los quioscos o módulos comerciales nuevos se realizó en guadua, madera y bambú, las puertas en cerrajería metálica.

EJECUCCION DE LA OBRA	INICIA DESDE EL 11/04/2018 HASTA EL 31/10/2018
VALOR INICIAL CONTRATO	TRESCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($309.635.406,71) M/CTE.
EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
VALOR ADICION CONTRATO	NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS ($90.843.607,00) M/CTE.
TIEMPO DE EJECUCIÓN FINAL	SEIS (06) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS MILLONES CUTROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRECE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($400.479.013,71) M/CTE
VALOR TOTAL EJECUTADO	CUATROCIENTOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($400.079.886,00) M/CTE.
CALIDAD DE LA OBRA	Buena y a Satisfacción de la Entidad Contratante
ESTADO	Ejecutado al 100% y liquidado sin observaciones

La presente se expide en el Municipio de Córdoba Quindío, a los veinticuatro (24) dias del mes de enero del año dos mil diez y nueve (2019), a solicitud del (la) interesado (a).

SANDRA PATRICIA DIAZ ORDOÑEZ
Secretaria General y de Gobierno

En la copia se adhieren y anulan estampillas Pro-hospital $2. 500.oo, Decreto 842 del 12/12/2018, Pro-universidad $2. 500.oo Decreto 843 del 12/12/2018, Pro-desarrollo $2. 500.oo Decreto 841 del 12/12/2018, Pro-anciano $2. 000.oo Acuerdo Municipal N° 021 del 30/11/2004 modificado por el Acuerdo 03 del 30/04/2009 y Pro-cultura $1. 000.oo Acuerdo N° 008 del 16/07/2013.

Proyectó: Juan Sebastia Restrepo Vega / Contratista Secretaria de Planeacion e Infraestructura
Elaboró: Andrea Carolina Quevedo Narváez / Técnico Administrativo de Gobierno / Archivo Municipal
Reviso: juan Carlos Carmona / Secretario de Planeación e Infraestructura