Nit: 890000464-3
Secretaria de Infraestructura

SI-POI - 1925
INT - 2506

Armenia, 28 de junio de 2022

La suscrita Ingeniera Claudia Milena Arenas Agudelo,
en calidad de Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Armenia.

CERTIFICA

Que el CONSORCIO CONFAP con NIT. 901481376-5, conformado por Fernando Arturo Ángel Peláez identificado con la cedula de ciudadanía No 18.391.737 con un 90% de participación y Construciviles Ángel SAS identificado con NIT. 900788980-1 con un 10% de participación, representado legalmente por Fernando Arturo Ángel Peláez, suscribió el contrato de Obra N° 003 de 2021 con el Municipio de Armenia.

Que el objeto contractual fue: "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 9 Y ESCENARIOS COMPLEMENTARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL BARRIO EL PLACER DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDIO".

Plazo de ejecución inicial	4 meses
Adicional en tiempo	2 meses
Fecha de iniciación	01 de julio 2021
Fecha inicial de terminación	31 de octubre 2021
Fecha Final de terminación	31 de diciembre 2021
Valor inicial	$ 684.127.563,00
Valor adicional	$ 269.924.050,00
Valor total	$ 954.051.613,00
Valor obra ejecutada	$ 953.968.542,00

Director de Obra	Fernando Arturo Ángel Peláez	c.c. 18.391.737	Dedicación 15%
Residente de Obra	Leivy Yuri Giraldo Mejía	c.c. 25.026.592	Dedicación100%
Tecnólogo en obras civiles	Samuel Andrés Hernández Yepes	c.c. 1.097.032.818	Dedicación100%
Asesor hidráulico	Ismael Ramírez Guevara	c.c. 16.608.541	Dedicación 15%

Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Tel–(6) 7417100 Ext.407, Línea 018000 189264
infraestructura@armenia.gov.co

Asesor Siso	Ana Milena Zapata Posada	c.c. 33.815.864	Dedicación100%
Comisión de Topografía	Alejandro Salas Bernal	c.c. 1.053.855.562	Dedicación 80%

CODIGO UNSPSC 72141300 Clase: Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas

CODIGO UNSPSC 72153100 Clase: Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas

CODIGO UNSPSC 95122300 Clase: Edificios y estructuras de salud y deportivas

Se adjunta copia del acta final del contrato.

Atentamente

Claudia Milena Arenas Agudelo
Secretaria de Infraestructura

Proyectó; Miguel Antonio Caro Morales - Técnico Operativo – Secretaria de Infraestructura
Elaboro: Miguel Antonio Caro Morales - Técnico Operativo – Secretaria de Infraestructura
Revisó: Asdrúbal Suarez Arias – Profesional Universitario – Secretaria de Infraestructura
Anexo: 2 folios

Nota: En la copia se adhiere y se anula la estampilla Pro hospital por valor de $2.800,00(Decreto 00722 del 27 de diciembre de 2021).

ACTA PARCIAL DE OBRA No 5 FINAL

Secretaria de Infraestructura
Proceso Obras Públicas e Infraestructura

Código: R-S-POI-02
Fecha: 18/02/2015
Versión: 004
Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA No.003 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 9 Y ESCENARIOS COMPLEMENTARIOS RECRED DEPORTIVOS EN EL BARRIO EL PLACER DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDIO"

Armenia, abril 01 de 2022

FECHA DE INICIO	01 DE JULIO DE 2021	FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL			31 DE OCTUBRE DE 2021
PLAZO CONTRACTUAL	CUATRO MESES	FECHA DE SUSPENSION CONTRATO			NA
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 864.137.583,00	FECHA DE REINICIO CONTRATO			NA
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 269.904.050,00	ADICIONAL TIEMPO			2 MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 954.041.813,00	FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA			31 DE DICIEMBRE DE 2021
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 953.988.542,00	FECHA DE TERMINACION CONTRATO FINAL			31 DE DICIEMBRE DE 2021

Ítem	Actividad	Obra Contratada				ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACTA 05 FINAL		ACUMULADO	
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR
1.00	PRELIMINARES																
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO	GLOA	7,00	$ 518.300,00	$ 3.628.730,00	4,00	$ 2.073.560,00		$ 0,00	3,00	$ 1.555.170,00		$ 0,00		$ 0,00	7,00	$ 3.628.730,00
1.2	DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO HASTA 2KM	M3	316,13	$ 25.620,00	$ 8.099.251,00	316,13	$ 8.099.251,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	316,13	$ 8.099.251,00
1.3	DEMOLICION CONCR. CICLOPEO C/RETIRO	M3	7,97	$ 121.410,00	$ 967.638,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	3,08	$ 373.943,00	4,26	$ 517.207,00		$ 0,00	7,34	$ 891.149,00
1.4	CAMPAMENTO 8 M2	UN	1,00	$ 1.529.910,00	$ 1.529.910,00	1,00	$ 1.529.910,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 1.529.910,00
1.5	ACOMETIDA HIDRAULICA PROVISIONAL	ML	50,00	$ 15.920,00	$ 796.000,00	50,00	$ 796.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	50,00	$ 796.000,00
1.6	ACOMETIDA ELECTRICA PROVISIONAL	ML	50,00	$ 25.630,00	$ 1.281.500,00	50,00	$ 1.281.500,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	50,00	$ 1.281.500,00
	TOTAL CAP. 1 PRELIMINARES				$ 16.303.029,00		$ 13.789.221,00		$ 0,00		$ 1.929.113,00		$ 517.207,00		$ 0,00		$ 16.226.540,00
2.00	MANEJO DE AGUAS																
2.1	BERMA-CUNETAS EN CONCRETO (LOZA 0,60 X 0,20 Y SARDINEL DE 0,10 X 0,20)	M	0,00	$ 74.740,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.2	EMPRADIZACION DE TALUDES	M2	324,00	$ 6.740,00	$ 2.183.760,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	346,71	$ 2.338.625,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	346,71	$ 2.338.625,00
2.3	CORTE Y PERFILADA DE TALUDES A MANO	M3	0,00	$ 12.600,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.4	CUNETA COLECTORA E=0.10, A=0.30 y 0.30, H=0.30	M	47,00	$ 73.710,00	$ 3.464.370,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	47,00	$ 3.464.370,00	13,00	$ 959.230,00	60,00	$ 4.423.600,00
2.5	ESCALAS DE DISIPACIÓN	M	33,00	$ 157.760,00	$ 5.206.080,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	34,43	$ 5.431.677,00		$ 0,00		$ 0,00	34,43	$ 5.431.677,00
	TOTAL CAP. 2 MANEJO DE AGUAS				$ 10.854.210,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 7.768.302,00		$ 3.464.370,00		$ 959.230,00		$ 12.191.102,00
3.00	CANCHA DE FUTBOL 9																
3.1	EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO SUPERIOR 2 KM- 10 KM	M3	2193,82	$ 31.580,00	$ 69.283.994,00	1554,8	$ 49.116.384,00		$ 0,00	638,12	$ 19.667.610,00		$ 0,00		$ 0,00	2193,82	$ 69.283.994,00
3.2	MATERIAL FILTRANTE	M3	42,48	$ 77.260,00	$ 3.282.854,00	0,00	$ 0,00	42,48	$ 3.282.854,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	42,48	$ 3.282.854,00
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO TIPO ESPINA DE PESCADO	ML	472,00	$ 41.550,00	$ 19.611.600,00	0,00	$ 0,00	352,00	$ 14.625.600,00	120,00	$ 4.986.000,00		$ 0,00		$ 0,00	472,00	$ 19.611.600,00
3.4	GEOTEXTIL TEJIDO, REF. 2400, A =3.80 M. SUM E INST	M2	0,00	$ 6.840,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.5	RELLENOS DE EXC. CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO (0 - 2m)	M3	2112,56	$ 53.460,00	$ 112.969.013,00	391,20	$ 20.921.376,00		$ 0,00	1.465,04	$ 78.350.339,00		$ 0,00		$ 0,00	1856,24	$ 99.271.715,00
3.6	TIERRA NEGRA ARBORIZACION	M3	451,61	$ 22.000,00	$ 10.397.112,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	360,00	$ 8.276.400,00	80,00	$ 1.839.200,00	51,63	$ 1.190.862,00	491,63	$ 11.306.462,00
3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA NATURAL INCLUYE FERTILIZANTE	M2	2400,00	$ 17.270,00	$ 41.448.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	2.400,00	$ 41.448.000,00		$ 0,00		$ 0,00	2400,00	$ 41.448.000,00
3.8	CAJAS COLECTORAS PARA DRENES	UN	0,00	$ 250.000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.9	CANAL COLECTOR E=0.10, A=0.50 y 0.60, H=0.60	ML	166,00	$ 139.300,00	$ 23.123.800,00	0,00	$ 0,00	120,00	$ 16.716.000,00	46,00	$ 6.407.800,00		$ 0,00		$ 0,00	166,00	$ 23.123.800,00
3.10	DOTACION ARCOS Y DEMARCACION CANCHA	GL	1,00	$ 5.300.000,00	$ 5.300.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 5.300.000,00		$ 0,00	1,00	$ 5.300.000,00
3.11	TALA DE ARBOL H.O. 20 MT	UN	0,00	$ 1.600.000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.12	RED A. NEGRAS 4" PVC	ML	20,50	$ 32.520,00	$ 666.660,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	20,50	$ 666.660,00		$ 0,00		$ 0,00	20,50	$ 666.660,00
	TOTAL CAP. 3 CANCHA DE FUTBOL 9				$ 285.237.233,00		$ 70.337.760,00		$ 34.624.454,00		$ 160.002.809,00		$ 7.139.200,00		$ 1.190.862,00		$ 273.595.105,00
4.00	GRADERIAS																
4.1	EXCAVACION A MANO MATERIAL COMUN 0-2 MTS, SIN RETIRO	M3	143,84	$ 16.720,00	$ 2.405.605,00	33,80	$ 561.792,00		$ 0,00	314,78	$ 5.263.122,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	348,58	$ 5.824.914,00
4.2	VIGA CIMENTACION 25*25 S/M (con formaleta)	ML	0	$ 47.770,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.3	MURO LADRILLO FAROL L	M2	0	$ 43.330,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.4	VIGA SOBRE MURO 12*20 (INC.REFUERZO 3/8")	ML	0	$ 61.580,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.5	ANDEN EN CONCRETO 21 MPa. 1:2:3 e= 6 CM.	M2	0	$ 54.950,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL CAP. 4 GRADERIAS				$ 2.405.605,00		$ 561.792,00		$ 0,00		$ 5.263.122,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 5.824.914,00
5.00	ALUMERADO																
5.1	Alumerado	Und	0	$ 54.050.000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL CAP. 5 ALUMERADO				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
6.00	GIMNASIO BIOSALUDABLE																
6.1	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 21 MPa. e= 0,05CM	M2	0,00	$ 45.670,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.2	SARDINEL EN CONCRETO 21 MPa. 1:2:3 15x15 (INCLUYE ANCLAJE y REF)	M	50,00	$ 56.270,00	$ 2.813.500,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	230,00	$ 12.942.100,00		$ 0,00	230,00	$ 12.942.100,00
6.3	BANCA EN CONCRETO (A=0,25M, Es 6 CMS) - CON MURO EN LADRILLO CARAVISTA (H=0,35M, A=0,25M)	ML	10,00	$ 58.100,00	$ 581.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	10,00	$ 581.000,00		$ 0,00	10,00	$ 581.000,00
6.4	EQUIPO BIOSALUDABLE TIPO CINTURA	UN	1,00	$ 1.677.160,00	$ 1.677.160,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.677.160,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 1.677.160,00
6.5	EQUIPO BIOSALUDABLE TIPO SURF	UN	1,00	$ 1.752.130,00	$ 1.752.130,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.752.130,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 1.752.130,00
6.6	EQUIPO BIOSALUDABLE TIPO VOLANTE MIXTO	UN	1,00	$ 1.814.610,00	$ 1.814.610,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.814.610,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 1.814.610,00
6.7	EQUIPO BIOSALUDABLE TIPO ASCENSOR	UN	1,00	$ 2.876.680,00	$ 2.876.680,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.876.680,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 2.876.680,00
6.8	EQUIPO BIOSALUDABLE TIPO COLUMPIO	UN	1,00	$ 1.939.560,00	$ 1.939.560,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.939.560,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 1.939.560,00
6.9	EQUIPO BIOSALUDABLE TIPO PATINES	UN	1,00	$ 1.814.610,00	$ 1.814.610,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.814.610,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 1.814.610,00
6.10	EQUIPO BIOSALUDABLE TABLERO INSTRUCCIONES	UN	1,00	$ 695.330,00	$ 695.330,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 695.330,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 695.330,00
6.11	EMPRADIZACION (PRADO TRENZA)	M2	600,00	$ 7.960,00	$ 4.776.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	531,54	$ 4.231.056,00	531,54	$ 4.231.056,00
	TOTAL CAP. 6 GIMNASIO BIOSALUDABLE				$ 20.740.590,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 12.570.080,00		$ 13.523.100,00		$ 4.231.056,00		$ 30.324.236,00

ACTA PARCIAL DE OBRA No 5 FINAL

Secretaria de Infraestructura

Proceso Obras Públicas e Infraestructura

Código: R-SI-POE-022
Fecha: 18/02/2015
Versión: 004

7.00	ADULTO MAYOR																	
7.1	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 21 MPa. e= 0.05CM	M2	0,00	$ 45.670,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00		$ 0,00
7.2	BANCA EN CONCRETO (A=0,25M, E= 6 CMS) - CON MURO EN LADRILLO CARAVISTA (H=0,35M, A=0,25M)	ML	10,00	$ 58.100,00	$ 581.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	10,00	$ 581.000,00		$ 0,00	10,00		$ 581.000,00
	TOTAL CAP. 7 ADULTO MAYOR				$ 581.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 581.000,00		$ 0,00			$ 581.000,00
8.00	ZONAS VERDES																	
8.1	EMPRADIZACION (PRADO TRENCA)	M2	1236,21	$ 7.950,00	$ 9.849.232,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1391,65	$ 11.077.534,00	1391,65		$ 11.077.534,00
8.2	MODULO JUEGOS INFANTILES	UND	1,00	$ 4.972.360,00	$ 4.972.360,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 4.972.360,00		$ 0,00	1,00		$ 4.972.360,00
8.3	TRINCHO EN GUADUA	ML	180,00	$ 43.250,00	$ 7.785.000,00	135,00	$ 5.838.750,00	15,00	$ 648.750,00	32,00	$ 1.384.000,00		$ 0,00		$ 0,00	182,00		$ 7.871.500,00
8.4	CERRAMIENTO EN MALLA SOBRE MURO DE CONCRETO	ML	90,00	$ 139.340,00	$ 12.540.600,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	46,00	$ 6.409.640,00	44,00	$ 6.130.960,00	42,00	$ 5.852.280,00	132,00		$ 18.392.880,00
8.5	VIGA CIMENTACION 25*25 S/M (con formaleta)	ML	90,00	$ 47.770,00	$ 4.299.300,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	48,00	$ 2.292.960,00	42,00	$ 2.006.340,00	49,00	$ 2.340.730,00	139,00		$ 6.642.030,00
8.6	ANDEN EN CONCRETO 21 MPa. 1:2:3 e= 8 CM	M2	0,00	$ 54.990,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00		$ 0,00
	TOTAL CAP. 8 ZONAS VERDES				$ 39.437.492,00		$ 5.838.750,00		$ 648.750,00		$ 10.086.600,00		$ 13.109.660,00		$ 19.270.544,00			$ 48.954.304,00
NP	OBRA NO CONTRATADA Y EJECUTADA																	
NP-1	ANDEN EN CONCRETO 21 MPa. 1:2:3 e= 8 CM (incl. Malla Electrosoldada de 15*15) SIN AFIRMADO	M2	1040,24	$ 63.668,00	$ 66.436.048,00		$ 0,00		$ 0,00	545,89	$ 34.864.903,00	451,19	$ 28.816.603,00	46,73	$ 2.930.684,00	1042,81		$ 66.602.189,00
NP-2	PLACA PISO EN CONCRETO 21 MPa. 3000 psi e= 10CM CON MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM	M2	58,60	$ 83.227,00	$ 4.877.102,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	58,60	$ 4.877.102,00		$ 0,00	58,60		$ 4.877.102,00
NP-3	SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA	M3	460,88	$ 135.759,00	$ 63.790.439,00		$ 0,00	234,72	$ 31.865.352,00	178,87	$ 24.418.971,00	55,29	$ 7.506.115,00		$ 0,00	469,88		$ 63.790.439,00
NP-4	GEOTEXTIL NO TEJIDO, REF. 1600	M2	708,00	$ 1.363,00	$ 979.164,00		$ 0,00	708,00	$ 979.164,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	708,00		$ 979.164,00
NP-5	SUMIDERO TRANSVERSAL 0.56M X 1.24M CON REJILLA EN POLIPROPILENO	ML	6,50	$ 1.160.148,00	$ 7.670.949,00		$ 0,00		$ 0,00	4,00	$ 4.720.554,00	6,50	$ 7.670.949,00	-1,50	-$ 1.770.216,00	9,00		$ 10.621.314,00
NP-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE POLIPROPILENO PARA CAJA COLECTORA DE AGUAS LLUVIAS, de 0.70m de ancho.	ML	160,00	$ 220.828,00	$ 35.332.160,00		$ 0,00		$ 0,00	166,00	$ 36.657.116,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	166,00		$ 36.657.116,00
NP-7	DADO PARA PILOTE SOPORTE ESTRUCTURA MET. PARA POSTES DE ALUMBRADO	UN	4,00	$ 2.524.919,00	$ 10.099.676,00		$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 5.049.838,00	2,00	$ 5.049.838,00		$ 0,00	4,00		$ 10.099.676,00
NP-8	RECUBRIMIENTO EN CONCRETO GRADERIAS EXISTENTES	M2	140,00	$ 54.274,00	$ 7.598.360,00		$ 0,00		$ 0,00	60,21	$ 3.267.636,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	60,21		$ 3.267.636,00
NP-9	BARANDA MARCO PPAL EN 1 1/2" TRES TUBOS HORIZ EN 1 1/4" INC. INST (ANTICORROSIVO Y PINTURA) TUBO A.N. CAL 1.5 mm	ML	10,00	$ 145.296,00	$ 1.452.960,00		$ 0,00		$ 0,00	8,91	$ 1.294.587,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	8,91		$ 1.294.587,00
NP-10	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUA H=2.5 6 HILOS (Incluy. Cerca viva)	ML	348,50	$ 22.063,00	$ 7.644.811,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	153,42	$ 3.384.925,00		$ 0,00	153,42		$ 3.384.925,00
NP-11	TUBERIA DE 12" PARA LA CONDUCCION DE AGUAS QUE PROVIENEN DESDE LAS CUNETAS COLECTORAS HACIA EL DISIPADOR	ML	163,49	$ 126.823,00	$ 20.734.292,00		$ 0,00		$ 0,00	142,60	$ 18.084.960,00		$ 0,00		$ 0,00	142,60		$ 18.084.960,00
NP-12	SUMINITRO E INSLACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO (Incluye postes y luminarias)	GL	1,00	$ 99.738.999,00	$ 99.738.999,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,55	$ 54.306.423,00	0,45	$ 44.432.536,00	1,00		$ 98.738.959,00
NP-13	CAMARAS CUERPO DIAM INT 1.2 M e=0.2 (S/HIERRO)	ML	8,63	$ 616.563,00	$ 5.211.125,00		$ 0,00		$ 0,00	8,65	$ 5.333.270,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	8,65		$ 5.333.270,00
NP-14	REFUERZOS HIERRO 60.000 PSI (1/2"-1") PARA RECAMARAS	KG	2520,17	$ 6.094,00	$ 15.357.816,00		$ 0,00	656,40	$ 4.182.822,00	542,35	$ 3.305.061,00	0,00	$ 0,00	343,20	$ 2.091.481,00	1571,95		$ 9.579.403,00
NP-15	BASE Y CANUELA PARA CAMARA	UN	4,00	$ 200.563,00	$ 802.252,00		$ 0,00		$ 0,00	4,00	$ 802.252,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	4,00		$ 802.252,00
NP-16	TAPA DE CAMARA 1.2M EN CONCRETO E=0.2M	UN	4,00	$ 1.248.643,00	$ 4.994.572,00		$ 0,00		$ 0,00	4,00	$ 4.994.572,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	4,00		$ 4.994.572,00
NP-17	PUERTA METALICA 1 1/2" + MALLA ESLABONADA	M2	15,00	$ 143.788,00	$ 2.156.820,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	13,00	$ 1.868.244,00		$ 0,00	13,00		$ 1.868.244,00
	TOTAL CAP. N OBRA NO CONTRATADA Y EJECUTADA				$ 352.879.615,00		$ 0,00		$ 37.027.436,00		$ 137.789.400,00		$ 110.475.761,00		$ 47.874.462,00			$ 340.977.060,00
COSTO DIRECTO					$ 728.436.164,00		$ 90.518.623,00		$ 72.300.642,00		$ 338.419.626,00		$ 156.810.291,00		$ 73.325.176,00			$ 728.374.263,00
ADMINISTRACION		24%			$ 174.825.119,00		$ 21.724.446,00		$ 17.352.154,00		$ 80.500.710,00		$ 37.634.472,00		$ 17.598.042,00			$ 174.829.823,00
IMPREVISTOS		1%			$ 7.284.382,00		$ 905.186,00		$ 723.006,00		$ 3.354.196,00		$ 1.568.103,00		$ 733.252,00			$ 7.283.743,00
UTILIDADES		5%			$ 36.421.908,00		$ 4.525.930,00		$ 3.615.032,00		$ 16.770.931,00		$ 7.840.515,00		$ 3.666.259,00			$ 36.418.713,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 218.531.409,00		$ 27.155.550,00		$ 21.690.192,00		$ 100.625.687,00		$ 47.043.090,00		$ 21.997.553,00			$ 218.912.279,00
	COSTO DE IMPLEMENTACION PROTOCOLO COVID 19 - SEGUN CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 11 DE ABRIL DE																	
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR POR MES	VALOR UNITARIO													
	Inversion Inicial		1	$ 1.397.000,00	$ 1.397.000,00	1,00	$ 1.397.000,00											
	Implementacion protocolos Covid 19	30	4	$ 47.375,00	$ 5.685.000,00	89,00	$ 4.216.375,00	31,00	$ 1.468.625,00							1,00		$ 1.397.000,00
	TOTAL COSTO DE IMPLEMENTACION PROTOCOLO COVID 19				$ 7.082.000,00		$ 5.613.375,00		$ 1.468.625,00							120,00		$ 5.685.000,00
VALOR TOTAL					$ 954.051.613,00		$ 123.287.456,00		$ 95.459.459,00		$ 436.045.313,00		$ 203.853.388,00		$ 95.322.729,00			$ 953.668.542,00

Nota: Se deberan adicionar o eliminar las celdas correspondientes a las actas, dependiendo del numero de actas que lleven a la fecha de elaboración de la presente acta

CONSORCIO COVIAP
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO APJ
INTERVENTOR

ING. MAURICIO CHACON ANGEL
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Obra contratada incluido Adicional	Obra contratada incluido Adicional	$	954.051.613,00
Valor presente acta	Valor presente acta	$	95.322.729,00
Valor pagado actas	Valor pagado actas	$	650.645.816,00
Saldo del Contrato	Saldo del Contrato	$	63.066,00
Anticipo Recibido	Anticipo Recibido	$	-
Amortización Anticipo	Amortización Anticipo	$	-
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$	95.322.729,00

SON: NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTI DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTI NUEVE MIL PESOS M/CTE.

	RECIBO A SATISFACCIÓN Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-023 Fecha: 03/04/2017 Versión: 004 Página 1 de 1

Contrato de Obra Publica No 0003-2021

"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 9 Y ESCENARIOS COMPLEMENTARIOS RECRẸO DEPORTIVOS EN EL BARRIO EL PLACER DEL MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDIO"

CONTRATANTE	Municipio de Armenia (Q)	
CONTRATISTA	Consorcio CONFAP - Fernando Arturo Angel	
MATRICULA PROFESIONAL O NIT	901481376-5	
INTERVENTOR	CONSORCIO INT FJ - JENNIFER LLANO	
VALOR INICIAL CONTRATO	$	684.127.563,00
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	$	269.924.050,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	954.051.613,00
PLAZO CONTRACTUAL	31 Octubre de 2021	
FECHA DE INICIO	1 de Julio de 2021	
FECHA DE SUSPENSION Nº---	N.A	
FECHA DE REINICIO Nº----	N.A.	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de Octubre de 2021	
ADICIONAL EN TIEMPO	Dos meses	
FECHA DE TERMINACION FINAL	31 de Diciembre de 2021	

NOTA: En caso de que exista mas de una sus pensión y reiniciación, se debe anexar el numero de filas que contengan la información de las suspensiónes y reinicios realizadas

El día 7 de Febrero de 2022, se reunieron en la Secretaria de Infraestructura Municipal el Ing Andres Mauricio Chacon Angel, en calidad de Secretario de Infraestructura, la Ing Jennifer Llano Morales, en calidad de Interventor del contrao de obra 003 y el Ing. Fernando Artuto Angel Pelaez en calidad de Contratista ,con el fin de suscribir el Acta de Recibo a Satisfacción del Contrato de Obra Publica No 003-2021

Jennifer Llano M.

Consorcio INT. FJ - Jennifer Llano Morales
INTERVENTOR

Consorcio CONFAP - Fernando Arturo Angel Pelaez
CONTRATISTA

Andres Mauricio Chacon Ángel
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Scanned by TapScanner