Certificado No. 12

El suscrito Gerente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado - AMABLE E.I.C.E.

CERTIFICA

Que, **FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ**, identificado con Nit. 18.391737, suscribió el Contrato de obra No. 001 de 2022, con la Empresa Industrial y Comercial de Estado AMABLE E.I.C.E.

OBJETO: Renovación de andenes tramo 7 de la carrera 16 entre calles 12 a 15 acera occidental y calle 12 entre carreras 16 a 18 acera sur en desarrollo del Sistema Estratégico De Transporte Publico SETP – Armenia Quindío

NUMERO DE CONTRATO:	AMABLE 01 DE 2022
CONTRATANTE:	AMABLE E.I.C.E
CONTRATISTA:	FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ
INTERVENTOR:	CARMONA CARVAJAL INGENIEROS SAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO:	20 de Febrero de 2023
SUSPENSIÓN 1:	12 DE MAYO DE 2023
ACTA DE REINICIO 1:	15 DE AGOSTO DE 2023
FECHA TERMINACIÓN:	22 de AGOSTO de 2023
PLAZO CONTRACTUAL:	3 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 675.522.576,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 675.522.558,60

CANTIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 92.704.372,67**
1,01	Localización y replanteo de obra	m2	1.414,87	$ 3.077,21	$ 4.353.842,26
1.02	Cerramiento provisional en tela fib. Tejida y guadua, h=1,05m sección 2m. En todo el perímetro de la zona de obra.	m	1.061,62	$ 10.317,95	$ 10.953.763,76
1.03	Corte de pavimento	m	394,22	$ 10.317,95	$ 4.067.542,64

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

7,03	Mantenimiento Semaforización Intersección Calle 12 Carrera 18	un	1,00	$ 1.378.057,70	$ 1.378.057,70
8	PIPMA				$ 58.170.312,80
8,01	Implementación del P.I.P.M.A. (incluye informes, registros y plan de manejo del tránsito)	un	1,00	$ 43.978.352,10	$ 43.978.352,10
8,02	Plan de Manejo de Tráfico	un	1,00	$ 14.191.960,70	$ 14.191.960,70
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 497.183.012,14
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 178.339.546,46
	ADMINISTRACIÓN	29,87%			$ 148.508.565,73
	IMPREVISTOS	1%			$ 4.971.830,12
	UTILIDAD	5%			$ 24.859.150,61
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	0%			
	PGIO				$ 0,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					$ 675.522.558,60

PERSONAL CLAVE DEL PROYECTO, De acuerdo a los requisitos establecidos en el proceso licitación de Obra Publica LP-001-2022, se tuvo la participación de los siguientes profesionales:

CARGO	PROFESIONAL	DEDICACIÒN
Director de Obra	Fernando Ángel Peláez	50%
Profesional de Seguridad y Salud en el trabajo	Luz Mercy Durango	100%
Profesional Ambiental	Luis Gabriel Mejía Montes	50%
Profesional Social	Aura Lucía Agudelo Jiménez	60%

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: BUENO, se cumplió el objeto contractual dentro de los plazos establecidos.

Para constancia de lo anterior se firma en Armenia Quindío, a los veinte (20) días del mes de febrero de 2024.

JAMES CASTAÑO HERRERA
GERENTE

NOTA: En la copia se adhiere y anula estampilla Pro-hospital $3500, según decretos 01331 del 20 de diciembre de 2023.

Elaboró Componente Técnico: Luis Fernando Soto Echeverry - Ingeniero Contratista AMABLE E.I.C.E
Elaboró componente administrativo: Erika Andrea González Cortes - Profesional Contratista AMABLE E.I.C.E
Revisó: Luz Gabriela Giraldo Ramírez- Contratista AMABLE E.I.C.E

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner