SI-POI - 0521
INT - 0128

Armenia, 15 de febrero de 2022

El suscrito Ingeniero Andrés Mauricio Chacón Ángel,
en calidad de Secretario de Infraestructura de la ALCALDIA DE ARMENIA.

CERTIFICA

Que el CONSORCIO FM 1-11 con NIT. 901142618-9, conformado por Marlon Salazar Arboleda, identificado con la cedula de ciudadanía No 1094879939, con un 50% de participación y Fernando Arturo Ángel Peláez identificado con la cedula de ciudadanía No 18391737 con un 50% de participación, representado legalmente por Fernando Arturo Ángel Peláez, suscribió el contrato de Obra N° 019 de 2017 con el Municipio de Armenia.

Que el objeto contractual fue: "REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS DENTRO DE LAS COMUNAS 1 Y 11 DEL MUNICIPIO DE ARMENIA".

Plazo de ejecución inicial	4 meses
Fecha de iniciación	08 de agosto de 2018
Fecha de terminación final	23 de diciembre de 2018
Fecha de suspensión	01 de diciembre de 2018
Fecha de reinicio	17 de diciembre de 2018
Plazo adicional	15 dias
Valor inicial	$ 1.363.400.552,61
Valor adición	$ 121.452.278,95
Valor obra ejecutada	$ 1.484.852.831,56

Director de Obra	Fernando Arturo Ángel Peláez	c.c.18.391.737	Dedicación 50%
Residente de obra	Jhon Jaime Muñoz Tamayo	c.c. 94.280.347	Dedicación 100%
Asesor Siso	Marleny Naranjo Rios	c.c. 24.604.191	---
Inspector de obra	Samuel Andrés Hernández Yepes	c.c.1.097.032.818	---

CODIGO UNSPSC 72152000 Clase: servicios de pañetado y drywall

CODIGO UNSPSC 72152500 Clase: servicios de instalación de pisos

CODIGO UNSPSC 72152700 Clase: servicios de instalación y reparación de concreto

CODIGO UNSPSC 72152900 Clase: servicios de montaje de acero estructural

CODIGO UNSPSC 72103300 Clase: servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura

CODIGO UNSPSC 72102900 Clase: servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones

Se adjunta copia del acta final del contrato.

Atentamente

Andrés Mauricio Chacón Ángel
Secretario Infraestructura

Proyectó: Miguel Antonio Caro Morales - Técnico Operativo – Secretaria de Infraestructura
Elaboro: Miguel Antonio Caro Morales - Técnico Operativo – Secretaria de Infraestructura
Revisó: Ana María Valencia – Subsecretaria de Infraestructura – Secretaria de Infraestructura
Anexo: 13 folios

Nota: En la copia se adhiere y se anula la estampilla Pro hospital por valor de $2.700,00(Decreto 0675 del 28 de diciembre de 2020).

[illegible]

[illegible]

FECHA DE INICIO	[illegible] DE AGOSTO DE 2018	FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO CONTRACTUAL	4 Meses	FECHA DE SUSPENSION DE CONTRATO	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR INICIAL CONTRATO	$ [illegible]		
VALOR ANTICIPO	0%	FECHA DE REINICIO CONTRATO	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ [illegible]	ADICIONAL TIEMPO	[illegible]
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ [illegible]	FECHA DE TERMINACION DE OBRAS	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR OBRA EJECUTADA	$ [illegible]	FECHA DE TERMINACION CONTRATO FINAL	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2018

Actividad	CONTRATO				ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04 FINAL		ACUMULADO	
	Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
[illegible] - COMUNA 1														
Adecuacion de [illegible], recibida a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver actividades y cantidades especificadas en cada partida) [illegible]	UND													
[illegible]	ML	3,000	$ 14.800,00	$ [illegible]		$ -		$ -	[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
MESON EN ACERO INOXIDABLE TIPO QUIRURGICO CAL 18 - 16 INCLUYE [illegible]	ML	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -	[illegible]	$ [illegible]	4,74	$ [illegible]
[illegible]	ML	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -	[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
CIELO RASO EN PVC [illegible]	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA EXTRACTORA EN ACERO INOXIDABLE [illegible]	UND	1,000	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -				
MUEBLE INFERIOR PARA MESON [illegible]	ML	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -				
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO [illegible]	UND	1,000	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -				
ASEO GENERAL	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE [illegible]	M3	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -				
OBRAS NO CONTRACTUALES										$ -				
[illegible]	ML		$ [illegible]							$ -	[illegible]	$ [illegible]	4,74	$ [illegible]
[illegible]	ML		$ [illegible]							$ -	[illegible]	$ [illegible]	4,74	$ [illegible]
[illegible]	M2		$ [illegible]						[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
[illegible] EN MAMPOSTERIA	UND		$ 7.[illegible]						[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	M2		$ [illegible]						[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	ML		$ [illegible]						[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	ML		$ [illegible]						[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	ML		$ [illegible]						[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	M2		$ [illegible]						[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	M2		$ [illegible]							$ -	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	UND		$ [illegible]						[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	UND		$ [illegible]						[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	UND		$ [illegible]						[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
SUMINISTRO E INSTALACION [illegible] LED [illegible]	UND		$ [illegible]						[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	UND		$ [illegible]						[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	UND		$ [illegible]						[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	UND		$ [illegible]						[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	M2		$ [illegible]						[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	M2		$ [illegible]						[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DISTANCIA SUPERIOR A 10 KM [illegible]	M3		$ [illegible]						[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
[illegible] y Adecuacion de Ventanería. (Ver actividades y cantidades especificadas en cada partida) [illegible]	UND													
[illegible]	UND	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]							[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]
VENTANA EN ALUMINIO [illegible]	UND	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]							[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE [illegible]	M3	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]										$ -
Ampliacion [illegible], recibida a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver actividades y cantidades especificadas en cada partida) [illegible]	UND													
[illegible]	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -				$ -
[illegible]	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -				$ -
[illegible]	UND	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -				$ -
[illegible]	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -				$ -
ASEO GENERAL	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -				$ -
Adecuacion de Cubierta [illegible], recibida a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver actividades y cantidades especificadas en cada partida) [illegible]	UND													
[illegible]	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -			[illegible]	$ [illegible]
ASEO GENERAL	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -			[illegible]	$ [illegible]
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE [illegible]	M3	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -				
OBRAS NO CONTRACTUALES						$ -								
RECORRIDO DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA (SIN REPOSICION DE TEJA)	M2		$ [illegible]		[illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -			[illegible]	$ [illegible]
Adecuacion de Piso [illegible], recibida a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver actividades y cantidades especificadas en cada partida) [illegible]	UND													
[illegible]	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -				$ -
[illegible]	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -				$ -
ASEO GENERAL	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -				$ -
Adecuacion de Andenes [illegible], recibida a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver actividades y cantidades especificadas en cada partida) [illegible]	UND													
[illegible]	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -				$ -
[illegible]	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -				$ -
[illegible]	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -				$ -

CONTRATO DE OBRA No. 019 de 2017
REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS CENTRO DE LAS COMUNAS 1 Y 13 DEL MUNICIPIO DE ARMENIA
Armenia, Diciembre 2018

FECHA DE INICIO	06 DE AGOSTO DE 2018					FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL										01 DE DICIEMBRE DE 2018		
PLAZO CONTRACTUAL	4 Meses					FECHA DE SUSPENSIÓN CONTRATO										01 DE DICIEMBRE DE 2018		
VALOR INICIAL CONTRATO	$	1.069.402.280,81																
VALOR APU'S (F2)	NO					FECHA DE REINICIO CONTRATO										01 DE DICIEMBRE DE 2018		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	131.402.970,88				A ORIGINAL TIEMPO										30		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	1.200.805.251,69				FECHA DE TERMINACION DE OBRA										31 DE DICIEMBRE DE 2018		
VALOR OBRA EJECUTADA	$	1.194.350.251,69				FECHA DE TERMINACION CONTRATO FINAL										29 DE DICIEMBRE DE 2018		

Actividad	Obra Contratada				Acta 01		Acta 02		Acta 03		Acta 04 (Final)		Acta Final	
	Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
MODULO ELECTRICO SOLDADO A MEDIDAS	UD	40,00	$ 8.334,00	$ 333.360,00		$ -		$ -		$ -				$ -
LOSA CIMENTACION EN CONCRETO 21 MPA, e=12.5cm	M2	40,00	$ 58.000,00	$ 2.320.000,12		$ -		$ -		$ -				$ -
ASEO GENERAL	M2	40,00	$ 1.992,00	$ 81.967,59		$ -		$ -		$ -				$ -
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (Incluye acarreo horizontal)	M3	6,00	$ 28.313,00	$ 170.872,81		$ -		$ -		$ -				$ -
Adecuación de Cubierta para polo colombiano, recibida a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver actividades y cantidades especificadas en esta partida) 4 EA / 28,08 m2	UD													
ASEO GENERAL Y RETIRO ANIMO	M2	93,600	$ 2.700,00	$ 306.180,00		$ -		$ -		$ -				$ -
DEMOLICION MANUAL DE CUBIERTA	M2	90,000	$ 16.084,00	$ 1.845.114,40		$ -		$ -		$ -				$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ONDULADA CALIBRE	M2	93,600	$ 37.000,00	$ 3.463.200,00		$ -		$ -		$ -				$ -
CANALETA TIPO L DE 0.40 X 0.40 CON REJILLA METALICA EN ACERO GALV.	ML	28,000	$ 77.451,00	$ 2.168.728,00		$ -		$ -		$ -				$ -
PASO PEATONAL (Ver ítem 2017.07 – Incluye retiros y rellenos de CBR)	UND	15,000	$ 95.000,00	$ 1.945.000,00		$ -		$ -		$ -				$ -
ASEO GENERAL	M2	60,000	$ 1.992,00	$ 119.514,00		$ -		$ -		$ -				$ -
Adecuación de Pozos sépticos de la instituciones, recibida a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver actividades y cantidades especificadas en esta partida) UNIDAD 1,00 UNI	UN3													
DEMOLICION MANUAL Y RETIRO DE MALLA DE ACCESO PRINCIPAL DEL	UND	1,000	$ 22.600,00	$ 22.600,00		$ -		$ -		$ -				$ -
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ACCESO PRINCIPAL LAMINA CAL 20 CON 2 HOJAS batientes y PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO MARCO	UND	1,000	$ 1.907.200,00	$ 1.197.200,00		$ -		$ -		$ -				$ -
Adecuación de Pozos sépticos existentes y sanitarios, recibidos a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (ver actividades y cantidades especificadas en esta partida) UNIDAD 1,00 Und	UND													
EXCAVACION MANUAL	M3	300,000	$ 21.240,00	$ 6.372.000,00		$ -		$ -		$ -				$ -
RETIRO SOBRANTE MATERIAL	M3	300,000	$ 3.978,00	$ 1.193.400,00		$ -		$ -		$ -				$ -
Instalaciones y Suministros (Ver actividades y cantidades especificadas en esta partida) APROX. 28,80 m2	UND													
DEMOLICION ENCHAPE MURO	M2		$ 3.500,00		44,000	$ 154.000,00							9,07	$ 31.464,00
DEMOLICION REVOQUE MURO	M2		$ 5.808,00											
DEMOLICION MORTERO	M		$ 44.568,00											
DEMOLICION ENCHAPE PISO	M2		$ 3.500,00						72,76	$ 80.136,00			9,24	$ 99.748,00
DEMOLICION MORTERO PISO	M2		$ 7.420,00											
EXCAVACION DE ANDENES Y CIMIENTOS	M3		$ 21.837,00		19,00	$ 702.577,50							16,00	$ 351.420,00
DEMOLICION DE PAÑETE DE LA VIA DE ACCESO	M2		$ 3.240,00											
CERAMICA ANTIDESLIZANTE COLOR	M2		$ 8.581,00											
CERAMICA DEL SANITARIO PTO	PTO		$ 29.636,00											
RETIRO DE ESCOMBROS (Incluye acarreo horizontal)	M3		$ 39.471,00											
ENTRA EN CONSTRUCCION														
DEMOLICION PLACA CONCRETA (Incluye retiro)	M2		$ 57.188,00											
CERAMICA MURO DE SUPERFICIE	M2		$ 14.139,00		140,00	$ 2.029.208,00							110,00	$ 2.120.000,00
CERAMICA MANCHA Y MUESTRA ANTIDESLIZANTE DE ESCALERAS	UNI		$ 7.000,00		10,00	$ 70.000,00							10,00	$ 70.000,00
DESMONTE LUMINARIA DE TECHO	UN		$ 10.000,00											
DEMOLICION PLACA DE CONCRETO DE ANDENES	M3		$ 20.148,00											
DESMONTE MARMOL EN ESCALA	M2		$ 13.000,00											
CERRAJERIA DE CHAPA PARA PUERTA (Incluye accesorios)	M2		$ 8.710,00		50,00	$ 380.109,00	45,21	$ 338.697,78					60,00	$ 457.890,00
ASEO DE INTERIOR, SOBRANTE DE OBRA EN SUPERFICIE A 10.00 (Incluye acarreo horizontal)	M2		$ 45.900,00				15,000	$ 1.268.726,00					60,00	$ 1.799.700,00
Adecuación Tejas, recibida a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver actividades y cantidades especificadas en esta partida) APROX 28,08 m2	UND													
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO TIPO INSTITUCIONAL	UND		$ 441.873,00		4,00	$ 1.209.120,00			3,000	$ 980.850,00	4,00	$ 2.440.153,00		
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS TIPO INSTITUCIONAL	UND		$ 224.369,00		4,00	$ 1.997.144,00	4,000	$ 784.380,00	3,000	$ 1.680.000,00	4,00	$ 2.914.556,00		
LIMPIEZA GRUESA Y FINAL (Incluye acarreo horizontal)	M		$ 142.344,00											
RETIRO DE LINEA ELECTRICA	UN		$ 39.749,00		60,00	$ 1.804.854,00	60,000	$ 1.668.421,00			120,00	$ 3.473.275,00		
ASEO GENERAL	M2		$ 95.720,00		60,00	$ 2.078.100,00			57,000	$ 2.541.888,24	1,00	$ 4.317.788,24		
AJUSTE DE PISO e= 8cm	M2		$ 38.552,00											
CERAMICA PISO ANTIDESLIZANTE	M2		$ 41.787,00				18,540	$ 781.781,12			17,00	$ 715.128,48		
CERAMICA MURO DE CHAPA (Incluye accesorios)	M2		$ 53.004,00		30,00	$ 1.699.728,48			30,000	$ 1.611.048,00	60,00	$ 3.283.167,48		
REBLANQUEO PAREDES ANALOGO	UNI		$ 14.484,00											
CERAMICA PARA ANDENES EXTERIOR	M2		$ 57.488,00											
SUMINISTRO E INSTALACION PANELERIA METALICA INSTITUCIONAL	UND		$ 218.600,00											
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS INSTITUCIONAL (Incluye pedestal, puntos de pago, desmonte de techo, disposición de basura)	ADD		$ 197.268,00											
LIMPIEZA PAREDES Y MUROS EXTERIOR	M2		$ 33.719,00											
DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UND		$ 49.771,00											
ASEO GENERAL	M2		$ 1.992,00											
CERRAJERIA DE CHAPA PARA PUERTA														
LOSA CIMENTACION EN CONCRETO 21 MPA e=12.5cm	M2		$ 58.000,00											
CIELO RASO EN YESO (Incluye estructura soporte)	M2		$ 67.084,00				41,710	$ 2.007.938,44			41,71	$ 2.007.938,44		
RETIRO MATERIAL SOBRANTE (Incluye acarreo horizontal)	M3		$ 58.000,00		114,00	$ 6.401.100,00					1 to 70	$ 1.401.700,00		
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO (Incluye tubería)	UN		$ 146.543,00				5,000	$ 733.000,40			5,00	$ 878.258,40		
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	UN		$ 72.284,00				30,000	$ 2.168.280,00			60,00	$ 3.906.264,00		
MESA SOBRE EMPOTRADA	UN		$ 72.284,00				15,000	$ 2.168.280,00			45,00	$ 3.170.227,00		
DESMONTE DE LUMINARIAS	UN		$ 24.948,00				30,000	$ 748.440,00			60,00	$ 1.496.880,00		
CAMBIO DE LUMINARIAS EXISTENTES	UND		$ 900.001,00						2,000	$ 1.777.783,00	3,00	$ 3.577.783,00		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO INSTITUCIONAL, con pedestal (Incluye)	UND		$ 491.936,00		3,00	$ 1.412.803,00					3,00	$ 1.412.803,00		
SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION EN ALUMINIO ORDINAL (INCLUYE)	UND		$ 133.838,00		3,00	$ 374.665,00					3,00	$ 374.665,00		
SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION EN ALUMINIO, ALTURA 2 MTS (Incluye vidrio, cerradura y puerta)	UND		$ 353.838,00		24,00	$ 9.280.519,13			10,000	$ 3.458.519,00	42,00	$ 13.739.038,13		

CONTRATO DE OBRA No. 010/DE 2017

REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CIRCULARES UBICADAS DENTRO DE LAS COMUNAS 1 Y 11 DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Armenia, Diciembre 2016

FECHA DE INICIO	08 DE AGOSTO DE 2016		FECHA TERMINACIÓN CONTRATO INICIAL		10 DE DICIEMBRE DE 2016
PLAZO CONTRACTUAL	4 Meses		FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO		11 DE DICIEMBRE DE 2016
VALOR INICIAL CONTRATO	$	1.000.000.000,01			
VALOR ANTICIPO	50%		FECHA DE INICIO ACTA No. 1		12 DE DICIEMBRE DE 2016
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	121.452.215,57	ADICIONAL TIEMPO		15
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	1.121.452.215,57	FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA		27 DE DICIEMBRE DE 2016
VALOR OBRA EJECUTADA	$	1.121.452.215,57	FECHA DE TERMINACIÓN PERIODO ACTA Final		12 DE DICIEMBRE DE 2016

Actividad	Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	ACTA 01 Cant.	ACTA 01 Valor Total	ACTA 02 Cant.	ACTA 02 Valor Total	ACTA 03 Cant.	ACTA 03 Valor Total	ACTA 04 ADICIONAL Cant.	ACTA 04 ADICIONAL Valor Total	Cant.	Valor Total
DESCONEXIÓN RED ELECTRIFICANTE	PTO	1	$ 12.810,00				0,00	$ 121.800,00					9,50	$ 121.800,00
TRAMITE Y MANIPULACIÓN RAE	UND	1	$ 345.734,00				0,00	$ 345.988,00	0,000	$ 345.988,00			12,00	$ 691.976,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARAS SUBMERSIBLE 32 W	UND	1	$ 80.251,00					$ -	12,000	$ 722.250,00			12,00	$ 722.250,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO	UND	1	$ 12.810,00					$ -			68,000	$ 914.250,00	68,00	$ 914.250,00
SUMINISTRO SUICHE DOB	UND	1	$ 113.800,00					$ -			9,00	$ 121.800,00	9,00	$ 121.800,00
Actuación Iluminación, instalada a cinco actuadores por la supervisión del contrato. (Ver actividades y condiciones especificadas en cada partida) ANEXO 02.03 m2	UND													
PUNTO LUZ PVC 1/2"	UND	1	$ 20.800,00				17,00	$ 412.600,00					17,00	$ 412.600,00
PUNTO DE FUERZA PVC CIRCUITO 2"	UND	1	$ 23.817,00											
PUNTO CONTROL PVC CIRCUITO 2"	UND	1	$ 40.457,00				7,00	$ 247.249,00					7,00	$ 247.249,00
CAJA 4 SALIDAS 4" PVC	UN	1	$ 40.250,00											
CAJA 6 SALIDAS 6" PVC	UN	1	$ 15.500,00											
CABLE NO CONTRATADAS														
TUBO PLASTICO PARA LLAVE DE PASO, INCLUSIVE EL MATERIAL	UND	1	$ 12.810,00						9,000	$ 86.100,00			9,00	$ 86.100,00
[illegible]				$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
[illegible]				$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
[illegible]				$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
[illegible]				$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
[illegible]				$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
[illegible]				$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMÓN - CIRCULAR 1														
Actuación de Pilas en concreto, con dos llaves en cada (2) salas sobre pilas en concreto existente, ejecutada a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver actividades y condiciones especificadas en cada partida) ANEXO 02.03 m2	UND													
DESMONTE CONCRETO INCLUSIVE EL PISO, INCLUSIVE ESTRUCTURA METÁLICA	M2	20,00	$ 8.400,00	$ 168.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO CONCRETO INCLUSIVE EL PISO	M3	20,00	$ 41.137,50	$ 16.455.787,40		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
VARIOS DE OBRA	GL	1,00	$ 1.057,50	$ 411.451,40		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
Rampa para discapacitados en concreto 21 MPA y espesor de 10 cm, ejecutada a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver actividades y condiciones especificadas en cada partida) ANEXO: 02.05 m2	UND													
DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	0,000	$ 2.724,00	$ 11.350,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
EXCAVACIÓN PLACA Y ESTRUCTURA MANUAL	M3	0,000	$ 17.760,00	$ 81.696,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA	M3	0,000	$ 46.240,00	$ 5.311,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO CEMENTO GRIS	M3	0,000	$ 22.400,00	$ 97.200,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
MALLA ELECTROSOLDADA [illegible]	M2	0,000	$ 8.704,00	$ 37.760,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
OBRA PRELIMINAR [illegible]	M2	0,000	$ 36.480,00	$ 158.240,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
BARANDA MARCO PERFIL 3/4 1 1/2" TIRES TUBOS HORIZ. EN 1 1/4" SCH. 80/40 GALVANIZADO Y PINTURA TIPO ANTICORROSIVO	ML	8,000	$ 117.510,00	$ 937.960,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
VISTA ESTRUCTURAL	M2	0,000	$ 1.000,00	$ 3.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
SISTEMA DE MATERIALES SUMINISTRADOS [illegible]	M2	0,000	$ 29.311,00	$ 88.934,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
Adecuación de Rampa para discapacitados existente en concreto 21 MPA en espesor de 10 cm, ejecutada a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver actividades y condiciones especificadas en cada partida) ANEXO: 02.05 m2	M2													
DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	0,000	$ 2.724,00	$ 57.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
EXCAVACIÓN MANUAL DE PRESTAMO EXCAVADO	M3	0,000	$ 17.760,00	$ 73.710,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
EXCAVACIÓN Y CONFORMACIÓN MANUAL TERRAZAS	M2	0,000	$ 7.974,00	$ 19.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
LA BARATO CONCRETO CICLÓPEO	M3	0,000	$ 22.400,00	$ 93.792,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO CEMENTO GRIS	UN	0,000	$ 47.737,00	$ 249.372,75		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
PRESTAMO LATERAL EXCAVADO	M3	0,000	$ 17.760,00	$ 100.922,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	M2	0,000	$ 8.704,00	$ 46.432,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	M2	0,000	$ 36.480,00	$ 458.284,80		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
BARANDA MARCO PERFIL 3/4 1 1/2" TIRES TUBOS HORIZ. EN 1 1/4" SCH. 80/40 GALVANIZADO Y PINTURA TIPO ANTICORROSIVO	ML	16,000	$ 117.510,00	$ 1.880.360,80		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
VISTA ESTRUCTURAL	M2	0,000	$ 1.000,00	$ 89.072,80		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
Señalización y Demarcación (Ver actividades y condiciones especificadas en cada partida) ANEXO: 02.10 m2	UND													
DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO	M2	20,000	$ 9.504,00	$ 204.300,74	29,000	$ 293.088,67		$ -		$ -		$ -	79,00	$ 797.468,67
DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTO	M2	19,000	$ 9.504,00	$ 180.504,00	23,000	$ 218.556,84		$ -		$ -		$ -	72,00	$ 421.836,84
RETIRO DE SOBRANTES DE DEMOLICIÓN	M3	8,000	$ 13.536,00	$ 81.400,80	1,000	$ 13.536,00		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 13.536,00
DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE	M3	20,000	$ 9.504,00	$ 82.463,04	10,000	$ 70.507,68		$ -		$ -		$ -	18,00	$ 152.970,72
DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO	M3	21,000	$ 7.430,00	$ 201.600,00	20,000	$ 171.661,44		$ -		$ -		$ -	18,00	$ 173.261,44
DEMOLICIÓN DE APARATOS SANITARIOS	UNI	18,000	$ 11.817,00	$ 188.808,00	10,000	$ 109.029,00		$ -		$ -		$ -	28,00	$ 297.837,00
DESBROCE MANUAL Y PUNTEAR VEGETACIÓN EN DIFERENTES DE MAYOR DENSIDAD	UND	8,000	$ 7.000,00	$ 53.488,00	8,000	$ 60.488,00		$ -		$ -		$ -	8,00	$ 60.488,00
DEMOLICIÓN DE CUBIERTAS LIVIANAS sin MADERAMIENTO	M2	13,000	$ 9.504,00	$ 118.139,00	3,000	$ 28.512,00		$ -		$ -		$ -	16,00	$ 147.651,00
SUMINISTRO RETIRO DE ESCOMBROS	VIAJE	7,000	$ 6.000,00	$ 46.007,00	7,000	$ 46.007,00		$ -		$ -		$ -	7,00	$ 46.007,00
ACOMODO DE MATERIALES	VIAJE	18,000	$ 12.816,00	$ 362.709,00	8,000	$ 102.528,00		$ -		$ -		$ -	26,00	$ 465.237,00
RETIRO DE ESCOMBROS (Incluye cargue y Disposición)	M3	18,000	$ 26.471,00	$ 473.476,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
PISO DE CONTENCIÓN													0,00	
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EXCAVACIÓN SUPERIOR A 10 KM (incluye cargue, descargue)	M3		$ 13.536,00				18,00	$ 274.032,64					18,00	$ 274.032,64
Señalización Vertical, medida a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver actividades y condiciones especificadas en cada partida) ANEXO: 02.10 m2	M2													
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO	UND	31,000	$ 407.400,00	$ 3.704.645,00		$ -	5,00	$ 2.407.400,00		$ -	2,00	$ 815.200,00	5,00	$ 3.222.600,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA ALTURA PESO ADOPTADO PERSONA	UND	7,000	$ 356.248,00	$ 2.943.502,80	3,00	$ 1.027.488,80		$ -	2,00	$ 1.027.488,80			5,00	$ 2.054.977,60
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOBRE PLANOS, TIPO DISEÑO ESPECIAL	UND	1,000	$ 337.157,00	$ 337.157,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -

ACTA No. 5 y FINAL

Secretaría de Infraestructura

Proceso Obras Públicas e Infraestructura

Código: [illegible]
Fecha: [illegible] 2017
Versión: [illegible]
Página 5 de 18

CONTRATO DE OBRA No. [illegible] DE 2017

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES [illegible] DE LAS [illegible] 11 DEL MUNICIPIO DE [illegible]

[illegible], Diciembre 2019

FECHA DE INICIO	[illegible] DE AGOSTO DE 2019	[illegible]	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2019
PLAZO CONTRACTUAL	4 [illegible]	FECHA DE [illegible] DEL CONTRATO	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR INICIAL CONTRATO	$ [illegible]		
VALOR ANTICIPO	NA	FECHA DE [illegible] CONTRATO	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ [illegible]	ADICIONAL TIEMPO	[illegible]
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ [illegible]	FECHA DE TERMINACION DE OBRA	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR OBRA EJECUTADA	$ [illegible]	FECHA DE TERMINACION CONTRATO FINAL	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2019

Actividad	Obra Contratada: Un	Obra Contratada: Cant.	Obra Contratada: Valor unitario	Obra Contratada: Valor Total	Acta 01: Cant.	Acta 01: Valor Total	Acta 02: Cant.	Acta 02: Valor Total	Acta 03: Cant.	Acta 03: Valor Total	Acta Final: Cant.	Acta Final: Valor Total	Acumulado: Cant.	Acumulado: Valor Total
[illegible]	ML	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -	[illegible]	$ [illegible]		$ -			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -	[illegible]	$ [illegible]		$ -	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -	[illegible]	$ [illegible]		$ -			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -	[illegible]	$ [illegible]		$ -			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			[illegible]	$ -
[illegible]	ML	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			[illegible]	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES ACERO INOXIDABLE [illegible]	UND	8,00	$ 1.170.000,00	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
[illegible]	UND	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			[illegible]	$ -
[illegible]	UND	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			[illegible]	$ -
[illegible]	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			[illegible]	$ -
[illegible]	UND	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]
SUMINISTRO E INSTALACION [illegible] INSTITUCIONAL [illegible]	UND	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
[illegible]	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			[illegible]	$ -
[illegible]	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]
OBRA NO CONTRATADA														
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA [illegible]	UND		$ [illegible]						[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
PUERTA [illegible]	UND		$ [illegible]						[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	UND		$ [illegible]								[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]
SUMINISTRO E INSTALACION DE [illegible] TIPO INSTITUCIONAL [illegible]	UND		$ [illegible]					$ -	[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	UND		$ [illegible]					$ -	[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	UND		$ [illegible]					$ -	[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	UND													
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

CONTRATO DE OBRA No. [illegible] DE 2017

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS DENTRO DE LAS COMUNAS 1 Y 11 DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Armenia, [illegible] 2018

FECHA DE INICIO	[illegible] DE AGOSTO DE 2018	FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	[illegible]
PLAZO CONTRACTUAL	4 Meses	FECHA DE LIQUIDACION CONTRATO	[illegible]
VALOR TOTAL CONTRATO	$ [illegible]		
VALOR ANTICIPO	[illegible]	FECHA DE INICIO CONTRATO	[illegible]
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ [illegible]	ADICIONAL TIEMPO	[illegible]
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ [illegible]	FECHA DE TERMINACION DE OBRA	[illegible]
VALOR OBRA EJECUTADA	$ [illegible]	FECHA DE TERMINACION CONTRATO FINAL	[illegible]

Actividad	Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Acta N°1 Cant.	Acta N°1 Valor Total	Acta N°2 Cant.	Acta N°2 Valor Total	Acta N°3 Cant.	Acta N°3 Valor Total	Acta de Recibo Final Cant.	Acta de Recibo Final Valor Total	Acumulado Cant.	Acumulado Valor Total
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DISTANCIA SUPERIOR A [illegible]	M3		$ [illegible]								1,00	$ [illegible]	1,00	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	**ACTA No. 1 y FINAL** Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: [illegible] Fecha: [illegible] Versión: [illegible] Página [illegible]

CONTRATO DE OBRA N. [illegible] DE 2017

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES [illegible] DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Armenia, Diciembre 2018

FECHA DE INICIO	[illegible] DE AGOSTO DE 2018	FECHA TERMINACIÓN PREVISTA INICIAL	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO CONTRACTUAL	4 Meses	FECHA DE SUSPENSIÓN CONTRATO	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR INICIAL CONTRATO	$ [illegible]		
VALOR ANTICIPO	0%	FECHA DE REINICIO CONTRATO	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ [illegible]	ADICIONAL TIEMPO	[illegible]
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ [illegible]	FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR OBRA EJECUTADA	$ [illegible]	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2018

Actividad	Obra Contratada				ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04 FINAL		ACUMULADO	
	Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
[illegible]														
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL, [illegible]	UND		[illegible]				[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ACTA No. 5 y FINAL

Contrato de Mantenimiento
Puentes Obras Públicas y Alcantarillados

CONTRATO DE OBRA AL AÑO DE 2017
REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DENTRO DE LAS COMUNAS 1 Y 11 DEL MUNICIPIO DE ARMENIA
Armenia, Diciembre 2018

FECHA DE INICIO	02 DE AGOSTO DE 2018	FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2018
PLAZO CONTRACTUAL	4 Meses	FECHA DE SUSPENSION DE CONTRATO	31 AGOSTO A 30 SEPTIEMBRE 2018
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.000.100.000,01		
ADICION VALOR	NA	FECHA DE REINICIO CONTRATO	17 DE OCTUBRE DE 2018
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.111.100.000,00	ADICIONAL TIEMPO	15
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.234.567.901,00	FECHA DE TERMINACION DEFINITIVA	07 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 1.234.567.901,00	FECHA DE TERMINACION CONTRATO FINAL	09 DE DICIEMBRE DE 2018

Actividad	Obras Complementarias				Acta 01		Acta 02		Acta 03		Acta 04		Acumulado	
	Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
DEMOLTE CONSTRUCCIONES	M2		$ 8.120,00						2,00	$ 16.240,00			50,00	$ 406.000,00
ENGANCHE ESTRUCTURAL EXISTENTE	UN		$ 97.150,00				1,00	$ 68.000,00		$ -			1,00	$ 68.000,00
Reacción Horizontal, mínima a viento sobreestado por la supervisión del contrato. (Ver estándares y condiciones especificadas en cada portico AREA: 200,00 M2	2013													
CIMENTACION PRINCIPE	UNID	38,000	$ 38.094,00	$ 1.446.572,00	11,00	$ 797.154,00		$ -		$ -			70,00	$ 797.154,00
CIMENTACION ESQUINERO	UNID	51,000	$ 123.000,00	$ 1.569.000,00		$ -	10,00	$ 1.230.000,00		$ -			10,00	$ 1.230.000,00
CIMENTACION ESQUINERO	UNID	19,000	$ 48.000,00	$ 912.000,00		$ -	18,00	$ 864.000,00		$ -			18,00	$ 864.000,00
CIMENTACION ESQUINERO	UN	32,000	$ 46.185,00	$ 369.480,00		$ -	10,00	$ 461.850,00		$ -			10,00	$ 461.850,00
VIGA DE AMARRE CIVIC	UN	32,000	$ 19.000,00	$ 608.000,00		$ -	4,00	$ 83.611,00		$ -			8,00	$ 83.611,00
VIGA DE AMARRE CIVIC	UN	32,000	$ 19.000,00	$ 608.000,00		$ -	4,00	$ 83.611,00		$ -			8,00	$ 83.611,00
OBRA DE CIMENTACION													0,00	
VIGA CUELGA PARA CLAVE DE PASO, SUMINISTRO E INSTALACION	UNID		$ 17.125,00				10,00	$ 170.611,00					10,00	$ 170.611,00
ESTRUCTURA CUBIERTA	UNID		$ 12.280,00				5,00	$ 78.570,00					7,00	$ 78.570,00
CLAVE DE PASO TIPO 2"	UNID		$ 16.700,00				1,00	$ 16.350,00					1,00	$ 16.350,00
Alcantarillado de Evaluación Diseño, realizado a obras colectadas por la supervisión del contrato. (Ver estándares y condiciones especificadas en cada portico AREA: 120,00 m2	2013													
CIMENTACION PRINCIPE	UN	53,000	$ 14.000,00	$ 196.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
VIGAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO CUADRADOS DAL 10 - 16 INCLUYE TORNILLERIA MACHOS= 8.7 m)	ML	13,000	$ 438.045,00	$ 5.693.585,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ESTRUCTURA EN ACERO PERFILES E INDUSTRIAL EN 3MM GRUESO(ML 3 CALIBRE) Y CON TUBO ADICIONAL DE 3 x 06 LARGO, GALVANIZADO DE 50CM CUADRADO CON SOMBRILLA (INCLUYE SOLDAR)	2013	1,000	$ 1.578.500,00	$ 1.578.500,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
RETIRO DE ASFALTO EXISTENTE	UN	53,000	$ 8.120,00	$ 430.141,97		$ -		$ -	53,00	$ 430.140,00			53,00	$ 430.140,00
CAPTURA ESPECIAL 3 EN DE ACUERDO ESPECIFICACION	UN	38,000	$ 38.150,00	$ 1.449.700,00		$ -		$ -	32,00	$ 836.800,00			32,00	$ 836.800,00
CAPTURA ESPECIAL 3 MAYOR ACUERDO CATALOGADOR	UN	38,000	$ 37.100,00	$ 1.062.000,00		$ -		$ -	55,00	$ 1.638.304,00			55,00	$ 1.638.304,00
SUMIDERO EXTERIOR PARA RESTITUCION VIDRIO Y CERVICA, ENTRANTES INTERIORES CALZADAS Y PUNTOS ESTRATEGICOS DE 0,8 M	M2	8,000	$ 354.585,00	$ 1.948.100,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPLATOS DOBLES EN ACERO GENERAL E ANA ESTRUCTURAS Y DEFENSA CUR. LO DE CROSS 140 x 40 MM	2013	1,000	$ 408.040,00	$ 408.040,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
SUCIO CONCRETO	UN	53,000	$ 1.120,00	$ 59.361,91		$ -		$ -	53,00	$ 59.360,91			53,00	$ 59.360,91
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (Incluye escombros)	M3	3,000	$ 28.120,00	$ 84.374,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
CAMA DE ESCOMBRA													0,00	
EXCAVACION Y ADECUACION DE SUELOS EN INTERIOR	UN		$ 44.721,00						6,00	$ 268.326,00			6,00	$ 268.326,00
CAMA DE ESCOMBRA	UN		$ 11.650,00						3,00	$ 34.950,00			3,00	$ 34.950,00
Alcantarillado de Pisos acceso interiores y exteriores, realizado a obras seleccionadas por la supervisión del contrato. (Ver estándares y condiciones especificadas en cada portico AREA: 000,00 m2	2013													
PINTURA ANTICORROSIVA	UN	300,000	$ 11.745,00	$ 3.523.500,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
PINTURA INTERIOR VINILO A 2 MANOS	M2	000,000	$ 9.120,00	$ 3.888.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
CAMA DE ESCOMBRA													0,00	
DEMOLTE CONCRETO SIN REFORZAMIENTO	M2		$ 8.900,00		1554,400	$ 13.473.244,56		$ -		$ -			1554,40	$ 13.473.244,56
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA IMPERMEABLE	M2		$ 22.700,00		346,000	$ 7.833.179,00		$ -		$ -			146,00	$ 3.309.179,00
EXCAVACION CUBIERTA IMPERMEABLE	M3		$ 38.500,00		346,000	$ 17.817.000,00		$ -		$ -			346,00	$ 17.817.000,00
DEMOLTE LIMPIEZA Y DESPRENDIMIENTO DE CAPA	UN		$ 8.500,00				970,00	$ 7.945.823,00					193,00	$ 1.343.000,00
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DISTANCIA SUPERIOR A 10 KM (Incluye sistema botadero)	M3		$ 43.000,00				13,00	$ 571.453,50					13,00	$ 571.453,50
Alcantarillado de Cubierta en Aluminizado para evacuar lluvias y asegurar una hermeticidad optima (recomendadas, flejados y sellado en las obras, nuevos y sobre colocación por la supervisión del contrato. (Ver estándares y condiciones especificadas en cada portico AREA: 000,00 m2	2013													
CAMA DEL MEDIA	UN	34,000	$ 38.000,00	$ 1.292.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
ELEMENTO A, LLAVE 2" PVC	UN	20,000	$ 43.000,00	$ 872.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
ELEMENTO ESPECIAL	UN	20,000	$ 43.000,00	$ 871.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
ELEMENTO CUBIERTA TIPO PERGOLADO	UN	453,000	$ 4.900,00	$ 2.221.000,00	556,000	$ 2.725.000,00		$ -		$ -			556,00	$ 2.725.000,00
CIMIENTO CAMA 01	UN	31,000	$ 23.000,00	$ 713.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
CIMIENTO ESQUINERO	UN	20,000	$ 43.000,00	$ 871.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
CAMA DE INSTALACION CUBIERTA PERGOLADO	UN	453,000	$ 12.000,00	$ 5.436.000,00	97,000	$ 1.164.000,00		$ -		$ -			97,00	$ 1.164.000,00
ELEMENTO CAMA DE ELEMENTO	UN	20,000	$ 18.000,00	$ 378.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (Incluye sistema botadero)	M3	14,000	$ 23.500,00	$ 329.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
CAMA DE CIMENTACION													0,00	
INSTALACION CUBIERTA ESTRUCTURA	UN		$ 18.000,00		1554,400	$ 28.000.200,00		$ -		$ -			1554,40	$ 28.000.200,00
ELEMENTO CAMA Y ESTRUCTURA DE PANEL	UN		$ 8.000,00		97,000	$ 776.000,00		$ -		$ -			97,00	$ 776.000,00
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DISTANCIA SUPERIOR A 10 KM (Incluye sistema botadero)	M3		$ 43.000,00				22,00	$ 943.200,00		$ -			22,00	$ 976.200,00
Alcantarillado de Pisos de concreto 21 MPA en espesor de 10 cm, incluido acabados protectados por la supervisión del contrato. (Ver estándares y condiciones especificadas en cada portico AREA: 0,00 m2	2013													
CAMA DE CIMENTACION	UN	0,000	$ 0,00	$ 0,00		$ -		$ -		$ -	10,00	$ 43.750,00	10,00	$ 43.750,00
CAMA DE CIMENTACION	UN	0,000	$ 0,00	$ 0,00		$ -		$ -		$ -	10,00	$ 345.000,00	10,00	$ 345.000,00
ESCOMBRO DE LIMPIEZA	UN	0,000	$ 0,00	$ 0,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
ELEMENTO CUBIERTA PERGOLADO	UN	0,000	$ 0,00	$ 0,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -

CONTRATO DE OBRA N° 013 DE 2017

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DETALLADAS DENTRO DE LAS ZONALES 4 Y 11 DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.

Amarillo, Diciembre 2018

FECHA DE INICIO	06 DE AGOSTO DE 2018				FECHA INICIAL SEGÚN ACTA DE INICIO												06 DE DICIEMBRE DE 2018		
PLAZO CONTRACTUAL	4 Meses				FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO												07 DE DICIEMBRE DE 2018		
ADICIONAL CONTRATO	0	$ 0																	
VALOR ANTICIPO	N/A				FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO												11 DE DICIEMBRE DE 2018		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	0	$ 121.928.201,00			ACTA FINAL TERMINO												N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	0	$ 1.456.928.201,00			FECHA DE TERMINACION DE OBRA												07 DE DICIEMBRE DE 2018		
VALOR OBRA EJECUTADA	0	$ 1.434.992.854,00			FECHA DE TERMINACION PRORROGA												20 DE DICIEMBRE DE 2018		

ACTIVIDAD	Obra Contratada				ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04 FINAL		ACUMULADO	
	Und	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
VALLA INFORMATIVA DE 3.60 X 6.40	UN	2,000	$ 6.054.000	$ 12.108.000		$ -		$ -		$ -	0,80	$ 3.715.804,48	1,60	$ 7.431.608,96
LIMPIEZA MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	MT2	96,000	$ 89.346,00	$ 8.577.216,00		$ -		$ -		$ -	16,80	$ 1.501.764,48	16,80	$ 1.501.764,48
CANALETA LINEAL EN CONCRETO DE 0.30 X 0.30	ML	14,000	$ 917.510,00	$ 12.845.140,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
TUBO GALVANIZADO	UN	0,100	$ 1.087.000	$ 108.700,00		$ -		$ -		$ -	0,80	$ 121.741,76	1,60	$ 121.741,76
ALQUILER DE MATERIAL SUMINISTRO (incluye personal necesario)	MES	5,000	$ 89.543,00	$ 447.715,00		$ -		$ -		$ -				$ -
PINTURA DE ESTRUCTURA														
SUMINISTRO DE MATERIAL OBSERVANTE DE CUBIERTA SUPERIOR A 1" (incluye materiales complementarios)	UN		$ 42.000,00			$ -		$ -	2,40	$ 100.822,48			2,40	$ 100.822,48
Actividades de Restaurante Escolar, recibida a cabal satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver actividades y cantidades especificadas en esta partida AREA= 20,80 m2)	SUB													
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA ESTRUCTURA CON ACERO INOXIDABLE INDUSTRIAL CALIBRE 20 MEDIDAS 2.50X0.90X1.07 CONTENIDO ESTRUCTURAL DE 2 4 DE LARGO GALVANIZADO DE 30CM CUBIERTA CON SOMBRILLA (POLIVENTRO)	SUB	1,000	$ 1.370.388,00	$ 1.370.388,00		$ -		$ -		$ -				$ -
ESTUFA ACERO INOXIDABLE	UN	2,000	$ 6.294,00	$ 12.588,00		$ -		$ -		$ -				$ -
ENFRIADOR PARA LA BARRA INCLUIDA INSTALACION	UN	1,000	$ 347.304,00	$ 347.304,00		$ -		$ -		$ -				$ -
ADECUACIONES A MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE INDUSTRIAL (GABINETE)	UND	1,000	$ 1.811.344,00	$ 1.811.344,00		$ -		$ -		$ -				$ -
LAVAMANOS	UN	1,000	$ 1.081,00	$ 70.854,00		$ -		$ -		$ -				$ -
Actividades de Bodega, recibida a cabal satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver actividades y cantidades especificadas en esta partida AREA= 421,40)	SUB													
CIMIENTO DE ANDENES CONCRETO	M3	3,000	$ 11.247,00	$ 33.741,00		$ -		$ -		$ -				$ -
DADOS CONCRETO	UN	2,000	$ 9.736,00	$ 19.472,00		$ -		$ -		$ -				$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR TIPO CAMPANA	UND	1,000	$ 481.332,00	$ 481.332,00		$ -		$ -		$ -				$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL	UND	1,000	$ 534.780,00	$ 534.780,00		$ -		$ -		$ -				$ -
MURO DE CARGA DE 0.20 X 0.20 X 2.40 (incluye acero) por M LINEAL	M2	5,000	$ 66.178,00	$ 330.890,00		$ -		$ -		$ -				$ -
ANDENES CONCRETO 0.10 MEZCLA 1:2:3	M2	4,000	$ 18.746,00	$ 74.984,00		$ -		$ -		$ -				$ -
CUBIERTA EN ZINC CAL 33	M2	6,000	$ 30.764,00	$ 184.584,00		$ -		$ -		$ -				$ -
ENCHAPE Y VIVOS 2 MANOS	M2	6,000	$ 8.012,00	$ 72.108,00		$ -		$ -		$ -				$ -
CANALON ESTANDAR	ML	1,000	$ 69.478,00	$ 69.478,00		$ -		$ -		$ -				$ -
BAJANTE PVC 4"	UND	3,000	$ 24.134,00	$ 72.402,00		$ -		$ -		$ -				$ -
BAJANTE PVC 3"	UND	1,000	$ 23.412,00	$ 23.412,00		$ -		$ -		$ -				$ -
CODO 45 PVC 3"	UND	1,000	$ 49.081,00	$ 49.081,00		$ -		$ -		$ -				$ -
TEE A 45 PVC 4"	UN	2,000	$ 36.396,00	$ 72.792,00		$ -		$ -		$ -				$ -
CODO A 45 PVC 4"	UN	5,000	$ 18.048,00	$ 90.240,00		$ -		$ -		$ -				$ -
CODO SANITARIO	UN	4,000	$ 1.280,00	$ 5.120,00		$ -		$ -		$ -				$ -
ENCHAPE DE PAREDES (incluye material)	M2	1,000	$ 36.471,00	$ 36.471,00		$ -		$ -		$ -				$ -
Actividades y Suministros (Ver actividades y cantidades especificadas en esta partida AREA= 21,60 m2)	SUB													
CAMARA CON CUBIERTA EN ALUZINC	UN	21,600	$ 5.764,00	$ 124.502,40		$ -		$ -		$ -				$ -
CIMENTACION EN DADOS DE MURO	UN	24,000	$ 9.736,00	$ 360.432,00		$ -		$ -		$ -				$ -
PISOS EN CONCRETO ESPESOR 0.10	UN	24,000	$ 9.486,00	$ 68.464,80		$ -		$ -		$ -				$ -
PISOS CONCRETO ESPESOR 0.10	UN	24,000	$ 3.430,00	$ 82.320,00		$ -		$ -		$ -				$ -
SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS	UND	9,000	$ 11.837,00	$ 106.533,00		$ -		$ -		$ -				$ -
SUMINISTRO DE DIVISIONES PARA BAÑOS	UN	15,000	$ 9.240,00	$ 21.654,00		$ -		$ -		$ -				$ -
CONSTRUCCION MURO DIVISORIO	M2	6,000	$ 6.981,00	$ 41.748,00		$ -		$ -		$ -				$ -
CONSTRUCCION DE LAVAMANOS	UND	3,000	$ 20.936,00	$ 314.034,00		$ -		$ -		$ -				$ -
ESTUFA DE EMPOTRAR (incluye material)	UN	15,000	$ 36.471,00	$ 273.533,01		$ -		$ -		$ -				$ -
Actividades Varias, recibida a cabal satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver actividades y cantidades especificadas en esta partida AREA= 34,07 m2)	SUB													
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR TIPO CAMPANA	UND	0,000	$ 481.332,00	$ 0,00		$ -		$ -		$ -				$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL	UND	0,000	$ 534.780,00	$ 0,00		$ -		$ -		$ -				$ -
CAMARA CON CUBIERTA EN ALUZINC	UN	0,000	$ 5.764,00	$ 0,00		$ -		$ -		$ -				$ -
PISOS CONCRETO ESPESOR 0.10	UN	0,000	$ 3.430,00	$ 0,00		$ -		$ -		$ -				$ -
ENCHAPE Y VIVOS 2 MANOS	M2	0,000	$ 8.012,00	$ 0,00		$ -		$ -		$ -				$ -
CANALETA LINEAL EN CONCRETO DE 0.30 X 0.30	ML	0,000	$ 917.510,00	$ 0,00		$ -		$ -		$ -				$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR TIPO CAMPANA	UND	0,000	$ 481.332,00	$ 0,00		$ -		$ -		$ -				$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL	UND	0,000	$ 534.780,00	$ 0,00		$ -		$ -		$ -				$ -
ESTUFA DE EMPOTRAR (incluye material)	UN	0,000	$ 36.471,00	$ 0,00		$ -		$ -		$ -				$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA	UND	0,000	$ 1.173.800,00	$ 0,00		$ -		$ -		$ -				$ -
CIMENTACION E INSTALACION CERRAMIENTO ACERO INOXIDABLE (incluye postes, rejillas y puerta)	UND	0,000	$ 226.800,00	$ 0,00		$ -		$ -		$ -				$ -
MURO DE MAMPOSTERIA DE 3"	UND	0,000	$ 18.414,00	$ 0,00		$ -		$ -		$ -				$ -
CIMENTACION E INSTALACION CUBIERTA	UN	0,000	$ 51.451,00	$ 0,00		$ -		$ -		$ -				$ -
CIMENTACION E INSTALACION CERRAMIENTO INSTITUCIONAL	UND	0,000	$ 354.960,00	$ 0,00		$ -		$ -		$ -				$ -
CIMENTACION E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS (incluye personal calificado, cableado y demas suministros de obra)	ASG	0,000	$ 118.560,00	$ 0,00		$ -		$ -		$ -				$ -
ESTUFA CONCRETO Y VIVOS 2 MANOS	UN	0,000	$ 17.420,00	$ 0,00		$ -		$ -		$ -				$ -
CIMENTACION E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS	UND	0,000	$ 18.971,00	$ 0,00		$ -		$ -		$ -				$ -
LIMPIEZA FINAL	UN	96,000	$ 5.997,00	$ 575.712,00		$ -		$ -		$ -				$ -
OBRA EN MANTENIMIENTO														
SUMINISTRO E INSTALACION CERCHA TRADICIONAL LAMINADOS	UND		$ 33.971,00				5,00	$ 169.855,00					5,00	$ 169.855,00
SUMINISTRO E INSTALACION CERCHA TRADICIONAL PINOS	UND		$ 72.962,00				5,00	$ 364.745,00					5,00	$ 364.745,00
Actividades diversas, recibida a cabal satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver actividades y cantidades especificadas en esta partida AREA= 0,00 m2)	SUB													
ANDENES CONCRETO 0.10	UND	19,000	$ 20.054,00	$ 378.026,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
ANDENES CONCRETO ESPESOR 0.10	UND	8,000	$ 20.054,00	$ 159.112,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -

ACTA No. 4 y FINAL

CONTRATO DE OBRA [illegible]

Apartadó, [illegible] 2018

Actividad	Un.	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ACTA No. 4 y FINAL

Secretaría de Infraestructura

Proceso: Obras Públicas e Infraestructura

[illegible]

Actividad	Un.	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

ACTA No. 4 y Final

Contrato de Obra Pública a Monitoreado

Proceso: Obras Públicas a Monitoreadas

Código: [illegible]	
Fecha: 23/04/2018	
Versión: 002	
Página: 1 de 28	

CONTRATO DE OBRA No. 010 DE 2017

RELLENO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES UBICADAS DENTRO DE LAS CORONAS 17 Y 18 DEL HIPÓDROMO DE MANIZALES

Manizalda, Diciembre 2018

FECHA DE INICIO	05 DE DICIEMBRE DE 2018		FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL		04 DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO CONTRACTUAL	4 Meses		FECHA DE SUSPENSIÓN CONTRACTUAL		05 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.000.000.000,00				
VALOR ANTICIPO	50%		FECHA DE REINICIO CONTRACTUAL		17 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 121.448.201,00		ADICIONAL TIEMPO		No
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.000.000.201,00		FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA		27 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 1.454.659.991,00		FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL		23 DE DICIEMBRE DE 2018

Actividad	Obra Contratada				ACTA #1		ACTA #2		ACTA #3		ACTA #4		ACUMULADO	
	Un.	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
ASEO GENERAL	MES	1	$ 1.107.000				207,00	$ 611.856,00					207,00	$ 229.092,00
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS, LUMINARIAS	UNID	1	$ 800.000,00				4,00	$ 800.000,00					4,00	$ 800.000,00
MANTENIMIENTO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	UNID	1	$ 600.000,00				3,00	$ 254.124,00					3,00	$ 254.124,00
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DISTANCIA SUPERIOR A 10 KM (incluye acarreo horizontal)	M3		$ 43.000,00				23,68	$ 1.659.849,00					23,68	$ 1.659.849,00
Adecuación de áreas para: Materiales y suministros, instalar o acondicionamiento por la supervisión del contrato. (Ver actividades y cantidades especificadas en cada partida) APIRA 050.03 m2	M2													
CERRAMIENTO PROVISIONAL	M2	200,00	$ 31.340,00	$ 6.373.800,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
DEMOLICION DE CONCRETO EN LA CHANGA	M3	200,000	$ 5.000,00	$ 1.000.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
OBRA EN CONSTRUCCIÓN													0,00	
ESTUDIO ACTIVIDADES	M2		$ 7.000,00				33,48	$ 234.160,00		$ -			33,48	$ 234.160,00
PINTURA MARCACIÓN A TRAVES DE LAS LOSAS CON VINILO	M2		$ 37.000,00				95,48	$ 668.000,00		$ -			95,48	$ 668.000,00
DESMONTE LAMPARAS ILUMINACION	UNID		$ 5.000,00				31,00	$ 155.000,00		$ -			31,00	$ 155.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS LUMINARIAS LED 18 W	UNID	1	$ 80.000,00				71,00	$ 5.680.000,00		$ -			71,00	$ 5.680.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTES DOBLES A TIERRA	ITEM	1	$ 70.400,00				9,00	$ 147.840,00	0,00	$ 140.800,00			14,00	$ 288.640,00
BALIZA TIPO A (dos-SN)	UNID	1	$ 171.800,00				1,00	$ 171.800,00		$ -			1,00	$ 171.800,00
SUMINISTRO E INSTALACION ENTRADA ELECTRICA	UNID	1	$ 19.800,00				1,00	$ 19.800,00		$ -			1,00	$ 19.800,00
SOLDADURA Y REPARACION DE PUNTOS ELECTRICOS	UN	1	$ 49.500,00				16,00	$ 495.712,00	6,00	$ 297.528,00			22,00	$ 793.240,00
CAMBIO BREAKER INTERRUPTOR CABLE N° 10	UNID	1	$ 8.800,00				22,00	$ 193.600,00	6,00	$ 52.800,00			28,00	$ 246.400,00
[illegible]				$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
[illegible]			[illegible]	$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
[illegible]			[illegible]	$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
[illegible]			[illegible]	$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
TOTAL [illegible]			[illegible]	$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
[illegible]				$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
RETIRO ESCOMBROS SOBRANTE DISTANCIA SUPERIOR A 10 KM - CORONA 17														
Suministro de Gaviones en Piedra para manejo talrredes y concreto ciclopeo sobre mampostería, tendidos y cuadro en un área, instalado a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver actividades y cantidades especificadas en cada partida) APIRA 060.05 m3	M3													
CIERRE PALMERAS	ML	721,000	$ 39.740,00	$ 43.038.200,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
TRANSPORTE CON BOTA TIPO EXCAVADORA	M3	1.000,000	$ 4.000,00	$ 1.870.400,00	1.000,000	$ 2.041.464,00		$ -		$ -			1.000,00	$ 2.041.464,00
DESMONTE PALMETA	ML	721,000	$ 5.000,00	$ 800.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE TELEFONICO	M2	1.000,000	$ 37.000,00	$ 1.000.000,00	41,00	$ 1.001.464,00		$ -		$ -			41,00	$ 1.001.464,00
ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA	UN	20,000	$ 45.000,00	$ 900.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE [illegible]	UN	10,000	$ 50.000,00	$ 500.000,00									0,00	$ -
MALLA NO IDENTIFICADA						$ -							0,00	$ -
INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS	M2	1	$ 15.000,00		400,000	$ 8.137.127,11		$ -		$ -			400,00	$ 8.137.127,11
[illegible]	UN	1	$ 8.000,00		40,000	$ 800.000,00		$ -		$ -			40,00	$ 800.000,00
Adecuación de bodegueros diferenciales, cloruros de pozo sopeso y mantenimiento, instalado a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver actividades y cantidades especificadas en cada partida)	M2													
LIMPIA MANUAL Y ESPARRAMADO MANO	M2	16,000	$ 2.200,00	$ 35.200,00		$ -		$ -		$ -	16,00	$ 35.200,00	16,00	$ 35.200,00
EXCAVACION MANUAL EN TIERRA	M3	17,000	$ 19.867,00	$ 337.834,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
SOBRE EXCAVACION [illegible]	M3	16,000	$ 19.867,00	$ 317.872,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 1:3:6 [illegible]	M2	4,000	$ 33.150,00	$ 132.600,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
PLACA PISO EN CONCRETO 21 MPa, 3000 psi en 10CM CON 2 MALLAS ELECTROSOLDADAS DE 4,5MM	M2	4,000	$ 77.000,00	$ 308.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
VIGAS DE AMARRE O CIMENTACION - RIEL Y REFUERZO	M3	24,000	$ 102.700,00	$ 2.617.350,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
PLACA ALIVIADA EN CONCRETO DE 30Mpa, 3000 psi en 10CM CON 2 MALLAS ELECTROSOLDADAS DE 4,5MM	M2	4,000	$ 41.000,00	$ 164.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
CIMENTACION CONCRETO CICLOPEO 21	M3	21,000	$ 33.150,00	$ 696.150,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
VIGA SARDINEL 0,4 MR	UND	5,000	$ 51.350,00	$ 256.750,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
TAPA EN CONCRETO DE 30MPA	UND	2,000	$ 63.850,00	$ 127.700,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
[illegible]	UND	1,000	$ 266.500,00	$ 1.331.500,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
TRAZOS DE ALTURAS PISO OTAÑA	PTO	3,000	$ 335.931,00	$ 1.001.400,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
VIGA A, ANCHO 0,4 [illegible]	M	40,000	$ 88.500,00	$ 3.721.400,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
MURO A, ANCHO 0,3 [illegible]	M	20,000	$ 16.000,00	$ 320.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
CAMBIO DE ANTETRAPEO EXISTENTE	M	10,000	$ 178.200,00	$ 2.000.764,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
RETIRO DE ESCOMBROS SOBRANTE [illegible]	M3	22,000	$ 79.712,00	$ 644.864,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
SUMINISTRO ALQUILER DE TUBOS DE PRESERVA	UND	1,000	$ 328.764,00	$ 328.764,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
CERCA DE CONSTRUCCION						$ -							0,00	$ -
[illegible]	UND		$ 345.882,00										0,00	$ -
CAJAS DE REGISTRO [illegible]	UND		$ 445.400,00						1,00	$ 445.400,00	1,00	$ 445.400,00	1,00	$ 445.400,00
DESMONTE DE MADERA, 2DA PARTIDA	UD		$ 10.440,00						40,00	$ 417.600,00	40,00	$ 417.600,00	40,00	$ 417.600,00
[illegible]	UD		$ 24.450,00						1,00	$ 24.450,00	1,00	$ 24.450,00	1,00	$ 24.450,00
RELLENO CON GARCILLA BANQUEO ENTRE 1° A 2° BOLUPE ACONDICIONADA Y TRABAJADO	M3		$ 70.240,00						10,00	$ 3.859.700,00	10,00	$ 3.859.700,00	10,00	$ 3.859.700,00
[illegible]	UN		$ 41.174,00						24,00	$ 988.176,00	24,00	$ 988.176,00	24,00	$ 988.176,00
RELLENO CON TIERRA [illegible]	M3		$ 71.440,00						7,00	$ 500.480,00	7,00	$ 500.480,00	7,00	$ 500.480,00
VIGA A, ANCHO 0,4 [illegible]	M		$ 88.500,00						40,00	$ 3.721.400,00	40,00	$ 3.721.400,00	40,00	$ 3.721.400,00
VIGA A, ANCHO 0,3 [illegible]	M		$ 57.000,00						10,00	$ 570.000,00	10,00	$ 570.000,00	10,00	$ 570.000,00
CUBIERTA EN ENTRAMADO TIPO [illegible]	Unds		$ 15.197.163,00						1,00	$ 15.197.163,00	1,00	$ 15.197.163,00	1,00	$ 15.197.163,00
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DISTANCIA SUPERIOR A 10 KM	M3		$ 49.500,00						20,00	$ 1.000.000,00	20,00	$ 1.000.000,00	20,00	$ 1.000.000,00
[illegible]	UD		$ 10.000,00							$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	UD		$ 5.000,00							$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	UD		$ 4.000,00							$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	UD		$ 4.000,00							$ -		$ -	0,00	$ -

ACTA No. 4 y FINAL

Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. [illegible] DE 2017

[illegible]

[illegible], Diciembre 2018

Código: [illegible]
Fecha: [illegible]
Versión: [illegible]
Página: [illegible]

FECHA DE INICIO	[illegible] DE AGOSTO DE 2018
PLAZO CONTRACTUAL	[illegible]
VALOR INICIAL CONTRATO	$ [illegible]
VALOR ANTICIPO	$ [illegible]
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ [illegible]
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ [illegible]
VALOR OBRA EJECUTADA	[illegible]
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO INICIAL	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2018
[illegible]	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2018
[illegible]	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2018
[illegible]	[illegible]
FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO FINAL	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2018

Actividad	Obra Contratada				Acta 1		Acta 2		Acta 3		Acta 4 y Final		Acumulado	
	Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
DESMONTE MARCOS Y PUERTAS METALICAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA	UND		$ 7.500,00								4,00	$ 30.000,00	4,00	$ 30.000,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCHA ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE [illegible]	UND	1,000	$ 1.079.000,00	$ 1.079.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
[illegible]														

ACTA No. 4 y FINAL

Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. [illegible] DE 2017

[illegible]

[illegible], Diciembre 2018

Actividad	Und	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	ACTA 01 Cant.	ACTA 01 Valor Total	ACTA 02 Cant.	ACTA 02 Valor Total	ACTA 03 Cant.	ACTA 03 Valor Total	ACTA 04 FINAL Cant.	ACTA 04 FINAL Valor Total	Acumulado Cant.	Acumulado Valor Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ACTA No. 4 y FINAL

Secretaría de Infraestructura

Proceso Obras Públicas e Infraestructura

Página 17 de 33

CONTRATO DE OBRA No. 019 DE 2017

[illegible] DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Armenia, Diciembre 2018

FECHA DE INICIO	30 DE AGOSTO DE 2017	
PLAZO CONTRACTUAL	[illegible]	
VALOR INICIAL CONTRATO	$	1.304.[illegible]
VALOR ANTICIPO	N/A	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	[illegible]
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	1.424.[illegible]
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	1.424.[illegible]
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO INICIAL	18 DE DICIEMBRE DE 2018	
FECHA DE SUSPENSIÓN CONTRATO	11 DE DICIEMBRE DE 2018	
FECHA DE REINICIO CONTRATO	17 DE DICIEMBRE DE 2018	
ADICIONAL TIEMPO	[illegible]	
FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	27 DE DICIEMBRE DE 2018	
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2018	

ACTIVIDAD	UN	CANT.	Valor Unitario	Valor Total	ACTA 01 Cant.	ACTA 01 Valor Total	ACTA 02 Cant.	ACTA 02 Valor Total	ACTA 03 Cant.	ACTA 03 Valor Total	ACTA FINAL Cant.	ACTA FINAL Valor Total	ACUMULADO Cant.	ACUMULADO Valor Total
PUENTE LAGUNA CAL. 28 -12 [illegible]	UND		$ 418.[illegible]								1,00	$ 418.[illegible]	1,00	$ 418.[illegible]
[illegible]	M2		$ 32.[illegible]								[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DISTANCIA SUPERIOR A 10.000 [illegible]	M3		$ [illegible]					$ -					0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ACTA No 4 y FINAL

Documento de trabajo preliminar

Proceso Obras Públicas e Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 010 DE 2018

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES MEDIANAS DISTRITO DE LAS ORQUIDEAS Y LA 11 DEL MUNICIPIO DE ARENOSA

Arenosa, Diciembre 2018

PLAZO DE EJECUCIÓN	90 DIAS CALENDARIO DE 2018	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO INICIAL		15 DE OCTUBRE DE 2018	
N. ADICIONES/ACTAS	4 Obras	FECHA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO		01 DE OCTUBRE DE 2018	
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.453.450.000,00				
DIAS CONTRATO	90A	FECHA DE REINICIO CONTRATO		17 DE OCTUBRE DE 2018	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 1.014.407.000,00	ADICIONAL TIEMPO		90A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.467.857.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA		07 DE DICIEMBRE DE 2018	
VALOR PAGO EJECUTADO	$ 1.454.357.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO FINAL		08 DE DICIEMBRE DE 2018	

Actividad	Un.	Cant.	Obra Ejecutada Valor unitario	Valor Total	ACTA 01 Cant.	Valor Total	ACTA 02 Cant.	Valor Total	ACTA 03 Cant.	Valor Total	ACTA 04 FINAL Cant.	Valor Total	ACUMULADO Cant.	Valor Total
INSTALACIÓN DE PISO	UN	24,000	$ 48.750,00	$ 1.488.000,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -			0,00	$ -
MURO A: UNIDADES DE PISO	UN	10,000	$ 75.000,00	$ 750.000,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -			0,00	$ -
CAMPO DE INVESTIGACIÓN DE SUELOS (MUESTRA)	UN	10,000	$ 150.000,00	$ 1.500.000,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -			0,00	$ -
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (Incluye distancia horizontal)	UN	10,000	$ 20.500,00	$ 205.000,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -			0,00	$ -
MUEBLE DE CONCRETO DE ESTANTES	UNID	2,000	$ 250.000,00	$ 500.000,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -			0,00	$ -
OBRA NO CONTEMPLADA													0,00	$ -
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DISTANCIA SUPERIOR A 10 KM (Incluye distancia horizontal)	UD		$ 43.000,00										0,00	$ -
LIMPIEZA FINAL (GLOBAL)	UNID		$ 5.000.000,00								1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00
Suministro e instalación de Cerradura con placa de Seguridad, instalada a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (Por materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación) AREA: 131,10 m2	UNI													
COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA (Tam. 0,07 (Alto) x (Ancho) x (Espesor))	UD	131,000	$ 30.000,00	$ 4.554.750,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -			0,00	$ -
LIMPIEZA FINAL	UD	131,000	$ 1.857,00	$ 724.467,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -			0,00	$ -
Adecuación de Restaurante Escolar, incluido a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (Por materiales y accesorios especificados en esta actividad) AREA: 55,00 m2	UNI													
DEMOLICIÓN DE CONCRETO MURO ESTRUCTURAL	UD	19,000	$ 5.218,00	$ 117.957,43	0	$ -	30,61	$ 172.504,57	0	$ -			19,00	$ 112.261,00
CONCRETO 3000 PSI (Incluye todo el suministro)	UD	19,000	$ 89.900,00	$ 1.774.401,00	0	$ -	55,62	$ 1.750.303,00	0	$ -			74,62	$ 1.750.303,00
RETIRO MATERIAL SOBRANTE	M3	40,000	$ 8.400,00	$ 336.000,00	0	$ -	20,00	$ 240.924,00	0	$ -			60,00	$ 577.924,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN CUALQUIER TIPO DE SUELO	M3	42,000	$ 37.500,00	$ 1.480.350,00	0	$ -	42,00	$ 1.191.792,00	0	$ -			42,00	$ 1.191.792,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA DE PARA LA CUBIERTA DE LOS PATIOS EXISTENTES DE ROCA	UD	0,000	$ 97.207,00	$ 989.402,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -			0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA LAMINA DOBLE CALIBRE 20 CON BARRA ANTIPANICO Ref: 1 SALIDA	UD	13,000	$ 58.139,00	$ 820.678,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -			0,00	$ -
MARCOS EN ANGULO ALUMINIO CON ANGEO MOSQUITERO ABISAGRADO CON VENTANAS PARA LA VENTILACIÓN	M2	5,000	$ 117.724,00	$ 560.400,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 211.321,00	1,00	$ 211.321,00
ADECUACIÓN DE PUNTO AGUA FRIA Y SANITARIO PARA NUEVO LAVAPLATOS	UND	1,000	$ 319.200,00	$ 321.200,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -			0,00	$ -
MURO DIVISORIO	M2	18,000	$ 4.307,00	$ 77.647,81	0	$ -	18,04	$ 39.031,19	0	$ -			18,04	$ 39.031,00
PUNTO DE SALIDA DE AGUA (Incluye accesorios)	UD	1,000	$ 39.010,00	$ 39.000,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -			0,00	$ -
OBRA NO CONTEMPLADA									0	$ -			0,00	$ -
DEMOLICIÓN MAMPOSTERIA (MUROS)	UND		$ 8.700,00						3,00	$ 26.100,00			3,00	$ 26.100,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER	UND		$ 81.134,00						3,00	$ 243.402,00			3,00	$ 243.402,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA LAMINA DOBLE CALIBRE 20 CON BARRA ANTIPANICO + CHAPA + CANDADO + MARCO			$ 308.104,00						0	$ -	1,00	$ 308.000,00	1,00	$ 308.000,00
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DISTANCIA SUPERIOR A 10 KM (Incluye distancia horizontal)	UD		$ 43.000,00				5,00	$ 34.000,00	0	$ -			5,00	$ 34.000,00
Adecuación de Pintura paredes interiores y cielorasos, incluido a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (Por materiales y accesorios especificados en esta actividad) AREA: 800,00 m2	GLO													
PINTURA EXTERIOR VINILICA	UN	160,000	$ 17.745,00	$ 2.839.200,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -			0,00	$ -
PINTURA INTERIOR VINILICA (Incluye todo el suministro)	UN	1.600,000	$ 8.473,00	$ 13.556.800,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -			0,00	$ -
OBRA NO CONTEMPLADA													0,00	
CERRAMIENTO DE CERRAMIENTO (Incluye materiales y maquinaria de mano)	ML		$ 60.700,00		61,00	$ 3.672.555,45		$ -	0	$ -			61,00	$ 3.672.555,45
CONCRETO PLACA PISO 3000 PSI	M		$ 30.400,00	$ -			81,00	$ 2.458.307,10	0	$ -			81,00	$ 2.458.307,10
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE PALANCA	UN		$ 4.307,00				81,00	$ 348.720,43	0	$ -			81,00	$ 348.720,43
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TECHO	M		$ 15.700,00				81,00	$ 1.271.880,00	0	$ -			81,00	$ 1.271.880,00
DESMONTE MUROS Y PUERTAS ANTIGUAS DE BARRAS DE MAMPOSTERIA	UND		$ 7.852,00						0	$ -	4,00	$ 28.208,00	4,00	$ 28.208,00
VENTANA DE CELOSIA	UN		$ 14.800,00						0	$ -	2,00	$ 10.340,00	2,00	$ 10.340,00
MUEBLE CAMPING MOSQUITERA (DESCRITO EN Ítem anterior)	UN		$ 113.240,00						0	$ -	2,00	$ 226.000,00	2,00	$ 226.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAMIENTO TIPO 1 (UNO)	UND		$ 441.600,00						0	$ -	9,00	$ 3.974.400,00	9,00	$ 3.974.400,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAMIENTO TIPO 2 (DOS)	UND		$ 204.750,00						0	$ -	3,00	$ 614.250,00	3,00	$ 614.250,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAMIENTO TIPO 3 (TRES)	UND		$ 127.800,00						0	$ -	3,00	$ 383.400,00	3,00	$ 383.400,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAMIENTO TIPO 4 (CUATRO)	UND		$ 109.200,00						0	$ -	3,00	$ 327.600,00	3,00	$ 327.600,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA LAMINA DOBLE CALIBRE 20 CON BARRA ANTIPANICO + CHAPA + CANDADO + MARCO	UND		$ 308.000,00						0	$ -	4,00	$ 1.408.384,00	4,00	$ 1.408.384,00
DESMONTE CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO	M2		$ 8.500,00						0	$ -	23,00	$ 195.500,00	23,00	$ 195.500,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTOS HIDROSANITARIOS	M		$ 37.500,00						0	$ -	23,00	$ 862.500,00	23,00	$ 862.500,00
DESMONTE CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO	M2		$ 15.000,00						0	$ -	27,00	$ 372.000,00	27,00	$ 372.000,00
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DISTANCIA SUPERIOR A 10 KM (Incluye distancia horizontal)	UD		$ 43.000,00						0	$ -	8,00	$ 328.978,00	8,00	$ 328.978,00
CIMENTACIÓN CONCRETO CICLOPEO	UND		$ 41.700,00						20,00	$ 585.700,00			20,00	$ 585.700,00
BARANDA Y CONTRAPISO MURETE DE 20 W A 150 KBT	UND		$ 14.500,00						20,00	$ 290.000,00			20,00	$ 290.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 15 W CON SOPORTE DE ARTICULO TUBO LED	ELEC		$ 17.600,00						0	$ -	37,00	$ 652.429,00	37,00	$ 652.429,00
SUMINISTRO E INSTALACION TOMA DOBLE CON PUNTO A TIERRA	UND		$ 46.100,00						10,00	$ 384.700,00			10,00	$ 384.700,00
SALIDA PARA LUMINARIA	UND		$ 101.400,00						1,00	$ 111.400,00			1,00	$ 111.400,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND		$ 77.000,00						11,00	$ 846.300,00			11,00	$ 846.300,00
SUMINISTRO Y INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS	PT		$ 46.700,00						7,00	$ 326.900,00			7,00	$ 326.900,00
CAMBIO DE PUNTO DE LUZ A TOMA DOBLE	UND		$ 8.200,00						36,00	$ 302.000,00			36,00	$ 302.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA LAMINA DOBLE CALIBRE 20 CON BARRA ANTIPANICO + CHAPA + CANDADO + MARCO	UND		$ 349.200,00						4,00	$ 1.488.384,00			4,00	$ 1.488.384,00
[illegible]				$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
[illegible]			20%	$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
[illegible]			5%	$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
[illegible]			4%	$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
TOTAL [illegible]			10%	$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
VALOR TOTAL [illegible]				$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
[illegible]														

ACTA No. 4 y FINAL

[illegible]

CONTRATO DE OBRA No. [illegible] DE 2017

[illegible]

Actividad	Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ACTA No. 4 y FINAL

Secretaría de Infraestructura
Dirección Obras Públicas e Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 015 DE 2017

INCLUIR EL OBJETO DEL CONTRATO Y ADICIONALES EN LAS INTERVENCIONES GENERATIVAS ESPECIALES GARDENIA CENTRO DE LAS COMUNAS 1 Y 11 DEL CASCO URBANO DE ARMENIA
Armenia, Diciembre 2019

PERIODO DE EJECUCIÓN	08 DE OCTUBRE DE 2019					FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO FINAL												
PLAZO CONTRACTUAL	1 Mes					FECHA DE SUSPENSIÓN CONTRATO												
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	1.800.206.555,84																
VALOR ANTICIPO	$0					FECHA DE REINICIO CONTRATO												
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	199.410.696,00				AMPLIACIÓN TIEMPO												
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	1.999.617.251,84				FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA												
VALOR COSTO DIRECTO FINAL	$	1.999.617.251,84				FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO FINAL												

Actividad	Und.	Cant.	COSTO CONTRATO		ACTA #1		ACTA #2		ACTA #3		ACTA #4 FINAL		ACUMULADO	
			Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
CERRAMIENTO PARA CONTENCIÓN DE MATERIALES	ML		$ 4.813,00											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALLA PARA EMPRENDIMIENTO	UN		$ 97.313,00											
DEMOLICIÓN MANUAL DE PAVIMENTO	M2		$ 15.319,00											
RETIRO MATERIAL A BOTADERO INCLUYE CARGUE	M3		$ 37.325,00											
MALLA PLÁSTICA CON SOPORTE DE ALAMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL	M		$ 14.197,00											
DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO MATERIAL EN DIVERSOS DE EXCAVACIÓN	UND		$ 7.000,00											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA LAMINA CAL. 20 (0,84 ANCHO) + PINTURA (DOBLE A CAMPO) + CERRADO	UND		$ 300.000,00											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO ACERO GALVANIZADO A TRAPEO	UND		$ 45.000,00											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANTENA SPIDER	UND		$ 17.000,00											
MALLA DE CONTENCIÓN EN PVC			$ 14.197,00											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARAS DOMO IP 2MP	UND		$ 60.000,00											
SUMINISTRO CANTO PARA CORTE A TRAPO	ML		$ 30.000,00											
DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BARRIOS EN CONCRETO	UND		$ 45.000,00											
[illegible]			$ 2.000.000,00		$ -		$ -		$ -		$ 1.800.206,00			$ 1.800.206,00
ANDENES	M2		$ 15.000,00		$ -		$ -		$ -		$ 4.500,00			$ 4.500,00
ADOQUINES	M2		$ 120.000,00		$ -		$ -		$ -		$ 5.000,00			$ 5.000,00
CUNAS	ML		$ 120.000,00		$ -		$ -		$ -		$ 1.000,00			$ 1.000,00
OTRO SI	GL		$ 14.197.197,00		$ -		$ -		$ -		$ 1.000,00			$ 1.000,00
ADICIONAL MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL TRABAJO EN ALTURAS			$ 89.000,00		$ -		$ -		$ -		$ 1.000,00			$ 1.000,00
CONSTRUCCIÓN EDUCATIVO SANTO ANGEL SANTA ANA - CUADRA 11														
Suministro de Concreto en Afloramiento para colocar bordillos y asegurar una transitabilidad optima (pavimentación, tachas y confort en el área), cumpliendo a entera satisfacción por la supervisión técnica, las actividades y condiciones especificadas en cada partida (ANCHO 1.80 m)	M3													
DESMONTE Y RETIRO ESTRUCTURA PARA CONCRETO	M3	141,000	$ 4.000,00	$ 564.000,00	5,08	$ 1.368.911,20	$ -	$ -	$ -	$ -			218,93	$ 3.480.603,20
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO PARA PAVIMENTO	M3	68,000	$ 97.000,00	$ 6.596.000,00	26,400	$ 7.403.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -			68,05	$ 7.471.000,00
CURADO MANUAL DE CONCRETO	M2	0,000	$ 13.000,00	$ 1.560.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
CORTE EN MATERIAL SEMIDURO (retiro material sobrante)	M3	17,000	$ 23.000,00	$ 391.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS													0,00	
SUMINISTRO CEMENTO PARA CONCRETO	M3		$ 11.000,00		240,000	$ 4.162.731,91	$ -	$ -	$ -	$ -			240,00	$ 4.162.731,91
Adecuación de instalaciones hidrosanitarias, cámaras de pozo (aguas y alcantarillados), pertinente a entera satisfacción por la supervisión técnica, las actividades y condiciones especificadas en cada partida	UND												0,00	
LOCALIZACION Y REPLANTEO A MANO	M2	56,000	$ 2.736,00	$ 153.216,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
DEMOLICION A MANO, ESCOMBRO	M3	14,000	$ 42.000,00	$ 588.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN EN BOTADERO	M3	5,700	$ 33.000,00	$ 188.100,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
RELLENO CON MATERIAL COMUN SIN COMPACTAR	M3	4,000	$ 20.000,00	$ 80.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
PLACA PISO EN CONCRETO 21 MPA, 3000 psi en [illegible] 2 MALLAS ELECTROSOLDADAS DE 4 MM	M2	4,000	$ 77.309,00	$ 309.636,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
PISO EN LOSETA DE ESPECIFICACIONES ESPECIALES	M2	20,000	$ 300.000,00	$ 1.274.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
PLACA SUPERIOR EN CONCRETO 21 MPA, 3000 psi en [illegible] 2 MALLAS ELECTROSOLDADAS DE 4 MM	M2	4,000	$ 81.000,00	$ 324.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
MEDIANAS EN CONCRETO [illegible]	ML	24,000	$ 38.000,00	$ 912.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
PVC SANITARIA 4" RDE	UND	2,000	$ 19.000,00	$ 37.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
CAMA DE APOYO EN [illegible]	UND	2,000	$ 45.000,00	$ 90.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	0,000	$ 450.000,00	$ 900.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
TRAMO DE CANALETA EN CONCRETO	UND	1,000	$ 200.000,00	$ 200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
CAJA DE INSPECCION PVC	UN	20,000	$ 45.000,00	$ 1.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
CAJA DE REJILLA EN PVC	UN	16,000	$ 35.000,00	$ 560.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
CANALETA EN CONCRETO REFORZADO 0.30 MTS	ML	11,000	$ 100.000,00	$ 1.100.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUMIDERO TIPO INSTITUCIONAL	UND	10,000	$ 20.000,00	$ 200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
CANALETA EN CONCRETO REFORZADO 0.40 MTS	UND	1,000	$ 214.000,00	$ 214.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
CANALETA EN CONCRETO REFORZADO 0.60 MTS	UND	1,000	$ 45.000,00	$ 45.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
CANAL CIRCULAR EN CONCRETO	UND	1,000	$ 45.000,00	$ 45.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
MANTENIMIENTO DE TAPAS DE REGISTRO	UND	2,000	$ 203.000,00	$ 203.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
Suministro e instalación de Cinta roja con placa de Advertencia, instalado a entera satisfacción por la supervisión del contrato, las actividades y condiciones especificadas en cada partida (ANCHO 1.80 m)	M2													
DEMOLICION DE PLACA PARA PAVIMENTO [illegible]	M3	18,000	$ 98.000,00	$ 1.764.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
CERCA PROVISIONAL	M2	60,000	$ 1.000,00	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
Adecuación de Instalación eléctrica, instalado a entera satisfacción por la supervisión del contrato, las actividades y condiciones especificadas en cada partida (ANCHO 1.80 m)	UND													
DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO EN DE 0.15 ESPESOR	M2	168,000	$ 14.000,00	$ 2.352.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
RESANE MORTERO MURO	M2	50,400	$ 8.000,00	$ 403.200,00	$ -	$ -	22,00	$ 176.000,00	$ -	$ -			22,00	$ 176.000,00
PINTURA REFLECTIVA A 3 MANOS EXCLUYE ACITAL EXCESO	M2	50,400	$ 37.000,00	$ 1.864.800,00	$ -	$ -	22,00	$ 814.000,00	$ -	$ -			22,00	$ 814.000,00
CURA GENERAL	M2	168,000	$ 1.000,00	$ 168.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
BARRA DE ANCLAJE EN CURA													0,00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PVC (Incluye suministro cemento)		70,000	$ 21.000,00				13,00	$ 282.814,08					13,00	$ 282.814,08
Adecuación de Parque peatonal (barreras y señalizar), instalado a entera satisfacción por la supervisión del contrato, las actividades y condiciones especificadas en cada partida (ANCHO 1.80 m)	UND													
DEMOLICIÓN, RETIRO Y CARGUE	M2	300,000	$ 13.000,00	$ 4.071.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
RETIRO ADOQUINES UNIDAD A 2 usuarios	M2	300,000	$ 8.000,00	$ 2.040.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			0,00	$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS													0,00	
CERRAMIENTO PARA CONTENCIÓN DE MATERIALES	UND		$ 4.000,00						0,00	$ 16.000,00			1,00	$ 2.000,00
TRANSPORTE E INSTALACIÓN ADOQUINES PARA PAVIMENTO PEATONAL	UND		$ 10.000,00						0,00	$ 10.000,00			1,00	$ 10.000,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUINES PARA PAVIMENTO PEATONAL	UND		$ 17.000,00						0,00	$ 17.000,00			1,00	$ 17.000,00
DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS	UND		$ 45.000,00						0,00	$ 45.000,00			1,00	$ 45.000,00

ACTA No. 4 y FINAL

Secretaría de Infraestructura

[illegible]

Código: [illegible]	
Fecha: [illegible]	
Versión: [illegible]	
Página [illegible] de [illegible]	

CONTRATO DE OBRA No. [illegible] DE 2017

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS DENTRO DE LAS COMUNAS 1 Y [illegible] DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Armenia, Diciembre 2018

[illegible]	[illegible]	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO INICIAL	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO CONTRACTUAL	[illegible]	FECHA DE SUSPENSIÓN CONTRATO	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR INICIAL CONTRATO	$ [illegible]		
VALOR ANTICIPO	[illegible]	FECHA DE REINICIO CONTRATO	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ [illegible]	ADICIONAL TIEMPO	[illegible]
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ [illegible]	FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR OBRA EJECUTADA	$ [illegible]	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO FINAL	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2018

Actividad	Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	ACTA 01 Cant.	ACTA 01 Valor Total	ACTA 02 Cant.	ACTA 02 Valor Total	ACTA 03 Cant.	ACTA 03 Valor Total	ACTA 04 FINAL Cant.	ACTA 04 FINAL Valor Total	ACUMULADO Cant.	ACUMULADO Valor Total
[illegible]	[illegible]		$ [illegible]						[illegible]	$ [illegible]			0.00	$ [illegible]
[illegible]				$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ -		$ [illegible]
ADMINISTRACIÓN			[illegible]%	$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ -		$ [illegible]
IMPREVISTOS			[illegible]%	$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ -		$ [illegible]
UTILIDAD			[illegible]%	$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ -		$ [illegible]
SUBTOTAL			[illegible]%	$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ -		$ [illegible]
[illegible]				$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ -		$ [illegible]
[illegible]														
[illegible]	UND													
[illegible]	ML	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			[illegible]	$ -
[illegible]	ML	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	M3	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			[illegible]	$ -
[illegible]													[illegible]	
[illegible]	M3		$ [illegible]			$ -		$ -			[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	UND													
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]													0.00	
[illegible]	M3		$ [illegible]										0.00	$ -
[illegible]			$ [illegible]								[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	UND													
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]													0.00	
[illegible]	M3		$ [illegible]			$ -	[illegible]	$ [illegible]		$ -			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	UND													
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]		$ -					[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	UND	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	UND	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	UND	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]				$ -			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]										$ -			0.00	$ -
[illegible]	UND		$ [illegible]						[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]

ACTA No. 4 y FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 010 DE 2017

[illegible]

ACTA No. 4 y FINAL

Secretaría de Infraestructura

[illegible]

CONTRATO DE OBRA No. [illegible] 2017

[illegible]

[illegible], Octubre 2018

[illegible]


CONTRATO DE OBRA No. 010 DE 2017

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CASCO URBANO DE LAS COMUNAS 1 Y 11 DEL MUNICIPIO DE CALDAS

Alcaldía, Gobierno 2016

FECHA DE INICIO	05 DE AGOSTO DE 2016					FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL												15 DE DICIEMBRE DE 2016	
PLAZO CONTRACTUAL	4 Meses					FECHA DE SUSPENSION CONTRATO												21 DE DICIEMBRE DE 2016	
VALOR INICIAL CONTRATO	$	1.993.408.750,84																	
ANTICIPO	30%					FECHA REINICIO CONTRATO												17 DE DICIEMBRE DE 2016	
VALOR ANTICIPO	$	598.022.625,00				ADICIONAL VALOR												NA	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	1.494.602.625,00				FECHA ACTA TERMINACION DE OBRA												30 DE DICIEMBRE DE 2016	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	1.494.602.625,00				FECHA ACTA TERMINACION CONTRATO FINAL												30 DE DICIEMBRE DE 2016	
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	1.494.602.625,00																	

Actividad	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	ACTA #1		ACTA #2		ACTA #3		ACTA #4 (FINAL)		Acumulado	
					Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
CABLE BAJO RETIE PARA ENERGIZAMIENTO (mín. 600 V) en ductos existentes	MT	31,000	$ 80.000,00	$ 1.597.600,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DIVISORES ACERO INOXIDABLE TIPICAS PARA MESAS Y BANCOS	UND	5,000	$ 1.200.000,00	$ 6.000.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
SILLA LA DE RIEGO INCLINADA DE 3"	UND	6,000	$ 16.450,00	$ 97.700,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
ADMINISTRACION E INSTALACION DE MALLA NTA	M2	5,000	$ 81.450,00	$ 407.250,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA ELECTRICA INSTITUCIONAL	UND	5,000	$ 365.000,00	$ 2.256.300,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION REPUESTO PARA INSTITUCIONES (paisaje pantalla metálica de pared, diseñada en acero, diseñada en BIOMA)	UND	2,000	$ 724.700,00	$ 1.409.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT	UND	7,000	$ 12.000,00	$ 84.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTOS ELECTRICOS	UND	15,000	$ 45.271,00	$ 679.065,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
PUNTO INTERNET	UND	5,000	$ 1.807,00	$ 77.591,40		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
OBRA NO CONSTRUIDA									22,00	$ 210.000,00			22,00	$ 347.400,00
CUERPO DE LUMINARIA ILUMINACION	UND		$ 0,00						21,00	$ 1.897.600,00			21,00	$ 1.897.600,00
SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS ILUMINACION TIPO 1	UND		$ 80.000,00						7,00	$ 336.000,00			7,00	$ 336.000,00
TRANSFORMADOR DE ACERO AMARRADO 45°			$ 112.000,00						13,00	$ 378.000,00			13,00	$ 378.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA Y PUNTA BOMBA LG	UND		$ 12.000,00						12,00	$ 331.000,00			12,00	$ 331.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUZ	UND		$ 12.450,00						12,00	$ 680.000,00			12,00	$ 680.000,00
PROGRAMA Y MANTENIMIENTO CENTRAL ELECTRICA	UND		$ 45.271,00						4,00	$ 221.000,00			4,00	$ 221.000,00
PUNTO ELECTRICO	UND		$ 80.450,00						60,00	$ 784.000,00			60,00	$ 784.000,00
TOMA CORRIENTE ESTABILIZADO 20 AMP	UND		$ 5.841,00						7,00	$ 198.000,00			0,00	$ 198.000,00
TOMACORRIENTE DOBLE POLO TIERRA 20 AMP 125 VOLTIOS	UND		$ 87.541,00											
Alimentador subterráneo, instalado y probado satisfactoriamente por la supervisión del contrato. (Ver subtítulos y condiciones especificados en este pedido) ARMA 2(1 #8 THW-LS) en ducto de 1"	ESTI													
PUNTO ELECTRICO	UND	5,000	$ 80.450,00	$ 98.472,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
PUNTO ANTENA TIPO "A"	UND	15,000	$ 70.000,00	$ 129.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
PUNTO REGULADO DE 120 VOLTIOS 2"	UND	5,000	$ 60.847,00	$ 260.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
PUNTO REGULADO DE 220 VOLTIOS 2"	UND	5,000	$ 60.847,00	$ 297.447,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
SALIDA A UNIDAD MURAL	UN	15,000	$ 65.000,00	$ 984.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
SALIDA A UNIDAD PISO	UN	17,000	$ 57.000,00	$ 1.026.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
Alimentador de fibras ópticas (hallows y corrientes), instalado a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver subtítulos y condiciones especificados en este pedido) ARMA 2(6 #8 cu)	ESTI													
SALIDA ELECTRICA EXTERIOR	UN	300,000	$ 31.241,00	$ 9.372.300,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
SALIDA ELECTRICA INTERIOR	UN	400,000	$ 5.824,00	$ 2.329.600,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
[illegible]			0%	$ 0,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]			0%	$ 0,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]			0%	$ 0,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
VARIOS			0%	$ 0,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
TOTAL ($)			100%	$ 28.000.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE OBRA PARA CONSULTA - CERRADA				$ 28.000.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
OBRA COMPLEMENTARIA CASO DE NO EXISTIR OBRA - CERRADA														
Suministro de Cableado en Thermoplastic para conexión fotoceldas y energía con una resistencia optima (mecanizados, flujos y cambio de un color), instalado a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver subtítulos y condiciones especificados en este pedido) ARMA 2(6 #8 cu)	ESTI													
EXCAVACION A MANO EN TIERRA	M3	241,000	$ 4.500,00	$ 1.084.500,00	109,000	$ 490.500,00		$ -		$ -			109,00	$ 490.500,00
DEMOLICION Y RETIRO ANDEN DE CONCRETO	M2	84,000	$ 37.500,00	$ 3.150.000,00	30,000	$ 1.125.000,00		$ -		$ -			30,00	$ 1.125.000,00
DEMOLICION Y RETIRO MURO DE MAMPOSTERIA	M3	12,000	$ 12.000,00	$ 144.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (Incluye cargue manual)	M3	5,000	$ 35.000,00	$ 175.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
OBRA NO CONSTRUIDA													0,00	
CONCRETO DE CONTRAPISO E=0.10 M	M2		$ 18.000,00		109,000	$ 1.962.000,00		$ -		$ -			109,00	$ 1.962.000,00
FACHADA EN LADRILLO TOLETE COMUN	M2		$ 43.000,00						7,00	$ 301.000,00			7,00	$ 301.000,00
Alimentador de fibras ópticas (hallows y corrientes), instalado a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver subtítulos y condiciones especificados en este pedido)	ESTI												0,00	
EXCAVACION A MANO EN TIERRA	M3	20,000	$ 3.200,00	$ 64.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
DEMOLICION A MANO SIN RETIRO	M3	15,000	$ 18.000,00	$ 270.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
DEMOLICION DE MURO CONCRETO	M3	4,000	$ 22.000,00	$ 88.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
RELLENO DE USO MATERIAL COMPACTADO Y RETIRO	M3	5,000	$ 20.000,00	$ 100.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
PLACA PISO EN CONCRETO 21 MPA 3000 psi e= 10cm CON 2 MALLAS ELECTROSOLDADAS DE 6MM	M2	6,000	$ 27.000,00	$ 369.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
MURO DE CONTENCION EN CONCRETO	M3	20,000	$ 30.000,00	$ 2.760.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
PLACA SUPERIOR EN CONCRETO 21 MPA 3000 psi e= 10cm CON 2 MALLAS ELECTROSOLDADAS DE 6MM	M2	6,000	$ 91.000,00	$ 454.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
MORTERO IMPERMEABILIZANTE 1:3	M2	30,000	$ 28.000,00	$ 827.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
TEE SANITARIA 4" PVC	UND	3,000	$ 19.000,00	$ 57.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
CAJA EN CONCRETO DE 60 cm	UND	5,000	$ 68.000,00	$ 340.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
CAJAS INSPECCION MAMPOSTERIA	UND	5,000	$ 68.000,00	$ 340.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
TRAMPA DE GRASAS 3000 litros	UND	1,000	$ 303.000,00	$ 303.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
CODO 4" SANITARIO 45° PVC	UN	45,000	$ 68.000,00	$ 3.060.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
CODO 4" SANITARIO 90° PVC	UN	30,000	$ 18.000,00	$ 450.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
CAMBIO DE DIRECCION SANITARIA 4" PVC	UN	45,000	$ 158.000,00	$ 7.110.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (Incluye cargue manual)	M3	30,000	$ 28.000,00	$ 826.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
OBRA NO CONSTRUIDA											0,00	$ 7.028.000,00	1,00	$ 7.071.000,00
LIMPIEZA FINAL OBRA	UNT		$ 3.000.000,00											
Alimentador de fibras ópticas (hallows y corrientes), instalado a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver subtítulos y condiciones especificados en este pedido)	ESTI												0,00	
EXCAVACION MANUAL TIERRA	M3	15,000	$ 30.000,00	$ 450.000,00	34,000	$ 1.020.000,00		$ -		$ -			34,00	$ 1.020.000,00



ACTA No. 5 y FINAL

Secretaría de Infraestructura
Piedras Cortas Públicas e Infraestructura

Página: 6 de 6
Fecha: 03/04/2019
Versión: 2019
Hoja 31 de 36

CONTRATO DE OBRA No. 049 DE 2017

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS DENTRO DE LAS COMUNAS 1 Y 11 DEL MUNICIPIO DE ARMENIA
Armenia, Octubre 2018

FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO DE 2018		FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL		30 DE NOVIEMBRE DE 2018
PLAZO CONTRACTUAL	4 Meses		FECHA DE SUSPENSION CONTRATO		31 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR SOBRE EJECUTADO	$	1.660.400.801,61			
VALOR ADICIONAL	$		FECHA DE REINICIO CONTRATO		17 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	821.161.370,39	ADICIONAL TIEMPO		45
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	1.481.561.431,61	FECHA DE TERMINACION DE OBRA		31 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR OBRA EJECUTADA	$	1.660.400.801,61	FECHA DE TERMINACION CONTRATO FINAL		29 DE DICIEMBRE DE 2018

Actividad	Un	Obra Contratada Cant.	Valor Unitario	Valor Total	ACTA 03 Cant.	ACTA 03 Valor Total	ACTA 04 Cant.	ACTA 04 Valor Total	ACTA 05 Cant.	ACTA 05 Valor Total	ACTA 06 (FINAL) Cant.	ACTA 06 (FINAL) Valor Total	ACUMULADO Cant.	ACUMULADO Valor Total
Suministro e instalación de Cinta cauchopática de dilatación, incluido todo lo necesario para su correcta instalación, (Ver actividades y condiciones especificadas en cada partida) AREA: 27,00 m2	UND													
PISOS EN BALDOSA CORRIENTE 40cms. (INT. de 31cms inclusive piso)	M2	33,000	$ 65.000,00	$ 1.794.360,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
PISO CERAMICO	M2	23,870	$ 7.500,00	$ 40.334,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
Demoliciones y Desmontes (Ver actividades y condiciones especificadas en cada partida) AREA: 65,00 m2	UND													
TANQUE ROTO PLASTICO 1100 LTS	UD	30,000	$ 3.500,00	$ 79.142,70		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA	PTO	30,000	$ 4.500,00	$ 120.248,64		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
DEMOLICION ENCHAPE PISO	M2	12,000	$ 7.500,00	$ 84.120,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
DEMOLICION MORTERO PISO	M2	12,000	$ 7.500,00	$ 88.188,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
RETIRO DE LOS ESCOMBROS (incluye cargue y acarreo)	M3	6,800	$ 35.471,00	$ 109.184,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
Adecuación física, sacitaria y eléctrica realizada por la supervisión del contrato. (Ver actividades y condiciones especificadas en cada partida) AREA: 92,00 m2	UND													
SUMINISTRO Y PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" INCLUYE CODOS	UND	2,000	$ 241.000,00	$ 596.370,00		$ -		$ -	2,00	$ 253.127,00			2,00	$ 506.254,00
ESCAPE LAVAMANOS MORTERO 1:3	M2	30,000	$ 45.749,00	$ 703.429,20		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
CERAMICA PARED	M2	70,000	$ 40.750,00	$ 896.580,20		$ -		$ -	12,00	$ 491.332,74			12,00	$ 982.665,94
SUMINISTRO PISO + 0 + 0 SH	M2	12,000	$ 20.800,00	$ 237.164,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
PICHAR Y PULIR PISO EXISTENTE	M2	12,000	$ 41.737,00	$ 493.184,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
PUNTO SANITARIO 4"	PTO	12,000	$ 80.293,00	$ 238.570,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
Suministro e instalación tubería sanitaria incluye PVC 4" (0,40 m de profundidad) INCLUYE + CHEQUE + PASADOR + MANGO	UND	2,000	$ 372.000,00	$ 394.182,00		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 744.000,00	2,00	$ 744.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE 3"	UND	1,000	$ 14.440,00	$ 14.440,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
DEMOLICION Y REPOSICION DE MUROS DE LADRILLO	UND	60,000	$ 45.751,00	$ 3.807.360,00		$ -		$ -		$ -	12,00	$ 483.772,80	12,00	$ 483.772,80
RETIRO DE LOS ESCOMBROS (incluye cargue y acarreo)	M3	12,000	$ 1.997,00	$ 55.964,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
OBRAS PRELIMINARES													0,00	$ -
DEMOLICION PAREDES	M2		$ 4.997,00						4,74	$ 23.689,78			4,74	$ 23.689,78
RETIRO DE PUERTAS Y VENTANAS	M2		$ 10.990,00						4,74	$ 52.068,60			4,74	$ 52.068,60
RETIRO ESCOMBROS INCLUYE CARGUE	M3		$ 5.493,00						2,00	$ 10.986,00			2,00	$ 10.986,00
OBRA CIVIL	M2		$ 51.000,00						9,48	$ 483.480,00			9,48	$ 483.480,00
CONCRETO REFUERZO 3000PSI	M3		$ 2.700,00							$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
PISOS EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE 30 CM X 30 CM	M2		$ 21.000,00							$ -	8,00	$ 176.400,00	8,00	$ 176.400,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 KG DE CO2 SISTEMA DE HOSEO TIPO LEO	UND		$ 17.500,00							$ -	10,00	$ 207.130,00	10,00	$ 207.130,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS	UND		$ 15.420,00							$ -	3,00	$ 46.260,00	3,00	$ 46.260,00
SUMINISTRO CABLEADO ESTRUCTURADO	UND		$ 17.850,00							$ -	3,00	$ 53.550,00	3,00	$ 53.550,00
CANALIZACION ELECTRICA CAMPLEX 3/4"	PTO		$ 6.800,00							$ -	30,00	$ 204.000,00	30,00	$ 204.000,00
Adecuación hidráulica, sacitaria y eléctrica realizada por la supervisión del contrato. (Ver actividades y condiciones especificadas en cada partida) AREA: 72,00 m2	UND													
PUNTO HIDRAULICO PVC 1/2"	PTO	2,000	$ 30.000,00	$ 72.100,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
PUNTO SANITARIO 2"	PTO	2,000	$ 40.807,00	$ 98.114,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
PISO A PISO 2" PVC	UD	2,000	$ 23.000,00	$ 55.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
Suministro de Gradamuros Blandos, incluido a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver actividades y condiciones especificadas en cada partida) AREA: 15,00 m2	UND													
PISOS EN VINILO EN BAÑOS (piso y pared)	UD	8,000	$ 97.875,00	$ 470.170,80		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
SUMINISTRO DE ANDEN ALUMINIO CON ANGEL INCLUYENDO INSTALACION SALVAESCALAS AVENIDA CENTENARIA	UD	4,000	$ 117.434,00	$ 360.028,20		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
CAMBIO DE SERVICIO PARA MOTOR CN VIDEO TOMACO (SERVICIO INTERMEDIO, SALVAESCALAS AVENIDA CENTENARIA	UD	2,000	$ 204.500,00	$ 588.600,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
MANTENIMIENTO	MT	9,000	$ 1.997,00	$ 17.973,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
Adecuación de fachada pisos(as) interiores y exteriores, realizado a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver actividades y condiciones especificadas en cada partida) AREA: 538,00 m2	UND													
PINTURA EXTERIOR ANDENES	UD	900,000	$ 11.724,00	$ 9.975.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
PINTURA INTERIOR ANDEN A 2 MANOS	UD	600,000	$ 9.018,00	$ 5.091.600,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
[illegible]														
[illegible]														
[illegible]														
[illegible]														
TOTAL (1)														
[illegible]														
INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS ERAZO LA ESPERANZA - COMUNA 11														
Suministro de Estantería en Polipropileno para apoyo interno y empaque seguro de productos varios (mercancías, tipología y modelo en un todo), incluido a entera satisfacción por la supervisión del contrato. (Ver actividades y condiciones especificadas en cada partida) AREA: 180,00 m2	UND													
SUMINISTRO Y PUNTA TRAJ AGUA CALIENTE	UD	11,000	$ 4.000,00	$ 2.700.838,00		$ -	707,65	$ 9.574.000,00		$ -			707,65	$ 9.574.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS	UD	654,00	$ 17.500,00	$ 20.293.500,00		$ -	160,00	$ 5.600.000,00		$ -			160,00	$ 5.600.000,00
CONCRETO REFUERZO 3000PSI	M3	70,000	$ 10.000,00	$ 5.434.200,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
SUMINISTRO DE CINTA REFLEC	UD	1.000,00	$ 38.000,00	$ 2.600.000,00		$ -		$ -		$ -	111,00	$ 3.931.200,00	111,00	$ 3.931.200,00
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (incluye cargue y acarreo)	UD	24,000	$ 30.000,00	$ 720.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
OBRAS PRELIMINARES													0,00	$ -
DEMOLICION MUROS	M2		$ 38.000,00				170,00	$ 6.640.000,00		$ -			170,00	$ 6.640.000,00

ACTA No. 4 y FINAL

Secretaría de Infraestructura

[illegible]

CONTRATO DE OBRA No. [illegible] DE 2015

[illegible]

[illegible], Diciembre 2016

FECHA DE INICIO	[illegible]	FECHA [illegible] CONTRATO [illegible]	[illegible]
PLAZO CONTRACTUAL	[illegible]	FECHA DE [illegible]	[illegible]
VALOR INICIAL CONTRATO	$ [illegible]		[illegible]
VALOR [illegible]	[illegible]	FECHA DE [illegible]	[illegible]
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ [illegible]	FECHA DE [illegible] DE OBRA	[illegible]
VALOR OBRA EJECUTADA	$ [illegible]	FECHA DE [illegible]	[illegible]

Actividad	Un.	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Acta [illegible] Cant.	Valor Total	Acta [illegible] Cant.	Valor Total	Acta [illegible] Cant.	Valor Total	Acta Final Cant.	Valor Total	Acumulado Cant.	Valor Total
[illegible]	M2		$ [illegible]					$ -	[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	M2		$ [illegible]					$ -	[illegible]	$ [illegible]			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	M2		$ [illegible]				[illegible]	$ [illegible]		$ -			[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	UND		$ [illegible]				[illegible]	$ [illegible]		$ -			[illegible]	$ [illegible]
PLACA PISO EN CONCRETO [illegible]	M3		$ [illegible]				107,26	$ 13,053,710,77?		$ -			107,26	$ [illegible]
RETIRO DE MATERIAL [illegible]	M3		$ [illegible]					$ -	48,00	$ 1.[illegible]			48,00	$ [illegible]
[illegible]	UND													
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ -		$ -		$ -	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ACTA No. 4 y FINAL

Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. [illegible] 2017

[illegible]

Armenia, Octubre 2018

Actividad	Un.	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Acta 01 Cant.	Acta 01 Valor Total	Acta 02 Cant.	Acta 02 Valor Total	Acta 03 Cant.	Acta 03 Valor Total	Acta Final Cant.	Acta Final Valor Total	Acumulado Cant.	Acumulado Valor Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONTRATACIÓN OBRA No. 9100B 2017

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS DENTRO DE LAS COMUNAS 1 Y 91 DEL MUNICIPIO DE ARMENIA
Armenia, Diciembre 2017

ACTA DE CORTE	VII del Anticipo del 2018	FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	31 DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO CONTRACTUAL	12 Meses	FECHA DE SUSPENSIÓN CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR FISCAL CONTRATO	$ 7.837.288.462,91		
VALOR ADICIONAL	NA	FECHA DE FIRMA CONTRATO	27 DE DICIEMBRE DE 2017
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 727.707.707,00	ADICIONAL TIEMPO	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 7.837.288.462,91	FECHA DE ENTREGA DE OBRA	27 DE DICIEMBRE DE 2017
VALOR DESTINO PRESUPUESTAL	$ 7.837.288.462,91	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL FINAL	30 DE DICIEMBRE DE 2018

Actividad	Und	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	ACTA 03 Cant.	ACTA 03 Valor Total	ACTA 04 Cant.	ACTA 04 Valor Total	ACTA 05 Cant.	ACTA 05 Valor Total	ACTA PARCIAL Cant.	ACTA PARCIAL Valor Total	ACUMULADO Cant.	ACUMULADO Valor Total
PRELIMINARES MEDIANTE RDO	M2	14.108	$ 2.084,00	$ 29.403,00	14.608	$ 30.450,00		$ -		$ -			14,50	$ 30.450,00
DEMOLICIONES MEDIANTE RDO	M2	14.108	$ 7.000,00	$ 100.434,28	14.608	$ 102.256,00		$ -		$ -			14,50	$ 102.256,00
RETIRO DE ACCESORIOS SANITARIOS	UNID	8,000	$ 21.407,00	$ 33.978,00	11,000	$ 235.477,00		$ -		$ -			11,00	$ 235.477,00
DEMOLICIÓN DE CERCHAS METÁLICAS INCLUYE RETIROS	M2	8,000	$ 9.240,00	$ 53.808,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
DEMOLICIÓN MURO DIVISORIO	M3	14,000	$ 8.000,00	$ 98.504,00	13,608	$ 90.272,00		$ -		$ -			13,00	$ 13.720,00
DEMOLICIÓN MURO SANITAS (DPTO)	M2	14,000	$ 25.400,00	$ 203.985,00	13,608	$ 345.523,20		$ -		$ -			13,00	$ 353.920,00
RETIRO DE ESCOMBROS (incluye cargue manual)	M3	24,000	$ 28.400,00	$ 699.324,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
OBRAS DE CONTENCIÓN													0,00	
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DISTANCIA SUPERIOR A 10 MTS (incluye cargue manual)	UD		$ 43.000,00				22,00	$ 946.000,00					22,00	$ 946.000,00
Adecuación física, retirada e interventoría realizadas por la constructora (de carretera, vía, andenes y andadores especificados en cada partida) AREA: 11,71 m2	UND					$ -		$ -		$ -				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL	UNID	3,000	$ 467.600,00	$ 1.402.800,00	4,000	$ 1.870.400,00		$ -		$ -			4,00	$ 1.870.400,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS TIPO SENCILLO	UNID	3,000	$ 194.500,00	$ 1.146.780,00	8,000	$ 1.556.000,00		$ -		$ -			8,00	$ 2.026.780,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL	UNID	3,000	$ 387.117,00	$ 1.161.351,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
VERTIMIENTO ESCOMBROS INCLUYE TARIFA (incluye cargue manual)	M3	8,400	$ 103.324,00	$ 868.180,20	4,000	$ 329.680,00		$ -		$ -			4,00	$ 329.680,00
Adecuación Lote PUNTO VENTA 1 a	M2	31,200	$ 34.249,00	$ 991.113,60	28,190	$ 965.473,10		$ -		$ -			28,19	$ 965.473,10
ENCHAPE PARED	M2	31,200	$ 40.296,00	$ 1.255.939,20	44,190	$ 1.780.094,40		$ -		$ -			44,19	$ 1.780.094,40
RETIRO PISO a ESC	M2	14,700	$ 39.999,00	$ 578.114,24		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
ENCHAPE PISO INTERIORES	M2	14,700	$ 41.191,00	$ 605.358,64		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO RH 6mm, E/T 20 X 6 cm y G (incluye cintas)	M2	34,752	$ 80.275,00	$ 893.463,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES ACERO INOXIDABLE (Incluye pintura, refuerzo y anclaje)	UNID	4,000	$ 1.178.603,00	$ 4.714.412,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO REFRENDADO ORINAL sencillo	UNID	1,000	299.500,00	299.500,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
PINTURA DE CIELO RASO CON E	M2	1,000	$ 14.440,00	$ 14.440,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA	M2	6,000	$ 53.480,00	$ 320.877,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ESTRUCTURAL	UNID	6,000	$ 264.000,00	$ 1.584.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INDIVIDUAL PUNTOS INSTITUCIONAL (incluye: puntos de red, elaboración de bases, elaboración de bases)	UND	1,000	$ 737.100,00	$ 737.100,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
CHAPA PARTICULAR Y BAÑO DE SOL	UD	20,000	$ 12.000,00	$ 240.000,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
DIVISIÓN E INSTALACIÓN PUNTOS ELÉCTRICOS	UND	6,000	$ 46.500,00	$ 279.000,00	6,000	$ 279.000,00		$ -		$ -			6,00	$ 279.000,00
AIRE DE MESA	M2	14,000	$ 1.800,00	$ 25.200,00	13,000	$ 23.400,00		$ -		$ -			13,00	$ 23.400,00
OBRAS DE CONTENCIÓN													0,00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL, con chrome accesorios	UND		$ 471.900,00						2,00	$ 943.800,00			2,00	$ 943.800,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO DE ALIANZA ORINAL SENCILLO	UND		$ 391.540,00							$ -	1,00	$ 391.540,00	1,00	$ 391.540,00
PINTURA DE CIELO RASO EN M	UND		$ 58.451,00							$ -	1,00	$ 58.451,00	1,00	$ 58.451,00
ACERA PISO BORDES 2	UND		$ 14.440,00						2,00	$ 28.880,00			2,00	$ 28.880,00
Adecuación Habitable, Estética y sobre actividades que la supervisión crea pertinente. (No considerar y contabilizar solamente en esta partida ítems 14,15 y 16)	GLB					$ -		$ -		$ -				
PUNTO AGUA FRÍA PVC 1/2"	UNID	14,000	$ 33.000,00	$ 594.000,00	14,000	$ 378.000,00		$ -		$ -			14,00	$ 594.000,00
PUNTO DESAGÜE PVC SANITARIO 4"	UNID	8,000	$ 101.000,00	$ 808.000,00	8,000	$ 616.000,00		$ -		$ -			8,00	$ 616.000,00
PUNTO DESAGÜE PVC SANITARIO 2"	UNID	8,000	$ 41.000,00	$ 328.000,00	6,000	$ 246.000,00		$ -		$ -			6,00	$ 246.000,00
VIGA ARRIOSTRE (CM)	M	8,000	$ 43.000,00	$ 344.000,00	8,000	$ 336.000,00		$ -		$ -			8,00	$ 336.000,00
VIGA ACERA (CM)	M	8,000	$ 12.000,00	$ 96.000,00	8,000	$ 96.000,00		$ -		$ -			8,00	$ 96.000,00
Adecuación de Fisuras (cerrado, limpieza y estabilización, resellado y sobre actividades que la supervisión del contrato, (Ver actividades y cantidades especificadas en cada partida) AREA: 280,00 m2	GLB													
CUBIERTA EN TEJA DE CERÁMICA	M2	280,000	$ 11.340,00	$ 3.175.200,00										
CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	280,000	$ 6.870,00	$ 1.923.600,00		$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
CIELO EN CONTRAPISO	UNID					$ -		$ -		$ -			0,00	$ -
MURO LADRILLO PISO	M2		$ 16.200,00		17,000	$ 65.467,00		$ -		$ -			17,00	$ 65.467,00
MURO REVOQUE LISO PISO (Ref: 40 m)	M2		$ 57.720,00		5,868	$ 338.673,96		$ -		$ -			5,87	$ 338.673,96
REVOQUE LISO PISO MONTEREY 2.5	M2		$ 36.750,00		24,000	$ 882.000,00		$ -	3,00	$ 110.305,50			10,00	$ 475.305,50
PISO CERÁMICO (Ref: 70x70 (incluye retiros))	M2		$ 47.600,00		39,000	$ 1.856.400,00		$ -		$ -			39,00	$ 1.856.400,00
ZÓCALO DE 10x20 (incluye cargue)	M2		$ 31.500,00		34,000	$ 1.071.000,00		$ -		$ -			34,00	$ 1.071.000,00
PLACA PISO EN CONCRETO 21 MPa, 3000 psi en 15CM CON 2 CAPAS DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 4mm	M2		$ 74.000,00				33,00	$ 2.442.000,00		$ -			33,00	$ 2.442.000,00
DEMOLICIÓN MURO DIVISORIO	M2		$ 22.000,00				6,07	$ 133.540,00		$ -			6,07	$ 133.540,00
ENCHAPE CERÁMICA DE PISO EN M	M2		$ 38.400,00				4,14	$ 158.976,00		$ -			4,14	$ 158.976,00
REVOQUE DE LADRILLO CON PICADO 1:3 E=2cm	M2		$ 70.000,00				7,00	$ 140.000,00		$ -			2,00	$ 140.000,00
CERRADURA DE PUERTA DE MADERA EN FUNDICIÓN DE ACUATUBO	UNID		$ 45.000,00				1,00	$ 45.000,00		$ -			1,00	$ 45.000,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA DE CILINDRO DE 500 LITROS EN PLÁSTICO	UND		$ 373.000,00				1,00	$ 373.000,00		$ -			1,00	$ 373.000,00
CUARTAS 100	M3		$ 60.000,00				1,35	$ 81.000,00		$ -			1,35	$ 81.000,00
EXCAVACIÓN	M3		$ 651.000,00				0,37	$ 240.870,00		$ -			0,37	$ 240.870,00
PLACA ELEVADA DE PUERTAS DE ACCESO	M2		$ 100.000,00						1,80	$ 180.000,00			1,80	$ 180.000,00
ANDAMIOS, BANCOS Y PLATAFORMAS (CON SEGURIDAD)	UNID		$ 1.000,00				0,00	$ 40.000,00		$ -			1,00	$ 40.000,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA LAMINA CAL 20 (1,0 X 2,10 m) ABX1 + PASO DE + TUBO + BISAGRAS + CANDE	UNID		$ 330.000,00						7,00	$ 2.310.000,00			1,00	$ 2.310.000,00
PUERTA LAMINA CAL. 20 1,0 M. ANTICORROSIVA + CHAPA + PASADOR CANDADO SEGURIDAD	UNID		$ 470.617,00						1,00	$ 470.617,00			1,00	$ 470.617,00
RED A SUMIDE 3" PVC	ML		$ 81.450,00		18,00	$ 1.465.710,00		$ -		$ -			18,00	$ 1.465.710,00
RED A SUMIDE 4" PVC	ML		$ 21.720,00		12,00	$ 261.000,00		$ -		$ -			12,00	$ 261.000,00
CANALETA EN LADRILLO	ML		$ 9.600,00						14,00	$ 134.400,00			14,00	$ 134.400,00
Canaleta 30x30 cm	ML		$ 45.000,00						4,00	$ 180.000,00			1,00	$ 180.000,00
CANALETA VERTEDOR	ML		$ 65.000,00						5,00	$ 325.000,00			1,00	$ 325.000,00

CONTRATO DE OBRA No. 013 DE 2022

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES ASIGNADAS DENTRO DE LAS COMUNAS 6 Y 11 DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

Arauca, Octubre 2022

FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO DE 2022																		
PLAZO CONTRACTUAL	4 Meses																		
VALOR INICIAL CONTRATO	$	1.595.197.857,00																	
VALOR UNITARIO	0%																		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	171.103.771,00																	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	1.424.093.628,00																	
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	1.424.093.628,00																	

Actividad	Obra Contratada				ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04 FINAL				ACUMULADO	
	Und	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
MANO DE PLIDA DE POSOSEDIENTO 10 MA- 2 CITAS (INC. PINTURA) - pa 60,00m	M2		$ 85.170,00						50,58	$ 2.152.109,64					50,58	$ 30.153.109,64
TUBO AMBE DE PVC (Incluye accesorios necesarios)	UT		$ 83.236,07						42,00	$ 3.557.109,00					42,00	$ 3.557.109,00
MANO DE OBRA	UN		$ 14.000,00						5,00	$ 13.000,00					5,00	$ 13.000,00
MESON EN ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DEL 18 - 1.5 INCLUYE LAVAMANOS Y MOPA - 0.7 ml	UN		$ 429.040,00							$ -	3,00	$ 1.274.340,00			3,00	$ 1.274.340,00
[illegible]	UN		$ 100.000,00							$ -	3,00	$ 191.999,94			3,00	$ 191.999,94
[illegible]	UN		$ 301.210,00							$ -	3,00	$ 998.709,45			3,00	$ 998.709,45
ESTUCO, CORRIDO INTERIOR	M2		$ 6.000,00						24,00	$ 144.217,56					24,00	$ 144.217,56
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS (INCLUYE CATALIZADOR	M2		$ 27.500,00						33,14	$ 911.191,39					33,14	$ 911.191,39
[illegible]	UN		$ 40.100,00							$ -	7,13	$ 285.779,97			7,13	$ 285.779,97
[illegible]	UND		$ 10.450,00						1,00	$ 13.000,00					1,00	$ 13.000,00
[illegible]	UND		$ 13.800,00						2,00	$ 23.000,00					2,00	$ 23.000,00
[illegible]	UND		$ 86.000,00						2,00	$ 172.000,00					2,00	$ 172.000,00
[illegible]	UND		$ 17.800,00						5,00	$ 89.000,00					5,00	$ 89.000,00
[illegible]	UND		$ 9.750,00						4,00	$ 39.000,00					4,00	$ 39.000,00
[illegible]	UND		$ 48.000,00						2,00	$ 96.000,00					2,00	$ 96.000,00
[illegible]	UD		$ 14.840,00								26,13	$ 387.769,20			26,13	$ 387.769,20
[illegible]				$ 5.348.070,77		$ 2.073.120,00		$ 745.720,00		$ 3.119.211,00		$ 3.201.789,00				$ 11.487.910,77
[illegible]		7%		$ 1.491.421,50		$ 1.034.184,00		$ 1.491.420,00		$ 1.940.527,00		$ 1.940.527,00		$ 1.491.420,00		$ 11.879.519,50
[illegible]		1%		$ 184.810,00		$ 207.240,00		$ 372.860,00		$ 372.860,00		$ 372.860,00		$ 186.430,00		$ 1.696.260,00
[illegible]		1%		$ 221.772,00		$ 248.688,00		$ 447.432,00		$ 447.432,00		$ 447.432,00		$ 223.716,00		$ 2.036.472,00
TOTALES		9%		$ 7.246.074,27		$ 3.563.232,00		$ 3.057.432,00		$ 5.880.030,00		$ 5.962.608,00		$ 1.901.566,00		$ 27.110.142,27
[illegible]				$ 14.271.884,04		$ 8.014.440,00		$ 6.454.440,00		$ 10.440.440,00		$ 10.440.440,00		$ 2.301.552,00		$ 61.923.196,04
PRECIO TOTAL OFERTA				$ 1.610.858.308,00		$ 338.000.760,00		$ 345.381.288,00		$ 855.334.764,00		$ 855.334.764,00		$ 481.333.274,00		$ 4.486.243.158,00
[illegible]		5%		$ 80.542.915,40		$ 16.900.038,00		$ 17.269.064,40		$ 42.766.738,20		$ 42.766.738,20		$ 24.066.663,70		$ 224.312.157,90
[illegible]		1%		$ 16.108.583,08		$ 3.380.007,60		$ 3.453.812,88		$ 8.553.347,64		$ 8.553.347,64		$ 4.813.332,74		$ 44.862.431,58
TOTAL		1%		$ 17.719.441,39		$ 3.718.008,36		$ 3.799.194,17		$ 9.408.682,40		$ 9.408.682,40		$ 5.294.666,01		$ 49.348.674,73
TOTAL AIU		10%		$ 1.771.944.139,01		$ 371.800.836,00		$ 379.919.417,00		$ 940.868.240,00		$ 940.868.240,00		$ 529.466.601,00		$ 4.934.867.473,01
VALOR TOTAL				$ 1.949.138.552,91		$ 408.980.919,60		$ 417.911.358,70		$ 1.034.955.064,00		$ 1.034.955.064,00		$ 582.413.261,10		$ 5.428.354.220,31

Obra ejecutada hasta la fecha				$ 4.934.867.473,01
Valor ejecutado acta			$ 929.721.015,11	
Valor saldo acta			$ 4.005.146.458,00	
Saldo del Contrato			$ -	
Anticipo Pendiente			N/A	
Primera amortización en el Informe			N/A	
Amortización en esta acta			N/A	
Saldo anticipo por amortizar			N/A	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA			$ 929.721.015,11	

NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINCE PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE

DANIELA CAMACHO PINZON (E.J.)
CONTRATISTA CONSORCIO PB 1-11

DE MANTENIMIENTO PUBLICOS CARDONA SAS
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVENTOR

ARQ. ASTOLFO [illegible]
SUPERVISOR CONTRATANTE DE INFRAESTRUCTURA

ARQUITECTO DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA Nº 019 DEL 2017

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARMENIA	
CONTRATISTA	CONSORCIO FM 1-11	
MATRICULA	901143616-9	
INTERVENTOR(A) O	CONSORCIO INTERVENTORIA COMUNAS	
VALOR INICIAL	$	1.363.400.552,61
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	$	121.452.278,95
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	1.484.852.831,56
PLAZO CONTRACTUAL	4 MESES	
FECHA DE INICIO	6 DE AGOSTO DE 2018	
FECHA DE SUSPENSION Nº 1	1 DE DICIEMBRE 2018	
FECHA DE REINICIO Nº1	17 DE DICIEMBRE DE 2018	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	8 DE DICIEMBRE DE 2018	
ADICIONAL EN TIEMPO	15 DIAS	
FECHA DE TERMINACION FINAL	22 DE DICIEMBRE DE 2018	

Se anexa registro fotográfico de la obra ejecutada

NOTA: En caso de que exista mas de una suspensión y reinicación, se debe anexar el numero de filas que contengan la información de las suspensiones y reinicios realizados

El día 28 de diciembre de 2018, se reunieron en la Secretaria de Infraestructura Municipal el arquitecto Jhon Jaber Castro Mancera, en calidad de Secretario de Infraestructura, el ingeniero Yeison Humberto Cubillos Rep Legal del consorcio Interventoria Comunas, en calidad de Interventor del contrato y el ingeniero Marlon Salazar Arboleda, Rep Legal del Consorcio FM 1-11 en calidad de Contratista ,con el fin de suscribir el Acta de Recibo a Satisfaccion del Contrato de Obra N° 019 de 2017

CONSORCIO INTERVENTORIA COMUNAS
(Rep Legal Yeison Humberto Cubillos)
INTERVENTORIA

ASDRUBAL SUAREZ
SUPERVISOR

CONSORCIO FM 1-11 (Rep. Legal
Marlon Salazar Arboleda)
CONTRATISTA

JHON JABER CASTRO MANCERA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CONTRATO DE OBRA No. 019 DEL 2017

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS DENTRO DE LAS COMUNAS 1 Y 11 DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

ARMENIA, 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EJECUCIÓN DE LA OBRA	Desde el 8 de Agosto de 2018 hasta el 22 de diciembre de 2018
UBICACIÓN	17 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LAS COMUNAS 1 Y 11 DEL MUNICIPIO DE ARMENIA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE LEGALIZACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIO	8 DE AGOSTO DE 2018
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	22 DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO CONTRACTUAL	4 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	1 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE REINICIO No. 1	17 DE DICIEMBRE DE 2018
ADICIONAL EN TIEMPO	16 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	22 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.363.400.552,61
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 121.452.278,95
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.484.852.831,56
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARMENIA
CONTRATISTA	CONSORCIO FM 1-11 MARLON SALAZAR ARBOLEDA
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COMUNAS YEISON HUMBERTO CUBILLOS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.363.400.552,61	
VALOR ANTICIPO	$ 0,00	
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	$ 121.452.278,95	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.484.852.831,56	
VALOR OBRA EJECUTADA		$ 1.484.852.831,56
VALOR CONTRATO NO EJECUTADO		
VALOR ANTICIPO		$ 0,00
VALOR ACTA PARCIAL No 1	$ 502.444.457,03	
VALOR ACTA PARCIAL No 2	$ 332.852.794,91	
VALOR ACTA PARCIAL No 3	$ 426.827.854,69	
VALOR ACTA FINAL DE OBRA	$ 222.727.924,73	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	$ 1.484.852.831,56	$ 1.484.852.831,56

EL INTERVENTOR PRESENTA A LA ENTIDAD CONTRATANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

. Paz y salvo de pago por aportes parafiscales. Comfenalco, Sena, ICBF y FIC

. Paz y salvo de pago de autoliquidaciones a salud, pensión . ARP del personal vinculado.

. Bitacora de la obra original

Estudio fotográfico de la obra impreso y en medio magnético, que den cuenta del proceso evolutivo de la obra, planos de obra ejecutada (planos record)

. Fotografia de la valla instalada en el sitio de la obra

. Revisión de las polizas, determinando la vigencia y el valor de las mismas

DE IGUAL FORMA DECLARAN:

A. Que la obra fue entregada por el contratista y recibida por el contratante a entera satisfacción tal y como consta en el acta respectiva.

B. Que en la presente acta de liquidación del contrato, estan incluidos todos los valores de obra ejecutada.

C. Que el contratista ejecuto las obras en el plazo previsto

D Que no se impusieron multas y/o sanciones de ninguna naturaleza al contratista.

E. Que agotado el objeto físico del contrato queda un saldo a favor del contratante de $0

F. Que el contratista manifiesta que el municipio de Armenia en calidad de contratante, cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio de Armenia en relación con el contrato y la presente acta

G. Los vicios ocultos que no puedan haber sido encontrados, así como las consecuencias que de ellos deriven, son de plena responsabilidad del contratista

Por lo anteriormente expuesto, las partes, de común acuerdo dan por liquidado el contrato de Consultoria No 003 de 2016, declarándose las partes a paz y salvo mutuamente, libres de toda divergencia o desacuerdo, razones por las cuales no se deja constancia alguna sobre observaciones u objeciones

En constancia de lo anterior, se suscribe por los que en ella intervinieron, en tres (03) ejemplares del mismo tenor.

CONSORCIO INTERVENTORIA COMUNAS
(Rep Legal Yelson Humberto Cubillos)
INTERVENTORIA

ASDRUBAL SUAREZ
SUPERVISOR

CONSORCIO FM 1-11 (Rep. Legal Marlon Salazar Arboleda)
CONTRATISTA

JHON JABER CASTRO MARCERA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL