AUTORIZACION DE PAGO ANTICIPADO
CONTRATO Nro. IP-001-2026

NUMERO DE CONTRATO	IP-001-2026
EL CONTRATISTA	MAXX PROYECTOS Y ASESORÍAS S.A.S..
NIT	901.100.624-3
REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN DARIO MARTINEZ GIRALDO
CEDULA	71.312.901
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS, MEDIANTE REPOSICION DE CONCRETO RIGIDO Y/O FLEXIBLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
PLAZO	TRES (03) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS
VALOR DEL CONTRATO	TRES MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/C ($ 3.117.923.474)
FECHA DE INICO	27/04/2026
FECHA DE FINALIZACION	24/08/2026
PERIODO DE DESEMBOLSO	PAGO ANTICIPADO DEL 40%

FORMA DE PAGO: Edu Antioquia pagará el valor total de contrato, en moneda legal colombiana, así: por el sistema de precios unitarios no reajustables en la siguiente forma:

a) Un cuarenta por ciento (40%) como pago anticipado, previo inicio del contrato, entrega y aprobación de pólizas y entrega de cronograma de trabajo.
b) Un 50% Mediante actas de avance parciales de cumplimiento de las obras.
c) El 10% final estará sujeto a la terminación total de obligaciones y actividades y por ende al recibo a satisfacción de las obras por parte de EDU Antioquia.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 3.117.923.474**
RG.	**DETALLE DEL DESEMBOLSO**	**VALOR AUTORIZADO**	**SALDO PENDIENTE POR PAGAR**
01	Factura **FE-48**	$ 1,247,169,389.60	$ 1.870.754.084.4

Una vez evidenciado la firma del acta de inicio señalado en el contrato IP-001-2026, el suscrito Supervisor autoriza el desembolso por valor de **MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SISTE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUVE MIL TRESCIENTIS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 1.247.169.389.60)**

LUZ MIGDONIA CARVJAL OQUENDO
Supervisora