CONSORCIO BATALLÓN FLUVIAL MARINA 2025

NIT. 902.019.938-9

Arauca, 12 de mayo de 2026.

ALCALDIA DE ARAUCA
SECRETARIA DE GOBIERNO
12 MAY 2026
10:01 Am

Doctora
DIANA PAOLA TORRES FRANCO
Secretaria de Gobierno Municipal
Municipio de Arauca
Ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 775 DE 2025. OBJETO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No. 52 DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Asunto: Solicitud de Suspensión No. 2 del contrato.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, y en calidad de contratista del Contrato de Suministro No. 775 de 2025, cuyo objeto corresponde al "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 52 DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", nos permitimos solicitar la suspensión temporal del contrato a partir del día doce (12) de mayo de 2026, por un término de QUINCE (15) días.

La presente solicitud obedece a que actualmente se encuentran pendientes algunas actividades relacionadas con procesos de fabricación, entrega final e ingreso a almacén de ciertos elementos contemplados dentro del alcance contractual, situaciones que han generado retrasos en la culminación total del objeto contratado.

Particularmente, uno de los proveedores informó demoras en los tiempos de producción y entrega de la malla nylon para cerramiento de cancha sintética, debido al alto volumen de fabricación que actualmente presenta la planta de producción, estimando la entrega de la misma para el día veintidós (22) de mayo de 2026, situación ajena a la voluntad del contratista.

Es importante informar que el proyecto presenta un avance de ejecución acumulado correspondiente al 87,35%, de conformidad con el informe de ejecución contractual que se adjunta a la presente solicitud, evidenciándose el cumplimiento de las actividades administrativas, financieras y técnicas adelantadas durante la ejecución del contrato.

En ese sentido, la suspensión solicitada tiene como finalidad garantizar la correcta culminación del objeto contractual, así como el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas y los procedimientos administrativos requeridos para la entrega final del proyecto.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a la correspondiente revisión y trámite de la presente solicitud.

Atentamente,

ZULEINA YANEL ZULUAGA QUINTERO
R/ CONSORCIO BATALLÓN FLUVIAL MARINA 2025
Contratista

Anexos:

- ✓ *Oficio proveedor*
- ✓ *Informe de ejecución parcial No. 1*