| ALCALDÍA DE FUNZA | SOLICITUD MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRROGA |
|---|---|
| | 11-FR-66 |

Señor (a)alcaldes(a) Municipal de Funza
JEIMMY VILLAMIL BUITRAGO

Supervisor: ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME
Contratista: CLINICA VETERINARIA FUNZA SAS
Interventor: N/A

**ASUNTO:**

Solicitud de modificación del contrato SAMC-0003-2026 ____ de fecha 16 DE ABRIL DE 2026
Valor actual del contrato: Ciento noventa y ocho millones dieciséis mil doscientos cincuenta y seis pesos M/CTE ($198.016.256)
Fecha de terminación actual del contrato. Nueve (9) meses

TIPO DE CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato de obra | ☐ | Convenio interadministrativo | ☐ |
| Contrato de consultoría | ☐ | Contrato de suministro | ☐ |
| Contrato de prestación de servicios | X | Convenio | ☐ |
| Contrato de compraventa | ☐ | Otro: ¿Cuál? | ☐ |

**OBJETO CONTRACTUAL:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MÉDICO VETERINARIOS EN CLÍNICA VETERINARIA INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE ANIMALES DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE FUNZA

**TIPO DE OTRO SÍ:** N/A

Adición en valor ____ Prorroga _____ Modificación___X_ Otro ¿Cuál? _____

**DETALLE DEL OTRO SÍ:**

Valor de la Adición: N/A

Forma de pago de la adición solicitada: N/A

Tiempo de prorroga: N/A

Nueva fecha de terminación: 18 DE DICIEMBRE DE 2026

Cesión del contrato a: N/A

**ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD:**

Valor ejecutado por el contratista a la fecha: N/A

Porcentaje de ejecución presupuestal: N/A.

Tiempo ejecutado a la fecha: (Veintidós (22) días)

Porcentaje de tiempo ejecutado: 8,14%

**JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA:**

En el marco del contrato º SAMC-0003-2026 cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MÉDICO VETERINARIOS EN CLÍNICA VETERINARIA INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE ANIMALES DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE FUNZA"**, se requiere modificar la fecha de terminación del contrato, toda vez que en los documentos que soportan el proceso se indicó que el plazo de ejecución sería de nueve (9) meses.

En este sentido, resulta necesario efectuar la presente modificación con el fin de garantizar claridad y seguridad jurídica en la ejecución del contrato, teniendo en cuenta la coherencia entre el plazo inicialmente previsto y el principio de planeación que rige la contratación estatal. Lo anterior, dado que el contrato fue suscrito el día 16 de abril de 2026, razón por la cual la contabilización estricta de nueve (9) meses calendario implicaría extender su ejecución más allá de la vigencia fiscal 2026, situación que no resulta procedente y que podría generar afectaciones de orden presupuestal y administrativo.

En consecuencia, y con el propósito de asegurar la correcta ejecución contractual dentro de la respectiva vigencia fiscal, se establece que el contrato tendrá como fecha de terminación el día 18 de diciembre de 2026, o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo que ocurra primero.

La presente aclaración no modifica el objeto contractual ni las condiciones esenciales del contrato, sino que busca precisar el término de ejecución conforme a los límites presupuestales y temporales aplicables, garantizando el cumplimiento del principio de planeación.

| ALCALDÍA DE FUNZA | SOLICITUD MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRROGA |
|---|---|
| | 11-FR-66 |

**DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR COMO SOPORTE A LA SOLICITUD:**

Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:

1. Soportes de la Justificación..... X
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal .....
3. Disponibilidad Presupuestal.....
4. Banco de Proyectos.....
5. Plan anual de adquisiciones .....
6. Documentos completos del cesionario .....

**Firma:**

ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME
SECRETARIA DE AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL