MODIFICACIÓN N° 03 CONTRATO
N° 4600105766 de 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN PARQUE ARVI
NIT:	900.154.128
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN EN CUENCAS ABASTECEDORAS EXTERNAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO PARA CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
VALOR INICIAL:	DOS MIL MILLONES DE PESOS M/L. ($2.000.000.000). Incluidos GMF, Valor estampilla Para la Justicia Familiar, honorarios del 13% y el IVA del 19% sobre los honorarios.
DURACIÓN INICIAL:	CIENTO DOCE (112) DÍAS, sin sobrepasar la vigencia 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30 DE JUNIO DE 2026
HISTÓRICO DE MODIFICACIONES:	**MODIFICACIÓN 01:** AMPLIACIÓN 01: Por DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2026 y HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 01: por valor de TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS Y TRES CENTAVOS ($30.487.580,03).
	MODIFICACIÓN 02 ADICIÓN DE RECURSOS 01: Por un valor de MIL MILLONES DE PESOS M/L ($1.000.000.000). AMPLIACIÓN 02**:** Por CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	2026 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 02: por valor de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($27.873.200).
MODIFICACIÓN 03 ACTUAL:	REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 03: por valor de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($131.614.136).

Acta de Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de Medio Ambiente **N°27 del 13 de mayo de 2026**.

PRIMERO: Realizar **REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 03**: Por un valor de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($131.614.136).

DESCRIPCIÓN	Valor Total Modificación 02 del Contrato	REDISTRIBUCIÓN 3		Valor Total con Redistribución No. 3
		Acreditar	Contra acreditar	
Componente Personal	**$784.390.152**	**-**	**-**	**$784.390.152**
Implementación y mantenimiento de las acciones de conservación y restauración	**$1.457.203.919**	**$131.614.136**	**$131.614.136**	**$1.457.203.919**
Acciones e incentivos para prácticas de producción sostenible	$ 130.551.782	-	-	$130.551.782
Implementación de acciones de conservación y restauración (restauración pasiva) nuevo aislamiento	$571.038.628	$131.614.136	-	$702.652.765
Mantenimiento de acciones de conservación y restauración pasiva (mantenimiento aislamiento vigente)	$402.141.565	-	$41.211.602	$312.154.601
Implementación de acciones de conservación y restauración (restauración activa) Enriquecimiento forestal	$402.141.565	-	-	$360.929.963
Mantenimiento de acciones de conservación y restauración (restauración activa) Enriquecimiento forestal	$5.891.700	-	-	$5.891.700
Implementación de acciones de conservación y restauración (establecimiento y mantenimiento de cerco vivo forrajero)	$3.532.911	-	$60.734.937	$3.532.911
Mantenimiento de acciones de conservación y restauración (establecimiento y mantenimiento de cerco vivo forrajero)	$161.748.947	-	$29.667.597	$101.014.010
Apropiación social del conocimiento	**$29.221.280**	**-**	**-**	**$29.221.280**
Apropiación social del conocimiento con énfasis en educación ambiental talleres	$5.800.000	-	-	$5.800.000
Apropiación social del conocimiento con énfasis en educación ambiental giras ecopedagógicas	$23.421.280	-	-	$23.421.280
Monitoreo de la biodiversidad	**$10..000.000**			**$10.000.000**
Biodiversidad	$5.000.000	-	-	$5.000.000
Paisajístico	$5.000.000	-	-	$5.000.000
Logística	**$263.304.358**			**$263.304.358**
Transporte para el personal, insumos y herramientas	$237.044.358	-	-	$237.044.358
Logística, materiales y suministros	$18.000.000	-	-	$18.000.000
Prendas Distintivas (Botas pantaneras, chalecos, camibusos y pavas/gorras)	$8.260.000	-	-	$8.260.000
TOTAL RECURSOS A ADMINISTRAR	**$2.544.119.708**	**$131.614.136**	**$131.614.136**	**$2.544.119.708**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

SEGUNDO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA, deberá modificar las garantías del Contrato **4600105766 DE 2025** en caso de que aplique, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

TERCERO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN 03, queda sometida a las cláusulas establecidas en el contrato **4600105766 DE 2025.**

CUARTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN 03, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

QUINTO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN 03, los siguientes documentos: a) Solicitud del operador, b) Certificados de los Comités Internos de Planeación, c) Solicitud de Modificación.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Abraham Cadavid Blandón Abogado Contratista	Lizette Silvana González Castiblanco - Supervisora	Sergio Andrés Orozco Escobar Subsecretario de Recursos Naturales Renovables
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia