	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1. ORDEN | | CONTRATO | X | MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 30 de abril de 2026

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

4. ADICIÓN | X | PRÓRROGA | X | MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ orden de compra	CS BYS-094-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S
7. NIT/CÉDULA	900.240.177-9
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS EN GENERAL, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E.
9. VALOR INICIAL	$ 247.302.030
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 80.000.000 de fecha 08-08-2025 Adición No. 2 por valor de $ 80.000.000 de fecha 29-08-2025 Adición No. 3 por valor de $ 217.000.000 de fecha 26-09-2025 Adición No. 4 por valor de $ 200.000.000 de fecha 31-10-2025 Adición No. 5 por valor de $ 225.000.000 de fecha 28-11-2025 Adición No. 6 por valor de $ 100.000.000 de fecha 31-12-2025 Adición No. 7 por valor de $ 50.000.000 de fecha 23-01-2026 Adición No. 8 por valor de $389,500.000 de fecha 30-01-2026 Adición No. 9 por valor de $109,500.000 de fecha 26-03-2026
11. VALOR FINAL	$ 1.698.302.030
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 280.100.000
13. PLAZO INICIAL	2 MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No.1 por 20 días de fecha 08-08-2025 Prórroga No.2 por 1 mes de fecha 29-08-2025 Prórroga No.3 por 1 mes de fecha 26-09-2025 Prórroga No.4 por 1 mes de fecha 31-10-2025 Prórroga No.5 por 1 mes- 15 días de fecha 28-11-2025 Prórroga No.6 por 16 días de fecha 31-12-2025 Prórroga No.7 por 2 meses de fecha 30-01-2026 Prórroga No.8 por 2 meses de fecha 26-03-2026
15. PLAZO FINAL	31/05/2026
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	30 DE JUNIO DE 2026
17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministros , todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario adicionar y prorrogar el presente contrato de suministros . La fecha de inicio de este contrato de suministros es el 12 de junio del 2025 por un plazo inicial de 2 meses. El valor inicial del contrato fue de $247,302,030,oo, se le ha adicionado un valor de $ 1,451,000,000,oo, para un total de $1,698,302,030,oo, se ha ejecutado a la fecha $1,474,306,954,75 equivalente a un 87% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $223,995,075,25 y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 91% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación de contrato de suministros . En este sentido se requiere adicionar la suma de $ 280,100,000,oo y prorrogar hasta el 30 de junio de 2026 . Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos. Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 026 de 2024 del 10 de octubre de 2024 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, unifica el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de servicios de Salud Norte ESE, y se dictan otras disposiciones", y establece en el artículo 18 que, "Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud, se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Solo se podrá variar el precio de los bienes o servicios contratados en aquellos casos en que se generen diferencias por el cambio de normatividad debidamente justificado", y en el artículo 19 que, "la Subred Integrada de Servicios de Salud en todos aquellos casos en los cuales teniendo en cuenta la necesidad del servicio requiera ampliar el término de ejecución del contrato, podrá hacerlo, previa solicitud del supervisor debidamente justificada".

Cordialmente,

18. Jennifer Luna Roa
Profesional Especializado - Almacén

19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. Damaris Reyes Castro
VoBo. Dirección Administrativa

21. Anexos: X (1) folios.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
		VERSIÓN: 8
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	PAGINA: 1 DE 1
		FECHA: 01/08/2025

Fecha de la solicitud:

30	4	2026
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	Dirección Administrativa			
Centro de costo	R01			
Convenio No				
Operación a Realizar	**Nuevo**		**Adición**	X
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS EN GENERAL, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E. ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTROS CS BYS-094-2025 LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S			
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo			
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos			
Código del Rubro:	4245010401			
Valor Solicitado (En letras y números):	DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($280,100,000,oo)			

FIRMAS	Damaris Reyes Castro	
	Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora	**Firma del solicitante**
	Erika Paola Rojas Urrego	
	Director Financiero	**Firma Revisado**
	Cris Encarnación Reyes Gómez	
	Subgerente Corporativo	
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)	**Firma aprobado**

Recibido para Validacion de Saldo: 30-04-26

Recibido Para Tramite de Expedición: 04-05-2026. Fuente

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : jueves, 30 de abril de 2026 15:52

CDP : 642

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEPENDENCIA :	SUBGERENCIA CORPORATIVA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	REYES GOMEZ CRIS ENCARNACION
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CTO 094-2025 SUMINISTROS DISPOSITIVOS MEDICO USS SUBRED NORTE - LIFE SUMINISTRO	

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VR INICIAL**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**VR. ACTUAL**
42450104001	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	280.100.000			280.100.000
		TOTAL:	280.100.000			280.100.000

DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CIEN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 245 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto

Fecha de Impresion : lunes, 04 mayo 2026

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 1018479869

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS-094-2025	Fecha Contrato d/m/a	31/05/2025
Nombre del contratista:	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S	NIT/ N° Identificación	900.240.177-9
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS EN GENERAL, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E.		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	476	18/03/2025	27886	31/05/2025	$ 247.302.030
Otrosí adición No.1	980	21/07/2025	37399	8/08/2025	$ 80.000.000
Otrosí adición No.2	1133	22/08/2025	37984	29/08/2025	$ 80.000.000
Otrosí adición No.3	1318	18/09/2025	42789	26/09/2025	$ 217.000.000
Otrosí adición No.4	1506	22/10/2025	52659	30/10/2025	$ 200.000.000
Otrosí adición No.5	1690	25/11/2025	54591	28/11/2025	$ 225.000.000
Otrosí adición No.6	1869	23/12/2025	63967	31/12/2025	$ 100.000.000
Otrosí adición No.7	95	8/01/2026	4657	23/01/2026	$ 50.000.000
Otrosí adición No.8	214	27/01/2026	9435	30/01/2026	$ 389.500.000
Otrosí adición No.9	430	19/03/2026	15675	26/03/2026	$ 109.500.000
				Valor Total contrato	$ 1.698.302.030

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	2 MESES	
Inicio *		12/06/2025
Otrosí prorroga No. 1	20 DIAS	31/08/2025
Otrosí prorroga No. 2	1 MES	30/09/2025
Otrosí prorroga No. 3	1 MES	31/10/2025
Otrosí prorroga No. 4	1 MES	30/11/2025
Otrosí prorroga No. 5	1 MES -15 DIAS	15/01/2026
Otrosí prorroga No. 6	16 DIAS	31/01/2026
Otrosí prorroga No. 7	2 MESES	31/03/2026
Otrosí prorroga No. 8	2 MESES	31/05/2026
Terminación *		**31/05/2026**

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO BYS 094-2025

	Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones	
1	jun-25	17/06/2025	E81071	$ 5.705.000,00	$ 1.083.950,00	$ 6.788.950,00	$ 6.788.950,00	1.691.513.080	19064	OBLIG-32052
2	jun-25	17/06/2025	E81073	$ 6.413.900,00	$ 1.218.641,00	$ 7.632.541,00	$ 7.632.541,00	1.683.880.539	19126	OBLIG-32080
3	jun-25	17/06/2025	E81074	$ 53.150,00	$ 10.098,50	$ 63.248,50	$ 63.248,50	1.683.817.291	19125	OBLIG-32079
4	jun-25	17/06/2025	E81075	$ 2.185.100,00	$ 405.650,00	$ 2.590.750,00	$ 2.590.750,00	1.681.226.541	19127	OBLIG-32081
5	jun-25	17/06/2025	E81077	$ 100.333.880,00	$ 17.961.944,50	$ 118.295.824,50	$ 118.295.824,50	1.562.930.716	19128	OBLIG-32082
6	jun-25	18/06/2025	E81160	$ 138.700,00	$ 26.353,00	$ 165.053,00	$ 165.053,00	1.562.765.663	18976	OBLIG-32035
7	jun-25	20/06/2025	E81290	$ 22.876.550,00	$ 2.513.700,00	$ 25.390.250,00	$ 25.390.250,00	1.537.375.413	19073	OBLIG-32059
8	jun-25	18/06/2025	E81162	$ 280.000,00	$ 53.200,00	$ 333.200,00	$ 333.200,00	1.537.042.213	19227	OBLIG-32258
9	jun-25	19/06/2025	E81277	$ 121.875,00	$ 23.156,25	$ 145.031,25	$ 145.031,25	1.536.897.182	19229	OBLIG-32261
10	jun-25	20/06/2025	E81334	$ 6.810.200,00	$ 1.293.938,00	$ 8.104.138,00	$ 8.104.138,00	1.528.793.044	19163	OBLIG-32142
11	jun-25	20/06/2025	E81337	$ 587.100,00	$ 111.549,00	$ 698.649,00	$ 698.649,00	1.528.094.395	19225	OBLIG-32259
12	jun-25	20/06/2025	E81340	$ 377.500,00	$ 12.492,50	$ 389.992,50	$ 389.992,50	1.527.704.402	19226	OBLIG-32257
13	jul-25	1/07/2025	E81753	$ 104.025,00	$ 19.764,75	$ 123.789,75	$ 123.789,75	1.527.580.613	19503	ALGE
14	jul-25	2/07/2025	E81870	$ 8.064.900,00	$ 1.532.331,00	$ 9.597.231,00	$ 9.597.231,00	1.517.983.382	19504	ALGE
15	jul-25	3/07/2025	E81936	$ 652.000,00	$ 123.880,00	$ 775.880,00	$ 775.880,00	1.517.207.502	19595	ALGE
16	jul-25	4/07/2025	E81975	$ 242.725,00	$ 46.117,75	$ 288.842,75	$ 288.842,75	1.516.918.659	19608	ALGE
17	jul-25	8/07/2025	E82117	$ 10.974.850,00	$ 1.783.530,00	$ 12.758.380,00	$ 12.758.380,00	1.504.160.279	19587	ALGE
18	jul-25	8/07/2025	E82137	$ 20.274.400,00	$ 3.828.861,00	$ 24.103.261,00	$ 24.103.261,00	1.480.057.018	19594	ALGE
19	jul-25	10/07/2025	E82248	$ 1.725.000,00	$ 327.750,00	$ 2.052.750,00	$ 2.052.750,00	1.478.004.268	19691	ALGE
20	jul-25	11/07/2025	E82301	$ 26.300,00	$ 4.997,00	$ 31.297,00	$ 31.297,00	1.477.972.971	19739	ALGE
21	jul-25	15/07/2025	E82488	$ 97.500,00	$ 18.525,00	$ 116.025,00	$ 116.025,00	1.477.856.946	19975	ALGE
22	jul-25	15/07/2025	E82499	$ 850.000,00	$ 161.500,00	$ 1.011.500,00	$ 1.011.500,00	1.476.845.446	19808	ALGE
23	jul-25	16/07/2025	E82575	$ 8.971.000,00	$ 1.693.850,00	$ 10.664.850,00	$ 10.664.850,00	1.466.180.596	19986	OBLIG-38049
24	jul-25	24/07/2025	E82994	$ 124.700,00	$ -	$ 124.700,00	$ 124.700,00	1.466.055.896	20114	OBLIG-38395
25	jul-25	18/07/2025	E82681	$ 3.090.000,00	$ 587.100,00	$ 3.677.100,00	$ 3.677.100,00	1.462.378.796	19987	ALGE
26	jul-25	30/07/2025	E83226	$ 9.128.000,00	$ 1.734.320,00	$ 10.862.320,00	$ 10.862.320,00	1.451.516.476	20345	OBLIG-38749
27	ago-25	11/08/2025	E83652	$ 18.391.156,00	$ 2.604.615,00	$ 20.995.771,00	$ 20.995.771,00	1.430.520.705	20533	ALGE
28	ago-25	12/08/2025	E83690	$ 25.935.436,00	$ 4.828.451,00	$ 30.763.887,00	$ 30.763.887,00	1.399.756.818	20536	ALGE

Terminación *		31/05/2026							
* Indicar en dd/mm/aaaa									
ago-25	12/08/2025	E83745	$ 6.276.964,00	$ 981.236,00	$ 7.258.200,00	$ 7.258.200,00	1.392.498.618	20615	OBLIG-44518
ago-25	21/08/2025	E84159	$ 2.060.000,00	$ 391.400,00	$ 2.451.400,00	$ 2.451.400,00	1.390.047.218	20717	OBLIG-44681
sep-25	3/09/2025	E84668	$ 59.043.200,00	$ 10.728.445,00	$ 69.771.645,00	$ 69.771.645,00	1.320.275.573	20968	ALGE
sep-25	3/09/2025	E84679	$ 217.944,00	$ -	$ 217.944,00	$ 217.944,00	1.320.057.629	20965	ALGE
sep-25	3/09/2025	E84701	$ 140.225,00	$ 25.179,75	$ 165.404,75	$ 165.404,75	1.319.892.224	21047	ALGE
sep-25	4/09/2025	E84740	$ 20.600.000,00	$ 3.914.000,00	$ 24.514.000,00	$ 24.514.000,00	1.295.378.224	21053	ALGE
sep-25	29/09/2025	E85800	$ 4.181.300,00	$ 775.295,00	$ 4.956.595,00	$ 4.956.595,00	1.290.421.629	21630	ALGE
sep-25	29/09/2025	E85801	$ 74.996.250,00	$ 13.524.200,00	$ 88.520.450,00	$ 88.520.450,00	1.201.901.179	21627	OBLIG-50928
sep-25	29/09/2025	E85802	$ 1.468.000,00	$ 278.920,00	$ 1.746.920,00	$ 1.746.920,00	1.200.154.259	21632	ALGE
oct-25	2/10/2025	E85977	$ 55.283.100,00	$ 10.501.300,00	$ 65.784.400,00	$ 65.784.400,00	1.134.369.859	21758	ALGE
oct-25	6/10/2025	E86166	$ 97.500,00	$ 18.525,00	$ 116.025,00	$ 116.025,00	1.134.253.834	21866	OBLIG-55912
oct-25	7/10/2025	E86190	$ 8.150.000,00	$ 1.548.500,00	$ 9.698.500,00	$ 9.698.500,00	1.124.555.334	21832	ALGE
oct-25	7/10/2025	E86223	$ 3.626.652,00	$ 640.205,00	$ 4.266.857,00	$ 4.266.857,00	1.120.288.477	21869	OBLIG-55915
oct-25	7/10/2025	E86231	$ 82.400,00	$ 15.656,00	$ 98.056,00	$ 98.056,00	1.120.190.421	21831	ALGE
oct-25	9/10/2025	E86315	$ 3.348.000,00	$ 636.120,00	$ 3.984.120,00	$ 3.984.120,00	1.116.206.301	21844	ALGE
oct-25	15/10/2025	E86501	$ 496.810,00	$ -	$ 496.810,00	$ 496.810,00	1.115.709.491	21948	OBLIG-55995
oct-25	17/10/2025	E86617	$ 4.194.860,00	$ 248.425,00	$ 4.443.285,00	$ 4.443.285,00	1.111.266.206	22089	ALGE
oct-25	21/10/2025	E86792	$ 29.745.700,00	$ 5.418.467,50	$ 35.164.167,50	$ 35.164.167,50	1.076.102.039	22091	OBLIG-56210
oct-25	23/10/2025	E86933	$ 78.900,00	$ 14.991,00	$ 93.891,00	$ 93.891,00	1.076.008.148	22140	OBLIG-56301
oct-25	23/10/2025	E86946	$ 382.500,00	$ 72.675,00	$ 455.175,00	$ 455.175,00	1.075.552.973	22199	OBLIG-56581
nov-25	4/11/2025	E87381	$ 10.300.000,00	$ 1.957.000,00	$ 12.257.000,00	$ 12.257.000,00	1.063.295.973	22455	ALGE
nov-25	4/11/2025	E87390	$ 7.127.050,00	$ 1.340.355,00	$ 8.467.405,00	$ 8.467.405,00	1.054.828.568	22414	ALGE
nov-25	4/11/2025	E87391	$ 47.135.650,00	$ 7.317.185,00	$ 54.452.835,00	$ 54.452.835,00	1.000.375.733	22413	ALGE
nov-25	6/11/2025	E87493	$ 10.595.000,00	$ 2.013.050,00	$ 12.608.050,00	$ 12.608.050,00	987.767.683	22741	ALGE
nov-25	5/11/2025	E87426	$ 92.050,00	$ 17.489,50	$ 109.539,50	$ 109.539,50	987.658.143	22470	ALGE
nov-25	7/11/2025	E87530	$ 38.274.500,00	$ 7.240.235,00	$ 45.514.735,00	$ 45.514.735,00	942.143.408	22479	ALGE
nov-25	7/11/2025	E87562	$ 16.377.000,00	$ 3.111.630,00	$ 19.488.630,00	$ 19.488.630,00	922.654.778	22472	ALGE
nov-25	10/11/2025	E87635	$ 2.662.333,00	$ 488.893,75	$ 3.151.226,75	$ 3.151.226,75	919.503.551	22561	OBLIG-61752
nov-25	10/11/2025	E87642	$ 41.610,00	$ 7.905,90	$ 49.515,90	$ 49.515,90	919.454.035	22478	ALGE
nov-25	12/11/2025	E87762	$ 6.240.000,00	$ 1.185.600,00	$ 7.425.600,00	$ 7.425.600,00	912.028.435	22685	OBLIG-62095
nov-25	13/11/2025	E87806	$ 990.000,00	$ 188.100,00	$ 1.178.100,00	$ 1.178.100,00	910.850.335	22834	OBLIG-62469
nov-25	13/11/2025	E87849	$ 3.705.525,00	$ 13.893,75	$ 3.719.418,75	$ 3.719.418,75	907.130.917	22833	OBLIG-62403
nov-25	20/11/2025	E88027	$ 5.580.000,00	$ 1.060.200,00	$ 6.640.200,00	$ 6.640.200,00	900.490.717	22896	ALGE
dic-25	12/12/2025	E88929	$ 2.326.300,00	$ 441.947,00	$ 2.768.247,00	$ 2.768.247,00	897.722.470	23487	OBLIG-68988
dic-25	12/12/2025	E89012	$ 6.815.672,00	$ 1.140.931,00	$ 7.956.603,00	$ 7.956.603,00	889.765.867	23486	OBLIG-68987
dic-25	12/12/2025	E89022	$ 29.015.550,00	$ 5.460.600,00	$ 34.476.150,00	$ 34.476.150,00	855.289.717	23402	ALGE
dic-25	17/12/2025	E89207	$ 4.305.400,00	$ 818.026,00	$ 5.123.426,00	$ 5.123.426,00	850.166.291	23626	ALGE
dic-25	19/12/2025	E89340	$ 15.550,00	$ -	$ 15.550,00	$ 15.550,00	850.150.741	23680	ALGE
dic-25	19/12/2025	E89341	$ 18.325.000,00	$ 3.481.750,00	$ 21.806.750,00	$ 21.806.750,00	828.343.991	23682	ALGE
dic-25	20/12/2025	E89381	$ 62.140.350,00	$ 11.590.000,00	$ 73.730.350,00	$ 73.730.350,00	754.613.641	23685	ALGE
dic-25	19/12/2025	E89337	$ 8.370.000,00	$ 1.590.300,00	$ 9.960.300,00	$ 9.960.300,00	744.653.341	23711	OBLIG-73777
dic-25	26/12/2025	E89541	$ 2.627.700,00	$ 495.529,50	$ 3.123.229,50	$ 3.123.229,50	741.530.111	23832	OBLIG-73887
ene-26	2/01/2026	E89732	$ 3.840.000,00	$ 729.600,00	$ 4.569.600,00	$ 4.569.600,00	736.960.511	23864	ALGE
ene-26	2/01/2026	E89733	$ 46.450.000,00	$ 8.825.500,00	$ 55.275.500,00	$ 55.275.500,00	681.685.011	23947	ALGE
ene-26	5/01/2026	E89760	$ 15.450.000,00	$ 2.935.500,00	$ 18.385.500,00	$ 18.385.500,00	663.299.511	23866	ALGE
ene-26	5/01/2026	E89764	$ 14.992.050,00	$ 2.848.489,50	$ 17.840.539,50	$ 17.840.539,50	645.458.972	23867	ALGE
ene-26	7/01/2026	E89854	$ 8.700.690,00	$ 1.411.320,00	$ 10.112.010,00	$ 10.112.010,00	635.346.962	23898	ALGE
ene-26	8/01/2026	E89884	$ 47.772.460,00	$ 9.053.424,00	$ 56.825.884,00	$ 56.825.884,00	578.521.078	23910	ALGE
ene-26	8/01/2026	E89887	$ 5.150.000,00	$ 978.500,00	$ 6.128.500,00	$ 6.128.500,00	572.392.578	23916	ALGE
ene-26	23/01/2026	E90364	$ 13.965.330,00	$ -	$ 13.965.330,00	$ 13.965.330,00	558.427.248	24148	ALGE
ene-26	26/01/2026	E90425	$ 12.470,00	$ -	$ 12.470,00	$ 12.470,00	558.414.778	24228	ALGE
feb-26	26/02/2026	E91509	$ 71.838.400,00	$ 10.535.034,50	$ 82.373.434,50	$ 82.373.434,50	476.041.343	25154	ALGE
feb-26	26/02/2026	E91526	$ 65.840,00	$ 10.885,10	$ 76.725,10	$ 76.725,10	475.964.618	25156	ALGE
mar-26	2/03/2026	E91631	$ 62.388.650,00	$ 11.853.843,50	$ 74.242.493,50	$ 74.242.493,50	401.722.125	25179	ALGE
mar-26	2/03/2026	E92586	$ 94.020,00	$ 14.991,00	$ 109.011,00	$ 109.011,00	401.613.114	25797	OBLIG-13081
abr-26	7/04/2026	E93003	$ 33.971.600,00	$ 4.366.390,00	$ 38.337.990,00	$ 38.337.990,00	363.275.124	26023	OBLIG-18520
abr-26	7/04/2026	E93023	$ 981.500,00	$ 186.485,00	$ 1.167.985,00	$ 1.167.985,00	362.107.139	26048	OBLIG-18546
abr-26	7/04/2026	E93032	$ 58.830.600,00	$ 9.530.134,00	$ 68.360.734,00	$ 68.360.734,00	293.746.405	26024	OBLIG-18521
abr-26	22/04/2026	E93730	$ 3.300.000,00	$ -	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	290.446.405	26416	OBLIG-19942

Terminación *		31/05/2026							

* Indicar en dd/mm/aaaa

abr-26	22/04/2026	E93732	$ 2.475.000,00	$ -	$ 2.475.000,00	$ 2.475.000,00	287.971.405	26417	OBLIG-19944
abr-26	23/04/2026	E93812	$ 3.300.000,00	$ -	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	284.671.405	26474	OBLIG-20171
abr-26	23/04/2026	E93814	$ 13.200.000,00	$ -	$ 13.200.000,00	$ 13.200.000,00	271.471.405	26476	OBLIG-20172
abr-26	23/04/2026	E93817	$ 36.636.075,00	$ 6.960.854,25	$ 43.596.929,25	$ 43.596.929,25	227.874.475	26481	OBLIG-20170
abr-26	23/04/2026	E93840	$ 3.260.000,00	$ 619.400,00	$ 3.879.400,00	$ 3.879.400,00	223.995.075	26524	OBLIG-20246
Valor total ejecutado					$ 1.474.306.954,75	$ 1.474.306.954,75	223.995.075		

Nombre del Supervisor:	JENNIFFER LUNA ROA
Unidad de Servicios de Salud y área:	JEFE DE ALMACEN

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: _____

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	87%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	91%

JENNIFFER LUNA ROA

Firma del Supervisor del Contrato

ELABORADO POR : NURI ADENIS ORIGUA JEJEN

Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** *mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía* **No. 30.772.851** *de Turbaco - Bolívar, en su calidad de* **GERENTE** *de* **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, *con* **NIT.900.971.006-4**, *de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente* **OTROSÍ** *se denominará* **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** *y por la otra parte* **ROSARIO ISABEL ESCORCIA DE LA ROSA**, *también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.* **32.748.089** *y/o quien haga sus veces en su calidad de Gerente de la sociedad* **LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.**, *identificada con* **NIT. No. 900.240.177 -9,** *quien para efectos del presente OTROSI se denominará* **EL CONTRATISTA,** *conjuntamente han convenido suscribir la presente modificación contractual, previas las siguientes,*

CONSIDERACIONES:

1.- *Que el día* **31 de mayo de 2025**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** *y* **EL CONTRATISTA** *suscribieron a través de la Plataforma* **SECOP II el Contrato de Suministro No. CS BYS 094-2025,** *cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS EN GENERAL, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S.E" por valor de* **DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TREINTA PESOS M/CTE (COP$247.302.030).**

2.- *Que el plazo de ejecución del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 094-2025,** *se pactó por el término de* **DOS (02) MESES** *contados a partir del día* **12 de junio de 2025,** *fecha de suscripción del Acta de inicio, y previa aprobación de pólizas hasta el día* **11 de agosto de 2025.**

3.- *Que mediante* **OTROSI No. 1** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 08 de agosto de 2025, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 094-2025,** *en un monto de* **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$80.000.000).,** *quedando en un valor total de* **TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TREINTA PESOS M/CTE (COP$327.302.030),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **VEINTE (20) DIAS CALENDARIO,** *contados a partir del día* **12 de agosto de 2025, hasta el día 31 de agosto de 2025.**

4.- *Que mediante* **OTROSI No. 2** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 29 de agosto de 2025, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 094-2025,** *en un monto de* **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$80.000.000).,** *quedando en un valor total de* **CUATROCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TREINTA PESOS M/CTE (COP$407.302.030),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **UN (01) MES,** *contado a partir del* **01 de septiembre de 2025,** *hasta el día* **30 de septiembre de 2025.**

5.- *Que mediante* **OTROSI No. 3** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 26 de septiembre de 2025, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 094-2025,** *en un monto de* **DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$217.000.000),** *quedando en un valor total de* **SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TREINTA PESOS M/CTE (COP$624.302.030),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **UN (01) MES,** *contado a partir del* **01 de octubre de 2025,** *hasta el día* **31 de octubre de 2025.**

6.- *Que mediante* **OTROSI No. 4** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 27 de octubre de 2025, se modificó la CLAUSULA SEGUNDA. DESCRIPCION TECNICA del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 094-2025,** *realizando la exclusión de UN (01) ítem.*

7.- *Que mediante* **OTROSI No. 5** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 31 de octubre de 2025, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 094-2025,** *en un monto de* **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$200.000.000),** *quedando en un valor total de* **OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TREINTA PESOS M/CTE**

(COP$824.302.030), *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **UN (01) MES,** *contado a partir del* **01 de noviembre de 2025,** *hasta el día* **30 de noviembre de 2025.**

8.- *Que mediante* **OTROSI No. 6** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 28 de noviembre de 2025, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 094-2025,** *en un monto de* **DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$225.000.000),** *quedando en un valor total de* **MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TREINTA PESOS M/CTE (COP$1.049.302.030),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,** *contados a partir del* **01 de diciembre de 2025,** *hasta el día* **15 de enero de 2026.**

9.- *Que mediante* **OTROSI No. 7** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 31 de diciembre de 2025, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 094-2025,** *en un monto de* **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000),** *quedando en un valor total de* **MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TREINTA PESOS M/CTE (COP$1.149.302.030),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO,** *contados a partir del día* **16 de enero de 2026, hasta el día 31 de enero de 2026.**

10.- *Que mediante* **OTROSI No. 8** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 23 de enero de 2026, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 094-2025,** *en un monto de* **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000),** *quedando en un valor total de* **MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TREINTA PESOS M/CTE (COP$1.199.302.030).**

11.- *Que mediante* **OTROSI No. 9** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 30 de enero de 2026, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 094-2025,** *en un monto de* **TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$389.500.000),** *quedando en un valor total de* **MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL TREINTA PESOS M/CTE (COP$1.588.802.030),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **DOS (02) MESES,** *contados a partir del día* **01 de febrero de 2026, hasta el día 31 de marzo de 2026.**

12.- *Que mediante* **OTROSI No. 10** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 26 de marzo de 2026, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 094-2025,** *en un monto de* **CIENTO NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$109.500.000),** *quedando en un valor total de* **MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TREINTA PESOS M/CTE (COP$1.698.302.030),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **DOS (02) MESES,** *contados a partir del día* **01 de abril de 2026, hasta el día 31 de mayo de 2026.**

13.- *Que mediante* **OTROSI No. 11** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 20 de abril de 2026, se modificó la CLAUSULA SEGUNDA. DESCRIPCION TECNICA del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 094-2025,** *realizando la inclusión de Un (01) ítem como resultado del Estudio de Mercado 197-2026.*

14.- *Que mediante Solicitud de Modificación Contractual radicada el día* **05 de mayo de 2026** *por el supervisor, se solicitó* **ADICIONAR Y PRORROGAR el Contrato de Suministro No. CS BYS 094-2025,** *(Ver:* ***"NUMERAL 17.- JUSTIFICACIÓN"*** *del documento adjunto: "****SOLICITUD - OTROSÍ No. 12 DE ADICION Y PRORROGA*** *al* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 094-2025***").*

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** *y* **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR *el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 094-2025,** *en un monto de* **DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE (COP$280.100.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: *Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 094-2025,** *para todos los efectos, quedará en la suma de* **MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL TREINTA PESOS M/CTE (COP$1.978.402.030).**

CLÁUSULA TERCERA: *La suma de dinero a que* **LA SUBRED NORTE E.S.E.** *queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al* **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO** *del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2026, según* **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 642 d***el* **30 de abril de 2026,** *expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.*

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR *el plazo de ejecución del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 094-2025,** *por el término de* **UN (01) MES**, *contado a partir del día* **01 de junio de 2026, hasta el 30 de junio de 2026.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA *deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 094-2025,** *(si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma* **SECOP II** *dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente* **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: *Las Cláusulas y Condiciones del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 094-2025**, *que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente* **OTROSÍ**, *conservan sus términos, vigencia y validez.*

CLÁUSULA SEPTIMA: *El presente* **OTROSÍ** *al* **Contrato de Suministro No. CS BYS 094-2025,** *se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma* **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	*Marcela del Pilar Novoa Vargas*	*Contratista*
Revisado por:	*Juan Sebastián Pinzon Angel*	*Contratista*
Revisado por:	*Cindy Rojas Neira*	*Contratista*
Aprobado por:	*Ana Tatiana Quintana Torres*	*Directora de Contratación*
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		