ACTA ENTREGA CONTRATO DE OBRA No. 003-2026

CONTRATO DE OBRA	N° 003-2026
CONTRATANTE	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ Nit. 800.024.581-3
REPRESENTANTE LEGAL C.C.	OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 91.427.890 DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA NIT. No.	FMC CONSTRUCTORES S.A.S 900568048-6
OBJETO	OBRAS PARA CONSTRUCCION DE POZOS PARA MONITOREO DE AGUA SUBTERRANEAS EN EL MARCO CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN No. 3055217 CELEBRADO ENTRE ECOPETROL S.A Y EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ- UNIPAZ.
VALOR DE CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS P E S O S ($195.999.982,00)
FECHA DE INICIO	03 de febrero de 2026
PLAZO	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro. 26000003 DEL 15 DE ENERO DEL 2026.
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro: 26000025 Enero 27 de 2026
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA

En Barrancabermeja, a los dos (02) días del mes de abril de 2026, en las instalaciones del Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ se reunieron MYRIAM DEL CARMEN NAVARRO DE VILLARRUEL identificada con cédula de ciudadanía No. 33.210.596 de Mompos, en su calidad de representante legal de FMC CONSTRUCTORES S.A.S, con el fin de tramitar el primer desembolso correspondiente al contrato 003-2026.

ACTOS LEGALIZADOS PARA DESEMBOLSOS	PERIODO DE EJECUCION	VALOR
Acta entrega	03 de febrero a febrero 02 de abril de 2026	$195.999.982,00

Para constancia de lo anterior se firma la presenta Acta de entrega para pago del Contrato de obra No. 003-2026, una vez se recibe según se detalla en el cuadro anexo a la presente acta, por las partes que en ella intervinieron a los dos (02) días del mes de abril de 2026



ROBERTO ALEXIS FORERO RIVERA
SUPERVISOR CONTRATO 022-2026
DOCENTE OCASIONAL TIEMPO COMPLETO UNIPAZ



MYRIAM DEL CARMEN NAVARRO DE VILLARRUEL
FMC CONSTRUCTORES SAS
CONTRATISTA

ACTA FINAL

ACTA FINAL DEL CONTRATO 003-2026

OBJETO	OBRAS PARA CONSTRUCCION DE POZOS PARA MONITOREO DE AGUA SUBTERRANEAS EN EL MARCO CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN No. 3055217 CELEBRADO ENTRE ECOPETROL S.A Y EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ- UNIPAZ.	**FECHA DE INICIO**	2/02/2026
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($347.636.440).	**FECHA FINAL**	2/04/2026
CONTRATISTA	FMC CONSTRUCTORES SAS	**% EJECUTADO ACTA**	100,00%
SUPERVISOR	ROBERTO ALEXIS FORERO RIVERA	**% ACUMULADO**	100,00%
PERIODO A PAGAR	**DEL** 02 DE FEBRERO DE 2026 AL 02 DE ABRIL DE 2026		

A los dos (02) días del mes de ABRIL del año 2026 se reunieron: MYRIAM DEL CARMEN NAVARRO en representación de FMC CONSTRUCTORES SAS como contratista de obra y ROBERTO ALEXIS FORERO RIVERA en calidad de supervisor de contrato de obra N° 003-2026 del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial, de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

Item	Designación	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO				CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			SALDOS	
		Unidad	Cantidad	Precio unitario ($)	Subtotal ($)	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACOMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACOMULADO TOTAL	Cantidad	VALOR
1	**CONSTRUCCION DE POZOS**												
1.1	Transporte de equipos	UN	4,000	$ 4.320.082,00	$ 17.280.328,00	-	4,00	4,00	$ -	$ 17.280.328,00	$ 17.280.328,00	-	$ -
1.2	Adecuacion, nivelacion y Señalizacion	UN	6,000	$ 2.526.746,00	$ 15.160.476,00	-	6,00	6,00	$ -	$ 15.160.476,00	$ 15.160.476,00	-	$ -
1.3	Perforación Exploratoria de suelos semiduros y/o rocas blandas	ML	90,000	$ 687.847,00	$ 61.906.230,00	-	90,00	90,00	$ -	$ 61.906.230,00	$ 61.906.230,00	-	$ -
1.4	Suministro e instalación de tubería Ciega PVC roscada para pozos de monitoreo norma ASTM F480	ML	60,000	$ 128.264,00	$ 7.695.840,00	-	60,00	60,00	$ -	$ 7.695.840,00	$ 7.695.840,00	-	$ -
1.5	Suministro e instalación de filtro ranurado	ML	30,000	$ 246.656,00	$ 7.399.680,00	-	30,00	30,00	$ -	$ 7.399.680,00	$ 7.399.680,00	-	$ -
1.6	Suministro e instalación de gravilla 8 14 8-12	UN	6,000	$ 593.646,00	$ 3.561.876,00	-	6,00	6,00	$ -	$ 3.561.876,00	$ 3.561.876,00	-	$ -
1.7	Suministro e instalación sellos en bentonita	UN	6,000	$ 709.082,00	$ 4.254.492,00	-	6,00	6,00	$ -	$ 4.254.492,00	$ 4.254.492,00	-	$ -
2.1	Suministro e instalación de tapa metálica de superficie, base, tapón, defensa	UN	6,000	$ 3.477.545,00	$ 20.865.270,00	-	6,00	6,00	$ -	$ 20.865.270,00	$ 20.865.270,00	-	$ -
2.2	Lavado y purga de pozos	UN	6,000	$ 1.176.830,00	$ 7.060.980,00	-	6,00	6,00	$ -	$ 7.060.980,00	$ 7.060.980,00	-	$ -
										$ -			
										$ -			
Costos Directos				**$ 145.185.172,00**					$ -	**$ 145.185.172,00**	**$ 145.185.172,00**		**$ -**
Administracion			**29%**	**$ 42.103.699,88**					$ -	$ 42.103.699,88	$ 42.103.700,00		**$ -**
Imprevistos			**1%**	**$ 1.451.851,72**					$ -	$ 1.451.851,72	$ 1.451.851,00		**$ -**
Utilidad			**5%**	**$ 7.259.258,60**					$ -	$ 7.259.258,60	$ 7.259.259,00		**$ -**
TOTAL OBRA				**$ 195.999.982,00**					$ -	**$ 195.999.982,00**	**$ 195.999.982,00**		**$ -**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA										**$ 195.999.982,00**			

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($ 195.999.982,00) MCTE

FIRMA
Nombre: MYRIAM DEL CARMEN NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL FMC CONSTRUCTORES SAS

FIRMA
Nombre: ROBERTO ALEXIS FORERO RIVERA
SUPERVISOR DE CONTRATO INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ