FORMATO	FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.


1,01	ACTIVIDADES PRELIMINARES

EDIFICACIÓN EXISTENTE

1,01,01	DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, ESPECULAR, ETC.)	un	$ 15.278,00

DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
Oficina registrador				1	1			$ 15.278,00
Baño 1				1	1			$ 15.278,00
Pasillo 1				1	1			$ 15.278,00
Archivo 1				1	1			$ 15.278,00
Cocina				1	1			$ 15.278,00
Administración				2	2			$ 30.556,00
Atención al publico				2	2			$ 30.556,00
EIS				2	2			$ 30.556,00
Archivo 2				1	1			$ 15.278,00
Baño PMR				1	1			$ 15.278,00
Baño 2				1	1			$ 15.278,00
Total					**14**			**$ 213.892,00**

PLANO ESQUEMA



REALIZÓ,	REVISÓ,
Dayana Alejandra Legarda Romo	Jairo H. Sandoval Tovar
Ingeniero civil	Ingeniero Civil
Residente de Obra	Residente de Interventoría

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.


1,01	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**

EDIFICACIÓN EXISTENTE

1,01,02	DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES,CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE Y RETIRO						m	$ 11.651,00

DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
Desmonte canal paralela a Calle 4	8,00			1		8		$ 93.208,00
Desmonte canal paralela a Calle 6	4,35			1		4,35		$ 50.682,00
Desmonte de bajante 1	3,35			1		3,35		$ 39.031,00
Desmonte de bajante 2	3,35			1		3,35		$ 39.031,00
Total						**19,05**		**$ 221.952,00**

PLANO ESQUEMA



REALIZÓ,

Dayana Legarda

Dayana Alejandra Legarda Romo
Ingeniero civil
Residente de Obra

REVISÓ,

Jairo H. Sandoval Tovar
Ingeniero Civil
Residente de Interventoría

FORMATO	FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025


OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

1,01	ACTIVIDADES PRELIMINARES
	EDIFICACIÓN EXISTENTE

1,01,03	DESMONTE CIELO RASO INCLUYE ESTRUCTURA ESTRUCTURA CARGUE Y RETIRO SC						m²	$ 26.804,00
DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
Baño 1	0,99	2,90		1			2,87	$ 76.927,00
Pasillo 1	1,90	1,29		1			2,45	$ 65.670,00
Archivo 1	2,24	2,87		1			6,43	$ 172.350,00
Cocina	1,90	1,40		1			2,66	$ 71.299,00
Administración	3,93	3,35		1			13,17	$ 353.009,00
Atención al publico	3,93	2,91		1			11,44	$ 306.638,00
	0,50	0,20		-1			-0,10	$ -2.680,00
EIS	4,23	3,38		1			14,30	$ 383.297,00
Archivo 2	1,55	2,40		1			3,72	$ 99.711,00
Baño PMR	1,12	2,40		1			2,69	$ 72.103,00
Pasillo 2	1,36	1,11		1			1,51	$ 40.473,00
Total							**61,14**	**$ 1.638.797,00**

PLANO ESQUEMA



REALIZÓ,

Dayana Legarda

Dayana Alejandra Legarda Romo
Ingeniero civil
Residente de Obra

REVISÓ,

Jairo H. Sandoval Tovar
Ingeniero Civil
Residente de Interventoría

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

1,01	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
1,01,04	DEMOLICIÓN PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC						m²	$ 20.367,00
DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
EDIFICACIÓN EXISTENTE								
DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
Oficina registrador								
Muro 1	3,13	0,50		1			1,57	$ 31.976,00
Muro 2	2,90	0,60		1			1,74	$ 35.439,00
Resta de puerta	0,70	0,60		-1			-0,42	$ -8.554,00
Muro 3	3,13	0,60		1			1,88	$ 38.290,00
Resta de puerta	0,80	0,60		-1			-0,48	$ -9.776,00
Muro 4	2,90	0,60		1			1,74	$ 35.439,00
Pasillo 1								
Muro 1	1,90	0,60		1			1,14	$ 23.218,00
Resta de puerta	0,80	0,60		-1			-0,48	$ -9.776,00
Muro 2	1,29	0,60		1			0,77	$ 15.682,00
Resta de puerta	0,80	0,60		-1			-0,48	$ -9.776,00
Muro 3	1,90	0,60		1			1,14	$ 23.218,00
Resta de puerta	0,80	0,60		-1			-0,48	$ -9.776,00
Muro 4	1,29	0,60		1			0,77	$ 15.683,00
Resta de Vano de acceso sin puerta	0,80	0,60		-1			-0,48	$ -9.776,00
Archivo 1								
Muro 1	2,24	0,60		1			1,34	$ 27.292,00
Muro 2	2,87	0,60		1			1,72	$ 35.031,00
Muro 3	2,24	0,60		1			1,34	$ 27.292,00
Muro 4	2,87	0,60		1			1,72	$ 35.031,00
Resta de puerta	0,80	0,60		-1			-0,48	$ -9.776,00
Administración								
Muro 1	0,97	0,60		1			0,58	$ 11.813,00
Muro 2	3,35	0,60		1			2,01	$ 40.938,00
Resta de puerta	0,80	0,60		-1			-0,48	$ -9.776,00
Resta de Vano de acceso sin puerta	0,80	0,60		-1			-0,48	$ -9.776,00
Muro 3	3,93	0,50		1			1,97	$ 40.123,00
Muro 4	3,35	0,60		1			2,01	$ 40.938,00
Resta de Vano de acceso sin puerta	0,99	0,60		-1			-0,59	$ -12.017,00
Atención al publico								
Muro 1	3,93	0,60		1			2,36	$ 48.066,00
Resta de puerta	1,00	0,60		-1			-0,60	$ -12.220,00
Muro 2	2,91	0,60		1			1,75	$ 35.642,00
Muro 3	0,97	0,60		1			0,58	$ 11.813,00
Muro 4	2,91	0,60		1			1,75	$ 35.642,00
Resta de puerta	1,00	0,60		-1			-0,60	$ -12.220,00
EIS								
Muro 1	4,23	0,60		1			2,54	$ 51.732,00
Muro 2	3,38	0,60		1			2,03	$ 41.345,00
Resta de puerta	1,00	0,60		-1			-0,60	$ -12.220,00
Muro 3	4,23	0,60		1			2,54	$ 51.732,00
Resta de puerta	0,80	0,60		-1			-0,48	$ -9.776,00
Muro 4	3,38	0,60		1			2,03	$ 41.345,00
Resta de puerta	1,00	0,60		-1			-0,60	$ -12.220,00
Archivo 2								
Muro 1	1,55	0,60		1			0,93	$ 18.941,00
Resta de puerta	0,80	0,60		-1			-0,48	$ -9.776,00
Muro 2	2,40	0,60		1			1,44	$ 29.328,00
Muro 3	1,55	0,60		1			0,93	$ 18.941,00
Muro 4	2,40	0,60		1			1,44	$ 29.328,00
Pasillo 2								
Muro 1	1,18	0,60		1			0,71	$ 14.461,00
Muro 2	1,11	0,60		1			0,67	$ 13.646,00
Resta de Vano de acceso sin puerta	0,99	0,60		-1			-0,59	$ -12.017,00
Muro 3	1,36	0,60		1			0,82	$ 16.701,00
Resta de puerta	0,65	0,60		-1			-0,39	$ -7.943,00
Total							**36,77**	**$ 748.895,00**

FORMATO	FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO


Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

1,01	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
1,01,04	DEMOLICIÓN PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC						m²	$ 20.367,00
DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL

PLANO ESQUEMA



La numeración de muros aplica para todos las areas
Muro 1 = lado frontal, Muro 2 = izquierdo, Muro 3 = posterior, Muro 4 = derecho



V1	0.5 X 1.45
V2	1 X 1.45
V3	0.5 X 0.65
P1	0.7 X 1.90
P2	0.8 X 1.90
P3	1 X 1.90
P4	1 X 1.90

REALIZÓ,

Dayana Legarda

Dayana Alejandra Legarda Romo
Ingeniero civil
Residente de Obra

REVISÓ,

Jairo H. Sandoval Tovar
Ingeniero Civil
Residente de Interventoría

FORMATO	FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025


OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

1,01	ACTIVIDADES PRELIMINARES
	EDIFICACIÓN EXISTENTE

1,01,06	TRASIEGO DE MUEBLES EXISTENTES						glb	$ 257.700,00
DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
Sede registraduria				1	1			$ 257.700,00
Total					**1**			**$ 257.700,00**

PLANO ESQUEMA



REALIZÓ,

Dayana Legarda

Dayana Alejandra Legarda Romo
Ingeniero civil
Residente de Obra

REVISÓ,

Jairo H. Sandoval Tovar
Ingeniero Civil
Residente de Interventoría

FORMATO	FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025


OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

1,01	ACTIVIDADES PRELIMINARES
	EDIFICACIÓN EXISTENTE

1,01,07	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS						un	$ 10.624,00
DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
Archivo 2				1	1			$ 10.624,00
EIS				1	1			$ 10.624,00
Total					**2**			**$ 21.248,00**

PLANO ESQUEMA



REALIZÓ,

Dayana Legarda

Dayana Alejandra Legarda Romo
Ingeniero civil
Residente de Obra

REVISÓ,

Jairo H. Sandoval Tovar
Ingeniero Civil
Residente de Interventoría

FORMATO	FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO


Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

1,01	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
1,01,09	DESMONTE DE TEJAS FIBROCEMENTO						m²	$ 34.266,00

EDIFICACIÓN EXISTENTE

DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
Area 1 - Rectangulo	4,08	4,90		1			19,99	$ 684.977,00
Area 2 -Rectangulo	4,08	4,90		1			19,99	$ 684.977,00
Area 3 y Area 8- Triangulo	3,15	2,10		2			6,62	$ 226.841,00
Area 4 y Area 7 - Triangulo	3,79	2,10		2			7,96	$ 272.757,00
Area 5 - Triangulo	4,64	2,70		1			6,26	$ 214.505,00
Area 6 - Triangulo	4,64	3,05		1			7,08	$ 242.604,00
Area 9 y Area 10 - Trapecio	1,40	4,75	2,85	2			17,53	$ 600.683,00
Area 11 - Triangulo	8,00	3,6		1			14,40	$ 493.430,00
Area 12 y Area 13 - Rectangulo	2,32	1,20		2			5,57	$ 190.862,00
Total							**105,40**	**$ 3.611.636,00**

PLANO ESQUEMA



REALIZÓ,	REVISÓ,
Dayana Alejandra Legarda Romo Ingeniero civil Residente de Obra	Jairo H. Sandoval Tovar Ingeniero Civil Residente de Interventoría

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025


OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

1,01	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**
	SALA DE REUNIONES

1,01,10	EXCAVACIÓN MANUAL						m³	$ 39.283,00
DESCRIPCION	AREA TRANSVERSAL	LONGITUD	L3	Cant.	UND	ML	VOLUMEN	VR. TOTAL
Zapatas								
1-A	0,900	0,900	0,600	1,000			0,49	$ 19.249,00
2-A	0,900	0,900	0,630	1,000			0,51	$ 20.034,00
3-A	0,900	0,900	0,630	1,000			0,51	$ 20.034,00
1-B	0,900	0,900	0,750	1,000			0,61	$ 23.964,00
3-B	0,900	0,900	0,650	1,000			0,53	$ 20.820,00
1-C	0,900	0,900	0,850	1,000			0,69	$ 27.105,00
2-C	0,900	0,900	0,690	1,000			0,56	$ 21.998,00
3-C	0,900	0,900	0,690	1,000			0,56	$ 21.998,00
Vigas								
C(1-2)	0,300	0,200	1,950	2,000			0,23	$ 9.035,00
Total							**4,69**	**$ 184.237,00**

PLANO ESQUEMA



REALIZÓ,

Dayana Legarda

Dayana Alejandra Legarda Romo
Ingeniero civil
Residente de Obra

REVISÓ,

Jairo H. Sandoval Tovar
Ingeniero Civil
Residente de Interventoría

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025


OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

2,01	CIMIENTOS
SALA DE REUNIONES	

2,01,01	CONCRETO CICLÓPEO						m³	$ 508.287,00
DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	VOLUMEN	VR. TOTAL
Piso								
Ejes 1(A-B) / 1(B-C)	2,80	0,30	0,25	2			0,42	$ 213.481,00
Ejes 2(A-C)	5,90	0,30	0,4	1			0,71	$ 360.884,00
Ejes 3(A-B) / 3(B-C)	2,80	0,30	0,5	2			0,84	$ 426.961,00
Ejes A(1-2) / A(2-3)	2,55	0,30	0,5	2			0,77	$ 391.380,00
Ejes B(1-2) / B(2-3)	2,55	0,30	0,4	2			0,61	$ 310.055,00
Ejes C(1-2) / C(2-3)	2,55	0,30	0,3	2			0,46	$ 233.812,00
Total							**3,81**	**$ 1.936.573,00**

PLANO ESQUEMA



REALIZÓ,

Dayana Legarda

Dayana Alejandra Legarda Romo
Ingeniero civil
Residente de Obra

REVISÓ,

Jairo H. Sandoval Tovar
Ingeniero Civil
Residente de Interventoría

FORMATO	FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.


3,01	MAMPOSTERIA
	SALA DE REUNIONES

3,01,01	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5						m²	$ 46.709,00
DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
Salón								
Muro 1	5,90	0,72		1			4,27	$ 199.447,00
Resta de puerta	1,50	0,72		-1			-1,09	$ -50.912,00
Resta de columna	0,30	0,72		-1			-0,22	$ -10.276,00
Muro 2	5,10	2,92		1			14,89	$ 695.497,00
Total							**17,85**	**$ 833.756,00**

PLANO ESQUEMA



La numeración de muros aplica para todos las areas
Muro 1 = lado frontal, Muro 2 = izquierdo,
Muro 3 = posterior, Muro 4 = derecho



REALIZÓ,	REVISÓ,
Dayana Alejandra Legarda Romo	Jairo H. Sandoval Tovar
Ingeniero civil	Ingeniero Civil
Residente de Obra	Residente de Interventoría

FORMATO	FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025


OBJETO DEL CONTRATO


Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

4,01	ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	SALA DE REUNIONES

4,01,01	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO						m³	$ 1.284.889,00
DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	VOLUMEN	VR. TOTAL
Piso								
Ejes 1(A-B) / 1(B-C)	2,80	0,30	0,4	2			0,67	$ 860.876,00
Ejes 2(A-C)	5,90	0,30	0,4	1			0,71	$ 912.271,00
Ejes 3(A-B) / 3(B-C)	2,80	0,30	0,4	2			0,67	$ 860.876,00
Ejes A(1-2) / A(2-3)	2,55	0,30	0,4	2			0,61	$ 783.782,00
Ejes B(1-3)	5,30	0,30	0,4	1			0,64	$ 822.329,00
Ejes C(1-2) / C(2-3)	2,55	0,30	0,4	2			0,61	$ 783.782,00
Aerea								
Ejes 1(A-B) / 1(B-C)	2,80	0,20	0,25	2			0,28	$ 359.769,00
Ejes 3(A-B) / 3(B-C)	2,80	0,20	0,25	2			0,28	$ 359.769,00
Ejes A(1-2) / A(2-3)	2,55	0,20	0,25	2			0,26	$ 334.071,00
Ejes C(1-2) / C(2-3)	2,55	0,20	0,25	2			0,26	$ 334.071,00
Total							**4,99**	**$ 6.411.596,00**

PLANO ESQUEMA





REALIZÓ,	REVISÓ,
Dayana Alejandra Legarda Romo Ingeniero civil Residente de Obra	Jairo H. Sandoval Tovar Ingeniero Civil Residente de Interventoría

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025


OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

4,01	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**
	SALA DE REUNIONES

4,01,02	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI INLCUYE REFUERZO						m³	$ 1.296.849,00
DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	VOLUMEN	VR. TOTAL
Eje 1-A	0,30	0,30	3,3	1			0,30	$ 389.055,00
Eje 2-A	0,30	0,30	3,65	1			0,33	$ 427.960,00
Eje 3-A	0,30	0,30	3,89	1			0,35	$ 453.896,00
Eje 1-B	0,30	0,30	3,3	1			0,30	$ 389.054,00
Eje 3-B	0,30	0,30	3,74	1			0,34	$ 440.929,00
Eje 1-C	0,30	0,30	3,3	1			0,30	$ 389.055,00
Eje 2-C	0,30	0,30	3,3	1			0,30	$ 389.055,00
Eje 3-C	0,30	0,30	3,58	1			0,32	$ 414.992,00
Total							**2,54**	**$ 3.293.996,00**

PLANO ESQUEMA



REALIZÓ,

Dayana Legarda

Dayana Alejandra Legarda Romo
Ingeniero civil
Residente de Obra

REVISÓ,

Jairo H. Sandoval Tovar
Ingeniero Civil
Residente de Interventoría

FORMATO	FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025


OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

4,01	ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	SALA DE REUNIONES

4,01,03	PLACA CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECT. CONTRAPISO						m²	$ 126.544,00
DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
Salón	6,50	6,00		1			39,00	$ 4.935.216,00
Resta de columnas	0,30	0,30		-8			-0,72	$ -91.112,00
Anden lado frontal	3,50	1,35		1			4,73	$ 598.553,00
	1,15	2,00		1			2,30	$ 291.051,00
Total							**45,31**	**$ 5.733.708,00**

PLANO ESQUEMA



REALIZÓ,	REVISÓ,
Dayana Legarda	
Dayana Alejandra Legarda Romo **Ingeniero civil** **Residente de Obra**	**Jairo H. Sandoval Tovar** **Ingeniero Civil** **Residente de Interventoría**

FORMATO	FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025


OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

5,01	CUBIERTAS

5,01,01	CANAL AMAZONA						m	$ 102.437,00
EDIFICACIÓN EXISTENTE								
DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
Canal paralela a Calle 4	8,00			1		8		$ 819.496,00
Canal paralela a Calle 6	2,14			1		2,14		$ 219.215,00
TOTAL						**10,14**		**$ 1.038.711,00**

PLANO ESQUEMA
EDIFICACIÓN EXISTENTE



REALIZÓ,	REVISÓ,
Dayana Legarda	
Dayana Alejandra Legarda Romo	**Jairo H. Sandoval Tovar**
Ingeniero civil	**Ingeniero Civil**
Residente de Obra	**Residente de Interventoría**

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025


OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

5,01	CUBIERTAS
	EDIFICACIÓN EXISTENTE

5,01,02	TEJA FIBROCEMENTO NO.4						m²	$ 45.896,00
DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
Area 1 - Rectangulo	4,08	4,90		1			19,99	$ 917.461,00
Area 2 -Rectangulo	4,08	4,90		1			19,99	$ 917.461,00
Area 3 y Area 8- Triangulo	3,15	2,10		2			6,62	$ 303.832,00
Area 4 y Area 7 - Triangulo	3,79	2,10		2			7,96	$ 365.332,00
Area 5 - Triangulo	4,64	2,70		1			6,26	$ 287.308,00
Area 6 - Triangulo	4,64	3,05		1			7,08	$ 324.944,00
Area 9 y Area 10 - Trapecio	1,40	4,75	2,85	2			17,53	$ 804.557,00
Area 11 - Triangulo	8,00	3,6		1			14,40	$ 660.902,00
Area 12 y Area 13 - Rectangulo	2,32	1,20		2			5,57	$ 255.641,00
Total							**105,40**	**$ 4.837.438,00**

PLANO ESQUEMA



REALIZÓ,

Dayana Legarda

Dayana Alejandra Legarda Romo
Ingeniero civil
Residente de Obra

REVISÓ,

Jairo H. Sandoval Tovar
Ingeniero Civil
Residente de Interventoría

FORMATO	FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

6,01	CIELORRASOS


6,01,01	CIELO RASO MODULAR EN LAMINAS DE PVC BLANCO MATE	m²	$ 74.735,00

EDIFICACIÓN EXISTENTE

DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
Baño 1	0,99	2,90		1			2,87	$ 214.489,00
Pasillo 1	1,90	1,29		1			2,45	$ 183.101,00
Archivo 1	2,24	2,87		1			6,43	$ 480.546,00
Cocina	1,90	1,40		1			2,66	$ 198.795,00
Administración	3,93	3,35		1			13,17	$ 984.260,00
Atención al publico	3,93	2,91		1			11,44	$ 854.968,00
	0,50	0,20		-1			-0,10	$ -7.474,00
EIS	4,23	3,38		1			14,30	$ 1.068.712,00
Archivo 2	1,55	2,40		1			3,72	$ 278.014,00
Baño PMR	1,12	2,40		1			2,69	$ 201.037,00
Pasillo 2	1,36	1,11		1			1,51	$ 112.850,00
TOTAL							**61,14**	**$ 4.569.298,00**

PLANO ESQUEMA

EDIFICACIÓN EXISTENTE



REALIZÓ,	REVISÓ,
Dayana Legarda	
Dayana Alejandra Legarda Romo	**Jairo H. Sandoval Tovar**
Ingeniero civil	**Ingeniero Civil**
Residente de Obra	**Residente de Interventoría**

FORMATO	FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO


Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

9,01	RED ELÉCTRICA							
9,01,01	REVISION Y DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO).					un	$	25.043,00

EDIFICACIÓN EXISTENTE

DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
EIS				6	6			$ 150.258,00
Archivo 1				2	2			$ 50.086,00
Archivo 2				2	2			$ 50.086,00
Oficina registrador				4	4			$ 100.172,00
Baño 1				2	2			$ 50.086,00
Baño PMR				2	2			$ 50.086,00
Cocina				2	2			$ 50.086,00
TOTAL					**20**			**$ 500.860,00**

PLANO ESQUEMA



REALIZÓ,

Dayana Legarda

Dayana Alejandra Legarda Romo
Ingeniero civil
Residente de Obra

REVISÓ,

Jairo H. Sandoval Tovar
Ingeniero Civil
Residente de Interventoría

FORMATO	FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO


Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

9,01	RED ELÉCTRICA

SALA DE REUNIONES

9,01,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AISALADO DE RED ELÉCTRICA THHN 10 PARA RED ELÉCTRICA.						m	$ 5.305,00
DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
Conexión de edificio existente a salón de reuniones	8,98			1		8,98		$ 47.639,00
Total						**8,98**		**$ 47.639,00**

PLANO ESQUEMA



REALIZÓ,	REVISÓ,
Dayana Legarda	
Dayana Alejandra Legarda Romo	**Jairo H. Sandoval Tovar**
Ingeniero civil	**Ingeniero Civil**
Residente de Obra	**Residente de Interventoría**

FORMATO	FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025


OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

11,01	CARPINTERÍA METÁLICA
	SALA DE REUNIONES

11,01,01	MANTENIMIENTO PUERTAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)						un	$ 66.687,00
DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
Atención al cliente				1	1			$ 66.687,00
EIS				1	1			$ 66.687,00
Total					**2**			**$ 133.374,00**

PLANO ESQUEMA



REALIZÓ,

Dayana Legarda

Dayana Alejandra Legarda Romo
Ingeniero civil
Residente de Obra

REVISÓ,

Jairo H. Sandoval Tovar
Ingeniero Civil
Residente de Interventoría

FORMATO	FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025


OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

11,01	CARPINTERÍA METÁLICA
	SALA DE REUNIONES

11,01,03	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA O FIJA DIFERENTES MEDIDAS CON VIDRIO SEGURIDAD 6 MM SEGÚN ESPECIFICACIÓN.						m2	$ 293.514,00
DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
Ventana de archivo 2	1,00	1,45		1			1,45	$ 425.595,00
								$ -
Total							**1,45**	**$ 425.595,00**

PLANO ESQUEMA



REALIZÓ,	REVISÓ,
Dayana Alejandra Legarda Romo	Jairo H. Sandoval Tovar
Ingeniero civil	Ingeniero Civil
Residente de Obra	Residente de Interventoría

FORMATO	FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

12,01	PINTURAS


12,01,01	RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES	m²	$ 24.563,00

EDIFICIO EXISTENTE


DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
REGISTRADURIA								
Muro 1-a	2,40	2,62	4,56	1			11,45	$ 281.246,00
Muro 1-b	2,62	0,47		1			1,23	$ 30.212,00
Muro 1-c	2,62	3,47	1,97	1			6,00	$ 147.378,00
	2,87	3,47	1,97	1			6,24	$ 153.273,00
Muro 1-d	2,87	0,47		1			1,35	$ 33.160,00
Muro 1-e	2,87	3,14	4,68	1			14,06	$ 345.356,00
Muro 2	3,76	4,73	3,15	2			26,74	$ 656.815,00
Muro 3-b	3,00	0,96		1			2,88	$ 70.741,00
Muro 3-c	3,00	4,00	2,15	1			7,53	$ 184.961,00
	3,35	4,00	2,15	1			7,90	$ 194.048,00
Muro 3-d	0,55	0,96		1			0,53	$ 13.018,00
Muro 3-e	2,90	1,50		1			4,35	$ 106.849,00
	3,33	3,30	2,9	1			9,61	$ 236.050,00
Muro 4	2,50	2,40	6,3	1			15,44	$ 379.253,00
Resta de ventana V1	0,50	1,45		-4			-2,90	$ -71.233,00
Resta de ventana V2	1,00	1,45		-6			-8,70	$ -213.698,00
Resta de ventana V3	0,50	0,65		-4			-1,30	$ -31.932,00
Resta de puerta P2	0,80	1,90		-1			-1,52	$ -37.336,00
Resta de puerta P3	1,00	1,90		-1			-1,90	$ -46.670,00
TOTAL							**98,99**	**$ 2.431.491,00**

PLANO ESQUEMA

EDIFICACIÓN EXISTENTE



La numeración de muros aplica para todos las areas
Muro 1 = lado frontal, Muro 2 = izquierdo, Muro 3 = posterior, Muro 4 = derecho



V1	0.5 X 1.45
V2	1 X 1.45
V3	0.5 X 0.65
P1	0.7 X 1.90
P2	0.8 X 1.90
P3	1 X 1.90
P4	1 X 1.90

REALIZÓ,

Dayana Legarda

Dayana Alejandra Legarda Romo
Ingeniero civil
Residente de Obra

REVISÓ,

Jairo H. Sandoval Tovar
Ingeniero Civil
Residente de Interventoría

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

12,01	**PINTURAS**

12,01,02	RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA.						m²	$ 21.934,00

EDIFICACIÓN EXISTENTE

DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
Oficina registrador								
Puerta P2	0,80	1,90		1			1,52	$ 33.340,00
Ventana V1	0,50	1,45		1			0,73	$ 16.012,00
Ventana V2	1,00	1,45		1			1,45	$ 31.804,00
Baño 1								
Puerta P1	0,70	1,90		1			1,33	$ 29.172,00
Ventana V3	0,50	0,65		1			0,33	$ 7.238,00
Archivo 1								
Ventana V2	1,00	1,45		1			1,45	$ 31.804,00
Puerta P2	0,80	1,90		1			1,52	$ 33.340,00
Cocina								
Ventana V3	0,50	0,65		2			0,65	$ 14.257,00
Puerta P2	0,80	1,90		1			1,52	$ 33.340,00
Administración								
Ventana V2	1,00	1,45		2			2,90	$ 63.609,00
Puerta P2	0,80	1,90		1			1,52	$ 33.340,00
Atención al publico								
Ventana V1	0,50	1,45		2			1,45	$ 31.803,00
Puerta P3	1,00	1,90		1			1,90	$ 41.675,00
EIS								
Ventana V1	0,50	1,45		1			0,73	$ 16.012,00
Ventana V2	1,00	1,45		2			2,90	$ 63.608,00
Ventana V3	0,50	0,65		1			0,33	$ 7.238,00
Puerta P3	1,00	1,90		1			1,90	$ 41.675,00
Puerta P4	1,00	1,90		1			1,90	$ 41.675,00
Archivo 2								
Ventana V2	1,00	1,45		1			1,45	$ 31.804,00
Puerta P2	0,80	1,90		1			1,52	$ 33.340,00
Baño PMR								
Ventana V3	0,50	0,65		1			0,33	$ 7.238,00
Puerta P3	1,00	1,90		1			1,90	$ 41.675,00
Baño 2								
Ventana V3	0,50	0,65		1			0,33	$ 7.238,00
Puerta P1	0,70	1,90		1			1,33	$ 29.172,00
Total							**32,89**	**$ 721.409,00**

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL


CONTRATO No 79 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

12,01	PINTURAS		
12,01,02	RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA.	m²	$ 21.934,00

PLANO ESQUEMA



REALIZÓ,

Dayana Legarda

Dayana Alejandra Legarda Romo
Ingeniero civil
Residente de Obra

REVISÓ,

Jairo H. Sandoval Tovar
Ingeniero Civil
Residente de Interventoría

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

12,01	PINTURAS			
12,01,03	ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS INTERIORES	m²	$	18.716,00

SALA DE REUNIONES

DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
Oficina registrador								
Muro 1	3,13	2,40		1			7,51	$ 140.557,00
Resta de ventana V1	0,50	1,45		-1			-0,73	$ -13.663,00
Resta de ventana V2	1,00	1,45		-1			-1,45	$ -27.138,00
Muro 2	2,90	2,40		1			6,96	$ 130.262,00
Resta de puerta P1	0,70	1,90		-1			-1,33	$ -24.892,00
Muro 3	3,13	2,40		1			7,51	$ 140.557,00
Resta de puerta P2	0,80	1,90		-1			-1,52	$ -28.448,00
Muro 4	2,90	2,40		1			6,96	$ 130.263,00
Pasillo 1		2,40						
Muro 1	1,90	2,40		1			4,56	$ 85.344,00
Resta de puerta P2	0,80	1,90		-1			-1,52	$ -28.448,00
Muro 2	1,29	2,40		1			3,10	$ 58.019,00
Resta de puerta P2	0,80	1,90		-1			-1,52	$ -28.448,00
Muro 3	1,90	2,40		1			4,56	$ 85.345,00
Resta de puerta P2	0,80	1,90		-1			-1,52	$ -28.448,00
Muro 4	1,29	2,40		1			3,10	$ 58.019,00
Resta de Vano de acceso sin puerta	0,80	1,90		-1			-1,52	$ -28.448,00
Archivo 1		2,40						
Muro 1	2,24	2,40		1			5,38	$ 100.691,00
Muro 2	2,87	2,40		1			6,89	$ 128.953,00
Muro 3	2,24	2,40		1			5,38	$ 100.691,00
Resta de ventana V2	1,00	1,45		-1			-1,45	$ -27.138,00
Muro 4	2,87	2,40		1			6,89	$ 128.953,00
Resta de puerta P2	0,80	1,90		-1			-1,52	$ -28.448,00
Administración		2,40						
Muro 1	0,97	2,40		1			2,33	$ 43.607,00
Muro 2	3,35	2,40		1			8,04	$ 150.477,00
Resta de puerta P2	0,80	1,90		-1			-1,52	$ -28.448,00
Resta de Vano de acceso sin puerta	0,80	1,90		-1			-1,52	$ -28.448,00
Muro 3	3,93	2,40		1			9,43	$ 176.492,00
Resta de ventana V2	1,00	1,45		-2			-2,90	$ -54.276,00
Muro 4	3,35	2,40		1			8,04	$ 150.477,00
Resta de Vano de acceso sin puerta	0,99	1,90		-1			-1,88	$ -35.186,00
Atención al publico		2,40						
Muro 1	3,93	2,40		1			9,43	$ 176.492,00
Resta de puerta P3	1,00	1,90		-1			-1,90	$ -35.560,00
Muro 2	2,91	2,40		1			6,98	$ 130.638,00
Muro 3	0,78	2,40		1			1,87	$ 34.999,00
Muro 4	2,91	2,40		1			6,98	$ 130.638,00
Resta de puerta P4	1,00	1,90		-1			-1,90	$ -35.560,00
Muro divisorio tras de la puerta principal	1,40	2,40		1			3,36	$ 62.886,00
EIS								
Muro 1	4,23	2,40		1			10,15	$ 189.967,00
Resta de ventana V1	0,50	1,45		-1			-0,73	$ -13.663,00
Resta de ventana V2	1,00	1,45		-2			-2,90	$ -54.276,00
Resta de ventana V3	0,50	0,65		-1			-0,33	$ -6.176,00
Muro 2	3,38	2,40		1			8,11	$ 151.787,00
Resta de puerta P4	1,00	1,90		-1			-1,90	$ -35.560,00
Muro 3	4,23	2,40		1			10,15	$ 189.967,00
Resta de puerta P2	0,80	1,90		-1			-1,52	$ -28.448,00
Muro 4	3,38	2,40		1			8,11	$ 151.787,00
Resta de puerta P3	1,00	1,90		-1			-1,90	$ -35.560,00
Archivo 2								
Muro 1	1,55	2,40		1			3,72	$ 69.624,00
Resta de puerta P2	0,80	1,90		-1			-1,52	$ -28.448,00
Muro 2	2,40	2,40		1			5,76	$ 107.804,00
Muro 3	1,55	2,40		1			3,72	$ 69.624,00
Resta de ventana V2	1,00	1,45		-1			-1,45	$ -27.138,00
Muro 4	2,40	2,40		1			5,76	$ 107.804,00

FORMATO	FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

12,01	PINTURAS		
12,01,03	ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS INTERIORES	m²	$ 18.716,00

SALA DE REUNIONES


DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
Pasillo 2								
Muro 1	1,18	2,40		1			2,83	$ 52.966,00
Muro 2	1,11	2,40		1			2,66	$ 49.785,00
Resta de Vano de acceso sin puerta	0,99	1,90		-1			-1,88	$ -35.186,00
Muro 3	1,36	2,40		1			3,26	$ 61.014,00
Resta de puerta P5	0,65	1,90		-1			-1,24	$ -23.208,00
TOTAL							**148,42**	**$ 2.777.829,00**

PLANO ESQUEMA

SALA DE REUNIONES



La numeración de muros aplica para todos las areas
Muro 1 = lado frontal, Muro 2 = izquierdo, Muro 3 = posterior, Muro 4 = derecho



REALIZÓ,	REVISÓ,
Dayana Alejandra Legarda Romo Ingeniero civil Residente de Obra	Jairo H. Sandoval Tovar Ingeniero Civil Residente de Interventoría

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

12,01	PINTURAS

12,01,04	RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1						m²	$ 22.173,00
DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
EDIFICACIÓN EXISTENTE								
Oficina registrador								
Muro 1	3,13	2,40		1			7,51	$ 166.519,00
Resta de ventana V1	0,50	1,45		-1			-0,73	$ -16.186,00
Resta de ventana V2	1,00	1,45		-1			-1,45	$ -32.151,00
Muro 2	2,90	2,40		1			6,96	$ 154.324,00
Resta de puerta P1	0,70	1,90		-1			-1,33	$ -29.490,00
Muro 3	3,13	2,40		1			7,51	$ 166.519,00
Resta de puerta P2	0,80	1,90		-1			-1,52	$ -33.703,00
Muro 4	2,90	2,40		1			6,96	$ 154.324,00
Pasillo 1								
Muro 1	1,90	2,40		1			4,56	$ 101.109,00
Resta de puerta P2	0,80	1,90		-1			-1,52	$ -33.703,00
Muro 2	1,29	2,40		1			3,10	$ 68.736,00
Resta de puerta P2	0,80	1,90		-1			-1,52	$ -33.703,00
Muro 3	1,90	2,40		1			4,56	$ 101.109,00
Resta de puerta P2	0,80	1,90		-1			-1,52	$ -33.703,00
Muro 4	1,29	2,40		1			3,10	$ 68.736,00
Resta de Vano de acceso sin puerta	0,80	1,90		-1			-1,52	$ -33.703,00
Archivo 1								
Muro 1	2,24	2,40		1			5,38	$ 119.291,00
Muro 2	2,87	2,40		1			6,89	$ 152.772,00
Muro 3	2,24	2,40		1			5,38	$ 119.291,00
Resta de ventana V2	1,00	1,45		-1			-1,45	$ -32.151,00
Muro 4	2,87	2,40		1			6,89	$ 152.772,00
Resta de puerta P2	0,80	1,90		-1			-1,52	$ -33.703,00
Administración								
Muro 1	0,97	2,40		1			2,33	$ 51.663,00
Muro 2	3,35	2,40		1			8,04	$ 178.271,00
Resta de puerta P2	0,80	1,90		-1			-1,52	$ -33.703,00
Resta de Vano de acceso sin puerta	0,80	1,90		-1			-1,52	$ -33.703,00
Muro 3	3,93	2,40		1			9,43	$ 209.091,00
Resta de ventana V2	1,00	1,45		-2			-2,90	$ -64.302,00
Muro 4	3,35	2,40		1			8,04	$ 178.271,00
Resta de Vano de acceso sin puerta	0,99	1,90		-1			-1,88	$ -41.685,00
Atención al publico								
Muro 1	3,93	2,40		1			9,43	$ 209.091,00
Resta de puerta P3	1,00	1,90		-1			-1,90	$ -42.129,00
Muro 2	2,91	2,40		1			6,98	$ 154.768,00
Muro 3	0,78	2,40		1			1,87	$ 41.464,00
Muro 4	2,91	2,40		1			6,98	$ 154.768,00
Resta de puerta P4	1,00	1,90		-1			-1,90	$ -42.129,00
Muro divisorio tras de la puerta principal	1,40	2,40		1			3,36	$ 74.501,00
EIS								
Muro 1	4,23	2,40		1			10,15	$ 225.057,00
Resta de ventana V1	0,50	1,45		-1			-0,73	$ -16.186,00
Resta de ventana V2	1,00	1,45		-2			-2,90	$ -64.302,00
Resta de ventana V3	0,50	0,65		-1			-0,33	$ -7.317,00
Muro 2	3,38	2,40		1			8,11	$ 179.823,00
Resta de puerta P4	1,00	1,90		-1			-1,90	$ -42.129,00
Muro 3	4,23	2,40		1			10,15	$ 225.056,00
Resta de puerta P2	0,80	1,90		-1			-1,52	$ -33.703,00
Muro 4	3,38	2,40		1			8,11	$ 179.823,00
Resta de puerta P3	1,00	1,90		-1			-1,90	$ -42.129,00
Archivo 2								
Muro 1	1,55	2,40		1			3,72	$ 82.485,00
Resta de puerta P2	0,80	1,90		-1			-1,52	$ -33.703,00
Muro 2	2,40	2,40		1			5,76	$ 127.716,00
Muro 3	1,55	2,40		1			3,72	$ 82.484,00
Resta de ventana V2	1,00	1,45		-1			-1,45	$ -32.151,00
Muro 4	2,40	2,40		1			5,76	$ 127.716,00

FORMATO	FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO


Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

12,01	PINTURAS

12,01,04	RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1						m²	$ 22.173,00
DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
Pasillo 2								
Muro 1	1,18	2,40		1			2,83	$ 62.750,00
Muro 2	1,11	2,40		1			2,66	$ 58.980,00
Resta de Vano de acceso sin puerta	0,99	1,90		-1			-1,88	$ -41.685,00
Muro 3	1,36	2,40		1			3,26	$ 72.284,00
Resta de puerta P5	0,65	1,90		-1			-1,24	$ -27.495,00
TOTAL							**148,42**	**$ 3.290.917,00**

PLANO ESQUEMA

EDIFICACIÓN EXISTENTE



REALIZÓ,

Dayana Legarda

Dayana Alejandra Legarda Romo
Ingeniero civil
Residente de Obra

REVISÓ,

Jairo H. Sandoval Tovar
Ingeniero Civil
Residente de Interventoría

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

13,01	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**

13,01,01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4						m²	$ 59.712,00
DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL

EDIFICACIÓN EXISTENTE								
DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
Oficina registrador								
Muro 1	3,13	0,50		1			1,57	$ 93.748,00
Muro 2	2,90	0,60		1			1,74	$ 103.899,00
Resta de puerta	0,70	0,60		-1			-0,42	$ -25.079,00
Muro 3	3,13	0,60		1			1,88	$ 112.259,00
Resta de puerta	0,80	0,60		-1			-0,48	$ -28.662,00
Muro 4	2,90	0,60		1			1,74	$ 103.899,00
Pasillo 1								
Muro 1	1,90	0,60		1			1,14	$ 68.072,00
Resta de puerta	0,80	0,60		-1			-0,48	$ -28.662,00
Muro 2	1,29	0,60		1			0,77	$ 45.978,00
Resta de puerta	0,80	0,60		-1			-0,48	$ -28.662,00
Muro 3	1,90	0,60		1			1,14	$ 68.072,00
Resta de puerta	0,80	0,60		-1			-0,48	$ -28.662,00
Muro 4	1,29	0,60		1			0,77	$ 45.978,00
Resta de Vano de acceso sin puerta	0,80	0,60		-1			-0,48	$ -28.662,00
Archivo 1								
Muro 1	2,24	0,60		1			1,34	$ 80.014,00
Muro 2	2,87	0,60		1			1,72	$ 102.705,00
Muro 3	2,24	0,60		1			1,34	$ 80.014,00
Muro 4	2,87	0,60		1			1,72	$ 102.705,00
Resta de puerta	0,80	0,60		-1			-0,48	$ -28.662,00
Administración								
Muro 1	0,97	0,60		1			0,58	$ 34.634,00
Muro 2	3,35	0,60		1			2,01	$ 120.021,00
Resta de puerta	0,80	0,60		-1			-0,48	$ -28.662,00
Resta de Vano de acceso sin puerta	0,80	0,60		-1			-0,48	$ -28.662,00
Muro 3	3,93	0,50		1			1,97	$ 117.633,00
Muro 4	3,35	0,60		1			2,01	$ 120.021,00
Resta de Vano de acceso sin puerta	0,99	0,60		-1			-0,59	$ -35.230,00
Atención al publico								
Muro 1	3,93	0,60		1			2,36	$ 140.920,00
Resta de puerta	1,00	0,60		-1			-0,60	$ -35.827,00
Muro 2	2,91	0,60		1			1,75	$ 104.496,00
Muro 3	0,97	0,60		1			0,58	$ 34.633,00
Muro 4	2,91	0,60		1			1,75	$ 104.496,00
Resta de puerta	1,00	0,60		-1			-0,60	$ -35.827,00
EIS								
Muro 1	4,23	0,60		1			2,54	$ 151.669,00
Muro 2	3,38	0,60		1			2,03	$ 121.215,00
Resta de puerta	1,00	0,60		-1			-0,60	$ -35.827,00
Muro 3	4,23	0,60		1			2,54	$ 151.668,00
Resta de puerta	0,80	0,60		-1			-0,48	$ -28.662,00
Muro 4	3,38	0,60		1			2,03	$ 121.215,00
Resta de puerta	1,00	0,60		-1			-0,60	$ -35.827,00
Archivo 2								
Muro 1	1,55	0,60		1			0,93	$ 55.532,00
Resta de puerta	0,80	0,60		-1			-0,48	$ -28.662,00
Muro 2	2,40	0,60		1			1,44	$ 85.985,00
Muro 3	1,55	0,60		1			0,93	$ 55.532,00
Muro 4	2,40	0,60		1			1,44	$ 85.985,00
Pasillo 2								
Muro 1	1,18	0,60		1			0,71	$ 42.396,00
Muro 2	1,11	0,60		1			0,67	$ 40.007,00
Resta de Vano de acceso sin puerta	0,99	0,60		-1			-0,59	$ -35.230,00
Muro 3	1,36	0,60		1			0,82	$ 48.964,00
Resta de puerta	0,65	0,60		-1			-0,39	$ -23.288,00
TOTAL							**36,77**	**$ 2.195.610,00**

FORMATO	FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

13,01	CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES


13,01,01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4						m²	$ 59.712,00
DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL

PLANO ESQUEMA

EDIFICACIÓN EXISTENTE



La numeración de muros aplica para todos las areas
Muro 1 = lado frontal, Muro 2 = izquierdo,
Muro 3 = posterior, Muro 4 = derecho



REALIZÓ,	REVISÓ,
Dayana Legarda	
Dayana Alejandra Legarda Romo	**Jairo H. Sandoval Tovar**
Ingeniero civil	**Ingeniero Civil**
Residente de Obra	**Residente de Interventoría**

FORMATO	FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025


OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

14,01	EXCAVACIONES
SALÓN DE REUNIONES	

14,01,01	DESCAPOTE						m²	$ 3.637,00
DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
Zona de patio	14,00	9,44		1			132,16	$ 480.666,00
Total							**132,16**	**$ 480.666,00**

PLANO ESQUEMA
EDIFICACIÓN EXISTENTE



REALIZÓ,	REVISÓ,
Dayana Alejandra Legarda Romo Ingeniero civil Residente de Obra	Jairo H. Sandoval Tovar Ingeniero Civil Residente de Interventoría

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025


OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

14,01	**EXCAVACIONES**
	SALA DE REUNIONES

14,01,02	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO						m³	$ 140.020,00
DESCRIPCION	AREA TRANSVERSAL	LONGITUD	L3	Cant.	UND	ML	VOLUMEN	VR. TOTAL
Volumen de relleno				1			15,00	$ 2.100.300,00
								$ -
Total							**15,00**	**$ 2.100.300,00**

PLANO ESQUEMA



REALIZÓ,

Dayana Legarda

Dayana Alejandra Legarda Romo
Ingeniero civil
Residente de Obra

REVISÓ,

Jairo H. Sandoval Tovar
Ingeniero Civil
Residente de Interventoría

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

17,01	VOZ Y DATOS


17,01,01	PUNTO CERTIFICADO DE VOZ Y DATOS, C REG Y C. NOR. CANALETA 10*4	un	$ 382.026,00

EDIFICACIÓN EXISTENTE

DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
Oficina registrador				1	1			$ 382.026,00
EIS				3	3			$ 1.146.078,00
TOTAL					**4**			**$ 1.528.104,00**

PLANO ESQUEMA

EDIFICACIÓN EXISTENTE



REALIZÓ,

Dayana Legarda

Dayana Alejandra Legarda Romo
Ingeniero civil
Residente de Obra

REVISÓ,

Jairo H. Sandoval Tovar
Ingeniero Civil
Residente de Interventoría

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATO No 79 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO


Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Quinchía-Risaralda, de conformidad con el estudio previo, la selección abreviada No.043 de 2025, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional, los cuales forman parte integral de contrato electrónico.

18,01	HONORARIOS

EDIFICACIÓN EXISTENTE

18,01,01	Aseo General						glb	$ 426.227,00
DESCRIPCION	L1	L2	L3	Cant.	UND	ML	AREA	VR. TOTAL
Registraduria				0,5	0,5			$ 213.114,00
TOTAL					**0,5**			**$ 213.114,00**

PLANO ESQUEMA
EDIFICACIÓN EXISTENTE



REALIZÓ,	REVISÓ,
Dayana Legarda	
Dayana Alejandra Legarda Romo	**Jairo H. Sandoval Tovar**
Ingeniero civil	**Ingeniero Civil**
Residente de Obra	**Residente de Interventoría**