	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 5 de mayo de 2026

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

4.	ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ orden de compra	CS BYS 093-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	HOSPITECNICA S.A.S.
7. NIT/CÉDULA	830.131.869-6
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS EN GENERAL, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"
9. VALOR INICIAL	$ 9.587.187
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 4.000.000 de fecha 08-06-2025 Adición No. 2 por valor de $ 3.000.000 de fecha 29-08-2025 Adición No. 3 por valor de $ 4.000.000 de fecha 29-09-2025 Adición No. 4 por valor de $ 5.000.000 de fecha 31-10-2025 Adición No. 5 por valor de $ 5.000.000 de fecha 27-11-2025 Adición No. 6 por valor de $23.000.000 de fecha 30-01-2026
11. VALOR FINAL	$ 53.587.187
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 0
13. PLAZO INICIAL	2 MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No.1 por 21 días de fecha 08-06-2025 Prórroga No.2 por 1 mes de fecha 29-08-2025 Prórroga No.3 por 1 mes de fecha 29-09-2025 Prórroga No.4 por 1 mes de fecha 31-10-2025 Prórroga No.5 por 1 mes -15 días de fecha 27-11-2025 Prórroga No.6 por 16 días de fecha 31-12-2025 Prórroga No.7 por 2 meses de fecha 30-01-2026 Prórroga No.8 por 2 meses de fecha 25-03-2026
15. PLAZO FINAL	31/05/2026
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	30 DE JUNIO DE 2026
17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministros , todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario prorrogar el presente contrato de suministros . La fecha de inicio de este contrato de suministros es el 11 de junio del 2025 por un plazo inicial de 2 meses. El valor inicial del contrato fue de $9,587,187,oo, se le ha adicionado un valor de $ 44,000,000,oo, para un total de $ 53,587,187,oo, se ha ejecutado a la fecha $29,779,988,oo, equivalente a un 56% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $23,807,199,oo , y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 92% saldo que es suficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación de contrato de suministros . En este sentido se requiere prorrogar hasta el 30 de junio del 2026 . Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos. Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 026 de 2024 del 10 de octubre de 2024 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, unifica el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de servicios de Salud Norte ESE, y se dictan otras disposiciones", y establece en el artículo 18 que, "Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud, se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Solo se podrá variar el precio de los bienes o servicios contratados en aquellos casos en que se generen diferencias por el cambio de normatividad debidamente justificado", y en el artículo 19 que, "la Subred Integrada de Servicios de Salud en todos aquellos casos en los cuales teniendo en cuenta la necesidad del servicio requiera ampliar el término de ejecución del contrato, podrá hacerlo, previa solicitud del supervisor debidamente justificada".

Cordialmente,

18.Jennifer Luna Roa
Profesional Especializado - Almacén

20.Damaris Reyes Castro
VoBo. Dirección Administrativa

N/A

19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

21. Anexos: X (1) folios.

	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS 093-2025	Fecha Contrato d/m/a	4/06/2025
Nombre del contratista:	HOSPITECNICA S.A.S.	NIT/ N° Identificación	830.131.869-6
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS EN GENERAL, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	476	18/03/2025	29695	4/06/2025	$ 9.587.187
Otrosí adición No.1	981	21/07/2025	37394	6/08/2025	$ 4.000.000
Otrosí adición No.2	1140	22/08/2025	37983	29/08/2025	$ 3.000.000
Otrosí adición No.3	1319	18/09/2025	47060	29/09/2025	$ 4.000.000
Otrosí adición No.4	1505	22/10/2025	52685	30/10/2025	$ 5.000.000
Otrosí adición No.5	1669	21/11/2025	54551	27/11/2025	$ 5.000.000
Otrosí adición No.6	185	26/01/2026	9445	30/01/2026	$ 23.000.000
				Valor Total contrato	$ **53.587.187**

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	2 MESES	
Inicio *		11/06/2025
Otrosí prorroga No. 1	21 DÍAS	31/08/2025
Otrosí prorroga No. 2	1 MES	30/09/2025
Otrosí prorroga No. 3	1 MES	31/10/2025
Otrosí prorroga No. 4	1 MES	30/11/2025
Otrosí prorroga No. 5	1 MES -15 DIAS	15/01/2026
Otrosí prorroga No. 6	16 DIAS	31/01/2026
Otrosí prorroga No. 7	2 MESES	31/03/2026
Otrosí prorroga No. 8	2 MESES	31/05/2026
Terminación *		**31/05/2026**

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO BYS 093-2025

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones	
jun-25	11/06/2025	HT54740	$ 8.050.050,00	$ 1.529.509,50	$ 9.579.559,50	$ 9.579.559,50	$ 44.007.627,50	18.785	OBLIG-31882
jun-25	13/06/2025	NCE1068	-$ 1.050.000,00	-$ 199.500,00	-$ 1.249.500,00	-$ 1.249.500,00	$ 45.257.127,50	APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA HT54740	
jun-25	18/06/2025	HT54825	$ 1.008.000,00	$ 191.520,00	$ 1.199.520,00	$ 1.199.520,00	$ 44.057.607,50	19.251	OBLIG-32275
sep-25	3/09/2025	HT55578	$ 3.442.050,00	$ 653.989,50	$ 4.096.039,50	$ 4.096.039,50	$ 39.961.568,00	20.981	ALGE
nov-25	7/11/2025	HT56296	$ 1.884.100,00	$ 357.979,00	$ 2.242.079,00	$ 2.242.079,00	$ 37.719.489,00	22.448	ALGE
nov-25	18/11/2025	HT56425	$ 2.165.000,00	$ 411.350,00	$ 2.576.350,00	$ 2.576.350,00	$ 35.143.139,00	22.727	ALGE
feb-26	6/02/2026	HT57126	$ 1.110.000,00	$ 210.900,00	$ 1.320.900,00	$ 1.320.900,00	$ 33.822.239,00	24.527	ALGE
mar-26	17/03/2026	HT57558	$ 85.000,00	$ 16.150,00	$ 101.150,00	$ 101.150,00	$ 33.721.089,00	25.627	OBLIG-12591
mar-26	5/03/2026	HT57440	$ 4.252.000,00	$ 807.880,00	$ 5.059.880,00	$ 5.059.880,00	$ 28.661.209,00	25.954	OBLIG-13619
mar-26	16/03/2026	NCE1232	-$ 85.000,00	-$ 16.150,00	-$ 101.150,00	-$ 101.150,00	$ 28.762.359,00	APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA HT57440	
abr-26	**1/04/2026**	**HT57689**	**$ 4.164.000,00**	**$ 791.160,00**	**$ 4.955.160,00**	**$ 4.955.160,00**	**$ 23.807.199,00**	**25.966**	**ALGE**
							$ -		
Valor total ejecutado					$ 29.779.988,00	$ 29.779.988,00	$ 23.807.199,00		

Nombre del Supervisor:	JENNIFFER LUNA ROA
Unidad de Servicios de Salud y área:	JEFE DE ALMACEN

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: _____

HT57689

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	56%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	92%

JENNIFFER LUNA ROA

Firma del Supervisor del Contrato

ELABORADO POR : NURI ADENIS ORGILLA JEJEN

Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y por otra **HUGO GERMAN MENDIVELSO OJEDA**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **91.261.903** en su calidad de Gerente de la sociedad **HOSPITECNICA S.A.S,** identificada con el **Nit 830.131.869-6,** quien para efectos del presente OTROSI se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **04 de junio de 2025**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron a través de la Plataforma **SECOP II el Contrato de Suministro No. CS BYS 093-2025,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS EN GENERAL, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S.E" por valor de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (COP$9.587.187).**

2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 093-2025,** se pactó por el término de **DOS (02) MESES** contados a partir del día **11 de junio de 2025,** fecha de suscripción del Acta de inicio, y previa aprobación de pólizas hasta el día **10 de agosto de 2025.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 06 de agosto de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 093-2025,** en un monto de **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$4.000.000),** quedando en un valor total de **TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (COP$13.587.187),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **VEINTIUN (21) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **11 de agosto de 2025, hasta el día 31 de agosto de 2025.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 29 de agosto de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 093-2025,** en un monto de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$3.000.000),** quedando en un valor total de **DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (COP$16.587.187),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del **01 de septiembre de 2025,** hasta el día **30 de septiembre de 2025.**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 29 de septiembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 093-2025,** en un monto de **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$4.000.000),** quedando en un valor total de **VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (COP$20.587.187),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del **01 de octubre de 2025,** hasta el día **31 de octubre de 2025.**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 30 de octubre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 093-2025,** en un monto de **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$5.000.000),** quedando en un valor total de **VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (COP$25.587.187),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del**01 de noviembre de 2025,** hasta el día **30 de noviembre de 2025.**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 27 de noviembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 093-2025,** en un monto de **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$5.000.000),** quedando en un valor total de **TREINTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (COP$30.587.187),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,** contado a partir del día **01 de diciembre de 2025, hasta el día 15 de enero de 2026.**

8.- Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 31 de diciembre de 2025, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 093-2025,** por el término de **DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO,** contado a partir del día **16 de enero de 2026, hasta el día 31 de enero de 2026.**

9.- Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 30 de enero de 2026, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 093-2025,** en un monto de **VEINTITRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$23.000.000),** quedando en un valor total de **CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (COP$53.587.187),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del día **01 de febrero de 2026, hasta el día 31 de marzo de 2026.**

10.- Que mediante **OTROSI No. 8** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 25 de marzo de 2026, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 093-2025,** por el término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del día **01 de abril de 2026, hasta el día 31 de mayo de 2026.**

11.- Que mediante *Solicitud de Modificación Contractual* radicada el día **06 de mayo de 2026** por el supervisor, se solicitó **prorrogar el Contrato de Suministro No. CS BYS 093-2025,** *(Ver: **"NUMERAL 17- JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 9 DE PRORROGA** al* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 093-2025")**.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 093-2025,** por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día **01 de junio de 2026, hasta el 30 de junio de 2026.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. CS BYS 093-2025**, (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a

la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 093-2025**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. CS BYS 093-2025,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzon Angel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		