ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Santiago de Cali, 01 de diciembre de 2023

DIEGO FERNANDO CORTÉS REYES
Director Técnico
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
La Ciudad

Asunto: Informe de revisión para pago Acta Parcial de Obra No. 1 Contrato No. 4182.010.26.1.528-2023 "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA LEONERA CABECERA".

Cordial Saludo,

Revisada la documentación entregada por la interventoría para el pago del Acta parcial No. 1 del contrato del asunto, se pudo determinar lo siguiente:

a. El contratista JAIME DUQUE entregó Acta Parcial No. 1, donde se evidencian los ítems y cantidades trabajadas del 23 de octubre de 2023 hasta el 10 de noviembre de 2023.

b. Informe de supervisión firmado por el Interventor EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

c. Informe de Obra por parte del Contratista Constructor.

d. Constancia de pago de aportes a la seguridad social y pago de aportes parafiscales.

Reporte del Avance de Obra del 69,33% en el periodo referenciado, teniendo en cuenta la realización de las siguientes actividades:

RED DE CONDUCCION

1.1.11.1 PRELIMINARES
1.1.11.1.1 Localización y replanteo acueductos y alcantarillados

1.1.11.2 – MOVIMIENTO DE TIERRA

1.1.11.2.1 – Excavación en conglomerado en seco a mano entre 0 y 2,0 mts

1.1.11.2.2 – Acarreo de material a mano

1.1.11.2.3 – Relleno y explanación con material de la excavación con compactador

1.1.11.2.4 – Retiro del sitio de la obra del material de la excavación a mano en volqueta incluye acarreo y botadero 10 km.

1.1.11.2.5 – Relleno con material importado (roca muerta) suministrado por el contratista

1.1.11.2.6 – Suministro e instalación de arena

1.1.11.3 – TUBERIAS VALVULAS Y ACCESORIOS

1.1.11.3.1 – Suministro, transporte y colocación tubería D=4" RDE 13,5

1.1.11.4 – OBRAS COMPLEMENTARIAS

RED DOMICILIAR

1.1.11.4.1 – Suministro, transporte e instalación de medidores volumétricos D=1/2" marca ken o similar con registros de corte y accesorios

1.1.11.4.2 – Suministro, transporte e instalación de llaves ½" de paso

1.1.11.4.5 – Retiro del sitio de la obra del material de la excavación a mano en volqueta incluye acarreo y botadero 10 km.

1.1.11.4.8 – Suministro y colocación collar de derivación de 2" a ½".

1.1.11.4.9 – Tubería domiciliar PF+UAD D=1/2"

1.1.11.5 – MANEJO AMBIENTAL – SEÑALIZACION

1.1.11.5.2 – Suministro y colocación cinta barrera preventiva 300 ml.

1.1.11.5.3 – suministro y colocación de señalizador tubular (colombina) h=1,27 reflectiva de alta.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

















































La interventoría verificó y aprobó el Acta Parcial de obra No. 1 y documentos entregados por el contratista de obra los cuales muestran un avance de ejecución del periodo equivalente al 69,33 %.

Por todo esto, solicitamos a usted, el pago del Acta parcial del Obra del Contrato de Obra No. 4182.010.26.1.528-2023.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Cordialmente,



ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO
Supervisor
Contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.528 - 2023

Elaboro: Héctor William Arboleda – Contratista
Reviso: Juan Carlos Jurado Rey – Contratista