ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

ACTA DE COMPARACION Y FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
CONTRATO No.	4182.010.26.1.528-2023
OBJETO	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO AL ACUEDUCTO LA LEONERA CABECERA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LEONERA CABECERA - VALLE DEL CAUCA
FECHA INICIACIÓN	23 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.066.688.087
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 1.066.688.087
CONTRATISTA	JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
INTERVENTOR	EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
SUPERVISOR	ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
NP-01	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	HC	210,00	$ 144.433,00	$ 144.433,00	$ 144.433,00
NP-02	EXCAVACION EN ROCA	M3	496,00	$ 92.180,00	$ 92.180,00	$ 92.180,00
NP-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA D=4" HF E.L PVC SELLO EL."	UND	1,00	$ 1.133.001,00	$ 1.133.001,00	$ 1.133.001,00
NP-04	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 45 EN ACERO CON CAMPANA LARGA	UND	8,00	$ 211.503,00	$ 211.503,00	$ 211.503,00
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 22.5 EN PVC	UND	26,00	$ 113.391,00	$ 113.391,00	$ 113.391,00
NP-06	SUMINISTRO E INSTLACION TEE PRESION PVC 4"	UND	1,00	$ 164.463,00	$ 164.463,00	$ 164.463,00
NP-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA 1/2" CAMARA SENCILLA	UND	6,00	$ 184.506,00	$ 184.506,00	$ 184.506,00
NP-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR DERIV PVC 4 X1/2	UND	6,00	$ 30.367,00	$ 30.367,00	$ 30.367,00
NP-09	SUMINISTRO E INSTALACION UNION MECANICA DE 4"	UND	16,00	$ 98.368,00	$ 98.368,00	$ 98.368,00
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACION UNION RAPIDA DE 4"	UND	22,00	$ 67.038,00	$ 67.038,00	$ 67.038,00
NP-11	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJES	M3	12,00	$ 505.935,00	$ 505.935,00	$ 505.935,00
NP-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO REFORZADO PARA PROTECCION DE TUBERIA	M3	6,00	$ 836.100,00	$ 836.100,00	$ 836.100,00
NP-13	CAJA DE PASO CONCRETO 70 X70 CM	UND	7,00	$ 208.444,00	$ 208.444,00	$ 208.444,00
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PREFABRICADA PARA MEDIDOR	UND	350,00	$ 108.994,00	$ 108.994,00	$ 108.994,00
NP-15	ALQUILER DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA CORTE DE TUBERIA	DIA	22,00	$ 97.441,00	$ 97.441,00	$ 97.441,00

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

ACTA DE COMPARACION Y FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

NP-16	ALQUILER DE VALVULAS PARA PRUEBA HIDROSTATICA	DIA	50,00	$	14.420,00	$	14.420,00	$ 14.420,00

Mediante el presente documento, Eduardo Cardenas quien ejerce la Interventoria del proyecto y Jaime Eduardo Duque Gutierrez representante legal del Contratista, evalúan y fijan los precios unitarios no previstos en el contrato, indicando los ítems correspondientes y las unidades de los mismos, teniendo como referencia la comparación de precios.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
NP-01	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	HC	$ 144.433,00
NP-02	EXCAVACION EN ROCA	M3	$ 92.180,00
NP-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA D=4" HF E.L PVC SELLO EL."	UND	$ 1.133.001,00
NP-04	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 45 EN ACERO CON CAMPANA LARGA	UND	$ 211.503,00
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 22.5 EN PVC	UND	$ 113.391,00
NP-06	SUMINISTRO E INSTLACION TEE PRESION PVC 4"	UND	$ 164.463,00
NP-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA 1/2" CAMARA SENCILLA	UND	$ 184.506,00
NP-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR DERIV PVC 4 X1/2	UND	$ 30.367,00
NP-09	SUMINISTRO E INSTALACION UNION MECANICA DE 4"	UND	$ 98.368,00
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACION UNION RAPIDA DE 4"	UND	$ 67.038,00
NP-11	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJES	M3	$ 505.935,00
NP-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO REFORZADO PARA PROTECCION DE TUBERIA	M3	$ 836.100,00
NP-13	CAJA DE PASO CONCRETO 70 X70 CM	UND	$ 208.444,00
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PREFABRICADA PARA MEDIDOR	UND	$ 108.994,00
NP-15	ALQUILER DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA CORTE DE TUBERIA	DIA	$ 97.441,00
NP-16	ALQUILER DE VALVULAS PARA PRUEBA HIDROSTATICA	DIA	$ 14.420,00

Se anexan y hacen parte de la presente los Análisis de Precios No Previstos en formato excel acompañado de las especificaciones técnicas (sujeto a precios basicos de la oferta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 15 días del mes noviembre del 2023.

Firma

Nombre: **JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ**
REP. LEGAL O DIRECTOR OBRA

Firma

Nombre: EDUARDO CARNEDAS RODRIGUEZ
INTERVENTOR