CONTRATO DE INTERVENTORIA 4182.010.26.1.547-2023
REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA LEONERA CABECERA

ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	4182.010.26.1.528-2023.
Nombre del Contratista:	JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
Contratante	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Objeto	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA LEONERA CABECERA
Fecha de inicio	23 de octubre de 2023
Fecha de Suspensión	28 de Diciembre 2023
Fecha de Reanudación:	4 de Diciembre de 2024
Fecha de Terminación:	15 de Diciembre de 2024
Valor Inicial Contrato:	$ 1.066.688.087
Valor Ejecutado del Contrato:	$ 1.066.688.087
Interventor	EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

En el Distrito de Santiago de Cali, a los (13) trece días del mes de diciembre del año 2024, se reunieron por parte del Contratista JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 94.407.112 de Alcalá, Valle en calidad de contratista y EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 16.254.057 de Palmira Valle del Cauca en calidad de interventor, se reúnen con fin de suscribir la presente de entrega y recibo final de obra, la cual se recibe a entera satisfacción por parte de la interventoría luego de realizar los respectivos seguimientos administrativos, técnicos, financieros y jurídicos del contrato

Se presenta en el cuadro adjunto la relación de las cantidades de obra finales ejecutadas por el contratista en cumplimiento del objeto contractual.

ITEM	DESCRIPCION	Nueva Cantidad	VALOR
MEJORAMEIENTO ACUEDUCTO LA LEONERA CABECERA			
	RED DE CONDUCCIÓN		
1.1.11.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
1.1.11.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	1550,00	$ 12.675.900
	Subtotal preliminares		**$ 12.675.900**
1.1.11.2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**		
1.1.11.2.1	EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO ENTRE 0 Y 2 MTS	1075,20	$ 40.889.883
1.1.11.2.2	ACARREO DE MATERIAL A MANO	1571,20	$ 6.374.358
1.1.11.2.3	RELLENO Y EXPLANACION CON MATERIAL DE LA EXCAVACION CON COMPACTADOR	681,00	$ 23.188.731
1.1.11.2.4	RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA EXCAVACION A MANO EN VOLQUETA INCL ACARREO Y BOTADERO 10 KM.	317,00	$ 20.780.935
1.1.11.2.5	RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO (ROCA MUERTA) SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA	408,00	$ 38.611.488
1.1.11.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA	105,00	$ 17.857.560
	Subtotal Movimiento de tierra		**$ 147.702.955**
1.1.11.3	**TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS**		
1.1.11.3.1	SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION TUBERIA D=4" RDE 13,5	1230,00	$ 203.724.900
1.1.11.3.2	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE DE 0" A 12". RETIRO A 10 KMTS	1230,00	$ 6.049.140
1.1.11.3.3	PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA PRESION DIAMETRO ENTRE 1" Y 6"	1230,00	$ 4.725.660
	Subtotal tuberías, válvulas y accesorios		**$ 214.499.700**
1.1.11.4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**		
	RED DOMICILIAR		
1.1.11.4.1	SUMINISTRO TRANS. INST. MEDIDOR VOLUMETRICO D=1/2" MARCA KENT O SIMILAR, REGISTRO DE CORTE Y ACCESORIOS	350,00	$ 115.980.550
1.1.11.4.2	SUMINISTRO TRANS INST LLAVE 1/2" DE PASO	350,00	$ 32.841.200
1.1.11.4.3	SUMINISTRO TRANS INST MURETE PARA MEDIDOR D=1/2"	0,00	$ 0
1.1.11.4.4	REPELLO LISO PARA MUROS	0,00	$ 0
1.1.11.4.5	RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA EXCAVACION A MANO EN VOLQUETA INCL ACARREO Y BOTADERO 10 KM.	45,00	$ 2.949.975
1.1.11.4.6	DEMOLICION ANDEN EN CONCRETO E=0.1MTS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 20 KMTS EN VOLQUETA)	100,00	$ 2.693.200
1.1.11.4.7	ANDEN EN CONCRETO 3100 PSI E=0.1MTS	100,00	$ 7.803.900
1.1.11.4.8	SUMINISTRO Y COLOCACION COLLAR DE DERIVACION 2" A 1/2"	350,00	$ 13.861.750
1.1.11.4.9	TUBERÍA DOMICILIAR PF+UAD, D= 1/2",INCLUYE EXCAV., RELLENO, LECHO DE ARENA SOPORTE TUBERIA Y RETIRO DE MATER. SOBRAN. A 10 KM.	3550,00	$ 44.914.600
	Subtotal obras complementarias		**$ 221.045.175**

1.1.11.5	**MANEJO AMBIENTAL - SEÑALIZACIÓN**		
1.1.11.5.1	VALLA DE PUBLICIDAD DE LA OBRA DE 3.0X4.0 M. CON IMAGEN CORPORATIVA EN IMPRESIÓN DIGITAL DE 720 DPI (INCLUYE MONTAJE Y RETIRO)	1,00	$ 2.604.089
1.1.11.5.2	SUMINISTRO Y COLOCACION CINTA BARRERA PREVENTIVA 300 ML	50,00	$ 3.482.350
1.1.11.5.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEÑALIZADOR TUBULAR (COLOMBINA) H=1.27M REFLECTIVA DE ALTA CON REUTILIZACION	50,00	$ 3.517.000
	Subtotal manejo ambiental - señalización		**$ 9.603.439**
	ITEMS NO PREVISTOS		
INP 1	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	210,00	$ 30.330.930
INP 2	EXCAVACION EN ROCA	496,00	$ 45.721.210
INP 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA D=4" HF E.L PVC SELLO EL."	1,00	$ 1.133.001
INP 4	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 45 EN ACERO CON CAMPANA LARGA	8,00	$ 1.692.024
INP 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 22.5 EN PVC	26,00	$ 2.948.166
INP 6	SUMINISTRO E INSTLACION TEE PRESION PVC 4"	1,00	$ 164.463
INP 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA 1/2" CAMARA SENCILLA	6,00	$ 1.107.036
INP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR DERIV PVC 4 X1/2	6,00	$ 182.202
INP 9	SUMINISTRO E INSTALACION UNION MECANICA DE 4"	16,00	$ 1.573.888
INP 10	SUMINISTRO E INSTALACION UNION RAPIDA DE 4"	22,00	$ 1.474.836
INP 11	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJES	12,00	$ 6.071.220
INP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO REFORZADO PARA PROTECCION DE TUBERIA	6,00	$ 5.016.600
INP 13	CAJA DE PASO CONCRETO 70 X70 CM	7,00	$ 1.459.108
INP 14	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PREFABRICADA PARA MEDIDOR	350,00	$ 38.147.900
INP 15	ALQUILER DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA CORTE DE TUBERIA	22,00	$ 2.143.702
INP 16	ALQUILER DE VALVULAS PARA PRUEBA HIDROSTATICA	50,00	$ 721.000
	Subtotal ITEMS NO PREVISTOS		**$ 139.887.286**
	SUBTOTAL		**$ 745.414.455**
	COSTO DIRECTO TOTAL		**$ 745.414.455**
	FACTOR DISTANCIA	**6%**	**$ 44.724.868**
	ADMINISTRACION (30%)	**30%**	**$ 237.041.797**
	UTILIDAD (5%)	**5%**	**$ 39.506.967**
	COSTO TOTAL		**$ 1.066.688.087**

Calle 18N No. 3N-70 Oficina 401 Edificio Noyra Teléfono 668 55 24 Cel. 301-2759200; 316-4918891;
Email: interdeportes2023@gmail.com
Cali, Colombia.


El Contratista entrega los siguientes documentos:

- Bitácora de Obra.
- Planos Récords.
- Informe Final de Obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Atentamente,





Ing. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
C.C. No.16.254.057
INTERVENTOR

Ing. JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
C.C. No 94407112
CONTRATISTA