Bogotá D.C., 13 de mayo de 2026

Señores
MUNICIPIO DE LA DORADA – CALDAS
Oficina de Contratación

Asunto: Solicitud de prórroga – Contrato CMC-010-LD-2026

Cordial saludo,

Por medio del presente, y en mi calidad de contratista dentro del Contrato CMC-010-LD-2026, cuyo objeto corresponde a la "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE EDUCACIÓN FÍSICA DESTINADOS A ESTUDIANTES PRIORIZADOS Y MATRICULADOS EN EL SIMAT DEL SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS, ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALIDAD Y OPORTUNIDADES PARA TODO", me permito solicitar de manera respetuosa una prórroga al plazo de ejecución inicialmente pactado, cuya fecha de entrega se encuentra prevista para el día 18 de mayo de 2026.

La presente solicitud se fundamenta en circunstancias técnicas y operativas que han afectado de manera directa el proceso de producción de los 499 uniformes objeto del contrato. Actualmente, la confección y elaboración de las prendas presenta un avance aproximado del setenta y cinco por ciento (75%); sin embargo, durante la etapa de bordado se presentó una falla mecánica en la máquina industrial utilizada para dicho proceso, específicamente relacionada con el sistema de agujas y calibración interna, situación que ha impedido su correcto funcionamiento y continuidad normal de la producción.

Es importante señalar que el daño presentado corresponde a una situación imprevista y ajena a la voluntad del contratista, la cual se encuentra actualmente en proceso de revisión técnica y mantenimiento especializado, incluyendo el cambio de agujas y ajustes mecánicos necesarios para garantizar que los uniformes cumplan con las especificaciones de calidad requeridas por la entidad.

En virtud de los principios de responsabilidad, planeación y cumplimiento consagrados en la Ley 80 de 1993, especialmente aquellos orientados a garantizar la correcta ejecución contractual y la satisfacción del interés general, se considera necesario solicitar la ampliación del plazo contractual, con el fin de culminar adecuadamente el proceso de producción y entrega de los uniformes en condiciones óptimas de calidad y conformidad técnica.

Así mismo, el término solicitado resulta prudente y necesario no solo para finalizar el proceso de fabricación, sino también para garantizar la adecuada logística de distribución y entrega en las nueve (9) instituciones educativas beneficiarias del Municipio de La Dorada, permitiendo realizar el proceso de organización, verificación y entrega efectiva de los uniformes de manera ordenada y conforme a las condiciones pactadas.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente se conceda prórroga al contrato hasta el día 5 de junio de 2026, término dentro del cual se garantizará la terminación, revisión y entrega total de los elementos contratados.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,



Valentina Ariza
C.C. No. 1.000.852.262 de Bogotá
(57) 3202841507
administracion@multisupplyco.net