ACTA DE INICIO

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato número:	**138**	del	2026		
Objeto del contrato: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SEMÁFOROS UBICADOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA					
Supervisor:	JOSE HAROL LOPEZ GUTIERREZ				
Contratista:	RIOT INGENIERIA S.A.S				
Valor del contrato:	VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($29.194.483)				
Duración del contrato:	UNA SEMANA				
Fecha del contrato:	22 DE ABRIL DE 2026				

CONSIDERANDO:
Que entre el Municipio de Puerto Berrío y **RIOT INGENIERIA S.A.S,** identificado con NIT. 901.322.361-4, se celebró el Contrato Mínima Cuantía No. **138** de 2026 cuyo objeto es: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SEMÁFOROS UBICADOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA,** por un valor de VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($29.194.483) y un plazo de UNA SEMANA • Que el Registro Presupuestal fue expedido, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

ACUERDAN:

Fijar como fecha de iniciación del Contrato Mínima Cuantía No. **138** de 2026 cuyo objeto es: **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SEMÁFOROS UBICADOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA,"** el día 23 de abril de 2026; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 29 de abril de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día 23 de abril de 2026.

JOSE HAROL LOPEZ GUTIERREZ
Secretario de Movilidad Tránsito y Transporte
Supervisor

DUBIER ALEJANDRO ARIAS GOMEZ
Representante Legal de la empresa
RIOT INGENIERIA S.A.S