Alcaldía de Filadelfia
Departamento de Caldas

Secretaría de PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Rdo
Cadp Cargas
Hora: 11:00 AM
Fecha: 12/05/2026

800.4.0150-2026

Filadelfia Caldas, 12 de mayo del 2026.

Doctor
OSCAR EDUARDO ALZATE CANO
Alcalde Municipal
Filadelfia Caldas

REFERENCIA: Solicitud de Adición y prórroga N°1 contrato de obra IPMC-009-2026

Cordial saludo,

Por medio de la presente en mi labor como supervisor del contrato N.º IPMC-009-2026 que tiene por objeto **"'MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADECUACIONES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO SEDE MANUELITA SÁENZ",** y teniendo en cuenta que la terminación estimada del contrato es el día 15 de mayo del 2026; me dirijo a usted para solicitar con todo respeto, realizar una variación en el tiempo inicialmente pactado prorrogando el tiempo contractual por quince (15) días y adicionando SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (6.417.274) M/CTE.

Lo anterior se hace necesario para obtener mayor alcance, generar un impacto mayor en la necesidad inicialmente planteada y garantizar el cumplimiento del objeto contractual de la referencia.

Agradeciendo la atención prestada a la presente comunicación me suscribo.

Cordialmente,

RICARDO MORALES GOMEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

Proyecto: Jonathan Alonso Castrillón/Contratista
Reviso, Aprobó: Ricardo Morales Gomez/ Secretario De Planeación Y Obras Públicas

Powered by CamScanner