Contrato No. 2025-033

En Sogamoso, a los veinticuatro (24) días del mes de Abril de 2026, se reunieron: **RAFAEL ALEXANDER ALBARRACIN PEREZ** Gerente Liquidador designado mediante el decreto N° 273 de 2025 y acta de posesión 128 de 2025 de la Empresa de Renovación e Infraestructura de Sogamoso S.A.S, **JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA**, en calidad de Supervisor ERI SAS; **JORGE ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ,** Identificado con cedula de ciudadanía No. 79.568.499 de Duitama, en calidad de Interventor y **ANDERSON GIOVANI DIAZ DUQUINO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.636.617 de Pesca, en calidad de contratista de la **EMPRESA DE RENOVACIÒN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S** con NIT. No. 901881213-1, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación Final.

CONVENIO No.	CONTRATO No. 2025-033	TIPO: CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE OBRA AÑO: 2025	MES: 07	DIA: 12
Objeto del Contrato:		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL MEDIANTE ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO DE PAYA, BOYACÁ.			
Supervisor:		JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA			
Interventor:		JORGE ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ			
Contratista:		ANDERSON GIOVANI DIAZ DUQUINO			

Fecha Acta de Inicio:			Fecha de Terminación:		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2025	09	01	2026	03	02

Fecha Acta de Suspensión		N/A	
Fecha Acta de Reinicio		N/A	
Valor del contrato:	$ 928.854.484,48	Valor Adicional: N/A	
Valor sin ejecutar:	$ 30.272.990,41		
Valor Ejecutado:	$ 898.581.494,07		
Plazo del contrato:	CINCO (05) MESES contados a partir del acta de inicio	Prórroga: UN (01) MES	
No. Registro Presupuestal:	RES-2025000093	Cuenta Presupuestal: 24501030125.	Denominación Presupuestal: Obra CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL MEDIANTE ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO DE PAYA. BOYACÁ

GARANTIAS OTORGADAS

TIPO DE AMPARO	No. POLIZA	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	BY-100055285	10%	$ 92.885.448,45	02/02/2026	08/07/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	BY-100055285	10%	$ 92.885.448,45	02/02/2026	08/03/2029
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BY-100055285	10%	$ 92.885.448,45	08/03/2026	08/03/2031
RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	BY-100008705	-	$ 350.181.000,0	01/09/2025	08/03/2026

Contrato No. 2025-033

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 928.854.484,48	
(-) anticipo		$ 0,00
(-) Valor acta 1		$ 596.509.566,22
(-) amortización del anticipo acta 1 (Correspondiente al 50% del Anticipo)		$ 0,00
(-) Valor Acta 2		$ 0,00
(-) amortización del anticipo acta 2 (Correspondiente al 50% del Anticipo)		$ 0,00
(-) Valor Presente Acta de Liquidación		$ 302.071.927,85
(-) amortización del Anticipo Acta de Liquidación (Correspondiente al 50% del Anticipo)		$ 0,00
(-) Valor sin ejecutar		$ 30.272.990,41
SUMAS IGUALES	$ 928.854.484,48	$ 928.854.484,48

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL: TRESCIENTOS DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTI SIETE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 302.071.927,85).

ANDERSON GIOVANI DIAZ DUQUINO
Contratista

JORGE ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ
Interventor

RAFAEL ALEXANDER ALBARRACIN PEREZ
GERENTE ERI S.A.S

JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA
Supervisor