**OFICIO DE NOTIFICACIÓN**

Bogotá D.C., 08 de mayo de 2026

Señores
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO – SGC
Dirección de Laboratorios
Grupo de Contratos y Convenios
Ciudad

Cordial saludo,

En atención al Contrato No. 1292-2025, suscrito entre el Servicio Geológico Colombiano y DIRIMPEX S.A.S., cuyo objeto es:

"Realizar el diagnóstico y costeo inicial de los trabajos, para luego ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo, instalación de repuestos y puesta en funcionamiento del motor Lombardini, el sistema hidráulico, eléctrico y la realización de pruebas de operación del equipo penetrómetro marca Pagani TG-73-200 del Servicio Geológico Colombiano, de acuerdo con la disponibilidad de recursos financieros asignados al contrato",

CONSIDERACIONES

Una vez culminadas las actividades de mantenimiento correctivo, se procedió a la realización de ensayos de penetración en campo, ejecutados durante los días 04 al 08 de mayo de 2026, con el fin de verificar el desempeño del equipo bajo condiciones reales de operación.
Durante la etapa de ensayos en campo se detectaron nuevas condiciones técnicas a corregir en el equipo, principalmente asociadas al sistema hidráulico y otros componentes operativos, las cuales no fueron posibles de evidenciar en la fase inicial de mantenimiento en taller, generando la necesidad de ajustes adicionales.

Dichas condiciones identificadas implican la consecución de consumibles y repuestos adicionales, así como la ejecución de actividades complementarias de ajuste y verificación (desmontaje de volante, radiador, destapar los motores hidráulicos de rotación), lo cual incrementa el tiempo requerido para la correcta y satisfactoria finalización del objeto contractual.

En virtud de lo anterior, y considerando que el plazo inicialmente otorgado resulta insuficiente para la culminación de las actividades pendientes, se hace necesario ampliar el plazo de ejecución del contrato, sin que ello implique modificación alguna al valor contractual.

Por lo cual solicitamos autorización para prorrogar el plazo de ejecución del Contrato por un término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha de vencimiento actual (14 de mayo de 2026).

**SOPORTES:**

El presente Otrosí se encuentra soportado en un informe técnico, registros fotográficos, videos del estado actual del equipo y evidencias de los ensayos en campo realizados, los cuales hacen parte integral del expediente contractual.

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente solicitud.

**Atentamente,**



**Camilo Augusto Apolinar Ballesteros**

Director de servicio técnico
Dirimpex SAS.
Dirección física: Calle 18 A 68 D 80 Bogotá DC
Dirección electrónica: capolinar@dirimpex.com.
Celular: 317 4267576