# ANEXO

# 2

**INFORME FINANCIERO DOS**
**DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA: ADIFCOL** | | **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 600/2025** | | | | **OBJETO:** PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DIGITALES DESTINADO A LOS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ 2025 - 2028 ¿ENGATIVÁ CAMINA SEGURA?. | | | | | | | | | | | | | **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN TIEMPO** | | **71,4%** |
| **VALOR DEL CONTRATO: $ 1.932.787.567** | | **PLAZO INICIAL: 7 Meses** | | | | | **FECHA DE INICIO:** | **15/10/2025** | | **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL O CON SUSPENSIÓN:** | | | **14/05/2026** | **PLAZO CON PRÓRROGA:** | | **N/A** | | **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA** | | **70,00%** |
| **DESCRIPCIÓN** | | **Cantidad** | **Unidad de medida** | **Tiempo de uso** | **Unidad de medida de tiempo** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **CANT** | **PRIMER INFORME 40% (PERIODO :Del 15/10/2025 al 03/12/2025)** | **CANT** | **SEGUNDO INFORME 30% (PERIODO :Del 04/12/2025 al 08/05/2025)** | **CANT** | | **CANT** | | **CANT** | | **VALOR EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA** | **% EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO A LA FECHA** | **SALDO POR EJECUTAR** |
| **RECURSO HUMANO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INTERPRETE DE LENGUAJE DE SEÑAS** | Traductor de lenguaje de señas: Interprete Traductor de lenguaje de señas altamente capacitado, educado y certificado, para establecer comunicación con personas asistentes sordas o con deficiencias auditivas a través de la interpretación de lenguaje de señas, gestos manuales y articulación oral con el fin de que estas puedan entender lo que se ha dicho. | 2 | Persona | 1 | Día | $ 547.400 | $ 1.094.800 | | $ - | 2 | $ 1.094.800 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 1.094.800,00 | 100% | $ - |
| **Coordinador de proyecto** | Profesional en áreas sociales, administrativas o afines, con mínimo 3 años de experiencia en coordinación de proyectos sociales o de formación.<br>Principales funciones:<br>*Liderar el proyecto y hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma.<br>*Coordinar reuniones con la supervisión y el Comité Técnico.<br>*Asegurar la calidad de los entregables y supervisar al equipo técnico y logístico<br>*Garantizar el cumplimiento de cronogramas y calidad de entregables, y asegurar la articulación entre logística, formación y ejecución | 1 | Persona | 7 | meses | $ 6.661.500 | $ 46.630.499 | | $ 6.729.037 | 5 | $ 33.307.499 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 40.036.536,55 | 86% | $ 6.593.962 |
| **Diseñador o Pedagogo** | Profesional en educación, pedagogía, psicología educativa o afines, con experiencia en diseño de planes de estudio y procesos formativos relacionados con el acceso al empleo, plataformas públicas, privadas.<br>Principales funciones:<br>*Diseñar la estrategia formativa y el plan de estudios.<br>*Desarrollar contenidos pedagógicos<br>*Aplicar evaluaciones pre y post capacitación. | 1 | Persona | 2 | meses | $ 5.635.001 | $ 11.270.002 | | $ - | 1 | $ 5.635.001 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 5.635.001,05 | 50% | $ 5.635.001 |
| **Formadores o Facilitadores** | Profesionales con experiencia en empleabilidad, habilidades blandas, TIC o formación para adultos.<br>Principales funciones:<br>*Dictar sesiones híbridas (presencial y virtual).<br>*Brindar acompañamiento a los participantes.<br>*Apoyar en la conformación de la red de empleo local. | 2 | Persona | 2 | meses | $ 5.635.001 | $ 22.540.004 | | $ - | 1 | $ 5.635.001 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 5.635.001,05 | 25% | $ 16.905.003 |
| **Formadores o Facilitadores** | Profesional con experiencia en adultos mayores, aplicando metodologías participativas y prácticas. Debe poseer conocimientos en habilidades digitales básicas, pedagogía para adultos mayores y enfoques diferenciales. También aplican evaluaciones pre y post capacitación.<br>Principales funciones:<br>*Dictar sesiones híbridas (presencial y virtual).<br>*Brindar acompañamiento a los participantes. | 3 | Persona | 4 | meses | $ 5.635.001 | $ 67.620.013 | | $ - | 3 | $ 33.810.006 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 33.810.006,30 | 50% | $ 33.810.006 |
| **Profesional en Comunicaciones** | Profesional en comunicación social o afines. o profesional en publicidad y mercadeo<br>Principales funciones:<br>*Diseñar la estrategia de comunicación, plan de medios y piezas gráficas.<br>*Coordinar la convocatoria y difusión del proceso.<br>*Redactar contenidos claros y accesibles. | 1 | Persona | 7 | meses | $ 5.635.001 | $ 39.445.007 | 1 | $ 5.635.001 | 5 | $ 28.175.005 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 33.810.006,30 | 86% | $ 5.635.001 |
| **Diseñador Gráfico** | Profesional con experiencia en diseño institucional y social o profesional e n publicidad y mercadeo<br>Principales funciones:<br>*Crear la imagen gráfica de los diferentes componentes.<br>*Diseñar piezas publicitarias, informativas y certificaciones. | 2 | Persona | 7 | meses | $ 5.635.001 | $ 78.890.015 | 2 | $ 11.270.002 | | $ 33.810.006 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 45.080.008,40 | 57% | $ 33.810.006 |

## INFORME FINANCIERO DOS
## DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

| DESCRIPCIÓN | | Cantidad | Unidad de medida | Tiempo de uso | Unidad de medida de tiempo | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT | PRIMER INFORME 40% (PERIODO :Del 15/10/2025 al 03/12/2025) | CANT | SEGUNDO INFORME 30% (PERIODO :Del 04/12/2025 al 08/05/2025) | CANT | | CANT | | CANT | | VALOR EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA | % EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO A LA FECHA | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECURSO HUMANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coordinador de Logistica o Producción de Eventos | Profesional en logistica, producción de eventos, administración o carreras afines.<br>Principales funciones:<br>*Coordinar la organización de eventos y ferias.<br>*Gestionar transporte, montaje, desmontaje, permisos y bioseguridad.<br>* Supervisar elementos logisticos (kits, mobiliario, sonido, etc.). | 1 | Persona | 2 | mes | $ 5.635.001 | $ 11.270.002 | | $ - | 2 | $ 11.270.002 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 11.270.002,10 | 100% | $ - |
| Auxiliares Logisticos | Técnico con experiencia en apoyo de eventos y atención al público.<br>Principales Funciones:<br>*Apoyar procesos de inscripción, recolección y organización de documentos, manejo de bases de datos, sistematización de información, elaboración de informes administrativos, seguimiento de asistencia y soporte documental de participantes.<br>*Apoyar en el montaje y operación de los eventos y formaciones.<br>*Controlar la asistencia, registro fotográfico y atención en sitio.<br>*Gestionar transporte de personas y elementos, control de asistencia, montaje de refrigerios, y registro fotográfico. | 2 | Persona | 2 | meses | $ 3.499.999 | $ 13.999.998 | | $ - | 2 | $ 13.999.998 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 13.999.997,76 | 100% | $ - |
| Creador y adminstrador de la Red de Empleo Local | El profesional debera crear y administrar una red virtual de empleo local con el propósito de facilitar el acercamiento entre la ciudadania participante y los actores claves del mercado laboral, tales como empresas, agencias de empleo, cajas de compensación, entidades públicas y privadas, emprendimientos y otros oferentes de oportunidades laborales. sta red deberá constituirse como un canal activo, funcional y sostenible, que promueva la circulación permanente de ofertas laborales, convocatorias, ferias de empleo, y recursos de apoyo a la empleabilidad. | 1 | Persona | 2 | meses | $ 5.635.001 | $ 11.270.002 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 11.270.002 |
| Panelista | Experto en empleabilidad inclusiva, que aborde estrategias y herramientas para la inserción laboral de poblaciones con mayores barreras de acceso, como:<br>*Personas cuidadoras o cabezas de hogar<br>*Personas con discapacidad<br>*Adultos mayores de 40 años<br>*Jóvenes sin experiencia<br>*Personas de la comunidad LGBTIQ+<br>*Mujeres en condición de vulnerabilidad, entre otros.<br>Elfa experto/a deberá contar con formación profesional en áreas de las ciencias sociales, humanas, económicas o administrativas, tales como: Psicología,Trabajo Social, Sociología, Antropología, Ciencias Políticas, Derecho, Administración de Empresas, Economía, Educación, O carreras afines. Además, deberá acreditar formación de posgrado (especialización y/o maestría) en alguna de las siguientes áreas: Gestión del Talento Humano, Inclusión Laboral, Responsabilidad Social Empresarial, Políticas Públicas, Desarrollo Social, Equidad de Género, Derechos Humanos, Diversidad e Inclusión, Intervención Psicosocial o Comunitaria o áreas relacionadas con la empleabilidad y la inclusión social. | 1 | Persona | 3 | Horas | $ 2.499.000 | $ 7.497.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 7.497.000 |
| Desarrollador / Administrador de Plataforma LMS | Profesional en ingeniería de sistemas, desarrollo web o afines. Con experiencia en plataformas educativas (LMS), servidores y software educativo.<br>Principales funciones:<br>*Configurar e instalar la plataforma en los CAC.<br>*Adaptar la interfaz a dispositivos de bajo costo.<br>*Asegurar funcionalidad offline/online, monitoreo y compatibilidad técnica. | 2 | Persona | 7 | meses | $ 5.635.001 | $ 78.890.015 | 2 | $ 11.270.002 | 3 | $ 33.810.006 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 45.080.008,40 | 57% | $ 33.810.006 |
| Diseñador Instruccional / Pedagogo Digital. | Profesional en educación, pedagogía, tecnología educativa o diseño instruccional, Con experiencia en creación de cursos virtuales y contenido multimedia.<br>Principales funciones:<br>*Diseñar los cursos virtuales con enfoque en autoformación.<br>*Asegurar que los contenidos sean claros, interactivos y accesibles.<br>*Elaborar evaluaciones, actividades y estructuras pedagógicas para los módulos. | 4 | Persona | 7 | meses | $ 5.635.001 | $ 157.780.029 | 1 | $ 22.540.004 | 4 | $ 67.620.013 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 90.160.016,80 | 57% | $ 67.620.013 |

32

## INFORME FINANCIERO DOS
## DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

| DESCRIPCIÓN | | Cantidad | Unidad de medida | Tiempo de uso | Unidad de medida de tiempo | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT | PRIMER INFORME 40% (PERIODO :Del 15/10/2025 al 03/12/2025) | CANT | SEGUNDO INFORME 30% (PERIODO :Del 04/12/2025 al 08/05/2025) | CANT | | CANT | | CANT | | VALOR EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA | % EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO A LA FECHA | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECURSO HUMANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Especialista en Producción Audiovisual | Profesional en comunicación audiovisual, multimedia o diseño gráfico. Experiencia en grabación y edición de video, animaciones y subtitulación. Principales funciones: *Producir los videos, tutoriales y animaciones de los cursos. *Asegurar alta calidad visual y auditiva del contenido. *Incorporar subtítulos y herramientas de accesibilidad. | 2 | Persona | 7 | meses | $ 5.635.001 | $ 78.890.015 | 2 | $ 11.270.002 | 3 | $ 33.810.006 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 45.080.008,40 | 57% | $ 33.810.006 |
| Técnico en Infraestructura Tecnológica | Técnico o tecnólogo en sistemas, redes o soporte informático. Principales Funciones: *Realizar diagnóstico técnico de los Centros de Acceso Comunitario. *Verificar hardware, conectividad y compatibilidad. *Instalar antivirus, accesos y proteger los dispositivos. | 1 | Persona | 4 | mes | $ 3.499.999 | $ 13.999.998 | | $ - | 2 | $ 6.999.999 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 6.999.998,88 | 50% | $ 6.999.999 |
| Facilitador / Capacitador | Técnico o tecnólogo en sistemas, redes o soporte informático, y/o profesional en ingeniería en control automatización.. Experiencia en atención a público y manejo de herramientas digitales. Principales Funciones: *Recibir formación sobre la plataforma y cursos y capacitar al personal de FDLE. *Monitorear el uso y resolver dudas técnicas básicas. | 2 | Persona | 4 | mes | $ 3.499.999 | $ 27.999.996 | | $ - | 2 | $ 13.999.998 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 13.999.997,76 | 50% | $ 13.999.998 |
| Personal Logistico / Administrativo | Personal con experiencia en gestión de entregas, documentación y almacén. Principales Funciones: *Gestionar la recepción, registro y entrega de elementos. *Garantizar documentación de soporte para el FDLE. | 2 | Persona | 6 | meses | $ 2.062.999 | $ 24.755.994 | 2 | $ 4.125.999 | 3 | $ 12.377.997 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 16.503.995,76 | 67% | $ 8.251.998 |
| Psicólogo/a de Selección de Talento Humano | Profesional en Psicología con tarjeta profesional vigente. Deseable especialización en Psicología Organizacional, Gestión Humana o áreas afines. *Mínimo 2 años de experiencia en procesos de selección de personal. *Experiencia comprobada en diseño y aplicación de pruebas psicotécnicas, entrevistas por competencias, assessment centers y elaboración de informes psicolaborales. *Conocimiento en procesos de reclutamiento masivo, manejo de portales de empleo y técnicas de atracción de talento. | 2 | Persona | 3 | horas | $ 6.188.000 | $ 37.128.000 | | $ - | 1 | $ 12.376.000 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 12.376.000,00 | 33% | $ 24.752.000 |
| Facilitador / Capacitador | Técnico o tecnólogo en sistemas, redes o soporte informático. Principales Funciones: *Capacitar sobre el uso de los Kits de robotica y impresoras 3D. | 2 | Persona | 4 | mes | $ 3.499.999 | $ 27.999.996 | | $ - | 2 | $ 13.999.998 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 13.999.997,76 | 50% | $ 13.999.998 |
| SUBTOTAL TALENTO HUMANO | | | | | | | $ 758.971.383 | $ | 72.840.048 | $ | 361.731.335 | $ | - | $ | - | $ | - | $ 434.571.383 | 57% | $ 324.400.000 |
| COMPONENTE 1: FORMACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES A LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, PARA DISMINUIR LAS BRECHAS DE ACCESO AL MERCADO LABORAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alquiler de espacios físicos para realizar capacitaciones | Ocho (8) sesiones, con una intensidad horaria de tres (3) horas, para grupos maximo de 50 personas. Deberán tener como mínimo las siguientes condiciones: 1. Accesibilidad: •Ubicación estratégica dentro de la localidad (preferiblemente cerca de transporte público). •Acceso para personas con movilidad reducida (rampas, pasillos amplios, ascensores si aplica) •Señalización visible y comprensible. 2. Infraestructura física: •Espacios cerrados, techados, ventilados y con buena iluminación natural o artificial. •Capacidad adecuada según el aforo requerido (mínimo 50 personas sentadas cómodamente). •Sillas y mesas en buen estado para todos los participantes. •Condiciones de seguridad: extintores, salidas de emergencia, señalización de evacuación. 3. Condiciones tecnológicas: •Conectividad a internet estable (Wi-Fi) para facilitadores y participantes. •Proyector, pantalla o televisor de apoyo audiovisual. •Sonido básico (parlantes, micrófono si es necesario por el tamaño del lugar). •Tomas de corriente suficientes. 4. Bioseguridad e higiene (según normas vigentes): •Espacios limpios y desinfectados. •Disponibilidad de agua potable. •Elementos de limpieza disponibles (especialmente si hay manipulación de alimentos o refrigerios). | 12 | Horas | 2 | meses | $ 196.350 | $ 4.712.400 | | $ - | 0 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 4.712.400 |

## INFORME FINANCIERO DOS
## DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

| DESCRIPCIÓN | | Cantidad | Unidad de medida | Tiempo de uso | Unidad de medida de tiempo | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT | PRIMER INFORME 40% (PERIODO :Del 15/10/2025 al 03/12/2025) | CANT | SEGUNDO INFORME 30% (PERIODO :Del 04/12/2025 al 08/05/2025) | CANT | | CANT | | CANT | | VALOR EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA | % EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO A LA FECHA | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE 1: FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES A LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, PARA DISMINUIR LAS BRECHAS DE ACCESO AL MERCADO LABORAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esfero | Punta media de 0.7 mm<br>Tinta de color negra | 100 | Unidad | 1 | | $ 500 | $ 49.980 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 49.980 |
| Agenda engollada | *Pasta dura (con portadas alusivas al empleo y el logo de la Alcaldía local de Engativá.)<br>*70 a 100 hojas<br>*Largo x Ancho: 13.5 cm – 11 cm | 100 | Unidad | 1 | N/A | $ 29.155 | $ 2.915.500 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 2.915.500 |
| Lapiz | Mina de grafito<br>Con una goma incorporada | 100 | Unidad | 1 | | $ 1.833 | $ 183.260 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 183.260 |
| Resaltador | Grosor: 2.5 mm<br>Color: neón<br>Gran adherencia en diferentes papeles | 100 | Unidad | 1 | | $ 2.079 | $ 207.893 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 207.893 |
| Carpeta | Tipo sobre<br>Grosor: 2.5 mm<br>Material: plástico<br>Tamaño: legal | 100 | Unidad | 1 | | $ 2.666 | $ 266.560 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 266.560 |
| Bolsa ecológica reutilizable o tula | Bolsa ecológica reutilizable<br>Altura x Largo x Ancho: 40 cm x 40 cm x 5 cm<br>Material: Tela<br>Con manija<br>Debe estar marcada con el nombre y logo de la Alcaldía de Engativá | 100 | Unidad | 1 | | $ 11.404 | $ 1.140.377 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 1.140.377 |
| Folleto o Guía impresa | Mínimo de 6 caras<br>Medidas mínimas: 21,6 x 28 cm | 100 | Unidad | 1 | | $ 9.520 | $ 952.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 952.000 |
| Certificados | El papel fotográfico mate para impresión<br>Tamaño A4 | 100 | Unidad | 1 | | $ 5.355 | $ 535.500 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 535.500 |
| Alquiler de espacios físicos para realizar ruedas de empleabilidad y de entrega de certificados. | Deberán tener como mínimo las siguientes condiciones:<br>•Ubicación estratégica dentro de la localidad (preferiblemente cerca de transporte público).<br>•Acceso para personas con movilidad reducida (rampas, pasillos amplios, ascensores si aplica).<br>•Señalización visible y comprensible.<br>•Capacidad adecuada según el aforo requerido (mínimo 170 personas)<br>•Condiciones de seguridad: extintores, salidas de emergencia, señalización de evacuación.<br>•Sonido<br>•Tomas de corriente suficientes.<br>•Espacios limpios y desinfectados<br>•Disponibilidad de agua potable. | 1 | Espacio físico | 6 | Horas | $ 243.334 | $ 1.460.001 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 1.460.001 |
| Estación de Café | Café negro (preferiblemente de origen colombiano).<br>Agua caliente para té o aromática.<br>Selección de tés y aromáticas (manzanilla, frutos rojos, verde, etc.).<br>Agua potable (natural o en botellas individuales).<br>Galletas o ponqués individuales o mini muffins o panes o tostadas.<br>Sobres de azúcar individuales.<br>Mezcladores (palitos de madera o cucharitas desechables)<br>Servilletas.<br>Vasos térmicos o reutilizables.<br>Canecas o bolsas para residuos.<br>Mesa auxiliar o punto de apoyo decorado (mantel o presentación institucional).<br>Dispensador o termo grande para café.<br>Personal de apoyo para servir.<br>Guantes y tapabocas para quien sirva.<br>Gel antibacterial o dispensador de manos cerca.* | 100 | Servicios | 1 | | $ 15.823 | $ 1.582.343 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 1.582.343 |
| Refrigerio | *Sándwich sándwich de jamón y queso de 300gms<br>*Fruta individual (manzana, mandarina o pera)<br>*Jugo: Mínimo 200 ml de contenido (envase tetra pack y/o botella plástica desechable) que contenga 14% de fruta, 4,5% de calorías, sin conservantes ni sabores artificiales.<br>*Debe estar dentro de una bolsa ecologica | 100 | Refrigerios | 1 | | $ 19.040 | $ 1.904.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 1.904.000 |
| SUBTOTAL COMPONENTE UNO | | | | | | | $ 15.909.814 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 15.909.814 |

## INFORME FINANCIERO DOS
## DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

| DESCRIPCIÓN | | Cantidad | Unidad de medida | Tiempo de uso | Unidad de medida de tiempo | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT | PRIMER INFORME 40% (PERIODO :Del 15/10/2025 al 03/12/2025) | CANT | SEGUNDO INFORME 30% (PERIODO :Del 04/12/2025 al 08/05/2025) | CANT | | CANT | | CANT | | VALOR EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA | % EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO A LA FECHA | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE 1: FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES A LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, PARA DISMINUIR LAS BRECHAS DE ACCESO AL MERCADO LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esfero | Punta media de 0.7 mm<br>Tinta de color negra | 100 | Unidad | 1 | | $ 500 | $ 49.980 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 49.980 |
| Agenda argollada | *Pasta dura (con portadas alusivas al empleo y el logo de la Alcaldía local de Engativá.)<br>*70 a 100 hojas<br>*Largo x Ancho: 13.5 cm – 11 cm | 100 | Unidad | 1 | N/A | $ 29.155 | $ 2.915.500 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 2.915.500 |
| Lapiz | Mina de grafito<br>Con una goma incorporada | 100 | Unidad | 1 | | $ 1.833 | $ 183.260 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 183.260 |
| Resaltador | Grosor: 2.5 mm<br>Color: neón<br>Gran adherencia en diferentes papeles | 100 | Unidad | 1 | | $ 2.079 | $ 207.893 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 207.893 |
| Carpeta | Tipo sobre<br>Grosor: 2.5 mm<br>Material: plástico<br>Tamaño: legal | 100 | Unidad | 1 | | $ 2.666 | $ 266.560 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 266.560 |
| Bolsa ecológica reutilizable o tula | Bolsa ecológica reutilizable<br>Altura x Largo x Ancho: 40 cm x 40 cm x 5 cm<br>Material: Tela<br>Con manija<br>Debe estar marcada con el nombre y logo de la Alcaldía de Engativá | 100 | Unidad | 1 | | $ 11.404 | $ 1.140.377 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 1.140.377 |
| Folleto o Guía impresa | Mínimo de 6 caras<br>Medidas mínimas: 21,6 x 28 cm | 100 | Unidad | 1 | | $ 9.520 | $ 952.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 952.000 |
| Certificados | El papel fotográfico mate para impresión<br>Tamaño A4 | 100 | Unidad | 1 | | $ 5.355 | $ 535.500 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 535.500 |
| Alquiler de espacios físicos para realizar ruedas de empleabilidad y ceremonia de entrega de certificados. | Deberán tener como mínimo las siguientes condiciones:<br>•Ubicación estratégica dentro de la localidad (preferiblemente cerca de transporte público).<br>•Acceso para personas con movilidad reducida (rampas, pasillos amplios, ascensores si aplica).<br>•Señalización visible y comprensible.<br>•Capacidad adecuada según el aforo requerido (mínimo 170 personas)<br>•Condiciones de seguridad: extintores, salidas de emergencia, señalización de evacuación.<br>•Sonido<br>•Tomas de corriente suficientes.<br>•Espacios limpios y desinfectados.<br>•Disponibilidad de agua potable | 1 | Espacio físico | 6 | Horas | $ 243.334 | $ 1.460.001 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 1.460.001 |
| Estación de Café | Café negro (preferiblemente de origen colombiano).<br>Agua caliente para té o aromática.<br>Selección de tés y aromáticas (manzanilla, frutos rojos, verde, etc.).<br>Agua potable (natural o en botellas individuales).<br>Galletas o ponqués individuales o mini muffins o panes o tostadas.<br>Sobres de azúcar individuales.<br>Mezcladores (palitos de madera o cucharitas desechables).<br>Servilletas.<br>Vasos térmicos o reutilizables.<br>Canecas o bolsas para residuos.<br>Mesa auxiliar o punto de apoyo decorado (mantel o presentación institucional).<br>Dispensador o termo grande para café.<br>Personal de apoyo para servir.<br>Guantes y tapabocas para quien sirva.<br>Gel antibacterial o dispensador de manos cerca.* | 100 | Servicios | 1 | | $ 15.823 | $ 1.582.343 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 1.582.343 |
| Refrigerio | *Sándwich sándwich de jamón y queso de 300grms<br>*Fruta individual (manzana, mandarina o pera)<br>*Jugo: Mínimo 200 ml de contenido (envase tetra pack y/o botella plástica desechable) que contenga 14% de fruta, 4,5% de calorías, sin conservantes ni sabores artificiales.<br>*Debe estar dentro de una bolsa ecologica | 100 | Refrigerios | 1 | | $ 19.040 | $ 1.904.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 1.904.000 |
| SUBTOTAL COMPONENTE UNO | | | | | | | $ 15.909.814 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ - | 0% | $ 15.909.814 |

## INFORME FINANCIERO DOS
## DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

| DESCRIPCIÓN | | Cantidad | Unidad de medida | Tiempo de uso | Unidad de medida de tiempo | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT | PRIMER INFORME 40% (PERIODO Del 15/10/2025 al 03/12/2025) | CANT | SEGUNDO INFORME 30% (PERIODO Del 04/12/2025 al 08/05/2025) | CANT | | CANT | | CANT | | VALOR EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA | % EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO A LA FECHA | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE 2: FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES A LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR PARA FOMENTAR LA AUTONOMÍA DIGITAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alquiler de espacios físicos para realizar capacitaciones | 40 horas, en grupos de 25 a 40 personas, con encuentros de entre 2 y 3 horas Deberán tener como mínimo las siguientes condiciones:<br><br>1. Accesibilidad:<br>•Ubicación estratégica dentro de la localidad (preferiblemente cerca de transporte público).<br>•Acceso para personas con movilidad reducida (rampas, pasillos amplios, ascensores si aplica).<br>•Señalización visible y comprensible<br>2. Infraestructura física:<br>•Espacios cerrados, techados, ventilados y con buena iluminación natural o artificial.<br>•Capacidad adecuada según el aforo requerido (mínimo 40 personas sentadas cómodamente).<br>•Sillas y mesas en buen estado para todos los participantes.<br>•Condiciones de seguridad: extintores, salidas de emergencia, señalización de evacuación.<br>3. Condiciones tecnológicas:<br>•Conectividad a internet estable (Wi-Fi) para facilitadores y participantes.<br>•Proyector, pantalla o televisor de apoyo audiovisual.<br>•Sonido básico (parlantes, micrófono si es necesario por el tamaño del lugar).<br>•Tomas de corriente suficientes.<br>4. Bioseguridad e higiene (según normas vigentes):<br>•Espacios limpios y desinfectados.<br>•Disponibilidad de agua potable.<br>•Elementos de limpieza disponibles (especialmente si hay manipulación de alimentos o refrigerios). | 214 | horas | 3 | meses | $ 196.350 | $ 126.056.700 | | $ - | 141,3 | $ 83.246.979 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 83.246.979,31 | 66% | $ 42.809.721 |
| Esfero | Punta media de 0.7 mm<br>Tinta de color negra | 250 | Unidad | 1 | N/A | $ 500 | $ 124.950 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 124.950 |
| Agenda argollada | *Pasta dura (con portadas alusivas a la tecnología el diseñoy el logo de la Alcaldía local de Engativá.)<br>*70 a 100 hojas<br>*Largo x Ancho: 13.5 cm – 11 cm | 250 | Unidad | 1 | N/A | $ 29.155 | $ 7.288.750 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 7.288.750 |
| Lapiz | Mina de grafito<br>Con una goma incorporada | 250 | Unidad | 1 | N/A | $ 1.833 | $ 458.150 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 458.150 |
| Resaltador | Grosor: 2,5 mm<br>Color: neón<br>Gran adherencia en diferentes papeles | 250 | Unidad | 1 | N/A | $ 2.079 | $ 519.733 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 519.733 |
| Carpeta | Tipo sobre<br>Grosor: 2.5 mm<br>Material: plástico<br>Tamaño: legal | 250 | Unidad | 1 | N/A | $ 2.666 | $ 666.400 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 666.400 |
| Bolsa ecológica reutilizable o tula | Bolsa ecológica reutilizable<br>Altura x Largo x Ancho: 40 cm x 40 cm x 5 cm<br>Material: Tela<br>Con manija<br>Debe estar marcada con el nombre y logo de la Alcaldía de Engativá | 500 | Unidad | 1 | N/A | $ 11.404 | $ 5.701.885 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 5.701.885 |
| Certificados | El papel fotográfico mate para impresión<br>Tamaño A4 | 250 | Unidad | 1 | N/A | $ 5.355 | $ 1.338.750 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 1.338.750 |
| Sombrilla/paraguas | Diseño de la tela: Lisa<br>8 gajos.<br>Mango Recto<br>Apertura automática.<br>Largo: 120cm<br>Con protección UV | 250 | Unidad | 1 | N/A | $ 25.823 | $ 6.455.750 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 6.455.750 |
| Planta en maceta decorativa | Minicuquideas u orquideas Baby<br>Con maceta<br>Altura planta a los 2 años es de 20 cm | 250 | Unidad | 1 | N/A | $ 68.425 | $ 17.106.250 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 17.106.250 |

## INFORME FINANCIERO DOS
## DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

| DESCRIPCIÓN | | Cantidad | Unidad de medida | Tiempo de uso | Unidad de medida de tiempo | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT | PRIMER INFORME 40% (PERIODO Del 15/10/2025 al 03/12/2025) | CANT | SEGUNDO INFORME 30% (PERIODO Del 04/12/2025 al 08/05/2025) | CANT | | CANT | | CANT | | VALOR EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA | % EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO A LA FECHA | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE 2: FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES A LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR PARA FOMENTAR LA AUTONOMÍA DIGITAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Buses | Alquiler de buses con capacidad para 42 personas, modelo 2016 en adelante con baño. Debe cumplir con la documentación al día como tecno mecánica / SOAT y cumplir con los requisitos técnicos según resolución 3753 de 2015 del Ministerio de Transporte, norma "NTC 4901-3 Vehículos para el transporte urbano masivo de pasajeros. Parte 3: Autobuses convencionales" y en el caso que aplique el transporte de niños contar con los permisos especiales y cumplir con los requisitos de la norma "NTC 2919,1991, Cinturones para la industria automotriz. Dispositivos de seguridad para niños a bordo de vehículos." | 7 | Buses | 1 | día | $ 833.600 | $ 5.831.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 5.831.000 |
| Refrigerio | *Sándwich sándwich de jamón y queso de 300grms<br>*Fruta individual (manzana, mandarina o pera)<br>*Jugo: Mínimo 200 ml de contenido (envase tetra pack y/o botella plástica desechable) que contenga 14% de fruta, 4,5% de calorías, sin conservantes ni sabores artificiales.<br>*Debe estar dentro de una bolsa ecologica | 2500 | Unidad | 1 | N/A | $ 19.040 | $ 47.600.000 | | $ - | 1775 | $ 33.796.000 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 33.796.000,00 | 71% | $ 13.804.000 |
| Refrigerio | *Sándwich sándwich de jamón y queso de 300grms<br>*Fruta individual (manzana, mandarina o pera)<br>*Jugo: Mínimo 200 ml de contenido (envase tetra pack y/o botella plástica desechable) que contenga 14% de fruta, 4,5% de calorías, sin conservantes ni sabores artificiales.<br>*Debe estar dentro de una bolsa ecologica | 250 | Unidad | 1 | N/A | $ 19.040 | $ 4.760.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 4.760.000 |
| Alquiler de espacio físico para la realización de ceremonia | Un salón de eventos para capacidad mínima de 260 personas en el que se realice el proceso de entrega de las certificaciones, obsequio por participación y la entrega de alimentos.<br>1. Accesibilidad:<br>•Ubicación estratégica dentro de la localidad (preferiblemente cerca de transporte público).<br>•Acceso para personas con movilidad reducida (rampas, pasillos amplios, ascensores si aplica).<br>•Señalización visible y comprensible.<br>2. Infraestructura física:<br>•Espacios cerrados, techados, ventilados y con buena iluminación natural o artificial.<br>•Capacidad adecuada según el aforo requerido (mínimo 270 personas sentadas cómodamente).<br>•Sillas<br>•Espacios de baños en condiciones higiénicas y suficientes para la cantidad de asistentes.<br>•Condiciones de seguridad: extintores, salidas de emergencia, señalización de evacuación.<br>3. Condiciones tecnológicas:<br>•Conectividad a internet estable (Wi-Fi) para facilitadores y participantes.<br>•Proyector, pantalla o televisor de apoyo audiovisual.<br>•Sonido básico (parlantes, micrófono si es necesario por el tamaño del lugar).<br>•Tomas de corriente suficientes.<br>4. Bioseguridad e higiene (según normas vigentes):<br>•Espacios limpios y desinfectados.<br>•Disponibilidad de agua potable.<br>•Elementos de limpieza disponibles (especialmente si hay manipulación de alimentos o refrigerios). | 1 | Espacio físico | 6 | Horas | $ 833.000 | $ 4.998.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 4.998.000 |
| Estación de Café | Café negro (preferiblemente de origen colombiano).<br>Agua caliente para té o aromática.<br>Selección de tés y aromáticas (manzanilla, frutos rojos, verde, etc.).<br>Agua potable (natural o en botellas individuales).<br>Galletas o ponqués individuales o mini muffins o panes o tostadas.<br>Sobres de azúcar individuales.<br>Mezcladores (palitos de madera o cucharitas desechables).<br>Servilletas.<br>Vasos térmicos o reutilizables.<br>Canecas o bolsas para residuos.<br>Mesa auxiliar o punto de apoyo decorado (mantel o presentación institucional).<br>Dispensador o termo grande para café.<br>Personal de apoyo para servir.<br>Guantes y tapabocas para quien sirva.<br>Gel antibacterial o dispensador de manos cerca." | 250 | servicios | 1 | | $ 15.823 | $ 3.955.858 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 3.955.858 |
| SUBTOTAL COMPONENTE DOS | | | | | | | $ 232.862.175 | $ | - | $ | 117.042.979 | $ | - | $ | - | $ | - | $ 117.042.979 | 50% | $ 115.819.196 |

## INFORME FINANCIERO DOS
## DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

| DESCRIPCIÓN | | Cantidad | Unidad de medida | Tiempo de uso | Unidad de medida de tiempo | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT | PRIMER INFORME 40% (PERIODO :Del 15/10/2025 al 03/12/2025) | CANT | SEGUNDO INFORME 30% (PERIODO :Del 04/12/2025 al 08/05/2025) | CANT | | CANT | | CANT | | VALOR EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA | % EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO A LA FECHA | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE 3: FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES EN LOS CENTROS DE ACCESO COMUNITARIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plataforma Educativa Virtual (LMS) | Herramienta digital para alojar, distribuir y monitorear los cursos de autoformación ofrecidos.<br>Especificaciones funcionales:<br>*Compatible con dispositivos móviles y PC<br>*Interfaz amigable para adultos mayores y personas con baja alfabetización digital.<br>*Soporte de contenidos multimedia (videos, audios, animaciones).<br>*Acceso asincrónico y offline (version descargable).<br>*Capacidad de monitoreo del progreso (analiticas, evaluaciones).<br>*Cuentas de usuario por rol (estudiante, facilitador, técnico).<br>*Subtitulos en español para contenidos audiovisuales.<br>*Funciones de accesibilidad (tamaño de texto, contraste, audio). | 1 | Plataforma | 1 | | $ 7.378.000 | $ 7.378.000 | | $ - | 1 | $ 7.378.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 7.378.000,00 | 100% | $ - |
| Kits de Robótica (kits Arduino Avanzado multifuncional): | pantalla oled (Cantidad 30)<br>sensor de gas MQ- Cantidad 30)<br>ventilador 5v (Cantidad 30)<br>chasis velocista impresion 3D (Cantidad 30)<br>chasis de 2 llantas acrilico con soportes (Cantidad 30)<br>Rueda loca(Cantidad 30)<br>motores amarillos con llantas (Cantidad 60)<br>motores azules(Cantidad 60)<br>portapila x2 18650(Cantidad 30)<br>baterias 18650 (Cantidad 30)<br>cargador x 2 baterias 18650 (Cantidad 30)<br>corte para proyecto de sensor detector de gas y casa domotica (Cantidad 30)<br>corte ascensor (Cantidad 30)<br>Arduino SMD con cable (Cantidad 30)<br>protoboard MB102 (Cantidad 30)<br>sensor DHT11 (Cantidad 30)<br>sensor nivel de agua (Cantidad 30)<br>modulo matriz 4*4 (Cantidad 30)<br>motor paso a paso + ULN 2003 (Cantidad 30)<br>pantalla 1602 LCD (Cantidad 30)<br>Modulo RGB (Cantidad 30)<br>servomotor SG90 (Cantidad 30)<br>modulo DS1302 (Cantidad 30)<br>modulo control remoto (Cantidad 30)<br>modulo sonido KY-037 (Cantidad 30)<br>Modulo RIFD RC522 (Cantidad 30)<br>Jumpers surtidos 30hilos (Cantidad 30)<br>jumpers macho hembra 40 hilos (Cantidad 30)<br>Display 4 digitos 7 segmentos (Cantidad 30)<br>Display 1 digitos 7 segmentos (Cantidad 30)<br>modulo receptor IR (Cantidad 30)<br>fotoceldas 5528 (Cantidad 30)<br>buzzer activo (Cantidad 30)<br>buzzer pasivo (Cantidad 30)<br>modulo joystick (Cantidad 30)<br>potenciometro 10k (Cantidad 30)<br>pulsador con tapa de 4 pines (Cantidad 30)<br>lm35 (Cantidad 30)<br>ic 74HC595 (Cantidad 30)<br>leds amarillo (Cantidad 30)<br>leds verde (Cantidad 30)<br>leds rojo (Cantidad 30)<br>resistencias 220ohmios (Cantidad 30)<br>resistencias 1k (Cantidad 30)<br>resistencias 10k (Cantidad 30)<br>modulo rele x 1 5v (Cantidad 30)<br>modulo matrix (Cantidad 30)<br>broche plug (Cantidad 30)<br>regleta macho macho 2,54mm (Cantidad 30) | 42 | Kit | 1 | | $ 299.001 | $ 12.558.025 | | $ - | 0 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 12.558.025 |
| ROBOT ALVIK | Nucleo: STM32 ARM CORTEX M4 32 BIT<br>CONECTIVIDAD: WI-FI<br>BLUETOOTH LE<br>SENSORES: DETECCION DE COLOR, RGB, DISTANCIA DE MATRIZ DE 8X8-HASTA 350 CM, IMU-6 GRADOS, SEGUIDORES DE LINEA 3X, SENSOR TACTIL 7X<br>MOTORES: ALTA PRECISIÓN CON CODIFICADOR DE EFECTO HALL HASTA 13 CM/S<br>EXTENSIONES:SERVOMOTOR, ARBOLEDA I2C, QWIIC, LEGO @ TECHNIC ™ TORNILLOS M3X5MM | 42 | Kit | 1 | | $ 1.059.100 | $ 44.482.200 | | $ - | 42 | $ 44.482.200,00 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 44.482.200,00 | 100% | $ - |
| FUN BUILDING BLOCKS | 150+ PIEZAS DE LADRILLOS<br>30+ MODELOS INCLUIDOS AUTOMOVILES, AVIONES Y SERIES DE STAR WAR<br>- MANUAL DETALLADO E INSTRUCCIONES.<br>- CAJA DE ALMACENAMIENTO | 44 | Kit | 1 | | $ 91.630 | $ 4.031.720 | | $ - | 44 | $ 4.031.720,00 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 4.031.720,00 | 100% | $ - |

## INFORME FINANCIERO DOS
## DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

| DESCRIPCIÓN | | Cantidad | Unidad de medida | Tiempo de uso | Unidad de medida de tiempo | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT | PRIMER INFORME 40% (PERIODO :Del 15/10/2025 al 03/12/2025) | CANT | SEGUNDO INFORME 30% (PERIODO :Del 04/12/2025 al 08/05/2025) | CANT | | CANT | | CANT | | VALOR EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA | % EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO A LA FECHA | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COMPONENTE 3: FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES EN LOS CENTROS DE ACCESO COMUNITARIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MICRO SERVOMOTOR 9G9G 9G | MODULACIÓN: ANALÓGICA<br>- TORQUE: 4.8V (1.80 KG/CM)<br>- VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO: 4.8V SIN CARGA) 0.12SEC/60 GRADOS<br>- VOLTAJE DE ENTRADA: 3.5V~8.4V<br>- TIPO DE MOTOR: 3 POLOS<br>- PIÑONERÍA: PLÁSTICA<br>- ROTACIÓN/SOPORTE: COJINETE<br>- RANGO DE ÁNGULO ROTACIONAL: 180°<br>- ANCHO DE PULSO: 500US-2400US<br>- LONGITUD DEL CABLE: 25CM<br>- TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 30°C~+60°C<br>- ANCHO DE BANDA MUERTA: 4US-5US<br>- TAMAÑO: 3.0CM X 3.0CM X 1.1CM<br>- PESO: 15 GRAMOS | 42 | Kit | 1 | | $ 14.875 | $ 624.750 | | $ - | 42 | $ 624.750,00 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 624.750,00 | 100% | $ - |
| RECURSOS GRÁFICOS PRUEBAS ROBOTICA | Banner impreso medidas 100 x 150 cms, alta resolución laminado mate seguidor de línea. | 25 | Unidad | 1 | | $ 154.700 | $ 3.867.500 | | $ - | 25 | $ 3.867.500,00 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 3.867.500,00 | 100% | $ - |
| RECURSOS GRÁFICOS PRUEBAS ROBOTICA | Banner impreso medidas 100 x 100 cms, alta resolución laminado mate diseño cuadrícula para desarrollo de actividades de ángulos y ejercicios matemáticos. | 25 | Unidad | 1 | | $ 154.700 | $ 3.867.500 | | $ - | 25 | $ 3.867.500,00 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 3.867.500,00 | 100% | $ - |
| Publicidad | Plan de medios a monto agotable | 1 | Unidad | 1 | | $ 73.620.571 | $ 73.620.571 | | $ - | 0,5 | $ 36.810.285,47 | | $ - | | $ - | | $ - | $ 36.810.285,47 | 50% | $ 36.810.285 |
| Impresoras 3D | impresoras 3D (Impresora 3D FLSUN T1 PRO)<br><br>•Tecnología de impresión: FDM (Modelado por deposición fundida)<br>•Área de impresión: 220*220*250mm<br>• Materiales de impresión: ABS, PLA, PETG, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC PLA-CF, PA-CF, PET-CF.<br>•Características diferenciales de la impresora 3D:<br>oVelocidad máxima de 600 mm/s<br>oAceleración de 20000 mm/s²<br>oHotend de flujo máximo de 32 mm³/s<br>oNivelación automática manos libres<br>oAutodiagnóstico con un toque<br>oVentilador de refrigeración auxiliar en la cámara.<br>Nota: Se debe incluir 6 Kilogramos de filamento de diferentes colores | 4 | Unidad | 1 | | $ 4.659.000 | $ 18.636.000 | | $ - | 0 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 18.636.000 |
| Servicio de Diagnostico | Revisión y Diagnóstico de infraestructura tecnológica existente antes de la instalación de la plataforma, esto se llevará a cabo por medio de un diagnóstico técnico de los equipos informáticos y de red disponibles en cada Centro de Acceso Comunitario. En esta acción se debe verificar el estado y capacidad de los computadores (memoria RAM, almacenamiento, procesador) y Evaluar la conectividad y velocidad de internet. Identificar requerimientos específicos de actualización de software o compatibilidad con navegadores modernos. Establecer si es necesario el uso de servidores locales, almacenamiento externo o acceso mediante la nube. | 87 | Servicios | 1 | | $ 3.451.000 | $ 300.237.000 | 81 | $ 279.531.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ 279.531.000,00 | 93% | $ 20.706.000 |
| **SUBTOTAL COMPONENTE TRES** | | | | | | | **$ 469.303.265** | **$** | **279.531.000** | **$** | **101.061.955** | **$** | **-** | **$** | **-** | **$** | **-** | **$ 380.592.955** | **81%** | **$ 88.710.310** |
| **COMPONENTE 4: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS LOGÍSTICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carpas 4 x 4 | Armazón elaborado tipo cercha tubo de 1" cuadrado para toda la carpa, templetes auxiliares diagonales en tubo de 1" y 1 ¼, soportes son en tubo de 1 ½ cuadrado con excelentes terminaciones para estabilidad y sostenimiento, sistema para armar y desarmar completamente, carpa con templetes extremos para templar lona terminado con pintura electroestática. | 21 | Unidad | 1 | | $ 2.499.000 | $ 52.479.000 | 21 | $ 52.479.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ 52.479.000,00 | 100% | $ - |
| Carpas 3 x 3 | Armazón elaborado tipo cercha tubo de 1" cuadrado para toda la carpa, templetes auxiliares diagonales en tubo de 1" y 1 ¼, soportes son en tubo de 1 ½ cuadrado con excelentes terminaciones para estabilidad y sostenimiento, sistema para armar y desarmar completamente carpa con templetes extremos para templar lona terminado con pintura electroestática. | 20 | Unidad | 1 | | $ 2.118.200 | $ 42.364.000 | 20 | $ 42.364.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ 42.364.000,00 | 100% | $ - |

## INFORME FINANCIERO DOS
## DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

| DESCRIPCIÓN | | Cantidad | Unidad de medida | Tiempo de uso | Unidad de medida de tiempo | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT | PRIMER INFORME 40% (PERIODO Del 15/10/2025 al 03/12/2025) | CANT | SEGUNDO INFORME 60% (PERIODO Del 04/12/2025 al 08/05/2026) | CANT | | CANT | | CANT | | VALOR EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA | % EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO A LA FECHA | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE 4: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS LOGÍSTICOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carpa tipo Angar | Curvas o diagonales tipo culata para el techo en tubo de 1 ½ estructural.<br>Armazones elaborados en tubo rectangular de 1 ½" para todas las cerchas y amarres de soportes superiores entre torre y torre<br>Correas horizontales de sujeción entre curvasen perfil de 10x 4 cm.<br>Bases de 4.00 mts de altura en tubo tejido tipo cerca escenario de (1 ½ ESTRUCTURAL), base platina de 1 ¼ para la fijación piso<br>Unión de la estructura (Curvas con torres ) por medio de platinas 3/16 y ½, aseguradas con tornillo pasante grado 8" | 2 | Unidad | 1 | | $ 71.740.000 | $ 143.479.999 | 2 | $ 143.479.999 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ 143.479.999,32 | 100% | $ - |
| Tarima 6 x 5 | Base: Totalmente desarmable fabricada por "H" de 1.20 x1.20, en tubería cuadrada de 1"1/2 agua negra con templetes de 1" cuadrado en zona baja, flanches al piso<br>Módulos: Fabricados por módulos de 1.20 x1.20, contorno modulo Angulo de 1x 3/16<br>Piso de la base: Tipo tablero en triple de 19 mm reforzado con marcos de repisa, piso de lámina de triplex de 19mm, ensambles de seguridad.<br>Escalera de acceso: Metálica en tubo de 1", piso tipo tablex con pasamanos de seguridad, desarmable.<br>Todo debidamente pintado con pintura electroestática | 2 | Unidad | 1 | | $ 19.799.999 | $ 39.599.999 | 2 | $ 39.599.999 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ 39.599.998,60 | 100% | $ 0 |
| Tarima 12 x 9 | Base: Totalmente desarmable fabricada por "H" de 1.20 x1.20, en tubería cuadrada de 1"1/2 agua negra con templetes de 1" cuadrado en zona baja, flanches al piso,<br>Módulos: Fabricados por módulos de 1.20 x1.20, contorno modulo Angulo de 1x 3/16<br>Piso de la base: Tipo tablero en triple de 19 mm reforzado con marcos de repisa, piso de lámina de triplex de 19mm, ensambles de seguridad<br>Escalera de acceso: Metálica en tubo de 1", piso tipo tablex con pasamanos de seguridad, desarmable.<br>Todo debidamente pintado con pintura electroestática. | 2 | Unidad | 1 | | $ 41.600.000 | $ 83.200.000 | 2 | $ 83.199.999,54 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ 83.199.999,54 | 100% | $ - |
| Mesas Plegables | Medidas (cm): 72 ancho, 180 largo, 73 alto<br>Capacidad: 6/8 personas<br>Material: Polipropileno (Plástico) y patas metálicas. | 40 | Unidad | 1 | | $ 154.900 | $ 6.195.997 | 40 | $ 6.195.996,50 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ 6.195.996,50 | 100% | $ 0 |
| Mesas sencillas | Medidas (cm): 72 ancho, 72 largo, 71 alto<br>Material: Polipropileno (Plástico) | 40 | Unidad | 1 | | $ 99.901 | $ 3.996.020 | 40 | $ 3.996.020,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ 3.996.020,00 | 100% | $ - |
| Sillas | Medidas (cm): 41 ancho, 41 largo, 87 alto, Asiento a piso 43 cm<br>Material: Polipropileno (Plástico)<br>Resistencia: 110 kg<br>Protección UV para proteger de luz y agua | 265 | Unidad | 1 | | $ 35.581 | $ 9.428.965 | 265 | $ 9.428.965,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ 9.428.965,00 | 100% | $ - |
| Sonido | oPotencia total mínima: 2.000 W RMS (Reales, no PMPO).<br>o Cobertura: Al menos 150–200 personas en espacios abiertos o cerrados de hasta 500 m².<br>oImpedancia compatible: 4–8 ohmios.<br>oParlantes activos (con amplificador integrado)<br>ÍCantidad: 2 unidades mínimo.<br>ÍTamaño del woofer: 12" o 15".<br>ÍPotencia por parlante: 1000 W RMS.<br>ÍMaterial del gabinete: ABS reforzado o madera con recubrimiento antideslizante.<br>ÍEntradas: XLR, RCA, 1/4" plug.<br>ÍSalidas link: Para conexión en cadena con otros parlantes.<br>Índuye: Trípodes ajustables para cada parlante.<br>oConsola mezcladora (Mixer):<br>ÍCanales: Mínimo 6 canales.<br>ÍEntradas: XLR y 1/4" para micrófonos e instrumentos<br>ÍEcualización: 3 bandas por canal.<br>ÍSalidas master: XLR y RCA<br>Í Phantom Power: Para micrófonos de condensador (opcional)<br>Í Compatibilidad con USB o Bluetooth: Para reproducir música desde dispositivos móviles<br>oAccesorios obligatorios<br>ÍCables XLR y de poder certificados<br>ÍEstuche o maleta de transporte<br>Regleta con supresor de picos<br>ÍAdaptadores necesarios<br>ÍManual técnico | 3 | Unidad | 1 | | $ 1.897.750 | $ 5.693.250 | | $ - | 0 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 5.693.250 |

## INFORME FINANCIERO DOS
## DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

| DESCRIPCIÓN | | Cantidad | Unidad de medida | Tiempo de uso | Unidad de medida de tiempo | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT | PRIMER INFORME 40% (PERIODO Del 15/10/2025 al 03/12/2025) | CANT | SEGUNDO INFORME 30% (PERIODO :Del 04/12/2025 al 08/05/2025) | CANT | | CANT | | CANT | | VALOR EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA | % EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO A LA FECHA | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE 4: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS LOGÍSTICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Micrófono Diadema | Frecuencia de wireless funcionamiento de 863 MHz – 864,9 MHz<br>Fácil de configurar con frecuencias preestablecidas y funcionamiento plug and play<br>El escudo contra la humedad soporta el sudor debido a su uso riguroso<br>El montaje con amortiguador previene el ruido no deseado causado por el movimiento excesivo | 8 | Unidad | | | $ 226.100 | $ 1.808.800 | | $ - | 0 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 1.808.800 |
| Micrófono inalámbrico: | Sistema inalámbrico de mano<br>Banda UHF- Modulación FM<br>1 micrófono de mano HT40 MINI<br>1 receptor SR40 MINI<br>Salida audio TRS 1/4"<br>30 horas de autonomía | 8 | Unidad | 1 | | $ 167.999 | $ 1.343.995 | | $ - | 0 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 1.343.996 |
| Micrófono alambricos: | Tipo Dinámico (bobina móvil)<br>Patrón polar Cardioide<br>Respuesta de frecuencia 50 a 15, 000 Hz<br>Impedancia de salida 300 Ω<br>Sensibilidad a 1 kHz, voltaje con circuito abierto –56,0 dBV/Pa (1 6 mV)<br>Conector de audio de tres clavijas profesional (tipo XLR), macho<br>Que incluyan cable | 7 | Unidad | 1 | | $ 101.150 | $ 708.050 | | $ - | 0 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ - | 0% | $ 708.050 |
| Planta Eléctrica | capacidad de 45 kVa | 1 | Unidad | 1 | | $ 40.000.000 | $ 40.000.000 | 1 | $ 40.000.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | $ 40.000.000 | 100% | $ 0 |
| SUBTOTAL COMPONENTE CUATRO | | | | | | | $ 430.298.075 | $ | 420.743.978 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ 420.743.978 | 98% | $ 9.554.097 |
| TOTAL CPS 600/2025 | | | | | | | $ 1.932.787.567 | $ | 773.115.026 | $ | 579.836.270 | $ | - | $ | - | $ | - | $ 1.352.951.297 | 70% | $ 579.836.270 |

33,19%

LILIA ZEA CORREDOR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.: 51.981.169 DE BTA.

Vo.Bo.
APOYO A LA SUPERVISIÓN

47