ANEXO 6

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION	OCTUBRE												NOVIEMBRE																DICIEMBRE							
		Semana 1					Semana 2							Semana 3					Semana 4							Semana 5							Semana 6							Semana 7							Semana 8						
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
FASE 1: PREOPERATIVO.																																																				
Acta de inicio	Firma del Acta de Inicio.	X																																																		
Plan de Trabajo	Entrega de Plan de Trabajo														X																																					
Cronograma	Entrega de Cronograma de Actividades														X																																					
Hojas de Vida Grupo ejecutor	COMPONENTE 1 : Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades a la población económicamente activa, para disminuir las brechas de acceso al mercado laboral.														X	X	X																X	X	X																	
	COMPONENTE 2 : Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades a la población Adulto mayor para fomentar la autonomía digital y participación ciudadana.														X	X	X																X	X	X																	
	COMPONENTE 3: Formación y desarrollo de competencias digitales en los centros de acceso comunitario														X																		X	X	X																	
CONFORMACIÓN COMITÉ TÉCNICO, ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PRESENTACIONES PÚBLICAS																																																				
Comité Técnico	Creación del Comité Técnico		X																																																	
Reuniones	Reuniones de Comité Técnico		X																																X																	
Presentación del proyecto ante la JAL	ADIFCOL, tras la aprobación del Comité Técnico al plan de trabajo y cronograma, realizará dos presentaciones ante la JAL para socializar y explicar el contrato y presupuesto, enfocándose en transparencia, historial de ejecución en otras localidades, perfiles y experiencia del personal a contratar, así como la idoneidad garantizando la claridad en los aspectos técnicos, administrativos y contractuales del proyecto.																				X																																	
	Presentación y Aprobación Inicial del proyecto en Power Point para la socialización ante la JAL de Engativá.																	X																																				
	Presentación y Aprobación del proyecto en Power Point para la socialización final ante la JAL de Engativá.																																																				

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION	OCTUBRE																	NOVIEMBRE																															DICIEMBRE						
		Semana 1					Semana 2							Semana 3							Semana 4							Semana 5							Semana 6							Semana 7							Semana 8						
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:																																																							
COMPONENTE 1 : Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades a la población económicamente activa, para disminuir las brechas de acceso al mercado laboral.																																																							
FASE 1 Alistamiento.	Presentación y aprobación de Metodología de la ejecución del componente.																					X	X	X																															
	Presentación y Aprobación de la propuesta de imagen gráfica.																					X	X	X																															
	Presentación de la propuesta estratégica de comunicaciones.																					X	X	X																															
FASE 2 Diseño	Presentación y aprobación de espacios físicos.																																		X	X																			
	Construcción de modelos de formatos de inscripción, certificaciones y Plan de trabajo.																				X	X																																	
	Presentación y aprobación de modelos de formatos de inscripción y certificaciones.																				X	X																																	
	Proceso de convocatoria e inscripciones para los ciudadanos.																												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
	Presentación de puntos de inscripción.																							X	X																														
	Registro de inscripción y selección de los participantes.																																															X	X	X				
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo (Ocho sesiones con intensidad horaria de tres (3) horas, bajo una modalidad híbrida (presencial y virtual)) Grupo Uno																																																	X		X		
	Desarrollo de las sesiones por grupo (Ocho sesiones con intensidad horaria de tres (3) horas, bajo una modalidad híbrida (presencial y virtual)) Grupo Dos																																																	X		X		
	Ingreso y Salida de Kits a los beneficiarios del Componente 1.																																																						
	Entrega de Kits a los beneficiarios del Componente 1..																																																						
	Selección de lugar para la rueda de empleabilidad																																																						
	Reuniones de organización de la rueda de empleabilidad																																															X						
	Ingreso y Salida de las certificaciones de los beneficiarios de los talleres.																																																						
	Realización de la Rueda de empleabilidad																																																						
FASE 4 Entrega de resultados	Consolidación de los resultados e información de las actividades realizadas.																																																						
	Informe de balance e impacto del plan de formación y Rueda de Empleabilidad.																																																						

47

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION		OCTUBRE																	NOVIEMBRE																														DICIEMBRE						
			Semana 1					Semana 2							Semana 3							Semana 4							Semana 5							Semana 6							Semana 7							Semana 8						
			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	44	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:																																																								
2. Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades a la población Adulto mayor para fomentar la autonomía digital y participación ciudadana.																																																								
FASE 1 Alistamiento.	Presentación y aprobación de Metodología de la ejecución del componente.																						X	X	X																															
FASE 1 Alistamiento.	Presentación y Aprobación de la propuesta de imagen gráfica.																						X	X	X																															
FASE 1 Alistamiento.	Presentación de la propuesta estratégica de comunicaciones.																						X	X	X																															
FASE 2 Diseño	Presentación y aprobación de espacios físicos.																																				X	X																				
FASE 2 Diseño	Construcción de modelos de formatos de inscripción, certificaciones y Plan de trabajo.																									X			X																											
FASE 2 Diseño	Presentación y aprobación de modelos de formatos de inscripción.																									X			X																											
FASE 2 Diseño	Proceso de convocatoria e inscripciones para los ciudadanos.																														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
FASE 2 Diseño	Presentación de puntos de inscripción.																								X	X			X																											
FASE 2 Diseño	Registro de inscripción y selección de los participantes.																														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo (Diez sesiones con intensidad horaria de tres (3) horas, bajo una modalidad presencial	Grupo Uno																																																	X		X			
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Dos																																																		X		X		
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Tres																																																X		X			
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Cuatro																																																	X		X		
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Cinco																																																X		X			
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Seis																																																	X		X		
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Siete																																															X				X		
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Ocho																																															X				X		
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Nueve																																																X			X		
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Diez																																																X			X		
FASE 3 Implementación	Ingreso y Salida de Kits a los beneficiarios del Componente 2																																																							
FASE 3 Implementación	Entrega de Kits a los beneficiarios del Componente 2																																																							
FASE 3 Implementación	Presentación y aprobación del espacio para la ceremonia de clausura de este componente.																																																							
FASE 3 Implementación	Creación y envió de las invitaciones a la ceremonia a los 250 beneficiarios.																																																							
FASE 3 Implementación	Ceremonia de Clausura.																																																							
FASE 4 Entrega de resultados	Consolidación de los resultados e información de las actividades realizadas.																																																							
FASE 4 Entrega de resultados	Informe balance de los cursos.																																																							

82

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION		OCTUBRE																	NOVIEMBRE																												DICIEMBRE							
			Semana 1					Semana 2							Semana 3							Semana 4							Semana 5							Semana 6							Semana 7							Semana 8						
			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:																																																							
3. Formación y desarrollo de competencias digitales en los centros de acceso comunitario																																																							
FASE 1 Alistamiento.	Construcción de Metodología de la ejecución del componente		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																					
	Visita Técnica Centros de Acceso Comunitario										X											X	X	X	X			X	X	X																										
	Entrega de Diagnóstico Centros de Acceso Comunitario																													X	X																									
	Presentación y aprobación de Metodología de la ejecución del componente.																			X	X	X																																		
	Presentación y Aprobación de la propuesta de imagen gráfica.																			X	X	X																																		
	Presentación de la propuesta estratégica de comunicaciones.																			X	X	X																																		
FASE 2 Diseño	Construcción de la plataforma educativa		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ensayos (test) de la plataforma y aprobación de la misma																																																						
	Construcción de modelos de formatos de inscripción, certificaciones y Plan de trabajo.							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																						
	Presentación y aprobación de modelos de formatos de inscripción.																		X	X																																					
	Proceso de convocatoria e inscripciones para los ciudadanos.																																																						
	Registro de inscripción																																																						
FASE 3 Implementación	Reunión Técnica entre los ingenieros sobre el diagnostico de los equipos de los Centros de Acceso Comunitario																														X																								
	Explicación sobre el diagnostico de los equipos de los Centros de Acceso Comunitario																															X																							
	Instalación y configuración del entorno virtual de aprendizaje según las condiciones técnicas de cada Centro de Acceso Comunitario																																																					
	Seguimiento a la plataforma y de los cursos.																																																					
	Capacitación personal de los CAC.																																																					
	Implementación de cuatro módulos virtuales de autoformación, con contenidos audiovisuales orientados a la transformación digital y la apropiación de nuevas tecnologías.	Creación curso Inteligencia Artificial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																					
		Realización Audiovisual del curso Inteligencia Artificial																				X							X							X							X							X				
		Aplicación y Desarrollo del curso Inteligencia Artificial																																																					
		Seguimiento Curso Inteligencia Artificial																																																				
		Creación curso Manejo de Datos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																					

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION		OCTUBRE																				NOVIEMBRE																																		DICIEMBRE						
			Semana 1					Semana 2							Semana 3							Semana 4							Semana 5							Semana 6							Semana 7							Semana 8						
			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:																																																													
3. Formación y desarrollo de competencias digitales en los centros de acceso comunitario																																																													
FASE 3 Implementación	Implementación de cuatro módulos virtuales de autoformación, con contenidos audiovisuales orientados a la transformación digital y la apropiación de nuevas tecnologías.	Realización Audiovisual del curso Manejo de Datos																						X							X							X							X							X				
		Aplicación y Desarrollo del curso Manejo de Datos																																																												
		Seguimiento Curso Manejo de Datos																																																												
		Creación curso Facturación electrónica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																												
		Realización Audiovisual del curso Facturación electrónica																							X							X							X							X							X				
		Aplicación y Desarrollo del curso Facturación electrónica																																																												
		Seguimiento Curso Facturación electrónica																																																											
		Creación curso Diseño de páginas web	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																											
		Realización Audiovisual del curso Diseño de páginas web																								X							X							X							X							X				
		Aplicación y Desarrollo del curso Diseño de páginas web																																																											
		Seguimiento Curso Diseño de páginas web																																																											
	Proceso de inscripción para el personal que se encuentra en los Centros de Acceso Comunitario																																																											
	Curso en formaciones en STEM (Robótica) para el personal que se encuentra en los Centros de Acceso Comunitario.																																																											
	Ingreso y Salida de Kits de Robótica																																																											
	Ingreso y Salida de impresoras 3D																																																											
	Entrega de Kits de Robótica e Impresoras 3D.																																																											
FASE 4 Entrega de resultados	Consolidación de los resultados e información de las actividades realizadas.																																																											
	Informe balance de los cursos.																																																											

201

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION	OCTUBRE												NOVIEMBRE																								DICIEMBRE						
		Semana 1					Semana 2							Semana 3							Semana 4							Semana 5							Semana 6							Semana 7							Semana 8						
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:																																																				
4. Adquisición de elementos logísticos																																																				
Adquisición de elementos logísticos para llevar a cabo eventos de promoción y apoyo dirigidos a MiPymes	Búsqueda y adquisidor de los elementos logísticos solicitados.						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
	Ingreso y salida de almacén de mesas, sillas																																																			
	Ingreso y salida de almacén de elementos de sonido y planta eléctrica.																																																		
	Ingreso y salida de almacén de carpas y tarimas.																																																		
Sistematización de información y evaluaciones																																																			
Entrega de informes de ejecución																														X	X	X																				
Entrega de informe final																																																			

FIRMA DEL COORDINADOR

VoBo Apoyo a la Supervisión

101

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION	DICIEMBRE																							ENERO - 2026																													
		Semana 9							Semana 10							Semana (Suspencion.)							Semana (Suspencion.)				Semana (Suspencion.)							Semana (Suspencion.)							Semana (Suspencion.)							Semana ACTIVACION.						
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1
FASE 1: PREOPERATIVO.																																																							
Acta de inicio	Firma del Acta de Inicio.																																																					
Plan de Trabajo	Entrega de Plan de Trabajo																																																				
Cronograma	Entrega de Cronograma de Actividades																																																				
Hojas de Vida Grupo ejecutor	COMPONENTE 1 : Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades a la población económicamente activa, para disminuir las brechas de acceso al mercado laboral.																																																				
	COMPONENTE 2 : Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades a la población Adulto mayor para fomentar la autonomía digital y participación ciudadana.																																																				
	COMPONENTE 3: Formación y desarrollo de competencias digitales en los centros de acceso comunitario																																																				
CONFORMACIÓN COMITÉ TÉCNICO, ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PRESENTACIONES PÚBLICAS																																																				
Comité Técnico	Creación del Comité Técnico																																																				
Reuniones	Reuniones de Comité Técnico																																										X											
Presentación del proyecto ante la JAL	ADIFCOL, tras la aprobación del Comité Técnico al plan de trabajo y cronograma, realizará dos presentaciones ante la JAL para socializar y explicar el contrato y presupuesto, enfocándose en transparencia, historial de ejecución en otras localidades, perfiles y experiencia del personal a contratar, así como la idoneidad garantizando la claridad en los aspectos técnicos, administrativos y contractuales del proyecto.																																																				
	Presentación y Aprobación Inicial del proyecto en Power Point para la socialización ante la JAL de Engativá.																																																				
	Presentación y Aprobación del proyecto en Power Point para la socialización final ante la JAL de Engativá.																																																				

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION	DICIEMBRE																									ENERO - 2026																													
		Semana 9							Semana 10							Semana (Suspencion.)							Semana (Suspencion.)				Semana (Suspencion.)							Semana (Suspencion.)							Semana (Suspencion.)							Semana ACTIVACION.						
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1
Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:																																																								
COMPONENTE 1 : Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades a la población económicamente activa, para disminuir las brechas de acceso al mercado laboral.																																																							
FASE 1 Alistamiento.	Presentación y aprobación de Metodología de la ejecución del componente.																																																						
	Presentación y Aprobación de la propuesta de imagen gráfica.																																																						
	Presentación de la propuesta estratégica de comunicaciones.																																																						
FASE 2 Diseño	Presentación y aprobación de espacios físicos.																																																						
	Construcción de modelos de formatos de inscripción, certificaciones y Plan de trabajo.																																																					
	Presentación y aprobación de modelos de formatos de inscripción y certificaciones.																																																					
	Proceso de convocatoria e inscripciones para los ciudadanos.																																																					
	Presentación de puntos de inscripción.																																																					
	Registro de inscripción y selección de los participantes.																																																					
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo (Ocho sesiones con intensidad horaria de tres (3) horas, bajo una modalidad híbrida (presencial y virtual)) Grupo Uno		X		X																																																			
	Desarrollo de las sesiones por grupo (Ocho sesiones con intensidad horaria de tres (3) horas, bajo una modalidad híbrida (presencial y virtual)) Grupo Dos		X		X																																																	
	Ingreso y Salida de Kits a los beneficiarios del Componente 1.																																																					
	Entrega de Kits a los beneficiarios del Componente 1..																																																					
	Selección de lugar para la rueda de empleabilidad																																																					
	Reuniones de organización de la rueda de empleabilidad																																																					
	Ingreso y Salida de las certificaciones de los beneficiarios de los talleres.																																																					
	Realización de la Rueda de empleabilidad																																																					
FASE 4 Entrega de resultados	Consolidación de los resultados e información de las actividades realizadas.																																																					
	Informe de balance e impacto del plan de formación y Rueda de Empleabilidad.																																																					

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION		DICIEMBRE																							
			Semana 9							Semana 10							Semana (Suspencion.)							Semana (Suspencion.)		
			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:																										
2. Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades a la población Adulto mayor para fomentar la autonomía digital y participación ciudadana.																										
FASE 1 Alistamiento.	Presentación y aprobación de Metodología de la ejecución del componente.																									
FASE 1 Alistamiento.	Presentación y Aprobación de la propuesta de imagen gráfica.																									
FASE 1 Alistamiento.	Presentación de la propuesta estratégica de comunicaciones.																									
FASE 2 Diseño	Presentación y aprobación de espacios físicos.																									
FASE 2 Diseño	Construcción de modelos de formatos de inscripción, certificaciones y Plan de trabajo.																									
FASE 2 Diseño	Presentación y aprobación de modelos de formatos de inscripción.																									
FASE 2 Diseño	Proceso de convocatoria e inscripciones para los ciudadanos.																									
FASE 2 Diseño	Presentación de puntos de inscripción.																									
FASE 2 Diseño	Registro de inscripción y selección de los participantes.																									
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo (Diez sesiones con intensidad horaria de tres (3) horas, bajo una modalidad presencial	Grupo Uno		X		X																				
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Dos			X		X																			
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Tres		X		X																				
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Cuatro			X		X																			
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Cinco		X		X																				
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Seis			X		X																			
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Siete	X				X																			
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Ocho	X				X																			
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Nueve		X			X																			
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Diez		X			X																			
FASE 3 Implementación	Ingreso y Salida de Kits a los beneficiarios del Componente 2																									
FASE 3 Implementación	Entrega de Kits a los beneficiarios del Componente 2																									
FASE 3 Implementación	Presentación y aprobación del espacio para la ceremonia de clausura de este componente.																									
FASE 3 Implementación	Creación y envió de las invitaciones a la ceremonia a los 250 beneficiarios.																									
FASE 3 Implementación	Ceremonia de Clausura.																									
FASE 4 Entrega de resultados	Consolidación de los resultados e información de las actividades realizadas.																									
FASE 4 Entrega de resultados	Informe balance de los cursos.																									

ACTIVIDADES	DESCRIPCION		ENERO - 2026																															
							Semana (Suspencion.)							Semana (Suspencion.)							Semana (Suspencion.)							Semana ACTIVACION.						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1
FASE 1 Alistamiento.	Presentación y aprobación de Metodología de la ejecución del componente.																																	
FASE 1 Alistamiento.	Presentación y Aprobación de la propuesta de imagen gráfica.																																	
FASE 1 Alistamiento.	Presentación de la propuesta estratégica de comunicaciones.																																	
FASE 2 Diseño	Presentación y aprobación de espacios físicos.																																	
FASE 2 Diseño	Construcción de modelos de formatos de inscripción, certificaciones y Plan de trabajo.																																	
FASE 2 Diseño	Presentación y aprobación de modelos de formatos de inscripción.																																	
FASE 2 Diseño	Proceso de convocatoria e inscripciones para los ciudadanos.																																	
FASE 2 Diseño	Presentación de puntos de inscripción.																																	
FASE 2 Diseño	Registro de inscripción y selección de los participantes.																																	
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Uno																											X		X			
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Dos																												X		X		
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Tres																											X		X			
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Cuatro																												X		X		
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Cinco																											X		X			
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Seis																												X		X		
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Siete																										X				X		
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Ocho																										X				X		
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Nueve																											X			X		
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Diez																											X			X		
FASE 3 Implementación	Ingreso y Salida de Kits a los beneficiarios del Componente 2																																	
FASE 3 Implementación	Entrega de Kits a los beneficiarios del Componente 2																																	
FASE 3 Implementación	Presentación y aprobación del espacio para la ceremonia de clausura de este componente.																													X	X	X		
FASE 3 Implementación	Creación y envió de las invitaciones a la ceremonia a los 250 beneficiarios.																											X	X	X	X	X	X	X
FASE 3 Implementación	Ceremonia de Clausura.																																	
FASE 4 Entrega de resultados	Consolidación de los resultados e información de las actividades realizadas.																																	
FASE 4 Entrega de resultados	Informe balance de los cursos.																																	

104

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION		DICIEMBRE																								ENERO - 2026																															
			Semana 9							Semana 10							Semana (Suspencion.)							Semana (Suspencion.)							Semana (Suspencion.)							Semana (Suspencion.)							Semana (Suspencion.)							Semana ACTIVACION.						
			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1
Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:																																																										
3. Formación y desarrollo de competencias digitales en los centros de acceso comunitario																																																										
FASE 1 Alistamiento.	Construcción de Metodología de la ejecución del componente																																																									
	Visita Técnica Centros de Acceso Comunitario																																																										
	Entrega de Diagnóstico Centros de Acceso Comunitario																																																										
	Presentación y aprobación de Metodología de la ejecución del componente.																																																										
	Presentación y Aprobación de la propuesta de imagen gráfica.																																																										
	Presentación de la propuesta estratégica de comunicaciones.																																																										
FASE 2 Diseño	Construcción de la plataforma educativa		X	X	X	X	X	X	X	X																																															
	Ensayos (test) de la plataforma y aprobación de la misma																																																									
	Construcción de modelos de formatos de inscripción, certificaciones y Plan de trabajo.																																																										
	Presentación y aprobación de modelos de formatos de inscripción.																																																										
	Proceso de convocatoria e inscripciones para los ciudadanos.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																									
	Registro de inscripción		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																									
FASE 3 Implementación	Reunión Técnica entre los ingenieros sobre el diagnostico de los equipos de los Centros de Acceso Comunitario																																																										
	Explicación sobre el diagnostico de los equipos de los Centros de Acceso Comunitario																																																										
	Instalación y configuración del entorno virtual de aprendizaje según las condiciones técnicas de cada Centro de Acceso Comunitario																																																										
	Seguimiento a la plataforma y de los cursos.																																																										
	Capacitación personal de los CAC.																																																										
	Implementación de cuatro módulos virtuales de autoformación, con contenidos audiovisuales orientados a la transformación digital y la apropiación de nuevas tecnologías.	Creación curso Inteligencia Artificial																																																								
		Realización Audiovisual del curso Inteligencia Artificial									X																																														
		Aplicación y Desarrollo del curso Inteligencia Artificial																																																								
		Seguimiento Curso Inteligencia Artificial																																																								
		Creación curso Manejo de Datos																																																								

105

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION		DICIEMBRE																								ENERO - 2026																															
			Semana 9							Semana 10							Semana (Suspencion.)							Semana (Suspencion.)							Semana (Suspencion.)							Semana (Suspencion.)							Semana (Suspencion.)							Semana ACTIVACION.						
			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1
Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:																																																										
3. Formación y desarrollo de competencias digitales en los centros de acceso comunitario																																																										
FASE 3 Implementación	Implementación de cuatro módulos virtuales de autoformación, con contenidos audiovisuales orientados a la transformación digital y la apropiación de nuevas tecnologías.	Realización Audiovisual del curso Manejo de Datos			X							X																																														
		Aplicación y Desarrollo del curso Manejo de Datos																																																	X	X	X	X	X	X
		Seguimiento Curso Manejo de Datos																																																	X	X	X	X	X	X
		Creación curso Facturación electrónica																																																						
		Realización Audiovisual del curso Facturación electrónica				X							X																																													
		Aplicación y Desarrollo del curso Facturación electrónica																																																						
		Seguimiento Curso Facturación electrónica																																																						
		Creación curso Diseño de páginas web																																																						
		Realización Audiovisual del curso Diseño de páginas web					X							X																																										
		Aplicación y Desarrollo del curso Diseño de páginas web																																																X	X	X	X	X	X	X
		Seguimiento Curso Diseño de páginas web																																																X	X	X	X	X	X	X
	Proceso de inscripción para el personal que se encuentra en los Centros de Acceso Comunitario			X	X	X	X																																																	
	Curso en formaciones en STEM (Robótica) para el personal que se encuentra en los Centros de Acceso Comunitario.																																																	X	X				
	Ingreso y Salida de Kits de Robótica			X	X	X	X	X	X																																															
	Ingreso y Salida de impresoras 3D			X	X	X	X	X	X																																															
	Entrega de Kits de Robótica e Impresoras 3D.			X	X	X	X	X	X																																															
FASE 4 Entrega de resultados	Consolidación de los resultados e información de las actividades realizadas.																																																							
	Informe balance de los cursos.																																																								

106

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION	DICIEMBRE																									ENERO - 2026																													
		Semana 9							Semana 10							Semana (Suspencion.)							Semana (Suspencion.)				Semana (Suspencion.)							Semana (Suspencion.)							Semana (Suspencion.)							Semana ACTIVACION.						
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1
Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:																																																									
4. Adquisición de elementos logísticos																																																									
Adquisición de elementos logísticos para llevar a cabo eventos de promoción y apoyo dirigidos a MiPymes	Búsqueda y adquisidor de los elementos logísticos solicitados.																																																							
	Ingreso y salida de almacén de mesas, sillas																																																							
	Ingreso y salida de almacén de elementos de sonido y planta eléctrica.																																																							
	Ingreso y salida de almacén de carpas y tarimas.								X	X	X																																														
Sistematización de información y evaluaciones																																																									
Entrega de informes de ejecución									X	X	X																																													
Entrega de informe final																																																									

FIRMA DEL COORDINADOR

VoBo Apoyo a la Supervisión

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION	FEBRERO - 2026																										MARZO - 2026																									
		Semana 11							Semana 12							Semana 13							Semana 14							Semana 15							Semana 16							Semana 17							Semana 18						
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
FASE 1: PREOPERATIVO.																																																							
Acta de inicio	Firma del Acta de Inicio.																																																					
Plan de Trabajo	Entrega de Plan de Trabajo																																																				
Cronograma	Entrega de Cronograma de Actividades																																																				
Hojas de Vida Grupo ejecutor	COMPONENTE 1 : Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades a la población económicamente activa, para disminuir las brechas de acceso al mercado laboral.																																																				
	COMPONENTE 2 : Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades a la población Adulto mayor para fomentar la autonomía digital y participación ciudadana.																																																				
	COMPONENTE 3: Formación y desarrollo de competencias digitales en los centros de acceso comunitario																																																				
CONFORMACIÓN COMITÉ TÉCNICO, ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PRESENTACIONES PÚBLICAS																																																					
Comité Técnico	Creación del Comité Técnico																																																				
Reuniones	Reuniones de Comité Técnico															X																												X											
Presentación del proyecto ante la JAL	ADIFCOL, tras la aprobación del Comité Técnico al plan de trabajo y cronograma, realizará dos presentaciones ante la JAL para socializar y explicar el contrato y presupuesto, enfocándose en transparencia, historial de ejecución en otras localidades, perfiles y experiencia del personal a contratar, así como la idoneidad garantizando la claridad en los aspectos técnicos, administrativos y contractuales del proyecto.																																																					
	Presentación y Aprobación Inicial del proyecto en Power Point para la socialización ante la JAL de Engativá.																																																				
	Presentación y Aprobación del proyecto en Power Point para la socialización final ante la JAL de Engativá.																																																				

28

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION	FEBRERO - 2026																										MARZO - 2026																									
		Semana 17							Semana 18							Semana 19							Semana 20							Semana 21							Semana 22							Semana 23							Semana 24						
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:																																																							
COMPONENTE 1 : Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades a la población económicamente activa, para disminuir las brechas de acceso al mercado laboral.																																																						
FASE 1 Alistamiento.	Presentación y aprobación de Metodología de la ejecución del componente.																																																					
	Presentación y Aprobación de la propuesta de imagen gráfica.																																																					
	Presentación de la propuesta estratégica de comunicaciones.																																																					
FASE 2 Diseño	Presentación y aprobación de espacios físicos.																																																					
	Construcción de modelos de formatos de inscripción, certificaciones y Plan de trabajo.																																																					
	Presentación y aprobación de modelos de formatos de inscripción y certificaciones.																																																					
	Proceso de convocatoria e inscripciones para los ciudadanos.																																																					
	Presentación de puntos de inscripción.																																																					
	Registro de inscripción y selección de los participantes.																																																					
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo (Ocho sesiones con intensidad horaria de tres (3) horas, bajo una modalidad híbrida (presencial y virtual)) Grupo Uno	X																																																					
	Desarrollo de las sesiones por grupo (Ocho sesiones con intensidad horaria de tres (3) horas, bajo una modalidad híbrida (presencial y virtual)) Grupo Dos	X																																																				
	Ingreso y Salida de Kits a los beneficiarios del Componente 1.																																																					
	Entrega de Kits a los beneficiarios del Componente 1..																																																					
	Selección de lugar para la rueda de empleabilidad																																																					
	Reuniones de organización de la rueda de empleabilidad			X																		x													x																			
	Ingreso y Salida de las certificaciones de los beneficiarios de los talleres.																																																					
	Realización de la Rueda de empleabilidad					X																																																
FASE 4 Entrega de resultados	Consolidación de los resultados e información de las actividades realizadas.								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																	
	Informe de balance e impacto del plan de formación y Rueda de Empleabilidad.																								X																														

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:

2. Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades a la población Adulto mayor para fomentar la autonomía digital y participación ciudadana.

ACTIVIDADES	DESCRIPCION		FEBRERO - 2026																										
			Semana 17							Semana 18							Semana 19							Semana 20					
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
FASE 1 Alistamiento.	Presentación y aprobación de Metodología de la ejecución del componente.																												
	Presentación y Aprobación de la propuesta de imagen gráfica.																												
	Presentación de la propuesta estratégica de comunicaciones.																												
FASE 2 Diseño	Presentación y aprobación de espacios físicos.																												
	Construcción de modelos de formatos de inscripción, certificaciones y Plan de trabajo.																												
	Presentación y aprobación de modelos de formatos de inscripción.																												
	Proceso de convocatoria e inscripciones para los ciudadanos.																												
	Presentación de puntos de inscripción.																												
	Registro de inscripción y selección de los participantes.																												
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo (Diez sesiones con intensidad horaria de tres (3) horas, bajo una modalidad presencial	Grupo Uno		X		X					X		X																
		Grupo Dos			X		X					X		X															
		Grupo Tres		X		X					X		X																
		Grupo Cuatro			X		X					X		X															
		Grupo Cinco		X		X					X		X																
		Grupo Seis			X		X					X		X				X	X	X									
		Grupo Siete	X				X			X				X			X	X	X	X	X	X	X						
		Grupo Ocho	X				X			X				X															
		Grupo Nueve		X			X				X			X															
		Grupo Diez		X			X				X			X															
	Ingreso y Salida de Kits a los beneficiarios del Componente 2			X	X																								
	Entrega de Kits a los beneficiarios del Componente 2						X																						
	Presentación y aprobación del espacio para la ceremonia de clausura de este componente.																												
	Creación y envió de las invitaciones a la ceremonia a los 250 beneficiarios.																												
	Ceremonia de Clausura.						X																						
FASE 4 Entrega de resultados	Consolidación de los resultados e información de las actividades realizadas.									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Informe balance de los cursos.																								X				

ACTIVIDADES	DESCRIPCION		MARZO - 2026																												
			(Semana 20)	Semana 21							Semana 22							Semana 23							Semana 24						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
FASE 1 Alistamiento.	Presentación y aprobación de Metodología de la ejecución del componente.																														
	Presentación y Aprobación de la propuesta de imagen gráfica.																														
	Presentación de la propuesta estratégica de comunicaciones.																														
FASE 2 Diseño	Presentación y aprobación de espacios físicos.																														
	Construcción de modelos de formatos de inscripción, certificaciones y Plan de trabajo.																														
	Presentación y aprobación de modelos de formatos de inscripción.																														
	Proceso de convocatoria e inscripciones para los ciudadanos.																														
	Presentación de puntos de inscripción.																														
	Registro de inscripción y selección de los participantes.																														
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo (Diez sesiones con intensidad horaria de tres (3) horas, bajo una modalidad presencial	Grupo Uno																													
		Grupo Dos																													
		Grupo Tres																													
		Grupo Cuatro																													
		Grupo Cinco																													
		Grupo Seis																													
		Grupo Siete																													
		Grupo Ocho																													
		Grupo Nueve																													
		Grupo Diez																													
	Ingreso y Salida de Kits a los beneficiarios del Componente 2																														
	Entrega de Kits a los beneficiarios del Componente 2																														
	Presentación y aprobación del espacio para la ceremonia de clausura de este componente.																														
	Creación y envió de las invitaciones a la ceremonia a los 250 beneficiarios.																														
	Ceremonia de Clausura.																														
FASE 4 Entrega de resultados	Consolidación de los resultados e información de las actividades realizadas.																														
	Informe balance de los cursos.																														

110

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION		FEBRERO - 2026																											MARZO - 2026																												
			Semana 17							Semana 18							Semana 19							Semana 20							Semana 21							Semana 22							Semana 23							Semana 24						
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:																																																										
3. Formación y desarrollo de competencias digitales en los centros de acceso comunitario																																																										
FASE 1 Alistamiento.	Construcción de Metodología de la ejecución del componente																																																									
	Visita Técnica Centros de Acceso Comunitario																																																									
	Entrega de Diagnóstico Centros de Acceso Comunitario																																																									
	Presentación y aprobación de Metodología de la ejecución del componente.																																																									
	Presentación y Aprobación de la propuesta de imagen gráfica.																																																									
	Presentación de la propuesta estratégica de comunicaciones.																																																									
FASE 2 Diseño	Construcción de la plataforma educativa			X	X	X	X	X	X	X																																														
	Ensayos (test) de la plataforma y aprobación de la misma																														X	X	X																								
	Construcción de modelos de formatos de inscripción, certificaciones y Plan de trabajo.																																																									
	Presentación y aprobación de modelos de formatos de inscripción.																																																									
	Proceso de convocatoria e inscripciones para los ciudadanos.		X	X	X	X	X																																																		
	Registro de inscripción		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X																																								
FASE 3 Implementación	Reunión Técnica entre los ingenieros sobre el diagnostico de los equipos de los Centros de Acceso Comunitario																																																									
	Explicación sobre el diagnostico de los equipos de los Centros de Acceso Comunitario																							X	X	X	X	X																														
	Instalación y configuración del entorno virtual de aprendizaje según las condiciones técnicas de cada Centro de Acceso Comunitario																																																									
	Seguimiento a la plataforma y de los cursos.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Capacitación personal de los CAC.																																																									
	Implementación de cuatro módulos virtuales de autoformación, con contenidos audiovisuales orientados a la transformación digital y la apropiación de nuevas tecnologías.	Creación curso Inteligencia Artificial																																																								
		Realización Audiovisual del curso Inteligencia Artificial																																																								
		Aplicación y Desarrollo del curso Inteligencia Artificial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Seguimiento Curso Inteligencia Artificial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Creación curso Manejo de Datos																																																							

111

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION		FEBRERO - 2026																											MARZO - 2026																					
			Semana 17							Semana 18								Semana 19								Semana 20								Semana 21								Semana 22								Semana 23								Semana 24						
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:																																																											
3. Formación y desarrollo de competencias digitales en los centros de acceso comunitario																																																											
FASE 3 Implementación	Implementación de cuatro módulos virtuales de autoformación, con contenidos audiovisuales orientados a la transformación digital y la apropiación de nuevas tecnologías.	Realización Audiovisual del curso Manejo de Datos																																																							
		Aplicación y Desarrollo del curso Manejo de Datos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Seguimiento Curso Manejo de Datos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Creación curso Facturación electrónica																																																							
		Realización Audiovisual del curso Facturación electrónica																																																							
		Aplicación y Desarrollo del curso Facturación electrónica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Seguimiento Curso Facturación electrónica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Creación curso Diseño de páginas web																																																						
		Realización Audiovisual del curso Diseño de páginas web																																																						
		Aplicación y Desarrollo del curso Diseño de páginas web	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Seguimiento Curso Diseño de páginas web	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Proceso de inscripción para el personal que se encuentra en los Centros de Acceso Comunitario																																																								
	Curso en formaciones en STEM (Robótica) para el personal que se encuentra en los Centros de Acceso Comunitario.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Ingreso y Salida de Kits de Robótica																																																							
	Ingreso y Salida de impresoras 3D																																																							
	Entrega de Kits de Robótica e Impresoras 3D.																																																						
FASE 4 Entrega de resultados	Consolidación de los resultados e información de las actividades realizadas.																																																						
	Informe balance de los cursos.																																																						

142

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION	FEBRERO - 2026																												MARZO - 2026																									
		Semana 17							Semana 18							Semana 19							Semana 20							Semana 21							Semana 22							Semana 23							Semana 24						
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:																																																							
4. Adquisición de elementos logísticos																																																							
Adquisición de elementos logísticos para llevar a cabo eventos de promoción y apoyo dirigidos a MiPymes	Búsqueda y adquisidor de los elementos logísticos solicitados.																																																					
	Ingreso y salida de almacén de mesas, sillas									X	X																																										
	Ingreso y salida de almacén de elementos de sonido y planta eléctrica.									X	X																																										
	Ingreso y salida de almacén de carpas y tarimas.																																																				
Sistematización de información y evaluaciones																																																						
Entrega de informes de ejecución												X	X			X																																						
Entrega de informe final																																																					

FIRMA DEL COORDINADOR

VoBo Apoyo a la Supervisión

113

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION	MARZO	ABRIL - 2026																													MAYO - 2026																			
		Semana 19							Semana 20							Semana 21							Semana 22							Semana 23							Semana 24							Semana 25							Semana 26						
		30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-11	12	13	-14	15	-16	17	18	19	20	21	22	23	24
FASE 1: PREOPERATIVO.																																																						
Acta de inicio	Firma del Acta de Inicio.																																																				
Plan de Trabajo	Entrega de Plan de Trabajo																																																			
Cronograma	Entrega de Cronograma de Actividades																																																			
Hojas de Vida Grupo ejecutor	COMPONENTE 1 : Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades a la población económicamente activa, para disminuir las brechas de acceso al mercado laboral.																																																			
	COMPONENTE 2 : Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades a la población Adulto mayor para fomentar la autonomía digital y participación ciudadana.																																																			
	COMPONENTE 3: Formación y desarrollo de competencias digitales en los centros de acceso comunitario																																																			
CONFORMACIÓN COMITÉ TÉCNICO, ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PRESENTACIONES PÚBLICAS																																																			
Comité Técnico	Creación del Comité Técnico																																																			
Reuniones	Reuniones de Comité Técnico																		X																											X							
Presentación del proyecto ante la JAL	ADIFCOL, tras la aprobación del Comité Técnico al plan de trabajo y cronograma, realizará dos presentaciones ante la JAL para socializar y explicar el contrato y presupuesto, enfocándose en transparencia, historial de ejecución en otras localidades, perfiles y experiencia del personal a contratar, así como la idoneidad garantizando la claridad en los aspectos técnicos, administrativos y contractuales del proyecto.																																																			
	Presentación y Aprobación Inicial del proyecto en Power Point para la socialización ante la JAL de Engativá.																																																			
	Presentación y Aprobación del proyecto en Power Point para la socialización final ante la JAL de Engativá.																																	X																			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION	MARZO																													MAYO - 2026																			
		Semana 19							Semana 20							Semana 21							Semana 22							Semana 23							Semana 24							Semana 26							Semana 27						
		30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:																																																							
COMPONENTE 1 : Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades a la población económicamente activa, para disminuir las brechas de acceso al mercado laboral.																																																					
FASE 1 Alistamiento.	Presentación y aprobación de Metodología de la ejecución del componente.																																																				
	Presentación y Aprobación de la propuesta de imagen gráfica.																																																				
	Presentación de la propuesta estratégica de comunicaciones.																																																				
FASE 2 Diseño	Presentación y aprobación de espacios físicos.																																																				
	Construcción de modelos de formatos de inscripción, certificaciones y Plan de trabajo.																																																				
	Presentación y aprobación de modelos de formatos de inscripción y certificaciones.																																																				
	Proceso de convocatoria e inscripciones para los ciudadanos.																																																				
	Presentación de puntos de inscripción.																																																				
	Registro de inscripción y selección de los participantes.																																																				
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo (Ocho sesiones con intensidad horaria de tres (3) horas, bajo una modalidad híbrida (presencial y virtual)) Grupo Uno																																																					
	Desarrollo de las sesiones por grupo (Ocho sesiones con intensidad horaria de tres (3) horas, bajo una modalidad híbrida (presencial y virtual)) Grupo Dos																																																				
	Ingreso y Salida de Kits a los beneficiarios del Componente 1.																																																				
	Entrega de Kits a los beneficiarios del Componente 1..																																																				
	Selección de lugar para la rueda de empleabilidad																																																				
	Reuniones de organización de la rueda de empleabilidad																																																				
	Ingreso y Salida de las certificaciones de los beneficiarios de los talleres.																																																				
	Realización de la Rueda de empleabilidad																																																				
FASE 4 Entrega de resultados	Consolidación de los resultados e información de las actividades realizadas.																																																				
	Informe de balance e impacto del plan de formación y Rueda de Empleabilidad.																																																				

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION		MARZO		ABRIL - 2026																														MAYO - 2026													
			Semana 25							Semana 26							Semana 27							Semana 28							Semana 29							Semana 30							Semana 31			
			30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:																																																
2. Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades a la población Adulto mayor para fomentar la autonomía digital y participación ciudadana.																																																
FASE 1 Alistamiento.	Presentación y aprobación de Metodología de la ejecución del componente.																																															
FASE 1 Alistamiento.	Presentación y Aprobación de la propuesta de imagen gráfica.																																															
FASE 1 Alistamiento.	Presentación de la propuesta estratégica de comunicaciones.																																															
FASE 2 Diseño	Presentación y aprobación de espacios físicos.																																															
FASE 2 Diseño	Construcción de modelos de formatos de inscripción, certificaciones y Plan de trabajo.																																															
FASE 2 Diseño	Presentación y aprobación de modelos de formatos de inscripción.																																															
FASE 2 Diseño	Proceso de convocatoria e inscripciones para los ciudadanos.																																															
FASE 2 Diseño	Presentación de puntos de inscripción.																																															
FASE 2 Diseño	Registro de inscripción y selección de los participantes.																																															
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo (Diez sesiones con intensidad horaria de tres (3) horas, bajo una modalidad presencial	Grupo Uno																																													
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Dos																																													
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Tres																																													
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Cuatro																																													
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Cinco																																													
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Seis																																													
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Siete																																													
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Ocho																																													
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Nueve																																													
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo	Grupo Diez																																													
FASE 3 Implementación	Ingreso y Salida de Kits a los beneficiarios del Componente 2																																															
FASE 3 Implementación	Entrega de Kits a los beneficiarios del Componente 2																																															
FASE 3 Implementación	Presentación y aprobación del espacio para la ceremonia de clausura de este componente.																																															
FASE 3 Implementación	Creación y envió de las invitaciones a la ceremonia a los 250 beneficiarios.																																															
FASE 3 Implementación	Ceremonia de Clausura.																																															
FASE 4 Entrega de resultados	Consolidación de los resultados e información de las actividades realizadas.																																															
FASE 4 Entrega de resultados	Informe balance de los cursos.																																															

116

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION		MARZO		ABRIL - 2026																														MAYO - 2026													
			Semana 25							Semana 26							Semana 27							Semana 28							Semana 29							Semana 30							Semana 31			
			30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:																																																
3. Formación y desarrollo de competencias digitales en los centros de acceso comunitario																																																
FASE 1 Alistamiento.	Construcción de Metodología de la ejecución del componente																																															
FASE 1 Alistamiento.	Visita Técnica Centros de Acceso Comunitario																																															
FASE 1 Alistamiento.	Entrega de Diagnóstico Centros de Acceso Comunitario																																															
FASE 1 Alistamiento.	Presentación y aprobación de Metodología de la ejecución del componente.																																															
FASE 1 Alistamiento.	Presentación y Aprobación de la propuesta de imagen gráfica.																																															
FASE 1 Alistamiento.	Presentación de la propuesta estratégica de comunicaciones.																																															
FASE 2 Diseño	Construcción de la plataforma educativa																																															
FASE 2 Diseño	Ensayos (test) de la plataforma y aprobación de la misma																																															
FASE 2 Diseño	Construcción de modelos de formatos de inscripción, certificaciones y Plan de trabajo.																																															
FASE 2 Diseño	Presentación y aprobación de modelos de formatos de inscripción.																																															
FASE 2 Diseño	Proceso de convocatoria e inscripciones para los ciudadanos.																																															
FASE 2 Diseño	Registro de inscripción																																															
FASE 3 Implementación	Reunión Técnica entre los ingenieros sobre el diagnostico de los equipos de los Centros de Acceso Comunitario																																															
FASE 3 Implementación	Explicación sobre el diagnostico de los equipos de los Centros de Acceso Comunitario																																															
FASE 3 Implementación	Instalación y configuración del entorno virtual de aprendizaje según las condiciones técnicas de cada Centro de Acceso Comunitario																																															
FASE 3 Implementación	Seguimiento a la plataforma y de los cursos.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
FASE 3 Implementación	Capacitación personal de los CAC.																																															
FASE 3 Implementación	Implementación de cuatro módulos virtuales de autoformación, con contenidos audiovisuales orientados a la transformación digital y la apropiación de nuevas tecnologías.	Creación curso Inteligencia Artificial																																													
FASE 3 Implementación	Implementación de cuatro módulos virtuales de autoformación, con contenidos audiovisuales orientados a la transformación digital y la apropiación de nuevas tecnologías.	Realización Audiovisual del curso Inteligencia Artificial																																													
FASE 3 Implementación	Implementación de cuatro módulos virtuales de autoformación, con contenidos audiovisuales orientados a la transformación digital y la apropiación de nuevas tecnologías.	Aplicación y Desarrollo del curso Inteligencia Artificial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
FASE 3 Implementación	Implementación de cuatro módulos virtuales de autoformación, con contenidos audiovisuales orientados a la transformación digital y la apropiación de nuevas tecnologías.	Seguimiento Curso Inteligencia Artificial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
FASE 3 Implementación	Implementación de cuatro módulos virtuales de autoformación, con contenidos audiovisuales orientados a la transformación digital y la apropiación de nuevas tecnologías.	Creación curso Manejo de Datos																																													

417

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION		MARZO	ABRIL - 2026																												MAYO - 2026																			
			Semana 25							Semana 26							Semana 27							Semana 28							Semana 29							Semana 30							Semana 31						
			30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:																																																		
3. Formación y desarrollo de competencias digitales en los centros de acceso comunitario																																																		
FASE 3 Implementación	Implementación de cuatro módulos virtuales de autoformación, con contenidos audiovisuales orientados a la transformación digital y la apropiación de nuevas tecnologías.	Realización Audiovisual del curso Manejo de Datos																																																
		Aplicación y Desarrollo del curso Manejo de Datos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
		Seguimiento Curso Manejo de Datos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
		Creación curso Facturación electrónica																																																
		Realización Audiovisual del curso Facturación electrónica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
		Aplicación y Desarrollo del curso Facturación electrónica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
		Seguimiento Curso Facturación electrónica																																															
		Creación curso Diseño de páginas web																																															
		Realización Audiovisual del curso Diseño de páginas web																																															
		Aplicación y Desarrollo del curso Diseño de páginas web	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
		Seguimiento Curso Diseño de páginas web	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Proceso de inscripción para el personal que se encuentra en los Centros de Acceso Comunitario																																																
	Curso en formaciones en STEM (Robótica) para el personal que se encuentra en los Centros de Acceso Comunitario.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
	Ingreso y Salida de Kits de Robótica																																															
	Ingreso y Salida de impresoras 3D																																															
	Entrega de Kits de Robótica e Impresoras 3D.																																															
FASE 4 Entrega de resultados	Consolidación de los resultados e información de las actividades realizadas.																													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Informe balance de los cursos.																																													X			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION	MARZO	ABRIL - 2026																																MAYO - 2026														
		Semana 25							Semana 26							Semana 27							Semana 28							Semana 29							Semana 30							Semana 31						
		30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:																																																		
4. Adquisición de elementos logísticos																																																		
Adquisición de elementos logísticos para llevar a cabo eventos de promoción y apoyo dirigidos a MiPymes	Búsqueda y adquisidor de los elementos logísticos solicitados.																																																	
	Ingreso y salida de almacén de mesas, sillas																																																	
	Ingreso y salida de almacén de elementos de sonido y planta eléctrica.																																																	
	Ingreso y salida de almacén de carpas y tarimas.																																																	
Sistematización de información y evaluaciones																																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Entrega de informes de ejecución																																															X			
Entrega de informe final																																														X	X	X	

FIRMA DEL COORDINADOR

VoBo Apoyo a la Supervisión

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION	MAYO							JUNIO																						JUIO														
		Semana 27							Semana 28							Semana 29							Semana 30							Semana 31							Semana 32							Semana 33							Semana 34						
		25	26	27	18	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
FASE 1: PREOPERATIVO.																																																							
Acta de inicio	Firma del Acta de Inicio.																																																				
Plan de Trabajo	Entrega de Plan de Trabajo																																																			
Cronograma	Entrega de Cronograma de Actividades																																																			
Hojas de Vida Grupo ejecutor	COMPONENTE 1 : Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades a la población económicamente activa, para disminuir las brechas de																																																				
	COMPONENTE 2 : Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades a la población Adulto mayor para fomentar la autonomía digital y																																																			
	COMPONENTE 3: Formación y desarrollo de competencias digitales en los centros de acceso comunitario																																																			
CONFORMACIÓN COMITÉ TÉCNICO, ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PRESENTACIONES PÚBLICAS																																																				
Comité Técnico	Creación del Comité Técnico																																																			
Reuniones	Reuniones de Comité Técnico																			X																										X							
Presentación del proyecto ante la JAL	ADIFCOL, tras la aprobación del Comité Técnico al plan de trabajo y cronograma, realizará dos presentaciones ante la JAL para socializar y explicar el contrato y presupuesto, enfocándose en transparencia, historial de ejecución en otras localidades, perfiles y experiencia del personal a contratar, así como la idoneidad garantizando la																																						X														
	Presentación y Aprobación Inicial del proyecto en Power Point para la socialización ante la JAL de Engativá																																																			
	Presentación y Aprobación del proyecto en Power Point para la socialización final ante la JAL de Engativá.																																	X																			

120

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION	MAYO							JUNIO																						JUIO																			
		Semana 27							Semana 28							Semana 29							Semana 30							Semana 31							Semana 32							Semana 33							Semana 34						
		25	26	27	18	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:																																																									
COMPONENTE 1 : Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades a la población económicamente activa, para disminuir las brechas de acceso al mercado laboral.																																																						
FASE 1 Alistamiento.	Presentación y aprobación de Metodología de la ejecución																																																					
	Presentación y Aprobación de la propuesta de imagen																																																					
	Presentación de la propuesta estratégica de																																																					
FASE 2 Diseño	Presentación y aprobación de espacios físicos.																																																					
	Construcción de modelos de formatos de inscripción.																																																					
	Presentación y aprobación de modelos de formatos de																																																					
	Proceso de convocatoria e inscripciones para los																																																					
	Presentación de puntos de inscripción																																																					
	Registro de inscripción y selección de los participantes.																																																					
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo (Ocho sesiones con intensidad horaria de tres (3) horas, bajo una modalidad																																																					
	Desarrollo de las sesiones por grupo (Ocho sesiones con intensidad horaria de tres (3) horas, bajo una modalidad																																																					
	Ingreso y Salida de Kits a los beneficiarios del Componente																																																					
	Entrega de Kits a los beneficiarios del Componente																																																					
	Selección de lugar para la rueda de empleabilidad																																																					
	Reuniones de organización de la rueda de empleabilidad																																																					
	Ingreso y Salida de las certificaciones de los																																																					
	Realización de la Rueda de empleabilidad																																																					
FASE 4 Entrega de resultados	Consolidación de los resultados e información de																																																					
	Informe de balance e impacto del plan de formación y Rueda																																																					

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION	MAYO							JUNIO																			JUIO																		
		Semana 27							Semana 28								Semana 29								Semana 30							Semana 31							Semana 32							Semana 33							Semana 34						
		25	26	27	18	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:																																																								
2. Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades a la población Adulto mayor para fomentar la autonomía digital y participación ciudadana.																																																						
FASE 1 Alistamiento.	Presentación y aprobación de Metodología de la ejecución																																																					
	Presentación y Aprobación de la propuesta de imagen																																																				
	Presentación de la propuesta estratégica de																																																				
FASE 2 Diseño	Presentación y aprobación de espacios físicos.																																																				
	Construcción de modelos de formatos de inscripción,																																																				
	Presentación y aprobación de modelos de formatos de																																																				
	Proceso de convocatoria e inscripciones para los																																																				
	Presentación de puntos de inscripción																																																				
	Registro de inscripción y selección de los participantes.																																																				
FASE 3 Implementación	Desarrollo de las sesiones por grupo (Diez sesiones con intensidad horaria de tres (3) horas, bajo una modalidad presencial	Grupo Uno																																																				
		Grupo Dos																																																				
		Grupo Tres																																																				
		Grupo Cuatro																																																				
		Grupo Cinco																																																				
		Grupo Seis																																																				
		Grupo Siete																																																				
		Grupo Ocho																																																				
		Grupo Nueve																																																				
		Grupo Diez																																																				
	Ingreso y Salida de Kits a los beneficiarios del Componente																																																				
	Entrega de Kits a los beneficiarios del Componente																																																				
	Presentación y aprobación del espacio para la ceremonia de																																																				
	Creación y envió de las invitaciones a la ceremonia a																																																				
	Ceremonia de Clausura.																																																				
FASE 4 Entrega de resultados	Consolidación de los resultados e información de																																																				
	Informe balance de los cursos.																																																				

122

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION		MAYO						JUNIO																						JUIO																				
			Semana 27						Semana 28							Semana 29							Semana 30							Semana 31							Semana 32							Semana 33							Semana 34				
			25	26	27	18	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	.5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:																																																								
3. Formación y desarrollo de competencias digitales en los centros de acceso comunitario																																																								
FASE 1 Alistamiento.	Construcción de Metodología de la ejecución del																																																								
	Visita Técnica Centros de Acceso Comunitario																																																							
	Entrega de Diagnóstico Centros de Acceso																																																							
	Presentación y aprobación de Metodología de la ejecución																																																							
	Presentación y Aprobación de la propuesta de imagen																																																							
	Presentación de la propuesta estratégica de																																																							
FASE 2 Diseño	Construcción de la plataforma educativa																																																							
	Ensayos (test) de la plataforma y aprobación de la																																																							
	Construcción de modelos de formatos de inscripción,																																																							
	Presentación y aprobación de modelos de formatos de																																																							
	Proceso de convocatoria e inscripciones para los																																																							
	Registro de inscripción																																																							
FASE 3 Implementación	Reunión Técnica entre los ingenieros sobre el diagnostico de los equipos de																																																							
	Explicación sobre el diagnostico de los equipos de																																																						
	Instalación y configuración del entorno virtual de aprendizaje según las condiciones																																																						
	Seguimiento a la plataforma y de los cursos.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Capacitación personal de los CAC.																																																						
	Implementación de cuatro módulos virtuales de autoformación, con contenidos audiovisuales orientados a la transformación	Creación curso																																																					
		Realización Audiovisual del curso																																																					
		Aplicación y Desarrollo del	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Seguimiento Curso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Creación curso Manejo																																																				

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION		MAYO							JUNIO																						JUIO																			
			Semana 27							Semana 28							Semana 29							Semana 30							Semana 31							Semana 32							Semana 33							Semana 34						
			25	26	27	18	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:																																																								
3. Formación y desarrollo de competencias digitales en los centros de acceso comunitario																																																								
FASE 3 Implementación	Implementación de cuatro módulos virtuales de autoformación, con contenidos audiovisuales orientados a la transformación digital y la apropiación de nuevas tecnologías.	Realización Audiovisual																																																				
		Aplicación y Desarrollo del	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
		Seguimiento Curso Manejo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
		Creación curso																																																					
		Realización Audiovisual del curso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
		Aplicación y Desarrollo del curso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
		Seguimiento Curso																																																				
		Creación curso Diseño																																																				
		Realización Audiovisual del curso																																																			
		Aplicación y Desarrollo del curso Diseño	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
		Seguimiento Curso Diseño	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
	Proceso de inscripción para el personal que se encuentra en los Centros de Acceso																																																				
	Curso en formaciones en STEM (Robótica) para el personal que se encuentra en		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
	Ingreso y Salida de Kits de Robótica																																																			
	Ingreso y Salida de impresoras 3D																																																			
	Entrega de Kits de Robótica e Impresoras 3D																																																			
FASE 4 Entrega de resultados	Consolidación de los resultados e información de																														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
	Informe balance de los cursos.																																																	X				

124

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 600 DEL 2025

Objeto: Prestar servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá, así como la adquisición y suministro de elementos logísticos necesarios para la realización de actividades de promoción, formación y fortalecimiento del tejido empresarial, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Engativá 2025-2028 "Engativá Camina Segura"

ACTIVIDADES	DESCRIPCION	MAYO							JUNIO																						JUIO																			
		Semana 27							Semana 28							Semana 29							Semana 30							Semana 31							Semana 32							Semana 33							Semana 34						
		25	26	27	18	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Los servicios integrales para el desarrollo de un Programa de Formación para el fortalecimiento de habilidades y capacidades digitales destinado a los ciudadanos de la Localidad de Engativá se desarrollarán en tres (3) componentes así:																																																					
4. Adquisición de elementos logísticos																																																					
Adquisicion de elementos logísticos para llevar a cabo eventos de promoción y apoyo dirigidos a MiPymes	Búsqueda y adquisidor de los elementos																																																				
	Ingreso y salida de almacén de mesas, sillas																																																				
	Ingreso y salida de almacén de elementos																																																				
	Ingreso y salida de almacén de carpas y																																																				
Sistematización de información y evaluaciones																																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Entrega de informes de ejecución																																																X							
Entrega de informe final																																														X	X	X							

FIRMA DEL COORDINADOR

VoBo Apoyo a la Supervisión

425