	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 5 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 10.875.736,00 PERIODO MES: 21 a 30 de Junio de 2021

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Gustavo Alfonso Vargas Leyton		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Gustavo Alfonso Vargas Leyton		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	13	8	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Gustavo Alfonso Vargas Leyton	Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	13	08	21	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JAIME RAMIREZ G	JAIME NILTON RAMÍREZ GUTIÉRREZ Firmado digitalmente por JAIME NILTON RAMÍREZ GUTIÉRREZ Fecha: 2021.09.08 11:52:41 -05'00'	
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	09	09	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Diana Karina Angarita Castro	Firmado digitalmente por ANGARITA CASTRO DIANA KARINA	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 NIT. 901.480.695-5

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA - TPF

De acuerdo con la facultad otorgada, el Gerente de Grandes Proyectos (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del interventor CONSORCIO ICEACSA - TPF (Indicar el nombre del contratista) por valor de : $ 12.942.126,00 Letras: DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE

Correspondiente al acta No. 1 del periodo 21 a 30 de Junio de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON

Firma:
Nombre: **GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON**
Matrícula No. 25202-099324 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON

Firma:
Nombre: **GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON**
Matrícula No. 25202-099324 CND
DIRECTOR TERRITORIAL

JAIME NILTON RAMÍREZ GUTIÉRREZ Firmado digitalmente por JAIME NILTON RAMÍREZ GUTIÉRREZ Fecha: 2021.09.08 11:50:27 -05'00'

Firma:
Nombre: **JAIME NILTON RAMIREZ GUITIERREZ**
Matrícula No. 25335-147616 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firmado digitalmente por ANGARITA CASTRO DIANA KARINA

Firma:
Nombre : **DIANA KARINA ANGARITA CASTRO**
Matrícula No. 142786
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 10.875.736,00 **PERIODO:** 21 a 30 de Junio de 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 de 2021
OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA - TPF

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON

CONTRATO DE OBRA No.: 989 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 21 de Junio de 2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 20 de diciembre de 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 33.499.857.438,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 12.942.126,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1		Director de Interventoría	$ 7.500.000	$ 525.000	114	$ 914.850.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,30	$ 2.407.500,00	0,30	$ 2.407.500,00
2		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.500.000	$ 385.000	328	$ 1.930.280.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,26	$ 1.530.100,00	0,26	$ 1.530.100,00
3		Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.500.000	$ 245.000	222	$ 831.390.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4		Especialista Ambiental	$ 7.000.000	$ -	54	$ 378.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 7.000.000	$ -	52	$ 364.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6		Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 7.000.000	$ -	7	$ 49.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7		Especialista en Estructuras	$ 7.000.000	$ -	33	$ 231.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
8		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 7.000.000	$ -	7	$ 49.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9		Especialista en Diseño Geométrico	$ 7.000.000	$ -	7	$ 49.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10		Especialista en Tuneles	$ 7.000.000	$ -	24	$ 168.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11		Especialista en Tránsito	$ 7.000.000	$ -	2	$ 14.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12		Especialista en Sostenibilidad	$ 6.200.000	$ -	17	$ 105.400.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13		Líder de Integración	$ 6.200.000	$ -	108	$ 669.600.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14		Profesional Social	$ 4.000.000	$ -	111	$ 444.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
15		Profesional Ambiental	$ 4.500.000	$ -	111	$ 499.500.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
16		Profesional Técnico Predial	$ 4.500.000	$ 315.000	130	$ 625.950.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4.500.000	$ -	22	$ 99.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18		Auditor de calidad	$ 4.500.000	$ -	6	$ 27.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19		Abogado	$ 6.000.000	$ -	11	$ 66.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO											0,00	$ -
20		Inspector	$ 2.000.000	$ 140.000	107,00	$ 228.980.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
21		Topógrafo Inspector	$ 2.000.000	$ 140.000	222,00	$ 475.080.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
22		Laboratorista Inspector	$ 2.000.000	$ 140.000	109,00	$ 233.260.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23		Inspector SST	$ 2.000.000	$ 140.000	107,00	$ 228.980.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO												
24		Cadenero	$ 1.200.000,00	$ -	222,00	$ 266.400.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25		Auxiliar de Laboratorio	$ 1.200.000,00	$ -	218,00	$ 261.600.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
26		Secretaria	$ 1.000.000,00	$ -	225,00	$ 225.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
27		Conductor	$ 1.200.000,00	$ -	114,00	$ 136.800.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28		Campamentera	$ 1.000.000,00	$ -	53,00	$ 53.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
		OTROS COSTOS DE PERSONAL												
		Provisión Jornadas 7X24				$ 353.682.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 9.977.752.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -		$ 3.937.600,00	0,00	$ 3.937.600,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36						2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				23.547.494.720,00	$ -					9.292.736,00		9.292.736,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 200.000,00	Dia	691,00	$ 138.200.000,00	$ -	0,00	0,00	$ -		$ -		
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.000.000,00	Mes	218,00	$ 1.090.000.000,00	$ -	0,00	0,00	$ -	0,19	$ 950.000,00	0,19	950.000
		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.000.000,00	Mes	91,00	$ 455.000.000,00	$ -	0,00	0,00	$ -		$ -		
		Equipo completo de topografia	$ 1.800.000,00	Según comprobante por mes	222,00	$ 399.600.000,00	$ -	0,00	0,00	$ -		$ -		
		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 2.500.000,00	Según comprobante por mes	110,00	$ 275.000.000,00	$ -	0,00	0,00	$ -		$ -		
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	112,00	$ 224.000.000,00	$ -	0,00	0,00	$ -		$ -		
		OTROS COSTOS												

		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.800.000,00	Según comprobante por mes	99,00	$ 178.200.000,00	$ -	0,00	0,00	$ -		$ -			
		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 633.000,00	Según comprobante por mes	114,00	$ 72.162.000,00	$ -	0,00	0,00	$ -	1,00	$ 633.000,00	1,00		633.000
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 633.000,00	Según comprobante por mes	109,00	$ 68.997.000,00	$ -	0,00	0,00	$ -		**$ -**			
		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 1.350.000,00	Según comprobante por mes	22,00	$ 29.700.000,00	$ -	0,00	0,00	$ -		**$ -**			
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	108,00	$ 21.600.000,00	$ -	0,00	0,00	$ -		**$ -**			
		Ajuste por Acta de modificación													
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 2.952.459.000,00						$ 1.583.000,00			$ 1.583.000,00
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 26.499.953.720,00					Valor total básico	$ 10.875.736,00	Valor total básico		$ 10.875.736,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 1.651.186.984,00					IVA	$ 2.066.390,00	IVA		$ 2.066.390,00
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 28.151.140.704,00					Valor total	$ 12.942.126,00	Valor total		$ 12.942.126,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 5.348.716.734,00									
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 33.499.857.438,00**									

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	595.100,00	**595.100,00**

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

Saldo básico por ejecutar: $ 26.489.077.984,00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre:
VÍCTOR JOSÉ SÁNCHEZ APONTE
Representante Legal

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON

Firma
Nombre: **GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-099324 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: 971 de 2021

			TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	x	1	21 a 30 de Junio de 2021
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	65221 DE 2021	RUBRO No.	C-2401-0600-41-0-2401008-02	RECURSO No.:	54	VALOR AFECTADO	**$ 12.942.126,00**
						TOTAL ACTA	**$ 12.942.126,00**

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: **GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON**
25202-099324 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 971 de 2021 **Contratista** CONSORCIO ICEACSA - TPF

Objeto del Contrato INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.

Acta No. 1 **Valor básico:** $ 10.875.736,00 **Período** 21 a 30 de Junio de 2021

Valor incluido el Iva: $ 12.942.126,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal (Valor Básico)
1	45A04	Inventario de daños Calzada sentido Zipaquira - Ubate			$ 8.800.646,00	$ 7.395.500,00
2	45ACND	Inventario de daños Variante Zipaquira			$ 1.553.055,00	$ 1.305.089,00
3	45A05	Inventario de daños Ubate - Capellania			$ 2.588.425,00	$ 2.175.147,00
	TOTALES			**$ -**	**$ 12.942.126,00**	**$ 10.875.736,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CUNDINAMARCA	VALOR CON IVA	VALOR BASICO
899.999.318-6	Zipaquira		$ 1.902.493,00	$ 1.598.733,00
899.999.466-8	Cogua		$ 2.420.178,00	$ 2.033.763,00
899.999.366-1	Nemocon		$ 1.954.261,00	$ 1.642.236,00
899.999.481	Tausa		$ 2.782.557,00	$ 2.338.283,00
899.999.476-1	Sutatausa		$ 2.575.483,00	$ 2.164.272,00
899.999.281-2	Ubate		$ 1.074.196,00	$ 902.686,00
899.999.323-3	Fuquene		$ 102.243,00	$ 85.918,00
899.999.700.-7	Susa		$ 54.357,00	$ 45.678,00
899.999.384-2	Simijaca		$ 45.297,00	$ 38.065,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 12.911.065,00**	**$ 10.849.634,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR BASICO
891.800.475-0	Chiquinquira		$ 31.061,00	$ 26.102,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 31.061,00**	**$ 26.102,00**

VICTOR JOSE SANCHEZ APONTE
Representante Legal

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON

GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
Supervisor de Contrato de Interventoria

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	5	8	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: ___GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS__ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA - TPF

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Junio de 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** ZIPAQUIRA - BARBOSA - CUNDINAMARCA

SECTOR: ZIPAQUIRA - UBATE - CHIQUINQUIRA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	Luis Antonio Rueda Rueda	9.120.647	Director de Interventoria	$ 8.025.000,00	$ 2.407.500,00	$ 167.600,00	$ 96.300,00		$ 96.300,00		
2	Jorge Enrique Sanchez Prada	13.842.460	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.885.000,00	$ 1.569.334,00	$ 109.300,00	$ 62.800,00		$ 62.800,00		
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 13.910.000,00**	**$ 3.976.834,00**	**$ 276.900,00**	**$ 159.100,00**		**$ 159.100,00**		

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202-16905 STD

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON

Firma

Nombre: **GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-099324 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 5 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA - TPF

MES INFORME MENSUAL: Junio de 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA

SECTOR: ZIPAQUIRA - UBATE - CHIQUINQUIRA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2021	65221	C-2401-0600-41-0-2401008-02	54	NACION	971-2021	$ 2.501.190.771,00
		C-2401-0600-41-0-2401023-02	54	NACION	971-2021	$ 51.047.619,00
2022	10921	2401-0600-041		NACION	971-2021	$ 1.595.238.095,00
2023	10921	2401-0600-041		NACION	971-2021	$ 2.871.428.571,00
2024	10921	2401-0600-041		NACION	971-2021	$ 3.828.571.429,00
2025	10921	2401-0600-041		NACION	971-2021	$ 1.914.285.714,00
2026	10921	2401-0600-041		NACION	971-2021	$ 3.828.571.429,00
2027	10921	2401-0600-041		NACION	971-2021	$ 4.466.666.667,00
2028	10921	2401-0600-041		NACION	971-2021	$ 5.104.761.905,00
2029	10921	2401-0600-041		NACION	971-2021	$ 5.423.809.524,00
2030	10921	2401-0600-041		NACION	971-2021	$ 1.914.285.714,00
TOTAL						$ 33.499.857.438,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 33.499.857.438,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.65221 De (01/03/2021)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	21 a 30 de Junio de 2021	$ 10.875.736,00	$ 2.066.390,00	$ 12.942.126,00	$ -	$ -	$ 2.488.248.645,00	$ 12.942.126,00	$ 33.486.915.312,00		
TOTALES		**$ 10.875.736,00**	**$ 2.066.390,00**	**$ 12.942.126,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.488.248.645,00**	**$ 12.942.126,00**	**$ 33.486.915.312,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202-16905 STD

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON

Firma
Nombre: **GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-099324 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: JUNIO DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971-2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA - GIRON - PIEDECUESTA

INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAL MHC 063

SECTOR: ZIPAQUIRA - CHIQUINQUIRA

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
JORGE ENRIQUE SANCHEZ PRADA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA																							X	X	X	X	X	X	X	X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202-16905 STD

Firma
GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 25202-099324 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.