Factura Electrónica De Venta No.
FE No. 26

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica Nº 18764032963756 Vigencia 12 meses: 08/08/2022 a 08/08/2023 Numeración habilitada del No 22 al 100 para el prefijo FE.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 8,66 x 1.000

CONSORCIO ICEACSA -TPF
Nit 901480695 5

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	800215807 2		09/11/2022	08/12/2022
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**FORMA DE PAGO**
CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT		Bogotá D.C.	3770660	Credito

Contrato 0971 de 2021 Interventoría Para Las Obras De Mejoramiento, Mediante La Construcción, Mantenimiento, Gestión Predial, Social Y Ambiental Sostenible De La Ruta De Los Comuneros (Tipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta)

En Los Departamentos De Cundinamarca, Boyacá Y Santander, En Marco De La Reactivación Económica, Mediante El Programa De Obra Pública "Vías Para La Legalidad Y La Reactivación" Visión 2030" Módulo 1

Acta de Costos de Interventoria No.17 Periodo 01 a 31 de octubre 2022

No de compromiso 24472 de 2022
Rubro No C-2401-0600-41-0-2401008-02
Recurso No. 13 $1.374.651,99
Nota: #$24-02-00;0971-2021;nrojass@invias.gov.co#$

No de compromiso 1146622 de 2022
Rubro No C-2401-0600-41-0-2401008-02
Recurso No 20 $427.541.766,01

DOCUMENTO DE PRUEBA.
DISEÑO DE DOCUMENTOS.
NO TIENE NINGUN VALOR COMERCIAL

Item	Código	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	415550	Interventoria Vial - Valor Basico	360.433.965	19%	68.482.453	360.433.965

VALOR EN LETRAS Total Items: 1

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

Medio de Pago: Transferencia Electrónica.
Cuenta corriente No. 500224159 Banco de Bogota a favor del Consorcio Iceacsa - TPF.

SUBTOTAL	**360.433.965**
IVA	**68.482.453**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**428.916.418**
AMORTIZACION ANTICIPO	**0**
TOTAL MENOS AMORTIZACION	**428.916.418**

CONSORCIO ICEACSA - TPF esta conformado por:
TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA NIT. 900.797.235-9 participación 50%,
ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA NIT. 900.521.768-8 participación 50%.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/11/2022 16:19:01
Medio de Pago: Transferencia Electrónica

CRA 13 A 86 A 40 OF 402 Teléfono 6180519 Bogota D.C.
Correo Electrónico colombia@tpfingenieria.com

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	16/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 360.433.965 PERIODO MES: oct-22

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	16-nov-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo	Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	16-nov-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Luis Antonio Rueda Rueda		Se solicita incluir soportes y aclarar el valor del acta y de la prefactura
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	16-nov-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo	Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	16-nov-22	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo	Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	16-nov-22	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo	Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	17-nov-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PAOLA AVILA ARGOTA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	18-nov-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PAOLA AVILA ARGOTA		Se solicita revisar y ajustar el AFINCO 12 en referencia al saldo del RP 24472
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	21-nov-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PAOLA AVILA ARGOTA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA - TPF **NIT.** 901.480.695-5

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ICEACSA - TPF

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 428.916.418 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 17 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** oct-22 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Nombre: **GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**
Matrícula No. 25202-248533 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Nombre: **GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**
Matrícula No. 25202-248533 CND
DIRECTOR TERRITORIAL - (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: **PAOLA ANDREA AVILA ARGOTA**
Matrícula No. 08202-384226 ATL
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL Fecha: 2022.11.24 11:16:32 -05'00'
Nombre: **NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL**
Matrícula Profesional No.: 25202101937 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 17 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 360.433.965 **PERIODO:** oct-22

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021

OBJETO:
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA - TPF

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAL MHC 063 CONTRATO DE OBRA No.: 989 - 2021

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año)

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 33.499.857.438,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 33.499.857.438,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 3 de fecha 25/07/2022		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1		Director de Interventoria	$ 7.500.000,00	$ 525.000,00	114,00	$ 914.850.000,00	$ 8.475.000,00	$ 593.000,00	114,00	$ 1.020.923.100,00	1,00	$ 9.068.000,00	16,30	$ 134.979.500,00
2		Ingeniero residente de Interventoria	$ 5.500.000,00	$ 385.000,00	328,00	$ 1.930.280.000,00	$ 6.215.000,00	$ 435.000,00	288,00	$ 1.892.066.400,00	3,00	$ 19.950.000,00	42,24	$ 257.762.400,00
3		Ingeniero auxiliar de Interventoria	$ 3.500.000,00	$ 245.000,00	222,00	$ 831.390.000,00	$ 3.955.000,00	$ 277.000,00	212,00	$ 887.521.920,00	2,50	$ 10.580.000,00	27,84	$ 108.156.800,00
4		Especialista Ambiental	$ 7.000.000,00		54,00	$ 378.000.000,00	$ 7.910.000,00	$ -	12,00	$ 91.371.000,00	0,20	$ 1.582.000,00	4,70	$ 33.628.000,00
5		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 7.000.000,00		52,00	$ 364.000.000,00	$ 7.910.000,00	$ -	12,00	$ 91.462.000,00	0,40	$ 3.164.000,00	5,00	$ 36.092.000,00
6		Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 7.000.000,00		7,00	$ 49.000.000,00	$ 7.910.000,00	$ -	27,00	$ 210.567.000,00	0,15	$ 1.186.500,00	3,85	$ 27.450.500,00
7		Especialista en Estructuras	$ 7.000.000,00		33,00	$ 231.000.000,00	$ 7.910.000,00	$ -	21,00	$ 161.560.000,00	0,75	$ 5.932.500,00	6,45	$ 46.469.500,00
8		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 7.000.000,00		7,00	$ 49.000.000,00	$ 7.910.000,00	$ -	27,00	$ 209.566.000,00	0,50	$ 3.955.000,00	5,50	$ 39.501.000,00
9		Especialista en Diseño Geométrico	$ 7.000.000,00		7,00	$ 49.000.000,00	$ 7.910.000,00	$ -	22,00	$ 169.743.000,00	0,50	$ 3.955.000,00	5,60	$ 40.019.000,00
10		Especialista en Tuneles	$ 7.000.000,00		24,00	$ 168.000.000,00	$ 7.910.000,00	$ -	0,20	$ 1.400.000,00	0,00	$ -	0,20	$ 1.400.000,00
11		Especialista en Tránsito	$ 7.000.000,00		2,00	$ 14.000.000,00	$ 7.910.000,00	$ -	27,00	$ 209.384.000,00	0,70	$ 5.537.000,00	5,95	$ 42.878.500,00
12		Especialista en Sostenibilidad	$ 6.200.000,00		17,00	$ 105.400.000,00	$ 7.006.000,00	$ -	17,00	$ 118.215.400,00	0,10	$ 700.600,00	1,40	$ 8.921.800,00
13		Líder de Integración	$ 6.200.000,00		108,00	$ 669.600.000,00	$ 7.006.000,00	$ -	98,00	$ 677.915.440,00	1,00	$ 7.006.000,00	14,69	$ 94.245.580,00
14		Profesional Social	$ 4.000.000,00		111,00	$ 444.000.000,00	$ 4.520.000,00	$ -	101,33	$ 452.307.200,00	1,00	$ 4.520.000,00	14,97	$ 61.960.000,00
15		Profesional Ambiental	$ 4.500.000,00		111,00	$ 499.500.000,00	$ 5.085.000,00	$ -	101,00	$ 507.150.000,00	1,00	$ 5.085.000,00	15,00	$ 69.840.000,00
16		Profesional Técnico Predial	$ 4.500.000,00	$ 315.000,00	130,00	$ 625.950.000,00	$ 5.085.000,00	$ 356.000,00	100,00	$ 537.214.000,00	1,00	$ 5.441.000,00	15,00	$ 74.729.000,00
17		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4.500.000,00		22,00	$ 99.000.000,00	$ 5.085.000,00	$ -	14,44	$ 71.379.900,00	0,00	$ -	3,70	$ 16.767.000,00
18		Auditor de calidad	$ 4.500.000,00		6,00	$ 27.000.000,00	$ 5.085.000,00	$ -	6,00	$ 30.510.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
19		Abogado	$ 6.000.000,00		11,00	$ 66.000.000,00	$ 6.780.000,00	$ -	21,00	$ 140.430.000,00	0,80	$ 5.424.000,00	4,15	$ 26.187.000,00
		PERSONAL TECNICO											0,00	$ -
20		Inspector	$ 2.000.000,00	$ 140.000,00	107,00	$ 228.980.000,00	$ 2.260.000,00	$ 158.000,00	107,00	$ 254.973.000,00	1,00	$ 2.418.000,00	17,50	$ 38.562.000,00
21		Topógrafo Inspector	$ 2.000.000,00	$ 140.000,00	222,00	$ 475.080.000,00	$ 2.260.000,00	$ 158.000,00	192,00	$ 461.456.540,00	1,00	$ 2.418.000,00	14,07	$ 31.221.800,00
22		Laboratorista Inspector	$ 2.000.000,00	$ 140.000,00	109,00	$ 233.260.000,00	$ 2.260.000,00	$ 158.000,00	109,00	$ 261.927.360,00	1,00	$ 2.418.000,00	9,88	$ 22.255.200,00
23		Inspector SST	$ 2.000.000,00	$ 140.000,00	107,00	$ 228.980.000,00	$ 2.260.000,00	$ 158.000,00	107,00	$ 254.266.880,00	2,00	$ 4.836.000,00	24,04	$ 53.669.600,00
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO										$ -	0,00	$ -
24		Cadenero	$ 1.200.000,00		222,00	$ 266.400.000,00	$ 1.356.000,00	$ -	222,00	$ 299.534.400,00	2,00	$ 2.712.000,00	17,60	$ 22.368.000,00
25		Auxiliar de laboratorio	$ 1.200.000,00		218,00	$ 261.600.000,00	$ 1.356.000,00	$ -	218,00	$ 294.828.000,00	1,00	$ 1.356.000,00	9,00	$ 11.424.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO				$ -						$ -	0,00	$ -
26		Secretaria	$ 1.000.000,00		225,00	$ 225.000.000,00	$ 1.130.000,00	$ -	4,00	$ 4.078.000,00	0,00	$ -	3,40	$ 3.400.000,00
27		Conductor	$ 1.200.000,00		114,00	$ 136.800.000,00	$ 1.356.000,00	$ -	114,00	$ 149.769.840,00	3,43	$ 4.651.080,00	43,11	$ 53.643.000,00
28		Campamentero	$ 1.000.000,00		53,00	$ 53.000.000,00	$ 1.130.000,00	$ -	53,00	$ 58.764.200,00	1,00	$ 1.130.000,00	12,66	$ 13.180.000,00
		PERSONAL NO PREVISTO										$ -	0,00	$ -
N1		Especialista en Urbanismo	$ 7.000.000,00		0,00	$ -	$ 7.910.000,00	$ -	10,00	$ 78.918.000,00	0,10	$ 791.000,00	0,50	$ 3.773.000,00
N2		Arqueologo	$ 7.000.000,00		0,00	$ -	$ 7.910.000,00	$ -	12,00	$ 93.646.000,00	0,60	$ 4.746.000,00	2,60	$ 19.292.000,00
N3		Profesional Valuatoria	$ 4.500.000,00		0,00	$ -	$ 5.085.000,00	$ -	12,00	$ 59.557.500,00	0,60	$ 3.051.000,00	4,00	$ 18.877.500,00
N4		Auxiliar Social	$ 2.000.000,00		0,00	$ -	$ 2.260.000,00	$ -	12,00	$ 25.604.200,00	1,00	$ 2.260.000,00	9,83	$ 20.700.000,00
N5		Auxiliar Ambiental	$ 2.000.000,00		0,00	$ -	$ 2.260.000,00	$ -	12,00	$ 25.604.200,00	1,00	$ 2.260.000,00	9,83	$ 20.700.000,00
N6		Auxiliar administrativo	$ 1.500.000,00		0,00	$ -	$ 1.695.000,00	$ -	77,00	$ 129.442.500,00	1,00	$ 1.695.000,00	9,04	$ 14.250.300,00
N7		Especialista en Derecho Ambiental	$ 7.000.000,00		0,00	$ -	$ 7.910.000,00	$ -	12,00	$ 94.920.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
N8		Especialista en Topografía	$ 7.000.000,00		0,00	$ -	$ 7.910.000,00	$ -	12,00	$ 94.920.000,00	0,85	$ 6.723.500,00	0,85	$ 6.723.500,00
N9		Especialista Electrico	$ 7.000.000,00				$ 7.910.000,00	$ -	12,00	$ 94.920.000,00	0,80	$ 6.328.000,00	0,80	$ 6.328.000,00
N10		Auxiliar de Ingenieria	$ 2.000.000,00		0,00	$ -	$ 2.260.000,00	$ -	12,00	$ 27.120.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		OTROS COSTOS DE PERSONAL												$ -
		Provisión jornadas 7x24				$ 353.682.000,00	$ -			$ 353.682.000,00				
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 9.977.752.000,00				$ 10.598.618.980,00		$ 142.880.180,00		$ 1.481.355.480,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 23.547.494.720,00				$ 25.012.740.793,00		$ 337.197.225,00		$ 3.495.998.933,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	16/11/2022 (Día / Mes / Año)

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 3 de fecha 25/07/2022		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 200.000,00	Día	691,00	$ 138.200.000,00	$ 226.000,00	Día	260,00	$ 57.746.000,00	1,00	$ 226.000,00	52,80	$ 10.918.800,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												$ -
		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.000.000,00	Mes	218,00	$ 1.090.000.000,00	$ 5.650.000,00	Mes	218,00	$ 1.212.076.500,00	2,43	$ 13.729.500,00	40,62	$ 209.879.500,00
		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.000.000,00	Mes	91,00	$ 455.000.000,00	$ 5.650.000,00	Mes	81,00	$ 456.473.500,00	0,00	$ -	2,62	$ 13.626.500,00
		Equipo completo de topografia	$ 1.800.000,00	Según comprobante por mes	222,00	$ 399.600.000,00	$ 2.034.000,00	Según comprobante por mes	212,00	$ 429.464.700,00	1,00	$ 2.034.000,00	11,45	$ 21.546.000,00
		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 2.500.000,00	Según comprobante por mes	110,00	$ 275.000.000,00	$ 2.825.000,00	Según comprobante por mes	110,00	$ 308.475.000,00	1,00	$ 2.825.000,00	11,00	$ 28.800.000,00
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000,00	según comprobante por mes	112,00	$ 224.000.000,00	$ 2.260.000,00	según comprobante por mes	112,00	$ 250.000.000,00	1,00	$ 2.260.000,00	16,00	$ 33.040.000,00
		OTROS COSTOS											0,00	$ -
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.800.000,00	Según comprobante por mes	99,00	$ 178.200.000,00	$ 2.034.000,00	Según comprobante por mes	99,00	$ 200.427.660,00	0,36	$ 732.240,00	4,89	$ 9.007.920,00
		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 633.000,00	Según comprobante por mes	114,00	$ 72.162.000,00	$ 715.000,00	Según comprobante por mes	114,00	$ 80.444.000,00	1,00	$ 715.000,00	17,00	$ 11.089.000,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 633.000,00	Según comprobante por mes	109,00	$ 68.997.000,00	$ 715.000,00	Según comprobante por mes	109,00	$ 77.033.000,00	1,00	$ 715.000,00	15,00	$ 9.823.000,00
		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 1.350.000,00	Según comprobante por mes	22,00	$ 29.700.000,00	$ 1.526.000,00	Según comprobante por mes	22,00	$ 33.464.640,00	0,00	$ -	0,61	$ 823.500,00
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	108,00	$ 21.600.000,00	$ 226.000,00	Según comprobante por mes	104,46	$ 23.607.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 2.952.459.000,00				$ 3.129.212.960,00		$ 23.236.740,00		$ 348.554.220,00
	*	Valor Total Basico				$ 26.499.953.720,00				$ 28.141.953.753,00		$ 360.433.965,00		$ 3.844.553.153,00
	*	Provisión para ajustes y frente adicional				$ 1.651.186.984,00				$ 9.186.951,00		$ -		$ -
	*	Subtotal Costos basicos				$ 28.151.140.704,00				$ 28.151.140.704,00		$ 360.433.965,00		$ 3.844.553.153,00
	*	IVA (19%)				$ 5.348.716.734,00				$ 5.348.716.734,00		$ 68.482.453,00		$ 730.465.099,00
	*	Costo Total				$ 33.499.857.438,00				$ 33.499.857.438,00		$ 428.916.418,00		$ 4.575.018.252,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 360.433.965
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ 360.433.965,00	$ 68.482.453,00	$ 428.916.418,00
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 360.433.965,00	$ 68.482.453,00	$ 428.916.418,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 428.916.418
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 971 DE 2021 NO TIENE ANTICIPO

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: JUAN MANUEL MENDEZ PIRA
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37320 CND

JUAN MANUEL MENDEZ PIRA
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL MENDEZ PIRA
Fecha: 2022.11.16 08:46:48 -05'00'

Firma:
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-248533 CND

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: 971 de 2021

			TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	17	oct-22
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	24472 de 2022	RUBRO No.	C-2401-0600-41-0-2401023-02	RECURSO No.:	13	VALOR AFECTADO	**$ 1.374.651,99**
No. COMPROMISO:	1146622 de 2022	RUBRO No.	C-2401-0600-41-0-2401008-02	RECURSO No.:	20	VALOR AFECTADO	**$ 427.541.766,01**
						TOTAL ACTA	**$ 428.916.418,00**

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: **GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**
MATRICULA PROFESIONAL 25202-248533 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 971 de 2021 **Contratista** CONSORCIO ICEACSA - TPF

Objeto del Contrato INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.

Acta No. 17 **Valor básic** $ 360.433.965,00 **Período** oct-22

Valor incluido el Iva: $ 428.916.418,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal (Valor Básico)
1	45ACND	Parcheo Variante Zipaquira			$ 162.988.239	$ 136.964.907
2	45A04	Parcheo Calzada sentido Zipaquira - Peaje de Casablanca			$ 265.928.179	$ 223.469.058
	TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 428.916.418**	**$ 360.433.965**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CUNDINAMARCA	VALOR CON IVA	VALOR BASICO
899.999.318-6	Zipaquira		$ 63.050.713	$ 52.983.793,00
899.999.466-8	Cogua		$ 80.207.370	$ 67.401.151,00
899.999.366-3	Nemocon		$ 64.766.379	$ 54.425.529,00
899.999.481	Tausa		$ 92.217.030	$ 77.493.302,00
899.999.476-3	Sutatausa		$ 85.354.367	$ 71.726.359,00
899.999.281-2	Ubate		$ 35.600.063	$ 29.916.019,00
899.999.323-3	Fuquene		$ 3.388.440	$ 2.847.428,00
899.999.700.-	Susa		$ 1.801.449	$ 1.513.823,00
899.999.384-2	Simijaca		$ 1.501.207	$ 1.261.519,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 427.887.019**	**$ 359.568.923,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR BASICO
891.800.475-0	Chiquinquira		$ 1.029.399	$ 865.042
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 1.029.399**	**$ 865.042**

JUAN MANUEL MENDEZ PIRA
Representante Legal
JUAN MANUEL MENDEZ PIRA Firmado digitalmente por JUAN MANUEL MENDEZ PIRA Fecha: 2022.11.16 08:47:37 -05'00'

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor de Contrato de Interventoria

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA - TPF

PROYECTO: NTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

MES INFORME MENSUAL: oct-22

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	424321	C-2401-0600-41-0-2401008-02	20	PROPIOS	971-2021	$ 2.501.190.771,00	$ -
		C-2401-0600-41-0-2401023-02	20	PROPIOS	971-2021	$ 51.047.619,00	
2022	24472	C-2401-0600-41-0-2401008-02	13	NACION	971-2022	$ 1.540.367.862,05	$ -
		C-2401-0600-41-0-2401017-02	13	NACION	971-2022	$ 31.574.857,47	$ -
		C-2401-0600-41-0-2401023-02	13	NACION	971-2022	$ 23.295.375,48	$ -
2022	1146622	C-2401-0600-41-0-2401008-02	20	PROPIOS	971-2022	$ 1.000.000.000	$ 572.458.234
				TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 33.499.857.438

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	21 a 30 de Junio de 2021	$ 10.875.736,00	$ 2.066.390,00	$ 12.942.126,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ 2.488.248.645,00	**$ 33.486.915.312,00**	6/09/2021	PAGADA
2	01 a 31 de Julio de 2021	$ 40.460.600,00	$ 7.687.514,00	$ 48.148.114,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ 2.440.100.531,00	**$ 33.438.767.198,00**	6/09/2021	PAGADA
3	01 a 31 de agosto de 2021	$ 187.912.284,00	$ 35.703.334,00	$ 223.615.618,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ 2.216.484.913,00	**$ 33.215.151.580,00**	2/10/2021	PAGADA
4	01 a 30 de septiembre de 2021	$ 42.897.159,00	$ 8.150.460,00	$ 51.047.619,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ -	**$ 33.164.103.961,00**	11/12/2021	PAGADA
4	01 a 30 de septiembre de 2021	$ 145.118.841,00	$ 27.572.580,00	$ 172.691.421,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ 2.043.793.492,00	**$ 32.991.412.540,00**	11/12/2021	PAGADA
5	01 a 31 de octubre de 2021	$ 197.295.934,00	$ 37.486.227,00	$ 234.782.161,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ 1.809.011.331,00	**$ 32.756.630.379,00**	11/12/2021	PAGADA
6	01 a 30 de noviembre de 2021	$ 210.366.848,00	$ 39.969.701,00	$ 250.336.549,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ 1.558.674.782,00	**$ 32.506.293.830,00**	22/12/2021	PAGADA
7	01 a 31 de diciembre de 2021	$ 237.580.860,00	$ 45.140.363,00	$ 282.721.223,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ 1.275.953.559,00	**$ 32.223.572.607,00**	22/12/2022	PAGADA
8	01 a 31 de enero de 2022	$ 242.613.904,00	$ 46.096.642,00	$ 288.710.546,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ 987.243.013,00	**$ 31.934.862.061,00**	10/03/2022	PAGADA
9	01 a 28 de febrero de 2022	$ 271.703.500,00	$ 51.623.665,00	$ 323.327.165,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ 663.915.848,00	**$ 31.611.534.896,00**	20/04/2022	PAGADA
10	01 a 31 de marzo de 2022	$ 272.563.400,00	$ 51.787.046,00	$ 324.350.446,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ 339.565.402,00	**$ 31.287.184.450,00**	3/05/2022	PAGADA
11	01 a 30 de abril de 2022	$ 275.974.958,00	$ 52.435.242,00	$ 328.410.200,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ 11.155.202,00	**$ 30.958.774.250,00**	9/06/2022	PAGADA
12	01 a 31 de mayo de 2022	$ 9.374.119,00	$ 1.781.083,00	$ 11.155.202,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ -	**$ 30.947.619.048,00**	11/07/2022	PAGADA
12	01 a 31 de mayo de 2022	$ 262.960.953,00	$ 49.962.581,00	$ 312.923.534,00	$ -		$ -	24472 de 2022	$ 1.227.444.328,05	**$ 30.634.695.514,00**	11/07/2022	PAGADA
13	01 a 30 de junio de 2022	$ 266.397.192,00	$ 50.615.466,00	$ 317.012.658,00	$ -		$ -	24472 de 2022	$ 910.431.670,05	**$ 30.317.682.856,00**	22/07/2022	PAGADA
14	01 a 31 de julio de 2022	$ 286.068.646,00	$ 54.353.043,00	$ 340.421.689,00	$ -		$ -	24472 de 2022	$ 570.009.981,05	**$ 29.977.261.167,00**	16/09/2022	PAGADA
15	01 a 31 de agosto de 2022	$ 285.797.039,00	$ 54.301.437,00	$ 340.098.476,00	$ -		$ -	24472 de 2022	$ 229.911.505,05	**$ 29.637.162.691,00**	26/09/2022	PAGADA
16	01 a 30 de septiembre de 2022	$ 193.202.945,42	$ 36.708.559,63	$ 229.911.505,05	$ -		$ -	24472 de 2022	$ 0,00	**$ 29.407.251.185,95**	4/11/2022	PENDIENTE DE PAGO
16	01 a 30 de septiembre de 2022	$ 26.533.493,67	$ 5.041.363,80	$ 31.574.857,47	$ -		$ -	24472 de 2022	$ 0,00	**$ 29.375.676.328,48**	4/11/2022	PENDIENTE DE PAGO
16	01 a 30 de septiembre de 2022	$ 18.420.776,04	$ 3.499.947,45	$ 21.920.723,49	$ -		$ -	24472 de 2022	$ 1.374.651,99	**$ 29.353.755.605,00**	4/11/2022	PENDIENTE DE PAGO
17	01 a 31 de octubre de 2022	$ 1.155.169,74	$ 219.482,25	$ 1.374.651,99	$ -		$ -	24472 de 2022	$ -	**$ 29.352.380.953,00**		EN REVISION DE INVIAS
17	01 a 31 de octubre de 2022	$ 359.278.794,97	$ 68.262.971,04	$ 427.541.766,01	$ -		$ -	24472 de 2022	$ 572.458.233,99	**$ 28.924.839.186,99**		EN REVISION DE INVIAS
	TOTALES	**$ 3.844.553.153,00**	**$ 730.465.099,00**	**$ 4.575.018.252,00**		**$ -**				**$ 28.924.839.186,99**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	$ 3.844.553.153	$ 730.465.099	$ 4.575.018.252
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202-16905 STD

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Firma
Nombre: **GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-248533 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CONSORCIO ICEACSA - TPF

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 de 2021

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Octubre de 2022

CONTRATO DE OBRA No.: 989 de 2021

NOMBRE ARL: COLMENA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Luis Antonio Rueda Rueda	9.120.647	Director de Interventoria	$ 9.068.000,00	100%	CONSORCIO ICEACSA TPF	$ 9.068.000,00	$ 631.133	V	Coomeva	62905514	$ 362.720				$ 362.720	$ -	$ -	
2	Jorge Enrique Sanchez Prada	13.842.460	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 6.650.000,00	100%	CONSORCIO ICEACSA TPF	$ 6.650.000,00	$ 462.840	V	Compensar	62905514	$ 266.000				$ 266.000	$ -	$ -	
3	Juan Roberto Diaz Velandia	19.268.320	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 6.650.000,00	100%	CONSORCIO ICEACSA TPF	$ 6.650.000,00	$ 462.840	V	Sanitas	62905514	$ 266.000				$ 266.000	$ -	$ -	
4	Martha Lucia Cortes Pulido	23.964.773	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 6.650.000,00	100%	CONSORCIO ICEACSA TPF	$ 6.650.000,00	$ 462.840	V	Sanitas	62905514	$ 266.000	Porvenir	62905514	$ 1.064.000,00	$ 266.000	$ -	$ -	
5	Juan David Torres Chacon	1.013.627.610	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	$ 4.232.000,00	125%	CONSORCIO ICEACSA TPF	$ 5.290.000,00	$ 368.184	V	SaludTotal	62905514	$ 211.600	Colpensiones	62905514	$ 846.400,00	$ 211.600	$ -	$ -	
6	Ricardo Andres Infante Rodriguez	79.170.068	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	$ 4.232.000,00	125%	CONSORCIO ICEACSA TPF	$ 5.290.000,00	$ 368.184	V	Compensar	62905514	$ 211.600	Porvenir	62905514	$ 846.400,00	$ 211.600	$ -	$ -	
7	Modesto Mauricio Joya Veloza	79.513.988	Especialista ambiental	$ 7.910.000,00	20%	ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA	$ 1.582.000,00	$ 110.107	V	Sanitas	9442156831	$ 63.280	Colpensiones	9442156831	$ 253.120,00	$ 63.280	$ -	$ -	
8	Paula Margarita Herrera Suarez	1.015.407.486	Especialista Geotecnia	$ 7.910.000,00	40%	ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA	$ 3.164.000,00	$ 220.214	V	Famisanar	9442156831	$ 126.560	Colpensiones	9442156831	$ 506.240,00	$ 126.560	$ -		
9	Sandra Johana Benavides Bermudez	63.437.731	Especialista Pavimentos	$ 7.910.000,00	15%	ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA	$ 1.186.500,00	$ 82.580	V	Aliansalud	9442156831	$ 47.460	Porvenir	9442156831	$ 189.840,00	$ 47.460	$ -	$ -	
10	Samuel Montero Vargas *	5.688.654	Especialista Estructuras	$ 7.910.000,00	75%	Samuel Montero Vargas	$ 5.932.500,00	$ 412.902	V	Nueva Eps	631558989	$ 237.300	Colpensiones	631558989	$ 949.200,00		$ -	$ -	
11	Iban Gustavo Blanco Gonzalez *	79.431.435	Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 7.910.000,00	50%	Iban Gustavo Blanco Gonzalez	$ 3.955.000,00	$ 275.268	V	Sanitas	24628511	$ 158.200	Porvenir	24628511	$ 632.800,00		$ -	$ -	
12	Cesar Augusto Duarte Santana	79.484.959	Especialista en Diseño Geométrico	$ 7.910.000,00	50%	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA,	$ 3.955.000,00	$ 275.268	V	Aliansalud	62926332	$ 158.200	Colpensiones	62926332	$ 632.800,00		$ -	$ -	
13	Jorge Enrique Diaz Laverde *	79.156.932	Especialista en Tránsito	$ 7.910.000,00	35%	Jorge Enrique Diaz Laverde	$ 5.537.000,00	$ 385.375	V	Compensar	7859638734	$ 221.480	Porvenir	7859638734	$ 885.920,00		$ -	$ -	
14	Manuel Hoyden Gonzalez Ossa	18.126.817	Especiastista en sostenibilidad	$ 7.006.000,00	10%	ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA	$ 700.600,00	$ 48.762	V	Nueva Eps	1731453483	$ 28.024	Colpensiones	1731453483	$ 112.096,00	$ 28.024	$ -	$ -	
15	María Soledad Sánchez Arias	52.822.243	Lider de Integración	$ 7.006.000,00	100%	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA,	$ 7.006.000,00	$ 487.618	V	Sanitas	62926332	$ 280.240	Porvenir	62926332	$ 1.120.960,00	$ 280.240	$ -	$ -	
16	Dana Geraldine Soler Ruiz	1.026.267.943	Profesional Social	$ 4.520.000,00	100%	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA,	$ 4.520.000,00	$ 314.592	V	Sanitas	62926332	$ 180.800	Porvenir	62926332	$ 723.200,00	$ 180.800	$ -	$ -	
17	Juan Carlos Correa Mahecha	80.831.924	Profesional Ambiental	$ 5.085.000,00	100%	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA,	$ 5.085.000,00	$ 353.916	V	Sanitas	62926332	$ 203.400	Colfondos	62926332	$ 813.600,00	$ 203.400	$ -	$ -	
18	Alfonso Rozo Gonzalez	11.382.331	Profesional Técnico Predial	$ 5.441.000,00	100%	CONSORCIO ICEACSA TPF	$ 5.441.000,00	$ 378.694	V	Famisanar	62905514	$ 217.640	Colpensiones	62905514	$ 870.560,00	$ 217.640	$ -	$ -	
19	Laura Esperanza Rangel Fonseca *	51.818.113	Abogada	$ 6.780.000,00	40%	Laura Esperanza Rangel Fonseca	$ 5.424.000,00	$ 377.510	V	Aliansalud EPS S.A	62696536	$ 216.960	Colpensiones	61984696	$ 867.840,00		$ -	$ -	
20	Jeymer Alexander Pinto Salamanca	74.085.455	Inspector	$ 2.418.000,00	100%	CONSORCIO ICEACSA TPF	$ 2.418.000,00	$ 168.293	V	Sanitas	62905514	$ 96.720	Colfondos	62905514	$ 386.880,00	$ 96.720	$ -	$ -	
21	Jhon Edison Saiz Guerrero	1.054.683.640	Topografo Inspector	$ 2.418.000,00	100%	CONSORCIO ICEACSA TPF	$ 2.418.000,00	$ 168.293	V	Nueva EPS	62905514	$ 96.720	Colpensiones	62905514	$ 386.880,00	$ 96.720	$ -	$ -	
22	Zamir Eduardo Piñeros Gonzales	1.052.338.674	Laboratorista Inspector	$ 2.418.000,00	100%	CONSORCIO ICEACSA TPF	$ 2.418.000,00	$ 168.293	V	Sanitas	62905514	$ 96.720	Porvenir	62905514	$ 386.880,00	$ 96.720	$ -	$ -	
23	Jeimmy Vanesa Valbuena Jaimes	1.070.010.816	Inspector SST	$ 2.418.000,00	100%	CONSORCIO ICEACSA TPF	$ 2.418.000,00	$ 168.293	V	Compensar	62905514	$ 96.720	Porvenir	62905514	$ 386.880,00	$ 96.720	$ -	$ -	
24	Mary Nelcy Gomez	1.052.393.294	Inspector SST	$ 2.418.000,00	100%	CONSORCIO ICEACSA TPF	$ 2.418.000,00	$ 168.293	V	Nueva EPS	62905514	$ 96.720	Colpensiones	62905514	$ 386.880,00	$ 96.720	$ -	$ -	Retirado 31/10/2022
21	Milton Rodrigo Rubiano Olivares	1.075.654.562	Cadenero	$ 1.356.000,00	100%	CONSORCIO ICEACSA TPF	$ 1.356.000,00	$ 94.378	V	Nueva Eps	62905514	$ 54.240	Protección	62905514	$ 216.960,00	$ 54.240	$ -	$ -	
22	Wendy Yurany Luna Muñoz	1.007.237.880	Cadenero	$ 1.356.000,00	100%	CONSORCIO ICEACSA TPF	$ 1.356.000,00	$ 94.378	V	Convida	62905514	$ 54.240	Porvenir	62905514	$ 216.960,00	$ 54.240	$ -	$ -	
23	Luis Gerardo Rodriguez	1.075.660.285	Auxiliar de laboratorio	$ 1.356.000,00	100%	CONSORCIO ICEACSA TPF	$ 1.356.000,00	$ 94.378	V	Compensar	62905514	$ 54.240	Protección	62905514	$ 216.960,00	$ 54.240	$ -	$ -	
24	James Amid Quiroga	1.022.362.464	Conductor	$ 1.356.000,00	100%	CONSORCIO ICEACSA TPF	$ 1.356.000,00	$ 94.378	V	Sanitas	62905514	$ 54.240	Colfondos	62905514	$ 216.960,00	$ 54.240	$ -	$ -	
25	Jose Emigdio Mendez Gonzalez	19.345.078	Conductor	$ 1.356.000,00	100%	CONSORCIO ICEACSA TPF	$ 1.356.000,00	$ 94.378	V	Nueva Eps	62905514	$ 54.240		62905514		$ 54.240	$ -	$ -	
26	William Alejandro Luque Arevalo	1.033.809.742	Conductor	$ 1.356.000,00	100%	CONSORCIO ICEACSA TPF	$ 1.356.000,00	$ 94.378	V	Sanitas	62905514	$ 54.240	Colpensiones	62905514	$ 216.960,00	$ 54.240	$ -	$ -	
27	Wilson Alfonso Rodriguez Pedraza	11.347.279	Conductor	$ 1.356.000,00	43%	CONSORCIO ICEACSA TPF	$ 587.600,00	$ 40.897	V	Famisanar	62905514	$ 23.504	Colpensiones	62905514	$ 94.016,00	$ 23.504	$ -	$ -	Ingreso 18/10/2022
28	Ivonne Lizette Buitrago Hernandez	1.075.679.875	Campamentera	$ 1.130.000,00	100%	CONSORCIO ICEACSA TPF	$ 1.130.000,00	$ 5.400	I	Convida	62905514	$ 45.200	Colfondos	62905514	$ 180.800,00	$ 45.200	$ -	$ -	Vacaciones 28-31 de octubre
29	Luis Fernando Vargas Rodriguez	79.623.182	Especialista en urbanismo	$ 7.910.000,00	10%	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA,	$ 791.000,00	$ 55.054	V	Compensar	62926332	$ 31.640	Colfondos	62926332	$ 126.560,00	$ 31.640	$ -	$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/11/2022 (Día / Mes / Año)

30	Xiomara Lopez Santamaria *	66.887.381	Arqueologa	$ 7.910.000,00	60%	Xiomara Lopez Santamaria	$ 4.746.000,00	$ 330.322	V	Famisanar	7853612342	$ 189.840	Porvenir	7853612342	$ 759.360,00		$ -	$ -	
31	Nidgy Pilar Herrera Gaona *	1.032.385.964	Profesional Valuatoria	$ 5.085.000,00	60%	Nidgy Pilar Herrera Gaona	$ 3.051.000,00	$ 212.350	V	Sura	62859275	$ 122.040	Colfondos	62859275	$ 488.160,00		$ -	$ -	
32	Lina Paola Castellanos Nuñez	1.074.558.004	Auxiliar Social	$ 2.260.000,00	100%	CONSORCIO ICEACSA TPF	$ 2.260.000,00	$ 157.296	V	Sanitas	62905514	$ 90.400	Porvenir	62905514	$ 361.600,00	$ 90.400	$ -	$ -	
33	Luisa Fernanada Campos Morales	1.108.935.390	Auxiliar Ambiental	$ 2.260.000,00	100%	CONSORCIO ICEACSA TPF	$ 2.260.000,00	$ 157.296	V	Sanitas	62905514	$ 90.400	Porvenir	62905514	$ 361.600,00	$ 90.400	$ -	$ -	
34	Yessenia Rodriguez Vanegas	1.075.663.455	Auxiliar Administrativa	$ 1.695.000,00	100%	CONSORCIO ICEACSA TPF	$ 1.695.000,00	$ 8.900	I	Compensar	62905514	$ 67.800	Colpensiones	62905514	$ 271.200,00	$ 67.800	$ -	$ -	
35	Charlixon Viscillinovick Robles	80.133.268	Especialista en topografia	$ 7.910.000,00	85%	Charlixon Viscillinovick Robles	$ 6.723.500,00	$ 467.956	V	Comoensar EPS	62740006	$ 268.940	Protección	62740006	$ 1.075.760,00	$ -	$ -	$ -	
36	Cesar Augusto Cuervo Montaño	11.346.289	Especialista Electrico	$ 7.910.000,00	80%	Cesar Augusto Cuervo Montaño	$ 6.328.000,00	$ 440.429	V	Sanitas	62399877	$ 253.120	Colpensiones	62399877	$ 1.012.480,00	$ -			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 194.342.000**															

El Interventor adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202-16905 STD

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Firma

Nombre: **GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-248533 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14867607564

(415)7707212489984(8020) 000001486760756 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 0 6 9 5	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ICEACSA -TPF

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 21 100 20 OF 1001

42. Correo electrónico colombia@tpfingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 3 9 6 5 0 6 5	6 1 8 0 5 1 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 2 1 0 4 2 1	7 1 1 2	2 0 2 1 0 4 2 1				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 27 / 12 : 06: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ APONTE VICTOR JOSE
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867607564

(415)7707212489984(8020) **000001486760756 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 0 6 9 5	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	9 9	
72. Número	1 0 5 8	
73. Fecha	2 0 2 1 0 4 2 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 4 2 1	
81. Hasta	2 0 3 3 0 9 0 3	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Ministerio de Transporte 2 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867607564

(415)7707212489984(8020) **000001486760756 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 0 6 9 5	5	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 4 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	3 4 5 2 2 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	APONTE	VICTOR	JOSE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 4 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 7 3 0 6 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PINEDA	OCHOA	GERMAN	ALONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 9 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 4 0 7 5 9 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MENDEZ	PIRA	JUAN	MANUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867607564

(415)7707212489984(8020) **000001486760756 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 0 6 9 5	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 7 9 7 2 3 5	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 1 0 4 2 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 2 1 7 6 8	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 1 0 4 2 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867607564

(415)7707212489984(8020) **000001486760756 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 0 6 9 5	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 3 0 0 3 0 7 1		1 2 2 2 2 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
HERREÑO	PARDO	ASTRID	NOREYI

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 6 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14731561360

(415)7707212489984(8020) 000001473156136 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 7 2 3 5	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 13 A 86 A 40 OF 402 BRR LA CABRERA

42. Correo electrónico colombia@tpfingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 1 8 0 5 1 9	3 1 3 3 9 6 4 0 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 4 1 0 0 6	7 1 2 0	2 0 1 4 1 0 0 6	7 2 1 0	6 8 2 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	1 8	2 6	3 6	4 2	4 8	5 2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
36- Establecimiento Permanente
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 01 - 20 / 08 : 53: 15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ APONTE VICTOR JOSE
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764015457539

(415)7707212489984(8020) 00187640154575 3 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 4 8 0 6 9 5	5				

11. Razón social
CONSORCIO ICEACSA -TPF

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CR 21 100 20 OF 1001

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2021-07-26 / 10:05:09 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres SANCHEZ APONTE VICTOR JOSE
1002. Tipo documento Cédula de Extranjería
1003. No. Identiflcación 345220 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO ICEACSA -TPF

997. Fecha formalización 2021-07-26/10:05:09

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764015457539

(415)7707212489984(8020) **00187640154575 3 9**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 4 8 0 6 9 5	5				

11. Razón social

CONSORCIO ICEACSA -TPF

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO ICEACSA -TPF CR 21 100 20 OF 1001	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

NOMINA DE OCTUBRE DE 2022

Nombre	Cargo	Costo Mensual	Prima Regional	Dedicación	Valor Total	Firma
Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	$ 8.475.000,00	$ 593.000,00	1	$ 9.068.000,00	
Jorge Enrique Sánchez Prada	Ingeniero residente de Interventoria	$ 6.215.000,00	$ 435.000,00	1	$ 6.650.000,00	
Martha Lucia Cortes Pulido	Ingeniero residente de Interventoria	$ 6.215.000,00	$ 435.000,00	1	$ 6.650.000,00	
Juan Roberto Diaz Velandia	Ingeniero residente de Interventoria	$ 6.215.000,00	$ 435.000,00	1	$ 6.650.000,00	
Juan David Torres Chacon	Ingeniero auxiliar de Interventoria	$ 3.955.000,00	$ 277.000,00	1	$ 4.232.000,00	
Ricardo Andres Infante	Ingeniero auxiliar de Interventoria	$ 3.955.000,00	$ 277.000,00	1	$ 4.232.000,00	
Modesto Mauricio Joya Veloza	Especialista ambiental	$ 7.910.000,00		0,2	$ 1.582.000,00	
Paula Margarita Herrera Suarez	Especialista en Geotecnia	$ 7.910.000,00		0,4	$ 3.164.000,00	
Sandra Johanna Benavides Bermudez	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 7.910.000,00		0,15	$ 1.186.500,00	
Samuel Montero Vargas	Especialista en Estructuras	$ 7.910.000,00		0,75	$ 5.932.500,00	
Iban Gustavo Blanco Gonzalez	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 7.910.000,00		0,5	$ 3.955.000,00	
César Augusto Duarte Santana	Especialista en Diseño Geométrico	$ 7.910.000,00		0,5	$ 3.955.000,00	
Jorge Enrique Diaz Laverde	Especialista en Tránsito	$ 7.910.000,00		0,7	$ 5.537.000,00	
Manuel Hoyden Gonzalez Ossa	Especialista en Sostenibilidad	$ 7.006.000,00		0,1	$ 700.600,00	
María Soledad Sánchez Arias	Líder de Integración	$ 7.006.000,00		1	$ 7.006.000,00	
Dana Geraldine Soler Ruiz	Profesional Social	$ 4.520.000,00		1	$ 4.520.000,00	
Juan Carlos Correa Mahecha	Profesional Ambiental	$ 5.085.000,00		1	$ 5.085.000,00	
Alfonso Rozo Gonzalez	Profesional Técnico Predial	$ 5.085.000,00	$ 356.000,00	1	$ 5.441.000,00	
Laura Eeperanza Rangel Fonseca	Abogado	$ 6.780.000,00		0,8	$ 5.424.000,00	

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

NOMINA SEPTIEMBRE DE 2022

Nombre	Cargo	Costo Mensual	Prima Regional	Dedicación	Valor Total	Firma
Jeymer Alexander Pinto Salamanca	Inspector	$ 2.260.000,00	$ 158.000,00	1	$ 2.418.000,00	
Jhon Edison Saiz Guerrero	Topógrafo Inspector	$ 2.260.000,00	$ 158.000,00	1	$ 2.418.000,00	
Zamir Eduardo Piñeros Gonzalez	Laboratorista Inspector	$ 2.260.000,00	$ 158.000,00	1	$ 2.418.000,00	
Jeimmy Vanesa Valbuena Jaimes	Inspector SST	$ 2.260.000,00	$ 158.000,00	1	$ 2.418.000,00	
Mary Nelcy Gomez Reyes	Inspector SST	$ 2.260.000,00	$ 158.000,00	1	$ 2.418.000,00	
Milton Rodrigo Rubiano Olivares	Cadenero	$ 1.356.000,00		1	$ 1.356.000,00	
Wendy Yurani Luna Muñoz	Cadenero	$ 1.356.000,00		1	$ 1.356.000,00	
Luis Gerardo Rodriguez Velasquez	Auxiliar de laboratorio	$ 1.356.000,00		1	$ 1.356.000,00	
James Amid Quiroga Moreno	Conductor	$ 1.356.000,00		1	$ 1.356.000,00	
Jose Emigdio Mendez Gonzalez	Conductor	$ 1.356.000,00		1	$ 1.356.000,00	
William Alejandro Luque Arevalo	Conductor	$ 1.356.000,00		1	$ 1.356.000,00	
Wilson Alfonso Rodriguez Pedraza	Conductor	$ 1.130.000,00		0,43	$ 485.900,00	
Ivonne Lizette Buitrago Hernandez	Campamentero	$ 1.130.000,00		1	$ 1.130.000,00	
NO PREVISTOS						
Luis Fernando Vargas Rodriguez	Especialista en Urbanismo	$ 7.910.000,00		0,1	$ 791.000,00	
Xiomara Lopez Santamaria	Arqueologo	$ 7.910.000,00		0,6	$ 4.746.000,00	
Nidgy Pilar Herrera Gaona	Profesional Valuatoria	$ 7.910.000,00		0,6	$ 4.746.000,00	
Lina Paola Castellanos Nuñez	Auxiliar Social	$ 2.260.000,00		1	$ 2.260.000,00	
Luisa Fernanda Campos Morales	Auxiliar Ambiental	$ 2.260.000,00		1	$ 2.260.000,00	
Yesenia Rodriguez Vanesa	Auxiliar administrativo	$ 1.695.000,00		1	$ 1.695.000,00	
Charlixon Robles Cruz	Especialista en Topografia	$ 7.910.000,00		0,85	$ 6.723.500,00	
Cesar Augusto Cuervo Montaño	Especialista Electrico	$ 7.910.000,00		0,8	$ 6.328.000,00	

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHaacabrer	ALVARO ANDRES CABRERA COTRINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema:	27/10/2022 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 243922 de fecha 2022-09-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1146622	**Fecha Registro:**	2022-10-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.000.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.000.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	1.000.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901480695	**Razón Social:**	CONSORCIO ICEACSA -TPF	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	500224159	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1040036927	**Nombre:**	CRISTIAN TORO RIOS	**Cargo:**	SUBDIRECTOR GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	971/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2022-10-25

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2401-0600-41-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ- BUCARAMANGA- SAN ALBERTO DE LA TRONCAL CENTRAL. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER	Propios	20	CSF		1.000.000.000,00	0,00		
					Total:	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

Objeto:	SMC 971/2021 MEMO 86339 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS D

Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-12-31	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaacabrer	ALVARO ANDRES CABRERA COTRINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema:	2022-02-17-1:31 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 82322 de fecha 2022-02-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	247422	**Fecha Registro:**	2022-02-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Inicial:	1.595.238.095,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	1.595.238.095,00	**Saldo x Obligar:** 1.595.238.095,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901480695	**Razón Social:**	CONSORCIO ICEACSA -TPF	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	500224159	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	35195494	**Nombre:**	CATALINA TELLEZ POSADA	**Cargo:**	DIRECTOR DE CONTRATACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	971/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2022-02-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
21-21 GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2	C-2401-0600-41-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ- BUCARAMANGA- SAN ALBERTO DE LA TRONCAL CENTRAL. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER	Nación	13	CSF		1.540.367.862,05	0,00		
					Total:	1.540.367.862,05	0,00	1.540.367.862,05	1.540.367.862,05

21-21 GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2	C-2401-0600-41-0-2401017-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - PUENTE CONSTRUIDO - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ- BUCARAMANGA- SAN ALBERTO DE LA TRONCAL CENTRAL. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER	Nación	13	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						31.574.857,47	0,00		
					Total:	31.574.857,47	0,00	31.574.857,47	31.574.857,47

21-21 GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2	C-2401-0600-41-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ- BUCARAMANGA- SAN ALBERTO DE LA TRONCAL CENTRAL. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER	Nación	13	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						23.295.375,48	0,00		
					Total:	23.295.375,48	0,00	23.295.375,48	23.295.375,48

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS CTO 971/2021 PLAZO 114 MESES INTERVENTORÍA OBRAS MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLRUTA COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN DEPTOS CUND. BOY. SD

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-31	1.595.238.095,00	1.595.238.095,00	NINGUNO

YOLANDA GUERRERO FERNANDEZ

Firmado digitalmente por YOLANDA GUERRERO FERNANDEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO ICEACSA - TPF EN PROCEDENCIA DECLARA

Bajo la gravedad de juramento el suscrito Representante Legal del ***CONSORCIO ICEACSA - TPF****, identificado con número de* ***NIT. 901.480.695 - 5****,* ***JUAN MANUEL MÉNDEZ PIRA****, identificado como aparece al pie de mi firma, certifico que el Consorcio se encuentra a paz y salvo por el pago de los aportes de* ***Seguridad Social, Pensión, Riesgos Laborales y de los Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e ICBF) pagados durante los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2022****, así mismo certifico que los pagos de Salud se efectuaron hasta el mes de Noviembre de 2022, ya que estos se cancelan mes anticipado. Dichos pagos fueron causados y pagados por intermedio de Mi Planilla. Lo anterior al cumplimiento de lo dispuesto de la Ley 828 de 2003. No se realizan pagos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 y Decreto 0862 del 26 de Abril de 2013, para aquellos trabajadores que devengan menos de 10 SMLV.*

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a solicitud del interesado, a los cuatro (04) días del mes de Noviembre de dos mil veintidos (2022).

JUAN MANUEL MÉNDEZ PIRA
C.C. No. 80.407.599 De Usaquén
Representante Legal
CONSORCIO ICEACSA - TPF

JUAN MANUEL MENDEZ PIRA Firmado digitalmente por JUAN MANUEL MENDEZ PIRA
Fecha: 2022.11.04 09:15:57 -05'00'

Factura Electrónica De Venta No.

FE No. 26

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica Nº 18764032963756 Vigencia 12 meses: 08/08/2022 a 08/08/2023 Numeración habilitada del No 22 al 100 para el prefijo FE.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 8,66 x 1.000

CONSORCIO ICEACSA -TPF

Nit 901480695 5

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	800215807 2		24/11/2022	23/12/2022
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**FORMA DE PAGO**
CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT		Bogota D.C.	3770660	Credito

Contrato 0971 de 2021 Interventoría Para Las Obras De Mejoramiento Mediante La Construcción Y Mantenimiento, Gestión Predial, Social Y Ambiental Sostenible De La Ruta De Los Comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta)

En Los Departamentos De Cundinamarca, Boyacá Y Santander, En Marco De La Reactivación Económica, Mediante El Programa De Obra Pública “Vías Para La Legalidad Y La Reactivación Visión 2030” Módulo 1

Acta de Costos de interventoria No.17 Periodo 01 a 31 de octubre 2022

No de compromiso 24472 de 2022
Rubro No C-2401-0600-41-0-2401023-02
Recurso No. 13 $1.374.651,99
Nota: #$24-02-00;0971-2021;nrojass@invias.gov.co#$

No de compromiso 1146622 de 2022
Rubro No C-2401-0600-41-0-2401008-02
Recurso No 20 $427.541.766,01

Item	Código	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	415550	Interventoria Vial - Valor Básico	360.433.965	19%	68.482.453	360.433.965

VALOR EN LETRAS Total Items: 1

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

Medio de Pago: Transferencia Electrónica.
Cuenta corriente No. 500224159 Banco de Bogota a favor del Consorcio Iceacsa - TPF.

SUBTOTAL	**360.433.965**
IVA	**68.482.453**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**428.916.418**
AMORTIZACION ANTICIPO	**0**
TOTAL MENOS AMORTIZACION	**428.916.418**

CONSORCIO ICEACSA - TPF esta conformado por:
TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA NIT. 900.797.235-9 participación 50%,
ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA NIT. 900.521.768-8 participación 50%.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/11/2022 16:19:01

Medio de Pago: Transferencia Electrónica

CRA 13 A 86 A 40 OF 402 Teléfono 6180519 Bogota D.C.

Correo Electrónico colombia@tpfingenieria.com

CUFE: f07cb008affdf77459e29e17309d1923372ea5317eab3e62354e7768c3012a0cca9e4016ba274e795b7f1928533f099b--Expedición:24/11/2022 01:02 PM

Fracción Cliente

Uptc
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Estampilla - UPTC

NIT: 891.800.330-1

Para captura manual digite el Nro de Referencia

REFERENCIA
7207195
FECHA DE EXPEDICIÓN
11/11/2022
FECHA DE VENCIMIENTO
31/12/2022

Pagar en:
Banco de Bogotá

NOMBRE DEL PAGADOR / CLIENTE	NIT O C.C.	CORREO ELECTRÓNICO
901480695	NIT	contabilidad3.colombia@tpfingenieria.com

CONCEPTO	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	$ 9,000.00	$ 9,000.00
SON: NUEVE MIL PESOS.	TOTAL	$ 9,000.00

Banco de Bogota 039 Parque el Virrey
B0003903 ****6633 Horario Normal
CC*****1240 11/11/22 10:40 T 374
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y CEO 2048
FAUS 000007207195
Valor Efectivo:9,000.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor NB:0.00
Valor Total:9,000.00
2121 21641RecaudoWebService1

Observaciones:

1. Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted.
2. La impresion de los formatos de recaudo debe hacerse en papel Bond 75 gr/m2 (Papel para Fotocopiado)
3. No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX, la impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución