Factura Electrónica De Venta No.

FE No. 47

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica Nº 18764053115161 Vigencia 12 meses: 04/08/2023 a 04/08/2024 Numeración habilitada del No 35 al 100 para el prefijo FE.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 8,66 x 1.000

CONSORCIO ICEACSA -TPF

Nit 901480695 5

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	800215807 2		25/06/2024	24/07/2024
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	FORMA DE PAGO
CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT		Bogota D.C.	3770660	Credito

Contrato 0971 de 2021 Interventoría Para las Obras de Mejoramiento Mediante La Construcción y Mantenimiento, Gestión Predial, Social Y ambiental Sostenible de la Ruta de los Comuneros (Zipaquirá-Barbosa-Bucaramanga-Girón-Piedecuesta)

En Los Departamentos De Cundinamarca, Boyacá Y Santander, En Marco De La Reactivación Económica, Mediante El Programa De Obra Pública “Vías Para La Legalidad Y La Reactivación Visión 2030” Módulo 1

Acta de Costos de interventoria No.37 / Periodo junio 2024

No de compromiso 240524 Rubro No C-2401-0600-51102D--2401008-02
Recurso No 16

Nota: #$24-02-00;0971-2021;jcanon@invias.gov.co#

DOCUMENTO DE PRUEBA
DISEÑO DE DOCUMENTOS
NO TIENE NINGUN VALOR COMERCIAL

Item	Código	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	415550	Interventoria Vial - Valor Básico	254.563.366	19%	48.367.040	254.563.366

VALOR EN LETRAS Total Items: 1

TRESCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

Medio de Pago: Transferencia Electrónica.
Cuenta corriente No. 500224159 Banco de Bogota a favor del Consorcio Iceacsa - TPF.

SUBTOTAL	**254.563.366**
IVA	**48.367.040**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**302.930.406**
AMORTIZACION ANTICIPO	**0**
TOTAL MENOS AMORTIZACION	**302.930.406**

CONSORCIO ICEACSA - TPF esta conformado por:
TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA NIT. 900.797.235-9 participación 50%,
ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA NIT. 900.521.768-8 participación 50%.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2024 16:12:05
Medio de Pago: Transferencia Electrónica

CRA 13 A 86 A 40 OF 402 Teléfono 6180519 Bogota D.C.
Correo Electrónico colombia@tpfingenieria.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	JUNIO DE 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 254.563.366

PERIODO MES: jun-24

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	jun-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	jun-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	jun-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	jun-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CAROLINA PAIPA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	Jun-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAVIER AUGUSTO CAÑON		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA - TPF **NIT.** 901.480.695-5

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ICEACSA - TPF

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 302.930.406 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 37 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** jun-24 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Nombre: **GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**
Matrícula No. 25202-248533 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - (e)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Nombre: **GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**
Matrícula No. 25202-248533 CND
DIRECTOR TERRITORIAL - (e)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA
Matrícula No.25202-73263 CND
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION
Fecha firma: JUN-2024
(Suscribe según su competencia)
Apoyo tecnico proceso supervisión
Resolución 970 del 2 abr-2024

Firma:
Nombre: **JAVIER AUGUSTO CANON BONILLA**
Matrícula Profesional No.:
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: Junio 2024

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA (1 de 2): JUN/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA | **ACTA No.** 37 | **ACTA FINAL** — | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 254.563.366 | **PERIODO:** jun-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021

OBJETO:
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA - TPF

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAL MHC 063 | CONTRATO DE OBRA No.: 989 - 2021

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 33.499.857.438,00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 33.499.857.438,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 6 de fecha 12/07/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1		Director de Interventoria	$ 7.500.000,00	$ 525.000,00	114,00	$ 914.850.000,00	$ 9.474.000,00	$ 663.000,00	111,00	$ 1.006.547.100,00	1,00	$ 10.137.000,00	35,11	$ 317.339.650,00
2		Ingeniero residente de Interventoria	$ 5.500.000,00	$ 385.000,00	328,00	$ 1.930.280.000,00	$ 6.947.000,00	$ 486.000,00	263,33	$ 1.756.214.400,00	2,00	$ 14.866.000,00	92,02	$ 632.040.120,00
3		Ingeniero auxiliar de Interventoria	$ 3.500.000,00	$ 245.000,00	222,00	$ 831.390.000,00	$ 4.421.000,00	$ 309.000,00	206,00	$ 874.081.920,00	2,00	$ 9.460.000,00	61,55	$ 269.774.380,00
4		Especialista Ambiental	$ 7.000.000,00		54,00	$ 378.000.000,00	$ 8.842.000,00		12,00	$ 93.607.800,00	0,10	$ 884.200,00	8,90	$ 70.366.500,00
5		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 7.000.000,00		52,00	$ 364.000.000,00	$ 8.842.000,00		12,00	$ 93.698.800,00	0,10	$ 884.200,00	8,85	$ 70.713.200,00
6		Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 7.000.000,00		7,00	$ 49.000.000,00	$ 8.842.000,00		24,00	$ 189.073.800,00	0,00	$ -	7,30	$ 56.604.000,00
7		Especialista en Estructuras	$ 7.000.000,00		33,00	$ 231.000.000,00	$ 8.842.000,00		21,00	$ 163.796.800,00	0,20	$ 1.768.400,00	10,20	$ 81.811.200,00
8		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 7.000.000,00		7,00	$ 49.000.000,00	$ 8.842.000,00		25,60	$ 200.728.800,00	0,10	$ 884.200,00	7,20	$ 53.227.600,00
9		Especialista en Diseño Geométrico	$ 7.000.000,00		7,00	$ 49.000.000,00	$ 8.842.000,00		22,00	$ 171.979.800,00	0,00	$ -	9,97	$ 80.610.940,00
10		Especialista en Tuneles	$ 7.000.000,00		24,00	$ 168.000.000,00	$ 8.842.000,00		0,20	$ 1.400.000,00	0,00	$ -	0,20	$ 1.400.000,00
11		Especialista en Tránsito	$ 7.000.000,00		2,00	$ 14.000.000,00	$ 8.842.000,00		27,00	$ 211.620.800,00	0,20	$ 1.768.400,00	11,35	$ 92.343.500,00
12		Especialista en Sostenibilidad	$ 6.200.000,00		17,00	$ 105.400.000,00	$ 7.832.000,00		17,00	$ 120.197.800,00	0,00	$ -	4,05	$ 29.653.700,00
13		Líder de Integración	$ 6.200.000,00		108,00	$ 669.600.000,00	$ 7.832.000,00		98,00	$ 687.827.440,00	0,96	$ 7.518.720,00	31,71	$ 228.568.900,00
14		Profesional Social	$ 4.000.000,00		111,00	$ 444.000.000,00	$ 5.053.000,00		100,33	$ 454.183.200,00	1,00	$ 5.053.000,00	32,17	$ 150.044.360,00
15		Profesional Ambiental	$ 4.500.000,00		111,00	$ 499.500.000,00	$ 5.684.000,00		100,00	$ 509.253.000,00	1,00	$ 5.684.000,00	31,92	$ 167.438.390,00
16		Profesional Técnico Predial	$ 4.500.000,00	$ 315.000,00	130,00	$ 625.950.000,00	$ 5.684.000,00	$ 398.000,00	99,00	$ 539.465.000,00	0,96	$ 5.838.720,00	31,68	$ 177.598.690,00
17		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4.500.000,00		22,00	$ 99.000.000,00	$ 5.684.000,00		14,44	$ 72.817.500,00	0,00	$ -	6,65	$ 32.905.850,00
18		Auditor de calidad	$ 4.500.000,00		6,00	$ 27.000.000,00	$ 5.684.000,00		6,00	$ 31.947.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -
19		Abogado	$ 6.000.000,00		11,00	$ 66.000.000,00	$ 7.579.000,00		21,00	$ 150.018.000,00	1,00	$ 7.579.000,00	17,47	$ 131.546.250,00
		PERSONAL TÉCNICO				$ -						$ -	0,00	$ -
20		Inspector	$ 2.000.000,00	$ 140.000,00	107,00	$ 228.980.000,00	$ 2.526.000,00	$ 177.000,00	107,00	$ 261.813.000,00	2,00	$ 5.406.000,00	55,39	$ 145.381.920,00
21		Topógrafo Inspector	$ 2.000.000,00	$ 140.000,00	222,00	$ 475.080.000,00	$ 2.526.000,00	$ 177.000,00	191,00	$ 462.458.540,00	0,96	$ 2.594.880,00	30,91	$ 77.300.120,00
22		Laboratorista Inspector	$ 2.000.000,00	$ 140.000,00	109,00	$ 233.260.000,00	$ 2.526.000,00	$ 177.000,00	108,00	$ 262.929.360,00	0,96	$ 2.594.880,00	27,11	$ 69.316.440,00
23		Inspector SST	$ 2.000.000,00	$ 140.000,00	107,00	$ 228.980.000,00	$ 2.526.000,00	$ 177.000,00	105,00	$ 256.270.880,00	0,93	$ 2.513.790,00	54,80	$ 137.840.420,00
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO										$ -	0,00	$ -
24		Cadenero	$ 1.200.000,00		222,00	$ 266.400.000,00	$ 1.516.000,00		220,00	$ 300.662.400,00	1,00	$ 1.516.000,00	40,31	$ 56.203.560,00
25		Auxiliar de laboratorio	$ 1.200.000,00		218,00	$ 261.600.000,00	$ 1.516.000,00		217,00	$ 295.392.000,00	0,00	$ -	30,96	$ 44.066.560,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO				$ -								$ -
26		Secretaria	$ 1.000.000,00		225,00	$ 225.000.000,00	$ 1.263.000,00		3,40	$ 3.400.000,00	0,00	$ -	3,40	$ 3.400.000,00
27		Conductor	$ 1.200.000,00		114,00	$ 136.800.000,00	$ 1.516.000,00		114,00	$ 153.609.840,00	1,96	$ 2.971.360,00	92,93	$ 127.318.920,00
28		Campamentero	$ 1.000.000,00		53,00	$ 53.000.000,00	$ 1.263.000,00		53,00	$ 60.360.200,00	1,00	$ 1.263.000,00	28,74	$ 33.781.140,00
		PERSONAL NO PREVISTO										$ -	0,00	$ -
N1		Especialista en Urbanismo	$ 7.000.000,00		0,00	$ -	$ 8.842.000,00		10,00	$ 81.154.800,00	0,05	$ 442.100,00	1,83	$ 18.185.460,00
N2		Arqueologo	$ 7.000.000,00		0,00	$ -	$ 8.842.000,00		12,00	$ 99.424.400,00	0,20	$ 1.768.400,00	8,46	$ 73.428.920,00
N3		Profesional Valuatoria	$ 4.500.000,00		0,00	$ -	$ 5.684.000,00		12,00	$ 64.529.200,00	0,15	$ 852.600,00	11,55	$ 61.549.500,00
N4		Auxiliar Social	$ 2.000.000,00		0,00	$ -	$ 2.526.000,00		24,00	$ 54.551.620,00	0,00	$ -	23,99	$ 57.052.360,00
N5		Auxiliar Ambiental	$ 2.000.000,00		0,00	$ -	$ 2.526.000,00		24,00	$ 54.527.680,00	0,00	$ -	22,92	$ 53.896.180,00
N6		Auxiliar administrativo	$ 1.500.000,00		0,00	$ -	$ 1.895.000,00		77,00	$ 131.842.500,00	1,00	$ 1.895.000,00	25,80	$ 46.085.350,00
N7		Especialista en Derecho Ambiental	$ 7.000.000,00		0,00	$ -	$ 8.842.000,00		12,00	$ 97.156.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -
N8		Especialista en Topografía	$ 7.000.000,00		0,00	$ -	$ 8.842.000,00		12,00	$ 97.156.800,00	0,00	$ -	2,71	$ 26.147.220,00
N9		Especialista Electrico	$ 7.000.000,00				$ 8.842.000,00		12,00	$ 97.156.800,00	0,00	$ -	1,46	$ 12.163.720,00
N10		Auxiliar de Ingenieria	$ 2.000.000,00		0,00	$ -	$ 2.526.000,00		12,00	$ 30.312.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
N11		Ingeniero auxiliar predial	$ 2.500.000,00				$ 3.158.000,00		12,00	$ 35.777.240,00	1,00	$ 3.158.000,00	12,50	$ 40.514.240,00
		OTROS COSTOS DE PERSONAL												
		Provisión jornadas 7x24				$ 353.682.000,00	$ -			$ 353.682.000,00				
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 9.977.752.000,00				$ 10.582.627.620,00		$ 99.301.850,00		$ 3.727.619.260,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36		2,36		$ 2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 23.547.494.720,00				$ 24.975.001.183,00		$ 234.352.366,00		$ 8.797.181.454,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA (Día / Mes / Año): 25/06/2024

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 6 de fecha 12/07/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 200.000,00	Día	691,00	$ 138.200.000,00	$ 253.000,00	Día	260,00	$ 59.366.000,00	0,00	$ -	89,80	$ 19.577.800,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.000.000,00	Mes	218,00	$ 1.090.000.000,00	$ 6.316.000,00	Mes	218,00	$ 1.228.060.500,00	2,00	$ 12.632.000,00	88,42	$ 495.800.300,00
		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.000.000,00	Mes	91,00	$ 455.000.000,00	$ 6.316.000,00	Mes	81,00	$ 459.670.300,00	0,00	$ -	3,28	$ 17.355.500,00
		Equipo completo de topografia	$ 1.800.000,00	Según comprobante por mes	222,00	$ 399.600.000,00	$ 2.274.000,00	Según comprobante por mes	212,00	$ 432.344.700,00	1,00	$ 2.274.000,00	31,18	$ 64.492.020,00
		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 2.500.000,00	Según comprobante por mes	110,00	$ 275.000.000,00	$ 3.158.000,00	Según comprobante por mes	110,00	$ 312.471.000,00	0,50	$ 1.579.000,00	30,30	$ 87.085.400,00
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000,00	según comprobante por mes	112,00	$ 224.000.000,00	$ 2.526.000,00	según comprobante por mes	112,00	$ 253.192.000,00	1,00	$ 2.526.000,00	36,00	$ 81.432.000,00
		OTROS COSTOS												
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.800.000,00	Según comprobante por mes	99,00	$ 178.200.000,00	$ 2.274.000,00	Según comprobante por mes	99,00	$ 203.307.660,00	0,00	$ -	8,57	$ 16.783.440,00
		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 633.000,00	Según comprobante por mes	114,00	$ 72.162.000,00	$ 800.000,00	Según comprobante por mes	114,00	$ 81.464.000,00	0,70	$ 560.000,00	36,70	$ 26.169.000,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 633.000,00	Según comprobante por mes	109,00	$ 68.997.000,00	$ 800.000,00	Según comprobante por mes	109,00	$ 78.053.000,00	0,80	$ 640.000,00	34,80	$ 24.983.000,00
		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 1.350.000,00	Según comprobante por mes	22,00	$ 29.700.000,00	$ 1.705.000,00	Según comprobante por mes	22,00	$ 35.612.640,00	0,00	$ -	0,61	$ 823.500,00
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	108,00	$ 21.600.000,00	$ 253.000,00	Según comprobante por mes	104,46	$ 23.931.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 2.952.459.000,00				$ 3.167.473.760,00		$ 20.211.000,00		$ 834.501.960,00
		* Valor Total Basico				$ 26.499.953.720,00				$ 28.142.474.943,00		$ 254.563.366,00		$ 9.631.683.414,00
		* Provisión para ajustes y frente adicional				$ 1.651.186.984,00				$ 8.665.761,00		$ -		$ -
		* Subtotal Costos basicos				$ 28.151.140.704,00				$ 28.151.140.704,00		$ 254.563.366,00		$ 9.631.683.414,00
		* IVA (19%)				$ 5.348.716.734,00				$ 5.348.716.734,00		$ 48.367.040,00		$ 1.830.019.851,00
		* Costo Total				$ 33.499.857.438,00				$ 33.499.857.438,00		$ 302.930.406,00		$ 11.461.703.265,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 254.563.366

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ 254.563.366,00	$ 48.367.040,00	$ 302.930.406,00
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 254.563.366,00	$ 48.367.040,00	$ 302.930.406,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 302.930.406

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 971 DE 2021 NO TIENE ANTICIPO

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:

Nombre: JUAN MANUEL MÉNDEZ PIRA
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37320 CND

Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-248533 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 971 de 2021

			TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	37	jun-24
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	240524	RUBRO No.	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	RECURSO No.:	16	VALOR AFECTADO	$	**302.930.406,00**
						TOTAL ACTA	$	**302.930.406,00**

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: **GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**
MATRICULA PROFESIONAL 25202-248533 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 971 de 2021 **Contratista** CONSORCIO ICEACSA - TPF

Objeto del Contrato INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.

Acta No. 37 **Valor básico** $ 254.563.366,00 **Período** jun-24

Valor incluido el Iva: $ 302.930.406,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal (Valor Básico)
1	RUTA 45ACND	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON - PIEDECUESTA	$ 236.842.632,75		$ -	$ 236.842.632,75
2	RUTA 45A04	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON - PIEDECUESTA	$ 300.655,29		$ 25.770.491,19	$ 26.071.146,47
3	RUTA 45A05	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON - PIEDECUESTA			$ 34.836.074,75	$ 34.836.074,75
4	RUTA 45A06	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON - PIEDECUESTA			$ 5.180.552,03	$ 5.180.552,03
5	RUTA 45A07	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON - PIEDECUESTA				
	TOTALES		**$ 237.143.288,04**	**$ -**	**$ 65.787.117,96**	**$ 302.930.406,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CUNDINAMARCA	VALOR CON IVA	VALOR BASICO
899.999.466-8	COGUA		$ 108.643.011,57	$ 91.296.648,24
899.999.323-3	FUQUENE		$ 33.939.342,11	$ 28.520.455,51
899.999.366-1	NEMOCON		$ 305.893,81	$ 257.053,62
899.999.384-2	SIMIJACA		$ 35.322,33	$ 29.682,63
899.999.700.-7	SUSA		$ 1.909.236,22	$ 1.604.400,18
899,999.476-1	SUTATAUSA		$ -	$ -
899.999.481-9	TAUSA		$ -	$ -
899.999.281-2	UBATE		$ -	$ -
899.999.318-6	ZIPAQUIRA		$ 158.097.599,96	$ 132.855.125,81
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 302.930.406,00**	**$ 254.563.366,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR BASICO
891.800.475-0	Chiquinquira		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

JUAN MANUEL MÉNDEZ PIRA
Representante Legal

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor de Contrato de Interventoria

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CODIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	JUNIO DE 2024 (Día/ Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021
INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA - TPF
PROYECTO: NTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1
MES INFORME MENSUAL: 36-26
CONTRATO DE OBRA No: 969-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MVC 063

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	424321	C-2401-0600-41-0-2401008-02	20	PROPIOS	971-2021	$ 2.501.190.771,00	$ -
		C-2401-0600-41-0-2401023-02	20	PROPIOS	971-2021	$ 51.047.619,00	
2022	24472	C-2401-0600-41-0-2401008-02	13	NACION	971-2021	$ 1.540.997.862,85	$ -
		C-2401-0600-41-0-2401017-02	13	NACION	971-2021	$ 31.574.857,47	$ -
		C-2401-0600-41-0-2401023-02	13	NACION	971-2021	$ 23.295.375,48	$ -
2022	1146622	C-2401-0600-41-0-2401008-02	20	PROPIOS	971-2021	$ 1.000.000.000	$ -
2023	100023	C-2401-0600-41-0-2401008-02	11	NACION	971-2021	$ 2.772.662.152	$ -
		C-2401-0600-41-0-2401017-02	11	NACION	971-2021	$ 56.834.743	$ -
		C-2401-0600-41-0-2401023-02	11	NACION	971-2021	$ 41.931.676	$ -
2023	191823	C-2401-0600-41-0-2401008-02	11	NACION	971-2021	$ 1.200.000.000	$ -
2024	240524	C-2401-0600-41-511020-2401008-04	11	NACION	971-2021	$ 1.509.789.009	$ -
		C-2401-0600-41-511020-2401017-02	11	NACION	971-2021	$ 74.601.090	$ -
		C-2401-0600-41-511020-2401023-02	11	NACION	971-2021	$ 10.847.997	$ -
		C-2401-0600-41-511020-2401008-02	16	NACION	971-2021	$ 2.187.093.861	$ 1.539.988.849
		C-2401-0600-41-511020-2401017-02	16	NACION	971-2021	$ 1.178.568	$ 1.178.568
		C-2401-0600-41-511020-2401023-02	16	NACION	971-2021	$ 45.060.904	$ 45.060.904
		TOTAL					$ 1.586.228.321

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 31.699.857.938

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
424321 de 2021												
1	21 a 30 de Junio de 2021	$ 10.875.736,00	$ 2.066.390,00	$ 12.942.126,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ 2.488.248.645,00	**$ 33.486.915.312,00**	6/09/2021	PAGADA
2	01 a 31 de Julio de 2021	$ 40.460.600,00	$ 7.687.514,00	$ 48.148.114,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ 2.440.100.531,00	**$ 33.438.767.198,00**	6/09/2021	PAGADA
3	01 a 31 de agosto de 2021	$ 187.812.284,00	$ 35.703.334,00	$ 223.615.618,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ 2.216.484.913,00	**$ 33.215.151.580,00**	2/10/2021	PAGADA
4	01 a 30 de septiembre de 2021	$ 42.897.159,00	$ 8.150.460,00	$ 51.047.619,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ -	**$ 33.164.103.961,00**	11/12/2021	PAGADA
4	01 a 30 de septiembre de 2021	$ 145.118.841,00	$ 27.572.580,00	$ 172.691.421,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ 2.043.793.492,00	**$ 32.991.412.540,00**	11/12/2021	PAGADA
5	01 a 31 de octubre de 2021	$ 197.399.364,00	$ 37.486.227,00	$ 234.782.161,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ 1.809.011.331,00	**$ 32.756.630.379,00**	11/12/2021	PAGADA
6	01 a 30 de noviembre de 2021	$ 210.366.848,00	$ 39.969.701,00	$ 250.336.549,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ 1.558.674.782,00	**$ 32.506.293.830,00**	22/12/2021	PAGADA
7	01 a 31 de diciembre de 2021	$ 237.580.860,00	$ 45.140.363,00	$ 282.721.223,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ 1.275.953.559,00	**$ 32.223.572.607,00**	22/12/2022	PAGADA
8	01 a 30 de septiembre de 2022	$ 242.613.904,00	$ 46.096.642,00	$ 288.710.546,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ 987.243.013,00	**$ 31.934.862.061,00**	10/03/2022	PAGADA
9	01 a 28 de febrero de 2022	$ 271.703.500,00	$ 51.623.665,00	$ 323.327.165,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ 663.915.848,00	**$ 31.611.534.896,00**	20/04/2022	PAGADA
10	01 a 31 de marzo de 2022	$ 272.563.400,00	$ 51.787.046,00	$ 324.350.446,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ 339.565.402,00	**$ 31.287.184.450,00**	3/05/2022	PAGADA
11	01 a 30 de abril de 2022	$ 275.974.958,00	$ 52.435.242,00	$ 328.410.200,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ 11.155.202,00	**$ 30.958.774.250,00**	9/06/2022	PAGADA
12	01 a 31 de mayo de 2022	$ 9.374.119,00	$ 1.781.083,00	$ 11.155.202,00	$ -		$ -	424321 de 2021	$ -	**$ 30.947.619.048,00**	11/07/2022	PAGADA
24472 de 2022												
12	01 a 31 de mayo de 2022	$ 262.960.953,00	$ 49.962.581,00	$ 312.923.534,00	$ -		$ -	24472 de 2022	$ 1.227.444.328,05	**$ 30.634.695.514,00**	11/07/2022	PAGADA
13	01 a 30 de junio de 2022	$ 266.397.192,00	$ 50.615.466,00	$ 317.012.658,00	$ -		$ -	24472 de 2022	$ 910.431.670,05	**$ 30.317.682.856,00**	22/07/2022	PAGADA
14	01 a 31 de julio de 2022	$ 286.068.646,00	$ 54.353.043,00	$ 340.421.689,00	$ -		$ -	24472 de 2022	$ 570.009.981,05	**$ 29.977.261.167,00**	16/09/2022	PAGADA
15	01 a 31 de agosto de 2022	$ 285.797.039,00	$ 54.301.437,00	$ 340.098.476,00	$ -		$ -	24472 de 2022	$ 229.911.505,05	**$ 29.637.162.691,00**	26/09/2022	PAGADA
16	01 a 30 de septiembre de 2022	$ 193.202.945,42	$ 36.708.559,63	$ 229.911.505,05	$ -		$ -	24472 de 2022	$ -	**$ 29.407.251.185,95**	4/11/2022	PAGADA
16	01 a 30 de septiembre de 2022	$ 26.533.493,67	$ 5.041.363,80	$ 31.574.857,47	$ -		$ -	24472 de 2022	$ -	**$ 29.375.676.328,48**	AN 1/2023	PAGADA
16	01 a 30 de septiembre de 2022	$ 18.420.776,04	$ 3.499.947,45	$ 21.920.723,49	$ -		$ -	24472 de 2022	$ 1.374.651,99	**$ 29.353.755.604,99**	4/11/2022	PAGADA
17	01 a 31 de octubre de 2022	$ 1.155.169,74	$ 219.482,25	$ 1.374.651,99	$ -		$ -	24472 de 2022	-$ 0,00	**$ 29.352.380.953,00**	24/11/2022	PAGADA
1146622 de 2022												
17	01 a 31 de octubre de 2022	$ 359.278.794,97	$ 68.262.971,04	$ 427.541.766,01	$ -		$ -	1146622 de 2022	$ 572.458.233,99	**$ 28.924.839.186,99**	24/11/2022	PAGADA
18	01 a 30 de noviembre de 2022	$ 272.265.946,00	$ 51.730.530,00	$ 323.996.476,00	$ -		$ -	1146622 de 2022	$ 248.461.757,99	**$ 28.600.842.710,99**	15/12/2022	PAGADA
19	01 a 31 de diciembre de 2022	$ 207.559.548,00	$ 39.436.314,00	$ 246.995.862,00	$ -		$ -	1146622 de 2022	$ 1.465.895,99	**$ 28.353.846.848,99**	21/12/2022	PAGADA
20	01 a 31 de enero de 2023	$ 1.231.845,37	$ 234.050,62	$ 1.465.895,99	$ -		$ -	1146622 de 2022	$ 0,00	**$ 28.352.380.953,00**	3/03/2023	PAGADA
100023 de 2023												
20	01 a 31 de enero de 2023	$ 309.085.109,00	$ 58.726.171,00	$ 366.345.384,01	$ -		$ -	10023 de 2023	$ 2.406.316.767,99	**$ 27.986.035.568,99**	3/03/2023	PAGADA
21	01 a 28 de febrero de 2023	$ 298.581.769,00	$ 56.730.536,00	$ 355.312.305,00	$ -		$ -	10023 de 2023	$ 2.051.004.462,99	**$ 27.630.723.263,99**	24/03/2023	PAGADA
22	01 a 31 de marzo de 2023	$ 314.842.200,00	$ 59.820.018,00	$ 374.662.218,00	$ -		$ -	10023 de 2023	$ 1.676.342.244,99	**$ 27.256.061.045,99**	14/04/2023	PAGADA
23	01 a 30 de abril de 2023	$ 314.402.248,00	$ 59.736.617,00	$ 374.139.865,00	$ -		$ -	10023 de 2023	$ 1.302.202.379,99	**$ 26.881.921.180,99**	31/05/2023	PAGADA
24	01 a 31 de mayo de 2023	$ 290.552.874,00	$ 55.205.046,00	$ 345.757.920,00	$ -		$ -	10023 de 2023	$ 956.444.459,99	**$ 26.536.163.260,99**	21/06/2023	PAGADA
25	01 a 30 de junio de 2023	$ 288.335.842,00	$ 54.783.810,00	$ 343.119.652,00	$ -		$ -	10023 de 2023	$ 613.324.807,99	**$ 26.193.043.608,99**	19/07/2023	PAGADA
26	01 a 31 de julio de 2023	$ 308.452.042,00	$ 58.605.888,00	$ 367.057.930,00	$ -		$ -	10023 de 2023	$ 246.266.877,99	**$ 25.825.985.678,99**	17/08/2023	PAGADA
27	01 a 31 de agosto de 2023	$ 178.810.700,00	$ 33.974.033,00	$ 212.784.733,00	$ -		$ -	10023 de 2023	$ 33.482.144,99	**$ 25.613.200.945,99**	6/10/2023	PAGADA
28	01 a 30 de septiembre de 2023	$ 28.136.256,00	$ 5.345.889,00	$ 33.482.145,00			$ -	10023 de 2023	$ -	**$ 25.579.718.800,99**	31/10/2023	PAGADA
28	01 a 30 de septiembre de 2023	$ 47.760.288,00	$ 9.074.455,00	$ 56.834.743,00			$ -	10023 de 2023	$ -	**$ 25.522.884.057,99**	31/10/2023	PAGADA
28	01 a 30 de septiembre de 2023	$ 34.971.754,00	$ 6.644.633,00	$ 41.616.387,00			$ -	10023 de 2023	$ -	**$ 25.481.267.670,99**	31/10/2023	PAGADA
29	01 a 31 de octubre de 2023	$ 264.949,00	$ 50.340,00	$ 315.289,00			$ -	10023 de 2023	$ -	**$ 25.480.952.381,99**	13/12/2023	PAGADA
191823 de 2023												
29	01 a 31 de octubre de 2023	$ 349.079.044,00	$ 66.325.019,00	$ 415.404.063,00			$ -	191823 de 2023	$ 784.595.937,00	**$ 25.065.548.318,99**	13/12/2023	PAGADA
30	01 a 30 de noviembre de 2023	$ 365.451.080,00	$ 69.435.705,00	$ 434.886.785,00			$ -	191823 de 2023	$ 349.709.152,00	**$ 24.630.661.533,99**	13/12/2023	PAGADA
31	01 a 31 de diciembre de 2023	$ 293.866.750,00	$ 55.834.683,00	$ 349.701.433,00			$ -	191823 de 2023	$ 7.719,00	**$ 24.280.960.100,99**	13/12/2023	PAGADA
32	01 a 31 de enero de 2024	$ 6.487,00	$ 1.232,00	$ 7.719,00			$ -	191823 de 2023	$ -	**$ 24.280.952.381,99**	30/04/2024	PAGADA
240524 de 2024												
32	01 a 31 de enero de 2024	$ 337.889.916,00	$ 64.199.085,00	$ 402.089.001,00			$ -	240524 de 2024	$ 1.107.700.008,00	**$ 23.173.252.373,99**	30/04/2024	PAGADA
33	01 A 29 de febrero de 2024	$ 347.635.416,00	$ 66.050.729,00	$ 413.686.145,00				240524 de 2024	$ 694.013.863,00	**$ 22.479.238.510,99**	3/05/2024	PAGADA
34	01 A 31 de marzo de 2024	$ 321.932.316,00	$ 61.167.254,00	$ 383.100.170,00				240524 de 2024	$ 310.913.693,00	**$ 22.168.324.817,99**	6/05/2024	PAGADA
35	01 a 30 de abril de 2024	$ 261.272.010,00	$ 49.641.682,00	$ 310.913.692,00				240524 de 2024	$ -	**$ 22.168.324.817,99**	17/05/2024	PAGADA
35	01 a 30 de abril de 2024	$ 62.689.992,00	$ 11.911.098,00	$ 74.601.090,00				240524 de 2024	$ -	**$ 22.168.324.817,99**	17/05/2024	PAGADA
35	01 a 30 de abril de 2024	$ 7.732.819,00	$ 1.469.235,00	$ 9.202.054,00				240524 de 2024	$ 1.645.943,00	**$ 22.166.678.874,99**	17/05/2024	PAGADA
36	01 a 31 de mayo de 2024	$ 1.383.145,00	$ 262.798,00	$ 1.645.943,00				240524 de 2024	$ -	**$ 22.166.678.874,99**	25/06/2024	PENDIENTE DE PAGO
36	01 a 31 de mayo de 2024	$ 289.222.358,00	$ 54.952.248,00	$ 344.174.606,00				240524 de 2024	$ 1.842.919.255,00	**$ 20.323.759.619,99**	25/06/2024	PENDIENTE DE PAGO
37	01 a 30 de junio de 2024	$ 254.563.366,00	$ 48.367.040,00	$ 302.930.406,00				240524 de 2024	$ 1.539.988.849,00	**$ 18.783.770.770,99**		EN REVISION DE INVIAS
TOTALES		**$ 9.631.683.414,00**	**$ 1.830.019.851,00**	**$ 11.461.703.265,00**								

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	$ 9.631.683.414	$ 1.830.019.851	$ 11.461.703.265
-			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202-16905 STD

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Firma
Nombre: **GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-248533 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.