# Factura Electrónica De Venta No.

# FE No. 49

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica Nº 18764053115161 Vigencia 12 meses: 04/08/2023 a 04/08/2024 Numeración habilitada del No 35 al 100 para el prefijo FE.

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 7112 8,66 x 1.000**

**CONSORCIO ICEACSA -TPF**

**Nit 901480695 5**

| CLIENTE | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | | FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| NIT | 800215807 2 | | 16/09/2024 | 15/10/2024 |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | FORMA DE PAGO |
| CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT | | Bogota D.C. | 3770660 | Credito |

Contrato 0971 de 2021 Interventoría Para las Obras de Mejoramiento Mediante La Construcción y Mantenimiento, Gestión Predial, Social Y ambiental Sostenible de la Ruta de los Comuneros (Zipaquirá-Barbosa-Bucaramanga-Girón-Piedecuesta)

En Los Departamentos De Cundinamarca, Boyacá Y Santander, En Marco De La Reactivación Económica, Mediante El Programa De Obra Pública “Vías Para La Legalidad Y La Reactivación Visión 2030” Módulo 1

**Acta de Costos de interventoria No.39 / Periodo 01 al 31 de agosto 2024**

**No de compromiso 240524 Rubro No C-2401-0600-51102D--2401008-02**
**Recurso No 16**

**Nota: #$24-02-00;0971-2021;jcanon@invias.gov.co#**

| Item | Código | Descripción | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415550 | Interventoria Vial - Valor Básico | 267.966.093 | 19% | 50.913.558 | 267.966.093 |

**VALOR EN LETRAS** Total Items: 1

TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

**Medio de Pago: Transferencia Electrónica.**
**Cuenta corriente No. 500224159 Banco de Bogota a favor del Consorcio Iceacsa - TPF.**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **267.966.093** |
| **IVA** | **50.913.558** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **318.879.651** |
| **AMORTIZACION ANTICIPO** | **0** |
| **TOTAL MENOS AMORTIZACION** | **318.879.651** |

CONSORCIO ICEACSA - TPF esta conformado por:
*TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA NIT. 900.797.235-9 participación 50%,*
*ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA NIT. 900.521.768-8 participación 50%.*

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 11/09/2024 08:24:50
Medio de Pago: Transferencia Electrónica

**CRA 13 A 86 A 40 OF 402 Teléfono 6180519 Bogota D.C.**
**Correo Electrónico colombia@tpfingenieria.com**

DOCUMENTO DE PRUEBA
DISEÑO DE DOCUMENTOS
NO TIENE NINGUN VALOR COMERCIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 16/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 267.966.093

PERIODO MES: ago-24

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 16-sep-24 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO | Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 26-sep-2024 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO | Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL | 26-sep-2024 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO | Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | 26-09-2024 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | Carolina Paipa | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 30-sept-2024 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | JAVIER AUGUSTO CAÑÓN | Firmado digitalmente por CAÑON BONILLA JAVIER AUGUSTO Fecha: 2024.09.30 09:47:47 -05'00' | |

**Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.**

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 971 DE 2021

**OBJETO:** INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

**INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA - TPF **NIT.** 901.480.695-5

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ICEACSA - TPF

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 318.879.651 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** 39 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** ago-24 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Nombre: **GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**
Matrícula No. 25202-248533 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Nombre: **GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**
Matrícula No. 25202-248533 CND
DIRECTOR TERRITORIAL - ( e )
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
**Nombre: ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA**
Matrícula No.25202-73263 CND
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION
Fecha firma: 27-09-2024
(Suscribe según su competencia)
Resolución 970 del 2/4/2024 Apoyo técnico al proceso de Supervisión

Firma: Firmado digitalmente por CAÑON BONILLA JAVIER AUGUSTO Fecha: 2024.09.30 09:47:47 -05'00'
Nombre: **JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA**
Matrícula Profesional No.:
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: Septiembre 30 de 2024

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 39 **ACTA FINAL** _ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 267.966.093 **PERIODO:** ago-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA - TPF

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAL MHC 063 CONTRATO DE OBRA No.: 989 - 2021

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 33.499.857.438,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 33.499.857.438,00

| No. de Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 7 de fecha 09/07/2024 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Director de Interventoria 2021 - 2022 | $ 7.500.000,00 | $ 525.000,00 | 114,00 | $ 914.850.000,00 | | | 12,30 | $ 98.707.500,00 | 0,00 | $ - | 12,30 | $ 98.707.500,00 |
| 1A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 8.475.000,00 | $ 593.000,00 | 11,78 | $ 106.821.040,00 | 0,00 | $ - | 11,78 | $ 106.821.040,00 |
| 1B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 9.474.000,00 | $ 663.000,00 | 11,03 | $ 111.811.110,00 | 0,00 | $ - | 11,03 | $ 111.811.110,00 |
| 1C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 10.153.000,00 | $ 711.000,00 | 68,00 | $ 738.752.000,00 | 1,00 | $ 10.864.000,00 | 2,00 | $ 21.728.000,00 |
| 2 | | Ingeniero residente de Interventoria 2021 - 2022 | $ 5.500.000,00 | $ 385.000,00 | 328,00 | $ 1.930.280.000,00 | | | 30,24 | $ 177.962.400,00 | 0,00 | $ - | 30,24 | $ 177.962.400,00 |
| 2A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 6.215.000,00 | $ 435.000,00 | 34,37 | $ 228.560.500,00 | 0,00 | $ - | 34,37 | $ 228.560.500,00 |
| 2B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 6.947.000,00 | $ 486.000,00 | 30,33 | $ 225.442.890,00 | 0,00 | $ - | 30,33 | $ 225.442.890,00 |
| 2C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 7.446.000,00 | $ 521.000,00 | 146,00 | $ 1.163.182.000,00 | 2,00 | $ 15.934.000,00 | 3,82 | $ 30.433.940,00 |
| 3 | | Ingeniero auxiliar de Interventoria 2021 - 2022 | $ 3.500.000,00 | $ 245.000,00 | 222,00 | $ 831.390.000,00 | | | 19,84 | $ 74.300.800,00 | 0,00 | $ - | 19,84 | $ 74.300.800,00 |
| 3A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 3.955.000,00 | $ 277.000,00 | 22,64 | $ 95.812.480,00 | 0,00 | $ - | 22,64 | $ 95.812.480,00 |
| 3B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 4.421.000,00 | $ 309.000,00 | 21,06 | $ 99.613.800,00 | 0,00 | $ - | 21,06 | $ 99.613.800,00 |
| 3C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 4.738.000,00 | $ 332.000,00 | 124,00 | $ 628.680.000,00 | 1,73 | $ 8.771.100,00 | 3,66 | $ 18.556.200,00 |
| 4 | | Especialista Ambiental 2021 - 2022 | $ 7.000.000,00 | | 54,00 | $ 378.000.000,00 | | | 3,90 | $ 27.300.000,00 | 0,00 | $ - | 3,90 | $ 27.300.000,00 |
| 4A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 7.910.000,00 | | 2,65 | $ 20.961.500,00 | 0,00 | $ - | 2,65 | $ 20.961.500,00 |
| 4B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 8.842.000,00 | | 2,50 | $ 22.105.000,00 | 0,00 | $ - | 2,50 | $ 22.105.000,00 |
| 4C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 9.477.000,00 | | 3,00 | $ 28.431.000,00 | 0,15 | $ 1.421.550,00 | 0,30 | $ 2.843.100,00 |
| 5 | | Especialista en Geología y/o Geotecnia 2021 - 2022 | $ 7.000.000,00 | | 52,00 | $ 364.000.000,00 | | | 3,80 | $ 26.600.000,00 | 0,00 | $ - | 3,80 | $ 26.600.000,00 |
| 5A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 7.910.000,00 | | 2,95 | $ 23.334.500,00 | 0,00 | $ - | 2,95 | $ 23.334.500,00 |
| 5B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 8.842.000,00 | | 2,35 | $ 20.778.700,00 | 0,00 | $ - | 2,35 | $ 20.778.700,00 |
| 5C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 9.477.000,00 | | 3,00 | $ 28.431.000,00 | 0,15 | $ 1.421.550,00 | 0,35 | $ 3.316.950,00 |
| 6 | | Especialista en Pavimentos y/o Vias 2021 - 2022 | $ 7.000.000,00 | | 7,00 | $ 49.000.000,00 | | | 3,30 | $ 23.100.000,00 | 0,00 | $ - | 3,30 | $ 23.100.000,00 |
| 5A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 7.910.000,00 | | 2,00 | $ 15.820.000,00 | 0,00 | $ - | 2,00 | $ 15.820.000,00 |
| 5B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 8.842.000,00 | | 2,00 | $ 17.684.000,00 | 0,00 | $ - | 2,00 | $ 17.684.000,00 |
| 5C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 9.477.000,00 | | 13,60 | $ 128.887.200,00 | 0,20 | $ 1.895.400,00 | 0,40 | $ 3.790.800,00 |
| 7 | | Especialista en Estructuras 2021 - 2022 | $ 7.000.000,00 | | 33,00 | $ 231.000.000,00 | | | 5,00 | $ 35.000.000,00 | 0,00 | $ - | 5,00 | $ 35.000.000,00 |
| 7A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 7.910.000,00 | | 3,85 | $ 30.453.500,00 | 0,00 | $ - | 3,85 | $ 30.453.500,00 |
| 7B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 8.842.000,00 | | 1,85 | $ 16.357.700,00 | 0,00 | $ - | 1,85 | $ 16.357.700,00 |
| 7C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 9.477.000,00 | | 8,25 | $ 78.185.250,00 | 0,20 | $ 1.895.400,00 | 0,40 | $ 3.790.800,00 |
| 8 | | Especialista en Hidráulica e Hidrología 2021 - 2022 | $ 7.000.000,00 | | 7,00 | $ 49.000.000,00 | | | 4,40 | $ 30.800.000,00 | 0,00 | $ - | 4,40 | $ 30.800.000,00 |
| 8A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 7.910.000,00 | | 2,50 | $ 19.775.000,00 | 0,00 | $ - | 2,50 | $ 19.775.000,00 |
| 8B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 8.842.000,00 | | 0,30 | $ 2.652.600,00 | 0,00 | $ - | 0,30 | $ 2.652.600,00 |
| 8C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 9.477.000,00 | | 15,50 | $ 146.893.500,00 | 0,00 | $ - | 0,10 | $ 947.700,00 |
| 9 | | Especialista en Diseño Geométrico 2021 - 2022 | $ 7.000.000,00 | | 7,00 | $ 49.000.000,00 | | | 4,70 | $ 32.900.000,00 | 0,00 | $ - | 4,70 | $ 32.900.000,00 |
| 9A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 7.910.000,00 | | 2,60 | $ 20.566.000,00 | 0,00 | $ - | 2,60 | $ 20.566.000,00 |
| 9B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 8.842.000,00 | | 3,07 | $ 27.144.940,00 | 0,00 | $ - | 3,07 | $ 27.144.940,00 |
| 9C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 9.477.000,00 | | 9,54 | $ 90.410.580,00 | 0,05 | $ 473.850,00 | 0,05 | $ 473.850,00 |
| 10 | | Especialista en Tuneles 2021-2022 | $ 7.000.000,00 | | 24,00 | $ 168.000.000,00 | | | 0,20 | $ 1.400.000,00 | 0,00 | $ - | 0,20 | $ 1.400.000,00 |
| 10A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 7.910.000,00 | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 8.842.000,00 | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 9.477.000,00 | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 11 | | Especialista en Tránsito 2021 - 2022 | $ 7.000.000,00 | | 2,00 | $ 14.000.000,00 | | | 4,60 | $ 32.200.000,00 | 0,00 | $ - | 4,60 | $ 32.200.000,00 |
| 11A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 7.910.000,00 | | 4,25 | $ 33.617.500,00 | 0,00 | $ - | 4,25 | $ 33.617.500,00 |
| 11B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 8.842.000,00 | | 3,00 | $ 26.526.000,00 | 0,00 | $ - | 3,00 | $ 26.526.000,00 |
| 11C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 9.477.000,00 | | 12,60 | $ 119.410.200,00 | 0,20 | $ 1.895.400,00 | 0,40 | $ 3.790.800,00 |
| 12 | | Especialista en Sostenibilidad 2021 - 2022 | $ 6.200.000,00 | | 17,00 | $ 105.400.000,00 | | | 1,10 | $ 6.820.000,00 | 0,00 | $ - | 1,10 | $ 6.820.000,00 |
| 12A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 7.006.000,00 | | 1,75 | $ 12.260.500,00 | 0,00 | $ - | 1,75 | $ 12.260.500,00 |
| 12B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 7.832.000,00 | | 1,35 | $ 10.573.200,00 | 0,00 | $ - | 1,35 | $ 10.573.200,00 |
| 12C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 8.394.000,00 | | 10,70 | $ 89.815.800,00 | 0,20 | $ 1.678.800,00 | 0,40 | $ 3.357.600,00 |
| 13 | | Líder de Integración 2021 - 2022 | $ 6.200.000,00 | | 108,00 | $ 669.600.000,00 | | | 10,76 | $ 66.712.000,00 | 0,00 | $ - | 10,76 | $ 66.712.000,00 |
| 13A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 7.006.000,00 | | 11,51 | $ 80.639.060,00 | 0,00 | $ - | 11,51 | $ 80.639.060,00 |
| 13B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 7.832.000,00 | | 10,37 | $ 81.217.840,00 | 0,00 | $ - | 10,37 | $ 81.217.840,00 |
| 13C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 8.394.000,00 | | 57,00 | $ 478.458.000,00 | 0,90 | $ 7.554.600,00 | 1,63 | $ 13.682.220,00 |
| 14 | | Profesional Social 2021 - 2022 | $ 4.000.000,00 | | 111,00 | $ 444.000.000,00 | | | 10,97 | $ 43.880.000,00 | 0,00 | $ - | 10,97 | $ 43.880.000,00 |
| 14A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 4.520.000,00 | | 11,28 | $ 50.985.600,00 | 0,00 | $ - | 11,28 | $ 50.985.600,00 |
| 14B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 5.053.000,00 | | 10,92 | $ 55.178.760,00 | 0,00 | $ - | 10,92 | $ 55.178.760,00 |
| 14C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 5.415.000,00 | | 57,00 | $ 308.655.000,00 | 1,00 | $ 5.415.000,00 | 2,00 | $ 10.830.000,00 |
| 15 | | Profesional Ambiental 2021 - 2022 | $ 4.500.000,00 | | 111,00 | $ 499.500.000,00 | | | 11,00 | $ 49.500.000,00 | 0,00 | $ - | 11,00 | $ 49.500.000,00 |
| 15A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 5.085.000,00 | | 11,11 | $ 56.494.350,00 | 0,00 | $ - | 11,11 | $ 56.494.350,00 |
| 15B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 5.684.000,00 | | 10,81 | $ 61.444.040,00 | 0,00 | $ - | 10,81 | $ 61.444.040,00 |
| 15C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 6.092.000,00 | | 56,10 | $ 341.761.200,00 | 1,00 | $ 6.092.000,00 | 2,00 | $ 12.184.000,00 |
| 16 | | Profesional Técnico Predial 2021 - 2022 | $ 4.500.000,00 | $ 315.000,00 | 130,00 | $ 625.950.000,00 | | | 11,00 | $ 52.965.000,00 | 0,00 | $ - | 11,00 | $ 52.965.000,00 |
| 16A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 5.085.000,00 | $ 356.000,00 | 11,27 | $ 61.320.070,00 | 0,00 | $ - | 11,27 | $ 61.320.070,00 |
| 16B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 5.684.000,00 | $ 398.000,00 | 10,41 | $ 63.313.620,00 | 0,00 | $ - | 10,41 | $ 63.313.620,00 |
| 16C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 6.092.000,00 | $ 426.000,00 | 55,50 | $ 361.749.000,00 | 0,96 | $ 6.257.280,00 | 1,92 | $ 12.514.560,00 |
| 17 | | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 2021-2022 | $ 4.500.000,00 | | 22,00 | $ 99.000.000,00 | | | 3,50 | $ 15.750.000,00 | 0,00 | $ - | 3,50 | $ 15.750.000,00 |
| 17A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 5.085.000,00 | | 1,25 | $ 6.356.250,00 | 0,00 | $ - | 1,25 | $ 6.356.250,00 |
| 17B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 5.684.000,00 | | 1,90 | $ 10.799.600,00 | 0,00 | $ - | 1,90 | $ 10.799.600,00 |
| 17C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 6.092.000,00 | | 6,50 | $ 39.598.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 18 | | Auditor de calidad 2021-2022 | $ 4.500.000,00 | | 6,00 | $ 27.000.000,00 | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 18A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 5.085.000,00 | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 18B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 5.684.000,00 | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 18C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 6.092.000,00 | | 5,30 | $ 32.287.600,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 19 | | Abogado 2021-2022 | $ 6.000.000,00 | | 11,00 | $ 66.000.000,00 | | | 2,50 | $ 15.000.000,00 | 0,00 | $ - | 2,50 | $ 15.000.000,00 |
| 19A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 6.780.000,00 | | 5,62 | $ 38.103.600,00 | 0,00 | $ - | 5,62 | $ 38.103.600,00 |
| 19B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 7.579.000,00 | | 10,35 | $ 78.442.650,00 | 0,00 | $ - | 10,35 | $ 78.442.650,00 |
| 19C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 8.123.000,00 | | 3,00 | $ 24.369.000,00 | 0,20 | $ 1.624.600,00 | 0,20 | $ 1.624.600,00 |

| No. de Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 7 de fecha 09/07/2024 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Inspector 2021-2022 | $ 2.000.000,00 | $ 140.000,00 | 107,00 | $ 228.980.000,00 | | | 13,50 | $ 28.890.000,00 | 0,00 | $ - | 13,50 | $ 28.890.000,00 |
| 20A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 2.260.000,00 | $ 158.000,00 | 15,58 | $ 37.672.440,00 | 0,00 | $ - | 15,58 | $ 37.672.440,00 |
| 20B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 2.526.000,00 | $ 177.000,00 | 29,16 | $ 78.819.480,00 | 0,00 | $ - | 29,16 | $ 78.819.480,00 |
| 20C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 2.708.000,00 | $ 190.000,00 | 51,00 | $ 147.798.000,00 | 2,00 | $ 5.796.000,00 | 4,00 | $ 11.592.000,00 |
| 21 | | Topógrafo Inspector 2021-2022 | $ 2.000.000,00 | $ 140.000,00 | 222,00 | $ 475.080.000,00 | | | 10,07 | $ 21.549.800,00 | 0,00 | $ - | 10,07 | $ 21.549.800,00 |
| 21A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 2.260.000,00 | $ 158.000,00 | 11,52 | $ 27.855.360,00 | 0,00 | $ - | 11,52 | $ 27.855.360,00 |
| 21B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 2.526.000,00 | $ 177.000,00 | 10,32 | $ 27.894.960,00 | 0,00 | $ - | 10,32 | $ 27.894.960,00 |
| 21C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 2.708.000,00 | $ 190.000,00 | 133,00 | $ 385.434.000,00 | 1,00 | $ 2.898.000,00 | 2,00 | $ 5.796.000,00 |
| 22 | | Laboratorista Inspector 2021-2022 | $ 2.000.000,00 | $ 140.000,00 | 109,00 | $ 233.260.000,00 | | | 5,88 | $ 12.583.200,00 | 0,00 | $ - | 5,88 | $ 12.583.200,00 |
| 22A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 2.260.000,00 | $ 158.000,00 | 11,77 | $ 28.459.860,00 | 0,00 | $ - | 11,77 | $ 28.459.860,00 |
| 22B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 2.526.000,00 | $ 177.000,00 | 10,46 | $ 28.273.380,00 | 0,00 | $ - | 10,46 | $ 28.273.380,00 |
| 22C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 2.708.000,00 | $ 190.000,00 | 66,00 | $ 191.268.000,00 | 1,00 | $ 2.898.000,00 | 2,00 | $ 5.796.000,00 |
| 23 | | Inspector SST 2021-2022 | $ 2.000.000,00 | $ 140.000,00 | 107,00 | $ 228.980.000,00 | | | 16,04 | $ 34.325.600,00 | 0,00 | $ - | 16,04 | $ 34.325.600,00 |
| 23A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 2.260.000,00 | $ 158.000,00 | 21,28 | $ 51.455.040,00 | 0,00 | $ - | 21,28 | $ 51.455.040,00 |
| 23B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 2.526.000,00 | $ 177.000,00 | 19,26 | $ 52.059.780,00 | 0,00 | $ - | 19,26 | $ 52.059.780,00 |
| 23C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 2.708.000,00 | $ 190.000,00 | 40,00 | $ 115.920.000,00 | 1,00 | $ 2.898.000,00 | 2,00 | $ 5.796.000,00 |
| | | **PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO** | | | | | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 24 | | Cadenero 2021-2022 | $ 1.200.000,00 | | 222,00 | $ 266.400.000,00 | | | 9,60 | $ 11.520.000,00 | 0,00 | $ - | 9,60 | $ 11.520.000,00 |
| 24A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 1.356.000,00 | | 21,18 | $ 28.720.080,00 | 0,00 | $ - | 21,18 | $ 28.720.080,00 |
| 24B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 1.516.000,00 | | 10,53 | $ 15.963.480,00 | 0,00 | $ - | 10,53 | $ 15.963.480,00 |
| 24C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 1.625.000,00 | | 150,00 | $ 243.750.000,00 | 1,00 | $ 1.625.000,00 | 2,00 | $ 3.250.000,00 |
| 25 | | Auxiliar de laboratorio 2021-2022 | $ 1.200.000,00 | | 218,00 | $ 261.600.000,00 | | | 5,00 | $ 6.000.000,00 | 0,00 | $ - | 5,00 | $ 6.000.000,00 |
| 25A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 1.356.000,00 | | 17,53 | $ 23.770.680,00 | 0,00 | $ - | 17,53 | $ 23.770.680,00 |
| 25B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 1.516.000,00 | | 9,42 | $ 14.280.720,00 | 0,00 | $ - | 9,42 | $ 14.280.720,00 |
| 25C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 1.625.000,00 | | 154,00 | $ 250.250.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 26 | | Secretaria 2021-2022 | $ 1.000.000,00 | | 225,00 | $ 225.000.000,00 | | | 3,40 | $ 3.400.000,00 | 0,00 | $ - | 3,40 | $ 3.400.000,00 |
| 26A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 1.130.000,00 | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 26B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 1.263.000,00 | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 26C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 1.354.000,00 | | 63,00 | $ 85.302.000,00 | 1,00 | $ 1.354.000,00 | 1,63 | $ 2.207.020,00 |
| 27 | | Conductor 2021-2022 | $ 1.200.000,00 | | 114,00 | $ 136.800.000,00 | | | 30,86 | $ 37.032.000,00 | 0,00 | $ - | 30,86 | $ 37.032.000,00 |
| 27A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 1.356.000,00 | | 42,77 | $ 57.996.120,00 | 0,00 | $ - | 42,77 | $ 57.996.120,00 |
| 27B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 1.516.000,00 | | 21,30 | $ 32.290.800,00 | 0,00 | $ - | 21,30 | $ 32.290.800,00 |
| 27C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 1.625.000,00 | | 48,00 | $ 78.000.000,00 | 2,00 | $ 3.250.000,00 | 4,00 | $ 6.500.000,00 |
| 28 | | Campamentero 2021-2022 | $ 1.000.000,00 | | 53,00 | $ 53.000.000,00 | | | 8,66 | $ 8.660.000,00 | 0,00 | $ - | 8,66 | $ 8.660.000,00 |
| 28A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 1.130.000,00 | | 11,30 | $ 12.769.000,00 | 0,00 | $ - | 11,30 | $ 12.769.000,00 |
| 28B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 1.263.000,00 | | 9,78 | $ 12.352.140,00 | 0,00 | $ - | 9,78 | $ 12.352.140,00 |
| 28C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 1.354.000,00 | | 19,00 | $ 25.726.000,00 | 1,00 | $ 1.354.000,00 | 2,00 | $ 2.708.000,00 |
| | | **PERSONAL NO PREVISTO** | | | | | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| N1 | | Especialista en Urbanismo 2021-2022 | $ 7.000.000,00 | | 0,00 | $ - | | | 0,20 | $ 1.400.000,00 | 0,00 | $ - | 0,20 | $ 1.400.000,00 |
| N1A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 7.910.000,00 | | 0,30 | $ 2.373.000,00 | 0,00 | $ - | 0,30 | $ 2.373.000,00 |
| N1B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 8.842.000,00 | | 1,63 | $ 14.412.460,00 | 0,00 | $ - | 1,63 | $ 14.412.460,00 |
| N1C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 9.477.000,00 | | 3,00 | $ 28.431.000,00 | 0,10 | $ 947.700,00 | 0,10 | $ 947.700,00 |
| N2 | | Arqueologo 2021-2022 | $ 7.000.000,00 | | 0,00 | $ - | | | 1,40 | $ 9.800.000,00 | 0,00 | $ - | 1,40 | $ 9.800.000,00 |
| N2A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 7.910.000,00 | | 4,40 | $ 34.804.000,00 | 0,00 | $ - | 4,40 | $ 34.804.000,00 |
| N2B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 8.842.000,00 | | 3,26 | $ 28.824.920,00 | 0,00 | $ - | 3,26 | $ 28.824.920,00 |
| N2C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 9.477.000,00 | | 3,00 | $ 28.431.000,00 | 0,20 | $ 1.895.400,00 | 0,40 | $ 3.790.800,00 |
| N3 | | Profesional Valuatoria 2021-2022 | $ 4.500.000,00 | | 0,00 | $ - | | | 2,50 | $ 11.250.000,00 | 0,00 | $ - | 2,50 | $ 11.250.000,00 |
| N3A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 5.085.000,00 | | 5,70 | $ 28.984.500,00 | 0,00 | $ - | 5,70 | $ 28.984.500,00 |
| N3B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 5.684.000,00 | | 3,75 | $ 21.315.000,00 | 0,00 | $ - | 3,75 | $ 21.315.000,00 |
| N3C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 6.092.000,00 | | 5,00 | $ 30.460.000,00 | 0,20 | $ 1.218.400,00 | 0,20 | $ 1.218.400,00 |
| N4 | | Auxiliar Social 2021-2022 | $ 2.000.000,00 | | 0,00 | $ - | | | 5,83 | $ 11.660.000,00 | 0,00 | $ - | 5,83 | $ 11.660.000,00 |
| N4A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 2.260.000,00 | | 11,30 | $ 25.538.000,00 | 0,00 | $ - | 11,30 | $ 25.538.000,00 |
| N4B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 2.526.000,00 | | 7,86 | $ 19.854.360,00 | 0,00 | $ - | 7,86 | $ 19.854.360,00 |
| N4C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 2.708.000,00 | | 6,00 | $ 16.248.000,00 | 0,73 | $ 1.976.840,00 | 1,63 | $ 4.414.040,00 |
| N5 | | Auxiliar Ambiental 2021-2022 | $ 2.000.000,00 | | 0,00 | $ - | | | 5,83 | $ 11.660.000,00 | 0,00 | $ - | 5,83 | $ 11.660.000,00 |
| N5A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 2.260.000,00 | | 11,39 | $ 25.741.400,00 | 0,00 | $ - | 11,39 | $ 25.741.400,00 |
| N5B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 2.526.000,00 | | 6,52 | $ 16.469.520,00 | 0,00 | $ - | 6,52 | $ 16.469.520,00 |
| N6 | | Auxiliar administrativo 2021-2022 | $ 1.500.000,00 | | 0,00 | $ - | | | 5,50 | $ 8.250.000,00 | 0,00 | $ - | 5,50 | $ 8.250.000,00 |
| N6A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 1.695.000,00 | | 11,03 | $ 18.695.850,00 | 0,00 | $ - | 11,03 | $ 18.695.850,00 |
| N6B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 1.895.000,00 | | 10,10 | $ 19.139.500,00 | 0,00 | $ - | 10,10 | $ 19.139.500,00 |
| N7 | | Especialista en Derecho Ambiental 2021-2022 | $ 7.000.000,00 | | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| N7A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 7.910.000,00 | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| N7B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 8.842.000,00 | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| N8 | | Especialista en Topografia 2021-2022 | $ 7.000.000,00 | | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| N8A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 7.910.000,00 | | 1,45 | $ 11.469.500,00 | 0,00 | $ - | 1,45 | $ 11.469.500,00 |
| N8B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 8.842.000,00 | | 1,66 | $ 14.677.720,00 | 0,00 | $ - | 1,66 | $ 14.677.720,00 |
| N9 | | Especialista Electrico 2021-2022 | $ 7.000.000,00 | | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| N9A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 7.910.000,00 | | 0,80 | $ 6.328.000,00 | 0,00 | $ - | 0,80 | $ 6.328.000,00 |
| N9B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 8.842.000,00 | | 0,66 | $ 5.835.720,00 | 0,00 | $ - | 0,66 | $ 5.835.720,00 |
| N9C | | 2024 - 2025 | | | | | $ 9.477.000,00 | | 3,00 | $ 28.431.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| N10 | | Auxiliar de Ingenieria 2021-2022 | $ 2.000.000,00 | | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| N10A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 2.260.000,00 | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| N10B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 2.526.000,00 | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| N11 | | Ingeniero auxiliar predial 2021-2022 | | | | | $ 2.500.000,00 | | 3,22 | $ 8.050.000,00 | 0,00 | $ - | 3,22 | $ 8.050.000,00 |
| N11A | | 2022 - 2023 | | | | | $ 3.158.000,00 | | 10,28 | $ 32.464.240,00 | 0,00 | $ - | 10,28 | $ 32.464.240,00 |
| N11B | | 2023 - 2024 | | | | | $ 3.384.000,00 | | 6,00 | $ 20.304.000,00 | 1,00 | $ 3.384.000,00 | 2,00 | $ 6.768.000,00 |
| | | **OTROS COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | Provisión jornadas 7x24 | | | | $ 353.682.000,00 | | | | $ 353.682.000,00 | | | | |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 9.977.752.000,00 | | | | $ 10.584.848.540,00 | | $ 104.689.870,00 | | $ 3.932.106.290,00 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,36 | | | | 2,36 | | | | $ 2,36 |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | $ 23.547.494.720,00 | | | | $ 24.980.242.554,00 | | $ 247.068.093,00 | | $ 9.279.770.844,00 |

| No. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 7 de fecha 09/07/2024 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | Viaticos Director y/o Especialistas 2021-2022 | $ 200.000,00 | Día | 691,00 | $ 138.200.000,00 | | Día | 39,00 | $ 7.800.000,00 | 0,00 | $ - | 39,00 | $ 7.800.000,00 |
| 30A | | 2022-2023 | | | | | $ 226.000,00 | | 39,80 | $ 8.994.800,00 | 0,00 | $ - | 39,80 | $ 8.994.800,00 |
| 30B | | 2023-2024 | | | | | $ 253.000,00 | | 11,00 | $ 2.783.000,00 | 0,00 | $ - | 11,00 | $ 2.783.000,00 |
| 30C | | 2024-2025 | | | | | $ 271.000,00 | | 122,00 | $ 33.062.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. 2021-2022 | $ 5.000.000,00 | Mes | 218,00 | $ 1.090.000.000,00 | | Mes | 30,19 | $ 150.950.000,00 | 0,00 | $ - | 30,19 | $ 150.950.000,00 |
| 31A | | 2022-2023 | | | | | $ 5.650.000,00 | | 34,43 | $ 194.529.500,00 | 0,00 | $ - | 34,43 | $ 194.529.500,00 |
| 31B | | 2023-2024 | | | | | $ 6.316.000,00 | | 23,80 | $ 150.320.800,00 | 0,00 | $ - | 23,80 | $ 150.320.800,00 |
| 31 C | | 2024-2025 | | | | | $ 6.769.000,00 | | 108,00 | $ 731.052.000,00 | 2,00 | $ 13.538.000,00 | 4,00 | $ 27.076.000,00 |
| 32 | | Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. 2021-2022 | $ 5.000.000,00 | Mes | 91,00 | $ 455.000.000,00 | | Mes | 1,81 | $ 9.050.000,00 | 0,00 | $ - | 1,81 | $ 9.050.000,00 |
| 32A | | 2022-2023 | | | | | $ 5.650.000,00 | | 1,47 | $ 8.305.500,00 | 0,00 | $ - | 1,47 | $ 8.305.500,00 |
| 32B | | 2023-2024 | | | | | $ 6.316.000,00 | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 32C | | 2024-2025 | | | | | $ 6.769.000,00 | | 65,00 | $ 439.985.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 33 | | Equipo completo de topografia 2021-2022 | $ 1.800.000,00 | Según comprobante por mes | 222,00 | $ 399.600.000,00 | | Según comprobante por mes | 7,45 | $ 13.410.000,00 | 0,00 | $ - | 7,45 | $ 13.410.000,00 |
| 33A | | 2022-2023 | | | | | $ 2.034.000,00 | | 12,00 | $ 24.408.000,00 | 0,00 | $ - | 12,00 | $ 24.408.000,00 |
| 33B | | 2023-2024 | | | | | $ 2.274.000,00 | | 11,73 | $ 26.674.020,00 | 0,00 | $ - | 11,73 | $ 26.674.020,00 |
| 33C | | 2024-2025 | | | | | $ 2.437.000,00 | | 157,00 | $ 382.609.000,00 | 1,00 | $ 2.437.000,00 | 2,00 | $ 4.874.000,00 |
| 34 | | Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos 2021-2022 | $ 2.500.000,00 | Según comprobante por mes | 110,00 | $ 275.000.000,00 | | Según comprobante por mes | 7,00 | $ 17.500.000,00 | 0,00 | $ - | 7,00 | $ 17.500.000,00 |
| 34A | | 2022-2023 | | | | | $ 2.825.000,00 | | 12,00 | $ 33.900.000,00 | 0,00 | $ - | 12,00 | $ 33.900.000,00 |
| 34B | | 2023-2024 | | | | | $ 3.158.000,00 | | 11,30 | $ 35.685.400,00 | 0,00 | $ - | 11,30 | $ 35.685.400,00 |
| 34C | | 2024-2025 | | | | | $ 3.384.000,00 | | 76,00 | $ 257.184.000,00 | 0,30 | $ 1.015.200,00 | 0,60 | $ 2.030.400,00 |
| 35 | | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) 2021-2022 | $ 2.000.000,00 | según comprobante por mes | 112,00 | $ 224.000.000,00 | | Según comprobante por mes | 12,00 | $ 24.000.000,00 | 0,00 | $ - | 12,00 | $ 24.000.000,00 |
| 35A | | 2022-2023 | | | | | $ 2.260.000,00 | | 12,00 | $ 27.120.000,00 | 0,00 | $ - | 12,00 | $ 27.120.000,00 |
| 35B | | 2023-2024 | | | | | $ 2.526.000,00 | | 12,00 | $ 30.312.000,00 | 0,00 | $ - | 12,00 | $ 30.312.000,00 |
| 35C | | 2024-2025 | | | | | $ 2.708.000,00 | | 75,00 | $ 203.100.000,00 | 1,00 | $ 2.708.000,00 | 2,00 | $ 5.416.000,00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | 0,00 | $ - |
| 36 | | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) 2021-2022 | $ 1.800.000,00 | Según comprobante por mes | 99,00 | $ 178.200.000,00 | | Según comprobante por mes | 4,01 | $ 7.218.000,00 | 0,00 | $ - | 4,01 | $ 7.218.000,00 |
| 36A | | 2022-2023 | | | | | $ 2.034.000,00 | | 3,35 | $ 6.813.900,00 | 0,00 | $ - | 3,35 | $ 6.813.900,00 |
| 36B | | 2023-2024 | | | | | $ 2.274.000,00 | | 1,21 | $ 2.751.540,00 | 0,00 | $ - | 1,21 | $ 2.751.540,00 |
| 36C | | 2024-2025 | | | | | $ 2.437.000,00 | | 62,20 | $ 151.581.400,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 37 | | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. 2021-2022 | $ 633.000,00 | Según comprobante por mes | 114,00 | $ 72.162.000,00 | | Según comprobante por mes | 13,00 | $ 8.229.000,00 | 0,00 | $ - | 13,00 | $ 8.229.000,00 |
| 37A | | 2022-2023 | | | | | $ 715.000,00 | | 12,00 | $ 8.580.000,00 | 0,00 | $ - | 12,00 | $ 8.580.000,00 |
| 37B | | 2023-2024 | | | | | $ 800.000,00 | | 11,70 | $ 9.360.000,00 | 0,00 | $ - | 11,70 | $ 9.360.000,00 |
| 37C | | 2024-2025 | | | | | $ 857.000,00 | | 64,00 | $ 54.848.000,00 | 0,70 | $ 599.900,00 | 1,40 | $ 1.199.800,00 |
| 38 | | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) 2021-2022 | $ 633.000,00 | Según comprobante por mes | 109,00 | $ 68.997.000,00 | | Según comprobante por mes | 11,00 | $ 6.963.000,00 | 0,00 | $ - | 11,00 | $ 6.963.000,00 |
| 38A | | 2022-2023 | | | | | $ 715.000,00 | | 12,00 | $ 8.580.000,00 | 0,00 | $ - | 12,00 | $ 8.580.000,00 |
| 38B | | 2023-2024 | | | | | $ 800.000,00 | | 11,80 | $ 9.440.000,00 | 0,00 | $ - | 11,80 | $ 9.440.000,00 |
| 38C | | 2024-2025 | | | | | $ 857.000,00 | | 61,00 | $ 52.277.000,00 | 0,70 | $ 599.900,00 | 1,37 | $ 1.174.090,00 |
| 39A | | Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 2021-2022 | $ 1.350.000,00 | Según comprobante por mes | 22,00 | $ 29.700.000,00 | | Según comprobante por mes | 0,61 | $ 823.500,00 | 0,00 | $ - | 0,61 | $ 823.500,00 |
| 39B | | 2022-2023 | | | | | $ 1.526.000,00 | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 39C | | 2023-2024 | | | | | $ 1.705.000,00 | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 40 | | Veeduría Técnica Comunitaria 2021-2022 | $ 200.000,00 | Según comprobante por mes | 108,00 | $ 21.600.000,00 | | Según comprobante por mes | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 40A | | 2022-2023 | | | | | $ 226.000,00 | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 40B | | 2023-2024 | | | | | $ 253.000,00 | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 40C | | 2024-2025 | | | | | $ 271.000,00 | | 82,00 | $ 22.222.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | $ 2.952.459.000,00 | | | | $ 3.162.422.360,00 | | $ 20.898.000,00 | | $ 876.272.250,00 |
| | * | Valor Total Basico | | | | $ 26.499.953.720,00 | | | | $ 28.142.664.914,00 | | $ 267.966.093,00 | | $ 10.156.043.095,00 |
| | * | Provisión para ajustes y frente adicional | | | | $ 1.651.186.984,00 | | | | $ 8.475.790,00 | | $ - | | $ - |
| | * | Subtotal Costos basicos | | | | $ 28.151.140.704,00 | | | | $ 28.151.140.704,00 | | $ 267.966.093,00 | | $ 10.156.043.095,00 |
| | * | IVA (19%) | | | | $ 5.348.716.734,00 | | | | $ 5.348.716.734,00 | | $ 50.913.558,00 | | $ 1.929.648.190,00 |
| | * | Costo Total | | | | $ 33.499.857.438,00 | | | | $ 33.499.857.438,00 | | $ 318.879.651,00 | | $ 12.085.691.285,00 |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE COSTOS** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 4 de 4 |
| | | FECHA | 16/09/2024<br>(Día / Mes / Año) |

| Valor Anticipo Otorgado | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ - | |
| Valor Amortizado Acumulado | $ - | |
| Valor Saldo por Amortizar | $ - | |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 267.966.093
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| * | $ 267.966.093,00 | $ 50.913.558,00 | $ 318.879.651,00 |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | $ 267.966.093,00 | $ 50.913.558,00 | $ 318.879.651,00 |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 318.879.651
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES**
EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 971 DE 2021 NO TIENE ANTICIPO

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
**Nombre: JUAN MANUEL MÉNDEZ PIÑA**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37320 CND

Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
**Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-248533 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

CONTRATO No: 971 de 2021

| | | | TIPO PAGO: | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | ACTA DE OBRA | | | |
| PAGO ANTICIPADO | | | ACTA DE INTERVENTORIA | X | 39 | ago-24 |
| | | | ACTA DE AJUSTE | | | |
| DESEMBOLSO | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL? _____ | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO: | 240524 | RUBRO No. | C-2401-0600-41-51102D-2401008-02 | RECURSO No.: | 16 | VALOR AFECTADO | **$** | **318.879.651,00** |
| | | | | | | TOTAL ACTA | **$** | **318.879.651,00** |

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: **GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**
MATRICULA PROFESIONAL 25202-248533 CND

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

**Contrato No.** 971 de 2021 **Contratista** CONSORCIO ICEACSA - TPF

**Objeto del Contrato** INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.

**Acta No.** 39 **Valor básic** $ 267.966.093,00 **Período** ago-24

**Valor incluido el Iva:** $ 318.879.651,00

**VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (código vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal (Valor Básico) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUTA 45ACND | CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON - PIEDECUESTA | $ 134.212.008,35 | | $ - | $ 134.212.008,35 |
| 2 | RUTA 45A04 | CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON - PIEDECUESTA | $ 3.308.866,31 | | $ 1.293.741,88 | $ 4.602.608,19 |
| 3 | RUTA 45A05 | CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON - PIEDECUESTA | | | $ 66.731.126,99 | $ 66.731.126,99 |
| 4 | RUTA 45A06 | CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON - PIEDECUESTA | | | $ 11.742.406,50 | $ 11.742.406,50 |
| 5 | RUTA 45A07 | CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON - PIEDECUESTA | | | $ 101.591.501 | $ 101.591.500,99 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | **TOTALES** | **$ 137.520.874,66** | **$ -** | **$ 181.358.776,34** | **$ 318.879.651,00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO 1 | CUNDINAMARCA | VALOR CON IVA | VALOR BASICO |
|---|---|---|---|---|
| 899.999.466-8 | MUNICIPIO 1 | COGUA | $ 12.286.889,70 | $ 10.325.117,38 |
| 899.999.323-3 | MUNICIPIO 2 | FUQUENE | $ 8.118.756,32 | $ 6.822.484,29 |
| 899.999.366-1 | MUNICIPIO 3 | NEMOCON | $ 2.392.573,41 | $ 2.010.565,89 |
| 899.999.384-2 | MUNICIPIO 4 | SIMIJACA | $ - | $ - |
| 899.999.700.-7 | MUNICIPIO 5 | SUSA | $ 1.274.995,94 | $ 1.071.425,16 |
| 899.999.476-1 | MUNICIPIO 6 | SUTATAUSA | $ 1.279.196,90 | $ 1.074.955,38 |
| 899.999.481-9 | MUNICIPIO 7 | TAUSA | $ 930.837,87 | $ 782.216,70 |
| 899.999.281-2 | MUNICIPIO 8 | UBATE | $ 1.433.509,52 | $ 1.204.629,85 |
| 899.999.318-6 | MUNICIPIO 9 | ZIPAQUIRA | $ 121.925.118,65 | $ 102.458.082,79 |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | | **$ 149.641.878,31** | **$ 125.749.477,44** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | BOYACA | VALOR CON IVA | VALOR BASICO |
|---|---|---|---|---|
| 891800475-0 | MUNICIPIO 1 | CHIQUINQUIRA | $ - | $ - |
| 800028517-1 | MUNICIPIO 2 | SABOYA | $ 7.157.081,93 | $ 6.014.354,56 |
| 800083233-7 | MUNICIPIO 3 | SAN JOSE DE PARE | $ - | $ - |
| 800020733-8 | MUNICIPIO 4 | SANTANA | $ - | $ - |
| 800034476-0 | MUNICIPIO 5 | CHITARAQUE | $ - | $ - |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | **$ 7.157.081,93** | **$ 6.014.354,56** |
| **NIT** | **DEPARTAMENTO 3** | **SANTANDER** | **VALOR CON IVA** | **VALOR BASICO** |
| 890209299-3 | MUNICIPIO 1 | PUENTE NACIONAL | $ 49.797.525,66 | $ 41.846.660,17 |
| 890206033-8 | MUNICIPIO 2 | BARBOSA | $ 571.907,92 | $ 480.594,89 |
| 890207790-1 | MUNICIPIO 3 | GUEPSA | $ - | $ - |
| 890204985-5 | MUNICIPIO 4 | SUAITA | $ 6.933.423,06 | $ 5.826.405,93 |
| 890210948-7 | MUNICIPIO 5 | OIBA | $ 3.183.242,65 | $ 2.674.993,82 |
| 890208947-3 | MUNICIPIO 6 | CONFINES | $ - | $ - |
| 800003253-2 | MUNICIPIO 7 | PALMAS DEL SOCORRO | $ - | $ - |
| 890203688-8 | MUNICIPIO 8 | SOCORRO | $ - | $ - |
| 890204265-0 | MUNICIPIO 9 | PINCHOTE | $ - | $ - |
| 800099824-1 | MUNICIPIO 10 | SAN GIL | $ - | $ - |
| 800099489-5 | MUNICIPIO 11 | CURITI | $ 101.594.591,47 | $ 85.373.606,19 |
| 890205334-5 | MUNICIPIO 12 | ARATOCA | $ - | $ - |
| 890205383-6 | MUNICIPIO 13 | PIEDECUESTA | $ - | $ - |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | **$ 162.080.690,76** | **$ 136.202.261,00** |

**JUAN MANUEL MENDEZ PIRA**
**Representante Legal**

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

**GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**
**Supervisor de Contrato de Interventoria**

Uptc
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
ORDENANZA 030 DE 2005

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

| | |
|---|---|
| Número Estampilla | 7599389 |
| Contratista: | CONSORCIO ICEACSA TPF |
| C.C. / Nit / Identificación Contratista: | 9014806955 |
| Objeto del Contrato | INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS |
| Contratante: | INVIAS - 800215807 /NIT |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Contrato: | 0971 | Vigencia: | 2021 |
| Base Gravable | $6005259 | Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato | $ 61,000.00 |
| Fecha de Pago: | 11/09/2024 | | |

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

# Pago exitoso

Número de autorización 204202

miércoles, 11 de septiembre de 2024, 8:32:05 AM

## Detalle

$61,000.00

Valor Pagado

| | |
|---|---|
| IVA incluído: | $0.00 |
| Pago a: | GOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA |
| Débito desde: | Cuenta corriente ******4159 |
| Descripción: | 100000194 - Estampilla Pro-UPTC |
| Fecha y hora inicio transacción | 2024-09-11 8:30:56 |
| NIT del comercio | 8918003301 |
| Número de factura | 116833845 |
| Código Único de Seguimiento | 906263232 |
| Dirección IP: | 190.143.68.44 |
| Referencia 1: | 190.143.68.44 |
| Referencia 2: | NIT |
| Referencia 3: | 9014806955 |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 16/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 971-2021

**INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA - TPF

**PROYECTO:** NTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

**MES INFORME MENSUAL:** ago-24

**CONTRATO DE OBRA No:** 989-2021

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL MHC 063

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 424321 | C-2401-0600-41-0-2401008-02 | 20 | PROPIOS | 971-2021 | $ 2.501.190.771,00 | $ - | |
| | | C-2401-0600-41-0-2401023-02 | 20 | PROPIOS | 971-2021 | $ 51.047.619,00 | | |
| 2022 | 24472 | C-2401-0600-41-0-2401008-02 | 13 | NACION | 971-2021 | $ 1.540.367.862,05 | $ - | $ - |
| | | C-2401-0600-41-0-2401017-02 | 13 | NACION | 971-2021 | $ 31.574.857,47 | $ - | $ - |
| | | C-2401-0600-41-0-2401023-02 | 13 | NACION | 971-2021 | $ 23.295.375,48 | $ - | $ - |
| 2022 | 1146622 | C-2401-0600-41-0-2401008-02 | 20 | PROPIOS | 971-2021 | $ 1.000.000.000 | $ - | $ - |
| 2023 | 100023 | C-2401-0600-41-0-2401008-02 | 11 | NACION | 971-2021 | $ 2.772.662.152 | $ - | $ - |
| | | C-2401-0600-41-0-2401017-02 | 11 | NACION | 971-2021 | $ 56.834.743 | $ - | $ - |
| | | C-2401-0600-41-0-2401023-02 | 11 | NACION | 971-2021 | $ 41.931.676 | $ - | $ - |
| 2023 | 191823 | C-2401-0600-41-0-2401008-02 | 11 | NACION | 971-2021 | $ 1.200.000.000 | $ - | $ - |
| 2024 | 240524 | C-2401-0600-41-51102D-2401008-02 | 11 | NACION | 971-2021 | $ 1.509.789.009 | $ 893.311.846 | $ 574.432.195 |
| | | C-2401-0600-41-51102D-2401017-02 | 11 | NACION | 971-2021 | $ 74.601.090 | $ - | $ - |
| | | C-2401-0600-41-51102D-2401023-02 | 11 | NACION | 971-2021 | $ 10.847.997 | $ - | $ - |
| | | C-2401-0600-41-51102D-2401008-02 | 16 | NACION | 971-2021 | $ 2.187.093.861 | $ 341.113.533 | $ 341.113.533 |
| | | C-2401-0600-41-51102D-2401017-02 | 16 | NACION | 971-2021 | $ 1.178.568 | $ 1.178.568 | $ 1.178.568 |
| | | C-2401-0600-41-51102D-2401023-02 | 16 | NACION | 971-2021 | $ 45.060.904 | $ 45.060.904 | $ 45.060.904 |
| | | TOTAL | | | | | | $ 961.785.200 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 33.499.857.438

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **424321 de 2021** | | | | | | | |
| 1 | 21 a 30 de Junio de 2021 | $ 10.875.736,00 | $ 2.066.390,00 | $ 12.942.126,00 | $ - | $ - | $ - | 424321 de 2021 | $ 2.488.248.645,00 | **$ 33.486.915.312,00** | 6/09/2021 | PAGADA |
| 2 | 01 a 31 de Julio de 2021 | $ 40.460.600,00 | $ 7.687.514,00 | $ 48.148.114,00 | $ - | $ - | $ - | 424321 de 2021 | $ 2.440.100.531,00 | **$ 33.438.767.198,00** | 6/09/2021 | PAGADA |
| 3 | 01 a 31 de agosto de 2021 | $ 187.912.284,00 | $ 35.703.334,00 | $ 223.615.618,00 | $ - | $ - | $ - | 424321 de 2021 | $ 2.216.484.913,00 | **$ 33.215.151.580,00** | 2/10/2021 | PAGADA |
| 4 | 01 a 30 de septiembre de 2021 | $ 42.897.159,00 | $ 8.150.460,00 | $ 51.047.619,00 | $ - | $ - | $ - | 424321 de 2021 | $ - | **$ 33.164.103.961,00** | 11/12/2021 | PAGADA |
| 4 | 01 a 30 de septiembre de 2021 | $ 145.118.841,00 | $ 27.572.580,00 | $ 172.691.421,00 | $ - | $ - | $ - | 424321 de 2021 | $ 2.043.793.492,00 | **$ 32.991.412.540,00** | 11/12/2021 | PAGADA |
| 5 | 01 a 31 de octubre de 2021 | $ 197.295.934,00 | $ 37.486.227,00 | $ 234.782.161,00 | $ - | $ - | $ - | 424321 de 2021 | $ 1.809.011.331,00 | **$ 32.756.630.379,00** | 11/12/2021 | PAGADA |
| 6 | 01 a 30 de noviembre de 2021 | $ 210.366.848,00 | $ 39.969.701,00 | $ 250.336.549,00 | $ - | $ - | $ - | 424321 de 2021 | $ 1.558.674.782,00 | **$ 32.506.293.830,00** | 22/12/2021 | PAGADA |
| 7 | 01 a 31 de diciembre de 2021 | $ 237.580.860,00 | $ 45.140.363,00 | $ 282.721.223,00 | $ - | $ - | $ - | 424321 de 2021 | $ 1.275.953.559,00 | **$ 32.223.572.607,00** | 22/12/2022 | PAGADA |
| 8 | 01 a 31 de enero de 2022 | $ 242.613.904,00 | $ 46.096.642,00 | $ 288.710.546,00 | $ - | $ - | $ - | 424321 de 2021 | $ 987.243.013,00 | **$ 31.934.862.061,00** | 10/03/2022 | PAGADA |
| 9 | 01 a 28 de febrero de 2022 | $ 271.703.500,00 | $ 51.623.665,00 | $ 323.327.165,00 | $ - | $ - | $ - | 424321 de 2021 | $ 663.915.848,00 | **$ 31.611.534.896,00** | 20/04/2022 | PAGADA |
| 10 | 01 a 31 de marzo de 2022 | $ 272.563.400,00 | $ 51.787.046,00 | $ 324.350.446,00 | $ - | $ - | $ - | 424321 de 2021 | $ 339.565.402,00 | **$ 31.287.184.450,00** | 3/05/2022 | PAGADA |
| 11 | 01 a 30 de abril de 2022 | $ 275.974.958,00 | $ 52.435.242,00 | $ 328.410.200,00 | $ - | $ - | $ - | 424321 de 2021 | $ 11.155.202,00 | **$ 30.958.774.250,00** | 9/06/2022 | PAGADA |
| 12 | 01 a 31 de mayo de 2022 | $ 9.374.119,00 | $ 1.781.083,00 | $ 11.155.202,00 | $ - | $ - | $ - | 424321 de 2021 | $ - | **$ 30.947.619.048,00** | 11/07/2022 | PAGADA |
| **24472 de 2022** | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 01 a 31 de mayo de 2022 | $ 262.960.953,00 | $ 49.962.581,00 | $ 312.923.534,00 | $ - | $ - | $ - | 24472 de 2022 | $ 1.227.444.328,05 | **$ 30.634.695.514,00** | 11/07/2022 | PAGADA |
| 13 | 01 a 30 de junio de 2022 | $ 266.397.192,00 | $ 50.615.466,00 | $ 317.012.658,00 | $ - | $ - | $ - | 24472 de 2022 | $ 910.431.670,05 | **$ 30.317.682.856,00** | 22/07/2022 | PAGADA |
| 14 | 01 a 31 de julio de 2022 | $ 286.068.646,00 | $ 54.353.043,00 | $ 340.421.689,00 | $ - | $ - | $ - | 24472 de 2022 | $ 570.009.981,05 | **$ 29.977.261.167,00** | 16/09/2022 | PAGADA |
| 15 | 01 a 31 de agosto de 2022 | $ 285.797.039,00 | $ 54.301.437,00 | $ 340.098.476,00 | $ - | $ - | $ - | 24472 de 2022 | $ 229.911.505,05 | **$ 29.637.162.691,00** | 26/09/2022 | PAGADA |
| 16 | 01 a 30 de septiembre de 2022 | $ 193.202.945,42 | $ 36.708.559,63 | $ 229.911.505,05 | $ - | $ - | $ - | 24472 de 2022 | $ - | **$ 29.407.251.185,95** | 4/11/2022 | PAGADA |
| 16 | 01 a 30 de septiembre de 2022 | $ 26.533.493,67 | $ 5.041.363,80 | $ 31.574.857,47 | $ - | $ - | $ - | 24472 de 2022 | $ - | **$ 29.375.676.328,48** | 4/11/2022 | PAGADA |
| 16 | 01 a 30 de septiembre de 2022 | $ 18.420.776,04 | $ 3.499.947,45 | $ 21.920.723,49 | $ - | $ - | $ - | 24472 de 2022 | $ 1.374.651,99 | **$ 29.353.755.604,99** | 4/11/2022 | PAGADA |
| 17 | 01 a 31 de octubre de 2022 | $ 1.155.169,74 | $ 219.482,25 | $ 1.374.651,99 | $ - | $ - | $ - | 24472 de 2022 | -$ 0,00 | **$ 29.352.380.953,00** | 24/11/2022 | PAGADA |
| | | | | | **1146622 de 2022** | | | | | | | |
| 17 | 01 a 31 de octubre de 2022 | $ 359.278.794,97 | $ 68.262.971,04 | $ 427.541.766,01 | $ - | $ - | $ - | 1146622 de 2022 | $ 572.458.233,99 | **$ 28.924.839.186,99** | 24/11/2022 | PAGADA |
| 18 | 01 a 30 de noviembre de 2022 | $ 272.265.946,00 | $ 51.730.530,00 | $ 323.996.476,00 | $ - | $ - | $ - | 1146622 de 2022 | $ 248.461.757,99 | **$ 28.600.842.710,99** | 15/12/2022 | PAGADA |
| 19 | 01 a 31 de diciembre de 2022 | $ 207.559.548,00 | $ 39.436.314,00 | $ 246.995.862,00 | $ - | $ - | $ - | 1146622 de 2022 | $ 1.465.895,99 | **$ 28.353.846.848,99** | 21/12/2022 | PAGADA |
| 20 | 01 a 31 de enero de 2023 | $ 1.231.845,37 | $ 234.050,62 | $ 1.465.895,99 | $ - | $ - | $ - | 1146622 de 2022 | $ 0,00 | **$ 28.352.380.953,00** | 3/03/2023 | PAGADA |
| | | | | | **100023 de 2023** | | | | | | | |
| 20 | 01 a 31 de enero de 2023 | $ 309.085.109,00 | $ 58.726.171,00 | $ 366.345.384,01 | $ - | $ - | $ - | 10023 de 2023 | $ 2.406.316.767,99 | **$ 27.986.035.568,99** | 3/03/2023 | PAGADA |
| 21 | 01 a 28 de febrero de 2023 | $ 298.581.769,00 | $ 56.730.536,00 | $ 355.312.305,00 | $ - | $ - | $ - | 10023 de 2023 | $ 2.051.004.462,99 | **$ 27.630.723.263,99** | 24/03/2023 | PAGADA |
| 22 | 01 a 31 de marzo de 2023 | $ 314.842.200,00 | $ 59.820.018,00 | $ 374.662.218,00 | $ - | $ - | $ - | 10023 de 2023 | $ 1.676.342.244,99 | **$ 27.256.061.045,99** | 14/04/2023 | PAGADA |
| 23 | 01 a 30 de abril de 2023 | $ 314.403.248,00 | $ 59.736.617,00 | $ 374.139.865,00 | $ - | $ - | $ - | 10023 de 2023 | $ 1.302.202.379,99 | **$ 26.881.921.180,99** | 31/05/2023 | PAGADA |
| 24 | 01 a 31 de mayo de 2023 | $ 290.552.874,00 | $ 55.205.046,00 | $ 345.757.920,00 | $ - | $ - | $ - | 10023 de 2023 | $ 956.444.459,99 | **$ 26.536.163.260,99** | 21/06/2023 | PAGADA |
| 25 | 01 a 30 de junio de 2023 | $ 288.335.842,00 | $ 54.783.810,00 | $ 343.119.652,00 | $ - | $ - | $ - | 10023 de 2023 | $ 613.324.807,99 | **$ 26.193.043.608,99** | 19/07/2023 | PAGADA |
| 26 | 01 a 31 de julio de 2023 | $ 308.452.042,00 | $ 58.605.888,00 | $ 367.057.930,00 | $ - | $ - | $ - | 10023 de 2023 | $ 246.266.877,99 | **$ 25.825.985.678,99** | 17/08/2023 | PAGADA |
| 27 | 01 a 31 de agosto de 2023 | $ 178.810.700,00 | $ 33.974.033,00 | $ 212.784.733,00 | $ - | $ - | $ - | 10023 de 2023 | $ 33.482.144,99 | **$ 25.613.200.945,99** | 6/10/2023 | PAGADA |
| 28 | 01 a 30 de septiembre de 2023 | $ 28.136.256,00 | $ 5.345.889,00 | $ 33.482.145,00 | $ - | $ - | $ - | 10023 de 2023 | $ - | **$ 25.579.718.800,99** | 31/10/2023 | PAGADA |
| 28 | 01 a 30 de septiembre de 2023 | $ 47.760.288,00 | $ 9.074.455,00 | $ 56.834.743,00 | $ - | $ - | $ - | 10023 de 2023 | $ - | **$ 25.522.884.057,99** | 31/10/2023 | PAGADA |
| 28 | 01 a 30 de septiembre de 2023 | $ 34.971.754,00 | $ 6.644.633,00 | $ 41.616.387,00 | $ - | $ - | $ - | 10023 de 2023 | $ - | **$ 25.481.267.670,99** | 31/10/2023 | PAGADA |
| 29 | 01 a 31 de octubre de 2023 | $ 264.949,00 | $ 50.340,00 | $ 315.289,00 | $ - | $ - | $ - | 10023 de 2023 | $ - | **$ 25.480.952.381,99** | 13/12/2023 | PAGADA |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **191823 de 2023** | | | | | | | | | | | |
| 29 | 01 a 31 de octubre de 2023 | $ 349.079.044,00 | $ 66.325.019,00 | $ 415.404.063,00 | $ - | $ - | $ - | 191823 de 2023 | $ 784.595.937,00 | **$ 25.065.548.318,99** | 13/12/2023 | PAGADA |
| 30 | 01 a 30 de noviembre de 2023 | $ 365.451.080,00 | $ 69.435.705,00 | $ 434.886.785,00 | $ - | $ - | $ - | 191823 de 2023 | $ 349.709.152,00 | **$ 24.630.661.533,99** | 13/12/2023 | PAGADA |
| 31 | 01 a 31 de diciembre de 2023 | $ 293.866.750,00 | $ 55.834.683,00 | $ 349.701.433,00 | $ - | $ - | $ - | 191823 de 2023 | $ 7.719,00 | **$ 24.280.960.100,99** | 13/12/2023 | PAGADA |
| 32 | 01 a 31 de enero de 2024 | $ 6.487,00 | $ 1.232,00 | $ 7.719,00 | $ - | $ - | $ - | 191823 de 2023 | $ - | **$ 24.280.952.381,99** | 30/04/2024 | PAGADA |
| | **240524 de 2024** | | | | | | | | | | | |
| 32 | 01 a 31 de enero de 2024 | $ 337.889.916,00 | $ 64.199.085,00 | $ 402.089.001,00 | $ - | $ - | $ - | 240524 de 2024 | $ 3.426.482.428,00 | **$ 23.878.863.380,99** | 30/04/2024 | PAGADA |
| 33 | 01 A 29 de febrero de 2024 | $ 347.635.416,00 | $ 66.050.729,00 | $ 413.686.145,00 | $ - | $ - | $ - | 240524 de 2024 | $ 3.012.796.283,00 | **$ 23.465.177.235,99** | 3/05/2024 | PAGADA |
| 34 | 01 A 31 de marzo de 2024 | $ 321.932.916,00 | $ 61.167.254,00 | $ 383.100.170,00 | $ - | $ - | $ - | 240524 de 2024 | $ 2.629.696.113,00 | **$ 23.082.077.065,99** | 6/05/2024 | PAGADA |
| 35 | 01 a 30 de abril de 2024 | $ 261.272.010,00 | $ 49.641.682,00 | $ 310.913.692,00 | $ - | $ - | $ - | 240524 de 2024 | $ 2.318.782.421,00 | **$ 22.771.163.373,99** | 17/05/2024 | PAGADA |
| 35 | 01 a 30 de abril de 2024 | $ 62.689.992,00 | $ 11.911.098,00 | $ 74.601.090,00 | $ - | $ - | $ - | 240524 de 2024 | $ 2.244.181.331,00 | **$ 22.696.562.283,99** | 17/05/2024 | PAGADA |
| 35 | 01 a 30 de abril de 2024 | $ 7.732.819,00 | $ 1.469.235,00 | $ 9.202.054,00 | $ - | $ - | $ - | 240524 de 2024 | $ 2.234.979.277,00 | **$ 22.687.360.229,99** | 17/05/2024 | PAGADA |
| 36 | 01 a 31 de mayo de 2024 | $ 1.383.145,00 | $ 262.798,00 | $ 1.645.943,00 | $ - | $ - | $ - | 240524 de 2024 | $ 2.233.333.334,00 | **$ 22.685.714.286,99** | 25/06/2024 | PAGADA |
| 36 | 01 a 31 de mayo de 2024 | $ 289.222.358,00 | $ 54.952.248,00 | $ 344.174.606,00 | $ - | $ - | $ - | 240524 de 2024 | $ 1.889.158.728,00 | **$ 22.341.539.680,99** | 25/06/2024 | PAGADA |
| 37 | 01 a 30 de junio de 2024 | $ 254.563.366,00 | $ 48.367.040,00 | $ 302.930.406,00 | $ - | $ - | $ - | 240524 de 2024 | $ 1.586.228.322,00 | **$ 22.038.609.274,99** | 26/06/2024 | PAGADA |
| 38 | 01 a 31 de julio de 2024 | $ 256.776.026,00 | $ 48.787.445,00 | $ 305.563.471,00 | $ - | $ - | $ - | 240524 de 2024 | $ 1.280.664.851,00 | **$ 21.733.045.803,99** | | EN REVISION |
| 39 | 01 a 31 de agosto de 2024 | $ 267.966.093,00 | $ 50.913.558,00 | $ 318.879.651,00 | | | | 240524 de 2024 | $ 961.785.200,00 | **$ 21.414.166.152,99** | | EN REVISION |
| | **TOTALES** | **$ 10.156.043.095,00** | **$ 1.929.648.190,00** | **$ 12.085.691.285,00** | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | $ 10.156.043.095 | $ 1.929.648.190 | $ 12.085.691.285 |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

**LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA**
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202-16905 STD

Firma

Nombre: **GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-248533 CND

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA: 16/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO CENTRO

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CONSORCIO ICEACSA - TPF

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 971 de 2021

**INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA - TPF

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** ago-24

**PROYECTO:** ZIPAQUIRA - UBATE - CHIQUINQUIRA

**CONTRATO DE OBRA No.:** 989 de 2021

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL IHMC 063

**NOMBRE ARL:** COLMENA

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMPENSAR

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Indice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administrador | No. Planilla | Valor Cotizado | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Antonio Rueda Rueda | 9.120.647 | Director de Interventoria | $ 10.864.000,00 | X | X | X | D | X | X | F | X | X | X | D | X | X | X | X | X | D | F | X | X | X | X | D | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO ICEACSA TPF | $ 10.864.000,00 | $ 756.134 | V | Nueva Eps | 79896657 | $ 434.569 | NA | NA | NA | $ 434.600 | $ - | $ - | |
| 2 | Juan Roberto Diaz Velandia | 19.268.320 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 7.967.000,00 | X | X | X | D | X | X | F | X | X | X | D | X | X | X | X | X | D | F | X | X | X | X | D | X | X | X | X | X | 100,0% | ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA | $ 7.967.000,00 | $ 554.503 | V | Sanitas | 9472622692 | $ 318.680 | NA | NA | NA | $ 318.700 | $ - | $ - | |
| 3 | Martha Lucia Cortes Pulido | 23.964.773 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 7.967.000,00 | X | X | X | D | X | X | F | X | X | X | D | X | X | X | X | X | D | F | X | X | X | X | D | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO ICEACSA TPF | $ 7.967.000,00 | $ 554.503 | V | Sanitas | 79896657 | $ 318.680 | Porvenir | 79896657 | $ 1.274.720 | $ 318.700 | $ - | $ - | |
| 4 | Juan David Torres Chacon | 1.013.627.610 | Ingeniero Auxiliar de Interventoria | $ 5.070.000,00 | X | X | X | D | X | X | F | X | X | X | D | X | X | X | X | X | D | F | VAC | VAC | VAC | VAC | X | D | VAC | VAC | X | X | X | 73,0% | CONSORCIO ICEACSA TPF | $ 3.701.100,00 | $ 257.597 | V | Sanitas | 79896657 | $ 148.044 | Colpensiones | 79896657 | $ 592.176 | $ 148.800 | $ - | $ - | VACACIONES |
| 5 | Ricardo Andres Infante Rodriguez | 79.170.068 | Ingeniero Auxiliar de Interventoria | $ 5.070.000,00 | X | X | X | D | X | X | F | X | X | X | D | X | X | X | X | X | D | F | X | X | X | X | D | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO ICEACSA TPF | $ 5.070.000,00 | $ 352.872 | V | Compensar | 79896657 | $ 202.800 | Porvenir | 79896657 | $ 811.200 | $ 202.800 | $ - | $ - | |
| 6 | Modesto Mauricio Joya Veloza | 79.513.988 | Especialista ambiental | $ 9.477.000,00 | | | | D | | | F | | | | D | X | | | | | | D | F | | | | | D | X | X | X | X | X | 15,0% | ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA | $ 1.421.550,00 | $ 98.940 | V | Sanitas | 9472622692 | $ 56.862 | Colpensiones | 9472622692 | $ 227.448 | $ 560.000 | $ - | $ - | DEDICACION PARCIAL |
| 7 | Paula Margarita Herrera Suarez | 1.015.407.486 | Especialista Geotecnia | $ 9.477.000,00 | | | | D | | | F | | | | D | X | | | | | | D | F | | | | | D | X | X | X | X | X | 15,0% | ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA | $ 1.421.550,00 | $ 98.940 | V | Famisanar | 9472622692 | $ 56.862 | Colpensiones | 9472622692 | $ 227.448 | $ 325.200 | $ - | $ - | DEDICACION PARCIAL |
| 8 | Luz Eneida Botina Muñoz | 25.288.304 | Especialista Pavimentos | $ 9.477.000,00 | | | X | D | | | F | X | | | D | | | | X | | | D | F | | X | | | D | X | X | | | | 20,0% | ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA | $ 1.895.400,00 | $ 131.920 | V | Sanitas | 9472622692 | $ 75.816 | Colpensiones | 9472622692 | $ 303.264 | $ 200.000 | $ - | $ - | DEDICACION PARCIAL |
| 9 | Samuel Montero Vargas | 5.688.654 | Especialista Estructuras | $ 9.477.000,00 | | | X | D | | | F | X | | | D | | | | X | | | D | F | | X | | | D | X | X | | | | 20,0% | Samuel Montero Vargas | $ 1.895.400,00 | $ 131.920 | V | Nueva Eps | 79822714 | $ 75.816 | Colpensiones | 79919661 | $ 303.264 | $ - | $ - | $ - | DEDICACION PARCIAL |
| 10 | César Augusto Duarte Santana | 79.484.959 | Especialista D. Geometrico | $ 9.477.000,00 | | | | D | | | F | | | | D | | | | X | | | D | F | | | | | D | | | | | | 5,00% | TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA | $ 473.850,00 | $ 32.980 | V | Alianzalud | 79854492 | $ 18.954 | Colpensiones | 79854492 | $ 75.816 | $ 335.800 | $ - | $ - | DEDICACION PARCIAL |
| 11 | Jorge Enrique Diaz Laverde | 79.156.932 | Especialista en Tránsito | $ 9.477.000,00 | | | X | D | | | F | X | | | D | | | | X | | | D | F | | X | | | D | X | X | | | | 20,0% | Jorge Enrique Diaz Laverde | $ 1.895.400,00 | $ 131.920 | V | Compensar | 79822714 | $ 75.816 | Porvenir | 7937218421 | $ 303.264 | $ - | $ - | $ - | DEDICACION PARCIAL |
| 12 | Julian Andres Ossa Montes | 10.034.237 | Especialista Sostenibilidad | $ 8.394.000,00 | | | X | D | | | F | X | | | D | | | | X | | | D | F | | X | | | D | X | | | | | 20,0% | Julian Andres Ossa Montes | $ 1.678.800,00 | $ 116.844 | V | Sura | 79763053 | $ 67.152 | Protección | 79763053 | $ 268.608 | $ - | $ - | $ - | DEDICACION PARCIAL |
| 13 | María Soledad Sánchez Arias | 52.822.243 | Líder de Integración | $ 8.394.000,00 | X | X | X | D | X | X | F | DF | X | X | D | X | X | X | X | X | D | F | X | X | X | X | D | X | INC | INC | X | X | X | 90,0% | TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA | $ 7.554.600,00 | $ 525.800 | V | Sanitas | 79854492 | $ 302.184 | Colpensiones | 79854492 | $ 1.208.736 | $ 302.200 | $ - | $ - | DIA DE LA FAMILIA E INCAPACIDAD |
| 14 | Dana Geraldine Soler Ruiz | 1.026.267.943 | Profesional Social | $ 5.415.000,00 | X | X | X | D | X | X | F | X | X | X | D | X | X | X | X | X | D | F | X | X | X | X | D | X | X | X | X | X | 100,0% | TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA | $ 5.415.000,00 | $ 376.884 | V | Sanitas | 79854492 | $ 216.600 | Porvenir | 79854492 | $ 866.400 | $ 216.600 | $ - | $ - | |
| 15 | Juan Carlos Correa Mahecha | 80.831.924 | Profesional Ambiental | $ 6.092.000,00 | X | X | X | D | X | X | F | X | X | X | D | X | X | X | X | X | D | F | X | X | X | X | D | X | X | X | X | X | 100,0% | TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA | $ 6.092.000,00 | $ 424.003 | V | Sanitas | 79854492 | $ 243.680 | Colfondos | 79854492 | $ 974.720 | $ 243.700 | $ - | $ - | |
| 16 | Alfonso Rozo Gonzalez | 11.382.331 | Profesional Técnico Predial | $ 6.518.000,00 | X | X | X | D | X | X | F | X | X | X | D | X | X | X | X | X | D | F | DF | X | X | X | D | X | X | X | X | X | 96,0% | CONSORCIO ICEACSA TPF | $ 6.257.280,00 | $ 435.507 | V | Famisanar | 79896657 | $ 250.291 | Colpensiones | 79896657 | $ 1.001.165 | $ 252.600 | $ - | $ - | DIA DE LA FAMILIA |
| 17 | Gerardo Alfonso Salcedo Molina | 16.917.301 | Abogado | $ 8.123.000,00 | | | | D | | | F | | | | D | | | | | | | D | F | | | | X | | D | X | X | X | X | 20,0% | CONSORCIO ICEACSA TPF | $ 1.624.600,00 | $ 113.072 | V | Alianzalud | 79822714 | $ 64.984 | Colpensiones | 30621478 | $ 259.936 | $ - | $ - | $ - | DEDICACION PARCIAL |
| 18 | Andres Mauricio Moreno Diaz | 80.802.493 | Inspector | $ 2.898.000,00 | X | X | X | D | X | X | F | X | X | X | D | X | X | X | X | X | D | F | X | X | X | X | X | D | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO ICEACSA TPF | $ 2.898.000,00 | $ 201.701 | V | Nueva Eps | 79896657 | $ 115.920 | Colpensiones | 79896657 | $ 463.680 | $ 151.000 | $ - | $ - | |
| 19 | Jeymer Alexander Pinto Salamanca | 74.085.455 | Inspector | $ 2.898.000,00 | X | X | X | D | X | X | F | X | X | X | D | X | X | X | X | X | D | F | X | X | X | X | D | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO ICEACSA TPF | $ 2.898.000,00 | $ 201.701 | V | Sanitas | 79896657 | $ 115.920 | Colfondos | 79896657 | $ 463.680 | $ 135.600 | $ - | $ - | |
| 20 | Victor Alfonso Betancourt Moreno | 1.017.154.178 | Topografo Inspector | $ 2.898.000,00 | X | X | X | D | X | X | F | X | X | X | D | X | X | X | X | X | D | F | X | X | X | X | X | D | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO ICEACSA TPF | $ 2.898.000,00 | $ 201.701 | V | Nueva Eps | 79896657 | $ 115.920 | Porvenir | 79896657 | $ 463.680 | $ 125.500 | $ - | $ - | |
| 21 | Robinson Manuel Guzman Cardenas | 86.012.702 | Laboratorista Inspector | $ 2.898.000,00 | X | X | X | D | X | X | F | X | X | X | D | X | X | X | X | X | D | F | X | X | X | X | X | D | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO ICEACSA TPF | $ 2.898.000,00 | $ 201.701 | V | Sanitas | 79896657 | $ 115.920 | Porvenir | 79896657 | $ 463.680 | $ 137.400 | $ - | $ - | |
| 22 | Mary Nelcy Gomez | 1.052.393.294 | Inspector SST | $ 2.898.000,00 | X | X | X | D | X | X | F | X | X | X | D | X | X | X | X | X | D | F | X | X | X | X | X | D | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO ICEACSA TPF | $ 2.898.000,00 | $ 201.701 | V | Nueva Eps | 79896657 | $ 115.920 | Colpensiones | 79896657 | $ 463.680 | $ 116.000 | $ - | $ - | |
| 23 | Luis Antonio Rodriguez Rojas | 1.078.346.693 | Cadenero | $ 1.625.000,00 | X | X | X | D | X | X | F | X | X | X | D | X | X | X | X | X | D | F | X | X | X | X | D | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO ICEACSA TPF | $ 1.625.000,00 | $ 113.100 | V | Compensar | 79896657 | $ 65.000 | Protección | 79896657 | $ 260.000 | $ 72.700 | $ - | $ - | |
| 24 | Ivonne Lizette Buitrago Hernandez | 1.075.679.875 | Secretaria | $ 1.354.000,00 | X | X | X | D | X | X | F | X | X | X | D | X | X | X | X | X | D | F | X | X | X | X | D | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO ICEACSA TPF | $ 1.354.000,00 | $ 94.238 | V | Compensar | 79896657 | $ 54.160 | Colfondos | 79896657 | $ 216.640 | $ 81.300 | $ - | $ - | |
| 25 | Oscar Galeano Candil | 11.347.241 | Conductor | $ 1.625.000,00 | X | X | X | D | X | X | F | X | X | X | D | X | X | X | X | X | D | F | X | X | X | X | D | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO ICEACSA TPF | $ 1.625.000,00 | $ 113.100 | V | Nueva Eps | 79896657 | $ 65.000 | Porvenir | 79896657 | $ 260.000 | $ 82.100 | $ - | $ - | |
| 26 | Whitman Bermudez Campos | 11.346.396 | Conductor | $ 1.625.000,00 | X | X | X | D | X | X | F | X | X | X | D | X | X | X | X | X | D | F | X | X | X | X | D | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO ICEACSA TPF | $ 1.625.000,00 | $ 113.100 | V | Nueva Eps | 79896657 | $ 65.000 | Colpensiones | 79896657 | $ 260.000 | $ 79.900 | $ - | $ - | |
| 27 | Laidy Alejandra Niampira Castro | 1.073.607.868 | Campamentera | $ 1.354.000,00 | X | X | X | D | X | X | F | X | X | X | D | X | X | X | X | X | D | F | X | X | X | X | X | D | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO ICEACSA TPF | $ 1.354.000,00 | $ 94.238 | V | Nueva Eps | 79896657 | $ 54.160 | Porvenir | 79896657 | $ 216.640 | $ 54.200 | $ - | $ - | |
| 28 | Luis Fernando Vargas Rodriguez | 79.623.182 | Especialista Urbanismo | $ 9.477.000,00 | | | | D | | | F | | | | D | X | | | | | | D | F | | | | | D | | X | X | | | 10,0% | TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA | $ 947.700,00 | $ 65.960 | V | Compensar | 79854492 | $ 37.908 | Colfondos | 79854492 | $ 151.632 | $ 216.700 | $ - | $ - | DEDICACION PARCIAL |
| 29 | Xiomara Lopez Santamaria | 66.887.381 | Arqueologa | $ 9.477.000,00 | | | X | D | | | F | X | | | D | | | | X | | | D | F | | X | | | D | X | X | | | | 20,0% | XIOMARA LOPEZ SANTAMARIA | $ 1.895.400,00 | $ 131.920 | V | Famisanar | 79822714 | $ 75.816 | Porvenir | 7937494471 | $ 303.264 | $ - | $ - | $ - | DEDICACION PARCIAL |
| 30 | Omar Salcedo Uriza | 1.032.385.964 | Profesional Valuatoria | $ 6.092.000,00 | | | | D | | | F | | | | D | | | | | | | D | F | | | | X | | D | X | X | X | X | 20,0% | Omar Salcedo Uriza | $ 1.218.400,00 | $ 84.801 | V | Compensar | 79822714 | $ 48.736 | Colpensiones | 78672698 | $ 194.944 | $ - | $ - | $ - | DEDICACION PARCIAL |
| 31 | Lina Paola Castellanos Nuñez | 1.074.558.004 | Auxiliar Social | $ 2.708.000,00 | X | X | X | D | X | X | F | X | X | X | D | X | X | X | X | X | D | F | VAC | VAC | VAC | VAC | X | D | VAC | VAC | X | X | X | 73,0% | CONSORCIO ICEACSA TPF | $ 1.976.840,00 | $ 137.588 | V | Sanitas | 79896657 | $ 79.074 | Porvenir | 79896657 | $ 316.294 | $ 79.500 | $ - | $ - | VACACIONES |
| 32 | Yenny Paola Torres Achury | 35.428.989 | Ingeniera Auxiliar Predial | $ 3.384.000,00 | X | X | X | D | X | X | F | X | X | X | D | X | X | X | X | X | D | F | X | X | X | X | D | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO ICEACSA TPF | $ 3.384.000,00 | $ 235.526 | V | Compensar | 79896657 | $ 135.360 | Colfondos | 79896657 | $ 541.440 | $ 135.400 | $ - | $ - | |
| | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | **$ 189.947.000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha 2/09/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servcios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

**LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA**
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202-16905 STD

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Firma

Nombre: **GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-248533 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial