Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., .13 de mayo de 2026

Informe de supervisión correspondiente al periodo 1 al 30 de septiembre del año 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	N/A
Nombre y apellidos	Juan Sebastian Trujillo Rios
Cedula de ciudadanía	1.022.431.936
Cargo en la dependencia	Auxiliar para Apoyo Seguridad y Defensa
Unidad de dependencia	Grupo Fábrica de Confecciones
Correo electrónico	Juan.trujillo@forpo.gov.co
Teléfono	320 3181504

2. Información del Contrato

No. de Proceso	**MC-008-2025**			
Tipo de Contrato	**CONTRATO DE COMPRAVENTA**			
Contrato No.	**No. 079-2-2025**			
Unidad	**FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA – FACON FORPO**			
Objeto	**"ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS PARA UNA (1) MÁQUINA PLOTTER PARA IMPRESIÓN DE TRAZOS TEXTILES CON DESTINO A LA FÁBRICA DE CONFECCIONES - UTILIDADES FACON"**			
Valor Inicial	**TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($ 30.940.000,00)**			
Valor Total	**TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($ 30.940.000,00)**			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
19/10/2025	**20/08/2025**		**19/10/2025**	
Aplica Acta de inicio	**SI**	**X**	**NO**	
Fecha de Acta de inicio	**20/08/2025**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
JUAN CARLOS AMAYA RODRIGUEZ	80.262.087	M.A.D. INGENIEROS S.A.S	830.046.323-3

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
16425	27/05/2025	$ 47.000.000,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	**Fecha**	**Valor**
65625	05/08/2025	$ 30.940.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

13 MAY 2026

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

N/A

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Durante el mes de septiembre de 2025 no se registró ejecución de actividades contractuales, en razón a que el objeto del contrato fue cumplido en su totalidad en periodos anteriores, encontrándose finalizada su ejecución.

  En ese sentido, no se generaron nuevas obligaciones a cargo del contratista durante el periodo reportado, manteniéndose únicamente las actuaciones administrativas asociadas al cierre contractual

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Para el mes de septiembre de 2025, en ejercicio de las funciones de supervisión y en cumplimiento de los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal, se efectuó requerimiento formal al contratista para la presentación de la documentación soporte necesaria para el trámite de facturación.

  Lo anterior, con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y habilitar el procedimiento interno de revisión y validación por parte del área competente de la entidad, conforme a los lineamientos establecidos para el reconocimiento de pagos.

  En consecuencia, una vez sea allegada y verificada la documentación en debida forma, se da inicio al trámite correspondiente ante el proceso de facturación institucional, con miras a garantizar la correcta causación y posterior pago de la obligación, en observancia de las disposiciones contractuales y normativas aplicables.

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

5.5 Registro Fotográfico

N/A

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
---	---	---	---	---	---

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
		N/A	$ 0,00	$ 0,00	%
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	%
SALDO			$ 30.940.00,00	$ 0,00	%

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**30/09/2025**	**100%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**30/09/2025**	**0%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		----------

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	-	-	-	-	-
Prorroga	-	-	-	-	-
Prorroga	-	-	-	-	-
Modificación	-	-	-	-	-
Modificación	-	-	-	-	-
Suspensión	-	-	-	-	-
Reinicio	-	-	-	-	-
Aclaratoria	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
MUNDIAL DE SEGUROS SA		CSC-100056238	11/08/2025	$ 26.299.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	$ 9.282.000,00	04/08/2025	04/10/2026
Calidad y correcto funcionamiento	50%	$ 15.470.000,00	04/08/2025	04/04/2028
Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnización	5%	$ 1.547.000,00	04/08/2025	04/04/2029

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

N/A

ANEXOS:

AASD. **JUAN SEBASTIAN TRUJILLO RIOS**
Supervisor Contrato / Funcionario Fábrica de Confecciones

13 MAY 2026