ALCALDIA MUNICIPAL DE PESCA NIT: 891.856.464-0	**MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO**	**CODIGO:** GC-P07-F09
	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	**VERSIÓN:** 01
	FORMATO: ACTA DE TERMINACION Y RECIBO A SATISFACCIÓN	**FECHA: 30**/11/2022

FECHA PRESENTE ACTA	24 DIAS DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATO _X_ CONVENIO __	No. MP-SAMC-004-2025	FECHA	09 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO:	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUTAGA SEDE CENTRAL Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE		
VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO :	CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 101.261.095,9185)		
	APORTE MUNICIPIO: (Aplica sólo para convenios)		
	APORTE CONTRAPARTE: (Aplica sólo para convenios)		
PLAZO DE EJECUCION:	DOS (02) MESES		
CONTRATANTE_X_ PARTE _	MUNICIPIO DE PESCA		
CONTRATISTA__X_ CONTRAPARTE __	INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S R/L GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO		
INTERVENTOR _X_ SUPERVISOR ____	DIEGO FERNANDO LOPEZ PEDROZA / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS		
FECHA INICIO	10 DE OCTUBRE DE 2025		
ADICIONAL N° _1_ VALOR $	$ 30.000.000,00		
PRORROGA N° X_ TIEMPO	QUINCE (15) DÍAS		
PERIODO ÚLTIMO PAGO	OCTUBRE - NOVIEMBRE 2025		
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	10 DE OCTUBRE DE 2025 - 24 DE DICIEMBRE DE 2025		

En el Municipio de Pesca, a los VEINTICUATRO (24) días del mes de DICIEMBRE de 2025, se reunieron en la oficina de SECRETARÍA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS: el señor EDGAR RICARDO GAMEZ AMAYA alcalde municipal y representante legal del municipio Pesca, el señor DIEGO FERNANDO LOPEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 1057598525 de Pesca, en obra como Supervisor del Contrato No. MP-SAMC-004-2025 y el señor GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.057.581.401, en calidad de CONTRATISTA, como representante legal de la empresa INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S identificada con NIT. No 900947302-9, con el fin de suscribir la presente, ACTA DE TERMINACION Y RECIBO A SATISFACCION, correspondiente a las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el Diez (10) de octubre del 2025 y el veiticuatro (24) de diciembre de 2025, en los siguientes términos

El suscrito SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato, garantizando el alcance físico de las obras estipulado en las condiciones iniciales, se emite visto bueno de parte del ente territorial en cuanto al estado de las obras y la adecuada entrega del mobiliario complementario requerido.

El balance financiero definitivo y la certificación de obligaciones derivadas se verificarán y avalaran en el proceso de liquidación y cierre del proceso contractual.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron,

OBSERVACIONES:

EVALUACION AL CONTRATISTA	
CUMPLIÓ	X
NO CUMPLIÓ	

FIRMA:

DIEGO FERNANDO LOPEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

FIRMA

GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO
REP/LEG INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S

Elaboró y Proyectó:	Nombre	Cargo	Firma
	Diego Fernando López Pedroza	Secretario de Planeación	

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma