CONTRATO N°	19-6-0137-0-2024.
FECHA	05 de abril de 2024.
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Obra.
CONTRATISTA	**UT OBRAS HIDRAULICAS SAN ALBERTO.** R.L. JOSE CARLOS PEÑA MATOS.
C.C O NIT	901.809.960-8.
INTERVENTOR	**CONSORCIO INTERGAVIONES.** R.L. LUIS CARLOS SALAZAR CADENA.
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA REHABILITACIÓN DE ORILLAS Y EL CONTROL DE INUNDACIÓN SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO SAN ALBERTO, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
VALOR DEL CONTRATO	NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($9.492.975.631,00).
PLAZO INICIAL	Siete (7) meses.
FECHA DE INICIACIÓN	22 de julio de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21 de febrero de 2025.
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	22 de agosto de 2024.
FECHA DE REINICIO N° 1	22 de diciembre de 2024.
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2	07 de febrero de 2025.
FECHA DE REINICIO N° 2	06 de junio de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN (ACTA DE REINICIO N° 2)	22 de octubre de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN (PRORROGA N° 1)	22 de noviembre de 2025.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (PRORROGA N° 2)	22 de diciembre de 2025.
VALOR A COBRAR	OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 893.467.709,31) M/CTE.

Scanned with CamScanner

El Representante Legal del CONSORCIO INTERGAVIONES, Interventor del referido contrato, hace constar que la UT OBRAS HIDRAULICAS SAN ALBERTO, identificada con NIT 901.809.960-8, cumplió a satisfacción con las actividades realizadas correspondientes al Acta de Recibo Final, equivalente al 9,41% del valor total del contrato, por lo anterior se autoriza cancelar la suma de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 893.467.709,31) M/CTE.**

El Interventor del presente contrato, con su firma, certifica que el contratista ha realizado el pago de sus aportes de ley al sistema de seguridad social, de acuerdo con las planillas de pago presentadas.

Dado a los veintiún (21) días del mes abril del año 2026.

Atentamente,

LUIS CARLOS SALAZAR CADENA
R.L. CONSORCIO INTERGAVIONES
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner