CONSTRUCTORA AHA SAS

ACTA DE CORTE DE OBRA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Contratista	**Constructora AHA SAS**	**Acta Corte**	**2**	**FECHA INICIO**	5/01/2026
NIT	**830.010.208-9**			**Fecha Terminación**	5/04/2026
Contratante	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO / ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO ÑARIÑO**	**Valor Contrato**	**$ 396,832,754.75**	**Plazo Contrato**	3 meses
No. De Contrato	**Contrato de Obra 410-2025**	**Periodo a Cobrar**	28 de Marzo de 2026 al 30 de Abril de 2026		
Objeto	**CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN DONDE FUNCIONA LA ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO**	**Valor Presente Acta**	**$ 193,318,777.00**	**Acta Anterior**	**$ 42,643,633.00**
		Porcentaje de avance	**48.72%**	**Porcentaje de avance Facturado**	**10.75%**
Supervisor	**Mauricio Contreras** **SUPERVISOR CONTRATO** **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO**			**Acumulado**	**59.46%**

REMODELACIÓN INTEGRAL BAÑOS Piso 6 - 5 - 4 -2							**BALANCE + / - CANTIADES CONTRACTUALES VS EJECUTADAS**		**ACTA CORTE #002**		**ACTA CORTE ANTERIRO**		**ACUMULADO**	
BAÑOS PISO 6									**PISO 6**					
Nº	**CÓDIGOS UNSPSC**	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**			**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**
		1. PRELIMINARES												
695	IDRD2025	Localicación y Replanteo	M2	17.34	$ 5,431	$ 94,166	=	0.00	**0.00**	$ -	**17.34**	$ 94,166.00	17.34	$ 94,166.00
NP - 001		Cargue Y Disposición Final de Escombros a botadero certificado	M3	3.21	$ 125,369	$ 402,434	=	0.00	**0.00**	$ -	**3.21**	$ 402,434.00	3.21	$ 402,434.00
12508	IDRD2025	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	m3	3.21	$ 185,631	$ 595,874	=	0.00	**0.00**	$ -	**3.21**	$ 595,874.00	3.21	$ 595,874.00
11411	IDRD2025	Desmonte y Retiro Luminaria de Techo+Trasiego	und	4.00	$ 17,871	$ 71,485	=	0.00	**0.00**	$ -	**4.00**	$ 71,485.00	4.00	$ 71,485.00
16458		Desmonte de Aparatos Eléctricos (cables,tomas Interruptores)	und	4.00	$ 5,227	$ 20,909	=	0.00	**0.00**	$ -	**4.00**	$ 20,909.00	4.00	$ 20,909.00
20785		DESMONTE DE FLUXOMETRO TIPO PUSH	und	3.00	$ 54,498	$ 163,493	=	0.00	**0.00**	$ -	**3.00**	$ 163,493.00	3.00	$ 163,493.00
NP - 002		Desmonte de división en vidrio cabina ducha, incluye embajale en carton y plastico, y ubicación en punto de acopio	und	2.00	$ 150,443	$ 300,886	=	0.00	**0.00**	$ -	**2.00**	$ 300,886.00	2.00	$ 300,886.00
13900		Desmonte Divisiones en Vidrio Templado H=3.00m**	m2	2.00	$ 57,481	$ 114,962	=	0.00	**0.00**	$ -	**2.00**	$ 114,962.00	2.00	$ 114,962.00
11299		Desmonte y retiro de red electrica Interna**	ml	10.00	$ 20,396	$ 203,956	=	0.00	**0.00**	$ -	**10.00**	$ 203,956.00	10.00	$ 203,956.00
12785		Desmonte Divisiones Metálicas +cargue y retiro	m2	1.35	$ 45,378	$ 61,260	=	0.00	**0.00**	$ -	**1.35**	$ 61,260.00	1.35	$ 61,260.00
00009		Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasi+retir+Andamios)	m2	2.50	$ 38,503	$ 96,257	=	0.00	**2.50**	$ 96,257.00	0.00	$ -	2.50	$ 96,257.00
15172		Demolición escarificado muro mamp (carg+retir)**	m2	43.36	$ 5,909	$ 256,225	=	0.00	**0.00**	$ -	**43.36**	$ 256,225.00	43.36	$ 256,225.00
13308		Desmonte de Accesorio(Dispensr papel-jabon-papeler	und	4.00	$ 6,575	$ 26,301	=	0.00	**0.00**	$ -	**4.00**	$ 26,301.00	4.00	$ 26,301.00
12372		DESMONTE Y RETIRO DE DUCHA**	und	2.00	$ 33,328	$ 66,656	=	0.00	**0.00**	$ -	**2.00**	$ 66,656.00	2.00	$ 66,656.00
13309		Desmonte de Secador de manos**	und	2.00	$ 19,347	$ 38,693	=	0.00	**0.00**	$ -	**2.00**	$ 38,693.00	2.00	$ 38,693.00
NP - 003		Protección de Extractor de Olores.	und	2.00	$ 25,774	$ 51,548	=	0.00	**0.00**	$ -	**2.00**	$ 51,548.00	2.00	$ 51,548.00
NP - 004		Desmonste de Griferia lavamanos y Ducha existentes, Incluye embajale en carton y plastico y posterior entrega a Entidad.	und	6.00	$ 35,628	$ 213,768	=	0.00	**0.00**	$ -	**6.00**	$ 213,768.00	6.00	$ 213,768.00
NP - 005		Demolición de Poceta aseo existente. Inlcuye embalaje en lonas y trasciego a punto de acopio	und	0.00	$ 103,062	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
16454		DemolicionMesonConcreto.Reforz.+Soport(Inc.Retiro)	ML	4.04	$ 41,943	$ 169,450	=	0.00	**0.00**	$ -	**4.04**	$ 169,450.00	4.04	$ 169,450.00
5.1	721029	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	7.00	$ 43,400	$ 303,800	=	0.00	**0.00**	$ -	**7.00**	$ 303,800.00	7.00	$ 303,800.00
5.2	721029	DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJO **	M2	3.61	$ 6,427	$ 23,201	=	0.00	**0.00**	$ -	**3.61**	$ 23,201.00	3.61	$ 23,201.00
3.2	721029	Demolicion Enchape de muro Baldosa Ceramica 20x20	M2	43.36	$ 16,284	$ 706,074	=	0.00	**-43.36**	-$ 706,074.00	**86.72**	$ 1,412,148.00	43.36	$ 706,074.00
3.4	721525	Demolicion enchape de piso e=2cm*	M2	17.34	$ 11,976	$ 207,664	=	0.00	**-17.34**	-$ 207,664.00	**34.68**	$ 415,328.00	17.34	$ 207,664.00
	11569	Demolicion alistado de piso **	M2	17.34	$ 20,541	$ 356,185	=	0.00	**0.00**	$ -	**17.34**	$ 356,185.00	17.34	$ 356,185.00
NP - 021	**NUEVO**	Demolición de Enchape tipo Cristanar tanto en muro como en piso	m2	60.70	**$ 36,500**	$ 2,215,550	=	0.00	**60.70**	$ 2,215,550.00		$ -	60.70	$ 2,215,550.00
										$ -		$ -	-	$ -
										$ -		$ -	-	$ -
		PISOS												
3.5	721525	AFINADO PISO MORTERO 1:5 h=3	M2	17.34	$ 29,260	$ 507,368	=	0.00	**0.00**	$ -	**17.34**	$ 507,368.00	17.34	$ 507,368.00
NP - 011	**NUEVO**	Suministro, preparación y aplicación de mortero de reparación estructural o no estructural sobre placa de techo, E:0.003, incluyendo limpieza de superficie, retiro de material suelto.	m2	17.34	**$ 32,500**	$ 563,550	=	0.00	**17.34**	$ 563,550.00		$ -	17.34	$ 563,550.00
										$ -		$ -	-	$ -
		4. PINTURA Y RESANES												
4.1	721513	Pintura vinilo Techo(2 manos) **	M2	17.34	$ 14,811	$ 256,823	=	0.00	**17.34**	$ 256,823.00		$ -	17.34	$ 256,823.00
4.3	721513	Resane: regata, pañete, estuco,vinilo3manos Techo*	M2	0.00	$ 89,667	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
4.4	721513	Resane:regata,pañete,estu,vinilo, ancho prom 0.4m	ML	10.50	$ 11,320	$ 118,860	=	0.00	**10.50**	$ 118,860.00		$ -	10.50	$ 118,860.00
17229		ESTUCO PLASTICO TIPO ESTUKA ACRILICO	m2	13.08	$ 19,067	$ 249,401	=	0.00	**13.08**	$ 249,401.00		$ -	13.08	$ 249,401.00
10140		Koraza sobre color similar (2 MANOS) **	m2	13.08	$ 30,493	$ 398,844	=	0.00	**13.08**	$ 398,844.00		$ -	13.08	$ 398,844.00
630		ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ml	0.00	$ 5,927	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
631		ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	m2	0.00	$ 24,203	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
NP - 022	**NUEVO**	Limpieza y pintura de rejilla de ventilación existente de .25*.38	und	**2.00**	**$ 25,500**	$ 51,000	=	0.00	**2.00**	$ 51,000.00		$ -	2.00	$ 51,000.00
							=	0.00		$ -		$ -	-	$ -
		CARPINTERIA METALICA Y DIVISIONES												
11420		Divisiones metalicas baño acero inoxidable**	m2	0.57	$ 936,003	$ 533,522	=	0.00	**0.57**	$ 533,522.00		$ -	0.57	$ 533,522.00
5.4	721029	Puerta el Alum+vidrio templado 6mm - perf1 1/2x3"	M2		$ 3,148,039	$ 0	=	0.00		$ -		$ -	-	$ -
NP - 028	**721029**	Suministro e instalación de puerta en vidrio laminado-templado 5+5 mm, incluye cerradura, pivote en acero inoxidable, herrajes, accesorios de fijación, instalación, ajustes y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2.00	**$ 3,250,000**	$ 6,500,000	-	-2.00		$ -		$ -	-	$ -

NP - 033	**NUEVO**	Suministro e Instalación de herraje/pasador en acero inoxidable para puertas de baños en vidrio templado	und	4.00	**$**	**180,000**	$ 720,000	-	-4.00		$ -		$ -	-	$ -
											$ -		$ -	-	$ -
		MAMPOSTERIA Y CONCRETOS													
15193		POCETA DE ASEO LADRILLO PRENSADO(0.50X0.50M)H=0.40	und	0.00	$	232,877	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
14025		MURO BLOQUE #5 11.5cm STA/FE+AndamioH>2.5M	M2		$	90,201	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
10812		Muro bloque No5 -por ml (h=0.6) **	ml		$	35,958	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
18160		Meson atencion concreto 21 MPA a:0.58 m E:0.15	ml	4.04	$	175,756	$ 710,055	=	0.00	**0.00**	$ -	**4.04**	$ 710,055.00	4.04	$ 710,055.00
14558		Mesón Granito Negro San Gabriel a=0.60 Col Gim Sur	ml	4.04	$	1,872,839	$ 7,566,271	=	0.00	**4.04**	$ 7,566,271.00		$ -	4.04	$ 7,566,271.00
NP - 025	**NUEVO**	Realce de Poceta existente en Mamposteria #3	ml	2.00	**$**	**43,500**	$ 87,000	=	0.00	**2.00**	$ 87,000.00		$ -	2.00	$ 87,000.00
								=	0.00		$ -		$ -	-	$ -
								=	0.00		$ -		$ -	-	$ -
		PAÑETE													
10267		Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.03 a> 0.60 m **	m2	49.63	$	46,806	$ 2,322,963	=	0.00	**6.27**	$ 293,471.00	**43.36**	$ 2,029,491.00	49.63	$ 2,322,963.00
189		PAÑETE POYOS MORTERO 1:3	m2	5.00	$	39,868	$ 199,341	=	0.00	**0.00**	$ -	**5.00**	$ 199,341.00	5.00	$ 199,341.00
13539		Filo o dilatación en mortero (1:4) impermeabi	ML	15.20	$	8,364	$ 127,132	=	0.00	**5.20**	$ 43,492.00	**10.00**	$ 83,639.00	15.20	$ 127,132.00
								=	0.00		$ -		$ -	-	$ -
		HIDROSANITARIOS													
15139		Tuberia PVCP 1 " RDE 21 **	ml	9.00	$	16,273	$ 146,460	=	0.00	9.00	$ 146,460.00		$ -	9.00	$ 146,460.00
								=	0.00		$ -		$ -	-	$ -
		ELÉCTRICOS													
NP - 006		Suministro e Instalación de Circuito nuevo mediante Acometida electrica, incluye 3 ml de tuberia pvc 1/2", 3 ml de cable # 12, Soldadura, Cinta aislante.	ML	7.00	$	118,809	$ 831,663	=	0.00	**7.00**	$ 831,663.00		$ -	7.00	$ 831,663.00
NP - 007		Suministro e Instalación de Protección breaker termomagnético enchufable 1x20A	und	0.00	$	33,683	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
NP - 008		Suministro e Instalación de Punto Eléctrico, inluye acometida de 3 ml, Inluye tuberia pvc 1/2", 3 lineas de cable # 12 caja pvc4*2, Terminal pvc1/2", Curva pvc 1/2", Soldadura pvc y Cinta aislante. Trasiego de materiales desde punto de acopio a espacio de trabajo, regatas y resanes en muro. NO incluye aparato.	UND	8.00	$	130,851	$ 1,046,808	=	0.00	**8.00**	$ 1,046,808.00		$ -	8.00	$ 1,046,808.00
17422		SALIDA CIRCUITO EXCL TOMACORRIENTE SECA MANOS	UND	0.00	$	257,338	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
14241		SALIDA PARA ILUMINACION+caja+cable	UND	8.00	$	102,903	$ 823,220	=	0.00	**8.00**	$ 823,220.00		$ -	8.00	$ 823,220.00
18482		DETECTOR DE MOVIMENTO DE TECHO	UND	2.00	$	83,265	$ 166,529	=	0.00	**2.00**	$ 166,529.00		$ -	2.00	$ 166,529.00
17082		Salida sensor 3N12 (EMT 3/4")	und	0.00	$	105,888	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
12225		SALIDA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI	UND	2.00	$	259,236	$ 518,471	=	0.00	**2.00**	$ 518,471.00		$ -	2.00	$ 518,471.00
NP - 009		Suministro E Instalación de Luminaria Panel LED Incrustar Redondo 30w Luz Blanco 2100 Lúmenes Certificado. Inlcuye Corte Preciso en placa en concreto para instalación de Limunaria	UND	8.00	$	95,096	$ 760,768	=	0.00	**8.00**	$ 760,768.00		$ -	8.00	$ 760,768.00
NP - 023	**NUEVO**	Suministro e instalación de tira de iluminación LED para espejo, incluye canaleta o perfil portaled, difusor, sistema de fijación, cableado, conexiones, fuente de alimentación/driver, pruebas de funcionamiento y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y operación.	ml	6.00	**$**	**85,750**	$ 514,500	=	0.00	**6.00**	$ 514,500.00		$ -	6.00	$ 514,500.00
								=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
											$ -		$ -	-	$ -
		PORCELANATO/ENCHAPES													
1016	muro	PORCELANATO EBRO BEIGE (CORONA) o similar	m2	**49.63**	$	115,004	$ 5,707,652	=	0.00	**6.27**	$ 721,076.00	**43.36**	$ 4,986,576.00	49.63	$ 5,707,652.00
1016	piso	PORCELANATO EBRO BEIGE (CORONA) o similar	m2	**17.34**	$	115,004	$ 1,994,171	=	0.00	**8.67**	$ 997,085.00	**8.67**	$ 997,085.00	17.34	$ 1,994,171.00
15752		Win de Aluminio Blanco**	ml	**35.00**	$	9,412	$ 329,412	=	0.00	**25.00**	$ 235,294.00	**10.00**	$ 94,118.00	35.00	$ 329,412.00
								=	0.00		$ -		$ -	-	$ -
								=	0.00		$ -		$ -	-	$ -
		APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS													
NP - 010		Suministro e Instalación de Taza Institucional Adriática Plus Alongada a Piso Entrada Posterior Ultraahorradora Corona o Similar. Incluye conexiones hidrosanitrias a pared, trasiego de materiales desde punto de acopio a sitio de trabajo	und	2.00	$	2,578,019	$ 5,156,038	=	0.00	**2.00**	$ 5,156,038.00		$ -	2.00	$ 5,156,038.00
13088		LAVAMANOS NOVARA CRNA **	und	4.00	$	434,961	$ 1,739,844	=	0.00	**4.00**	$ 1,739,844.00		$ -	4.00	$ 1,739,844.00
18631		Orinal Arrecife Entrada Superior Corona	und	1.00	$	1,504,066	$ 1,504,066	=	0.00	**1.00**	$ 1,504,066.00		$ -	1.00	$ 1,504,066.00
NP - 012		Suministro e Instalación de Grifería Lavamanos Institucional Temporizador Diagonal Push Sensi Dacqua, o Similar. Incluye trasiego de materiales desde punto de acopio a sitio de trabajo	und	4.00	$	332,150	$ 1,328,600	=	0.00	**4.00**	$ 1,328,600.00		$ -	4.00	$ 1,328,600.00
448		DUCHA GRIVAL REGAD.VENECIANA (Dalia Grival)	und	2.00	$	166,769	$ 333,539	=	0.00	**2.00**	$ 333,539.00		$ -	2.00	$ 333,539.00
17364		DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABL	und	2.00	$	176,159	$ 352,317	-	-2.00		$ -		$ -	-	$ -
10063		Dispensador papel higienico acero inoxidable ** "Diámetro 26cm"	und	2.00	$	238,302	$ 476,605	-	-2.00		$ -		$ -	-	$ -
17362		DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE REF. 7065 "Acero Inoxidable 1000 Ml De 20x13 Cm"	und	2.00	$	233,032	$ 466,064	-	-2.00		$ -		$ -	-	$ -
NP - 015		Suministro e Instalación de Secador De Manos Con Sensor En Acero Inoxidable 110V Institucional	und	2.00	$	1,284,293	$ 2,568,586	-	-2.00		$ -		$ -	-	$ -
NP - 016		Suministro e Instalación de Rejilla de Rejilla Ventilación Sencilla Plástica 20 X 20 Cm	und	0.00	$	22,237	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
NP - 017		Suministro e Instalación de Tapa Registro 15 X 15 Cm Europea Plástica	und	2.00	$	29,887	$ 59,774	=	0.00	**2.00**	$ 59,774.00		$ -	2.00	$ 59,774.00
NP - 018		Suministro e Instalación de Pomo Denver Phi Us32d Baño	und	0.00	$	80,961	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
NP - 019		Suministro e instalación de Rejilla 3 X 2 Plastica	UND	4.00	$	21,813	$ 87,252	=	0.00	**4.00**	$ 87,252.00		$ -	4.00	$ 87,252.00
NP - 020		Suministro e Instalación de Señal Baño Hombres/Mujeres 22X15Cm Poliestireno	und	0.00	$	33,143	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
480		LLAVE GRIVAL JARDIN 1/2" 60405	und	1.00	$	102,048	$ 102,048	=	0.00	**1.00**	$ 102,048.00		$ -	1.00	$ 102,048.00
NP - 024	**Nuevo**	Reinstalación de Dispensadores de Jabón, Papel, Toallas de Mano y Secadores existentes, Inlcuye Limpieza y fijación a pared de los elementos.	und		**$**	**75,000**	$ 0	=	0.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -
								=	0.00		$ -		$ -	-	$ -
		REINSTALACIONES													
NP - 013		Reinstalación de Divisiones en Vidrio y/o Acero Inxidable a muros existentes, Inlcuye anclajes, trasiego desde punto de acopio hasta punto de instalación, desembalaje y retiro de basura	und	2.00	$	182,945	$ 365,890	=	0.00	**2.00**	$ 365,890.00		$ -	2.00	$ 365,890.00

NP - 014		Reinstalación de puerta vidiro sanitarios. Inlcuye anclajes, trasiego desde punto de acopio hasta punto de instalación, desembalaje y retiro de basura	und	2.00	$ 150,742	$ 301,484	=	0.00	**2.00**	$ 301,484.00		$ -	2.00	$ 301,484.00
										$ -		$ -	-	$ -
		5. VARIOS												
5.3	721029	ESPEJOS EN BAÑOS DE 4 MM FLOTADOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO	M2	3.61	$ 174,858	$ 631,237	=	0.00	**3.61**	$ 631,237.00		$ -	3.61	$ 631,237.00
					TOTAL COSTO DIRECTO BAÑOS PISO 6	**$ 55,985,925.00**				**$ 29,931,949.00**		**$ 14,970,401.00**		**$ 44,902,353.00**

CANTIDADES A EJECUTAR							**BALANCE + / - CANTIADES CONTRACTUALES VS EJECUTADAS**		**ACTA CORTE #002**		**ACTA CORTE ANTERIRO**		**ACUMULADO**	
BAÑOS PISO 5									**PISO 5**					
Nº	**CÓDIGOS UNSPSC**	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**			**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**
		1. PRELIMINARES												
695	IDRD2025	Localicación y Replanteo	M2	17.14	$ 5,431	$ 93,080	=	0.00	**8.57**	$ 46,540.00	8.57	$ 46,540.00	17.14	$ 93,080.00
NP - 001		Cargue Y Disposición Final de Escombros a botadero certificado	M3	1.67	$ 125,369	$ 209,366	=	0.00	**0.00**	$ -	1.67	$ 209,366.00	1.67	$ 209,366.00
12508	IDRD2025	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	m3	1.67	$ 185,631	$ 310,003	=	0.00	**0.00**	$ -	1.67	$ 310,003.00	1.67	$ 310,003.00
11411	IDRD2025	Desmonte y Retiro Luminaria de Techo+Trasiego	und	4.00	$ 17,871	$ 71,485	=	0.00	**2.00**	$ 35,743.00	2.00	$ 35,743.00	4.00	$ 71,485.00
16458		Desmonte de Aparatos Eléctricos (cables,tomas Interruptores)	und	4.00	$ 5,227	$ 20,909	=	0.00	**1.00**	$ 5,227.00	3.00	$ 15,682.00	4.00	$ 20,909.00
20785		DESMONTE DE FLUXOMETRO TIPO PUSH	und	5.00	$ 54,498	$ 272,488	=	0.00	**2.00**	$ 108,995.00	3.00	$ 163,493.00	5.00	$ 272,488.00
NP - 002		Desmonte de división en vidrio cabina ducha, incluye embajale en carton y plastico, y ubicación en punto de acopio	und	0.00	$ 150,443	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -	-	$ -	-	$ -
13900		Desmonte Divisiones en Vidrio Templado H=3.00m**	m2	0.00	$ 57,481	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -	-	$ -	-	$ -
11299		Desmonte y retiro de red electrica Interna**	ml	10.00	$ 20,396	$ 203,956	=	0.00	**5.00**	$ 101,978.00	5.00	$ 101,978.00	10.00	$ 203,956.00
12785		Desmonte Divisiones Metálicas +cargue y retiro	m2	13.46	$ 45,378	$ 610,786	=	0.00	**6.73**	$ 305,393.00	6.73	$ 305,393.00	13.46	$ 610,786.00
00009		Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasi+retir+Andamios)	m2	0.00	$ 38,503	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -	-	$ -	-	$ -
15172		Demolición escarificado muro mamp (carg+retir)**	m2	49.63	$ 5,909	$ 293,275	=	0.00	**21.81**	$ 128,873.00	27.82	$ 164,402.00	49.63	$ 293,275.00
13308		Desmonte de Accesorio(Dispensr papel-jabon-papeler	und	8.00	$ 6,575	$ 52,603	=	0.00	**4.00**	$ 26,301.00	4.00	$ 26,301.00	8.00	$ 52,603.00
12372		DESMONTE Y RETIRO DE DUCHA**	und		$ 33,328	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -	-	$ -	-	$ -
13309		Desmonte de Secador de manos**	und	2.00	$ 19,347	$ 38,693	=	0.00	**1.00**	$ 19,347.00	1.00	$ 19,347.00	2.00	$ 38,693.00
NP - 003		Protección de Extractor de Olores.	und	2.00	$ 25,774	$ 51,548	=	0.00	**1.00**	$ 25,774.00	1.00	$ 25,774.00	2.00	$ 51,548.00
NP - 004		Desmonste de Griferia lavamanos y Ducha existentes, Incluye embajale en carton y plastico y posterior entrega a Entidad.	und	4.00	$ 35,628	$ 142,512	=	0.00	**2.00**	$ 71,256.00	2.00	$ 71,256.00	4.00	$ 142,512.00
NP - 005		Demolición de Poceta aseo existente. Inlcuye embalaje en lonas y trasciego a punto de acopio	und	1.00	$ 103,062	$ 103,062	=	0.00	**0.50**	$ 51,531.00	0.50	$ 51,531.00	1.00	$ 103,062.00
16454		DemolicionMesonConcreto.Reforz.+Soport(Inc.Retiro)	ML	4.04	$ 41,943	$ 169,450	=	0.00	**2.02**	$ 84,725.00	2.02	$ 84,725.00	4.04	$ 169,450.00
5.1	721029	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	**9.00**	$ 43,400	$ 390,600	=	0.00	**4.50**	$ 195,300.00	4.50	$ 195,300.00	9.00	$ 390,600.00
5.2	721029	DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJO **	M2	**3.49**	$ 6,427	$ 22,405	=	0.00	**1.74**	$ 11,202.00	1.74	$ 11,202.00	3.49	$ 22,405.00
3.2	721029	Demolicion Enchape de muro Baldosa Ceramica 20x20	M2	**49.63**	$ 16,284	$ 808,175	=	0.00	**-6.01**	-$ 97,867.00	55.64	$ 906,042.00	49.63	$ 808,175.00
3.4	721525	Demolicion enchape de piso e=2cm*	M2	**17.14**	$ 11,976	$ 205,269	=	0.00	**-0.89**	-$ 10,659.00	18.03	$ 215,927.00	17.14	$ 205,269.00
	11569	Demolicion alistado de piso **	M2	**17.14**	$ 20,541	$ 352,076	=	0.00	**8.13**	$ 166,897.00	9.02	$ 185,179.00	17.14	$ 352,076.00
NP - 021	**NUEVO**	Demolición de Enchape tipo Cristanar tanto en muro como en piso	m2	66.77	**$ 36,500**	$ 2,437,105	=	0.00	**66.77**	$ 2,437,105.00		$ -	66.77	$ 2,437,105.00
							=	0.00				$ -	-	$ -
		PISOS												
3.5	721525	AFINADO PISO MORTERO 1:5 h=3	M2	**17.14**	$ 29,260	$ 501,516	=	0.00	**8.12**	$ 237,679.00	9.02	$ 263,837.00	17.14	$ 501,516.00
NP - 011		Suministro, preparación y aplicación de mortero de reparación estructural o no estructural sobre placa de techo, E:0.003, incluyendo limpieza de superficie, retiro de material suelto.	m2	17.14	**$ 32,500**	$ 557,050	=	0.00	**17.14**	$ 557,050.00		$ -	17.14	$ 557,050.00
										$ -		$ -	-	$ -
		MAMPOSTERIA Y CONCRETO												
15193		POCETA DE ASEO LADRILLO PRENSADO(0.50X0.50M)H=0.40	und	0.00	$ 232,877	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
14025		MURO BLOQUE #5 11.5cm STA/FE+AndamioH>2.5M	M2	0.54	$ 90,201	$ 48,709	=	0.00	**0.54**	$ 48,709.00		$ -	0.54	$ 48,709.00
10812		Muro bloque No5 -por ml (h=0.6) **	ml	0.00	$ 35,958	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
18160		Meson atencion concreto 21 MPA a:0.58 m E:0.15	ml	2.02	$ 175,756	$ 355,028	=	0.00	**0.00**	$ -	2.02	$ 355,028.00	2.02	$ 355,028.00
14558		Mesón Granito Negro San Gabriel a=0.60 Col Gim Sur	ml	4.04	$ 1,872,839	$ 7,566,271	=	0.00	**4.04**	$ 7,566,271.00		$ -	4.04	$ 7,566,271.00
NP - 025	**NUEVO**	Realce de Poceta existente en Mamposteria #3	ml	2.00	**$ 43,500**	$ 87,000	-	-2.00		$ -		$ -	-	$ -
							=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
		PAÑETE												
10267		Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.03 a> 0.60 m **	m2	49.63	$ 46,806	$ 2,322,963	=	0.00	**21.81**	$ 1,020,774.00	27.82	$ 1,302,188.00	49.63	$ 2,322,963.00
00189		PAÑETE POYOS MORTERO 1:3	m2	0.00	$ 39,868	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -	-	$ -	-	$ -
13539		Filo o dilatación en mortero (1:4) impermeabi	ML	13.20	$ 8,364	$ 110,404	=	0.00	**6.60**	$ 55,202.00	6.60	$ 55,202.00	13.20	$ 110,404.00
										$ -		$ -	-	$ -
		HIDROSANITARIAS												
15139		Tuberia PVCP 1 " RDE 21 **	ml	9.00	$ 16,273	$ 146,460	=	0.00	**9.00**	$ 146,460.00		$ -	9.00	$ 146,460.00
							=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
		PORCELANATO												
15752		Win de Aluminio Blanco**	ml	17.60	$ 9,412	$ 165,647	=	0.00	**17.60**	$ 165,647.00		$ -	17.60	$ 165,647.00
01016	PISO	PORCELANATO EBRO BEIGE (CORONA) o similar	m2	17.14	$ 115,004	$ 1,971,170	=	0.00	**17.14**	$ 1,971,170.00		$ -	17.14	$ 1,971,170.00
01016	muro	PORCELANATO EBRO BEIGE (CORONA) o similar	m2	49.63	$ 115,004	$ 5,707,652	=	0.00	**21.81**	$ 2,508,101.00	27.82	$ 3,199,551.00	49.63	$ 5,707,652.00
							=	0.00		$ -		$ -	-	$ -
		ELECTRICAS												
NP - 006		Suministro e Instalación de Circuito nuevo mediante Acometida electrica, incluye 1 ml de tuberia pvc 1/2", 3 ml de cable # 12, Soldadura, Cinta aislante.	ML	7.00	$ 118,809	$ 831,663	=	0.00	**7.00**	$ 831,663.00		$ -	7.00	$ 831,663.00
NP - 007		Suministro e Instalación de Protección breaker termomagnético enchufable 1x20A	und	0.00	$ 33,683	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -

NP - 008		Suministro e Instalación de Punto Eléctrico, inluye acometida de 3 ml, Inluye tuberia pvc 1/2", 3 lineas de cable # 12 caja pvc4*2, Terminal pvc1/2", Curva pvc 1/2", Soldadura pvc y Cinta aislante. Trasiego de materiales desde punto de acopio a espacio de trabajo, regatas y resanes en muro. NO incluye aparato.	UND	9.00	$ 130,851	$ 1,177,659	=	0.00	**9.00**	$ 1,177,659.00		$ -	9.00	$ 1,177,659.00
NP - 009		Suministro E Instalación de Luminaria Panel LED Incrustar Redondo 30w Luz Blanco 2100 Lúmenes Certificado. Inlcuye Corte Preciso en placa en concreto para instalación de Limunaria	UND	8.00	$ 95,096	$ 760,768	=	0.00	**8.00**	$ 760,768.00		$ -	8.00	$ 760,768.00
17422		SALIDA CIRCUITO EXCL TOMACORRIENTE SECA MANOS	UND	0.00	$ 257,338	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
14241		SALIDA PARA ILUMINACION+caja+cable	UND	8.00	$ 102,903	$ 823,220	=	0.00	**8.00**	$ 823,220.00		$ -	8.00	$ 823,220.00
18482		DETECTOR DE MOVIMENTO DE TECHO	UND	2.00	$ 83,265	$ 166,529	=	0.00	**2.00**	$ 166,529.00		$ -	2.00	$ 166,529.00
17082		Salida sensor 3N12 (EMT 3/4")	und	0.00	$ 105,888	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
12225		SALIDA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI	UND	2.00	$ 259,236	$ 518,471	=	0.00	**2.00**	$ 518,471.00		$ -	2.00	$ 518,471.00
NP - 023	**NUEVO**	Suministro e instalación de tira de iluminación LED para espejo, incluye canaleta o perfil portaled, difusor, sistema de fijación, cableado, conexiones, fuente de alimentación/driver, pruebas de funcionamiento y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y operación.	ml	6.00	$ 85,750	$ 514,500	=	0.00	**6.00**	$ 514,500.00		$ -	6.00	$ 514,500.00
		4. PINTURA Y RESANES														
4.1	721513	Pintura vinilo Techo(2 manos) **	M2	17.14	$ 14,811	$ 253,861	=	0.00	**17.14**	$ 253,861.00		$ -	17.14	$ 253,861.00
4.3	721513	Resane: regata, pañete, estuco,vinilo3manos Techo*	M2	0.00	$ 89,667	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
4.4	721513	Resane:regata,pañete,estu,vinilo, ancho prom 0.4m	ML	10.00	$ 11,320	$ 113,200	=	0.00	**10.00**	$ 113,200.00		$ -	10.00	$ 113,200.00
17229		ESTUCO PLASTICO TIPO ESTUKA ACRILICO	m2	13.08	$ 19,067	$ 249,401	=	0.00	**13.08**	$ 249,401.00		$ -	13.08	$ 249,401.00
10140		Koraza sobre color similar (2 MANOS) **	m2	13.08	$ 30,493	$ 398,844	=	0.00	**13.08**	$ 398,844.00		$ -	13.08	$ 398,844.00
00630		ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ml		$ 5,927	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
00631		ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	m2		$ 24,203	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
NP - 022	**NUEVO**	Limpieza y pintura de rejilla de ventilación existente de .25*.38	und	**2.00**	**$ 25,500**	$ 51,000	=	0.00	**2.00**	$ 51,000.00		$ -	2.00	$ 51,000.00
							=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
		APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS														
NP - 010		Suministro e Instalación de Taza Institucional Adriática Plus Alongada a Piso Entrada Posterior Ultraahorradora Corona o Similar. Incluye conexiones hidrosanitrias a pared, trasiego de materiales desde punto de acopio a sitio de trabajo	und	4.00	$ 2,578,019	$ 10,312,076	-	-2.00	**2.00**	$ 5,156,038.00		$ -	2.00	$ 5,156,038.00
13088		LAVAMANOS NOVARA CRNA **	und	4.00	$ 418,960	$ 1,675,842	-	-2.00	**2.00**	$ 837,921.00		$ -	2.00	$ 837,921.00
18631		Orinal Arrecife Entrada Superior Corona	und	1.00	$ 1,504,066	$ 1,504,066	=	0.00	**1.00**	$ 1,504,066.00		$ -	1.00	$ 1,504,066.00
NP - 012		Suministro e Instalación de Grifería Lavamanos Institucional Temporizador Diagonal Push Sensi Dacqua, o Similar. Incluye trasiego de materiales desde punto de acopio a sitio de trabajo	und	4.00	$ 332,150	$ 1,328,600	-	-2.00	**2.00**	$ 664,300.00		$ -	2.00	$ 664,300.00
00448		DUCHA GRIVAL REGAD.VENECIANA (Dalia Grival)	und	0.00	$ 166,769	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
17364		DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABL	und	2.00	$ 176,159	$ 352,317	-	-2.00		$ -		$ -	-	$ -
10063		Dispensador papel higienico acero inoxidable ** "Diámetro 26cm"	und	4.00	$ 238,302	$ 953,210	-	-4.00		$ -		$ -	-	$ -
17362		DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE REF. 7065 "Acero Inoxidable 1000 Ml De 20x13 Cm"	und	2.00	$ 233,032	$ 466,064	-	-2.00		$ -		$ -	-	$ -
NP - 015		Suministro e Instalación de Secador De Manos Con Sensor En Acero Inoxidable 110V Institucional	und	2.00	$ 1,284,293	$ 2,568,586	-	-2.00		$ -		$ -	-	$ -
NP - 016		Suministro e Instalación de Rejilla de Rejilla Ventilación Sencilla Plástica 20 X 20 Cm	und	0.00	$ 22,237	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
NP - 017		Suministro e Instalación de Tapa Registro 15 X 15 Cm Europea Plástica	und	2.00	$ 29,887	$ 59,774	-	-1.00	**1.00**	$ 29,887.00		$ -	1.00	$ 29,887.00
NP - 018		Suministro e Instalación de Pomo Denver Phi Us32d Baño	und	0.00	$ 80,961	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
NP - 019		Suministro e instalación de Rejilla 3 X 2 Plastica	UND	4.00	$ 21,813	$ 87,252	-	-3.00	**1.00**	$ 21,813.00		$ -	1.00	$ 21,813.00
NP - 020		Suministro e Instalación de Señal Baño Hombres/Mujeres 22X15Cm Poliestireno	und	0.00	$ 33,143	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
00480		LLAVE GRIVAL JARDIN 1/2" 60405	und	0.00	$ 102,048	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
							=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
		REINSTALACIONES														
NP - 013		Reinstalación de Divisiones en Vidrio y/o Acero Inxidable a muros existentes, Inlcuye anclajes, trasiego desde punto de acopio hasta punto de instalación, desembalaje y retiro de basura	und	0.00	$ 182,945	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
NP - 014		Reinstalación de puerta vidiro sanitarios. Inlcuye anclajes, trasiego desde punto de acopio hasta punto de instalación, desembalaje y retiro de basura	und	0.00	$ 150,742	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
										$ -		$ -	-	$ -
		CARPINTERIA METALICA Y DIVISIONES														
11420		Divisiones metalicas baño acero inoxidable**	m2	13.46	$ 936,003	$ 12,598,597	-	-6.73	**6.73**	$ 6,299,298.00		$ -	6.73	$ 6,299,298.00
5.4	721029	Puerta el Alum+vidrio templado 6mm - perf1 1/2x3"	M2	0.00	$ 3,148,039	$ 0	=	0.00		$ -		$ -	-	$ -
NP - 028	721029	Suministro e Instalación de Puerta en Vidrio laminado y templano, 5+5, con cerradura, pibote en acero inoxidable	und	2.00	$ 3,250,000	$ 6,500,000	-	-2.00		$ -		$ -	-	$ -
							=	0.00		$ -		$ -	-	$ -
										$ -		$ -	-	$ -
		5. VARIOS														
5.3	721029	ESPEJOS EN BAÑOS DE 4 MM FLOTADOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO	M2	3.61	$ 174,858	$ 631,237	-	-1.81	**1.81**	$ 315,619.00		$ -	1.81	$ 315,619.00
					TOTAL COSTO DIRECTO BAÑOS PISO 5	**$ 71,295,453**				**$ 38,678,782.00**		**$ 8,320,990.00**		**$ 46,999,774.00**

CANTIDADES A EJECUTAR							**BALANCE + / - CANTIADES CONTRACTUALES VS EJECUTADAS**	**ACTA CORTE #002**		**ACTA CORTE ANTERIRO**		**ACUMULADO**	
BAÑOS PISO 4								**PISO 4**					
Nº	**CÓDIGOS UNSPSC**	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**
		1. PRELIMINARES											

695	IDRD2025	Localicación y Replanteo	M2	17.14	$	5,431	$ 93,080	=	0.00	**8.37**	$	45,454.00	$	8.77	$	47,626.00	17.14	$	93,080.00
NP - 001		Cargue Y Disposición Final de Escombros a botadero certificado	M3	3.00	$	125,369	$ 376,107	=	0.00	**1.20**	$	150,443.00	$	1.80	$	225,664.00	3.00	$	376,107.00
12508	IDRD2025	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	m3	3.00	$	185,631	$ 556,892	=	0.00	**1.20**	$	222,757.00	$	1.80	$	334,135.00	3.00	$	556,892.00
11411	IDRD2025	Desmonte y Retiro Luminaria de Techo+Trasiego	und	4.00	$	17,871	$ 71,485	=	0.00	**2.00**	$	35,743.00	$	2.00	$	35,743.00	4.00	$	71,485.00
16458		Desmonte de Aparatos Eléctricos (cables,tomas Interruptores)	und	4.00	$	5,227	$ 20,909	=	0.00	**2.00**	$	10,455.00	$	2.00	$	10,455.00	4.00	$	20,909.00
20785		DESMONTE DE FLUXOMETRO TIPO PUSH	und	5.00	$	54,498	$ 272,488	=	0.00	**3.00**	$	163,493.00	$	2.00	$	108,995.00	5.00	$	272,488.00
NP - 002		Desmonte de división en vidrio cabina ducha, incluye embajale en carton y plastico, y ubicación en punto de acopio	und	0.00	$	150,443	$ 0	=	0.00	**0.00**	$	-	$	-	$	-	-	$	-
13900		Desmonte Divisiones en Vidrio Templado H=3.00m**	m2	0.00	$	57,481	$ 0	=	0.00	**0.00**	$	-	$	-	$	-	-	$	-
11299		Desmonte y retiro de red electrica Interna**	ml	10.00	$	20,396	$ 203,956	=	0.00	**5.00**	$	101,978.00	$	5.00	$	101,978.00	10.00	$	203,956.00
12785		Desmonte Divisiones Metálicas +cargue y retiro	m2	13.46	$	45,378	$ 610,786	=	0.00	**6.73**	$	305,393.00	$	6.73	$	305,393.00	13.46	$	610,786.00
00009		Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasi+retir+Andamios)	m2	0.00	$	38,503	$ 0	=	0.00	**0.00**	$	-	$	-	$	-	-	$	-
15172		Demolición escarificado muro mamp (carg+retir)**	m2	49.63	$	5,909	$ 293,275	=	0.00	**21.81**	$	128,873.00	$	27.82	$	164,402.00	49.63	$	293,275.00
13308		Desmonte de Accesorio(Dispensr papel-jabon-papeler	und	8.00	$	6,575	$ 52,603	=	0.00	**4.00**	$	26,301.00	$	4.00	$	26,301.00	8.00	$	52,603.00
12372		DESMONTE Y RETIRO DE DUCHA**	und	0.00	$	33,328	$ 0	=	0.00	**0.00**	$	-	$	-	$	-	-	$	-
13309		Desmonte de Secador de manos**	und	2.00	$	19,347	$ 38,693	=	0.00	**1.00**	$	19,347.00	$	1.00	$	19,347.00	2.00	$	38,693.00
NP - 003		Protección de Extractor de Olores.	und	2.00	$	25,774	$ 51,548	=	0.00	**1.00**	$	25,774.00	$	1.00	$	25,774.00	2.00	$	51,548.00
NP - 004		Desmonste de Griferia lavamanos y Ducha existentes, Incluye embajale en carton y plastico y posterior entrega a Entidad.	und	4.00	$	35,628	$ 142,512	=	0.00	**2.00**	$	71,256.00	$	2.00	$	71,256.00	4.00	$	142,512.00
NP - 005		Demolición de Poceta aseo existente. Inlcuye embalaje en lonas y trasciego a punto de acopio	und	1.00	$	103,062	$ 103,062	=	0.00	**0.50**	$	51,531.00	$	0.50	$	51,531.00	1.00	$	103,062.00
16454		DemolicionMesonConcreto.Reforz.+Soport(Inc.Retiro)	ML	4.04	$	41,943	$ 169,450	=	0.00	**2.02**	$	84,725.00	$	2.02	$	84,725.00	4.04	$	169,450.00
5.1	721029	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	9.00	$	43,400	$ 390,600	=	0.00	**4.50**	$	195,300.00	$	4.50	$	195,300.00	9.00	$	390,600.00
5.2	721029	DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJO **	M2	3.49	$	6,427	$ 22,405	=	0.00	**1.74**	$	11,202.00	$	1.74	$	11,202.00	3.49	$	22,405.00
3.2	721029	Demolicion Enchape de muro Baldosa Ceramica 20x20	M2	49.63	$	16,284	$ 808,175	=	0.00	**-6.01**	-$	97,906.00	$	55.64	$	906,081.00	49.63	$	808,175.00
3.4	721525	Demolicion enchape de piso e=2cm*	M2	17.14	$	11,976	$ 205,269	=	0.00	**-0.89**	-$	10,659.00	$	18.03	$	215,927.00	17.14	$	205,269.00
	11569	Demolicion alistado de piso **	M2	**17.14**	$	20,541	$ 352,076	=	0.00	**-0.89**	-$	18,282.00	$	18.03	$	370,358.00	17.14	$	352,076.00
NP - 021	**NUEVO**	Demolición de Enchape tipo Cristanar tanto en muro como en piso	m2	66.77	**$**	**36,500**	$ 2,437,105	=	0.00	**66.77**	$	2,437,105.00	$	-	$	-	66.77	$	2,437,105.00
											$	-			$	-	-	$	-
		PISOS																	
3.5	721525	AFINADO PISO MORTERO 1:5 h=3	M2	**17.14**	$	29,260	$ 501,516	=	0.00	**8.13**	$	237,738.00	$	9.02	$	263,779.00	17.14	$	501,516.00
NP - 011	**NUEVO**	Suministro, preparación y aplicación de mortero de reparación estructural o no estructural sobre placa de techo, E:0.003, incluyendo limpieza de superficie, retiro de material suelto.	m2	17.14	**$**	**32,500**	$ 557,050	=	0.00	**17.14**	$	557,050.00	$	-	$	-	17.14	$	557,050.00
											$	-			$	-	-	$	-
		MAMPOSTERIA Y CONCRETO																	
15193		POCETA DE ASEO LADRILLO PRENSADO(0.50X0.50M)H=0.40	und	0.00	$	232,877	$ 0	=	0.00	**0.00**	$	-			$	-	-	$	-
14025		MURO BLOQUE #5 11.5cm STA/FE+AndamioH>2.5M	M2	0.00	$	90,201	$ 0	=	0.00	**0.00**	$	-			$	-	-	$	-
10812		Muro bloque No5 -por ml (h=0.6) **	ml	0.00	$	35,958	$ 0	=	0.00	**0.00**	$	-			$	-	-	$	-
18160		Meson atencion concreto 21 MPA a:0.58 m E:0.15	ml	0.00	$	175,756	$ 0	=	0.00	**0.00**	$	-			$	-	-	$	-
14558		Mesón Granito Negro San Gabriel a=0.60 Col Gim Sur	ml	4.04	$	1,872,839	$ 7,566,271	-	-2.02	**2.02**	$	3,783,135.00			$	-	2.02	$	3,783,135.00
NP - 025	**NUEVO**	Realce de Poceta existente en Mamposteria #3	ml	2.00	$	43,500	$ 87,000	-	-2.00		$	-			$	-	-	$	-
								=	0.00		$	-			$	-	-	$	-
		PAÑETE																	
10267		Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.03 a> 0.60 m **	m2	49.63	$	46,806	$ 2,322,963	=	0.00	**49.63**	$	2,322,963.00			$	-	49.63	$	2,322,963.00
00189		PAÑETE POYOS MORTERO 1:3	m2	0.00	$	39,868	$ 0	=	0.00	**0.00**	$	-			$	-	-	$	-
13539		Filo o dilatación en mortero (1:4) impermeabi	ML	13.20	$	8,364	$ 110,404	=	0.00	**13.20**	$	110,404.00			$	-	13.20	$	110,404.00
				0.00				=	0.00	**0.00**	$	-			$	-	-	$	-
		HIDROSANITARIAS																	
15139		Tuberia PVCP 1 " RDE 21 **	ml	9.00	$	16,273	$ 146,460	=	0.00	**9.00**	$	146,460.00			$	-	9.00	$	146,460.00
											$	-			$	-	-	$	-
		PORCELANATO																	
15752		Win de Aluminio Blanco**	ml	17.60	$	9,412	$ 165,647	=	0.00	**17.60**	$	165,647.00			$	-	17.60	$	165,647.00
01016		PORCELANATO EBRO BEIGE (CORONA) o similar	m2	17.14	$	115,004	$ 1,971,170	=	0.00	**17.14**	$	1,971,170.00			$	-	17.14	$	1,971,170.00
01016	muro	PORCELANATO EBRO BEIGE (CORONA) o similar	m2	49.63	$	115,004	$ 5,707,652	=	0.00	**49.63**	$	5,707,652.00			$	-	49.63	$	5,707,652.00
											$	-			$	-	-	$	-
		ELECTRICAS																	
NP - 006		Suministro e Instalación de Circuito nuevo mediante Acometida electrica, incluye 1 ml de tuberia pvc 1/2", 3 ml de cable # 12, Soldadura, Cinta aislante.	ML	7.00	$	118,809	$ 831,663	=	0.00	**7.00**	$	831,663.00			$	-	7.00	$	831,663.00
NP - 007		Suministro e Instalación de Protección breaker termomagnético enchufable 1x20A	und	0.00	$	33,683	$ 0	=	0.00	**0.00**	$	-			$	-	-	$	-
NP - 008		Suministro e Instalación de Punto Eléctrico, inluye acometida de 3 ml, Inluye tuberia pvc 1/2", 3 lineas de cable # 12 caja pvc4*2, Terminal pvc1/2", Curva pvc 1/2", Soldadura pvc y Cinta aislante. Trasiego de materiales desde punto de acopio a espacio de trabajo, regatas y resanes en muro. NO incluye aparato.	UND	9.00	$	130,851	$ 1,177,659	=	0.00	**9.00**	$	1,177,659.00			$	-	9.00	$	1,177,659.00
NP - 009		Suministro E Instalación de Luminaria Panel LED Incrustar Redondo 30w Luz Blanco 2100 Lúmenes Certificado. Inlcuye Corte Preciso en placa en concreto para instalación de Limunaria	UND	8.00	$	95,096	$ 760,768	=	0.00	**8.00**	$	760,768.00			$	-	8.00	$	760,768.00
17422		SALIDA CIRCUITO EXCL TOMACORRIENTE SECA MANOS	UND	0.00	$	257,338	$ 0	=	0.00	**0.00**	$	-			$	-	-	$	-
14241		SALIDA PARA ILUMINACION+caja+cable	UND	8.00	$	102,903	$ 823,220	=	0.00	**8.00**	$	823,220.00			$	-	8.00	$	823,220.00
18482		DETECTOR DE MOVIMENTO DE TECHO	UND	2.00	$	83,265	$ 166,529	=	0.00	**2.00**	$	166,529.00			$	-	2.00	$	166,529.00
17082		Salida sensor 3N12 (EMT 3/4")	und	0.00	$	105,888	$ 0	=	0.00	**0.00**	$	-			$	-	-	$	-
12225		SALIDA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI	UND	2.00	$	259,236	$ 518,471	=	0.00	**2.00**	$	518,471.00			$	-	2.00	$	518,471.00

NP - 023	**NUEVO**	Suministro e instalación de tira de iluminación LED para espejo, incluye canaleta o perfil portaled, difusor, sistema de fijación, cableado, conexiones, fuente de alimentación/driver, pruebas de funcionamiento y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y operación.	ml	6.00	$ 85,750	$ 514,500	=	0.00	**6.00**	$ 514,500.00		$ -	6.00	$ 514,500.00
							=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
		4. PINTURA Y RESANES												
4.1	721513	Pintura vinilo Techo(2 manos) **	M2	17.14	$ 14,811	$ 253,861	-	-17.14		$ -		$ -	-	$ -
4.3	721513	Resane: regata, pañete, estuco,vinilo3manos Techo*	M2	0.00	$ 89,667	$ 0	=	0.00		$ -		$ -	-	$ -
4.4	721513	Resane:regata,pañete,estu,vinilo, ancho prom 0.4m	ML	10.00	$ 11,320	$ 113,200	=	0.00	**10.00**	$ 113,200.00		$ -	10.00	$ 113,200.00
4.5	721513	Pintura esmalte madera rolliza 3-4"	ML	0.00	$ 8,275	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
17229		ESTUCO PLASTICO TIPO ESTUKA ACRILICO	m2	13.08	$ 19,067	$ 249,401	=	0.00	**13.08**	$ 249,401.00		$ -	13.08	$ 249,401.00
10140		Koraza sobre color similar (2 MANOS) **	m2	13.08	$ 30,493	$ 398,844	-	-13.08		$ -		$ -	-	$ -
00630		ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ml	0.00	$ 5,927	$ 0	=	0.00		$ -		$ -	-	$ -
00631		ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	m2	0.00	$ 24,203	$ 0	=	0.00		$ -		$ -	-	$ -
NP - 022	NUEVO	Limpieza y pintura de rejilla de ventilación existente de .25*.38	und	2.00	$ 25,500	$ 51,000	-	-2.00		$ -		$ -	-	$ -
		APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS												
NP - 010		Suministro e Instalación de Taza Institucional Adriática Plus Alongada a Piso Entrada Posterior Ultraahorradora Corona o Similar. Incluye conexiones hidrosanitrias a pared, trasiego de materiales desde punto de acopio a sitio de trabajo	und	4.00	$ 2,578,019	$ 10,312,076	-	-4.00		$ -		$ -	-	$ -
13088		LAVAMANOS NOVARA CRNA **	und	4.00	$ 418,960	$ 1,675,842	-	-4.00		$ -		$ -	-	$ -
18631		Orinal Arrecife Entrada Superior Corona	und	1.00	$ 1,504,066	$ 1,504,066	-	-1.00		$ -		$ -	-	$ -
NP - 012		Suministro e Instalación de Grifería Lavamanos Institucional Temporizador Diagonal Push Sensi Dacqua, o Similar. Incluye trasiego de materiales desde punto de acopio a sitio de trabajo	und	4.00	$ 332,150	$ 1,328,600	-	-4.00		$ -		$ -	-	$ -
00448		DUCHA GRIVAL REGAD.VENECIANA (Dalia Grival)	und	0.00	$ 166,769	$ 0	=	0.00		$ -		$ -	-	$ -
17364		DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABL	und	2.00	$ 176,159	$ 352,317	-	-2.00		$ -		$ -	-	$ -
10063		Dispensador papel higienico acero inoxidable ** "Diámetro 26cm"	und	4.00	$ 238,302	$ 953,210	-	-4.00		$ -		$ -	-	$ -
17362		DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE REF. 7065 "Acero Inoxidable 1000 Ml De 20x13 Cm"	und	2.00	$ 233,032	$ 466,064	-	-2.00		$ -		$ -	-	$ -
NP - 015		Suministro e Instalación de Secador De Manos Con Sensor En Acero Inoxidable 110V Institucional	und	2.00	$ 1,284,293	$ 2,568,586	-	-2.00		$ -		$ -	-	$ -
NP - 016		Suministro e Instalación de Rejilla de Rejilla Ventilación Sencilla Plástica 20 X 20 Cm	und	0.00	$ 22,237	$ 0	=	0.00		$ -		$ -	-	$ -
NP - 017		Suministro e Instalación de Tapa Registro 15 X 15 Cm Europea Plástica	und	2.00	$ 29,887	$ 59,774	-	-2.00		$ -		$ -	-	$ -
NP - 018		Suministro e Instalación de Pomo Denver Phi Us32d Baño	und	0.00	$ 80,961	$ 0	=	0.00		$ -		$ -	-	$ -
NP - 019		Suministro e instalación de Rejilla 3 X 2 Plastica	UND	4.00	$ 21,813	$ 87,252	-	-4.00		$ -		$ -	-	$ -
NP - 020		Suministro e Instalación de Señal Baño Hombres/Mujeres 22X15Cm Poliestireno	und	0.00	$ 33,143	$ 0	=	0.00		$ -		$ -	-	$ -
00480		LLAVE GRIVAL JARDIN 1/2" 60405	und	0.00	$ 102,048	$ 0	=	0.00		$ -		$ -	-	$ -
										$ -		$ -	-	$ -
		CARPINTERIA METALICA Y DIVISIONES												
11420		Divisiones metalicas baño acero inoxidable**	m2	13.52	$ 936,003	$ 12,654,757	-	-13.52		$ -		$ -	-	$ -
5.4	721029	Puerta el Alum+vidrio templado 6mm - perf1 1/2x3"	M2	0.00	$ 3,148,039	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
NP - 028	721029	Suministro e Instalación de Puerta en Vidrio laminado y templano, 5+5, con cerradura, pibote en acero inoxidable	und	2.00	$ 3,250,000	$ 6,500,000	-	-2.00		$ -		$ -	-	$ -
										$ -		$ -	-	$ -
		REINSTALACIONES												
NP - 013		Reinstalación de Divisiones en Vidrio y/o Acero Inxidable a muros existentes, Inlcuye anclajes, trasiego desde punto de acopio hasta punto de instalación, desembalaje y retiro de basura	und	0.00	$ 182,945	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
NP - 014		Reinstalación de puerta vidiro sanitarios. Inlcuye anclajes, trasiego desde punto de acopio hasta punto de instalación, desembalaje y retiro de basura	und	0.00	$ 150,742	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
										$ -		$ -	-	$ -
		5. VARIOS												
5.3	721029	ESPEJOS EN BAÑOS DE 4 MM FLOTADOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO	M2	**3.61**	$ 174,858	$ 631,237	-	-3.61		$ -		$ -	-	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO BAÑOS PISO 4		**$ 71,361,506**				**$ 24,117,913.00**		**$ 3,575,972.00**		**$ 27,693,884.00**

CANTIDADES A EJECUTAR							**BALANCE + / - CANTIADES CONTRACTUALES VS EJECUTADAS**		**ACTA CORTE #002**		**ACTA CORTE ANTERIRO**		**ACUMULADO**	
BAÑOS PISO 2									**PISO 2**					
Nº	**CÓDIGOS UNSPSC**	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**			**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**			**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**
		1. PRELIMINARES												
695	IDRD2025	Localicación y Replanteo	M2	17.14	$ 5,431	$ 93,080	=	0.00	**8.12**	$ 44,113.00	9.02	$ 48,968.00	17.14	$ 93,080.00
NP - 001		Cargue Y Disposición Final de Escombros a botadero certificado	M3	3.00	$ 125,369	$ 376,107	=	0.00	**3.00**	$ 376,107.00		$ -	3.00	$ 376,107.00
12508	IDRD2025	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	m3	3.00	$ 185,631	$ 556,892	=	0.00	**3.00**	$ 556,892.00		$ -	3.00	$ 556,892.00
11411	IDRD2025	Desmonte y Retiro Luminaria de Techo+Trasiego	und	4.00	$ 17,871	$ 71,485	=	0.00	**4.00**	$ 71,485.00		$ -	4.00	$ 71,485.00
16458		Desmonte de Aparatos Eléctricos (cables,tomas Interruptores)	und	4.00	$ 5,227	$ 20,909	=	0.00	**0.00**	$ -	4.00	$ 20,909.00	4.00	$ 20,909.00
20785		DESMONTE DE FLUXOMETRO TIPO PUSH	und	5.00	$ 54,498	$ 272,488	=	0.00	**0.00**	$ -	5.00	$ 272,488.00	5.00	$ 272,488.00
NP - 002		Desmonte de división en vidrio cabina ducha, incluye embajale en carton y plastico, y ubicación en punto de acopio	und	0.00	$ 150,443	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
13900		Desmonte Divisiones en Vidrio Templado H=3.00m**	m2	0.00	$ 57,481	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$ -	-	$ -
11299		Desmonte y retiro de red electrica Interna**	ml	10.00	$ 20,396	$ 203,956	=	0.00	**10.00**	$ 203,956.00		$ -	10.00	$ 203,956.00

12785		Desmonte Divisiones Metálicas +cargue y retiro	m2	13.46	$	45,378	$ 610,786	=	0.00	**0.00**	$ -	13.46	$	610,786.00	13.46	$ 610,786.00
00009		Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasi+retir+Andamios)	m2	0.00	$	38,503	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$	-	-	$ -
15172		Demolición escarificado muro mamp (carg+retir)**	m2	49.63	$	5,909	$ 293,275	=	0.00	**-6.01**	-$ 35,529.00	55.64	$	328,804.00	49.63	$ 293,275.00
13308		Desmonte de Accesorio(Dispensr papel-jabon-papeler	und	8.00	$	6,575	$ 52,603	=	0.00	**0.00**	$ -	8.00	$	52,603.00	8.00	$ 52,603.00
12372		DESMONTE Y RETIRO DE DUCHA**	und	0.00	$	33,328	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$	-	-	$ -
13309		Desmonte de Secador de manos**	und	2.00	$	19,347	$ 38,693	=	0.00	**0.00**	$ -	2.00	$	38,693.00	2.00	$ 38,693.00
NP - 003		Protección de Extractor de Olores.	und	2.00	$	25,774	$ 51,548	=	0.00	**0.00**	$ -	2.00	$	51,548.00	2.00	$ 51,548.00
NP - 004		Desmonste de Griferia lavamanos y Ducha existentes, Incluye embajale en carton y plastico y posterior entrega a Entidad.	und	4.00	$	35,628	$ 142,512	=	0.00	**0.00**	$ -	4.00	$	142,512.00	4.00	$ 142,512.00
NP - 005		Demolición de Poceta aseo existente. Inlcuye embalaje en lonas y trasciego a punto de acopio	und	1.00	$	103,062	$ 103,062	=	0.00	**0.00**	$ -	1.00	$	103,062.00	1.00	$ 103,062.00
16454		DemolicionMesonConcreto.Reforz.+Soport(Inc.Retiro)	ML	0.00	$	41,943	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$	-	-	$ -
5.1	721029	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	9.00	$	43,400	$ 390,600	=	0.00	**9.00**	$ 390,600.00		$	-	9.00	$ 390,600.00
5.2	721029	DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJO **	M2	3.49	$	6,427	$ 22,405	=	0.00	**3.49**	$ 22,405.00		$	-	3.49	$ 22,405.00
3.2	721029	Demolicion Enchape de muro Baldosa Ceramica 20x20	M2	49.63	$	16,284	$ 808,175	=	0.00	**-61.65**	-$ 1,003,987.00	111.28	$	1,812,162.00	49.63	$ 808,175.00
3.4	721525	Demolicion enchape de piso e=2cm*	M2	17.14	$	11,976	$ 205,269	=	0.00	**-18.93**	-$ 226,682.00	36.07	$	431,950.00	17.14	$ 205,269.00
	11569	Demolicion alistado de piso **	M2	17.14	$	20,541	$ 352,076	=	0.00	**-0.89**	-$ 18,364.00	18.03	$	370,440.00	17.14	$ 352,076.00
NP - 021	**NUEVO**	Demolición de Enchape tipo Cristanar tanto en muro como en piso	m2	66.77	**$**	**36,500**	$ 2,437,105	=	0.00	**66.77**	$ 2,437,105.00		$	-	66.77	$ 2,437,105.00
								=	0.00	**0.00**	$ -		$	-	-	$ -
								=	0.00	**0.00**	$ -		$	-	-	$ -
		PISOS														
3.5	721525	AFINADO PISO MORTERO 1:5 h=3	M2	17.14	$	29,260	$ 501,516	=	0.00	**17.14**	$ 501,516.00		$	-	17.14	$ 501,516.00
NP - 011	**NUEVO**	Suministro, preparación y aplicación de mortero de reparación estructural o no estructural sobre placa de techo, E:0.003, incluyendo limpieza de superficie, retiro de material suelto.	m2	17.34	**$**	**32,500**	$ 563,550	=	0.00	**17.34**	$ 563,550.00		$	-	17.34	$ 563,550.00
											$ -		$	-	-	$ -
		MAMPOSTERIA Y CONCRETO														
15193		POCETA DE ASEO LADRILLO PRENSADO(0.50X0.50M)H=0.40	und	0.00	$	232,877	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$	-	-	$ -
14025		MURO BLOQUE #5 11.5cm STA/FE+AndamioH>2.5M	M2	0.00	$	90,201	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$	-	-	$ -
10812		Muro bloque No5 -por ml (h=0.6) **	ml	0.00	$	35,958	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$	-	-	$ -
18160		Meson atencion concreto 21 MPA a:0.58 m E:0.15	ml	0.00	$	175,756	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$	-	-	$ -
14558		Mesón Granito Negro San Gabriel a=0.60 Col Gim Sur	ml	4.04	$	1,872,839	$ 7,566,271	=	0.00	**4.04**	$ 7,566,271.00		$	-	4.04	$ 7,566,271.00
NP - 025	**NUEVO**	Realce de Poceta existente en Mamposteria #3	ml	2.00	$	43,500	$ 87,000				$ -		$	-	-	$ -
		PAÑETE														
10267		Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.03 a> 0.60 m **	m2	49.63	$	46,806	$ 2,322,963	=	0.00	**49.63**	$ 2,322,963.00		$	-	49.63	$ 2,322,963.00
00189		PAÑETE POYOS MORTERO 1:3	m2	0.00	$	39,868	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$	-	-	$ -
13539		Filo o dilatación en mortero (1:4) impermeabi	ML	13.20	$	8,364	$ 110,404	=	0.00	**13.20**	$ 110,404.00		$	-	13.20	$ 110,404.00
								=	0.00	**0.00**	$ -		$	-	-	$ -
								=	0.00	**0.00**	$ -		$	-	-	$ -
		HIDROSANITARIAS														
15139		Tuberia PVCP 1 " RDE 21 **	ml	9.00	$	16,273	$ 146,460	=	0.00	**9.00**	$ 146,460.00				9.00	$ 146,460.00
								=	0.00	**0.00**	$ -				-	$ -
		PORCELANATO														
15752		Win de Aluminio Blanco**	ml	17.60	$	9,412	$ 165,647	=	0.00	**17.60**	$ 165,647.00		$	-	17.60	$ 165,647.00
01016		PORCELANATO EBRO BEIGE (CORONA) o similar	m2	17.14	$	115,004	$ 1,971,170	=	0.00	**17.14**	$ 1,971,170.00		$	-	17.14	$ 1,971,170.00
01016	muro	PORCELANATO EBRO BEIGE (CORONA) o similar	m2	49.63	$	115,004	$ 5,707,652	=	0.00	**49.63**	$ 5,707,652.00		$	-	49.63	$ 5,707,652.00
		ELECTRICAS														
NP - 006		Suministro e Instalación de Circuito nuevo mediante Acometida electrica, incluye 1 ml de tuberia pvc 1/2", 3 ml de cable # 12, Soldadura, Cinta aislante.	ML	7.00	$	118,809	$ 831,663	=	0.00	**7.00**	$ 831,663.00		$	-	7.00	$ 831,663.00
NP - 007		Suministro e Instalación de Protección breaker termomagnético enchufable 1x20A	und		$	33,683	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$	-	-	$ -
NP - 008		Suministro e Instalación de Punto Eléctrico, inluye acometida de 3 ml, Inluye tuberia pvc 1/2", 3 lineas de cable # 12 caja pvc4*2, Terminal pvc1/2", Curva pvc 1/2", Soldadura pvc y Cinta aislante. Trasiego de materiales desde punto de acopio a espacio de trabajo, regatas y resanes en muro. NO incluye aparato.	UND	9.00	$	130,851	$ 1,177,659	=	0.00	**9.00**	$ 1,177,659.00		$	-	9.00	$ 1,177,659.00
NP - 009		Suministro E Instalación de Luminaria Panel LED Incrustar Redondo 30w Luz Blanco 2100 Lúmenes Certificado. Inlcuye Corte Preciso en placa en concreto para instalación de Limunaria	UND	8.00	$	95,096	$ 760,768	=	0.00	**8.00**	$ 760,768.00		$	-	8.00	$ 760,768.00
17422		SALIDA CIRCUITO EXCL TOMACORRIENTE SECA MANOS	UND	0.00	$	257,338	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$	-	-	$ -
14241		SALIDA PARA ILUMINACION+caja+cable	UND	8.00	$	102,903	$ 823,220	=	0.00	**8.00**	$ 823,220.00		$	-	8.00	$ 823,220.00
18482		DETECTOR DE MOVIMENTO DE TECHO	UND	2.00	$	83,265	$ 166,529	=	0.00	**2.00**	$ 166,529.00		$	-	2.00	$ 166,529.00
17082		Salida sensor 3N12 (EMT 3/4")	und	0.00	$	105,888	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$	-	-	$ -
12225		SALIDA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI	UND	2.00	$	259,236	$ 518,471	=	0.00	**2.00**	$ 518,471.00		$	-	2.00	$ 518,471.00
NP - 023	**NUEVO**	Suministro e instalación de tira de iluminación LED para espejo, incluye canaleta o perfil portaled, difusor, sistema de fijación, cableado, conexiones, fuente de alimentación/driver, pruebas de funcionamiento y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y operación.	ml	6.00	$	85,750	$ 514,500	=	0.00	**6.00**	$ 514,500.00		$	-	6.00	$ 514,500.00
		4. PINTURA Y RESANES														
4.1	721513	Pintura vinilo Techo(2 manos) **	M2	17.14	$	14,811	$ 253,861	=	0.00	**17.14**	$ 253,861.00		$	-	17.14	$ 253,861.00
4.3	721513	Resane: regata, pañete, estuco,vinilo3manos Techo*	M2	0.00	$	89,667	$ 0	=	0.00	**0.00**	$ -		$	-	-	$ -
4.4	721513	Resane:regata,pañete,estu,vinilo, ancho prom 0.4m	ML	10.00	$	11,320	$ 113,200	=	0.00	**10.00**	$ 113,200.00		$	-	10.00	$ 113,200.00
17229		ESTUCO PLASTICO TIPO ESTUKA ACRILICO	m2	13.08	$	19,067	$ 249,401	=	0.00	**13.08**	$ 249,401.00		$	-	13.08	$ 249,401.00

10140		Koraza sobre color similar (2 MANOS) **	m2	13.08	$	30,493	$ 398,844	=	0.00	**13.08**	$	398,844.00		$ -	13.08	$ 398,844.00
00630		ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ml	0.00	$	5,927	$ 0	=	0.00	**0.00**	$	-		$ -	-	$ -
00631		ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	m2	0.00	$	24,203	$ 0	=	0.00	**0.00**	$	-		$ -	-	$ -
NP - 022	**NUEVO**	Limpieza y pintura de rejilla de ventilación existente de .25*.38	und	**2.00**	**$**	**25,500**	$ 51,000	=	0.00	**2.00**	$	51,000.00		$ -	2.00	$ 51,000.00
											$	-		$ -	-	$ -
		APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS														
NP - 010		Suministro e Instalación de Taza Institucional Adriática Plus Alongada a Piso Entrada Posterior Ultraahorradora Corona o Similar. Incluye conexiones hidrosanitrias a pared, trasiego de materiales desde punto de acopio a sitio de trabajo	und	4.00	$	2,578,019	$ 10,312,076	=	0.00	**4.00**	$	10,312,076.00		$ -	4.00	$ 10,312,076.00
13088		LAVAMANOS NOVARA CRNA **	und	4.00	$	418,960	$ 1,675,842	=	0.00	**4.00**	$	1,675,842.00		$ -	4.00	$ 1,675,842.00
18631		Orinal Arrecife Entrada Superior Corona	und	1.00	$	1,504,066	$ 1,504,066	=	0.00	**1.00**	$	1,504,066.00		$ -	1.00	$ 1,504,066.00
NP - 012		Suministro e Instalación de Grifería Lavamanos Institucional Temporizador Diagonal Push Sensi Dacqua, o Similar. Incluye trasiego de materiales desde punto de acopio a sitio de trabajo	und	4.00	$	332,150	$ 1,328,600	=	0.00	**4.00**	$	1,328,600.00		$ -	4.00	$ 1,328,600.00
00448		DUCHA GRIVAL REGAD.VENECIANA (Dalia Grival)	und	0.00	$	166,769	$ 0	=	0.00	**0.00**	$	-		$ -	-	$ -
17364		DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABL	und	2.00	$	176,159	$ 352,317	-	-2.00		$	-		$ -	-	$ -
10063		Dispensador papel higienico acero inoxidable ** "Diámetro 26cm"	und	4.00	$	238,302	$ 953,210	-	-4.00		$	-		$ -	-	$ -
17362		DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE REF. 7065 "Acero Inoxidable 1000 Ml De 20x13 Cm"	und	2.00	$	233,032	$ 466,064	-	-2.00		$	-		$ -	-	$ -
NP - 015		Suministro e Instalación de Secador De Manos Con Sensor En Acero Inoxidable 110V Institucional	und	2.00	$	1,284,293	$ 2,568,586	-	-2.00		$	-		$ -	-	$ -
NP - 016		Suministro e Instalación de Rejilla de Rejilla Ventilación Sencilla Plástica 20 X 20 Cm	und	0.00	$	22,237	$ 0	=	0.00	**0.00**	$	-		$ -	-	$ -
NP - 017		Suministro e Instalación de Tapa Registro 15 X 15 Cm Europea Plástica	und	2.00	$	29,887	$ 59,774	=	0.00	**2.00**	$	59,774.00		$ -	2.00	$ 59,774.00
NP - 018		Suministro e Instalación de Pomo Denver Phi Us32d Baño	und	0.00	$	80,961	$ 0	=	0.00	**0.00**	$	-		$ -	-	$ -
NP - 019		Suministro e instalación de Rejilla 3 X 2 Plastica	UND	4.00	$	21,813	$ 87,252	=	0.00	**4.00**	$	87,252.00		$ -	4.00	$ 87,252.00
NP - 020		Suministro e Instalación de Señal Baño Hombres/Mujeres 22X15Cm Poliestireno	und	0.00	$	33,143	$ 0	=	0.00	**0.00**	$	-		$ -	-	$ -
00480		LLAVE GRIVAL JARDIN 1/2" 60405	und	0.00	$	102,048	$ 0	=	0.00	**0.00**	$	-		$ -	-	$ -
								=	0.00	**0.00**	$	-		$ -	-	$ -
		REINSTALACIONES														
NP - 013		Reinstalación de Divisiones en Vidrio y/o Acero Inxidable a muros existentes, Inlcuye anclajes, trasiego desde punto de acopio hasta punto de instalación, desembalaje y retiro de basura	und	0.00	$	182,945	$ 0	=	0.00	**0.00**	$	-		$ -	-	$ -
NP - 014		Reinstalación de puerta vidiro sanitarios. Inlcuye anclajes, trasiego desde punto de acopio hasta punto de instalación, desembalaje y retiro de basura	und	0.00	$	150,742	$ 0	=	0.00	**0.00**	$	-		$ -	-	$ -
								=	0.00	**0.00**	$	-		$ -	-	$ -
		CARPINTERIA METALICA Y DIVISIONES														
11420		Divisiones metalicas baño acero inoxidable**	m2	13.45	$	936,003	$ 12,589,237	=	0.00	**13.45**	$	12,589,237.00		$ -	13.45	$ 12,589,237.00
5.4	721029	Puerta el Alum+vidrio templado 6mm - perf1 1/2x3"	M2	0.00	$	3,148,039	$ 0	=	0.00	**0.00**	$	-		$ -	-	$ -
NP - 028	**721029**	Suministro e Instalación de Puerta en Vidrio laminado y templano, 5+5, con cerradura, pibote en acero inoxidable	und	2.00	$	3,250,000	$ 6,500,000	-	-2.00		$	-		$ -	-	$ -
								=	0.00	**0.00**	$	-		$ -	-	$ -
										0.00	$	-		$ -	-	$ -
		5. VARIOS														
5.3	721029	ESPEJOS EN BAÑOS DE 4 MM FLOTADOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO	M2	**3.61**	$	174,858	$ 631,237	=	0.00	**3.61**	$	631,237.00		$ -	3.61	$ 631,237.00

TOTAL COSTO DIRECTO BAÑOS PISO 2		**$ 71,133,036**	**$ 55,920,934.00**	**$ 4,284,925.00**	**$ 60,205,859**
TOTAL COSTO DIRECTO BAÑOS PISOS 6-5-4-2		**$ 269,775,920.00**	**$ 148,649,578.00**	**$ 31,152,288.00**	**$ 179,801,870.00**
ADMINISTRACION	**23.10%**	**$ 62.318.238.00**	**$ 34.338.053.00**	**$ 7.196.179.00**	**$ 41.534.232.00**
IMPREVISTOS	**1.00%**	**$ 2.697.759.00**	**$ 1.486.496.00**	**$ 311.523.00**	**$ 1.798.019.00**
UTILIDAD	**5.00%**	**$ 13,488,797.00**	**$ 7,432,479.00**	**$ 1,557,614.00**	**$ 8,990,094.00**
IVA /UTILIDAD	**19.00%**	**$ 2.562.871.43**	**$ 1.412.171.00**	**$ 295.947.00**	**$ 1.708.118.00**
COSTOS FIJOS ACTIVIDADES AMBIENTALES	**GL**	**$ 2,038,052.00**		**$ 2,038,052.00**	**$ 2,038,052.00**
COSTOS FIJOS ACTIVIDADES SOCIALES	**GL**	**$ 92.030.00**		**$ 92.030.00**	**$ 92.030.00**
VALOR TOTAL		**$ 352,973,667.43**	**$ 193,318,777.00**	**$ 42,643,633.00**	**$ 235,962,415.00**

Elaboro

CONSTRUCTORA AHA SAS

NIT 830.010.208-9

ARQ AMPARO HERNANDEZ AYURE

DIRECTORA DE OBRA

Aprobo

Mauricio Contreras

SUPERVISOR CONTRATO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO