ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 30/12/2024
CONTRATO No.	176-00-A-COFAC-GOCOP-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	21/12/2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INSTITUCIONALES PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato en las siguientes vigencias así: **AMARRE VIGENCIA 2022:** Único pago por valor total del amarre adjudicado desde el inicio perfeccionamiento del contrato hasta al 26 de diciembre 2022, con cargo al PAC DE DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023. **VIGENCIA 2023:** Se harán pagos parciales con cortes al último día de cada mes y se pagara dentro de los 60 días siguientes al recibo de las facturas. Los servicios prestados desde el 01 de noviembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023 con recibo a satisfacción parcial suscrito por el supervisor del consumo de bolsa de horas pactadas en el contrato, se constituirán con cargo al PAC de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR pagaderas dentro del primer trimestre del año 2024. **VIGENCIA 2024:** Se harán pagos parciales con cortes al último día de cada mes y se pagara dentro de los 60 días siguientes al recibo de las facturas. Los servicios prestados desde el 01 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 con recibo a satisfacción parcial suscrito por el supervisor del consumo de bolsa de horas pactadas en el contrato, se constituirán con cargo al PAC de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR pagaderas dentro del primer trimestre del año 2025. **VIGENCIA 2025:** Se harán pagos con cortes al último día de cada mes y se pagara dentro de los 60 días siguientes al recibo de las facturas. Los servicios prestados desde el 01 de noviembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 con recibo a satisfacción final del 100% del consumo de bolsa de horas pactadas en el contrato, se constituirán con cargo al PAC de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR pagaderas dentro del primer trimestre del año 2026. **Nota 1:** Para la realización de los pagos por parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREA COLOMBIANA se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Sistema General de Riesgos Laborales (Ley 1562 de 2012) y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA

	e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. **Nota 2:** para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. **Nota 3:** No se realizará ningún tipo de pago o entrega de anticipo, sin presentación de la factura respectiva.
CONTRATISTA	Soluciones Integradas de Tecnología S.A.S.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TE. PIARPUZAN ARTUNDUAGA WILLIAN ANDRÉS TE. VELEZ CORDERO LAURA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.000.000.000 COP
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31/12/2025
FECHA DE INICIO	22/12/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 CO1.PCCNTR.4328333	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/03/2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INSTITUCIONALES PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA
FORMA DE PAGO	SE MANTIENE LA FORMA DE PAGO DE ACUERDO CON LA SECCIÓN ANTERIOR.
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución de los recursos de la presente adición es hasta el 31/12/2025.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$1.151.038.011,00 COP
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 CO1.PCCNTR.4328333	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25/04/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INSTITUCIONALES PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA
FORMA DE PAGO	SE MANTIENE LA FORMA DE PAGO DE ACUERDO CON LA SECCIÓN ANTERIOR
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución de los recursos de la presente adición es hasta el 31/12/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$1.243.538.011,00 COP

En Bogotá D.C., el día 30 de diciembre de 2024, se reunieron la señora Coronel ADRIANA MARÍA ÁLVAREZ MORENO, Ordenadora del Gasto Centro de Gobierno TIC (CEGOT), y el Señor TE. PIARPUZAN ARTUNDUAGA WILLIAN ANDRÉS en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JUAN CARLOS VALENCIA ORTIZ representante legal de la empresa SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGÍA S.A.S NIT. 900-440-779-0 en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

El supervisor del contrato luego de adelantar la inspección a lo(s) servicios estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Desarrollo de bolsa de horas, de acuerdo con Historias de Usuario autorizadas y desarrolladas anexas a esta acta.	1959,32 horas	Se factura el valor correspondiente al PAC Cuentas por Pagar 2024 solicitado por un valor total $ 234.744.114,40 COP por concepto de 1959.32 horas de desarrollo entregadas en el mes de ejecución contractual de noviembre y diciembre 2024 con los tickets de requerimiento: HU131-04 (160 horas), HU131-05 (232 horas), HU142-02 (518 horas), HU148 (352 horas), HU162 (40 horas), HU164 (40 horas), HU168 (329.82 horas), HU180 (94 horas), HU182 (08 horas), HU184 (56 horas), HU185 (35 horas), HU186 (01 hora), HU187 (01 hora), HU188 (84 horas), HU189 (02 horas), HU190 (02 horas), HU191 (01 hora), HU192 (2.5 horas), HU193 (01 hora)
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Se anexa documento digital de las Entregas de Historias de Usuarios	01 documento	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO		

(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
Juan Carlos Valencia Ortiz	Gerente de Proyecto	Ingeniero de Sistemas
Claudia Patricia Alvarado Ortega	Ingeniero JFORMS, JREPORTS y Base de Datos Oracle	Ingeniero de Sistemas
Joe Ronald Flórez Rada	Ingeniero Angular 4, apiRest en Java con Autenticación JWT, Base de Datos Oracle y JASPER REPORTS	Ingeniero de Sistemas

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.000.000.000,00 COP	
VALOR ADICIÓN 1	$ 151.038.011,00 COP	
VALOR ADICIÓN 2	$ 92.500.000,00 COP	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 1.243.538.011,00 COP	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
1ER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2022 Y/O CXP	$ 30.000.000,00 COP	
2DO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2023	$ 11.881.079,00 COP	
3ER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2023	$ 22.564.066,00 COP	
4TO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2023	$ 17.072.811,00 COP	
5TO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2023	$ 12.130.681,50 COP	
6TO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2023	$ 32.947.530,00 COP	
7TO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2023	$ 24.161.522,00 COP	
8VO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2023	$ 45.028.291,00 COP	
9NO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2023	$ 18.670.267,00 COP	
10MO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2023	$ 15.575.196,00 COP	
11VO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE 2023	$ 69.589.177,00 COP	
12VO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2023	$ 211.417.390,50 COP	
13VO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2024	$ 5.631.032,40 COP	
14VO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2024	$ 6.230.078,40 COP	

15VO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2024	$ 9.464.926,80 COP	
16VO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2024	$ 13.778.058,00 COP	
17VO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2024	$ 16.533.669,60 COP	
18VO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2024	$ 5.511.223,20 COP	
19VO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2024	$ 40.615.318,80 COP	
20MO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2024	$36,242,283.00 COP	
21RO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2024	$89,856,900.00 COP	
22DO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2024	$29.892.395,40 COP	
23RO PAGO PARCIAL PAC CXP 2024	$234.744.114,40 COP	
SALDO CONTRATO	**$244.000.000,00 COP**	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JUAN CARLOS VALENCIA ORTIZ **CONTRATISTA**	Teniente PIARPUZAN ARTUNDUAGA WILLIAN ANDRÉS **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

Coronel ADRIANA MARÍA ÁLVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

1. Información General

Entrega	181	**Numero Historia**	HU131-04	**Sprint**	023
Nombre del Proyecto	Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022				
Fecha de entrega	15-11-2024				


2. Descripción de la Entrega

Componente	SIIOC2-Modulo Orden de Operaciones Espaciales


Descripción de la Entrega

Se entrega el desarrollo del modulo de Orden de Operaciones espaciales:


- Pantalla de información general y tab “Itinerario”



- Tab Tripulación



- Tab Requerimientos



- Objetos de base de datos

Paquete : com.fac.operacionesaereas.oespaciales.formas

Ruta WAR C:\Users\johana.quevedo\Documents\Sinte\15112024 Operaciones Espaciales - Orden

Permisos
Tablas (Insert / Update / Delete / Select)
FAC_OE_ORDENES
FAC_OE_ORITINERARIOS
FAC_OE_ORTRIPULACION
FAC_OE_ORREQUERIMIENTOS

Secuencias (select)
FAC_OE_ORDENES_SEQ
FAC_OE_ORITINERARIOS_SEQ
FAC_OE_ORTRIPULACION_SEQ
FAC_OE_ORREQUERIMIENTOS_SEQ

Tablas (Select)
adm_valores_definiciones
emape_convenios
emape_convenio_costo_aero
fac_organizaciones
fac_misiones_tipicas
fac_operaciones_joa
fac_referencias
Fac_Oe_Requerimientos
Fac_Oe_Req_Orbitas
fac_oe_autonomias a
fac_personas

Funciones (execute)
listas_valores
f_Desc_Val_Def
f_grado_per_id

3. Horas consumidas

160 horas


4. Anexos

5. Observaciones

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Claudia Patricia Alvarado Ortega	Ingeniero de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
TE. Willian Andrés Piarpuzan Artunduaga	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	
T1. Quevedo Pérez Johana Carolina	Tester funcional	Fuerza Aérea Colombiana	

1. Información General


Entrega	193	**Numero Historia**	HU131-05	**Sprint**	023
Nombre del Proyecto	Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022				
Fecha de entrega	27-12-2024				


2. Descripción de la Entrega


Componente	SIIOC2-Modulo Registro de Operaciones Espaciales

Descripción de la Entrega

Se entrega el desarrollo del modulo de Registro de Operaciones espaciales:








Paquete : com.fac.operacionesaereas.oespaciales.formas

Ruta WAR C:\Users\johana.quevedo\Documents\Sinte\26122024 Operaciones Espaciales - Registro – Reportes



Permisos

Tablas (Insert / Update / Delete / Select)
FAC_OE_REGISTROS
FAC_OE_RGDESCARGAS

FAC_OE_RGPASES
FAC_OE_RGPAYLOAD
FAC_OE_RGTRIPULACION

Secuencias (select)

FAC_OE_REGISTROS_SEQ
FAC_OE_RGDESCARGAS_SEQ
FAC_OE_RGPASES_SEQ
FAC_OE_RGPAYLOAD_SEQ
FAC_OE_RGTRIPULACION_SEQ

Tablas (Select)
ADM_VALORES_DEFINICIONES
FAC_MISIONES_TIPICAS
FAC_OE_ORDENES
FAC_OE_ORITINERARIOS
FAC_OE_ORTRIPULACION

Funciones (execute)
F_LISTAS_VALOR
PERSONA

Procedimientos (execute)
PCD_OE_CARGUE_COORDENADAS
PCD_OE_CARGUE_TRIP

REPORTES ORDEN ESPACIAL

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Orden Espacial

PÚBLICO RESERVADO

Unidad:	DIOES	**Fecha:**	29-10-2024	**Consecutivo:**	1
Activo Espacial:	ACTIVO_PRUEBA	**Tipo de satélite:**	TIPO_SATELITE_PRUEBA	**Configuración:**	CONFIGURACIONES_PRUEBA

Itinerario

No Orbita	Segmento Terrestre	Plan	Operación	Misión
1	SEGMENTO_PRUEBA	AFECT. LIDER.	BOMBONA - GAOR	ACCIÓN INTEGRAL

Entidad Apoyada	No Req.	Descripción
ACCION INTEGRAL	3	PRUEBA SIIO1

Tripulación

Cargo	Grado	Nombre	Código
CARG1			

Instrucciones

PRUEBAS IT

REPORTE PUBLICO RESERVADO

PÚBLICO RESERVADO

Fecha de Reporte: Dic-19-24 22:13:50

Pases

N° Orbita	Segmento Terrestre	Tiempo Inicial de Planeamiento	Tiempo Final de Planeamiento	Tiempo Inicial del Pase (HL)	Tiempo Final del Pase (HL)	Tiempo Total del Pase	Tiempo Total	Max. Elevación	Cruce Inicial de Comunicación	Cruce Perdida de Comunicación	Max. Altitud de Elevacion (KM)	Apogeo (KM)	Perigeo (KM)	Nivel de Carga


Tripulación				N° Orbita	Configuración	Imagenes Descargadas	Firmas Espectrales	Total Archivos	Tamaño Archivos Descargados
Cargo	Gr	Nombre	Código						

Requerimientos Cumplidos					
N° Orbita	Coordenadas	PAYLOAD	Misión	Contador	Fecha y Hora

Firma Comandante de Misión

*

Ruta WAR C:\Users\johana.quevedo\Documents\Sinte\26122024 Operaciones Espaciales - Registro – Reportes



3. Horas consumidas

232 horas

4. Anexos

5. Observaciones

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Claudia Patricia Alvarado Ortega	Ingeniero de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
TE. Willian Andrés Piarpuzan Artunduaga	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	
T1. Quevedo Pérez Johana Carolina	Tester funcional	Fuerza Aérea Colombiana	Johana Carolina Quevedo

1. Información General

Entrega	186	**Numero Historia**	HU142-02	**Sprint**	020
Nombre del Proyecto	Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022				
Fecha de entrega	27-12-2024				

2. Descripción de la Entrega

Componente	APP Navegación Aérea 3.0

Descripción de la Entrega

Se realiza entrega de:

1. Desarrollo inicial


- Configuración de entorno de desarrollo

IDE Xcode

Integración API de mapas cartografías , versiones y información aeronáutica (muchas secciones y grupos)
https://simfac.fac.mil.co/api/1.0/aeronauticalinfo

Integración SDK ArcGIS







Las demás especificaciones tecnicas se describen en la guía tecnica adjunta

- Interfaz de usuario:

- Desarrollo de vistas de tutorial de introducción, botones, funcionalidades que se requieran en la primera fase




En el archivo onboarding.plist se almacenan datos relacionados con el OnBoarding, como los títulos, descripciones e imágenes de las páginas con el fin de estructurarlo para que sea fácil de leer y mantener. Esto permite que el contenido del OnBoarding sea dinámico y modificable sin cambiar el código fuente.







Key	Type	Value
Root	Array	(2 items)
Item 0	Dictionary	(6 items)
title	String	INICIA SESIÓN
line1	String	con los datos registrados en la página
line2	String	en
slogan	String	SIMFAC
image	String	onboarding1
last	Boolean	NO
Item 1	Dictionary	(6 items)
title	String	REDISEÑO INTUITIVO
line1	String	Contamos con un nuevo diseño que permitirá
line2	String	una mejor
slogan	String	experiencia de usuario.
image	String	onboarding2
last	Boolean	YES







- Boton de capas y barra de navegación






Capas	Cartografía	Grabar Vuelo
		


Notas	Info Puntos	Puntos
		


Cartas	Bitacora	Información Aeronautica
		


Información Aeronautica	Información Aeronautica	Información Aeronautica
		

Ajustes Generales	Vista de descarga mapas cartográficos	
		

- Vista de visualización de mapas de cartografía descargados por el usuario










2. Sistema de autenticación y autorización

- Integración API de autenticación https://simfac.fac.mil.co/api/1.0/token

- Vistas, botones de acción, interacciones y animaciones sutiles

Vista Principal	Validación de credenciales	Recuperar contraseña Abre url y pide correo electrónico
		
Log Out	El perfil del usuario podra consultarse	





3. Modulo Descargas

- Implementación del SDK arcgis-runtime-ios 100.15.6
- Integración API

https://simfac.fac.mil.co/api/1.0/aeronauticalinfo

- Vistas, botones de acción, interacciones, animaciones sutiles
- Funcionalidad para la administración de parámetros de conexión con el servidor (URL, Credenciales, protocolos de seguridad)

Se utilizará un archivo plist que contiene la información sobre la configuración para consumir una API, como la URL base, las claves de acceso, o los endpoints. Nota: La clave no se permite modificar. El valor si se puede modificar.


config.plist


simfacv3 ⟩ simfacv3 ⟩ Resources ⟩ config.plist ⟩ No Selection


Key	Type	Value
Root	Dictionary	(1 item)
simfac	Dictionary	(13 items)
baseUrl	String	https://simfac.fac.mil.co/
arcgis_licenceKey	String	runtimelite,1000,rud5230479016,none,6PB3LNBHPBCSA1GJH059
arcgis_apiKey	String	AAPK81061947dacc43728571f02abe2ca0d0vUJCqQMc1SALHo96E7kK44P2XEMCw2Ntl6CxMyZ2NdDe4ZJXn_UyzMbTcpDJ7dU8
client_id	String	d3396dcd-3329-4e06-9848-daedb79613a6
client_secret	String	Fuerza2020
api	String	api/
api_login	String	oauth/token
api_refresh	String	oauth/refreshtoken
api_profile	String	profile
api_aeronauticalInfo	String	aeronauticalInfo
api_version	String	version
forgot	String	https://simfac.fac.mil.co/user/password
comment	String	https://simfac.fac.mil.co/comentarios-appnavegacion

- Funcionalidad para la gestión de descargas de información para uso offline.
- Funciones de búsqueda o categorías de descargas de archivos descargados de manera rápida.
- Implementación de indicadores de progreso de la descarga.

Icono verde de la interfaz online o rojo en estado offline	Modulo de descarga de mapas RN: El icono de descarga se visualizara en color azul si el mapa no ha sido descargado. RN: El icono de descarga se visualizara en color gris si el mapa ha sido descargado. RN: El icono de borrar se visualizará en color gris si el mapa no ha sido descargado. RN: EL icono de borrar se visualizará en color rojo si el mapa ha sido descargado.













Descarga de Cartas de Navegación

La versión de la base de datos indica si el contenido de la información aeronáutica (pdf) se encuentra en su ultima versión disponible, en caso contrario, se habilita un botón para realizar la descarga respectiva.

Enlace en color rojo indica que hay una actualización disponible	Inicio del proceso de descarga	Detención de proceso de descarga

		
Si se pierde conexión o se cierra la sesión, se puede reiniciar el proceso de descarga nuevamente desde el punto donde quedo.	Confirmación de la descarga	El estado de actaulizacion de la base de datos cambia a color verde.
		
Búsqueda del documento a través de la ruta	Visualización de la lista de documentos.	Visualización del documento








Consulta del mapa base CNO para uso offline

EL mapa base es descargado al iniciar sesión por primera vez y si este surte alguna actualización, el icono de descarga se pondrá azul. EL icono de borrado no se activa para este mapa.





```
{
        "id": "7",
        "name": "CNO (Default)",
        "url": "https://simfac.fac.mil.co/sites/default/files/appdocuments/Cartografia/COL%20Colombia/CNO_10.tpk",
        "urlThumbnail": "https://simfac.fac.mil.co/modules_simfac/suplementos/documentos/TPK/thumbnailMaps.png",
        "size": "94882054",
        "status": "activo",
        "created_at": "2024-12-06 07:11:17",
        "updated_at": "2024-12-06 07:11:17"
    }
```





- Implementación de protocolos de encriptación y autenticación
- Implementación de algoritmos de gestión de recursos del dispositivo para la descarga.

Gestión de Recursos.	Indicador	Confirmación
		







- Implementación de mecanismos de detección y manejo de errores.

Se enlaza la aplicación al servicio de Google Firebase con la cuenta faccolombiadigital@gmail.com para el uso del servicio de obtención de informes detallados de fallos y errores en tiempo real con el servicio Crashlytics.






- Implementación de almacenamiento coredata, almacenamiento interno de la aplicación y manipulación de archivos descargados.

- Funcionalidad para la sincronización periódica y automática de datos locales con la reciente en el servidor.
- Visualización previa en miniatura de mapas u otra información.

Sincronización, visualización previa, selección area	Información de la descarga	Confirmación de la descarga
		
Consulta offline RN: El texto en color gris significa que el mapa no ha sido descargado y no puede seccionarse.	Consulta offline RN:El texto en color azul significa que el mapa ha sido descargado y puede consultarse.	Consulta offline RN: El nombre del mapa se visualiza en la parte superior
		




- Funcionalidad para la eliminación selectiva de los datos descargados no necesarios para liberar espacio y optimizar el rendimiento de la aplicación y confirmación de eliminación de datos



Selección	Validación	Confirmación
		




5. Módulo de Configuración

- Integración API's


Perfil de usuario
https://simfac.fac.mil.co/api/1.0/profile
Historial de versiones aplicativo
https://simfac.fac.mil.co/api/1.0/version


Vista preferencias del usuario. Información de Versión y Actualizaciones	Vista Datos del Usuario	Vista de información de la aplicación
		


Vista de Políticas de Tratamiento de Datos	Vista Términos y Condiciones de Uso	Vista de Soporte Técnico y de Información Aeronáutica. Al dar click sobre el email, se abre la aplicación de envió de correos por defecto del ipad detectando que es un correo para de una vez se envíe correo.
		


Vista de Calificación de la Aplicación	Notas de la Version	Notificación Actualización de Versión
		


Visualización del diseño congruente a lo diseñado en el momento en que se ubique el dispositivo de manera horizontal.














Disposición de colores ajustable a la configuración modo oscuro y modo claro del dispositivo para mantener el diseño presentado en cuanto a usabilidad y experiencia de usuario.








Funcionalidad de cambio de idioma


Opción cambio de idioma	Selección idioma	Traducción del texto










Se permite personalizar los valores de la variable en cuanto español ingles, por si hay alguna palabra mal traducida. Se manejan dos archivos, uno de configuración english y otro de configuración spanish asociados a una variable para ajustar los textos si se tiene alguna novedad.









Se enlaza la aplicación al servicio de Google Firebase con la cuenta faccolombiadigital@gmail.com para el uso de servicios como el envío de notificaciones y mensajes de manera global a diversos usuarios en tiempo real (Cloud Messaging), la obtención de datos detallados sobre cómo los usuarios interactúan con tu aplicación con el servicio.




Se implementa la funcionalidad de push notification para enviar información relevante de la aplicación, notificar cambios en las versiones o hasta para enviar mensajes de cualquier otro tipo.


```
import SwiftUI
import SwiftData
import ArcGIS
import Firebase
import FirebaseMessaging
import UserNotifications
```





Implementación de certificado, identificador y key en la cuenta de apple developer para la aplicación.





3. Horas consumidas


518 horas

4. Anexos

- Archivo json de postman para importar NavegacionFAC.postman_collection
- Guía Tencica Guía Tecnica APP SIMFAC

5. Observaciones

El código fuente se ubica en el repositorio Neroneitor/NavegacionFacV3 en la rama sinte



6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Wilson Abel Rios Fandiño	Ingeniero de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
TE. Willian Andrés Piarpuzan Artunduaga	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	
Técnico Primero Julián Pantoja Clavijo	Tester Funcional	Fuerza Aérea Colombiana	

1. Información General

Entrega	191	**Numero Historia**	148	**Sprint**	023
Nombre del Proyecto	Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022				
Fecha de entrega	19-12-2024				

2. Descripción de la Entrega

Componente	Sistema AuditorSECAD-Módulo Auditorias y Modulo H/H Personal

Descripción de la Entrega

Se realizará el desarrollo de la interfaz de usuario, lógica de negocio y reportes para el módulo de Auditorias y el módulo H/H Personal de acuerdo a los requerimientos especificados y el análisis y diseño realizado:


- Pantalla de consulta de apertura de auditorías




- Pantalla de consulta de planes de auditoría



- Formulario de creación y edición de planes de auditoría




- Formulario de creación y edición de informes de auditoría




- Formulario de creación y edición de planes de acción de hallazgos




- Formulario de creación y edición de seguimientos de acciones de mejora




- Formulario de generación de reportes




- Contenedor de visualización de reportes




- Creación de nuevos campos para el formulario de creación y edición de empresas




- Creación de listas maestras



- Pantalla de consulta de Horas Hombre Personal



- Pantalla de consulta de Especialistas






- Pantalla de consulta de horas por actividad-evidencia e inserción de horas aprobadas







- Reporte Plan de Auditoría




- Reporte Informe Auditoría




- Reporte Plan Acción Hallazgos




- Reporte Seguimiento Plan Acción Hallazgos




- Reporte General



- Reporte Horas Hombre por Programa



- Reporte Horas Hombre por Especialista



3. Horas consumidas

352 horas

4. Anexos

- Registro de Pruebas 001 It2
- Registro de Pruebas 001
- Registro de Pruebas 002
- Registro de Pruebas 003 It1
- Manual de Usuario AuditorSECADv4

5. Observaciones

Los desarrollos se despliegan en https://certificacionaeronauticaprueba.fac.mil.co/

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Wilson Abel Rios Fandiño	Ingeniero de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Te. Willian Andrés Piarpuzan Artunduaga	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	
Te. Laura Velez Cordero	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	

1. Información General

Entrega	182	**Numero Historia**	HU162	**Sprint**	023
Nombre del Proyecto	Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022				
Fecha de entrega	19-11-2024				

2. Descripción de la Entrega


Componente	AuditorIGEFA- Doble Factor de Autenticación CISCO DUO

Descripción de la Entrega


Se realiza la implementación del doble factor de autenticación bajo el protocolo SAML en la herramienta CiscoDuo para la aplicación https://auditorigefa.fac.mil.co/

Pruebas de acceso al aplicativo:


Paso 1: Ingreso de la url a la barra de direcciones




Paso2 : Redireccionamiento -Solicitud Usuario




Solicitud contraseña





Paso 3: Validación token




Paso 4: Inicio de Sesión


Duo Security
api-f5c0c61a.duosecurity.com/frame/v4/auth/prompt?sid=frameless-af0b865c-e445-4683-92e9-f3eed86482e0
¿Es este su dispositivo?
Si es la única persona con acceso a este dispositivo, Duo lo recordará en los próximos inicios de sesión.
Sí, es mi dispositivo
No, también tienen acceso otras personas
Hecho.
Iniciando sesión...
8:44 p. m. 19/11/2024
8:45 p. m. 19/11/2024





Paso 6: Log Out



3. Horas consumidas

40 horas

4. Anexos

5. Observaciones

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Wilson Abel Rios Fandiño	Ingeniero de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
TE. Willian Andrés Piarpuzan Artunduaga	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	
Te. Laura Vélez Cordero	Tester Funcional	Fuerza Aérea Colombiana	

1. Información General

Entrega	180	**Numero Historia**	HU164	**Sprint**	023
Nombre del Proyecto	Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022				
Fecha de entrega	13-11-2024				

2. Descripción de la Entrega


Componente	PORTAL APPS- Doble Factor de Autenticación CISCO DUO

Descripción de la Entrega


Se realiza la implementación del doble factor de autenticación bajo el protocolo SAML en la herramienta CiscoDuo.para la aplicación https://apps.fac.mil.co/

Pruebas de acceso al aplicativo:


Paso 1: Ingreso de la url a la barra de direcciones




Paso2 : Redireccionamiento -Solicitud Usuario




Solicitud contraseña





Paso 3: Validación token




Paso 4: Inicio de Sesión







Paso 6: Log Out



3. Horas consumidas

40 horas


4. Anexos

5. Observaciones

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Wilson Abel Rios Fandiño	Ingeniero de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
TE. Willian Andrés Piarpuzan Artunduaga	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	
Te. Laura Vélez Cordero	Tester Funcional	Fuerza Aérea Colombiana	

1. Información General

Entrega	192	**Numero Historia**	168.v2-001	**Sprint**	023
Nombre del Proyecto	Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022				
Fecha de entrega	27-12-2024				


2. Descripción de la Entrega

Componente	Sistema AuditorIGEFA-Mantenimiento y Actualización

Descripción de la Entrega

1. Se valida la tarea programada de actualización de la información extraída de la vista del directorio activo dispuesta.

   Se realiza prueba de consulta de la ST. NATHALIA SOFIA BERMUDEZ TORRES




2. En los formularios “Crear Inspección” y “Actualizar Inspección” se modifican los label de fechas así:
   Fecha Inicio Reunión Apertura por Fecha Reunión de Apertura
   Fecha Cierre Reunión Apertura por Fecha Reunión de Cierre







3. En los formularios “Crear Inspección” y “Actualizar Inspección” se crea el nuevo campo “Director de Inspecciones” y se agregará las casillas tipo check para seleccionar el cargo del “Inspector General/Jefe Oficina Regional Inspección y Control”.




4. En la pantalla de consulta “Inspecciones” se modifica el nombre de columna “Fecha Inicio Reunión Apertura” por “Fecha Reunión de Apertura”.




5. En el formulario “Actualizar usuario” se bloquean los campos “Nombres”, “Apellidos” e “Email Institucional”.




6. En los formularios “Actualizar Actividad Plan Inspección” y “Crear Actividad Plan Inspección” se oculta el campo “Fecha Cierre” y se cambiará el label “Fecha Inicio” por “Fecha”.






7. En la pantalla de consulta “Actividades Plan Inspección” se oculta la columna “Fecha Cierre”, se modifica el nombre de la columna “Fecha Inicio” por “Fecha” y el nombre de la columna “Actividad” por “Dependencia / Aspecto a Inspeccionar”.



8. Se cambia el nombre del menú “Plan de Inspección Final” por “Plan de Inspección”


La opción del menú “Plan de Inspección Final” se usa en la previsualización y la descarga de los planes de inspección, sin embargo, para mejorar la experiencia de usuario se traslado la opción a cada una de las inspecciones en la pantalla de consulta así:






9. En los formularios “Crear Inspección” y “Actualizar Inspección” se agrega validación para no permitir la creación de criterios en forma general o en forma particular ya asignados. El sistema muestra el siguiente mensaje:

Para los criterios en forma general



Para los criterios en forma particular



Acciones sobre el reporte Plan de Inspección

1. Se cambia el nombre de la persona y el cargo del firmante “Responsable” por el del “Director de Inspecciones”.

Firmas	
Grado y Nombre CR. SANTIAGO MURILLO COLMENARES INSPECTOR LÍDER	**Grado y Nombre** DIRECTOR DE INSPECCIONES
Grado y Nombre MG. LUIS RENE NIETO ROJAS	

2. El cargo del Inspector General/Jefe Oficina Regional Inspección y Control” se muestra según la seleccionado en el formulario “Crear Inspección”.

Firmas	
Grado y Nombre CR. SANTIAGO MURILLO COLMENARES INSPECTOR LÍDER	**Grado y Nombre** DIRECTOR DE INSPECCIONES
Grado y Nombre MG. LUIS RENE NIETO ROJAS INSPECTOR GENERAL	

3. Se modifica la distribución de los campos de firma según el formato "IS-DIINS-FR-002 FORMATO PLAN DE INSPECCION ACTUALIZADO".

Firmas	
Grado y Nombre CR. SANTIAGO MURILLO COLMENARES INSPECTOR LÍDER	**Grado y Nombre** DIRECTOR DE INSPECCIONES
Grado y Nombre MG. LUIS RENE NIETO ROJAS	

4. Se oculta la columna "Fecha de cierre", se cambia el nombre de la columna "Fecha Inicio" por "Fecha", se cambia el nombre de la columna "HORA DE CIERRE" por "HORA FINAL" y se amplía el ancho de la columna "Inspector/Experto Técnico".

ACTIVIDADES DE LA INSPECCIÓN						
REUNIÓN APERTURA	FECHA	HORA	REUNIÓN DE CIERRE	FECHA	HORA	
	2024-11-12	07:30		2024-11-22	07:30	
DEPENDENCIA / ASPECTO A INSPECCIONAR	INSPECCIONADO (Responsable de la Dependencia / Aspecto a Inspeccionar)	INSPECTOR / EXPERTO TÉCNICO	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	
PROCESO GESTIÓN DE APOYO						
LOGÍSTICA AERONÁUTICA						
1. SEING: Programas de mantenimiento de aeronaves y equipos. 2. SECAL: Registros históricos de las aeronaves. 3. SECAL: Anotaciones trascritas de las aeronaves. 4. SECAL: MEL de las aeronaves asignadas logísticamente. 5. SECAL: Libro de vuelo de aeronaves. 6. SECOA: Análisis de confiabilidad cerrados y en ejecución. 7. SEGURIDAD: Gestión y solución SRV y SAO. 8. SEPLA: Administración de mantenimiento en SAP. 9. SEPLA: Planeación y programación de mantenimiento de las aeronaves asignadas. 10. SEPLA: Control de remociones controladas de componentes. 11. ESABA. Administración de componentes en almacén aeronáutico, reparables	TC. FAUSTO ALBEIRO PEREZ SOSA	TC. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO	2024-10-28	07.30	16.30	

5. En la sección “Criterios” del reporte de plan de inspección se agrupan los criterios en forma particular por su Proceso y Subproceso una sola vez.

EN FORMA PARTICULAR:

PROCESO GESTIÓN HUMANA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Resolución 0312 de 2019. “Requisitos mínimos SG-SST”.
2. Procedimiento realización compra y mantenimiento o recarga de extintores - GH-JERLA-PR-002.
3. Plan de trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. Procedimiento GH-JERLA-PR-005 Procedimiento almacenamiento seguro productos químicos.
5. Procedimiento GH-JERLA-PR-038 identificación y necesidades control y reposición EPP.PR-038.
6. Resolución 0312 de 2019 Art. 16 “Programa de inducción y reinducción”.
7. Guía GH-JERLA-GUI-004 Guía técnica elemento de protección personal.

BIENESTAR Y FAMILIA

1. Plan de trabajo Bienestar y Familia.
2. Utilización fondos de bienestar.
3. Directiva Permanente No. 036/2021 lineamientos para enfoque de género.

6. En la sección “Actividades de la Inspección” del reporte de plan de inspección se agrupan las actividades del plan por proceso y subproceso.

PROCESO GESTIÓN HUMANA					
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
1. Verificar el cumplimiento del plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Verificación de los requisitos mínimos para el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 3. Realizar la verificación del procedimiento de Compra, mantenimiento o recarga de extintores. 4. Verificación cumplimiento al plan de emergencias	MY. LILIANA MONTEJO MORENO	MY. MIGUEL ANGEL CUADROS GUTIERREZ	2024-11-12	07:30	16:30
BIENESTAR Y FAMILIA					

Página 3 de 4

1. Verificación del Plan de Bienestar y Familia. 2. Verificar el manejo y uso de Fondos de Bienestar. 3. Verificar el instructivo de asignación de vivienda militar. 4. Directiva Permanente No. 036/2021 lineamientos para enfoque de género.	TE. MYRIAM LILIANA CARDENAS GARCIA	MY. MIGUEL ANGEL CUADROS GUTIERREZ	2024-11-12	07:30	16:30

7. El acceso al reporte se realiza desde la pantalla de consulta de inspecciones.



8. El reporte del plan de inspección se puede firmar

Para probar la funcionalidad se requiere que personal asignado como firmante ingrese al aplicativo ya que el firmante se valida contra el usuario logeado.

3. Horas consumidas

329,82 horas


4. Anexos

5. Observaciones

Se realizan las siguientes labores de mantenimiento adicionales:

1. Se ajusta el membrete

ANTES



FUERZA AÉREA COLOMBIANA FORMATO PLAN DE INSPECCIÓN	Código: IS-DIINS-FR-002 Versión 05 Vigencia 22-04-2022

- Se reduce el alto del membrete, lo que se resalta en amarillo sobra
- Se reduce el ancho del espacio del escudo
- Se deja en deja en una sola línea “FORMATO PLAN DE INSPECCIÓN”


AHORA



FUERZA AÉREA COLOMBIANA FORMATO PLAN DE INSPECCIÓN	Código: IS-DIINS-FR-002 Versión 05 Vigencia 22-04-2022

2. Se modifica el tipo de fuente y el tamaño de todos los textos en ARIAL 10.

ANTES



UMA / PROCESO / DEPENDENCIA / ASPECTO A INSPECCIONAR	INSPECCIÓN POR ENTREGA CACOM 6 DECOH TODOS LOS PROCESOS
RESPONSABLE UMA / PROCESO / DEPENDENCIA / ASPECTO A INSPECCIONAR	TE. DIEGO FERNANDO CRUZ VARELA CARGO: INSPECTOR
INSPECTOR GENERAL / JEFE OFICINA / REGIONAL INSPECCIÓN Y CONTROL	CR. JOHN FREDY HERNANDEZ BERNAL
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN	Verificar la alineación, implementación y cumplimiento de las órdenes definidas en el Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho CACOM-6 Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la FAC en?el?CACOM-6?y recomendar acciones tendientes al fortalecimiento de los controles y mejoramiento continuo.?? Verificar el cumplimiento de la misión?y capacidades?del?CACOM-6?? Verificar la implementación y funcionamiento de la estrategia DEDALO en el CACOM-6 Verificar la implementación y conocimiento del Programa de Prevención de Accidentes Aéreos.
	La Inspección General de la FAC realizará una Inspección por entrega del

AHORA

UMA / PROCESO / DEPENDENCIA / ASPECTO A INSPECCIONAR	INSPECCION POR ENTREGA BACOF BACOF		
RESPONSABLE UMA / PROCESO / DEPENDENCIA / ASPECTO A INSPECCIONAR	CR. CARLOS ANDRES ANGEL MEDINA	CARGO:	COMANDANTE BACOF
INSPECTOR GENERAL / JEFE OFICINA / REGIONAL INSPECCIÓN Y CONTROL	MG. LUIS RENE NIETO ROJAS		
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN	1. Verificar la alineación, implementación y cumplimiento de las órdenes definidas en el Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho BACOF. 2. Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la FAC en el CACOM-2 y recomendar acciones tendientes al fortalecimiento de los controles y mejoramiento continuo. 3. Verificar el cumplimiento de la misión y capacidades del BACOF. 4. Verificar la implementación y funcionamiento de la estrategia DEDALO en el BACOF.		
ALCANCE DE LA INSPECCIÓN	La Inspección General de la FAC, realizará una Inspección por inspección por entrega al BACOF, de manera presencial del 12 al 22 de noviembre de 2024. El periodo a evaluar está determinado por la gestión realizada desde el 02 de septiembre de 2023 al 22 de noviembre de 2024, donde se verificará el estado de todos los procesos del BACOF. La Inspección General, podrá inspeccionar procesos adicionales y vigencias anteriores, cuando en razón a los hallazgos evidenciados, así se requiera.		

3. Para estos textos se ajuste el texto a arial 7

ANTES

DEPENDENCIA / ASPECTO A INSPECCIONAR:	INSPECCIONADO (Responsable de la Dependencia / Aspecto a Inspeccionar)	INSPECTOR / EXPERTO TÉCNICO	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL
			DD-MMM/AÑO	HH:MM	HH:MM

TIPO DE INSPECCIÓN: (Señale con una X el tipo de Inspección)		Por Entrega UMA /Comando/Dependencia		Por Aspectos Críticos
		Por Control UMA/Comando/Dependencia		Por Cumplimiento Normativo


AHORA

DEPENDENCIA / ASPECTO A INSPECCIONAR	INSPECCIONADO (Responsable de la Dependencia / Aspecto a Inspeccionar)	INSPECTOR / EXPERTO TÉCNICO	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL

TIPO DE INSPECCIÓN: (Señale con una X el tipo de Inspección)	X	Por Entrega UMA / Comando / Dependencia		Por Aspectos Críticos
		Por Control UMA / Comando / Dependencia		Por Cumplimiento Normativo

Lo mismo a estos textos:

ANTES:



RESPONSABLE DE INSPECCION: **EQUIPO INSPECTOR:** (Se debe escribir la totalidad del equipo inspector y la dependencia o aspecto a Inspeccionar)	
EXPERTOS TÉCNICOS / PROCESO: (Se debe escribir la totalidad de los expertos técnicos y la dependencia o aspecto que verificará)	
OBSERVADOR: (Se debe escribir la totalidad de los observadores que participaran en la Inspección)	

AHORA:

EQUIPO INSPECTOR: (Se debe escribir la totalidad del equipo inspector y la dependencia o aspecto a inspeccionar)	**PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO** **PLANEACIÓN ESTRATEGICA** • PD6. WILSON LEON PEREIRA **PROCESO GESTIÓN DE APOYO** **SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES** • MY. JOSE FERNANDO MARTINEZ CADENA **LOGISTICA DE LOS SERVICIOS** • MY. FERNEY OSWALDO JAIMES BUENO • CT. MATEO RENDON RODAS

EXPERTOS TÉCNICOS / PROCESO: (Se debe escribir la totalidad de los expertos técnicos y la dependencia o aspecto que verificará)	**PROCESO GESTIÓN DE APOYO** LOGISTICA DE LOS SERVICIOS • MY. CAMILO ANDRES CORDERO MURCIA **PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO** GESTIÓN JURÍDICA • MY. MARIA ALEJANDRA BENAVIDES SUAREZ
OBSERVADOR: (Se debe escribir la totalidad de los observadores que practicaran en la inspeccion)	

4. Se enmarca la fecha y el cargo

ANTES:

		FECHA	2023-10-12
UMA / PROCESO / DEPENDENCIA / ASPECTO A INSPECCIONAR	INSPECCIÓN POR ENTREGA CACOM 6 DECOH TODOS LOS PROCESOS		
RESPONSABLE UMA / PROCESO / DEPENDENCIA / ASPECTO A INSPECCIONAR	TE. DIEGO FERNANDO CRUZ VARELA	**CARGO:**	INSPECTOR
INSPECTOR GENERAL / JEFE OFICINA / REGIONAL INSPECCIÓN Y CONTROL	CR. JOHN FREDY HERNANDEZ BERNAL		

AHORA:

		FECHA	2024-10-23
UMA / PROCESO / DEPENDENCIA / ASPECTO A INSPECCIONAR	INSPECCION POR ENTREGA BACOF BACOF		
RESPONSABLE UMA / PROCESO / DEPENDENCIA / ASPECTO A INSPECCIONAR	CR. CARLOS ANDRES ANGEL MEDINA	**CARGO:**	COMANDANTE BACOF

5. Se cambia la sección criterios que quede así para que ocupe toda la página:

AHORA

anteriores, cuando en razón a los hallazgos evidenciados, así se requiera.

CRITERIO DE LA INSPECCIÓN

EN FORMA GENERAL:

1. Decreto 124 de 2016, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
2. Decreto 1499 de 2017 Sistema de Gestión - Modelo integrado de Planeación y Gestión
3. Disposición FAC No. 014 del 7 de mayo de 2015 "Por la cual se reestructura la organización de las dependencias de la Fuerza Aérea Colombiana
4. Resolución 4240 de 2018 –Art 26 Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se integra el Modelo Estándar de Control Interno en el Sector Defensa, se crea el Comité de Gestión y Desempeño para el Sector Defensa, el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, el Comité Sectorial de Auditoría Interna, se establecen otros lineamientos y se derogan unas Resoluciones".
5. Ley 951 de 2005 Acta Informe de Gestión
6. Políticas Institucionales FAC 2020.
7. "Reglamento de Inspección y Control" -RINCO- FAC-5.2-C (Público) Séptima Edición 2020.
8. RACAE 34."fue adoptado conforme al articulo primero de la Resolución No. No. 001 del 30 de julio de 2020, con trámite de publicación en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional de Colombia y se incorpora al Reglamento Areonáutico Colombiano de la Aviación de Estado - RACAE.
9. Decreto Ley 19 de 2012, "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"
10. Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos
11. Decreto 1499 de 2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
12. Ley 1474 de 2011. "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".
13. Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho.
14. Resolución 4240 de 2018 –Art 26 Por la cual se adopta el MIPG, se integra el Modelo Estándar de Control Interno en el Sector Defensa".
15. Plan de Campaña Aérea "Ayacucho".

6. Se subrayar "En forma general", numera y justifica

ANTES

	EN FORMA GENERAL: • Ley 1474 de 2011 en especial los artículos 83,84,85 y 91 • Resolución 041 de 2016 Lineamientos para la administración, mantenimiento, asignación y uso bajo la modalidad dc arrcndamicnto, dcl Alojamicnto Militar dc la FAC. • Directiva Permanente 063 de 2016 Políticas, lineamientos y procedimientos para el funcionamiento de las Escuadrillas Administrativas de la FAC • Procedimiento GA-JELOG-Pr-029 Procedimiento Administración de los Bienes Donados por la DIAN. • Procedimiento GA-JELOG-PR-018 Procedimiento elaboración y actualización de la carpeta de documentación y registro histórico de los vehículos • Mensaje Técnico 899. Obligaciones del personal de suboficiales técnicos que se desempeñan como tripulantes. • Procedimiento GA-JE LOG-PR-030 Procedimiento formulación, aprobación, ejecución y seguimiento del plan de mantenimiento menor y mayor de equipos
CRITERIO DE LA INSPECCIÓN:	**EN FORMA GENERAL:** 1. Ley 951 de 2005 Acta Informe de Gestión. 2. Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivos". 3. Ley 1474 de 2011. "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". 4. Ley 87 de 1993, Normas para el Ejercicio de Control Interno Art. 9 Definición de la Unidad u Oficina de Coordinación de Control Interno y Art 12 Funciones de los Auditores Internos 5. Decreto 124 de 2016, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 6. Decreto 1499 de 2017 Sistema de Gestión - Modelo integrado de Planeación y Gestión. 7. Decreto Ley 19 de 2012, "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública".

AHORA:

CRITERIO DE LA INSPECCIÓN

EN FORMA GENERAL:

1. Decreto 124 de 2016, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
2. Decreto 1499 de 2017 Sistema de Gestión - Modelo integrado de Planeación y Gestión
3. Disposición FAC No. 014 del 7 de mayo de 2015 "Por la cual se reestructura la organización de las dependencias de la Fuerza Aérea Colombiana
4. Resolución 4240 de 2018 –Art 26 Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se integra el Modelo Estándar de Control Interno en el Sector Defensa, se crea el Comité de Gestión y Desempeño para el Sector Defensa, el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, el Comité Sectorial de Auditoría Interna, se establecen otros lineamientos y se derogan unas Resoluciones".
5. Ley 951 de 2005 Acta Informe de Gestión
6. Políticas Institucionales FAC 2020.
7. "Reglamento de Inspección y Control" -RINCO- FAC-5.2-C (Público) Séptima Edición 2020.
8. RACAE 34."fue adoptado conforme al articulo primero de la Resolución No. No. 001 del 30 de julio de 2020, con trámite de publicación en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional de Colombia y se incorpora al Reglamento Areonáutico Colombiano de la Aviación de Estado - RACAE.
9. Decreto Ley 19 de 2012, "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"
10. Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos
11. Decreto 1499 de 2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
12. Ley 1474 de 2011. "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".
13. Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho.
14. Resolución 4240 de 2018 –Art 26 Por la cual se adopta el MIPG, se integra el Modelo Estándar de Control Interno en el Sector Defensa".
15. Plan de Campaña Aérea "Ayacucho".

7. Se subraya el proceso, numera y justifica

ANTES



EN FORMA PARTICULAR:

PROCESO OPERACIONES AREAS

OPERACIONES AÉREAS

- Ley 1474 de 2011 en especial los artículos 83,84,85 y 91
- Mensaje Técnico 867. Implementación del protocolo (msds) para el manejo de sustancias químicas aeronáuticas y gases industriales.
- Mensaje Técnico 911. Actualización bases de datos
- Directiva Permanente No 006/2019 "Asignación de Responsabilidades de Seguridad y Defensa en las Bases Fuerza Aérea (BFA) en las que se destacan elementos del Componente Físico del Poder Aéreo Espacial (PAE) y de la Red integrada de comunicaciones (RIC) de las Fuerzas Militares (FF.MM) y Policía Nacional (PONAL) asignadas a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).
- Manual Operativo Sistema de Gestión del MIPG - VII DIMENSIÓN "Control Interno" - ver 4 2021

INTELIGENCIA AEREA

- Directiva Permanente 063 de 2016 Políticas, lineamientos y procedimientos

AHORA

EN FORMA PARTICULAR:

PROCESO GESTIÓN HUMANA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Resolución 0312 de 2019. "Requisitos mínimos SG-SST".
2. Procedimiento realización compra y mantenimiento o recarga de extintores - GH-JERLA-PR-002.
3. Plan de trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. Procedimiento GH-JERLA-PR-005 Procedimiento almacenamiento seguro productos químicos.
5. Procedimiento GH-JERLA-PR-038 identificación y necesidades control y reposición EPP.PR-038.
6. Resolución 0312 de 2019 Art. 16 "Programa de inducción y reinducción".
7. Guía GH-JERLA-GUI-004 Guía técnica elemento de protección personal.

BIENESTAR Y FAMILIA

1. Plan de trabajo Bienestar y Familia.
2. Utilización fondos de bienestar.
3. Directiva Permanente No. 036/2021 lineamientos para enfoque de género.

8. Se ajusta la forma de presentación de las casillas y se marca con "X"

ANTES

TIPO DE INSPECCIÓN: (Señale con una X el tipo de inspección)	○ Por Entrega UMA	○ Por Aspectos Críticos
	◉ Por Control UMA	○ Por Cumplimiento Normativo

AHORA

TIPO DE INSPECCIÓN: (Señale con una X el tipo de inspección)	X	Por Entrega UMA / Comando / Dependencia		Por Aspectos Críticos
		Por Control UMA / Comando / Dependencia		Por Cumplimiento Normativo

9. Se elimina espacio de fondo gris

ANTES

nhjghj	N/A	N/A	2024-09-30		
OBSERVACIONES					
NINGUNA.					

AHORA

militar. 4. Directiva Permanente No. 036/2021 lineamientos para enfoque de género.					

OBSERVACIONES
1. Se debe tener en cuenta que la realización de la presente inspección no debe afectar el normal desarrollo de las actividades internas de la Unidad, y se deben cumplir con los horarios de trabajo establecidos. 2. Si por razones de las actividades propias de la inspección, se requiere complementar y profundizar más respecto de ciertos temas específicos, se podrá superar los tiempos u horarios inicialmente definidos previo a la autorización del señor Inspector General FAC. 3. Las dependencias inspeccionadas están en la obligación de presentar la información y los documentos requeridos en los términos de veracidad, calidad y oportunidad, a los miembros de la comisión inspectora, cuando éstos lo requieran, de acuerdo con lo establecido en el artículo

10. Se agregar la fila “Firmas”, se elimina la palabra firma de las casillas, se reduce el alto de las firmas y se justifica a la izquierda el grado, nombre y cargo de las dos primeras firmas

ANTES

Firma CR. JOHN FREDY HERNANDEZ BERNAL INSPECTOR LÍDER	Firma TE. HECTOR SEBASTIAN TORRES MORA DIRECTOR DE INSPECCIONES
Firma CR. JOHN FREDY HERNANDEZ BERNAL JEFE OFICINA REGIONAL INSPECCIÓN Y CONTROL	

AHORA

Firmas	
Grado y Nombre CR. SANTIAGO MURILLO COLMENARES INSPECTOR LÍDER	Grado y Nombre DIRECTOR DE INSPECCIONES
Grado y Nombre MG. LUIS RENE NIETO ROJAS	

11. Se desarrolla el paginador a pie de pagina



6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Wilson Abel Rios Fandiño	Ingeniero de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Te. Willian Andrés Piarpuzan Artunduaga	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	

1. Información General

Entrega	190	**Numero Historia**	180	**Sprint**	023
Nombre del Proyecto	Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022				
Fecha de entrega	09-12-2024				


2. Descripción de la Entrega

Componente	Sistema Tarjetas de Manejo

Descripción de la Entrega


Se desarrolla la aplicación independiente para que todos los funcionarios de la FAC que accedan con su usuario de directorio activo consulten su tarjeta de manejo.

EL proyecto de ubica en la ruta C:\Apache24\htdocs




1. EL acceso se realizará con doble factor de autenticación bajo el protocolo SAML 2.0 con el idP Cisco DUO


    - Se accede a través del navegador a https://tarjetasdemanejo.fac.mil.co y será direccionado a




- Una vez se ingresa el usuario, se pedirá la contraseña




- Se pedirá ingresar el token en la app de cisco duo




- Una vez se ingrese el código se preguntará




- Se inicia sesión directamente




2. El usuario autenticado solo podrá ver su tarjeta



3. El sistema lanzará mensaje de advertencia si el usuario autenticado no cuenta con tarjeta o esta esta vencida.



4. Ajuste automático al tamaño de la pantalla del dispositivo



.

3. Horas consumidas

94 horas



4. Anexos

5. Observaciones

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Wilson Abel Rios Fandiño	Ingeniero de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Te. Willian Andrés Piarpuzan Artunduaga	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	
Te. Vélez Cordero Laura	Tester funcional	Fuerza Aérea Colombiana	

	FORMATO	
Sinte Soluciones Integradas de Tecnología	INFORME DE ACTIVIDADES	
	CODIGO: ST-011	Versión: 1.1
	Fecha de Aprobación formato: 19/07/2021	Página: 1 de 1

1. Información General

Entrega	177	**Numero Historia**	HU182	**Sprint**	023
Nombre del Proyecto	Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022				
Fecha de entrega	07-11-2024				


2. Descripción de la Entrega

Componente	SIIOC2

Descripción de la Entrega


Orden de Operaciones

Se ajusta en la forma de orden de operaciones FOROPJES, en el espacio “Para Que” adicionando el check “Predios”



Misión Cumplida

En la misión cumplida FMCJES, se adiciona multirregistro “Predios” el cual se configura desde tipos definición de JESED.



3. Horas consumidas

8 horas

4. Anexos

5. Observaciones

Despliegue en C:\Users\johana.quevedo\Documents\Sinte\07112024 JES

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Claudia Patricia Alvarado Ortega	Ingeniera de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	Claudia

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
TE. Willian Andrés Piarpuzan Artunduaga	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	Piarpuzan
T1. Johana Carolina Quevedo Pérez	Tester Funcional	Fuerza Aérea Colombiana	Johana Carolina Quevedo

1. Información General


Entrega	188	**Numero Historia**	184	**Sprint**	023
Nombre del Proyecto	Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022				
Fecha de entrega	02-12-2024				


2. Descripción de la Entrega

Componente	Sistema Plan Carrera- Reporte escalafón cargos


Descripción de la Entrega

1. Se crea la opción de menú “Escalafón de Cargos” y pantalla de filtro por categoría, cargo y especialidad con botón para generar el reporte






2. Se crea reporte en Excel con la siguiente información y formato




CARGO	GRAD	DE PUESTOS DE TRABAJ	CUERP	ESPECIALIDA	FUNCIONES	CLASIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN	EDUCACIÓN FORMAL	CONOCIMIENTOS ADICIONALES	EXPERIENCIA EN PROCESO	EXPERIENCIA CARGOS PREVIOS	COMPETENCIAS
ALUMNO	ST	0	ADM	ACPD	PROPÓSITO:	N/A	TITULO PRO	CURSO DOCTRINA BA	OPERACIONES AÉREA		BÚSQUEDA DE INFO
ASESOR ASUNTOS LE	MY	1	ADM	ACPD	PROPÓSITO L	Administrativa	TÍTULO PRO	CURSO Y/O CAPACIT	ESTADO MAYOR ADN	ESPECIALISTA JURÍDI	VISIÓN GLOBAL, CA
ASESOR ASUNTOS LE	MY	1	ADM	ACPD	PROPÓSITO L	N/A	TÍTULO PRO	CAPACITACIÓN EN PO	ESTADO MAYOR ADN	ESPECIALISTA JURÍDI	ACTUACIÓN ÉTICA/
ASESOR ASUNTOS LE	MY	1	ADM	ACPD	PROPÓSITO A	N/A	TÍTULO PRO	CAPACITACIÓN EN DI	ESTADO MAYOR ADN	ESPECIALISTA JURÍDI	ATENCIÓN AL DETA
ASESOR ASUNTOS LE	MY	1	ADM	ACPD	PROPÓSITO A	N/A	TÍTULO PRO	CAPACITACIÓN EN PO	ESTADO MAYOR ADN	ESPECIALISTA JURÍDI	VISIÓN GLOBAL, CA
ASESOR COMANDO	CR	9	ADM	ACPD	PROPÓSITO A	N/A	TITULO PRO	CAPACITACION EN CI	PLANEACIÓN ESTRAT		CAPACIDAD DE PLA
ASESOR DESARROLL	MY	1	ADM	ACPD	PROPÓSITO: A	N/A	TITULO PRO	CURSO DE DESARRO	PLANEACIÓN ESTRAT	ESPECIALISTA PROYE	PENSAMIENTO ESTR
ASESOR ESTRATEGIA	MY	3	ADM	ACPD	PROPÓSITO:	N/A	TÍTULO PRO	CURSO DE DESARRO	PLANEACIÓN ESTRAT	ESPECIALISTA PROYE	CAPACIDAD DE ANÁ
ASESOR ESTRATEGIA	MY	7	ADM	ACPD	PROPÓSITO:	N/A	TÍTULO PRO	CAPACITACIÓN EN PL	PLANEACIÓN ESTRAT	ESPECIALISTA EN GES	CAPACIDAD DE PLA
ASESOR ESTRATEGIA	TC	2	ADM	ACPD	PROPÓSITO:	N/A	TÍTULO PRO	CAPACITACIÓN EN PL	PLANEACIÓN ESTRAT	ESPECIALISTA EN GES	CAPACIDAD DE PLA
ASESOR ESTRATÉGIC	MY	2	ADM	ACPD	PROPÓSITO:	N/A	TÍTULO PRO	CURSO EN ANÁLISIS E	ESTADO MAYOR ADN	ESPECIALISTA DESAR	BÚSQUEDA DE INFO
AYUDANTE	CT	5	ADM	ACPD	PROPÓSITO A	N/A	TITULO PRO	CURSO Y/O TALLER D	ESTADO MAYOR ADN		CAPACIDAD DE CON
AYUDANTE	ST	9	ADM	ACPD	PROPÓSITO A	N/A	TITULO PRO	CURSO Y/O TALLER D	ESTADO MAYOR ADN		CAPACIDAD DE CON
AYUDANTE	TE	21	ADM	ACPD	PROPÓSITO A	N/A	TITULO PRO	CURSO Y/O TALLER D	ESTADO MAYOR ADN		CAPACIDAD DE CON
AYUDANTE GENERAL	CR	1	ADM	ACPD	PROPÓSITO E	N/A	TÍTULO PRO	CURSO DE HABILIDA	ESTADO MAYOR ADN		CAPACIDAD DE TRA
AYUDANTE PERSONA	MY	2	ADM	ACPD	PROPÓSITO:	N/A	TITULO PRO	CURSO EN RELACION	ESTADO MAYOR ADN		CAPACIDAD DE CON
COMANDANTE BASE	CR	1	ADM	ACPD	PROPÓSITO D	N/A	TÍTULO PRO	CAPACITACION EN CI	ESTADO MAYOR ADN	COMANDANTE GRUP	ACTUACIÓN ÉTICA/
COMANDANTE ELEM	ST	9	ADM	ACPD	PROPÓSITO D	N/A	TITULO PRO	CURSO INTELIGENCIA	OPERACIONES DE INT	COMANDANTE ELEM	BÚSQUEDA DE INFO
COMANDANTE ELEM	ST	4	ADM	ACPD	PROPÓSITO D	N/A	TITULO PRO	CURSO INTELIGENCIA	OPERACIONES DE INT		BÚSQUEDA DE INFO

3. Se parametriza la lista maestra “Clasificación de la Función”.

   Se crea la lista maestra BAS_CLASIFICACION con los siguientes valores detalle.



4. Se crea el campo de lista “Clasificación de la Función” para cada configuración de cargo-grado



4. Horas consumidas

56 horas

4. Anexos

Manual de Usuariov10

5. Observaciones

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Wilson Abel Rios Fandiño	Ingeniero de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Te. Willian Andrés Piarpuzan Artunduaga	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	
Ct. Adriana Marcela Barbosa Blanco	Tester funcional	Fuerza Aérea Colombiana	

1. Información General

Entrega	176	**Numero Historia**	HU185	**Sprint**	023
Nombre del Proyecto	Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022				
Fecha de entrega	04-11-2024				


2. Descripción de la Entrega


Componente	Weblogic SIEFA Migrado

Descripción de la Entrega

- Instalación y configuración del servidor de aplicaciones WebLogic 12c en ambiente de desarrollo y generación de scripts de inicio y detención de servicios para el despliegue del SIEFA Migrado


  http://172.20.202.44:7003/console






- Instalación y configuración del servidor de aplicaciones WebLogic 12c en ambiente de desarrollo y generación de scripts de inicio y detención de servicios para el despliegue del SIEFA Migrado

  http://172.20.202.15:7003/console


Consola de Administración de
No es seguro
172.20.202.15:7003/console/login/LoginForm.jsp
Plan de Carrera - FAC
Memoria Histórica
SIEFA
WEBLOGICPRODSIE...
ORACLE WebLogic Server Administration Console 12c
12c
Bienvenido
Conéctese para trabajar con el dominio de WebLogic Server.
Usuario:
Contraseña:
Conectar
Sunday, November 3, 2024
ESP
9:09 AM
11/3/2024


Página Inicial: SIEFAMIG_Doma
No es seguro
172.20.202.15:7003/console/console.portal?_nfpb=true&_pageLabel=HomePage1
Plan de Carrera - FAC
Memoria Histórica
SIEFA
WEBLOGICPRODSIE...
ORACLE WebLogic Server Consola de Administración 12c
Directorio Raíz
Desconexión
Preferencias
Grabar
Ayuda
Bienvenido, weblogic
Conectado a: SIEFAMIG_Domain_PRD
Centro de Cambios
Ver Cambios por Página
Haga clic en el botón Bloquear y Editar para modificar, agregar o suprimir elementos de este dominio.
Bloquear y Editar
Liberar Configuración
Estructura de Dominio
SIEFAMIG_Domain_PRD
Particiones de Dominio
Entorno
Despliegues
Servicios
Dominios de Seguridad
Interoperabilidad
Diagnósticos
¿Cómo...
Buscar Configuración
Usar Centro de Cambios
Grabar Scripts de WLST
Cambiar Preferencias de Consola
Gestionar Extensiones de Consola
Supervisar Servidores
Página Inicial
Información y Recursos
Herramientas Útiles
Configurar Aplicaciones
Configurar GridLink para Origen de Datos de RAC
Configurar Cluster Dinámico
Estado de Tarea Reciente
Información General
Descripciones de Tareas de Administración Comunes
Leer Documentación
Formular Pregunta en My Oracle Support
Configuraciones de Dominio
Dominio
Particiones de Dominio
Gestores de Trabajos de Partición
Entorno
Servidores
Clusters
Plantillas de Servidor
Destinos Migrables
Clusters de Coherence
Máquinas
Hosts Virtuales
Plantillas de Grupo de Recursos
Grupos de Recursos
Recursos Desplegados
Despliegues
Servicios
Mensajes
Servidores JMS
Agentes de Store-and-Forward
Módulos JMS
Servicios de Ruta de Acceso
Interoperabilidad
Servidores WTC
Pools de Conexiones de Jolt
Diagnósticos
Archivos Log
Módulos de Diagnóstico
Módulos de Diagnóstico Incorporados
Imágenes de Diagnóstico
Rendimiento de Solicitud
Archivos
Contexto
SNMP
Interceptores
Sunday, November 3, 2024
ESP
9:09 AM
11/3/2024

3. Horas consumidas

35 horas


4. Anexos

Documento Tecnico_InstalaciónWeblogicSIEFA



5. Observaciones

Las credenciales de acceso a las consolas de administración son las mismas que se usan para las consolas de administración del SIIOC

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Wilson Abel Rios Fandiño	Ingeniero de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
TE. Willian Andrés Piarpuzan Artunduaga	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	
TE. Juan David Avendaño Guecha	Tester Funcional	Fuerza Aérea Colombiana	

Sinte Soluciones Integradas de Tecnología	FORMATO	
	INFORME DE ACTIVIDADES	
	CODIGO: ST-011	Versión: 1.1
	Fecha de Aprobación formato: 19/07/2021	Página: 1 de 1

1. Información General

Entrega	178	**Numero Historia**	HU186	**Sprint**	023
Nombre del Proyecto		Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022			
Fecha de entrega		07-11-2024			

2. Descripción de la Entrega

Componente	SIIOC2

Descripción de la Entrega

Se realiza la verificación y ajuste del reporte de la prueba física acorde a la excusa

3. Horas consumidas

1 hora


4. Anexos

5. Observaciones

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Claudia Patricia Alvarado Ortega	Ingeniera de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
TE. Willian Andrés Piarpuzan Artunduaga	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	
T1. Johana Carolina Quevedo Pérez	Tester Funcional	Fuerza Aérea Colombiana	

Sinte Soluciones Integradas de Tecnología	FORMATO	
	INFORME DE ACTIVIDADES	
	CODIGO: ST-011	Versión: 1.1
	Fecha de Aprobación formato: 19/07/2021	Página: 1 de 1

1. Información General


Entrega	179	**Numero Historia**	HU187	**Sprint**	023
Nombre del Proyecto	Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022				
Fecha de entrega	07-11-2024				

2. Descripción de la Entrega

Componente	SIIOC2-Autonomías

Descripción de la Entrega

Se identifica que cuando se asigna el valor al seleccionar fecha DESDE genera inconveniente. Se cambia el formato del campo. Se realizan pruebas seleccionando el calendario sin incluir información en los demás campos, evidenciándose que si deja seleccionar cualquier dato de diciembre. Posteriormente se realiza pruebas locales creando las autonomías de dos oficiales.



3. Horas consumidas

1 hora

4. Anexos

5. Observaciones

En esta ruta se deja el despliegue.
C:\Users\johana.quevedo\Documents\Sinte\06112024 Autonomias

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Claudia Patricia Alvarado Ortega	Ingeniera de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	Claudia

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
TE. Willian Andrés Piarpuzan Artunduaga	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	Piarpuzan
T1. Johana Carolina Quevedo Pérez	Tester Funcional	Fuerza Aérea Colombiana	Johana Carolina Quevedo

1. Información General


Entrega	189	**Numero Historia**	188	**Sprint**	023
Nombre del Proyecto	Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022				
Fecha de entrega	09-12-2024				

2. Descripción de la Entrega

Componente	Sistema Control Denuncias-Semaforización

Descripción de la Entrega

Tomando la fecha que se ingresó en el campo Fecha Inicio Gestión:



Calculamos 15 días hábiles, con el fin de obtener una primera fecha de Fin Plazo Gestión



Si el plazo ya está próximo a vencerse o ya se venció, el usuario tiene la posibilidad de seleccionar el siguiente check:



Cuando el usuario lo selecciona y da en el botón de Actualizar le saldrá el siguiente anuncio:



Si el usuario le da Confirmar, automáticamente el sistema calcula 15 días hábiles más tomando como inicio el siguiente día hábil de la primera Fecha Fin Gestión que se calculó anteriormente.


Cuando se hace una prórroga:

- El campo de Fecha Inicio Gestión deja de ser editable y pasa a ser solo de consulta
- Aparece el campo Fecha Inicio Inspección Aspectos Críticos, este el sistema lo calcula tomando el siguiente día hábil de la primera Fecha Fin Gestión y es solo de consulta, no se puede editar.


- El check se inactiva y se le muestra al usuario que ya se realizo una prórroga.



En la tabla de Casos, añadimos la columna de Fecha Fin Gestión



En Seguimiento configuramos una columna con el nombre de Plazo de Gestión Anterior, este dato es el que el sistema calculaba anteriormente tomando solo 20 días.
Y la columna Plazo de Gestión ya trae el Plazo de Gestión calculado por el sistema tomando en cuenta los 15 días hábiles.



BASE DE DATOS Y SEMAFORIZACIÓN


En la tabla de Casos creamos las columnas plazo_gestion y plazo_gestion2, al momento de crear un caso, la fecha que el sistema calculo con los 15 días es el dato que se guarda en estas dos columnas.

plazo_gestion	plazo_gestion2
2021-01-25	2021-01-25
2021-02-21	2021-02-21
2021-03-01	2021-03-01
2024-10-15	2024-10-15
2024-10-20	2024-10-20
2024-12-23	2025-01-01
2024-11-26	2024-12-17
2024-12-31	2025-07-30


Al momento de hacer una prórroga la columna que se va actualizar es la de plazo_gestion2.
Luego, en la tabla de Seguimiento creamos la columna Semaforizacion

	Id	IdDenuncia	Fecha	ActividadSeguimiento	IdNuevoEstadoDenuncia	Observaciones	Estado	UsuarioUltimaModificacion	FechaUltimaModificacion	Semaforizacion
1	44	2039	2024-12-09 08:49:19.000	cierre caso 2	9	caso 2	1	NULL	2024-12-09 08:49:19.000	Verde
2	45	2038	2024-12-09 09:05:03.000	caso 1 asuntos	10	asuntos	1	jrada	2024-12-09 09:05:03.000	Naranja
3	46	2038	2025-01-30 10:46:52.000	camilo moreno	9	asasas	1	jrada	2024-12-09 10:46:52.000	Verde

Luego, tomamos el dato de las columnas Id, plazo_gestion2 en la tabla Casos y en la tabla Seguimiento tomamos el dato de las columnas: IdDenuncia, Fecha y el IdNuevoEstadoDenuncia.
Con la información anterior, creamos el procedimiento almacenado ActualizarSemaforización, este procedimiento se corre cada vez que se crea un nuevo estado, con el fin de actualizar constantemente la columna de Semaforización.



Por último, se actualizo la vista vw_seguimientos, esta es la vista que se utiliza al momento de conectar con PowerBI, aquí van a encontrar toda la información del caso y la semaforización del ultimo estado registrado.



Se recomienda que en PowerBI utilicen la columna FechaGestionProrroga, ya que como se mencionó anteriormente es la que se actualiza constantemente.

3. Horas consumidas

84 horas

4. Anexos

5. Observaciones

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Wilson Abel Rios Fandiño	Ingeniero de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Te. Willian Andrés Piarpuzan Artunduaga	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	
Te. Laura Vélez Cordero	Tester funcional	Fuerza Aérea Colombiana	

1. Información General

Entrega	183	**Numero Historia**	HU189	**Sprint**	023
Nombre del Proyecto	Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022				
Fecha de entrega	19-11-2024				

2. Descripción de la Entrega

Componente	SIIOC2- Certificado Integral de Operaciones

Descripción de la Entrega

Se entrega archivo excel con el listado con las horas y cargo en Ala Fija del Señor , incluyendo las que se requieren para los trámites pertinentes, en el excel la segunda hoja, esta el SQL utilizado.

E135/145	21:00:00	6:16:00	11:47:00	2:57:00	0:00:00	2:57:00	1208590	FPO
E135/145	467:01:00	119:06:00	283:52:00	64:03:00	0:00:00	64:03:00	1208590	COP
E135/145	8:31:00	1:14:00	5:22:00	1:55:00	0:00:00	1:55:00	1208590	PAL
ER-145	7:51:00	3:17:00	4:34:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	1208590	FPO
ER-145	952:13:00	284:48:00	486:33:00	180:52:00	0:00:00	180:52:00	1208590	COP
ER-145	2:09:00	1:05:00	1:04:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	1208590	PAL
ER-145	13:38:00	3:39:00	8:19:00	1:40:00	0:00:00	1:40:00	1208590	TPO

Se entrega excel con la información por aeronave y se entrega la siguiente consultas:

1. Consulta agrupada por tipo de aeronave

```
SELECT alias
     ,cargo
     ,horas_min(vfr) vfr
     ,horas_min(ifr) ifr
     ,horas_min(noc) noc
     ,horas_min(nvg) nvg
  FROM (SELECT nvl(f_siath_siioid(tr.id_persona),
                   tr.id_persona) person_id
              ,ae.alias
              ,substr(tr.cargo,
                      1,
                      10) cargo
              ,SUM(nvl(pr.tiempo_tripulacion,
                       0)) tiempo_tripulacion
              ,SUM(nvl(pr.vfr_hh,
                       0)) * 3600 + SUM(nvl(pr.vfr_mi,
                                            0)) * 60 vfr
              ,SUM(nvl(pr.ifr_hh,
                       0)) * 3600 + SUM(nvl(pr.ifr_mi,
                                            0)) * 60 ifr
              ,SUM(nvl(pr.noc_hh,
                       0)) * 3600 + SUM(nvl(pr.noc_mi,
                                            0)) * 60 noc
              ,SUM(nvl(pr.nvg_hh,
                       0)) * 3600 + SUM(nvl(pr.nvg_mi,
                                            0)) * 60 nvg
         FROM fac_registros_vuelo      rv
             ,fac_aeronaves_fac        ae
             ,fac_equipos_aeronave     ea
             ,fac_tripulacion_registro tr
             ,fac_piernas_registro     pr
        WHERE rv.id_aeronave = ae.id_aeronave
          AND ae.id_equipo = ea.id_equipos
          AND rv.id_registro_vuelo = tr.id_registro
          AND rv.id_registro_vuelo = pr.id_registro_vuelo
          AND tr.id_persona = 2124170 -- cambiar por el id siio de la persona
        GROUP BY ae.alias
                ,tr.id_persona
                ,tr.cargo)
 WHERE alias LIKE 'E%';
```

2. Consulta que sale la matrícula de cada aeronave:

```
select alias, cargo, horas_min(vfr) VFR, horas_min(ifr) ifr, horas_min(noc) noc, horas_min(nvg) nvg, matricula
from (

SELECT nvl(f_siath_siioid(tr.id_persona),
           tr.id_persona) person_id
      ,ae.alias, ae.matricula
      ,substr(tr.cargo,
              1,
              10) cargo
      ,SUM(nvl(pr.tiempo_tripulacion,
               0)) tiempo_tripulacion
      ,SUM(nvl(pr.vfr_hh,
               0)) * 3600 + SUM(nvl(pr.vfr_mi,
                                    0)) * 60 vfr
      ,SUM(nvl(pr.ifr_hh,
               0)) * 3600 + SUM(nvl(pr.ifr_mi,
                                    0)) * 60 ifr
      ,SUM(nvl(pr.noc_hh,
               0)) * 3600 + SUM(nvl(pr.noc_mi,
                                    0)) * 60 noc
      ,SUM(nvl(pr.nvg_hh,
               0)) * 3600 + SUM(nvl(pr.nvg_mi,
                                    0)) * 60 nvg
  FROM fac_registros_vuelo      rv
      ,fac_aeronaves_fac        ae
      ,fac_equipos_aeronave     ea
      ,fac_tripulacion_registro tr
      ,fac_piernas_registro     pr
 WHERE rv.id_aeronave = ae.id_aeronave
   AND ae.id_equipo = ea.id_equipos
   AND rv.id_registro_vuelo = tr.id_registro
   AND rv.id_registro_vuelo = pr.id_registro_vuelo
   AND tr.id_persona = 2124170
 GROUP BY ae.alias
         ,tr.id_persona
         ,tr.cargo, ae.matricula)
         where alias like 'E%';
```

3. Horas consumidas

2 horas

4. Anexos

CARLOS ANDRES CARDONA SALAZAR.xls
27 KB


CARLOS ANDRES CARDONA SALAZAR Por Aeronave.xls
34 KB

5. Observaciones

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Claudia Patricia Alvarado Ortega	Ingeniera de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
TE. Willian Andrés Piarpuzan Artunduaga	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	
T1. Johana Carolina Quevedo Pérez	Tester Funcional	Fuerza Aérea Colombiana	

1. Información General

Entrega	184	**Numero Historia**	HU190	**Sprint**	023
Nombre del Proyecto	Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022				
Fecha de entrega	19-11-2024				

2. Descripción de la Entrega

Componente SIIOC2- pruebas físicas

Descripción de la Entrega

Se entrega información de las pruebas física del CM en mención

CC	1066518568	Estatura (Cm.)	165	Unidad	ESUFA
CM	1066518568	Genero	F	Categoria	OFICIAL

Especialidad	COMUNICACION SOCIAL
Especialidad Sec.	NO DEFINIDO

Pruebas | Ejercicios

Fecha Prueba	N° Prueba	Lapso	Edad	Peso	Novedad	Antecendente	Fecha Inicio	Fecha Fin Exc.	Sobrepeso	%Prueba	Pts	Calificacion
10-SEP-2024	4	2023-2024	33	72	NINGUNA				4	43	-12	DEFICIENTE
24-JUN-2024	3	2023-2024	32	0	EX/OFICIO	D MEDICA 28148	13-JUN-2024	13-AGO-2024	0	70	0	BUENO
20-MAR-2024	2	2023-2024	32	0	EX/OFICIO	INCAPACIDAD ME	13-MAR-2024	13-JUN-2024	0	70	0	BUENO
20-DIC-2023	1	2023-2024	32	0	EX/OFICIO	INCAPACIDAD ME	13-DIC-2023	13-MAR-2024	0	70	0	BUENO
28-SEP-2023	4	2022-2023	32	0	EX/OFICIO	EXCUSA POR ES	01-JUL-2023	30-SEP-2023	0	70	0	BUENO
13-JUN-2023	3	2022-2023	32	63	NINGUNA				0	84	5	MUY BUENO

Con respecto a las pruebas Físicas del Señor MY. Giraldo, al consultarla el día 19 de noviembre está sin novedad.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
Fuerza Aérea Colombiana

RELACIÓN DE PRUEBA FISICA PARCIAL FOLIO DE VIDA

Fecha: 19/11/2024 Lapso: 2023-2024 Cédula: 75105528
Unidad CAMAN Dependencia COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Grado: MY Nombre: GIRALDO MONCADA JEAN PAUL Talla: 176

No.	Fecha	Edad	Peso	Sobrepeso	Ejercicios	V.Cant.	%	Novedades	Subtotal	Puntos	P. Neg	% Fin	P. Fin
1	05-12-23	38	75.4	0	ABDOMINALES	0	0	EX/OFICIO	70	0	0	70	0
					CARRERA	0	0	EX/OFICIO					
					FLEXIONES DE PECHO	0	0	EX/OFICIO					
2	29-03-24	38	77	0	ABDOMINALES	0	0	EX/OFICIO	70	0	0	70	0
					CARRERA	0	0	EX/OFICIO					
					FLEXIONES DE PECHO	0	0	EX/OFICIO					
3	30-05-24	38	77	0	ABDOMINALES	0	0	EX/OFICIO	70	0	0	70	0
					CARRERA	0	0	EX/OFICIO					
					FLEXIONES DE PECHO	0	0	EX/OFICIO					
4	30-09-24	39	75.4	0	ABDOMINALES	0	0	EX/OFICIO	70	0	0	70	0
					CARRERA	0	0	EX/OFICIO					
					FLEXIONES DE PECHO	0	0	EX/OFICIO					

PROMEDIO DEL PORCENTAJE FINAL DE LAS PRUEBAS PRESENTADAS	70
PROMEDIO DEL PUNTAJE FINAL DE LAS PRUEBAS PRESENTADAS	0
NIVEL DE CALIDAD DEL PROMEDIO DEL PUNTAJE FINAL DE LAS PRUEBAS	BUENO

Vo.Bo. Oficial

MY - GIRALDO MONCADA JEAN PAUL
Calificado

Al igual que el señor CT. Ortiz al consultarla el día 19 de noviembre está sin novedad .

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
Fuerza Aérea Colombiana

RELACIÓN DE PRUEBA FISICA PARCIAL FOLIO DE VIDA

Fecha: 19/11/2024 Lapso: 2023-2024 Cédula: 1026287814
Unidad CAMAN Dependencia COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Grado: CT Nombre: ORTIZ HERRERA OSCAR EDUARDO Talla: 169

No.	Fecha	Edad	Peso	Sobrepeso	Ejercicios	V.Cant.	%	Novedades	Subtotal	Puntos	P. Neg	% Fin	P. Fin
1	19-12-23	29	86.3	15	ABDOMINALES	25	100	NINGUNA	91	7	7	70	0
					CARRERA	12:56	74	NINGUNA					
					FLEXIONES DE PECHO	36	100	NINGUNA					
2	29-03-24	29	85	14	ABDOMINALES	0	0	EX/OFICIO	70	0	7	51	-7
					CARRERA	0	0	EX/OFICIO					
					FLEXIONES DE PECHO	0	0	EX/OFICIO					
3	25-06-24	30	85	14	ABDOMINALES	25	100	NINGUNA	95	8	7	73	1
					CARRERA	12:24	84	NINGUNA					
					FLEXIONES DE PECHO	31	100	NINGUNA					
4	17-09-24	30	85	14	ABDOMINALES	25	100	NINGUNA	100	10	7	79	3
					CARRERA	10:46	100	NINGUNA					
					FLEXIONES DE PECHO	30	100	NINGUNA					

PROMEDIO DEL PORCENTAJE FINAL DE LAS PRUEBAS PRESENTADAS	68.25
PROMEDIO DEL PUNTAJE FINAL DE LAS PRUEBAS PRESENTADAS	-0.75
NIVEL DE CALIDAD DEL PROMEDIO DEL PUNTAJE FINAL DE LAS PRUEBAS	BUENO

Vo.Bo. Oficial

CT - ORTIZ HERRERA OSCAR EDUARDO
Calificado

3. Horas consumidas

2 horas

4. Anexos

5. Observaciones

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Claudia Patricia Alvarado Ortega	Ingeniera de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	Claudia

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
TE. Willian Andrés Piarpuzan Artunduaga	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	Piarpuzan
T1. Johana Carolina Quevedo Pérez	Tester Funcional	Fuerza Aérea Colombiana	Johana Carolina Quevedo

Sinte Soluciones Integradas de Tecnología	FORMATO	
	INFORME DE ACTIVIDADES	
	CODIGO: ST-011	Versión: 1.1
	Fecha de Aprobación formato: 19/07/2021	Página: 1 de 1

1. Información General

Entrega	185	**Numero Historia**	HU191	**Sprint**	023
Nombre del Proyecto		Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022			
Fecha de entrega		16-11-2024			

2. Descripción de la Entrega

Componente	SIIOC2- Obstaculos

Descripción de la Entrega

Se realiza el soporte en la pantalla FOBSTACULOS _V2 visualizando la información del análisis de los obstáculos que son ingresados mediante el desarrollo WEB.

3. Horas consumidas

1 hora

4. Anexos

5. Observaciones

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Claudia Patricia Alvarado Ortega	Ingeniera de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	Claudia

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
TE. Willian Andrés Piarpuzan Artunduaga	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	
T1. Johana Carolina Quevedo Pérez	Tester Funcional	Fuerza Aérea Colombiana	Johana Carolina Quevedo

1. Información General

Entrega	187	**Numero Historia**	HU192	**Sprint**	023
Nombre del Proyecto	Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022				
Fecha de entrega	20-11-2024				

2. Descripción de la Entrega

Componente	Weblogic SIEFA Migrado

Descripción de la Entrega

Se identifica que los servidores se reiniciaron y aunque los servicios del SIIOC sí subieron, los del SIEFA no, porque no se cuenta con una tarea programada desde el sistema operativo que inicie el NodeManager. Por tanto, se realizan los siguientes trabajos:

1. **Ambiente Producción servidor .15**

Se identifica que el nodemanager del SIEFA esta abajo y los servicios no despliegan.

Se accede a la ruta /u01/scripts_SIEFA del servidor srv-sicc1p y se ejecuta el script ./bajarTodo.sh para bajar la consola de administración de WebLogic y todos los servidores manejados.


Se genera error en el bajado del segundo manejado llamado WLS_SIEFAJF02 ubicado en la maquina srv-srv-sicc2p




Se ejecuta solo el script bajarSIEFAsrv-siicc2p.py



generándose error, ya que el script apunta a la ruta aserver y en la maquina srv-sicc2p no existe esta ruta, por tanto, se cambia a la ruta por mserver.





Se realiza prueba de bajado del manejado ejecutando el scritp bajarSIEFAsrv-siicc2p.py con resultado exitoso




Una vez bajado el manejado, se prueba el inicio de todo ejecutando el script ./iniciarTodo.sh con resultado exitoso para el inicio de la consola y de los dos manejados





ORACLE WebLogic Server Administration Console 12c
Bienvenido
Conéctese para trabajar con el dominio de WebLogic Server.
Usuario:
Contraseña:
Conectar


ORACLE WebLogic Server Consola de Administración 12c
Resumen de Servidores
Configuración
Control
Servidores (Filtrado: Existen Más Columnas)
Nombre
Tipo
Cluster
Máquina
Estado
Puerto de Recepción
AdminServer(admin)
WLS_SIEFAJF01
WLS_SIEFAJF02
Activar Windows



2. Ambiente de desarrollo 172.20.202.44

Se identifica que el NodeManager no está arriba



Para subir el NodeManager, se accede a la ruta /u01/app/admin/domains/SIEFAMIG_Domain_DEV/bin del servidor srv-sicc6g

```
[oracle@srv-sicc6g SIEFAMIG_Domain_DEV]$ cd bin/
[oracle@srv-sicc6g bin]$ ls -l
total 100
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall  2640 Oct 21 09:25 generateArchive.sh
drwxr-x---. 2 oracle oinstall  4096 Oct 21 09:25 nodemanager
-rw-r--r--. 1 oracle oinstall  9825 Oct 21 10:39 nodemanager.out
drwxr-x---. 2 oracle oinstall  4096 Oct 21 09:25 patching
drwxr-x---. 2 oracle oinstall  4096 Oct 21 09:25 server_migration
drwxr-x---. 2 oracle oinstall  4096 Oct 21 09:25 service_migration
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall 14670 Oct 21 09:25 setDomainEnv.sh
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall   904 Oct 21 09:25 setNMJavaHome.sh
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall   794 Oct 21 09:25 setStartupEnv.sh
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall  2267 Oct 21 09:25 startComponent.sh
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall  2803 Oct 21 09:25 startManagedWebLogic.sh
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall  1098 Oct 21 09:25 startNodeManager.sh
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall   706 Oct 21 09:25 startRSDaemon.sh
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall  7291 Oct 21 09:25 startWebLogic.sh
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall  1931 Oct 21 09:25 stopComponent.sh
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall  2628 Oct 21 09:25 stopManagedWebLogic.sh
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall  1029 Oct 21 09:25 stopNodeManager.sh
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall   835 Oct 21 09:25 stopRSDaemon.sh
-rwxr-x---. 1 oracle oinstall  2119 Oct 21 09:25 stopWebLogic.sh
[oracle@srv-sicc6g bin]$
```

Se ejecuta el script startNodeManager con el comando nohup para ponerlo en background para que al cerrar la sesión o la pestaña de la conexión por SSH no se caiga el servicio. Esto es lo que se quiere evitar cuando se cree el demonio o tarea programada en el servidor.

nohup ./startNodeManager.sh > ./nodemanager.out 2>&1 &

Se visualiza el archivo y se realiza el mapeo

```
Domain name mappings:

SIEFAMIG_Domain_DEV -> /u01/app/admin/domains/SIEFAMIG_Domain_DEV

<Nov 20, 2024 2:46:20 PM COT> <INFO> <12.2.1.3.0>
<Nov 20, 2024 2:46:20 PM COT> <INFO> <SIEFAMIG_Domain_DEV> <AdminServer> <Startup configuration properties loaded from "/u01/app/admin/domains/SIEFAMI
G_Domain_DEV/servers/AdminServer/data/nodemanager/startup.properties">
<Nov 20, 2024 2:46:21 PM COT> <INFO> <SIEFAMIG_Domain_DEV> <AdminServer> <Adjusted state of server 'AdminServer ' from FORCE_SHUTTING_DOWN to SHUTDOWN
>
<Nov 20, 2024 2:46:21 PM COT> <INFO> <SIEFAMIG_Domain_DEV> <WLS_SIEFAJF01> <Startup configuration properties loaded from "/u01/app/admin/domains/SIEFA
MIG_Domain_DEV/servers/WLS_SIEFAJF01/data/nodemanager/startup.properties">
<Nov 20, 2024 2:46:21 PM COT> <INFO> <SIEFAMIG_Domain_DEV> <WLS_SIEFAJF01> <Adjusted state of server 'WLS_SIEFAJF01 ' from FORCE_SHUTTING_DOWN to SHUT
DOWN>
<Nov 20, 2024 2:46:21 PM COT> <INFO> <Server Implementation Class: weblogic.nodemanager.server.NMServer$ClassicServer>
<Nov 20, 2024 2:46:21 PM COT> <INFO> <Plain socket listener started on port 5557, host srv-sicc6g/172.20.102.44>
(END)
```

En la ruta /u01/scripts_SIEFA del servidor srv-sicc6g se ejecuta el script iniciarTodo.sh para subir el servicio

```
Initializing WebLogic Scripting Tool (WLST) ...

Welcome to WebLogic Server Administration Scripting Shell

Type help() for help on available commands

Connecting to Node Manager ...
Successfully Connected to Node Manager.
Starting server AdminServer ...
Successfully started server AdminServer ...


RUNNING


Starting server WLS_SIEFAJF01 ...
Successfully started server WLS_SIEFAJF01 ...


RUNNING


Exiting WebLogic Scripting Tool.

[oracle@srv-sicc6g scripts_SIEFA]$
```


ORACLE WebLogic Server Administration Console 12c
Bienvenido
Conéctese para trabajar con el dominio de WebLogic Server.
Usuario:
Contraseña:
Conectar
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



ORACLE WebLogic Server Consola de Administración 12c
Centro de Cambios
Estructura de Dominio
Resumen de Servidores
Configuración
Control
Un servidor es una instancia de WebLogic Server que se ejecuta en su propia Java Virtual Machine (JVM) y que tiene su propia configuración.
En esta página se resumen los servidores que se han configurado en el dominio de WebLogic Server actual.
Servidores (Filtrado: Existen Más Columnas)
Nombre
Tipo
Cluster
Máquina
Estado
Puerto de Recepción
AdminServer(admin)
WLS_SIEFAJF01
Activar Windows




Se actualiza el nombre del script iniciarAdminSIEFA.sh por iniciarAdminServer.sh y los archivos iniciarAdminSIEFA.py por iniciarAdminServer.py

```
[oracle@srv-sicc6g scripts_SIEFA]$ ls -l
total 40
-rw-r--r--. 1 oracle oinstall 278 Nov  6 14:57 bajarAdminServer.py
-rwxr--r--. 1 oracle oinstall  80 Nov  6 14:43 bajarAdminServer.sh
-rw-r--r--. 1 oracle oinstall 302 Nov  6 15:01 bajarTodo.py
-rwxr--r--. 1 oracle oinstall  73 Nov 20 14:58 bajarTodo.sh
-rw-r--r--. 1 oracle oinstall 309 Nov  6 14:38 iniciarAdminServer.py
-rwxr--r--. 1 oracle oinstall  82 Nov 20 15:02 iniciarAdminServer.sh
-rw-r--r--. 1 oracle oinstall 366 Nov  6 15:03 iniciarTodo.py
-rwxr--r--. 1 oracle oinstall  75 Nov 20 14:53 iniciarTodo.sh
-rw-r-----. 1 oracle oinstall  64 Oct 21 09:54 NM_KEY.properties
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 227 Oct 21 09:54 NM_USER.properties
[oracle@srv-sicc6g scripts_SIEFA]$
```

Se realiza prueba de bajar todos los servicios



Se realiza prueba se subir todos los servicios



3. Horas consumidas

2,5 horas

4. Anexos

Se adjunta documento técnico

Documento Tecnico_InstalaciónWeblogicSIEFAv2

5. Observaciones

Se recomienda que antes de reiniciar las maquinas se bajen los servicios y luego subir el NodeManager de manera manual por terminal y luego subir los servicios.

Se debe demonizar el inicio del nodeManager, es decir, solicitar a centro de cómputo la creación de una tarea programada en los servidores, para que cuando estos se reinicien, se suba el NodeManager con el archivo de comando ./startNodeManager.sh

El archivo se encuentra en las rutas


En desarrollo

/u01/app/admin/domains/SIEFAMIG_Domain_DEV/bin

En producción
/u01/app/admin/nodemanager/SIEFAMIG_Domain_PRD

Se entrega verificado al T2. Diego Fernando Quiroga

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Wilson Abel Rios Fandiño	Ingeniero de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
TE. Willian Andrés Piarpuzan Artunduaga	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	
TE. Juan David Avendaño Guecha	Tester Funcional	Fuerza Aérea Colombiana	

Sinte Soluciones Integradas de Tecnología	FORMATO	
	INFORME DE ACTIVIDADES	
	CODIGO: ST-011	Versión: 1.1
	Fecha de Aprobación formato: 19/07/2021	Página: 1 de 1

1. Información General

Entrega	194	**Numero Historia**	HU193	**Sprint**	023
Nombre del Proyecto	Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022				
Fecha de entrega	10-12-2024				

2. Descripción de la Entrega

Componente	SIIOC2- Cargue masivo amenazas artificiales

Descripción de la Entrega

Se realiza el cargue de las amenazas con el fin de ser visualizadas en el campo de lista “Nombre” del formulario “Monitoreo de Amenazas”


3. Horas consumidas

1 hora


4. Anexos

5. Observaciones

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Claudia Patricia Alvarado Ortega	Ingeniera de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
TE. Willian Andrés Piarpuzan Artunduaga	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	
T1. Johana Carolina Quevedo Pérez	Tester Funcional	Fuerza Aérea Colombiana	