CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2409-64
INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Jul.18/2025

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
040-COV2409-64	86,897,809.00	Oct.11/2024	May.12/2025
Código BPC			

Objeto del contrato:

Aunar esfuerzos con el municipio de La Pintada para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción 2024-2027 "Conectados por la Vida"

NIT / CC	Contratistas
811009017	MUNICIPIO DE LA PINTADA

NIT / CC	Interv
1152713424	DANNA VANESSA LOTERO VALENCIA

CORANTIOQUIA - Oficina Jurídico Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
MUNICIPIO DE LA PINTADA
Fecha: 18-jul-2025 03:23 PM Pág: 6
Anexos: N/A
Archivar en: 040-COV2409-64/MUNICIPIO DE LA PINTADA/110-CD2409-188*PET
Radicado por: Mariana Estrada Rendon
110-IT2507-5964
Favor citar este número al responder

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto
040-COV2409-64-O1	Dic.20/2024	Otrosí Nro. 1 de Modificación y Prorroga del convenio 040-COV2409-64 con objeto Aunar esfuerzos con el municipio de La Pintada para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción 2024-2027 "Conectados por la Vida".

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 309186	May.16/2025	15,977,712.00	31,605,064.00
OPP 309186	May.16/2025	4,792,388.00	
OPP 309186	May.16/2025	10,834,964.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Aunar esfuerzos con el municipio de La Pintada para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción	100.000	CONVENIOS	1.000	0.666	66.620
Actividad: Ejecutar acciones enmarcadas en las áreas protegidas y otras estrategias de conservación de la jurisdicción del municipio.	18.000	INFORMES	5.000	3.500	12.600
Actividad: Fortalecer las capacidades de los actores de las Juntas Administradoras de Acueductos y Juntas de Acción Comunales para la participación en la gestión ambiental y la planificación del patrimonio hídrico.	26.000	INFORMES	9.000	6.300	18.200
Actividad:	23.000	INFORMES	10.000	5.100	11.730

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2409-64
INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Jul.18/2025

Esquema de Pago por Servicios Ambientales PSA.					
Actividad: Desarrollo de actividades educativo-Ambientales para la conformación de 1 núcleo de 10 familias.	33.000	INFORMES	24.000	17.520	24.090

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 66.620

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONVENIO	Sep.10/2024	040-COV2409-64*MUNICIPIO DE LA PINTADA	AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE LA PINTADA PARA EJECUCIÓN DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027 CONECTADOS POR LA VIDA/ VALOR: $ 88.897809/PLAZO: CUATRO (4) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024/DBERRIO	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Sep.13/2024	1030571 REGISTRO PRESUPUESTAL CONVENIO 040-COV2409-64	1030571 REGISTRO PRESUPUESTAL CONVENIO 040-COV2409-64	1
MEMORANDO	Sep.25/2024	040-MEM2409-6385*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL/SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS/SUBDIRECCIÓN DE PARTI	LEIDY JOHANNA ARENAS GIRALDO/JUAN FERNANDO GAVIRIA SUÁREZ/CINDY ALEJANDRA PABÓN ORTEGA/HENRY CARDONA AGUIRRE/DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONVENIO 040-COV2409-64, SUPERVISORA PRINCIPAL LEIDY JOHANNA ARENAS, SUPERVISOR SUPLENTE JUAN FERNANDO GAVIRIA SUÁREZ, ALCANCE 1 CINDY ALEJANDRA PABÓN, ALCANCE 2 Y 4 HENRY CARDONA AGUIRRE/MCANO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.01/2024	110-COI2410-24658*MUNICIPIO DE LA PINTADA	HERNAN ANTONIO CORREA BEDOYA/SOLICITUD DE PÓLIZA CONVENIO 040-COV2409-64/LEIDY_ARENAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.09/2024	180-COE2410-36219*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° M-100242806, CERTIFICADO 14918844 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° M-100058471, CERTIFICADO 14918846, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024, CONVENIO 040-COV2409-64	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Oct.09/2024	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2409-64	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° M-100242806, CERTIFICADO 14918844 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° M-100058471, CERTIFICADO 14918846, RADICADO 180-COE2410-36219	1
ACTA	Oct.11/2024	110-ACT2410-3789*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONVENIO 040-COV2409-64, CON FECHA DE INICIO DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024/LEIDY_ARENAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.16/2024	180-COE2410-37034*MUNICIPIO DE LA PINTADA	LA UMATA DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA/REMITE HOJAS DE VIDA EN EL MARCO DEL CONVENIO NÚMERO: 040-COV2409-64/ANEXA 37 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.28/2024	040-COI2410-29354*MONICA CECILIA JARAMILLO PALACIO	MONICA CECILIA JARAMILLO PALACIO/ DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO APOYO TÉCNICO CONTRATO CONVENIOS 040-COV2409-28, 040-COV2409-50, 040-COV2409-	1

XENCO S.A:

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			43, 040-COV2409-64, 040-COV2409-45, 040-COV2409-53, 040-COV2409-40, 040-COV2409-81, 040-COV2409-30, 040-COV2409-62 Y 040-COV2409-26/MCANO	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.29/2024	180-COE2410-38716*MUNICIPIO DE LA PINTADA	HOJA DE VIDA PARA ALCANCE 2-4 CONVENIO 040-COV2409-64/ANEXA 45 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.31/2024	110-COI2410-30040*MUNICIPIO DE LA PINTADA	HERMAN ANTONIO CORREA BEDOYA/ENTREGA DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CORANTIOQUIA Y CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO PARA SU INICIO Y EJECUCIÓN/LEIDY_ARENAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.14/2024	180-COE2411-40442*MUNICIPIO DE LA PINTADA	REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA EN EL MARCO DEL CONVENIO NÚMERO 040-COV2409-64 PARA EL ALCANCE 1/ANEXA 17 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.15/2024	110-COI2411-32664*MUNICIPIO DE LA PINTADA	HERMAN ANTONIO CORREA BEDOYA /ALCALDE MUNICIPAL /ALCALDIA DE LA PINTADA/ ESTADO DE AVANCE DEL CONVENIO 040-COV2409-64, VERIFICACIÓN DE HOJAS DE VIDA Y SOLICITUD DE INFORME NO 1 /LEIDY_ARENAS	1
INFORME TÉCNICO	Nov.20/2024	110-IT2411-11466* MUNICIPIO DE LA PINTADA	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 040-COV2409-64 INFORME DE EJECUCION NO. 1/LEIDY_ARENAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.26/2024	180-COE2411-42021*MUNICIPIO DE LA PINTADA	HERMAN ANTONIO CORREA BEDOYA/REMITE RESPUESTA A SOLICITUD CON RADICADO 110-COI2411-32664 DE INFORME 1 DE AVANCES/CONVENIO 040-COV2409-64/ANEXOS UNA PAGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.02/2024	110-COI2412-35604*MUNICIPIO DE LA PINTADA	HERNAN ANTONIO CORREA BEDOYA/SOLICITUD DE SOPORTE TÉCNICO DE AVANCE DEL CONVENIO 040-COV2409-64/LEIDY_ARENAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2024	180-COE2412-43991*MUNICIPIO DE LA PINTADA	REMITEN CERTIFICADO DE PRIMEROS AUXILIOS DE DAYANA SOFIA MUÑOZ, EN EL MARCO DEL CONVENIO 040-COV2409-64/ANEXOS UNA PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2024	180-COE2412-44007*MUNICIPIO DE LA PINTADA	NATALIA PULGARIN GOMEZ/HOJA DE VIDA DE DARWIN SANTIAGO CORTES SERNA/PARA ALCANCE 2 Y 4 DEL CONVENIO NÚMERO: 040-COV2409-64/ANEXA 17 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.13/2024	180-COE2412-44477*MUNICIPIO DE LA PINTADA	HERMAN ANTONIO CORREA BEDOYA/REMITE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y PRORROGA/CONVENIO 040-COV2409-64/ANEXOS 17 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.13/2024	180-COE2412-44513*MUNICIPIO DE LA PINTADA	NATALIA PULGARÍN GÓMEZ/REMITE INFORME DE ACTIVIDADES AJUSTADO DEL CONVENIO 040-COV2409-64/ANEXOS 17 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Dic.17/2024	110-IT2412-13051*MUNICIPIO DE LA PINTADA	MUNICIPIO DE LA PINTADA/INFORME DE EJECUCIÓN NO. 2/CONTRATO NO. 040-COV2409-64 /LEIDY_ARENAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.18/2024	110-COI2412-38378*MUNICIPIO DE LA PINTADA	HERNAN ANTONIO CORREA BEDOYA/VALIDACIÓN Y SOLICITUD DE HOJAS DE VIDA PARA EL ALCANCE 3 DEL CONVENIO 040-COV2409-64/LEIDY_ARENAS	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.19/2024	38268 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 1 AL CONTRATO 040-COV2409-64	INCLUYE: SOLICITUD OTROSÍ- ESTUDIOS PREVIOS, PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES Y CORREO APROBACIÓN COMITÉ DIRECTIVO DE CONTRATACIÓN Y COMITÉ DE DIRECCIÓN	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.20/2024	MINUTA OTROSÍ N° 1 DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA AL CONVENIO N° 040-COV2409-64	INCLUYE: 38268 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 1 AL CONTRATO 040-COV2409-64	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.26/2024	110-COI2412-39475*MUNICIPIO DE LA PINTADA	HERMAN ANTONIO CORREA BEDOYA/SOLICITUD DESPLAZAMIENTO VIGENCIA PÓLIZAS M-100242806 ANEXO 0 Y M100058471 ANEXO 0/LEIDY_ARENAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.21/2025	180-COE2501-1661*MUNICIPIO DE LA PINTADA	NATALIA PULGARÍN GÓMEZ/REMITE HOJA DE VIDA DE JORGE ALEJANDRO GARCÍA PARA ALCANCE 3 DEL CONVENIO 040-COV2409-64/ANEXOS NUEVE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ene.21/2025	110-COI2501-1288*MUNICIPIO DE LA PINTADA	HERMAN ANTONIO CORREA BEDOYA/SOLICITUD DESPLAZAMIENTO DE PÓLIZAS Y VERIFICACIÓN DE HOJA DE VIDA/LEIDY_ARENAS	1

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2409-64
INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Jul.18/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
MEMORANDO	Ene.22/2025	040-MEM2501-368*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	DANNA VANESSA LOTERO VALENCIA/CAMBIO DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONVENIO 040-COV2409-64, SUPERVISORA PRINCIPAL DANNA VANESSA LOTERO VALENCIA, SUPERVISORA SUPLENTE LEIDY JOHANNA ARENAS GIRALDO/MCANO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ene.23/2025	110-COI2501-1624*MUNICIPIO DE LA PINTADA	HERMAN ANTONIO CORREA BEDOYA/CAMBIO DE LA SUPERVISIÓN EN EL CONVENIO 040-COV2409-64/DANNA_LOTERO	1
MEMORANDO	Ene.24/2025	110-MEM2501-470*VARIAS DEPENDENCIAS Y SUPERVISORES PRINCIPALES DE CONVENIOS - CONECTADOS POR LA VID	VARIAS DEPENDENCIAS Y SUPERVISORES PRINCIPALES DE CONVENIOS - CONECTADOS POR LA VIDA/CONVENIOS CONECTADOS POR LA VIDA - ALCANCE DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA)/PRACTICANTE_GESTION3	1
ACTA	Feb.20/2025	110-ACT2502-840*ACTA	ACTA DE EMPALME SUPERVISION DEL CONVENIO 040-COV2409-64/FECHA DE REUNIÓN 2025-01-28/LEIDY_ARENAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.14/2025	180-COE2503-10270*MUNICIPIO DE LA PINTADA	NATALIA PULGARIN GOMEZ/ INFORME N°1 DE AVANCES DEL CONVENIO 040-COV2409-64 MUNICIPIO DE LA PINTADA/ANEXA 31 PAGINAS	1
ACTA	Mar.17/2025	110-ACT2503-1212*ACTA	ACTA DE APROBACIÓN POI DE 040-COV2409-64 MUNICIPIO DE LA PINTADA/ FECHA DE REUNIÓN 2025-03-14/DANNA_LOTERO	1
MEMORANDO	Mar.17/2025	120-MEM2503-2378*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	SERVIDORA PÚBLICA DANNA LOTERO VALENCIA//EVALUACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 040-COV2409-64 /PRACTICANTE_ECOSIS5	1
ACTA	Mar.19/2025	110-ACT2503-1283*ACTA	ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO LA PINTADA - PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES CONVENIO 040-COV2409-64 - REVISION JURIDICA/MUNICIPIO DE LA PINTADA/FECHA DE REUNIÓN 2025-03-19/PRACTICANTE_GESTION3	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.26/2025	180-COE2503-11857*MUNICIPIO DE LA PINTADA	NATALIA PULGARIN GOMEZ/CERTIFICADO BANCARIO CONVENIO 040-COV2409-64 LA PINTADA/ANEXA UNA PAGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.02/2025	180-COE2504-12949*MUNICIPIO DE LA PINTADA	HERMAN ANTONIO CORREA BEDOYA/APORTE EN ESPECIE POR PARTE DE LA CORPORACIÓN DEL CONVENIO 040-COV2409-64/SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EL APORTE EN ESPECIE POR PARTE DE LA CORPORACIÓN EN EL ALCANCE 1 GUARDIANES PARA LA VIDA	1
MEMORANDO	Abr.04/2025	120-MEM2504-2884*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	SERVIDORA PÚBLICA DANNA VANESA LOTERO VALENCIA//EVALUACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 040-COV2409-64 /PRACTICANTE_ECOSIS5	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.26/2025	180-COE2504-14904*MUNICIPIO DE LA PINTADA	040-COV2409-64/MUNICIPIO DE LA PINTADA	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.26/2025	180-COE2504-14906*MUNICIPIO DE LA PINTADA	040-COV2409-64 MUNICIPIO DE LA PINTADA	
INFORME TÉCNICO	May.02/2025	110-IT2505-3675*MUNICIPIO DE LA PINTADA	MUNICIPIO DE LA PINTADA/INFORME DE EJECUCIÓN NO. 3/CONTRATO NO. 040-COV2409-64 /DANNA_LOTERO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.05/2025	180-COE2505-16088*MUNICIPIO DE LA PINTADA	NATALIA PULGARIN GOMEZ/INFORME 2 DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CONVENIO 040-COV2409-64 DE 2024 MUNICIPIO DE LA PINTADA/ANEXA 37 PÁGINAS	1
MEMORANDO	May.06/2025	120-MEM2505-3294*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	MEMORANDO DE EVALUACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 040-COV2409-64/PRACTICANTE_ECOSIS5	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.07/2025	180-COE2505-16674*MUNICIPIO DE LA PINTADA	HERMAN ANTONIO CORREA BEDOYA/SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA/CON CONVENIO N° 040-COV2409-64	1
INFORME TÉCNICO	May.12/2025	110-IT2505-3841*MUNICIPIO DE LA	REVISIÓN DE INFORME #1 MUNICIPIO DE LA PINTADA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 040-COV2409-64/INTERESADO Y/O	1

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2409-64
INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Jul.18/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		PINTADA	INFRACTOR: MUNICIPIO DE LA PINTADA/EXPEDIENTE Y/O NÚMERO DE CONSECUTIVO: 180-COE2503-1027 /DANNA_LOTERO	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.15/2025	110-COE2505-17864*MUNICIPIO DE LA PINTADA	MUNICIPIO DE LA PINTADA/FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FELP - 133/CONTRATO 040-COV2409-64 DE 2024	1
CONSTANCIA	May.15/2025	110-CON2505-1484*MUNICIPIO DE LA PINTADA	MUNICIPIO DE LA PINTADA/DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 1/CONTRATO 040-COV2409-64 DE 2024/SE ANEXA CUENTA DE COBRO Y SEGURIDAD SOCIAL /DANNA_LOTERO	1
ACTA	May.15/2025	110-ACT2505-1964*ACTA	ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO 040-COV2409-64/MUNICIPIO DE LA PINTADA/FECHA DE LA REUNIÓN 2025-05-12/DANNA_LOTERO	1
ACTA	May.20/2025	110-ACT2505-2129*ACTA	ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO LA PINTADA - PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES CONVENIO 040-COV2409-64 - INFORME DE ACTIVIDADES 2/FECHA DE LA REUNIÓN 2025-05-19/PRACTICANTE_GESTION3	1
MEMORANDO	May.27/2025	120-MEM2505-3968*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	SERVIDORA PÚBLICA DANNA VANESSA LOTERO VALENCIA//EVALUACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 040-COV2409-64 /PRACTICANTE_ECOSIS5	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.03/2025	180-COE2506-20110*MUNICIPIO DE LA PINTADA	JHON SEBASTIÁN BOLAÑOS/NATALIA PULGARIN GOMEZ/040-COV2409-64/INFORME FINAL DEL CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE LA PINTADA/INFORME 2 DE ACTIVIDADES FECHA 31D E MAYO DE 2025/LOS ANEXOS DE LOS LINKS DEL INFORME SE DESCARGARON Y SE GRABARON EN UN CD/ANEXA 1 CD	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

Bajo radicado No. 180-COE2505-16088, el municipio de La Pintada envía avances en el informe # 2 del convenio 040-COV2409-64. En este informe se menciona las conclusiones dadas por los supervisores de los alcances.
ALCANCE 1. De acuerdo con la solicitud recibida mediante correo electrónico, se revisa el informe ajustado enviado por el municipio de La Pintada y se emite concepto al respecto. Evaluación informe número 2, periodo de febrero-marzo:
1. Relaciona 12 recorridos, anexa los formatos kml de los recorridos
2. Reporta jornada de educación ambiental y participación en la mesa ambiental.
3. Reporta participación en capacitación de guardianes.
4. Reporta fauna y especies invasoras.
5. Genera conclusiones y recomendaciones al final del informe, anexa evidencia fotográfica. Expuesto lo anterior se informa a la supervisión principal del convenio 040- COV2409-64 aprobar el pago del periodo 2.
ALCANCE 2
Presenta la ejecución de 3 encuentros de formación, capacitación y apropiación social. En los siguientes temas:
1. legalidad del agua, permisos de vertimientos y aprender de la concesión de agua. 2. gobernanza ambiental, participación ciudadana, tipos de procesos participativos, niveles de la participación, mecanismos de participación, herramientas e instrumentos de participación, herramientas justificas en la participación ciudadana y el control social en la gestión pública.
3. implementación de los PUEAA, donde se abordaron temas de programas de uso eficiente y ahorro del agua, quienes deben presentar un PUEAA, importancia de contar con un PUEAA.
ALCANCE 3.
Técnico: Según la información proporcionada por el técnico de campo en la encuesta, se evidencian datos coherentes con la realidad del territorio del municipio de La Pintada, lo que permitió una correcta determinación del costo de oportunidad. Por lo tanto, se anexa el consolidado de la encuesta, del predio que hasta el momento ha sido aprobado jurídicamente. Además, es importante el diligenciamiento de la encuesta digital de caracterización de predios, con la información de los postulantes.

que hasta el momento han sido caracterizados y cumplan con los requerimientos jurídicos.
Se requiere la información geoespacial (coordenadas) de los usuarios para realizar la verificación que los predios reportados, cuenten con área forestal, área de conservación o zona boscosa dentro de ellos para aplicar al convenio con la Corporación.
Adicionalmente, se solicita realizar el reporte de las coordenadas de los predios de los usuarios en coordenadas planas o en grados (°), minutos (') y segundos (") para realizar el respectivo análisis. Jurídico: solo se presenta la documentación de un (1) predio. Se solicita adelantar él envió de los documentos de los predios faltantes.
Administrativo: se otorga un porcentaje de avance del 5,60% para el segundo periodo de actividades presentado por parte del Municipio, tal y como se evidencia en el plan operativo de inversión.
ALCANCE 4.
Presentan: 1. (3) Tres encuentros de formación en las familias campesinas con la estrategia Hogares Ecológicos.
2. (1) encuentro participativo del núcleo veredal por medio de la herramienta de Indicadores de Sostenibilidad.
Conclusiones: Se aprueba un avance físico del 22,28% en el informe #2. Para un total de todo el convenio de 66,62%.

XENCO S.A:


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2409-64

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110-

FECHA DE INFORME: Jul.18/2025



DANNA VANESSA LOTERO VALENCIA

Supervisor principal

CORANTIOQUIA - Oficina Jurídico Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
MUNICIPIO DE LA PINTADA
Fecha: 18-jul-2025 03:23 PM Pág: 6
Anexos: N/A
Archivar en: 040-COV2409-64/MUNICIPIO DE LA PINTADA/110-CD2409-188*PET
Radicado por: Mariana Estrada Rendon

110-IT2507-5964
Favor citar este número al responder

XENCO S.A: