Outlook

RV: INFORME 1 AVNACE CONVENIO LA PINTADA

Desde Danna Vanessa Lotero Valencia <danna_lotero@corantioquia.gov.co>
Fecha Jue 13/03/2025 13:41
Para Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>

2 archivos adjuntos (6 MB)
POI LA PINTADA.xlsx; INFORME 1 convenio CORANTIOQUIA - LA PINTADA.pdf;

Buenas tardes, envió para radicar informe de avances del convenio 040-COV2409-64.

Danna Vanessa Lotero Valencia
Subdirección Gestión Ambiental
Danna_lotero@corantioquia.gov.co
Tel: 493 88 88 ext.: 1818
Carrera 65 No. 44A – 32
www.corantioquia.gov.co

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
MUNICIPIO DE LA PINTADA
Fecha: 14-mar-2025 07:58 AM Pág: 2
Anexos: 31 PAGINAS
180-COE2503-10270
Favor citar este número al responder
Archivar en: 040-COV2409-64/MUNICIPIO DE LA PINTADA/110-CD2409-188*PET
Radicado por: Manuela Cardona Cano

CORANTIOQUIA

De: umata lapintada-antioquia <umata@lapintada-antioquia.gov.co>
Enviado: miércoles, 12 de marzo de 2025 18:38
Para: Danna Vanessa Lotero Valencia <danna_lotero@corantioquia.gov.co>
Asunto: INFORME 1 AVNACE CONVENIO LA PINTADA

Buenas noches, envio informe de avances del convenio 040-COV2409-64 CorantIoquia - La Pintada.

anexos
informe 1
POI

quedo atenta a cualquier inquietud

180-COE2503-10270

NATALIA PULGARIN GOMEZ
Técnico Operativo - Agroambiental
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
Email - umata@lapintada-antioquia.gov.co
La Pintada - Antioquia

> ***En aras de proteger nuestro planeta, recuerda que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios. Piensa en el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico.***

CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente.



Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co.

INFORME 1 DE ACTIVIDADES
EN EL MARCO DEL CONVENIO No. 040-COV2409-64 DE 2024
MUNICIPIO DE LA PINTADA - CORANTIOQUIA

Presentado a
Danna Vanessa Lotero
Supervisora CORANTIOQUIA

Supervisor
Jhon Sebastián Bolaños
Secretario de Planeación e Infraestructura
Alcaldía Municipal de la Pintada

La Pintada, 2025-03-11

1. INTRODUCCIÓN

El municipio de La Pintada suscrito al convenio No. 040-COV2409-64 de 2024, con Corantioquia establece y tiene como finalidad contribuir en la ejecución de las metas propuestas en el Plan de Acción 2024-2027 "Conectados por la vida"; alianza estratégica que busca fortalecer la cooperación y coordinación entre ambas entidades para promover un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de la comunidad pintadeña. Para el cumplimiento de este se ha concretado estrategias y actividades que sumen al avance de los alcances propuestos.

Para el alcance número 1 se deben ejecutar acciones enmarcadas en las áreas protegidas y otras estrategias de conservación de la jurisdicción del municipio; contratando para su ejecución un guardián para la vida bachiller académico, con curso en primeros auxilios y con una experiencia de 150 horas en el área ambiental, su contratación se realizó del 11 de diciembre al 31 de diciembre del 2024, desarrollando para esto acciones necesarias para la conservación, manejo y administración de la estrategia de conservación In sitú – Zona Ribereña del Río Cauca en la jurisdicción del municipio de La Pintada.

El alcance número 2 debe fortalecer las capacidades de los actores de las Juntas Administradoras de Acueducto y Juntas de Acción Comunales para la participación en la gestión ambiental y la planificación del recurso hídrico; contratando así un técnico con más de 12 meses de experiencia en trabajos con comunidades, buenas prácticas ambientales y desarrollo rural; para su realización en un tiempo del 10 de diciembre al 31 de diciembre del 2024 desarrollando un diagnóstico e identificación participativa a acueductos priorizados.

Y para el alcance número 3 debe desarrollar actividades educativo-ambientales para el fortalecimiento de un núcleo de 10 familias con el fin de desarrollar buenas prácticas sostenibles con familias campesinas, para este se realiza la contratación de un técnico con más de 12 meses de experiencia en trabajos con comunidades, buenas prácticas ambientales y desarrollo rural; para un tiempo del 10 de diciembre al 31 de diciembre del 2024.

En concordancia con el avance y cumplimiento de las actividades y subactividades expuestas en el convenio se presenta una consolidación del informe el cual es enviado a Corantioquia para su respectiva revisión; permitiendo así el avance en el cumplimiento de los objetivos propuestos en el convenio, y la interacción asertiva con la comunidad a partir de los procesos ambientales.

2. OBJETIVOS

Reportar el avance en el cumplimiento de las actividades del convenio No. 040-COV2409-64 de 2024, suscrito entre el Municipio de la Pintada y la Corporación, y cuyo objeto es "*Aunar esfuerzos con el municipio de la Pintada para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción 2024-2027* "*Conectados por la vida",* durante el periodo del 10/10/2024 al 31/12/2024.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ALCANCE 1. EJECUTAR ACCIONES ENMARCADAS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO.

Actividad 1. Desarrollar las acciones necesarias para la conservación, manejo y administración de la estrategia de conservación In sitú – Zona Ribereña del Río Cauca en la jurisdicción del Municipio de La Pintada.

Se realiza el primer recorrido el día 28/11/2024 por el área de reserva ZRRC; iniciando este a las 3:54pm y culminando a las 7:00pm, recorriendo una distancia de 7km; marcando las coordenadas de dos puntos críticos 5°746’907”-75°608’377” y 5°747’506”-75°610’792” donde se presenta alta contaminación en la orilla del rio Cauca observando en este una cantidad de residuos.
Durante el recorrido se referencia nuevamente un punto crítico con coordenadas 5°755’326”-75°623’642” donde se observa la extracción de material del rio Poblanco. Finalmente, en los predios de una finca con coordenadas 5°755’829”-75°621’733”, se identificó una quema.
NOTA: La trayectoria de este recorrido no quedo guardado; pero si los puntos críticos, descritos anteriormente; la actividad económica identificada en el sector fue cultivos cítricos y ganadería.)

Evidencia primer recorrido por el guardián en la Zona Ribereña del Río Cauca en la jurisdicción del municipio de La Pintada.




Ilustración 1Primer recorrido por el guardián en la Zona Ribereña del Río Cauca en la jurisdicción del municipio de La Pintada.

Evidencia, hallazgos disposición de residuos en la Zona Ribereña del Río Cauca en la jurisdicción del municipio de La Pintada.




Ilustración 2 Disposición de residuos en la Zona Ribereña del Río Cauca en la jurisdicción del municipio de La Pintada.

Evidencia, hallazgos quema en terrenos de la jurisdicción del municipio de La Pintada.



Ilustración 3 Hallazgos quema en terrenos de la jurisdicción del municipio de La Pintada.

El segundo recorrido se realizó el día 30/12/2024 por toda el área de reserva ZRRC, iniciando este a las 16:44 pm y culminando a las 19:30 pm, recorriendo una distancia de 10.32 km; marcando las coordenadas de un punto crítico 5°740’471”-75°608’506” ubicado en la quebrada Monte negro, donde se depositan residuos sólidos sin autorización, afectando la naturaleza del ecosistema.

Posteriormente se realiza el avistamiento de aves, identificando especies como tirano melancólico, loros y guacamayas con coordenadas 5°742’787”-75°616’272”.

Finalmente, se recorre la quebrada Las Vegas con coordenadas 5°747’480”-75°623’645” donde se identifica especies de peces y ranas en la zona; la fuente hídrica del rio Cártama y el punto

circa (el centro de investigación de los bosques tropicales) con las coordenadas 5°758’125”-75°640’792” y 5°750’215”-75°624’452” respectivamente.

Evidencia del segundo recorrido por el guardián en la Zona Ribereña del Río Cauca en la jurisdicción del municipio de La Pintada.






Ilustración 4 Segundo recorrido por el guardián en la Zona Ribereña del Río Cauca en la jurisdicción del municipio de La Pintada.

Evidencia del avistamiento de aves, identificando diversas especies como guacamayas, loros, entre otros; y en la quebrada Las Vegas se identifica también peces y ranas.



Ilustración 5 Avistamiento de aves.




Ilustración 6 Especies quebrada las Vegas y Montenegro.

El tercer recorrido se realizó el día 03/01/2025 por toda el área de reserva ZRRC. iniciando el recorrido a las 16:54pm y culminando a las 18:53pm con una distancia de 3.34 km.
Durante este recorrido se marcan varios puntos en los cuales se evidencia lo siguiente; avistamiento de aves invasoras (garzas) las cuales se encuentran en toda la orilla del rio cauca y es un distintivo de los pintadeños, ya que muchos turistas se acercan para tener un mejor acercamiento con estas especies, sus coordenadas son 5°74’49.44”-75°60’46.72”.
También se observa gran variedad de árboles; uña de gato, samanes, piñón, entre otros; sus coordenadas son 5°74’21.98”-75°60’30.41”.
Durante el recorrido se identifica un punto de contaminación en medio de flora y fauna con coordenadas 5°74’29.87”-75°60’39.01”. En este recorrido se evidencia gran cantidad de bosques.

Evidencia del tercer recorrido por el guardián en la Zona Ribereña del Río Cauca en la jurisdicción del municipio de La Pintada.




Ilustración 7 Tercer recorrido por el guardián en la Zona Ribereña del Río Cauca en la jurisdicción del municipio de La Pintada.




Ilustración 8 Avistamiento de Fauna y Flora (Aves Invasoras).




Ilustración 9 Hallazgo de sitio de disposición de residuos.

El cuarto recorrido se realiza el día 05/01/2025 por toda el área de reserva ZRRC, este se inicia a las 17:07pm y culmina a las 18:42pm con una distancia de 3.73 km. Durante este recorrido se marcan puntos que evidencia varios tramos de la placa huella con fallas morfológicas 5°73’45.37”-75°60’97.01”.
Se identifica también un avistamiento de aves tales como garrapateros, gavilán, mariposas, gallinazos con coordenadas de 5°73’87.20”-75°61’20.85” y avistamiento de reptiles tales como ranas y sapos ubicadas en 5°73’87.20”-75°61’20.85”.

Evidencia del cuarto recorrido por el guardián en la jurisdicción del municipio de La Pintada.




Ilustración 10 Cuarto recorrido por el guardián en la jurisdicción del municipio de La Pintada.




Ilustración 11Avistamiento de aves y placa huella en la jurisdicción del municipio de La Pintada.

Se realiza el quinto recorrido el día 07/01/2025 durante toda el área de reserva ZRRC; iniciando el recorrido a las 18:26 p.m. y culminando a las 17:34 p.m. con una distancia de 3.29 km. Durante este recorrido se marcan varios puntos en los cuales se evidencia una contaminación por toda la orilla de la carretera que conduce hacia la ciudad de Medellín 5°75’07.23”-75°60’78.89”; se evidencia un acopio de reciclaje de Corantioquia el cual su estructura actual se encuentra en buen estado con sus coordenadas 5°74’62.13”-75°60’38.48” y se identifica suficiente fauna y flora en las coordenadas 5°74’60.76”-75°60’22.08”.

NOTA: Estos recorridos se realizan en todas las áreas de reserva ZRRC, ya que no se cuenta con los distintivos correspondientes para adquirir los permisos e ingresar en otros predios, y poder iniciar los trabajos respectivos.

Evidencia del quinto recorrido por el guardián en la jurisdicción del municipio de La Pintada.




Ilustración 12Quinto recorrido por el guardián en la jurisdicción del municipio de La Pintada.



Ilustración 13 Punto de acopio de residuos y observación de fauna y flora en la zona.





Ilustración 14 Hallazgo de disposición de residuos vía principal.

Subactividad 1.1. Contratar un (1) guardián para la vida con el fin de habilitar el funcionamiento de un punto de atención ciudadana para la administración de la estrategia de conservación In sitú – Zona Ribereña del Río Cauca.

Desde la Administración Municipal y secretaria de Planeación se llevó a cabo el proceso de contratación del bachiller Dayana Sofia Muñoz Taborda encargado del alcance guardianes por la vida con el contrato 174-2024; el guardián desempeña al momento aún las actividades correspondientes y asignadas a su contrato.
Anexo: Link del contrato de Dayana Sofia Muñoz Taborda.
https://drive.google.com/file/d/1J4kfUKFEOMrRTzBmo8rdAkCedKMJAEiQ/view?usp=sharing

Subactividad 1.2. Desarrollo de acciones para la administración y manejo del área protegida, estrategias de conservación In situ, predios públicos destinados a la conservación o cuencas abastecedora de acueductos.

Actividad 2. Reporte de actividades

Subactividad 2.1 Reporte de Jornadas Educación Ambiental
Se realiza la educación ambiental para niños del municipio de La Pintada con la ayuda de los funcionarios públicos encargados de dictar dicho taller con la colaboración de Eco títeres del municipio de Jericó, donde se les brindo una charla llamada un Grillo en el Cafetal, donde se les explicaba la manera de separar los residuos y mantener un ambiente más sano. A su vez durante el encuentro surgieron algunas preguntas por parte de los niños y aclaradas por los expositores
Esta actividad se realizó el día 13/12/2024 en las instalaciones de la alcaldía municipal.



Ilustración 15 Jornada de Educación Ambiental.

Se realiza la limpieza de la orilla del río Cauca el 12/12/2024



Ilustración 16 Jornada de limpieza orilla del rio Cauca.

Subactividad 2.2 Capacitaciones Guardianes.
Inducción
Durante esta capacitación se presentó y dio explicación acerca de la elaboración de los formatos, se repasaron estudios previos de cada alcance se brindan ejemplos de cómo acudir en algunas situaciones, también surgieron algunas preguntas y se dieron respuestas, y finalmente se socializa algunas inquietudes de las actividades a realizar.

Subactividad 2.3 Reporta de siembra o mantenimiento.
Se realiza una siembra de árboles en el barrio Buenos Aires con las especies; Jagua (genipa americana) y Ceiba bonga (ceiba pentadra) el día 16/12/2024.





Ilustración 17Siembra Barrio Buenos Aires.

ALCANCE 2. FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS Y JUNTAS DE ACCIÓN COMUNALES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA PLANIFICACIÓN DEL PATRIMONIO HÍDRICO.

Actividad 2.1. Desarrollar un diagnóstico e identificación participativa con acueductos priorizados.

Se realiza encuentro el día 27 de diciembre del 2024 con el acueducto de la EPPI para socializar el programa acueductos por la vida y diagnostico participativo, del encuentro se obtienen como productos (listado de asistencia, fotografías, acta del encuentro, propuesta y fichas de planeación).
https://drive.google.com/drive/folders/1are4LBcM_cNzzI9hRO6361QDQ_VRD_oQ?usp=drive_link

Actividad 2.2. Procesos de formación, asesoría técnica y de capacitación ambiental para el fortalecimiento en gobernanza del agua en cuencas o microcuenca abastecedora de acueducto

Se realiza encuentro uno (1) de proceso de formación asesoría técnica y de capacitación ambiental donde se trataron los temas: Propiedades del agua, Ciclo hidrológico, Cuencas hidrográficas, Corredores biológicos, Relaciones hidro sociales, 9 limites planetarios; obteniendo como productos fotografías, Relatoría, listado de asistencia, informe.
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/14yae8km4SZkjrL715hbVkDwKBlAaEdcB

ALCANCE 3. ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES-PSA

Actividad 3.1. Caracterización y análisis de la línea base (recopilación, análisis de información biofísica y socioeconómica)

Subactividad 3.1.1. Análisis, validación y sistematización de información del Ecosistema Estratégico.

El municipio de la pintada se encuentra ubicado al suroeste del departamento de Antioquia Limita al norte con los municipios de Fredonia y Santa Bárbara; por el oriente con el municipio de Santa Bárbara; por el sur con el municipio de Valparaíso y con Aguadas (Caldas); y por el occidente con los municipios de Valparaíso, Fredonia y Támesis. El territorio del municipio es atravesado por el río Cauca. Sus coordenadas geográficas son 5° 44′ 31″ N 75° 36′ 19″ O del meridiano de Greenwich, el municipio cuenta con una extensión de 55 Km² y una temperatura media de 25°C. Según la Alcaldía Municipal de La Pintada este tiene una población de 8.614 habitantes para el año 2023 (DANE, 2024). Su principal actividad económica es la ganadería, el turismo y la producción de frutas.

El Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de la Pintada, Antioquia, establece una serie de estrategias para la protección y conservación del medio ambiente en el municipio. Entre los principales elementos del componente ambiental se destacan:

- **Bosque Seco Tropical y Bosques Ripiaros:** Se delimitan 1.149,04 hectáreas para la conservación de estos ecosistemas clave, con el fin de preservar la biodiversidad y la regulación hídrica (Acuerdo 009 de 2023. pág.48-49)
- **Estructura Ecológica Complementaria:** Incluye áreas de conectividad ecológica del municipio sin formar parte del Suelo de Protección (Acuerdo 009 de 2023. pág.49).
- **Conectividad Ecológica**: Un modelo de conectividad ecosistémica cubre el 38,2% del área del municipio, incluyendo hábitats de especies emblemáticas como el jaguar, el oso de anteojos y el puma (Acuerdo 009 de 2023. pág.49).

Áreas de Conservación y Protección Ambiental
Las áreas de conservación están establecidas en distintos artículos del documento y abarcan:

Suelos de Protección

- Protección de nacimientos de agua y áreas forestales, con una franja mínima de 100 metros alrededor de los nacimientos y 30 metros paralelos a los cauces de ríos y quebradas (Acuerdo 009 de 2023. pág. 109-110)
- Áreas de importancia ambiental con predios adquiridos por el municipio exclusivamente para la protección del recurso hídrico (0,04 ha) (Acuerdo 009 de 2023. Pág. 109-110).


Áreas de Conservación por Bosques Fragmentados

- Se identifican 739,03 ha de bosques fragmentados en rangos altitudinales de 625 msnm a 1.400 msnm (Acuerdo 009 de 2023. Pág 112).


Áreas para la Producción de Agua

- Incluyen zonas estratégicas como Cerro Amarillo y los Farallones Galeras y La Paz, fundamentales para el abastecimiento de agua de los acueductos veredales (Acuerdo 009 de 2023. Pág 235).

Según lo anterior se el municipio ha estructurado una política ambiental enfocada en la conservación del recurso hídrico, la protección de ecosistemas estratégicos como el Bosque Seco Tropical y la regulación del uso del suelo en áreas sensibles. Estas medidas buscan garantizar la sostenibilidad ambiental y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. A continuación, se presentan las áreas de iteres ambiental y la estructura ecológica del municipio de La Pintada Antioquia




Áreas de interés ambiental municipio de la pintada. Fuente Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.



Estructura ecológica municipio de la pintada. Fuente Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.

Adicional se presenta el mapa de Áreas Estratégicas del municipio de La Pintada, en donde se prioriza la conservación en la franja de amortiguación del río Cauca. Es importante mencionar que debido a las condiciones morfológicas del municipio y a su limitado territorio y para efectos de este alcance, varios de los predios no se encontraran dentro de las áreas de interés o estratégicas según la autoridad ambiental, pero se realizara un análisis del porque se deben incluir estos predios en los PSA.



Área estratégica del municipio de La Pintada. Mapa proporcionado por CORANTIOQUIA

Priorización de predios

De acuerdo con la base de datos de propietarios que se maneja en la secretaria de planeación de la alcaldía de La Pintada, se priorizaron 56 predios para la realización del alcance 3 de PSA, de los cuales 10 han mostrado interés. Es impórtate mencionar que la mayoría de los propietarios de estos predios residen en otras regiones del país, lo que ha dificultado el desarrollo del proceso ya que exigen que las reuniones para la socialización de este alcance sean de forma presencial y no virtual, es por esto por lo que actualmente se cuenta con 2 predios.

MUNICIPIO	FINCAS	NOMBRE DEL PROPIETARIO/REPRESENTANTE	CEDULA	CONTACTO
LA PINTADA	SAN LUIS	RENATA MARCELA SANTAMARIA PIJUEGO	42869623	3102670698
LA PINTADA	MIRADOR DEL ROCIO	ROCIO DEL SOCORRO ROMERO	42892625	3116285167
LA PINTADA	LA CAUCANA	CRISTIAN CAMILO MONCADA ALVAREZ	8031411	3118708601
LA PINTADA	LA COLOMBIANA	CARLOS ANDRES HENAO YEPES	8356666	3216181383
LA PINTADA	LA COLOMBIANITA	JORGE HERNAN GIRALDO VELEZ	98531416	3156143862
LA PINTADA	PORTUGAL	CARLINA RESTREPO JARAMILLO	21717882	3117364066
LA PINTADA	MONTE NEGRO C1	JULIO CESAR BETANCUR VILLEGAS	1128266947	3127826618
LA PINTADA	LOTE 33	CLARA INES NICHOLLS ESTRADA	42885839	3006603600
LA PINTADA	EL PARAISO DE LAS MERCEDES	JUAN GUILLERMO GONZALEZ RESTREPO	70088140	3116352994
LA PINTADA	BARRO ALTO	GUSTAVO ALBERTO TRUJILLO JIMENEZ	8287103	3206956470
LA PINTADA	TROYA	CARDONA GRANADA SAS	900018093 9	3146820885
LA PINTADA	LOTE DOS EL VERDUN	FELIPE VELASQUEZ OLARTE	1041610745	3218034962
LA PINTADA	LA PITA 1	LUIS EDUARDO BLANDON PEREZ	15338697	3217987823
LA PINTADA	LAS MERCEDES	MARIA SALOME LOPEZ BEDOYA	43504496	3116247626
LA PINTADA	EL TESORO	JUAN CARLOS CALLE SUAREZ	71783712	3122277227
LA PINTADA	VILLA CAROLINA	JOSE LUIS QUINTERO GARCIA	3592512	3142466312
LA PINTADA	SAN ANTONIO	FABIO PELAEZ SALAZAR	2893393	3156229847
LA PINTADA	LAS ACACIAS	GERMAN ANTONIO GAVIRIA RODRIGUEZ	4508361	3206927765
LA PINTADA	VILLA GUADALUPE LOTE_53	GERMAN ALBERTO DIAZ CARDONA	98499256	3154486179
LA PINTADA	LOTE #29	JOSE DE LOS SANTOS RESTREPO PATIÑO	98466291	3206701180
LA PINTADA	HACIENDA MONTENEGRO	HECTOR AUGUSTO GONZALEZ ZAPATA	98466575	3504997511
LA PINTADA	LA COLOMBIANA	CARLOS ANDRES HENAO YEPES	8356666	3216181383
LA PINTADA	LIMONES	OSCAR ANDRES VILLADA VILLADA	71389859	3106545586
LA PINTADA	LAS MERCEDES AP8	JUAN ESTEBAN CHAVERRA ORREGO	1038384386	3217817015
LA PINTADA	EL CEDRAL DEL GUAICO	INVERSIONES EL CEDRAL DEL GUAICO SAS	9011391993	3116350873
LA PINTADA	LIMONES	ANGEL DE JESUS VILLADA CHALARCA	15337215	3116609981
LA PINTADA	LINARES CIMARRONAS	EDGAR JAIME ISAZA ISAZA	3334121	3015481766
LA PINTADA	LA CABALLERIZA	DANIEL BERNARDO CARDONA TRUJILLO	1038385995	3234066044
LA PINTADA	LA CABALLERIZA	HARRISSON ANDRES TREJOS MARMOLEJO	1038386381	3117645080
LA PINTADA	ARREMANGOS	BIBIANA DEL PILAR ALVAREZ RIOS	42891789	3118708601
LA PINTADA	SAN MATEO	NELSON FERNANDO ALVAREZ ACOSTA	71577380	3226458300
LA PINTADA	HOYO FRIO	JHON JAIRO TABARES VELASQUEZ	70853638	3103895403
LA PINTADA	ARREMANGOS	SEBASTIAN JARAMILLO VANEGAS	8356702	3118708601
LA PINTADA	ALCALA #18	JUAN DAVID CUARTAS LONDOÑO	70565160	3188132454
LA PINTADA	SAN LUIS	RENATA MARCELA SANTAMARIA PIJUEGO	42869623	3102670698
LA PINTADA	LA VERANERA	GLORIA INES MEJIA DE JARAMILLO	32480262	3122861157
LA PINTADA	SAN LUIS	RENATA MARCELA SANTAMARIA PIJUEGO	42869623	3102670698
LA PINTADA	RANCHO LOS TOROS	JONATHAN MONCADA ALVAREZ	1037583480	3118708601
LA PINTADA	VILLA LINA	PEDRO PABLO GONZALEZ MEJIA	3472240	3146004258
LA PINTADA	LAS GALICIAS	ALBERTO DE JESUS ARANGO JARAMILLO	8354205	3108372207
LA PINTADA	LA CAUCANA	JONATHAN MONCADA ALVAREZ	1037583480	3118708601
LA PINTADA	MONTE SUMA	HELENA RESTREPO BRAVO	21335006	3142870797
LA PINTADA	SABALETICAS	SILVIA CATALINA SANTAMARIA PIJUEGO	32336721	3116099840
LA PINTADA	BRISAS DEL CAUCA	MARIA ARACELLY VALENCIA	39382437	3225764203
LA PINTADA	LAS MERCEDES	JOSE PAUL RESTREPO SANTAMARIA	8252711	3105262806
LA PINTADA	RANCHO LOS TOROS	WILLIAM GIOVANNI MONCADA ALVAREZ	71376410	3233064869
LA PINTADA	RANCHO SAN FRANCISCO	GUSTAVO RESTREPO AGUDELO	3625228	3042149463
LA PINTADA	LA FORTALEZA	CAMILO HERNANDO RESTREPO ALZATE	1128266609	3105150837
LA PINTADA	LA CAUCANA	WILLIAM GIOVANNI MONCADA ALVAREZ	71376410	3233064869
LA PINTADA	LOTE 43 EL ENCUENTRO	FEDERICO JARAMILLO JARAMILLO	75077179	3186228992
LA PINTADA	EL RODEO	NELSON DE JESUS ARTEAGA ESCOBAR	15529319	3113910132
LA PINTADA	FARALLONES	BIBIANA DEL PILAR ALVAREZ RIOS	42891789	3118708601
LA PINTADA	GRANJA LA PINTA	GUSTAVO ALBERTO RAMOS BUSTAMANTE	71991491	3235273387
LA PINTADA	GUACHARACAS LA LAGUNA	JUAN SANTIAGO CARDONA RAMIREZ	1038385868	3216731233
LA PINTADA	LA COLOMBIANITA	JORGE HERNAN GIRALDO VELEZ	98531416	3156143862
LA PINTADA		JUAN GAVIRIA		3104145848

Base de datos. Fuente. Alcaldía de La Pintada

Pre-caracterización

La Pre-caracterización de una finca es un proceso inicial de recolección de información que permite conocer las características generales de los predios antes de realizar un diagnóstico más detallado. A continuación, se presenta la información de los predios.

Predio 1

Nombre del predio: El Paraíso de las Mercedes
Vereda: La Pintada
Dirección: Vía La Pintada-Santa Barbara, primera entrada después de Comfenalco.
Nombre del Propietario: Juan Guillermo Gonzales Restrepo
Número de documento: 70088140
Correo electrónico: jggonzaleZ56@gmail.com
Celular: 3116352994
Área total del predio: 90 Ha
Área del predio a conservar: 4 Ha
Cuenca Hidrográfica: Río Poblanco
Tipos de Coberturas vegetales: Cultivo de Naranja, Pastos y Bosque seco tropical
Cuerpos de agua naturales en el predio: Si

Predio 2

Nombre del predio: Troya
Vereda: Rafael Uribe Uribe
Dirección: Kilómetro 5+25 vía La Pintada – Valparaíso
Nombre del Propietario: CARDONA GRANADA S.A.S
NIT: 9000180939
Celular: 3146820885
Correo electrónico: riosmarcelo5@gmail.com
Área total del predio: 215 Ha
Área del predio a conservar: 13,5 Ha
Tipos de Coberturas vegetales: Pasto y Bosque seco tropical
Cuerpos de agua naturales en el predio: Si


Caracterización de predios

1. **Caracterización predio 1**

Nombre del predio: El Paraíso de las Mercedes
Vereda: La Pintada
Dirección: Vía La Pintada-Santa Barbara, primera entrada después de Comfenalco.
Coordenada: 18N 433553-637930
Nombre del Propietario: Juan Guillermo Gonzales Restrepo

Número de documento: 70088140
Correo electrónico: jggonzaleZ56@gmail.com
Celular: 3116352994
Área total del predio: 90 Ha
Área del predio a conservar: 4 Ha
Cuenca Hidrográfica: Río Poblanco
Tipos de Coberturas vegetales: Cultivo de Naranja, Pastos y Bosque seco tropical

Ubicación
La finca El Paraíso de las Mercedes se encuentre ubicada en la vereda La Pintada, sobre la Vía La Pintada-Santa Barbara, primera entrada después de Comfenalco, sus coordenadas geográficas son 18N 433553-637930 a 849 msnm.



Mapa: *Finca El Paraíso de las Mercedes* ***Fuente:*** *Elaborado a partir de Google Earth.*

Demografía
En la finca "El Paraíso de las Mercedes" residen 2 personas, conformando un grupo familiar que incluye dos adultos, la población está distribuida en un 50% hombres y 50% mujeres, con edades superiores a los 32 años, adicionalmente se cuenta con 7 trabajadores los cuales no residen dentro del predio.

Condiciones de Vivienda y Servicios
Vivienda: La casa principal es de material mixto (bloque y madera), con techo de teja de barro y piso de cemento.
Energía eléctrica: Proporcionada por red pública.
Agua potable: Se abastece de una quebrada cercana.
Gas: Se abastecen por medio de cilindros de gas

Conectividad: Cobertura de telefonía móvil intermitente, sin acceso a internet fijo.

Economía
La principal actividad económica de la finca “El Paraíso de las Mercedes” es la ganadería, pues en el momento se cuenta con alrededor de 135 cabezas de ganado, seguido de la agricultura, pues se cuenta con un cultivo de naranja de alrededor de 10 Hectáreas.

Topografía.
La finca "El Paraíso de las Mercedes" se encuentra ubicada en una zona de relieve ondulado, con pendientes que oscilan entre el 10% y el 30%, lo que permite un adecuado manejo agropecuario. Esta diversidad topográfica permite una variedad de usos del suelo, desde actividades pecuarias, agrícolas en las zonas más planas hasta la conservación ambiental en las áreas montañosas.

Usos del suelo.
La finca "El Paraíso de las Mercedes" cuenta con una extensión de 90 hectáreas, distribuidas en diferentes usos según su vocación productiva y ecológica.

Área de Cultivo (10 ha – 11,1%)
Se destinan 10 hectáreas a la producción agrícola, principalmente al cultivo de naranja. Estas áreas cuentan con cobertura vegetal, para evitar la erosión y mejorar la retención de humedad.

Área de Pastoreo y Ganadería (75 ha – 83%)
Se emplean 75 hectáreas para la cría y manejo de ganado bovino, principalmente para producción de leche y carne. El sistema de pastoreo es rotacional, con divisiones en potreros para evitar el sobrepastoreo y mantener la fertilidad del suelo, esta división de potreros esta implementada mediante cercas vivas y alambre y el tipo de pasto sembrado es de la variedad Mombaza.

Área de Bosque y Conservación (4 ha – 4,4%)
Un 4,4% de la finca está destinado a la conservación de bosque nativo, protegiendo la biodiversidad y los nacimientos de agua. Esta zona contribuye a la regulación del clima y la recarga hídrica, además de servir como refugio para fauna silvestre.

Infraestructura y Vivienda (1 ha – 1,1%)
El área construida comprende 1 hectáreas, incluyendo la vivienda familiar, bodega de almacenamiento de naranjas, corrales y caminos internos que facilitan la movilidad dentro de la finca.




Recursos Hídricos
La finca “El Paraíso de Las Mercedes” cuenta con una quebrada de caudal permanente, la cual desemboca en el río Poblanco y posterior a esto en el río cauca, en esta quebrada se encuentra ubicada una captación de uso doméstico, en la coordenada (434051-638093), de la cual se benefician dos personas, esta quebrada se encuentra protegida por cobertura vegetal y cuenta


con sistema de desarenador primario. No obstante, en el predio existen tres humedales (Lagos), de los cuales uno en épocas de verano tiende a desaparecer, y un afloramiento el cual se encuentra protegidos por cobertura vegetal (guadua) en la coordenada (433357- 637992). Además, en este mismo predio se encuentra una captación pecuaria (ganado) (433554- 637931).

Punto	Coordenada X	Coordenada Y	Caudal L/s
Afloramiento	433357	637992	-
Captación Domestica	434051	638093	-
Captación Pecuaria	433554	637931	-

Nota: Se identifica que en el punto de captación domestica es importante realizar un proceso de reforestación, ya que en este bosque de identifican algunos claros. Este es un predio de interés porque existen tres humedales, una quebrada y un nacimiento de agua, además los bosques allí presentes son bosques primarios, los cuales no han sufrido ningún tipo de intervención y son fundamentales para la conservación del recurso hídrico.

A continuación, se presenta el registro fotográfico del predio.

		
Humedal	Cultivo de naranja y bosque	Captación Domestica


		
Captación Ganado	Afloramiento de agua	Humedal

2. Caracterización predio 2

Nombre del predio: Troya

Vereda: Rafael Uribe Uribe
Dirección: Kilómetro 5+25 vía La Pintada – Valparaíso
Nombre del Propietario: CARDONA GRANADA S.A.S
NIT: 9000180939
Correo electrónico: riosmarcelo5@gmail.com
Celular: 3146820885
Área total del predio: 215 Ha
Área del predio a conservar: 13,5 Ha
Cuenca Hidrográfica:
Tipos de Coberturas vegetales: Pasto y Bosque seco tropical

Ubicación
La finca Troya se encuentre ubicada en la vereda Rafael Uribe Uribe, sobre la Vía La Pintada – Valparaíso, en el kilómetro 5+25, portón Rojo, 2,9 Kilómetros al fondo sus, coordenadas geográficas son 18N 432950-628825 a 820 msnm.



Mapa: *Finca Troya* ***Fuente:*** *Elaborado a partir de Google Earth.*

Demografía

En la finca "Troya" residen actualmente 3 personas, conformando un grupo familiar que incluye tres adultos, la población está distribuida en un 66,6 % hombres y 33,3%.

Condiciones de Vivienda y Servicios

Vivienda: La casa principal es de material mixto (bloque y madera), con techo de teja de barro y piso de cemento.
Energía eléctrica: Proporcionada por red pública.
Agua potable: Se abastece de un nacimiento de agua cercano.
Gas: Se abastecen por medio de cilindros de gas
Conectividad: Cobertura de telefonía móvil intermitente, sin acceso a internet fijo ni telefonía.

Economía

La actividad económica principal de la finca “Troya” es la ganadería, con un hato actual de 220 cabezas de ganado. Esta producción contribuye al desarrollo económico de la propiedad y se está comenzando a implementar prácticas orientadas a la sostenibilidad y eficiencia productiva.

Topografía.

La finca "Troya" se encuentra ubicada en una zona de relieve ondulado, con pendientes que oscilan entre el 10% y el 30%, lo que permite un adecuado manejo agropecuario, siendo esta la principal actividad económica del predio. Esta diversidad topográfica permite una variedad de usos del suelo, desde actividades pecuarias, agrícolas en las zonas más planas hasta la conservación ambiental en las áreas montañosas.

Usos del suelo.

La finca "Troya" cuenta con una extensión de 215 hectáreas, distribuidas en diferentes usos según su vocación productiva y ecológica.

Área de Pastoreo y Ganadería (200 ha – 93%)
Se emplean 200 hectáreas para la cría y manejo de ganado bovino, principalmente para producción de leche y carne. El sistema de pastoreo es rotacional, con divisiones en potreros para evitar el sobrepastoreo, mantener la fertilidad del suelo y promover la conservación del suelo. Esta división de potreros esta implementada mediante cercas vivas, las cuales proporcionan sombra al ganado, y el tipo de pasto sembrado es de la variedad Estrella.

Área de Bosque y Conservación (13,5 ha – 6,27%)
Un 6,27% de la finca está destinado a la conservación de bosque nativo (bosque seco tropical), protegiendo la biodiversidad, los nacimientos de agua ya que este osque se encuentra en la franja de amortiguación de una pequeña quebrada que discurre por la propiedad. Esta zona es de vital importancia ya que contribuye a la regulación del clima y la recarga hídrica y además es refugio para fauna silvestre.

Infraestructura y Vivienda (1,5 ha – 0,73%)
El área construida comprende 1,5 hectáreas, incluyendo la vivienda familiar, corrales y caminos internos que facilitan la movilidad dentro de la finca.







Recursos Hídricos
La finca “Troya” cuenta con una quebrada de caudal permanente, la cual desemboca a la quebrada Sabaleta la cual desemboca el río cauco, en esta quebrada se encuentra ubicada una captación de uso doméstico la cual se encuentra ubicada a escasos metros de un nacimiento de agua, de esta captación la cual se benefician tres personas. Esta quebrada se encuentra protegida por cobertura vegetal. No obstante, en el predio existen 12 humedales artificiales (Humedal o pozos), de los cuales en épocas de verano tienden a reducir su nivel de agua, según Jhon Jairo Administrador del predio, estos “pozos” se realizaron con el fin de suministrar agua al ganado, pues al realizar la excavación encontraron flujos de agua subterráneos.

Punto	Coordenada X	Coordenada Y	Caudal L/s
Afloramiento	432621	628924	0,14
Captación	432621	628924	0,14

Punto	Coordenada X	Coordenada Y	Capacidad m3
Humedal 1	432515	628830	-
Humedal 2	432466	628661	-

Humedal 3	432247	627837	-
Humedal 4	432221	629062	-
Humedal 5	431600	628298	-
Humedal 6	431772	628042	-
Humedal 7	432057	627386	-
Humedal 8	432493	627541	-
Humedal 9	432652	628106	-
Humedal 10	432943	628472	-
Humedal 11	432708	628534	-
Humedal 12	433008	628630	-

A continuación, se presenta el registro fotográfico del predio.

		
Bosque seco tropical	Afloramiento de agua	Cobertura vegetal
		
Cobertura vegetal	Humedal 1	Quebrada

Nota: En el momento nos encontramos realizado la recolección de la documentación para realizar el envío de estos a la corporación para la validad jurídica

ALCANCE 4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVO-AMBIENTALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UN (1) NÚCLEO DE DIEZ (10) FAMILIAS CON EL FIN DE DESARROLLAR BUENAS PRÁCTICAS SOSTENIBLES CON FAMILIAS CAMPESINAS.

Actividad 4.1. Contratación y aprestamiento del grupo de trabajo:

Desde la Administración Municipal y secretaria de Planeación se llevó a cabo el proceso de contratación del técnico Darwin Santiago Cortes Serna encargado del alcance hogares

ecológicos con el contrato 173-2024 el profesional desempeña al momento aún las actividades correspondientes y asignadas a su contrato.
Anexo: Link del contrato de Darwin Santiago Cortes Serna.
https://drive.google.com/file/d/1L5OmqPHnJuAlLHpqGX4NpnCetRrdXR8J/view?usp=sharing

Subactividad 4.1.1 Inducción al técnico.

Se realiza inducción por parte de Corantioquia el día 12 de diciembre del 2024 de los programas de hogares ecológicos y acueductos por la vida, obteniendo como producto pantallazo del encuentro.
Anexo: Suscripción al contrato, acta de inicio, listado de asistencia; el acta de inducción no ha sido enviada por la asesora).
https://drive.google.com/drive/folders/1IEqkyxkwlnsivoAccGL_hhDTd-ng0Q6I?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1dz9JuHQgd2g7DPwLwiMIz8t6tnRCaBTQ/view?usp=sharing

Subactividad 4.1.2 Establecimiento del plan de trabajo y propuesta metodológica.

Se realiza 6 fichas de planeación de los encuentros de hogares ecológicos, producto 6 fichas de planeación en Word.

Anexo: Evidencia 6 fichas de planeación de los encuentros de hogares ecológicos, Cronograma y Plan de trabajo.

https://drive.google.com/drive/folders/1x_Phxxcwor_3QHs5EfPX3OrFvJ8ds3KK?usp=drive_link

Subactividad 4.1.3 Se creó documento en Word con la propuesta metodológica para la sistematización ya que es una herramienta clave para asegurar la adecuada documentación, análisis y evaluación de las acciones ejecutadas en el marco del convenio. Este proceso permite recuperar la experiencia, identificar buenas prácticas, evaluar resultados y establecer recomendaciones para mejorar la implementación de futuros proyectos. En este sentido, la propuesta metodológica que se presenta tiene como objetivo definir las estrategias, los instrumentos y los formatos necesarios para realizar una sistematización efectiva y organizada del proceso, garantizando la obtención de información relevante y útil para todas las partes involucradas.
https://docs.google.com/document/d/1xYZrNaMmIb7cGMs6jZFL3Fx8ljmN50Jp/edit?usp=sharing&ouid=105660170101769242760&rtpof=true&sd=true

Subactividad 4.1.4 Plan Comunicacional

Se realiza propuesta de plan comunicacional
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1LNrhYwS6hro27Ku7nvmXwzl3CsBWl0mK

Actividad 4.2. Desarrollo de proceso educativo para el fortalecimiento de un (1) núcleo de diez (10) familias del programa Hogares Ecológicos, para realizar buenas prácticas sostenibles con familias campesinas.

Subactividad 4.2.1 Encuentro de socialización y aprestamiento.

Se realiza el primer encuentro de socialización del programa de hogares ecológicos en Brisas del Cauca, donde continúan los promotores que lo venían realizando y 10 participantes inscritos, como productos se obtienen (listado de asistencia, fotografías, acta del encuentro, formulario de inscripción, participantes y tallas)
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1AS-us22Bfn-iUHwKtWq45nbO89eOTYV9

3. EJECUCION FISICA DEL CONVENIO

Se reporta el porcentaje de avance físico del convenio para el periodo del 11/12/24 al 05/03/25; teniendo en cuenta las actividades reportadas anteriormente y coherente con el POI del convenio se determina que estas se han ejecutado con éxito y llevado a cabo de acuerdo a los estudios previos proporcionados para su correcto desempeño.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18o6da15csdddYnVJjhk66rbfSx5A8WdN/edit?usp=sharing&ouid=105660170101769242760&rtpof=true&sd=true

4. INFORME FINANCIERO

El informe financiero se proporcionara finalizando el convenio No. 040-COV2409-64 de 2024 con todos sus respectivos soportes.

5. CONCLUSIONES

El convenio ha mostrado avances importantes en todos sus alcances. Los resultados obtenidos hasta la fecha son prometedores y están alineados con los objetivos establecidos. Se continuara realizando las actividades para un mayor avance ya que se han presentado dificultades, se fomentara y asegurara la participación activa de las comunidades para lograr la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo.



JHON SEBASTIAN BOLAÑOS
Secretario de Planeación e Infraestructura Física.
Supervisor convenio No. 040-COV2409-64 de 2024
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PINTADA

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	Natalia Pulgarín Gómez – Técnico Agroambiental UMATA	Natalia Pulgarín G.	11/03/2025
Revisó:	Jhon Sebastián Bolaños, Secretario de Planeación e Infraestructura Física		11/03/2025
Aprobó:	Jhon Sebastián Bolaños, Secretario de Planeación e Infraestructura Física		11/03/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI

PLAN OPERATIVO EJECUCIÓN CONTRATISTA

CÓDIGO: F-PGC-19 | V

180-COE2503-10270

Convenio No. 040-COV2410-64	
Objeto	Aunar esfuerzos con el municipio de La Pintada para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción 2024-2027 "Conectados por la vida"
Fecha de Inicio	11 de October de 2024
Fecha de Vencimiento	11 de May de 2025
Fecha de corte	XX de cada mes
Porcentaje de Ejecución	30.75%

Conveciones: P=Meta Proyectada, E=Ejecución

		Cantidad programada	Unidad de Medida	% de Importancia	Período Octubre 1 - Noviembre 2024					Período 2 Noviembre - Diciembre 2024					Período 3 -Diciembre 2024 - Enero 2025					PERIODO 4 - Enero - Febrero 2025					Período 5 -Feb		
					P	E	cumplim.	eficacia	Observación Cualitativas	P	E	cumplim.	eficacia	Observación Cualitativas	P	E	C	eficacia	Observación Cualitativas	P	E	C	eficacia	Observación Cualitativas	P	E	C
Alcance 1.	Ejecutar acciones enmarcadas en las áreas protegidas y otras estrategias de conservación de la jurisdicción del municipio.			18.00%																							
Actividad 1.1	Desarrollar las acciones necesarias para la conservación, manejo y administración de la estrategia de conservación In sitú – Zona Ribereña del Río Cauca en la jurisdicción del Municipio de La Pintada.	5	Informe	100.0%																							
Subactividad 1.1.1	Contratar un (1) guardián para la vida con el fin de habilitar el funcionamiento de un punto de atención ciudadana para la administración del Distrito Regional de Manejo Integrado Cañón del Río Alicante.	1	Informe	40.0%			0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1	1	100.00%
Subactividad 1.1.2	Desarrollo de acciones para la administración y manejo del área protegida, estrategias de conservación In situ, predios públicos destinados a la conservación o cuencas abastecedora de acueductos.	4	Informe	60.0%			0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1		0.00%	0.00%		1	1	100.00%
Total Alcance 1				100.00%				0.00%					0.00%					0.00%					0.00%				
Alcance 2.	Fortalecer las capacidades de los actores de las Juntas Administradoras de Acueductos y Juntas de Acción Comunales para la participación en la gestión ambiental y la planificación del patrimonio hídrico.			26.00%																							
Actividad 2.1	Diagnistico participativo.	2	Informe	30.0%																							
Subactividad 2.1.1	Encuentro con la comunidad de la vereda o usuarios del sistema de acueducto.	1	Acta	15.0%			0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1	1	100.00%	15.00%				0.00%	0.00%				0.00%
Subactividad 2.1.2	Documento de sistematización del proceso de identificación.	1	Informe sistematizado	15.0%			0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1	1	100.00%	15.00%				0.00%	0.00%				0.00%
Actividad 2.2	Encuentros de capacitación, apropiación ambental y formación.	5	Informe	40.0%																							
Subactividad 2.2.1	Encuentros de formación, capacitación y apropiación social.	5	Informe	40.0%			0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1	1	100.00%	8.00%				0.00%	0.00%		1	1	100.00%
Actividad 2.3	Implementacion de acciones de protección.	2	Informe	30.0%																							
Subactividad 2.3.1	Desarrollo de las acciones de protección y de conservación ambiental.	1	Acciones	15.0%			0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%
Subactividad 2.3.2	Documento de sistematización del proceso de conservación ambiental del acueducto.	1	Informe sistematizado	15.0%			0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1		0.00%	0.00%				0.00%
Total Alcance 2				100.00%				0.00%					0.00%					9.88%					0.00%				
Alcance 3.	Esquema de Pago por Servicios Ambientales PSA.			23.00%																							
Actividad 3.1	Análisis, validación y sistematización de información del Ecosistema Estratégico.	2	Informe	20.0%																							
Subactividad 3.1.1	Un (1) informe con base de datos digital y espacial unificada, con la información de los 20 predios caracterizados, la cual deberá contar con componente SIG que guarde congruencia con los lineamientos de Corantioquia para ser visualizada en el Geoportal de la Corporación.	1	Informe	10.0%			0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1	1	100.00%
Subactividad 3.1.2	Un (1) informe técnico por las áreas estratégicas priorizada donde se reporta el estado actual del ecosistema estratégico y de los 20 predios caracterizados al interior del mismo, este informe debe contener la información biofísica, social y económica, oferta de servicios ecosistémicos a conocer y el análisis jurídico de la tradición predial de los predios caracterizados e información de las demandas de los recursos naturales.	1	Informe	10.0%			0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1	0.2	20.00%
Actividad 3.2	Determinar el costo de oportunidad y la disponibilidad a pagar.	3	Informe	20.0%																							

180-COE2503-10270

Subactividad 3.2.1	Un (1) informe técnico de las áreas estratégicas donde se consoliden los costos de oportunidad de los productores y la disponibilidad a pagar de los usuarios del servicio ambiental.	1	Informe	6.6%	1		0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%
Subactividad 3.2.2	Una (1) base de datos donde se indica el costo de oportunidad y el valor del incentivo a pagar de cada uno de los propietarios, poseedores o tenedores.	1	Base de datos	6.6%	1		0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%
Subactividad 3.2.3	Una Base de datos con la información financiera analizada para calcular el Costo de oportunidad para cada ecosistema estratégico.	1	Base de datos	6.8%			0.00%	0.00%		1		0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%
Actividad 3.3	Cálculo del monto a pagar a cada predio.	2	Informe	20.0%																							
Subactividad 3.3.1	Un (1) informe donde se consolide el valor a reconocer a cada propietario.	1	Informe	10.0%			0.00%	0.00%		1		0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%
Subactividad 3.3.2	Una (1) base de datos donde se indica el valor a reconocer de cada uno de los propietarios, poseedores o tenedores.	1	Base de datos	10.0%			0.00%	0.00%		1		0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%
Actividad 3.4	Identificación de la estrategia de pago en especie a implementar por predio.	2	Informe	20.0%																							
Subactividad 3.4.1	Un (1) informe donde se identifique la estrategia de pago en especie por cada uno de los predios caracterizados.	1	Informe	10.0%			0.00%	0.00%		1		0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%
Subactividad 3.4.2	Una (1) base de datos que contenga la información de la estrategia de pago en especie por cada uno de los predios caracterizados.	1	Base de datos	10.0%			0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1		0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%
Actividad 3.5	Viabilidad jurídica de los predios.	2	Informe	20.0%																							
Subactividad 3.5.1	Un (1) informe técnico y una base de datos con el análisis jurídico de la documentación de cada uno de los 20 predios caracterizados que incluyan como mínimo los siguientes documentos: certificados que acrediten la titularidad, posesión o tenencia, certificado de pagos de impuestos predial vigentes.	1	Informe	20.0%			0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1		0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%
Total Alcance 3				100.00%				0.00%					0.00%					0.00%					0.00%				
Alcance 4	Desarrollo de actividades educativo-Ambientales para la conformación de 1 núcleo de 10 familias.			33.00%																							
Actividad 4.1	Contratación y aprestamiento del grupo de trabajo.	4	Informe	40.0%																							
Subactividad 4.1.1	Inducción al equipo de trabajo.	1	Documento	8.0%			0.00%	0.00%		1	1	100.00%	8.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%
Subactividad 4.1.2	Revisión de la línea base del proceso Hogares Ecológicos y plan de trabajo.	1	Documento	8.0%			0.00%	0.00%		1	1	100.00%	8.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%
Subactividad 4.1.3	Elaborar un documento en Word con la propuesta metodológica para la sistematización del proceso con los respectivos instrumentos y formatos que se emplearán en el convenio.	1	Informe	12.0%			0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1	1.00	100.00%	12.00%				0.00%	0.00%				0.00%
Subactividad 4.1.4	Plan Comunicacional .	1	Informe	12.0%			0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1	1	100.00%
Actividad 4.2	Desarrollo de proceso educativo para la conformación de 1 núcleo de 10 familias.	20	Informe	60.0%																							
Subactividad 4.2.1	Socialización del Programa e inscripción de las familias campesinas.	2	Informe encuentros	6.0%			0.00%	0.00%		1	1	100.00%	3.00%				0.00%	0.00%		1		0.00%	0.00%				0.00%
Subactividad 4.2.2	Realizar un encuentro diagnóstico participativo del núcleo veredal por medio de la herramienta de Indicadores de Sostenibilidad.	2	Informe encuentros	12.0%	1		0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%				0.00%
Subactividad 4.2.3	Desarrollo de la formación en las familias campesinas con la estrategia Hogares Ecológicos.	3	Informe encuentros	24.0%			0.00%	0.00%		1		0.00%	0.00%		1		0.00%	0.00%		1		0.00%	0.00%				0.00%
Subactividad 4.2.2	Visitas de acompañamiento integral a Hogares Ecológicos.	3	Visitas	6.0%			0.00%	0.00%		1		0.00%	0.00%		1		0.00%	0.00%		1		0.00%	0.00%				0.00%
Subactividad 4.2.3	Implementación de 10 kits en las parcelas de las familias campesinas.	10	Kits	12.0%			0.00%	0.00%		4		0.00%	0.00%		3		0.00%	0.00%		3		0.00%	0.00%				0.00%
Total Alcance 4				100.00%				0.00%					6.27%					3.96%					0.00%				
Porcentajes totales del Contrato/Convenio				100.00%				0.00%					6.27%					13.84%					0.00%				

VERSIÓN: 03

180-COE2503-10270

rero - Marzo 2025		Período 6 - Marzo - Abril 2025					Período 7 - Abril - Mayo 2025					Total			
eficacia	Observación Cualitativas	P	E	C	eficacia	Observación Cualitativas	P	E	C	eficacia	Observación Cualitativas	P	Meta Ejecutada	Cumplimiento	eficacia
40.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1.00	0.00	0.00%	40.00%
15.00%		1		0.00%	0.00%		1		0.00%	0.00%		4.00	0.00	0.00%	15.00%
9.90%					0.00%					0.00%					9.90%
0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1.00	1.00	100.00%	15.00%
0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1.00	1.00	100.00%	15.00%
8.00%		2	1	50.00%	8.00%		1		0.00%	0.00%		5.00	3.00	60.00%	24.00%
0.00%		1		0.00%	0.00%		1		0.00%	0.00%		2.00	0.00	0.00%	0.00%
0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1.00	0.00	0.00%	0.00%
2.08%					2.08%					0.00%					3.90%
10.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1.00	1.00	100.00%	10.00%
2.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1.00	0.20	20.00%	2.00%

VERSIÓN: 03

180-COE2503-10270

0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1.00	0.00	0.00%	0.00%
0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1.00	0.00	0.00%	0.00%
0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1.00	0.00	0.00%	0.00%
0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1.00	0.00	0.00%	0.00%
0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1.00	0.00	0.00%	0.00%
0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1.00	0.00	0.00%	0.00%
0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1.00	0.00	0.00%	0.00%
0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1.00	0.00	0.00%	0.00%
2.76%					0.00%					0.00%					2.76%
0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1.00	1.00	100.00%	8.00%
0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1.00	1.00	100.00%	8.00%
0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1.00	1.00	100.00%	12.00%
12.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1.00	1.00	100.00%	12.00%
0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		2.00	1.00	50.00%	3.00%
0.00%		1		0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		2.00	0.00	0.00%	0.00%
0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		3.00	0.00	0.00%	0.00%
0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		3.00	0.00	0.00%	0.00%
0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		10.00	0.00	0.00%	0.00%
3.96%					0.00%					0.00%					14.19%
18.70%					2.08%					0.00%					30.750%

CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI-

PLAN OPERATIVO EJECUCIÓN CONTRATISTA - CONSENSO ex EUROPLO

Corantioquia está comprometida con el cumplimiento legal, ético, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web www.corantioquia.gov.co

Consenso No. 080-COV2410-04	Valor: $ 77.172.108.00
Objeto:	Aunar esfuerzos con el municipio de La Pintada para ejecución de las metas plasmadas en el Plan de Acción 2024-2027 "Comarcales por la vida"
Fecha de Inicio:	31 de octubre de 2024
Fecha de Terminación:	1 de mayo de 2025
Duración Tiempo:	6

No.		Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Valor por Unidad de Medida	Valor Total por producto	Periodo 1: Octubre - Noviembre 2024				Periodo 2: Noviembre - Diciembre 2024				Periodo 3: Diciembre 2024 -Enero 2025				Periodo 4: Enero - Febrero 2025			
							Meta Proyectada	Ejecución	Cumple	Observa. Cualitativas	Meta Proyectada	Ejecución	Cumple	Observa. Cualitativas	Meta Proyectada	Ejecución	Cumple	Observa. Cualitativas	Meta Proyectada	Ejecución	Cumple	Observa. Cualitativas
1	Alcance 1.	Ejecutar acciones enmarcadas en las áreas estratégicas y otras estrategias de conservación de la paisajística del municipio.				19.00%																
1.1	Actividad 1.1	Desarrollar las acciones necesarias para la implementación y mantenimiento de la estrategia de conservación in situ - Zona Ribereña del Río Cauca en la jurisdicción del Municipio de La Pintada	Informe	6																		
1.1.1	Subactividad 1.1.1	Contratar un (1) guardián para la vida con el fin de realizar el fortalecimiento de un punto de atención y sensibilización ambiental en el marco del Proyecto de Manejo Integrado Cerro del Río Pintada	Informe	1	$ 5.958.329.00	$ 5.958.381.00	0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000	
1.1.2	Subactividad 1.1.2	Desarrollo de acciones para la administración y manejo del área protegida, estrategias de conservación in situ, en el marco de la gestión y la conservación in situ para el territorio de cuencahoras.	Informe	4	$ 2.263.637.00	$ 9.332.599.00	0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		$ 2.263.637.00	$ 0.00	0.000	
1						$ 15.290.979.00	$ 0.00	$ 0.00			$ 0.00	$ 0.00	0.000		$ 0.00	$ 0.00	0.000		$ 2.263.637.00	$ 0.00	0.000	
2	Alcance 2.	Fortalecer las capacidades de los actores de las Juntas Administradoras de Acueductos y Juntas de Acción Comunal para la participación de la gestión ambiental y la planificación del patrimonio hídrico				26.00%																
2.1	Actividad 2.1	Diagnóstico participativo.	Acta	1																		
2.1.1	Subactividad 2.1.1	Encuentro con la comunidad de la vereda o usuarios problema de acueducto.	Acta	1	$ 3.009.712.00	$ 3.009.712	0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		$ 3.009.712	$ 3.009.712.00	100.00%		0.0	0.0	0.000	
	Subactividad 2.1.2	Documento de sistematización del proceso de identificación.	Informe sistematizado	1	$ 3.009.712.00	$ 3.009.712	0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		$ 3.009.712	$ 3.009.712.00	100.00%		0.0	0.0	0.000	
	Actividad 2.2	Recorridos de caracterización, apropiación ambiental y diagnóstico.	Informe	6																		
	Subactividad 2.2.1	Encuentros de formación, capacitación y apropiación social.	Informe	6	$ 1.805.180.00	$ 6.320.900	0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		$ 1.805.180	$ 1.805.180.00	100.00%		0.0	0.0	0.000	
	Actividad 2.3	Implementacion de acciones de protección.	Informe	2																		
	Subactividad 2.3.1	Desarrollo de las acciones de protección y de conservación ambiental.	Acuerdo	1	$ 3.009.712.00	$ 3.009.712	0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000	
	Subactividad 2.3.2	Documento de sistematización del proceso de conservación ambiental del acueducto.	Informe sistematizado	1	$ 3.009.712.00	$ 3.009.712	0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		$ 3.009.712	$ 0.00	0.000	
2						$ 26.090.748.00	$ 0.00	$ 0.00			$ 0.00	$ 0.00			$ 7.824.604.00	$ 7.824.604			$ 0.00	$ 0.00		
3	Alcance 3.	Esquemas de Pago por Servicios Ambientales PSA.				23.00%																
3.1	Actividad 3.1	Análisis, validación y sistematización de información del Ecosistema Ecológico.	Informe	2																		
3.1.1	Subactividad 3.1.1	se (1) informe con base de datos digital y espacial actual, con una cobertura mínima de 30 predios caracterizados, la cual debrá contar con: Ficha predial, Mapa predial georreferenciado con los levantamientos de Corantioquia para ser visualizado en el Geoportal de la Corporación.	Informe	1	$ 1.774.999.00	$ 1.774.999.00	0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000	
3.1.2	Subactividad 3.1.2	se (1) informe técnico por las áreas estratégicas priorizada donde se exprese el estado actual del ecosistema estratégico y de los 30 predios caracterizados, el cual debrá contar como mínimo con: información territorial, social y ambiental, con la identificación de conflictos de manejo y el análisis jurídico de la tenéncia predial y la identificación de la oferta y demanda de los servicios ecosistémicos naturales.	Informe	1	$ 1.774.999.00	$ 1.774.999.00	0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000	
3.2	Actividad 3.2	Determinar el costo de oportunidad y la disponibilidad a pagar.	Informe	3																		
3.2.1	Subactividad 3.2.1	se (1) informe técnico de las áreas estratégicas donde se cuantifiquen los costos de oportunidad de los predios y la disponibilidad a pagar de los usuarios del servicio ambiental.	Informe	1	$ 1.171.472.00	$ 1.171.472.00	$ 1.171.472	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000	
3.2.2	Subactividad 3.2.2	Una (1) base de datos donde se indica el costo de oportunidad y el valor del incentivo a pagar de cada uno de los propietarios, poseedores o tenedores.	Base de datos	1	$ 1.171.472.00	$ 1.171.472.00	$ 1.171.472	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000	
3.2.3	Subactividad 3.2.3	Una Base de datos con la información Geomática analizada para calcular el Costo de oportunidad para cada ecosistema estratégico	Base de datos	1	$ 1.200.977.00	$ 1.200.977.00	0.0	0.0	0.000		$ 1.200.977	$ 0.00	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000	
3.3	Actividad 3.3	Cálculo del monto a pagar a cada predio.	Informe	2																		
3.3.1	Subactividad 3.3.1	Un (1) informe técnico en consolidé el valor a reconocer a cada propietario.	Informe	1	$ 1.774.999.00	$ 1.774.999.00	0.0	0.0	0.000		$ 1.774.999	$ 0.00	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000	
3.3.2	Subactividad 3.3.2	Una (1) base de datos donde se indica el valor a pagar de incentivo de los propietarios, poseedores o tenedores.	Base de datos	1	$ 1.774.999.00	$ 1.774.999.00	0.0	0.0	0.000		$ 1.774.999	$ 0.00	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000	
3.4	Actividad 3.4	Identificación de la estrategia de pago se exprese e implemente por predio.	Informe	2																		
3.4.1	Subactividad 3.4.1	Un (1) informe donderse identifique la estrategia de pago se alguna por cada uno de los predios caracterizados.	Informe	1	$ 1.774.999.00	$ 1.774.999.00	0.0	0.0	0.000		$ 1.774.999	$ 0.00	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000	
3.4.2	Subactividad 3.4.2	Una (1) base de datos que contenga la información de la estrategia de pago implementada por cada uno de los predios caracterizados.	Base de datos	1	$ 1.774.999.00	$ 1.774.999.00	0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		$ 1.774.999	$ 0.00	0.000		0.0	0.0	0.000	
3.5	Actividad 3.5	Viabilidad jurídica de los predios.	Informe	1																		
3.5.1	Subactividad 3.5.1	Un (1) informe técnico y una base de datos con el análisis jurídico de la documentación de cada uno de los 30 predios caracterizados, el cual debrá contener los siguientes documentos certificados que acrediten la titularidad, posesión o tenencia: Certificado de Libertad y Tradición, Escritura, Certificado de Paz y salvo de impuestos predial vigentes.	Informe	1	$ 3.569.919.00	$ 3.569.919.00	0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		$ 3.569.919	$ 0.00	0.000		0.0	0.0	0.000	
	Total Alcance 3					$ 17.709.392	$ 3.342.391	0.0			$ 4.551.844	0.0			$ 5.324.676	0.0			0.0	0.0		
4	Alcance 4	Desarrollo de actividades educativa-Ambientales para la conformación de 1 nodos de 10 familias.				33.00%																
4.1	Actividad 4.1	Contratación y aprovisionamiento del grupo de trabajo	Informe	4																		
4.1.1	Subactividad 4.1.1	Adquisición al equipo de trabajo.	Documento	1	$ 2.037.344.00	$ 2.037.344.00	0.0	0.0	0.000		$ 2.037.344	$ 2.037.344.00	100.00%		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000	
4.1.2	Subactividad 4.1.2	Revisión de la Viabilidad del proceso Higuera Ecológicos y plan de trabajo.	Documento	1	$ 2.037.344.00	$ 2.037.344.00	0.0	0.0	0.000		$ 2.037.344	$ 2.037.344.00	100.00%		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000	
4.2.1	Subactividad 4.1.3	Elaborar un documento en Word con la propuesta de Plan Comunicacional que contenga como mínimo los siguientes instrumentos y formatos que se implanten en el proceso.	Informe	1	$ 3.066.016.00	$ 3.066.016.00	0.0	0.0	0.000		$ 3.066.016	$ 3.066.016.00	100.00%		0.0	0.0	0.000		$ 3.066.016	$ 0.00	0.000	
4.2.2	Subactividad 4.1.4	Plan Comunicacional.	Informe	1	$ 3.066.016.00	$ 3.066.016.00	$ 3.066.016	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000	
4.2.3	Actividad 4.2	Desarrollo de procesos educativos para la conformación de 1 nodos de 10 familias.	Informe	20	$ 0.00																	
4.3		Socialización del Programa e incorporación de las familias participantes.	Informe encuentro	2	$ 764.000.00	$ 1.528.007.00																
4.3.1	Subactividad 4.2.2	Realizar un encuentro diagnóstico participativo del taller vivencial por medio de la herramienta de Metaverso de Ecoidentidad	Informe encuentro	2	$ 1.528.008.00	$ 3.066.016.00	0.0	0.0	0.000		$ 6.112.032	$ 0.00	0.000		$ 4.584.024	$ 0.00	0.000		$ 4.584.024	$ 0.00	0.000	
4.3.2	Subactividad 4.2.3	Desarrollo de la formación en las familias empresas con la estrategia Pagares Ecológicos	Informe encuentros	3	$ 2.037.344.00	$ 6.112.031.00	0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000	
4.1.1	Subactividad 4.2.2	Video de acompañamiento integral a Pagares Ecológicos.	Visitas	3	$ 509.336.00	$ 1.528.007.00	0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000	
4.1.2	Subactividad 4.2.3	Implementación de 10 kits rot las parcelas de las familias participantes.	Kits	10	$ 509.600.160	$ 3.066.016.00	0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000		0.0	0.0	0.000	
	Total Alcance 4					$ 26.466.767.00	$ 5.066.016.00	$ 0.00			$ 7.133.754.00				$ 4.584.024.00	$ 0.00			$ 7.650.040.00	$ 0.00		
						$ 77.172.108.00	$ 13.474.423.00	$ 0.00	0.00%	0.00%	$ 13.511.375.00	$ 9.861.948.00	73.00%	26.00%	$ 17.733.304.00	$ 7.824.604.00	44.13%	55.87%	$ 12.452.996.00	$ 0.00	0.00%	100.00%

Ejecución 0%

Tarea a pagar en la fecha

180-COE2503-10270