República de Colombia Ministerio de Igualdad y Equidad INSOR Instituto Nacional para Sordos	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Código: FOCT07
	INFORME FINAL DE DESARROLLO DEL CONTRATO	Versión: 2
		Fecha:05/12/2023

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	Contrato	X	Convenio		Orden		No.	147 de 2025
	Tipo	CONTRATO DE COMPRAVENTA						
Objeto	Adquisición, instalación y configuración de solución de seguridad perimetral y WIFI en las instalaciones del INSOR							
Contratista	REALTIME CONSULTING & SERVICES S A S S.A.S							
Identificación (CC – Nit)	900.127.417-9							
Representante Legal	ANA MILENA MORALES LOPEZ							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	Nombre	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS						
	Cargo	JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS						

2. FECHAS RELEVANTES

Suscripción	12-09-2025
Iniciación	16-09-2025
Cesión (cuando aplique)	
Suspensión (cuando aplique)	Del *** al ***
Reinicio	

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	2 meses	16-09-2025	15-11-2025
Prórroga			
PLAZO TOTAL (Incluir suspensiones)			
PLAZO TOTAL EJECUTADO	2 meses	16-09-2025	15-11-2025

4. VALOR

Concepto		Valor
Valor Inicial		$243.645.000
Valor Adiciones		
Valor total		$243.645.000
Orden de Pago	N°	491905725
	N°	39238826
	N°	
Valor total pagado a la fecha de la presente acta		$243.645.000
Valor total ejecutado		$243.645.000
Valor pendiente por pagar al contratista		$0
Valor a liberar		

5. PAGOS

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica:

- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

VALOR PAGOS EFECTUADOS	$ 243.645.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	$

Powered by CamScanner

6. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

7.

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica que al momento de suscripción de la presente acta, el porcentaje de ejecución, así:

- Plazo de Ejecución 100 %
- Pagos Efectuados 100 %

8. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La supervisión y/o Interventoría deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
Adquisición, instalación y configuración de solución de seguridad perimetral y WIFI en las instalaciones del INSOR	SE RECIBEN LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMTERAL Y WIFI A SATISFACCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISITICAS TÉCNICAS.

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
2 Dispositivos de seguridad perimetral (Firewall HA) con 3 años de garantía y soporte 11 Acces Point - WIFI7 con Garantía y soporte por 3 años 1 Switch POE - Administración AP´s	Se realiza el respectivo ingreso a almacén

OTRAS OBLIGACIONES	VERIFICACIÓN
Digitar todas las obligaciones específicas pactados	Describir la forma en que se verificó el cumplimiento

ANEXO 1: *Como constancia se anexa una copia del ingreso a almacén de los equipos entregados*

9. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica con la suscripción de la presente acta, que verificó el cumplimiento por parte de la(el) contratista durante la ejecución del contrato, el pago al Sistema General de Seguridad Social (Pensiones, Salud, Riesgos Laborales y/o Parafiscales); de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, para lo cual adjuntó los recibos de pago correspondientes.

Lo anterior en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y de las demás normas concordantes.

10. VERIFICACIÓN DEVOLUCIONES POR PARTE DE LA(EL) CONTRATISTA

(Obligación contractual de restituir bienes y documentos). **ANEXO 2**

11. CONSTANCIA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL -CONSTANCIA SIIF.

12. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

La supervisora deja constancia que el contratista prestó sus SERVICIOS y ENTREGÓ LOS PRODUCTOS
2 Dispositivos de seguridad perimetral (Firewall HA) con 3 años de garantía y soporte
11 Acces Point - WIFI7 con Garantía y soporte por 3 años
1 Switch POE - Administración AP´s, de manera satisfactoria y cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato.

13. CONCEPTO FINAL DE LA INTERVENTORA(OR)

El contratista cumplió con lo pactado en el contrato 147 de 2025

14. CALIFICACIÓN

Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes					X
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)					X
Oportunidad en la gestión					X
Calidad del bien o servicio					X
Cumplimiento					X

Powered by CamScanner

República de Colombia Ministerio de Igualdad y Equidad INSOR Instituto Nacional para Sordos	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Código: FOCT07
	INFORME FINAL DE DESARROLLO DEL CONTRATO	Versión: 2
		Fecha:05/12/2023

Señale con una equis "x" la casilla que mejor describa la gestión de la(el) contratista en cada uno de los ítems establecidos en este formato, siendo 5 la mejor.

Para constancia se firma en Bogotá, a los 20 días del mes de abril de 2026.

La supervisora		El Contratista,	
Nombre	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS Carolina Ramos C.	Nombre Representante Legal	ANA MILENA MORALES LOPEZ
Cargo	JEFE OAPS	Identificación	52.705.962

Nota: ESTA ACTA TIENE TRES (3) ANEXOS, EL PRIMERO "COPIA DEL INGRESO A ALMACEN DE LOS EQUIPOS ENTREGADOS, EL SEGUNDO LA CONSTANCIA DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS RECIBIDOS POR INSOR, POR PARTE DE EL (LA)CONTRATISTA. Y EL TERCERO "CONSTANCIA DE INFORMACIÓN FINANCIERA" EL CUAL ES ELABORADO DE ACUERDO AL SOPORTE DE SIIF QUE ENTREGA EL AREA FINANCIERA

Powered by CamScanner

Asunto: Informe Final CTO 147 de 2025
Motivo: IF INSOR CTO 147 DE 2025
Fecha firma: 20/04/2026
Correo electrónico: amml@rt.com.co
Nombre de usuario: ANA MILENA MORALES LÓPEZ
ID transacción: b4884c76-b9e5-4691-b290-7cb952313a4b

Powered by CamScanner