INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONVENIO

No. SS-CDCVI-1456-2024

El presente informe corresponde al Convenio No. SS-CDCVI-1456-2024, enmarcado en el programa “Médico en tu Territorio – Cuidando tu Salud”, ejecutado por la E.S.E. Hospital San Antonio de Guatavita, con desarrollo de sus actividades en el Centro de Salud de Guasca, donde se llevaron a cabo las acciones orientadas al fortalecimiento de la prestación de servicios de salud en el territorio.

INTRODUCCIÓN

El presente informe consolida la ejecución técnica, administrativa, contractual y financiera del Convenio No. SS-CDCVI-1456-2024, suscrito entre la Secretaría de Salud de Cundinamarca y la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Guatavita.

Este documento se elabora con el propósito de evidenciar el cumplimiento del objeto contractual, soportar el proceso de liquidación del convenio y demostrar la adecuada utilización de los recursos públicos asignados para la implementación del programa “Médico en tu Territorio, Cuidando tu Salud”.

La ejecución del convenio permitió fortalecer la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, especialmente en el Centro de Salud de Guasca, garantizando la prestación continua de servicios de salud mediante la contratación de talento humano médico 24 horas los 7 dias de la semana y la realización de jornadas de atención especializada.

OBJETO DEL CONVENIO

Aunar esfuerzos entre la Secretaría de Salud de Cundinamarca y la E.S.E. Hospital San Antonio de Guatavita, con el fin de fortalecer el talento humano en salud, implementar el programa “Médico en tu Territorio, Cuidando tu Salud” y mejorar el acceso a los servicios de salud en el territorio.

ALCANCE Y COMPONENTES DE EJECUCIÓN

El convenio contempló los siguientes componentes:

- Fortalecimiento del talento humano en salud, mediante la contratación de médicos generales y especialistas.
- Prestación de servicios intramurales 24 horas los 7 dias de la semana, garantizando continuidad en la atención.
- Desarrollo de jornadas extramurales especializadas, orientadas a mejorar la cobertura.
- Atención integral en consulta externa, con enfoque resolutivo.

EJECUCIÓN DEL TALENTO HUMANO

Durante la vigencia 2025, la E.S.E. garantizó la vinculación de talento humano idóneo, cumpliendo con los perfiles definidos en el convenio, así:

Profesionales vinculados

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CONTRATO	PROFESION	PERIODO DE EJECUCIÓN
RICARDO GANTIVA RUEDA	3.056.521	11/2025	MEDICO GENERAL	01/01/2025 AL 30/06/2025
SAIYAN CAMILA FORERO MEDINA	1.017.147.213	12/2025	MEDICO GENERAL	01/01/2025 AL 23/04/2025
BRYAN STEAK PADILLA OROZCO	1.047.469.365	13/2025	MEDICO GENERAL	01/01/2025 AL 31/03/2025
JHON ALEXANDER SUÁREZ MORENO	80.195.206	254/2025	MEDICO PEDIATRA	11/03/2025 AL 30/06/2025
CARLOS ANDRES BAEZ PINTO	79.850.071	255/2025	MEDICO INTERNISTA	11/03/2025 AL 30/06/2025
EDGAR JOSE CEDIEL JIMENEZ	79.323.381	256/2025	MEDICO GINECO-OBSTETRA	11/03/2025 AL 30/06/2025
LIZETH PAOLA TORRES RODRIGUEZ	1.014.220.413	278/2025	MEDICO GENERAL	01/04/2025 AL 30/04/2025

ADRIANA SALAZAR CARDENAS	1.114.813.040	279/2025	MEDICO GENERAL	01/04/2025 AL 30/04/2025
ADRIANA SALAZAR CARDENAS	1.114.813.040	314/2025	MEDICO GENERAL	01/05/2025 AL 31/05/2025
LIZETH PAOLA TORRES RODRIGUEZ	1.014.220.413	315/2025	MEDICO GENERAL	01/05/2025 AL 31/05/2025
ROSALBA JULIO CUETO	1.043.604.797	377/2025	MEDICO GENERAL	01/06/2025 AL 30/06/2025
ESTEBAN MASMELA GOMEZ	1.032.498.190	378/2025	MEDICO GENERAL	01/06/2025 AL 30/06/2025
ESTEBAN MASMELA GOMEZ	1.032.498.190	449/2025	MEDICO GENERAL	01/07/2025 AL 31/08/2025
RICARDO GANTIVA RUEDA	3.056.521	465/2025	MEDICO GENERAL	01/07/2025 AL 31/08/2025
ROSALBA JULIO CUETO	1.043.604.797	484/2025	MEDICO GENERAL	01/07/2025 AL 31/08/2025
ESTEBAN MASMELA GOMEZ	1.032.498.190	669/2025	MEDICO GENERAL	01/09/2025 AL 31/12/2025
ROSALBA JULIO CUETO	1.043.604.797	668/2025	MEDICO GENERAL	01/09/2025 AL 31/12/2025
RICARDO GANTIVA RUEDA	3.056.521	670/2025	MEDICO GENERAL	01/09/2025 AL 31/12/2025
CARLOS ANDRES BAEZ PINTO	79.850.071	721/2025	MEDICO INTERNISTA	01/10/2025 AL 30/12/2025
EDGAR JOSE CEDIEL JIMENEZ	79.323.381	723/2025	MEDICO GINECO-OBSTETRA	01/10/2025 AL 30/12/2025
JHON ALEXANDER SUÁREZ MORENO	80.19206	724/2025	MEDICO PEDIATRA	01/10/2025 AL 30/12/2025

Los profesionales prestaron sus servicios en el Centro de Salud de Guasca, asegurando cobertura permanente y respuesta a las necesidades de la población.

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

La ejecución contractual se desarrolló mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios durante toda la vigencia 2025, garantizando continuidad del servicio.

Continuidad contractual

Se evidencia una **estrategia de contratación escalonada y continua**, que permitió:

Cubrir todo el año sin interrupciones

Ajustar el talento humano según demanda del servicio

Garantizar presencia permanente de médicos generales

Integrar especialistas mediante jornadas programadas

EJECUCIÓN TÉCNICA

Atención intramural

Total horas ejecutadas en medicina general: **6.806 horas**

Estas horas corresponden a la prestación continua del servicio 24 horas, de lunes a domingo.

Jornadas de salud especializadas

Se realizaron jornadas en salud con especialistas:

Pediatría: 6 jornadas

Medicina interna: 6 jornadas

Ginecobstetricia: 6 jornadas

Total: 18 jornadas ejecutadas

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Consulta médica general

Total, consultas realizadas: **7.276 consultas**

Esto refleja una alta demanda y adecuada respuesta del servicio.

Atención por especialidades

Total, consultas especializadas: **326 consultas**

Distribuidas en: Pediatría, Medicina interna y Ginecobstetricia

Análisis de productividad

El análisis de productividad evidencia una adecuada correspondencia entre las horas contratadas y el número de consultas realizadas, lo que refleja una gestión eficiente del tiempo y de los recursos disponibles. Asimismo, se destaca una alta productividad del talento humano, evidenciada en la capacidad de respuesta y el cumplimiento de las metas asistenciales establecidas. Se observa también una cobertura efectiva en la atención primaria, garantizando el acceso oportuno de la población a los servicios básicos de salud. De igual manera, se identifica un impacto positivo en el acceso a servicios especializados, lo que contribuye al fortalecimiento de la continuidad en la atención y a la mejora de los resultados en salud de la población atendida.

EJECUCIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del convenio	$254.719.200	
Valor adición	$127.359.600	
Valor ejecutado		$379.460.575
Saldo a favor del contratista		$0
Saldo a favor de la Entidad para liberar		$71.033
Valor no girado		$2.547.192
SUMAS IGUALES	$382.078.800	$382.078.800

RESULTADS E IMPACTO

La ejecución del convenio permitió un incremento significativo en la cobertura de los servicios de salud en el territorio, facilitando el acceso de la población a la atención médica de manera oportuna. Así mismo, contribuyó a la reducción de barreras de acceso, especialmente en población rural y dispersa, mediante la disponibilidad continua de talento humano y la realización de jornadas de salud. De igual forma, se evidenció un fortalecimiento del primer nivel de atención, mejorando la capacidad resolutiva de los servicios y garantizando una atención integral, continua y de calidad para los usuarios.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

De acuerdo con el análisis integral:

✓ Se cumplió con la contratación del talento humano
✓ Se garantizó la prestación continua del servicio
✓ Se ejecutaron las jornadas programadas
✓ Se alcanzaron metas de atención

✓ Se ejecutaron los recursos conforme a lo establecido

CONCLUSIONES

La E.S.E. Hospital San Antonio de Guatavita ejecutó satisfactoriamente el Convenio No. SS-CDCVI-1456-2024 durante la vigencia 2025, cumpliendo con los objetivos propuestos y garantizando la adecuada prestación de servicios de salud en el municipio de Guasca.

Se evidencia una gestión eficiente del talento humano, adecuada ejecución de los recursos y un impacto positivo en la población beneficiaria.

LUZ MERY ACOSTA VARGAS
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUATAVITA

Proyectó: Maira Alejandra Holguín Pinzón – Apoyo Profesional
Revisó: Clara Isabel Suarez Cubides- Subgerente Científica
Aprobó: Luz Mery Acosta Vargas. – Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO
Guatavita - Cundinamarca

MEDIANTE CONVENIO SS-CDCVI-1456-2024 DE 2025

Con el fin de efectuar la entrega final de la ejecución financiera de los recursos asignados por la secretaria de Salud Departamental a la empresa social del Estado Hospital San Antonio de Guatavita del municipio de Guatavita, a través del citado convenio, para la financiación del proyecto denominado Médico en Tu territorio, los suscritos Luz Mery Acosta Vargas Gerente de la E.S.E. Hospital San Antonio de Guatavita y Pedro Anibal Montes Jiménez Revisor Fiscal

C E R T I F I C A M O S Q U E:

1. **Antecedentes:**

Valor asignado y girado por la **Secretaria de Salud:**	Valor asignado $382.078.800 valor girado $379.531.608
Fecha de Giro valor asignado por la Secretaria de Salud:	Año 2025
Acto Administrativo y Fecha de Incorporación al Presupuesto de la E.S.E. Hospital san Antonio de Guatavita	Primer ACUERDO No. 23 de 2024 (31 DE OCTUBRE DE 2024) Segundo ACUERDO No. 15 de 2025 (27 DE AGOSTO DE 2025)
Otros Valores Asignados por entidades diferentes a la Secretaria de Salud	$ 0
Valor Total del Convenio	**$ 382.078.800**

2. **Relación de Contratos Suscritos**:

Se suscribieron los siguientes contratos para la ejecución de los recursos asignados en el marco del citado Convenio:

Tipo de Contrato	Contrato Nº	Duración Total en Meses	Valor Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
Contrato por prestación de servicios	11/2025	6 meses	$60.236.280	$60.236.280	$0
Contrato por	12/2025	4 meses	$59.248.800	$35.549.280	$23.699.250

prestación de servicios					
Contrato por prestación de servicios	13/2025	3 meses	$59.248.800	$29.254.095	$29.994.705
Contrato por prestación de servicios	254/2025	3 meses	$5.908.000	$5.908.000	$0
Contrato por prestación de servicios	255/2025	3 meses	$5.908.000	$5.908.000	$0
Contrato por prestación de servicios	256/2025	3 meses	$5.908.000	$5.908.000	$0
Contrato por prestación de servicios	278/2025	1 mes	$5.924.880	$5.924.880	$0
Contrato por prestación de servicios	279/2025	1 mes	$6.912.360	$6.912.360	$0
Contrato por prestación de servicios	314/2025	1 mes	$12.549.225	$12.549.225	$0
Contrato por prestación de servicios	315/2025	1 mes	$6.171.750	$6.171.750	$0
Contrato por prestación de servicios	377/2025	1 mes	$9.874.800	$9.874.800	$0
Contrato por prestación de servicios	378/2025	1 mes	$9.874.800	$9.874.800	$0
Contrato por prestación de servicios	449/2025	2 meses	$19.723.510	$19.723.510	$0

Contrato por prestación de servicios	465/2025	2 meses	$19.723.510	$19.708.455	$15.055
Contrato por prestación de servicios	484/2025	2 meses	$19.723.510	$19.708.455	$15.055
Contrato por prestación de servicios	668/2025	4 meses	$39.499.200	$39.499.200	$0
Contrato por prestación de servicios	669/2025	4 meses	$39.499.200	$39.499.200	$0
Contrato por prestación de servicios	670/2025	4 meses	$39.499.200	$38.388.285	$1.060.915
Contrato por prestación de servicios	721/2025	3 meses	$2.954.000	$2.954.000	$0
Contrato por prestación de servicios	723/2025	3 meses	$2.954.000	$2.954.000	$0
Contrato por prestación de servicios	724/2025	3 meses	$2.954.000	$2.954.000	$0
Totales			**$435.283.305**	**$379.460.575**	**$0**

Incorpore tantas filas como sean necesarias.

3. Balance Financiero Definitivo

Ítem	Concepto	Total
A	Valor Asignado por la Secretaria de Salud	**$382.078.800**
B	Valor Contratado	**$435.283.305**
C	Valor No Comprometido (A - B)	**$53.204.505**
D	Valor Ejecutado	**$379.460.575**
E	Valor No Ejecutado (B - D)	**$2,618,225**
F	Saldos de Capital Reintegrados (C + E)	
G	Saldos de Capital Pendientes por Reintegrar	**$71.033**

H	Rendimientos Generados	**$17.533,98**
I	Rendimientos Reintegrados	**$88,566.98**
J	Rendimientos Pendientes por Reintegrar	**$0**
K	**TOTAL RECURSOS PENDIENTES DE REINTEGRO (G + J)**	**$0**

3.1. Valor ejecutado por Vigencia

De acuerdo al valor ejecutado y relacionado en la ***fila D***, a continuación, se discrimina su ejecución por vigencia:

Vigencia	Valor Ejecutado
2025	**$379.460.575**
Total	**$379.460.575**

4. Valores Reintegrados

4.1. Saldos de capital no ejecutados

Los recursos no comprometidos y los no ejecutados, fueron devueltos a las cuentas informadas por la Secretaria de Salud Departamental de la siguiente manera:

Recursos no Comprometidos y no ejecutados del valor Asignado por la Secretaria de Salud Departamental			**$71.033**
Entidad Bancaria	**Nº de Cuenta**	**Fecha de Reintegro**	**Valor de Reintegro**
Banco Davivienda	**004500135464**	**15 de abril del 2026**	**$ 71.033**
Total Reintegrado			**$71.033**
Saldo Por Reintegrar			**$0**

4.2. Rendimientos Financieros

Los rendimientos financieros generados fueron consignados a las cuentas informadas por la Secretaria de Salud Departamento, como consta en la siguiente relación:

Gobernación de Cundinamarca	**PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE SALUD**	**Código: M-PDS-FR-040**
		Versión: 01
	Certificación Financiera de los Recursos Transferidos	**Fecha de Aprobación:24/02/2026**

Rendimientos Reintegrados			**$17.533.98**
Entidad Bancaria	**Nº de Cuenta**	**Fecha de Consignación**	**Valor de Consignación**
Banco Davivienda	**004500135464**	**15 de abril del 2026**	**$17.533.98**
Total Reintegrado			**$17.533.98**
Rendimientos Reintegrados			**$17.533.98**
Saldo por Reintegrar			**$0**

Dada en Guatavita a los 15 días del mes de Abril de 2026

LUZ MERY ACOSTA VARGAS
Gerente E.S.E. Hospital San Antonio De Guatavita

JASON BERNARDO GONZALEZ GARZON
Contador
T.P 201678-T

Proyectó: Maira Alejandra Holguín Pinzón – Apoyo Profesional
Revisó: Clara Isabel Suarez Cubides- Subgerente Científica
Aprobó: Luz Mery Acosta Vargas. – Gerente

Comprobante de Ingreso
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
Secretaria de Salud

Fecha de Impresion: 24.04.2026 - 10:03:49

Documento No. : IS-4800007078
Fecha del Documento: 15.04.2026 Ejercicio: 2026
Moneda : COP

Recibido de : ESE HOSIPL DE GUATAVITA
Identificación : 860035447-5

Recibido Por : JAIRO ROMERO NOVOA
Forma de Pago : DEVOL: SALDO E INTERESES CONV: 1456/2024 GUATAVITA

DETALLE

Cta.mayor	Divis	Concepto	Debe	Haber
1110068063	SALU	DAVIV 0045-0013-5464 Lot.For,IVA Lic,Rtas Ced Ing.	71.033	
1110068063	SALU	DAVIV 0045-0013-5464 Lot.For,IVA Lic,Rtas Ced Ing.	17.534	
4808900025	SALU	Recuperaciones Salud		71.033
4808900025	SALU	Recuperaciones Salud		17.534
1384550004	SALU	Recuperaciones Salud Otros	88.567	
1384550004	SALU	Recuperaciones Salud Otros		88.567
	TOTAL:		177.134	177.134

OBSERVACIONES:
DEVOL: SALDO E INTERESES CONV: 1456/2024 GUATAVITA