INFORME EJECUTIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Período: marzo 2026

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	Cesar Pallares - Danilo Alberto Gómez de la cruz	
Revisó y Aprobó		

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-120-006
Fecha aprobación: 02/07/2024
Versión: 02

INTRODUCCION

En el presente informe ejecutivo del proyecto de inversión se describen las actividades principales que se han ejecutado durante el periodo de marzo del 2026, en el marco del proyecto orientado a mejorar los tiempos de respuesta en los trámites de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

1. Información General del Proyecto

A continuación, se presenta la información general del proyecto de inversión, el cual tiene un horizonte de ejecución comprendido entre los años 2023 y 2026:

ID MGA	499371
Código BPIN	2022011000017
Nombre del Proyecto	Implementación de un sistema de toma de decisiones, para el mejoramiento de los tiempos de respuesta de los tramites de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Bogotá.
Sector del proyecto:	Defensa y Policía
Entidad Responsable	151600-Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Programa	1599 - Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional del sector Defensa y Policía.
Subprograma	0100-Intersubsectorial Defensa y Seguridad
Horizonte	2023 – 2026
Estado actual	En Ejecución

Tabla 1 Información del proyecto

2. Objetivo general:

Mejorar tiempos de respuestas en los trámites y procesos administrativos de la entidad

3. Problema:

Demora en tiempos de respuestas en los trámites y proceso administrativos de la entidad.

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	Cesar Pallares - Danilo Alberto Gómez de la cruz	
Revisó y Aprobó		

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-120-006
Fecha aprobación: 02/07/2024
Versión: 02

4. Descripción:

En la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se ha venido presentando: Un incremento de los tramites y las PQRSD interpuestas con ocasión de la prestación de servicios autorizados, no autorizados; adicionalmente la apertura de procesos sancionables a los servicios vigilados por el no reporte de estados financieros, lo cual incide en la oportuna atención; además existe una planta de personal que no puede incrementarse en la misma medida, esto último afectando la percepción de la ciudadana frente al incumplimiento de nuestra misionalidad: ”Ejercer el control la inspección y la vigilancia de los servicios de vigilancia y seguridad privada, velando por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el servicio público de la seguridad privada, promoviendo las buenas prácticas empresariales con el fin de garantizar la confianza pública, desarrollando mecanismos que promuevan la calidad, honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia para el fortalecimiento del sector” Lo anterior, es debido a las insuficientes herramientas y estrategias que promuevan las buenas prácticas en el sector así como: la formación, interacción, comunicación y medición con nuestros grupos de interés.

5. Alineación Plan Nacional de Desarrollo:

El proyecto de inversión se encuentra articulado con los lineamientos y objetivos estratégicos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), contribuyendo directamente al fortalecimiento de la gestión pública mediante el uso eficiente de tecnologías de la información. Esta alineación se evidencia en la implementación de soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la interoperabilidad, la seguridad digital, la eficiencia institucional y la calidad del servicio a la ciudadanía, en concordancia con las metas del eje de Transformación Digital del Estado.

PND	Colombia Potencia Mundial de la Vida
Nivel 1 - Transformación	2. Seguridad Humana y Justicia Social.
Nivel 2 – Pilar	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar.
Nivel 3 – Catalizador	09. Legitimidad, transparencia e integridad de las instituciones para la seguridad humana.
Nivel 4 – Componente	g. Modernización para incrementar el valor público, la integridad y la transparencia en la seguridad.

Tabla 2 Alineación con el PND

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	Cesar Pallares - Danilo Alberto Gómez de la cruz	
Revisó y Aprobó		

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-120-006
Fecha aprobación: 02/07/2024
Versión: 02

6. Fuentes de Financiación:

La financiación del proyecto de inversión proviene exclusivamente de recursos propios de la Entidad, los cuales se generan a partir de los ingresos recaudados por concepto de la cuota de contribución que deben pagar los servicios de vigilancia y seguridad privada sujetos a supervisión. Estos recursos permiten la ejecución de las actividades planificadas, garantizando la sostenibilidad financiera del proyecto en el marco de las disposiciones normativas vigentes.

Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional – PGN		
	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada		
Tipo recurso	PGN - Propios		
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2023	$2.791.300.000,00	$2.791.500.000,00	$2.791.500.000,00
2024	$5.505.600.000,00	$5.506.000.000,00	$5.506.000.000,00
2025	$4.575.000.000,00	$4.575.000.000,00	$4.575.000.000,00
2026	$5.032.000.000,00	$5.032.000.000,00	$5.032.000.000,00
Total	$17.903.900.000,00	$17.903.900.000,00	$17.903.900.000,00

Tabla 3 Fuentes de Financiación

7. Cadena de Valor:

A continuación, se presenta la relación de productos y actividades que cuentan con asignación de recursos para el horizonte del proyecto de inversión a corte de marzo del 2026, evidenciando la articulación entre los componentes del proyecto y su contribución a la generación de valor institucional:

PRODUCTO	ACTIVIDAD	VALOR ACORTE DE MARZO 2026
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.1. Diseño y desarrollo de herramientas para toma de decisiones basadas en datos	$ 721.000.000,00
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.2. Fortalecer la gestión de procesos y procedimientos de la entidad	$ 360.500.000,00
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.4. Afinamiento Software sistema de alertas	$ 175.100.000,00
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.5. Fortalecer la interoperabilidad con otras Entidades y fuentes de información	$ 92.700.000,00
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.6. Funcionamiento administrativo para gestión del riesgo	$ 226.600.000,00
2.1. Servicios de información implementados	2026 - 2.1.2. Implementar un sistema que permita enviar notificaciones personalizadas sobre reportes y fechas de entrega a los vigilados y grupos de interés, mediante diversos medios de comunicación.	$ 412.450.000,00
2.1. Servicios de información implementados	2026 - 2.1.3. Implementar un sistema que permita integrar la fuente de datos e integraciones con el sistema misional de la Entidad	$ 1.855.745.930,00
2.1. Servicios de información implementados	2.1.4. Adquisición de dispositivos de medios audiovisuales y licenciamientos en función de la transformación digital.	$ 30.800.00,00
3.1. Servicios tecnológicos	2026 - 3.1.1. Actualizar controles de seguridad de la información para cumplir con los requisitos de interoperabilidad.	$ 494.400.000,00
3.2. Servicios de información actualizados	2026 - 3.2.4. Mejorar la captura y procesamiento de la información del sector de Vigilancia y Seguridad.	$ 662.704.070,00
Total asignación de recursos		**$ 5.032.000.000,00**

Tabla 4 Cadena de Valor

8. Focalización TIC:

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	Cesar Pallares - Danilo Alberto Gómez de la cruz	
Revisó y Aprobó		

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-120-006
Fecha aprobación: 02/07/2024
Versión: 02

El componente TIC del proyecto cuenta con un presupuesto total de **$ 5.032.000.000,00** con corte al 31 de marzo de 2026**,** el cual ha permitido financiar estos avances clave en la transformación tecnológica de la entidad.

Mantenimiento equipos de comunicaciones y computación				
PRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**CLASIFICACION DEL EQUIPO**	**VALOR**	**ERP-COLOMBIA DIGITAL**
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.6. Funcionamiento administrativo para gestión del riesgo	Mantenimiento equipos de comunicaciones y computación	$ 226.600.000	$ 226.600.000

Tabla 6 Consolidado de inversión 31/03/2026

Software Comunicaciones	
	VALOR
2.1.4. Adquisición de dispositivos de medios audiovisuales y licenciamientos en función de la transformación digital.	**$ 30.800.000**
2026 - 1.1.1. Diseño y desarrollo de herramientas para toma de decisiones basadas en datos	**$ 721.000.000**
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	$ 721.000.000
2026 - 1.1.2. Fortalecer la gestión de procesos y procedimientos de la entidad	**$ 360.500.000**
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	$ 360.500.000
2026 - 1.1.4. Afinamiento Software sistema de alertas	**$ 175.100.000**
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	$ 175.100.000
2026 - 1.1.5. Fortalecer la interoperabilidad con otras Entidades y fuentes de información	**$ 92.700.000**
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	$ 92.700.000
2026 - 2.1.2. Implementar un sistema que permita enviar notificaciones personalizadas sobre reportes y fechas de entrega a los vigilados y grupos de interés, mediante diversos medios de comunicación.	**$ 412.450.000**
2.1. Servicios de información implementados	$ 412.450.000
2026 - 2.1.3. Implementar un sistema que permita integrar la fuente de datos e integraciones con el sistema misional de la Entidad	**$1.855.745.930**
2.1. Servicios de información implementados	$ 1.855.745.930
2026 - 3.1.1. Actualizar controles de seguridad de la información para cumplir con los requisitos de interoperabilidad.	**$494.400.000**
3.1. Servicios tecnológicos	$ 494.400.000
2026 - 3.2.4. Mejorar la captura y procesamiento de la información del sector de Vigilancia y Seguridad.	**$ 662.704.070**
3.2. Servicios de información actualizados	$662.704.070
Total general	**$4.805.400.000**

Tabla 7 Consolidado de inversión 31/03/2026

9.Ejecución Presupuestal:

continuación, se presenta el resumen de la ejecución presupuestal del proyecto de inversión con corte al 31 de marzo de 2026:

La ejecución financiera del componente TIC del proyecto de inversión asciende a **$ 4.366.542.750,00** lo cual refleja el compromiso institucional con el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y la modernización de los sistemas de información.

Estos recursos han sido destinados a actividades claves como adquisición de plataformas de software para la administración y los trámites misionales, renovación tecnológica, implementación de soluciones de interoperabilidad, mejora en los controles de seguridad de la información y optimización de servicios tecnológicos, en concordancia con el cronograma y los hitos técnicos definidos.

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	Cesar Pallares - Danilo Alberto Gómez de la cruz	
Revisó y Aprobó		

El seguimiento riguroso a la ejecución presupuestal ha permitido asegurar la correcta asignación y uso de los recursos, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos trazados en el marco del proyecto BPIN 2022011000017.
A continuación, se evidencia la ejecución presupuestal del proyecto de inversión:

RUBRO	DESCRPCION	CDP	RP	OBLIGACIONES	ORDENES DE PAGO
C-1599-0100-4-20109G-1599071-02	ADQUIS, DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS TRAMITES DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDA	$ 1.575.900.000	$ 1.575.900.000	$ -	
C-1599-0100-4-20109G-1599073-02	ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS TRAMITES DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	$ 29.645.000	$ 662.704.070	$ 45.551.016	$ 45.551.016
C-1599-0100-4-20109G-1599074-03	ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS TRAMITES DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVAD	$ 2.320.597.430	$ 1.677.492.680	$ 46.441.658	$ 46.441.658
C-1599-0100-4-20109G-1599076-03	ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS TRAMITES DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA BOGOTA	$ 1.095.150.000	$ 450.446.000	$ 34.971.600	$ 34.971.600

Tabla 8 Ejecución Presupuestal 31/03/2026

Atentamente,

Xilena patricia carrillo Núñez

Jefe Oficina Asesora de Planeación

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	Cesar Pallares - Danilo Alberto Gómez de la cruz	
Revisó y Aprobó		

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-120-006
Fecha aprobación: 02/07/2024
Versión: 02