CONTRATO / CONVENIO NÚMERO: 1.220.02-13.03-0383 **FECHA:** 6/23/2023

DEPENDENCIA: SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD

En el Despacho de la (incluir dependencia) del Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley número 0019 emitido el 10 de enero de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 60 de la Ley 80 de 1993, nos reunimos: María Cristina Lesmes Duque identificado con la cédula de ciudadanía número 31.294.013, expedida en Santiago de Cali, en calidad de **ORDENADOR DEL GASTO**, JHON JANNER MORALES GARCIA con 6200507, en calidad de **CONTRATISTA** y Jorge Arturo Valencia Reyes CC #16857545, Roosevelt Adrada Muñoz CC #10482825, en calidad de **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** única y exclusivamente para avalar la información de la presente acta, para liquidar de mutuo acuerdo el presente contrato / convenio que se identifica a continuación:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
CONTRATISTA	HOSPITAL SAN BERNABE ESE del Municipio de BUGALAGRANDE
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	NIT No.8919006502
OBJETO	"Aunar esfuerzos entre el Departamento del Valle del Cauca y la ESE Hospital, para contribuir a Financiar los Gastos de Operación de la Prestación de Servicios y Tecnologías en Salud en el Municipio"
FECHA DE SUSCRIPCION	6/23/2023
VALOR: (Número y Letras)	Ciento veintidos millones setecientos treinta mil ochocientos noventa y nueve pesos mcte ($122730899)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No.6000000023
REGISTRO PRESUPUESTAL	No.4500037009
GARANTÍAS: (cuando aplique)	N/A
FECHA DE INICIO	6/23/2023
PLAZO INICIAL	12/31/2023

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

ASPECTOS FINANCIEROS EN EJECUCION	
MAYORES O MENORES CANTIDADES	N/A
VALOR ADICIÓN	0
VALOR REAJUSTES (Aplicación de fórmulas)	0
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	0
VALOR TOTAL	$122730899
ASPECTOS TEMPORALES EN EJECUCION	
PRÓRROGA	N/A
FECHA DE REGISTRO DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REGISTRO DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	12/31/2023
PLAZO FINAL	12/31/2023
DOCUMENTOS SUPERVISION EN EJECUCION	
ACTAS DE RECIBO PARCIAL	N/A
ACUERDOS	N/A
CONCILIACIONES	N/A
TRANSACCIONES	N/A
SANCIONES	N/A
GESTION Y/O SUPERVISION	
CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI (X) NO ( )
% CUMPLIMIENTO TÉCNICO	100%
% CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO	100%
% CUMPLIMIENTO FINANCIERO	100%
% CUMPLIMIENTO CONTABLE	100%
% CUMPLIMIENTO JURÍDICO	100%

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

BALANCE DE EJECUCIÓN:

Valor total del Contrato / Convenio: $122730899

Valor ejecutado: $122730899

Valor no ejecutado: $0

Porcentaje de Ejecución: 100%

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del Contrato / Convenio: $122730899

Anticipo: $0

Amortización anticipo: $0

Pago anticipado: $0

Pagos parciales: $122730899

Interés moratorio: $0

Total pagado: $122730899

Saldo a favor de El Contratista: $0

Saldo a favor de El Departamento: $0

Balance de pagos y Balance de entregas		**% Valor del contrato**	**% Valor de amortización**
Valor total contrato:	$122730899	100%	
Valor anticipo:	$0	%	
Valor de las entregas	$0	%	

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

Valor facturado:	$122730899	100%	
Valor facturado pendiente de pago:	$0	%	
Valor pagado:	$122730899	100%	
Valor amortizado del anticipo:	$0	%	%
Valor pendiente de amortizar:	$0	%	%
Valor pendiente de ejecución:	$0	%	
Valor pendiente de entrega:	$0	%	

OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL DEPARTAMENTO: NA

OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL CONTRATISTA: NA

EXTENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS: NA

En estos términos las partes nos declaramos a paz y salvo por todo concepto.

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por las partes del contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

Proyectó: Jorge Arturo Valencia Reyes - Supervisor
Revisó: Martha Cecilia López Tobón- Abogada contratista
Aprobó: Lina Marcela Acosta Ceballos- subdirectora Técnica Jurídica SDS

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.