MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No 5** **(11 DE MARZO 2026 AL 13 DE ABRIL DE 2026)**
	FECHA DEL INFORME: 13 DE ABRIL DE 2026
CONTRATO No. **224-CENACAVIACION-2025**	FECHA FIRMA CONTRATO: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA)" CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y EL SEÑOR JOSE ALEXANDER PALACINO.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

No MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO	FECHA DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	PLANTA HOBART N°. 7 MODELO: JET-Ex5D SERIE: 401PS06087	2	UN	$ 10.924.369,75	$ 2.075.630,25	$ 13.000.000,00	$ 26.000.000,00
2	PLANTA HOBART N°. 8 MODELO: 90CU420 SERIE: 413PS19241	2	UN	$ 12.605.042,02	$ 2.394.957,98	$ 15.000.000,00	$ 30.000.000,00
3	CONVERTIDOR DE FRECUENCIA N° 7 MODELO: SX240 SERIE: 91490/3.25	2	UN	$ 11.932.773,11	$ 2.267.226,89	$ 14.200.000,00	$ 28.400.000,00
4	GATOR #4 JHON DEERE 855 DSL XUV S/N 1M0855DSECM042979	1	UN	$ 9.243.697,48	$ 1.756.302,52	$ 11.000.000,00	$ 11.000.000,00
5	GATOR #10 JHON DEERE 855 DSL XUV S/N1M0855DSLCM042980	1	UN	$ 9.243.697,48	$ 1.756.302,52	$ 11.000.000,00	$ 11.000.000,00
6	GATOR #17 JHON DEERE 855 DSL XUV S/N 1M0855DSHCM042898	1	UN	$ 9.243.697,48	$ 1.756.302,52	$ 11.000.000,00	$ 11.000.000,00
7	TRACTOR AGRICOLA KUBOTA L-4400 45HP S/N 83715	2	UN	$ 12.605.042,02	$ 2.394.957,98	$ 15.000.000,00	$ 30.000.000,00
8	GENERADOR DIESEL YDY25S3 YORKING 000000000001904226	2	UN	$ 10.924.369,75	$ 2.075.630,25	$ 13.000.000,00	$ 26.000.000,00
9	PUENTE GRUA 5 TON - Hangar UH-60 2106255- 56-I	2	UN	$ 13.445.378,15	$ 2.554.621,85	$ 16.000.000,00	$ 32.000.000,00
10	PUENTE GRUA 5 TON - Hangar MI17 ETTA2013- 134	2	UN	$ 8.403.361,34	$ 1.596.638,66	$ 10.000.000,00	$ 20.000.000,00

11	PUENTE GRUA COMPONENTES MAYORES S/N 520207	2	UN	$ 13.781.512,61	$ 2.618.487,39	$ 16.400.000,00	$ 32.800.000,00
12	PUENTE GRUA COMPONENTES MAYORES S/N 637251	2	UN	$ 13.781.512,61	$ 2.618.487,39	$ 16.400.000,00	$ 32.800.000,00
13	BANCO DE PRUEBAS DE HIDRAULICOS P/N AS-08-3-04000 S/N AS-001 BANCO SERVOTEC	1	UN	$ 3.109.243,70	$ 590.756,30	$ 3.700.000,00	$ 3.700.000,00
14	GRUA SPIDER CRANE MOD URW295C1UR S/N29C5150	2	UN	$ 14.285.714,29	$ 2.714.285,71	$ 17.000.000,00	$ 34.000.000,00
15	GRUA GROVE MOD YB84409 S/N 320369	2	UN	$ 14.285.714,29	$ 2.714.285,71	$ 17.000.000,00	$ 34.000.000,00
16	TRACTOR AGRICOLA PEQUEÑO MOD KBTB20TNLMTB33620 S/N 1JVA713	2	UN	$ 10.924.369,75	$ 2.075.630,25	$ 13.000.000,00	$ 26.000.000,00
17	MONTACARGAS JHON DEERE S/N TC44HMFG580672	2	UN	$ 12.605.042,02	$ 2.394.957,98	$ 15.000.000,00	$ 30.000.000,00
18	MONTA CARGA CATERPILLAR P/NCATERPILLAR DP50K S/N AT28B50151	2	UN	$ 15.126.050,42	$ 2.873.949,58	$ 18.000.000,00	$ 36.000.000,00
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO							**$454.700.000,00**

2. **VALOR DEL CONTRATO:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE **($454.700.000,00)** IVA INCLUIDO.

   VIGENCIA 2025: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($262.360.398,00).

   VIGENCIA 2026: CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MCTE ($192.339.602,00) incluido IVA.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS COLOMBIANOS	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACION	TOTAL
PRINCIPAL	$454.700.000,00	N/A	$454.700.000,00
ADICION Y/O REDUCCION	N/A	N/A	N/A
TOTAL	$454.700.000,00	N/A	$454.700.000,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO				PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	RECURSO	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
Pagos parciales	2025		10						$262.360.398,00
Pagos parciales	2026		10						$192.339.602,00
TOTAL, SALDO ACUERDO									
TOTAL, REDUCCION									

TOTAL	$454.700.000,00						$0.00	$454.700.000,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONTRUCCCION)	2025	11825	2025-02-01	152725	2025-10-29	**$262.360.398.00**
	2026					**$192.339.602.00**
TOTAL						**$454.700.000.00**

3. SITUACIÓN DE ENTREGA:

A la fecha 10 de diciembre del año 2025, que era el plazo máximo de ejecución del presupuesto de la vigencia 2025 del contrato, de acuerdo a lo estipulado por las partes en el acta de inicio, se recibieron los siguientes bienes y/o servicios así:

PRIMERA ENTREGA PARCIAL – FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. JP 36 (11 DE DICIEMBRE DE 2025)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	VALOR TOTAL
1	PLANTA HOBART N°. 7 MODELO: JET-Ex5D SERIE: 401PS06087	1,00	$ 10.924.369,75	$ 10.924.369,75	$ 13.000.000,00
2	PLANTA HOBART N°. 8 MODELO: 90CU420 SERIE: 413PS19241	1,00	$ 12.605.042,02	$ 12.605.042,02	$ 15.000.000,00
3	CONVERTIDOR DE FRECUENCIA N° 7 MODELO: SX240 SERIE: 91490/3.25	1,00	$ 11.932.773,11	$ 11.932.773,11	$ 14.200.000,00
4	GATOR #4 JHON DEERE 855 DSL XUV S/N 1M0855DSECM042979	1,00	$ 9.243.697,48	$ 9.243.697,48	$ 11.000.000,00
5	GATOR #10 JHON DEERE 855 DSL XUV S/N1M0855DSLCM042980	1,00	$ 9.243.697,48	$ 9.243.697,48	$ 11.000.000,00
6	GATOR #17 JHON DEERE 855 DSL XUV S/N 1M0855DSHCM042898	1,00	$ 9.243.697,48	$ 9.243.697,48	$ 11.000.000,00
7	TRACTOR AGRICOLA KUBOTA L-4400 45HP S/N 83715	1,00	$ 12.605.042,02	$ 12.605.042,02	$ 15.000.000,00
8	GENERADOR DIESEL YDY25S3 YORKING 000000000001904226	1,00	$ 10.924.369,75	$ 10.924.369,75	$ 13.000.000,00
9	PUENTE GRUA 5 TON - Hangar UH-60 2106255-56-I	1,00	$ 13.445.378,15	$ 13.445.378,15	$ 16.000.000,00
10	PUENTE GRUA 5 TON - Hangar MI17 ETTA2013-134	1,00	$ 8.403.361,34	$ 8.403.361,34	$ 10.000.000,00
11	PUENTE GRUA COMPONENTES MAYORES S/N 520207	1,00	$ 13.781.512,61	$ 13.781.512,61	$ 16.400.000,00
12	PUENTE GRUA COMPONENTES MAYORES S/N 637251	1,00	$ 13.781.512,61	$ 13.781.512,61	$ 16.400.000,00

13	BANCO DE PRUEBAS DE HIDRAULICOS P/N AS-08-3-04000 S/N AS-001 BANCO SERVOTEC	1,00	$ 3.109.243,70	$ 3.109.243,70	$ 3.700.000,00
14	GRUA SPIDER CRANE MOD URW295C1UR S/N29C5150	1,00	$ 14.285.714,29	$ 14.285.714,29	$ 17.000.000,00
15	GRUA GROVE MOD YB84409 S/N 320369	1,00	$ 14.285.714,29	$ 14.285.714,29	$ 17.000.000,00
16	TRACTOR AGRICOLA PEQUEÑO MOD KBTB20TNLMTB33620 S/N 1JVA713	1,00	$ 10.924.369,75	$ 10.924.369,75	$ 13.000.000,00
17	MONTACARGAS JHON DEERE S/N TC44HMFG580672	1,00	$ 12.605.042,02	$ 12.605.042,02	$ 15.000.000,00
18	MONTA CARGA CATERPILLAR P/NCATERPILLAR DP50K S/N AT28B50151	1,00	$ 15.126.050,42	$ 15.126.050,42	$ 18.000.000,00

Total Bruto	$ 206.470.588,27
IVA 19%	$ 39.229.411,73
Total a Pagar	$ 245.700.000,00

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2025

DESCRIPCION	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-007 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCCION)"	10	CSF	$262.360.398.00	$ 245.700.000,00.	$0.0	$16.660. 398.00
TOTAL			$262.360.398.00	$ 245.700.000,00.	$0.0	$16.660. 398.00

NOTA: EL 29 DE DICIEMBRE MEDIANTE OFICIO RADICADO **N.º 2025671040437293** SE DEJA EN CONSTANCIA DE UN SOBRANTE DE EJECUCION DE LA VIGENCIA 2025 POR UN VALOR DE $ 16.660.398.00 PESOS, YA QUE, SI BIEN ES CIERTO SE CUMPLIO CON EL 100% DE LA NECESIDAD, NO SE REDUJO EN EL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

VIGENCIA 2026

DESCRIPCION	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-007 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCCION)"	10	CSF	$192.339.602.00	$0.0	$0.0	$192.339.602.00
TOTAL			$192.339.602.00	$0.0	$0.0	$192.339.602.00

3.2. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10 DE DICIEMBRE	$245.700.000,00
ENTREGA FINAL	10 DE DICIEMBRE 2025	$245.700.000,00
SEGUNDA ENTREGA	-	-
ENTREGA FINAL	-	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	30 DE OCTUBRE 2025	$454.700.000,00
VALOR ADICION		-
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		$454.700.000,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

PÓLIZA SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL NO. 21-44-101484080 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha expedición: 05 de noviembre de 2025.
Fecha de Aprobación: 07 de noviembre de 2025
Fecha certificada de aprobación: 07 de noviembre de 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato:	29/10/2025	10/11/2027	$90.940.000,00
B. Calidad del servicio:	29/10/2025	10/05/2027	$90.940.000,00
C. Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes:	10/11/2026	10/11/2027	$90.940.000,00
D. Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E. Indemnizaciones Laborales	29/10/2025	10/11/2029	$22.735.000,00

PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO. 21-40-101265153 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha expedición: 05 de noviembre de 2025.
Fecha de Aprobación: 07 de noviembre de 2025
Fecha certificada de aprobación: 07 de noviembre de 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	29/10/2025	10/11/2026	$284.700.000.00
B. DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE			
C. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES			

5. TRABAJO Y ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. El día 07 de abril de 2026, mediante Oficio No. 2026671010687283, la Supervisión dio respuesta a Cronograma proyectado para la vigencia 2026, sin embargo, se solicitó al señor JOSÉ ALEXANDER PALACINO, en calidad de contratista, la reprogramación de las actividades correspondientes al mantenimiento de los equipos ETAA para la vigencia 2026, proponiendo su inicio a partir del mes de mayo del mismo año.

   La solicitud se fundamentó en criterios de conveniencia técnica y optimización de recursos, teniendo en cuenta que el último mantenimiento de los equipos fue realizado en diciembre de 2025, lo que hace anticipada la programación inicialmente prevista frente a los intervalos razonables de intervención. En este sentido, se buscó evitar la ejecución de mantenimientos innecesarios sin el debido sustento técnico.

   Adicionalmente, se recomendó que el mantenimiento de los puentes grúa fuera programado como la última actividad dentro del cronograma, preferiblemente hacia finales del mes de julio de 2026, en consideración a que no resulta técnicamente procedente realizar una nueva intervención en un periodo inferior a seis (6) meses desde su último mantenimiento.

   Lo anterior, con el propósito de garantizar una adecuada planeación, uso eficiente de los recursos y una ejecución alineada con las condiciones reales de operación de los equipos.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO: %

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$454.700.000.00	54,64%	54,03 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

9. ANEXOS AL INFORME

- Oficio No. 2026671010687283 Solicitud Reprogramación Cronograma de Ejecución.

Pedro S Ortega

Subteniente ORTEGA DIAZ PEDRO SANTIAGO
Comandante Compañía CHARLIE
Supervisor Contrato No. 224-CENACAVIACION-2025
Cel: 3156972214

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN
"Cabo Primero JHORMAN ROZO OSPINO

PATRIA HONOR LEALTAD

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026671010687283: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAEMA

Nilo, Cundinamarca, 07 de abril de 2026

Señor
JOSE ALEXANDER PALACINO
Representante Legal Proponente
Calle 22 A Bis 82-24 Modelia
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud Reprogramación Cronograma de Ejecución Vigencia 2026
Ref.: Contrato No. 224-CENACAVIACION-2025

Con toda atención, me permito solicitar al señor contratista JOSÉ ALEXANDER PALACINO la reprogramación de las actividades previstas para la ejecución del mantenimiento correspondiente a la vigencia 2026 de los equipos ETAA, a partir del mes de mayo del presente año.

La anterior solicitud obedece a criterios de conveniencia técnica y adecuada administración de los recursos, teniendo en cuenta que el último mantenimiento de dichos equipos fue ejecutado en el mes de diciembre de 2025. En este sentido, la programación inicial resulta anticipada frente a los intervalos razonables de mantenimiento, lo cual podría generar intervenciones innecesarias sin que exista una justificación técnica que lo respalde. De igual manera, se solicita que el mantenimiento de los puentes grúa sea programado como la última actividad dentro del cronograma, preferiblemente hacia finales del mes de julio de 2026, considerando que no resulta técnicamente justificable efectuar una nueva intervención en un periodo inferior a seis (6) meses desde su último mantenimiento.

Lo anterior, con el fin de garantizar una adecuada planeación, optimización de recursos y ejecución eficiente de las actividades de mantenimiento, conforme a las condiciones reales de operación y necesidad de los equipos. El correo electrónico para la recepción del cronograma será pedro.ortega@ejercito.mil.co, agradezco de antemano su atención y colaboración.

Respetuosamente,

Pedro S. Ortega

Subteniente ORTEGA DÍAZ PEDRO SANTIAGO
Supervisor de Contrato No. 224-CENACAVIACION-2025

Nuestro Compromiso es Colombia

Fuerte Militar de Tolrmaida
Nilo Cundinamarca
Baema .Ejercito.Mil.Co