CIVCOL SAS
NIT 900.817.409-0
CR 15 92 70 OFC 202 ED BULEVAR CHICO 93
Tel: (031) 2577357
Bogotá - Colombia
administracion@civcol.co

Factura electrónica de venta
No. FEV 86

Señores	DEPARTAMENTO DEL HUILA		
NIT	800.103.913-4	**Teléfono**	(038) 8671300
Dirección	CARRERA 4 CL 9 SEC ESQUINA GOBERNACION	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/05/2026, 11:56
Expedición	14/05/2026, 11:56
Vencimiento	14/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CTO-12-2024 ACTA No.8 RECIBO PARCIAL DE OBRA	1.00	270,055,070.70	0 %	0.00	270,055,070.70
2	ADMINISTRACION 24%	1.00	64,813,216.97	0 %	0.00	64,813,216.97
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	2,700,550.71	0 %	0.00	2,700,550.71
4	UTILIDAD 5%	1.00	13,502,753.54	0 %	0.00	13,502,753.54
5	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL P.A.G.A	1.00	12,700,767.60	0 %	0.00	12,700,767.60

Total items: 5

Total Bruto	363,772,359.52
Total a Pagar	363,772,359.52

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y tres millones setecientos setenta y dos mil trescientos cincuenta y nueve pesos m/cte con cincuenta y dos cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo	$	109,131,707.86
Consignación bancaria - Consignación	$	254,640,651.66

Observaciones:
AUTORETENEDORES ICA MUNICIPIO DE PITALITO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101517619 aprobado en 20251112 prefijo FEV desde el número 82 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 87b60929501ac598d687d98033bbe36407ca971e8b8355eee28a21d38379e80222183aa4173749ed84f4cbfb107551e4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: ___08_____				
__X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	OBRA (PÚBLICA)	Nº:	12	AÑO:	2024

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CIVCOL S.A.S		
	NIT O CC:	900817409-0		
	DIRECCIÒN:	Calle 5 No. 12 – 25 Int. 3	TEL:	(608) 8666831
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ		
	CC:	79.957.561 Bogotá D.C		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA ."			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 10,886 FECHA (dd/mm/aa): 09/02/2024			
REGISTRO PRESUPUESTAL OTROSI 1:	No. 8,649 FECHA (dd/mm/aa): 18/12/2025			
CUENTA BANCARIA	No. 200-85450-3 Banco. Occidente Tipo de Cuenta: Ahorro			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 2.294.982.856,69			
	Valor en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (2.294.982.856,69) M/CTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$ 501.697.386,69		
		Valor en Letras: QUINIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE		
VALOR TOTAL	$ 2.796.680.243,38			
	Valor en Letras: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE.			
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO			

Scanned with CamScanner

PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	DOS MESES QUINCE DÍAS (2.5 MESES)	
PLAZO ADICIONAL:	**Nº2**	DOS MESES (2.0 MESES)	
PLAZO TOTAL:	ONCE MESES QUINCE DÍAS (11.5 MESES) CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	15/04/2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	01/11/24
		REINICIACIÒN	10/12/2025
	N°2	**SUSPENSIÒN**	23/02/2026
		REINICIACIÒN	10/03/2026
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	18/05//2026		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	20/04/2026		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 22/01/2026 AL 22/02/2026 Y DEL 10/03/2026 AL 20/04/2026		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS – JAVIER FELIPE CASAS CASTRO	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR	
	NOMBRE:	CIVCOL S.A.S – JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. Valor inicial del contrato	**24/01/2024**		$2.294.982.856,69	$2.294.982.856,69
2. Acta Parcial No. 01	**31/05/2024**	$210.920.882,27		$2.084.061.974,42
3. Acta Parcial No. 02	**02/07/2024**	$304.897.658,45		$1.779.164.315,97
4. Acta Parcial No. 03	**31/07/2024**	$ 231.232.057,73		$1.547.932.258,24
5. Acta Parcial No. 04	**31/08/2024**	$304.116.620,36		$1.243.815.637,88
6. Acta Parcial No. 05	**30/09/2024**	$331.497.854,67		$912.317.783,21
7. Acta Parcial No. 06	**12/11/2024**	$ 268.024.110,64		$644.293.672,57
8. Valor adicional 01	**17/12/2025**		$501.697.386,69	$ 1.145.991.059,26
9. Acta Parcial No. 07	**21/01/2026**	$428.111.146,91		$ 717.879.912,35
10. Acta Parcial No. 08	**20/04/2026**	$363.772.359,52		$354.107.552,84
TOTAL		**$2.442.572.690,54**	**$2.796.680.243,38**	**$354.107.552,84**

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que, CIVCOL S.A.S, en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas del mes de enero, febrero, marzo y abril de 2026, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
ENERO 9499007143 $6.276.200	Salud	$1.032.300
	Pensión	$3.990.500
	ARL	$202.100

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
FEBRERO 9501034525 $6.873.300	Salud	$1.132.000
	Pensión	$4.389.500
	ARL	$227.300

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
MARZO 9502712050 $6.577.700	Salud	$1.083.000
	Pensión	$4.193.400
	ARL	$253.300

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
ABRIL 9504374552 $9.128.300	Salud	$1.411.700
	Pensión	$5.506.600
	ARL	$826.400

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (dd/mm/aa): 20/04/2026 Quien suscribe: YULY VIVIANA SANCHEZ SOLANO

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

2. Que, en ejecución del contrato de obra No 12 de 2024 se autoriza el siguiente pago: ACTA PARCIAL No. 08 correspondiente al periodo del 22/01/2026 al 22/02/2026 y del 10/03/2026 al 20/04/2026, porcentaje de avance acumulado del 87.34%, por valor de **$363.772.359,52 IVA INCLUIDO M/CTE (TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y DOS**

Scanned with CamScanner

CENTAVOS IVA INCLUIDO M/CTE), valor del que se amortiza el 30% equivalente a **$109.131.707,86 IVA INCLUIDO M/CTE (CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS IVA INCLUIDO M/CTE),** quedando un valor neto a pagar de **$254.640.651,66 IVA INCLUIDO M/CTE (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS IVA INCLUIDO M/CTE).**

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial No. 8.

4. El visto bueno registrado en la presente acta por parte de la supervisión de la interventoría corresponde a la revisión de la información y documentos, toda vez que la interventoría del contrato es quien emite la aprobación de pago.

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ
CONTRATISTA – CIVCOL S.A.S

JAVIER FELIPE CASAS CASTRO
INTERVENTORÍA - OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS

HANS JAVIER MUÑOZ ARAGÓN
Técnico operativo

ALVARO LIS ROJAS
Supervisor Interventoría

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Firma			
Nombre			
Cargo			

ACTA PARCIAL 008

CONTRATO DE:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	Nº:	12	AÑO:	2024					VALOR CONTRATO:	$ 2.294.982.856,69
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	ACTA Nº.	8	HOJA	1	DE	2	PLAZO INICIAL	7	ADICIONAL	
CONTRATISTA:	CIVCOL S.A.S.	FECHA DE ACTA	DIA	MES	AÑO						
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS		20	4	26			PLAZO ADICIONAL	4,5		501.697.386,69
INICIACIÓN	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA								V.R. TOTAL
15/abr/2024	Nº 1 01/nov/2024 10/dic/2025							PLAZO TOTAL	11,5		2.796.680.243,38
	Nº 2 23/feb/2026 10/mar/2026										
	Nº 3 DD/MM/AA DD/MM/AA										

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	V/UNIT CON AIU	V/TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1	PRELIMINARES															
1,1	Trazado, Localización y Replanteo.	m2	9664,06	$ 1.961,00	$ 18.951.221,66	-	-84,68	-$ 166.067,28	9579,38	$ 18.785.154,38	7693,77	$ 15.087.482,97	1697,90	$ 3.329.561,90	9391,67	$ 18.417.064,87
1,2	Excavación sin clasificar de la explanación y canales. Incluye transporte.	m3	5183,24	$ 18.393,00	$ 95.335.333,32	+	2522,31	$ 46.392.858,66	7705,55	$ 141.728.191,98	6025,75	$ 110.831.619,75	1679,13	$ 30.884.238,09	7704,88	$ 141.715.857,84
1,3	Demolición, adecuación y reposición de pozos colectores alcantarillado, no incluye Tapa.	UND	30,00	$ 267.122,00	$ 8.013.660,00	-	-2,00	-$ 534.244,00	28,00	$ 7.479.416,00	26,00	$ 6.945.172,00		$ 0,00	26,00	$ 6.945.172,00
NP1	Demolición de estructuras en concreto	m3	0,00	$ 198.266,00	$ 0,00	+	9,17	$ 1.817.702,69	9,17	$ 1.817.702,69	8,82	$ 1.748.814,37		$ 0,00	8,82	$ 1.748.814,37
	SUBTOTAL				$ 122.300.214,98			$ 47.510.250,07		$ 169.810.465,05		$ 134.613.089,09		$ 34.213.819,99		$ 168.826.909,08
2	ESTRUCTURA															
2,1	Afirmado en material granular proveniente de cantera de la zona.	m3	1731,72	$ 62.494,00	$ 108.222.109,68	+	527,90	$ 32.990.838,83	2259,62	$ 141.212.948,51	1675,93	$ 104.735.569,42	428,78	$ 26.796.177,32	2104,71	$ 131.531.746,74
2,2	Subbase granular clase A	m3	1491,44	$ 150.746,00	$ 224.828.614,24	+	14,40	$ 2.170.508,74	1505,84	$ 226.999.122,98	1185,82	$ 178.757.621,72	281,01	$ 42.361.133,46	1466,83	$ 221.118.755,18
2,31	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesores 0.16 m, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 m., pasadores trasversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85 m separadas 1.2 m segun ancho de Carril, curado con Antisol	m3	690,89	$ 876.679,00	$ 605.688.754,31	-	-7,80	-$ 6.837.745,53	683,09	$ 598.851.008,78	579,15	$ 507.728.642,85		$ 0,00	579,15	$ 507.728.642,85
2,32	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesores 0.17 m, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 m., pasadores trasversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85 m separadas 1.2M segun ancho de Carril, curado con Antisol	m3	92,35	$ 887.141,00	$ 81.927.471,35	+	0,36	$ 319.530,45	92,71	$ 82.247.001,80	92,71	$ 82.246.842,11		$ 0,00	92,71	$ 82.246.842,11
2,33	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesores 0.18 m, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 m., pasadores trasversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85 m separadas 1.2 m segun ancho de Carril, curado con Antisol	m3	535,60	$ 896.033,00	$ 479.915.274,80	-	-3,33	-$ 2.979.847,34	532,27	$ 476.935.427,46	314,51	$ 281.811.338,83	212,19	$ 190.129.242,27	526,70	$ 471.940.581,10
2,34	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesor 0.20 m, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 m., pasadores trasversales en hierro liso de 1" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85 m separadas 1.2 m segun ancho de Carril, curado con Antisol	m3	269,12	$ 910.336,00	$ 244.989.624,32	+	1,20	$ 1.092.403,20	270,32	$ 246.082.027,52	266,77	$ 242.850.334,72		$ 0,00	266,77	$ 242.850.334,72
2,4	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa para zonas de Losas Irregulares	kg	2750,00	$ 10.965,00	$ 30.153.750,00	+	24311,14	$ 266.571.677,51	27061,14	$ 296.725.427,51	15753,51	$ 172.737.237,15	2795,01	$ 30.647.284,65	18548,52	$ 203.384.521,80
2,5	Bordillo de Concreto de 3.000 PSI de 0.36Mx0.15M, vaciado IN - SITU.	m	3208,60	$ 62.655,00	$ 201.034.833,00	+	100,05	$ 6.268.632,75	3308,65	$ 207.303.465,75	2630,94	$ 164.841.545,70	300,00	$ 18.796.500,00	2930,94	$ 183.638.045,70
2,6	Transporte de materiales petreos para distancias mayore a 1.000 metros (Afirmado, Subbase, filtro)	m3-km	28813,10	$ 1.667,00	$ 48.031.439,08	+	9799,70	$ 16.336.101,02	38612,80	$ 64.367.540,10	15190,90	$ 25.323.230,30	2738,59	$ 4.565.229,53	17929,49	$ 29.888.459,83
NP2	Corte de placa	m	0,00	$ 14.419,00	$ 0,00	+	78,80	$ 1.136.217,20	78,80	$ 1.136.217,20	62,20	$ 896.861,80		$ 0,00	62,20	$ 896.861,80
NP3	Conformacion de sub rasante	m2	0,00	$ 2.098,00	$ 0,00	+	9579,38	$ 20.097.528,75	9579,38	$ 20.097.528,75	7455,07	$ 15.640.729,11	1697,91	$ 3.562.204,69	9152,97	$ 19.202.933,80
	SUBTOTAL				$ 2.024.791.870,78			$ 337.165.845,58		$ 2.361.957.716,36		$ 1.777.569.953,71		$ 316.857.771,92		$ 2.094.427.725,63
3	OBRAS DE DRENAJE															
3,1	Excavación Manual sin clasificar. Incluye Retiro.	m3	21,99	$ 41.197,00	$ 905.922,03	+	555,40	$ 22.880.929,15	577,39	$ 23.786.851,18	279,26	$ 11.504.674,22		$ 0,00	279,26	$ 11.504.674,22
3,3	Sumidero en concreto clase D, 3.000 PSI, Cajilla de 0.90m x 0.90m. Incluye tubería de 12" PVC conectada a Pozo de Inspección del Sistema de Alcantarillado, Rejilla Plástica 0.40m x 0,70m y solado de limpieza.	UND	28,00	$ 1.706.549,00	$ 47.783.372,00	-	-28,00	-$ 47.783.372,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP4	Filtro en geotextil no tejido de 0.40M x 0.60M, Incluye tubería drenaje 4"	m	0,00	$ 112.900,00	$ 0,00	+	399,24	$ 45.074.196,00	399,24	$ 45.074.196,00	324,80	$ 36.669.920,00		$ 0,00	324,80	$ 36.669.920,00
NP5	Construcción de sumidero tipo B para evacuación de aguas lluvias en concreto impermeabilizado de 3000 PSI de dimensión de 1.36 X 0.6 m. externo, muros espesor de 0.13 m. Tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8" separados cada 0.09 en ambos sentidos y rejilla Plástica 0.40m x 0,70m. tabique desarenador. Incluye: producción, formaleta, vaciado, desencofrado, tubería PVC sanitaria 12", cama de grava y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	Und	0,00	$ 2.355.501,00	$ 0,00	+	44,00	$ 103.642.044,00	44,00	$ 103.642.044,00	36,00	$ 84.798.036,00		$ 0,00	36,00	$ 84.798.036,00

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Código: DAC-C055-P1110-F11 Versión: 3 Pagina 2 de 2

ACTA PARCIAL 008

CONTRATO DE:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	Nº:	12	AÑO:	2024					VALOR CONTRATO:	$ 2.294.982.856,69
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	ACTA Nº.	8	HOJA	1	DE	2	PLAZO INICIAL	7	ADICIONAL	
CONTRATISTA:	CIVCOL S.A.S.	FECHA DE ACTA	DIA	MES	AÑO						
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS		20	4	26			PLAZO ADICIONAL	4,5		501.697.386,69
INICIACIÓN	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA								V.R. TOTAL
15/abr/2024	Nº 1: 01/nov/2024 – 10/dic/2025 Nº 2: 23/feb/2026 – 10/mar/2026 Nº 3: DD/MM/AA – DD/MM/AA							PLAZO TOTAL	11,5		2.796.680.243,38

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	V/UNIT CON AIU	V/TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
	SUBTOTAL				$ 48.689.294,03			$ 123.813.797,15		$ 172.503.091,18		$ 132.972.630,22		$ 0,00		$ 132.972.630,22
4	SENALIZACION															
4,1	Señal Vertical de tránsito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (0.75M x 0.75M).	UND	36,00	$ 476.671,00	$ 17.160.156,00	+	2,00	$ 953.342,00	38,00	$ 18.113.498,00	30,00	$ 14.300.130,00		$ 0,00	30,00	$ 14.300.130,00
4,2	Marca Vial con Pintura en frio.	m2	1604,30	$ 26.403,00	$ 42.358.332,90	-	-293,37	-$ 7.745.848,11	1310,93	$ 34.612.484,79	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				$ 59.518.488,90			-$ 6.792.506,11		$ 52.725.982,79		$ 14.300.130,00		$ 0,00		$ 14.300.130,00
	SUBTOTAL OBRAS INCLUYE EL IVA				$ 2.255.299.868,69			$ 501.697.386,69		$ 2.756.997.255,38		$ 2.059.455.803,03		$ 351.071.591,91		$ 2.410.527.394,94
	PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO P.M.T.				$ 25.571.024,00			$ 0,00		$ 25.571.024,00		$ 19.344.528,00		$ 0,00		$ 19.344.528,00
	PLANDE MANEJO AMBIENTAL P.A.G.A.				$ 14.111.964,00			$ 0,00		$ 14.111.964,00		$ 0,00		$ 12.700.767,60		$ 12.700.767,60
	VALOR TOTAL				$ 2.294.982.856,69			$ 501.697.386,69		$ 2.796.680.243,38		$ 2.078.800.331,03		$ 363.772.359,51		$ 2.442.572.690,54
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 1.734.846.052,84			$ 385.921.066,68		$ 2.120.767.119,52		$ 1.584.196.771,56		$ 270.055.070,70		$ 1.854.251.842,26
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN		24%			$ 416.363.052,68			$ 92.621.056,00		$ 508.984.108,68		$ 380.207.225,17		$ 64.813.216,97		$ 445.020.442,14
COSTOS DE IMPREVISTOS		1%			$ 17.348.460,53			$ 3.859.210,67		$ 21.207.671,20		$ 15.841.967,72		$ 2.700.550,71		$ 18.542.518,42
COSTOS DE UTILIDAD		5%			$ 86.742.302,64			$ 19.296.053,33		$ 106.038.355,98		$ 79.209.838,56		$ 13.502.753,54		$ 92.712.592,12
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		30%			$ 520.453.815,85			$ 115.776.320,01		$ 636.230.135,86		$ 475.259.031,47		$ 81.016.521,22		$ 556.275.552,68
PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO P.M.T.					$ 25.571.024,00			$ 0,00		$ 25.571.024,00		$ 19.344.528,00		$ 0,00		$ 19.344.528,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL P.A.G.A.					$ 14.111.964,00			$ 0,00		$ 14.111.964,00		$ 0,00		$ 12.700.767,60		$ 12.700.767,60
VALOR TOTAL					$ 2.294.982.856,69			$ 501.697.386,69		$ 2.796.680.243,38		$ 2.078.800.331,03		$ 363.772.359,52		$ 2.442.572.690,54
ANTICIPO		30%			$ 688.494.857,01											
AMORTIZACIÓN POR ANTICIPO PRESENTE ACTA												$ 623.640.099,31		$ 109.131.707,86		$ 732.771.807,16
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA												$ 1.455.160.231,72		$ 254.640.651,66		$ 1.709.800.883,38

SON: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ
CIVCOL S.A.S
Contratista

JAVIER FELIPE CASAS CASTRO
OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS
Interventor (a) o supervisor (a)

	REVISO	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 12 DEL 2024 **FECHA:** 20/4/26 **INFORME** ACTA PARCIAL DE OBRA # 008

ITEM No.: 1,1 **NOMBRE:** Trazado, Localización y Replanteo. **UNIDAD:** m2

REGISTRO FOTOGRAFICO





DESCRIPCIÓN	ABS INICIAL	ABSCISA FINAL	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
FRENTE 1-CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE							
CALLE 3 ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE - VENECIA	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	60,00	69,45	1,00	9,45	5,30		50,09
	SUB-TOTAL			**69,45**			**368,09**
FRENTE 2 - CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 SUR Y 15 SUR							
CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 SUR Y 15 SUR	0,00	10,00	1,00	10,00	6,80		68,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	6,80		68,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	6,80		68,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	6,80		68,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	6,80		68,00
	50,00	60,00	1,00	10,00	6,80		68,00
	60,00	70,00	1,00	10,00	6,80		68,00
	70,00	80,00	1,00	10,00	6,80		68,00
	80,00	90,00	1,00	10,00	6,80		68,00
	90,00	93,83	1,00	3,83	6,80		26,04
	SUB-TOTAL			**93,83**			**638,04**
FRENTE 3-CALLE 13 A ENTRE CRA 7 Y 8							
CALLE 13 A ENTRE CRA 7 Y 8 - SUCRE	0,00	10,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	60,00	66,00	1,00	6,00	5,35		32,10
	SUB-TOTAL			**66,00**			**353,10**
FRENTE 4 - CALLE 19 SUR ENTRE CARRERAS 6 Y 7							
CALLE 19 SUR ENTRE CARRERAS 6 Y 7	0,00	10,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	70,00	80,00	1,00	10,00	5,80		58,00



	80,00	90,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	90,00	100,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	100,00	110,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	110,00	112,17	1,00	2,17	5,80		12,59
	SUB-TOTAL			112,17			650,59
FRENTE 5- CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA							
CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA	0,00	10,00	1,00	10,00	4,75		47,50
	10,00	20,00	1,00	10,00	4,75		47,50
	20,00	30,00	1,00	10,00	4,75		47,50
	30,00	40,00	1,00	10,00	4,75		47,50
	40,00	50,00	1,00	10,00	4,75		47,50
	50,00	53,10	1,00	3,10	4,75		14,73
	SUB-TOTAL			53,10			252,23
FRENTE 6 - TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLES 12 SUR Y 14 SUR							
TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLES 12 SUR Y 14 SUR - JUAN PABLO 2	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	70,00	80,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	80,00	90,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	SUB-TOTAL			90,00			477,00
FRENTE 7 - CALLE 14 SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5 - JUAN PABLO 2							
CALLE 14 SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5 - JUAN PABLO 2	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	70,00	80,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	80,00	90,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	90,00	100,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	100,00	110,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	110,00	113,50	1,00	3,50	5,30		18,55
	SUB-TOTAL			113,50			601,55
FRENTE 9- CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS							
CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS - VILLAS	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	40,00	43,26	1,00	3,26	5,30		17,28
	SUB-TOTAL			43,26			229,28





FRENTE 8- CALLE 3A BIS ENTRE CARRERAS 16A Y 18 - ALTOS DEL MAGDALENA							
CALLE 3A BIS ENTRE CARRERAS 16A Y 18 - ALTOS DEL MAGDALENA	0,00	10,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	50,00	60,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	60,00	70,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	70,00	80,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	80,00	90,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	90,00	100,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	100,00	110,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	110,00	120,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	120,00	130,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	130,00	140,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	140,00	150,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	150,00	153,74	1,00	3,74	6,30		23,56
	SUB-TOTAL			153,74			968,56
FRENTE 10- CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3							
CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3	0,00	10,00	1,00	10,00	7,30		73,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	7,30		73,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	7,30		73,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	7,30		73,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	7,30		73,00
	50,00	60,00	1,00	10,00	7,30		73,00
	60,00	70,00	1,00	10,00	7,30		73,00
	70,00	80,00	1,00	10,00	7,30		73,00
	80,00	86,34	1,00	6,34	7,30		46,28
	SUB-TOTAL			86,34			630,28
FRENTE 11- CARRERA 1 ENTRE CALLES 15 SUR Y 16 SUR							
FRENTE 11- CARRERA 1 ENTRE CALLES 15 SUR Y 16 SUR	0,00	10,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	70,00	76,50	1,00	6,50	5,35		34,78
	SUB-TOTAL			76,50			409,28
FRENTE 12- CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14							
FRENTE 12- CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14 - CAMBULOS	0,00	10,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	70,00	80,00	1,00	10,00	5,80		58,00

	80,00	90,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	90,00	98,78	1,00	8,78	5,80		50,92
	SUB-TOTAL			98,78			572,92
FRENTE 13- CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA							
CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA	0,00	10,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	50,00	60,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	60,00	70,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	70,00	80,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	80,00	90,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	90,00	100,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	100,00	110,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	110,00	120,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	120,00	130,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	130,00	140,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	140,00	150,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	150,00	160,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	160,00	164,00	1,00	4,00	4,30		17,20
	SUB-TOTAL			164,00			705,20
FRENTE 14 - CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 9 ESTE Y 11 ESTE							
CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 9 ESTE Y 11 ESTE - LA PRADERA	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	70,00	80,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	80,00	90,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	90,00	100,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	100,00	110,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	110,00	120,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	120,00	130,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	130,00	140,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	140,00	150,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	150,00	160,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	160,00	170,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	170,00	180,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	180,00	190,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	190,00	200,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	200,00	210,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	210,00	215,00	1,00	5,00	5,30		26,50
	SUB-TOTAL			215,00			1139,50
FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE							
	0,00	10,00	1,00	10,00	8,30		83,00

	CALLE 4 ENTRE CARRERAS 5 ESTEY 7 ESTE VENECIA	10,00	20,00	1,00	10,00	8,30		83,00
		20,00	30,00	1,00	10,00	8,30		83,00
		30,00	40,00	1,00	10,00	8,30		83,00
		40,00	50,00	1,00	10,00	8,30		83,00
		50,00	60,00	1,00	10,00	8,30		83,00
		60,00	70,00	1,00	10,00	8,30		83,00
		70,00	80,00	1,00	10,00	8,30		83,00
		80,00	90,00	1,00	10,00	8,30		83,00
		90,00	100,00	1,00	10,00	8,30		83,00
		100,00	110,00	1,00	10,00	8,30		83,00
		110,00	120,00	1,00	10,00	8,30		83,00
		120,00	130,00	1,00	10,00	8,30		83,00
		130,00	140,00	1,00	10,00	8,30		83,00
		140,00	150,00	1,00	10,00	8,30		83,00
		150,00	160,00	1,00	10,00	8,30		83,00
		160,00	168,20	1,00	8,20	8,30		68,06
		SUB-TOTAL			168,20			1396,06
OBSERVACIONES							TOTAL	9391,67
							PAGO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	7693,77
							PAGO PRESENTE ACTA	1697,90

ABRAHAM ARAGON VASQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

FABIO MEJIA MEDINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.:	12 DEL 2024	**FECHA:**	20/4/26	**INFORME**	ACTA PARCIAL DE OBRA # 008
ITEM No.:	1,2	**NOMBRE:**	Excavación sin clasificar de la explanación y canales. Incluye transporte.	**UNIDAD:**	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO





DESCRIPCIÓN	ABS INICIAL	ABSCISA FINAL	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
FRENTE 1-CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE							
CALLE 3 ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE - VENECIA	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,67	35,51
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,79	41,87
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,81	42,93
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,81	42,93
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,30	0,78	41,34
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,30	0,73	38,69
	60,00	69,45	1,00	9,45	5,30	0,65	32,56
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	0,00	4,00	1,00	4,00	4,00	0,5	8,00
	65,45	69,45	1,00	4,00	4,00	0,5	8,00
	SUB-TOTAL			**69,45**			**291,83**
FRENTE 2 - CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 SUR Y 15 SUR							
CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 SUR Y 15 SUR	0,00	10,00	1,00	10,00	6,80	0,84	57,12
	10,00	20,00	1,00	10,00	6,80	0,86	58,48
	20,00	30,00	1,00	10,00	6,80	0,84	57,12
	30,00	40,00	1,00	10,00	6,80	0,81	55,08
	40,00	50,00	1,00	10,00	6,80	0,82	55,76
	50,00	60,00	1,00	10,00	6,80	0,89	60,52
	60,00	70,00	1,00	10,00	6,80	0,87	59,16
	70,00	80,00	1,00	10,00	6,80	0,87	59,16
	80,00	90,00	1,00	10,00	6,80	0,87	59,16
	90,00	93,83	1,00	3,83	6,80	0,86	22,40
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	4,00	35,00	1,00	31,00	4,00	0,3	37,20
	65,45	93,83	1,00	28,38	2,00	0,3	17,03
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K32+002	EJE	1,00	-1,54		0,46	-0,71
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,46	-0,38
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,46	-0,38
	SUB-TOTAL			**70,00**			**596,73**









FRENTE 3-CALLE 13 A ENTRE CRA 7 Y 8							
CALLE 13 A ENTRE CRA 7 Y 8 - SUCRE	0	CHAFLAN DER	1	1,6	0,5	0,73	0,58
	0	CHAFLAN IZQ	1	1,6	0,5	0,73	0,58
	0,00	10,00	1,00	10,00	5,35	0,73	39,06
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,35	0,71	37,99
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,35	0,72	38,52
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,35	0,74	39,59
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,35	0,79	42,27
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,35	0,81	43,34
	60,00	66,00	1,00	6,00	5,35	0,84	26,96
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	3,00	6,00	1,00	3,00	4,00	0,5	6,00
	43,00	46,00	1,00	3,00	4,00	0,5	6,00
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+002	EJE	1,00	-1,54		0,46	-0,71
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,46	-0,38
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,46	-0,38
	POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,46	-0,38
	POZO EXT	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,46	-0,38
	SUB-TOTAL			66,00			278,67

FRENTE 4 - CALLE 19 SUR ENTRE CARRERAS 6 Y 7							
CALLE 19 SUR ENTRE CARRERAS 6 Y 7	0,00	10,00	1,00	10,00	5,80	0,86	49,88
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,80	0,86	49,88
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,80	0,86	49,88
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,80	0,88	51,04
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,80	0,86	49,88
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,80	0,89	51,62
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,80	0,87	50,46
	70,00	80,00	1,00	10,00	5,80	0,87	50,46
	80,00	90,00	1,00	10,00	5,80	0,87	50,46
	90,00	100,00	1,00	10,00	5,80	0,86	49,88
	100,00	110,00	1,00	10,00	5,80	0,86	49,88
	110,00	112,17	1,00	2,17	5,80	0,86	10,82
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	12,00	33,00	1,00	21,00	2,50	0,25	13,13
	71,00	92,00	1,00	21,00	3,00	0,25	15,75
	97,00	110,00	1,00	13,00	3,00	0,25	9,75
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K92+002	EJE	1,00	-1,54		0,46	-0,71
	k110+000	EJE	1,00	-1,54		0,46	-0,71
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,46	-0,38
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,46	-0,38
	SUB-TOTAL			70,00			600,60

FRENTE 5- CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA							
CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA	0,00	10,00	1,00	10,00	4,75	0,72	34,20
	10,00	20,00	1,00	10,00	4,75	0,78	37,05
	20,00	30,00	1,00	10,00	4,75	0,8	38,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	4,75	0,8	38,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	4,75	0,81	38,48
	50,00	53,10	1,00	3,10	4,75	0,81	11,93
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+004	EJE	1,00	-1,54		0,55	-0,85
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,56	-0,46
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,56	-0,46
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	0,00	3,10	1,00	3,10	3,00	0,5	4,65
	SUB-TOTAL			53,10			200,54

FRENTE 6 - TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLES 12 SUR Y 14 SUR							
TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLES 12 SUR Y 14 SUR - JUAN PABLO 2	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,68	36,04
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,7	37,10
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,7	37,10
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,76	40,28
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,30	0,78	41,34
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,30	0,78	41,34
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,30	0,78	41,34
	70,00	80,00	1,00	10,00	5,30	0,79	41,87
	80,00	90,00	1,00	10,00	5,30	0,81	42,93
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	10,00	14,00	1,00	5,00	4,00	0,5	10,00
	44,00	48,00	1,00	4,00	4,00	0,5	8,00
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+041,60	EJE	1,00	-2,27		0,46	-1,04
	K0+061,60	EJE	1,00	-2,27		0,46	-1,04
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,46	-0,38
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,46	-0,38
	POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,46	-0,38
	POZO EXT	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,46	-0,38
	SUB-TOTAL			89,02			373,75

FRENTE 7 - CALLE 14 SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5 - JUAN PABLO 2							
	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,65	34,45
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,67	35,51
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,64	33,92
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,63	33,39
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,30	0,66	34,98
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,30	0,66	34,98
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,30	0,6	31,80

	70,00	80,00	1,00	10,00	5,30	0,69	36,57
	80,00	90,00	1,00	10,00	5,30	0,83	43,99
	90,00	100,00	1,00	10,00	5,30	0,79	41,87
	100,00	110,00	1,00	10,00	5,30	0,69	36,57
	110,00	113,50	1,00	3,50	5,30	0,62	11,50
CALLE 14 SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5 - JUAN PABLO 2	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	0,00	6,00	1,00	6,00	4,00	0,5	12,00
	60,00	65,00	1,00	5,00	4,00	0,5	10,00
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+000,75	EJE	1,00	-1,53	1,53	0,46	-1,08
	K0+045,30	EJE	1,00	-1,53	1,53	0,46	-1,08
	K0+105	EJE	1,00	-1,54		0,46	-0,71
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,46	-0,38
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,46	-0,38
	POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,46	-0,38
	POZO EXT	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,46	-0,38
	SUB-TOTAL			114,46			427,17

FRENTE 8- CALLE 3A BIS ENTRE CARRERAS 16A Y 18 - ALTOS DEL MAGDALENA							
	0,00	10,00	1,00	10,00	6,30	0,61	38,43
	10,00	20,00	1,00	10,00	6,30	0,71	44,73
	20,00	30,00	1,00	10,00	6,30	0,75	47,25
	30,00	40,00	1,00	10,00	6,30	0,74	46,62
	40,00	50,00	1,00	10,00	6,30	0,68	42,84
	50,00	60,00	1,00	10,00	6,30	0,56	35,28
	60,00	70,00	1,00	10,00	6,30	0,57	35,91
	70,00	80,00	1,00	10,00	6,30	0,57	35,91
	80,00	90,00	1,00	10,00	6,30	0,59	37,17
	90,00	100,00	1,00	10,00	6,30	0,61	38,43
	100,00	110,00	1,00	10,00	6,30	0,53	33,39
	110,00	120,00	1,00	10,00	6,30	0,48	30,24
	120,00	130,00	1,00	10,00	6,30	0,55	34,65
	130,00	140,00	1,00	10,00	6,30	0,63	39,69
	140,00	150,00	1,00	10,00	6,30	0,68	42,84
	150,00	153,74	1,00	3,74	6,30	0,65	15,32
CALLE 3A BIS ENTRE CARRERAS 16A Y 18 - ALTOS DEL MAGDALENA							
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+002,50	EJE	1,00	-1,54		0,55	-0,85
	K0+090	EJE	1,00	-1,54		0,55	-0,85
	K0+0091,70	EJE	1,00	-1,54		0,55	-0,85
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUM EXISTENTE	1,00	-1,36	0,60	0,56	-0,46
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,56	-0,46
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,56	-0,46
	POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,56	-0,46
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	5,00	12,50	1,00	7,50	5,00	0,5	18,75

	72,50	80,00	1,00	7,50	5,00	0,5	18,75
	SUB-TOTAL			158,68			631,83
FRENTE 9- CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS							
CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS - VILLAS	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,71	37,63
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,79	41,87
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,77	40,81
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,773	40,97
	40,00	43,26	1,00	3,26	5,30	0,71	12,27
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	42,36	46,36	1,00	4,00	5,00	0,5	10,00
	SUB-TOTAL			47,26			183,55
FRENTE 10 - CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3							
CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3	0,00	10,00	1,00	10,00	7,30	0,65	47,45
	10,00	20,00	1,00	10,00	7,30	0,75	54,75
	20,00	30,00	1,00	10,00	7,30	0,66	48,18
	30,00	40,00	1,00	10,00	7,30	0,80	58,40
	40,00	50,00	1,00	10,00	7,30	0,85	62,05
	50,00	60,00	1,00	10,00	7,30	0,91	66,07
	60,00	70,00	1,00	10,00	7,30	0,91	66,79
	70,00	80,00	1,00	10,00	7,30	0,93	68,25
	80,00	86,34	1,00	6,34	7,30	1,00	46,05
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+005	EJE	1,00	-1,54		0,33	-0,51
	K0+042	EJE	1,00	-1,54		0,33	-0,51
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,52	-0,42
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,52	-0,42
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	2,00	6,00	1,00	4,00	5,50	0,5	11,00
	70,00	74,00	1,00	4,00	5,50	0,5	11,00
	SUB-TOTAL			86,34			538,13
FRENTE 11 - CARRERA 1 ENTRE CALLES 15 SUR Y 16 SUR							
CARRERA 1 ENTRE CALLES 15 SUR Y 16 SUR	0,00	10,00	1,00	10,00	7,80	0,85	66,30
	10,00	20,00	1,00	10,00	7,80	0,83	64,74
	20,00	30,00	1,00	10,00	7,80	0,71	55,38
	30,00	40,00	1,00	10,00	7,80	0,71	55,38
	40,00	50,00	1,00	10,00	7,80	0,7	54,60
	50,00	60,00	1,00	10,00	7,80	0,74	57,72
	60,00	70,00	1,00	10,00	7,80	0,74	57,72
	70,00	76,50	1,00	6,50	7,80	0,83	42,08
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	16,00	52,00	1,00	36,00	1,50	0,4	21,60






	63,50	73,00	1,00	9,50	2,50	0,3	7,13
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,52	-0,42
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,52	-0,42
	SUB-TOTAL			70,00			481,80
FRENTE 12- CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14							
FRENTE 12- CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14 - CAMBULOS	0,00	10,00	1,00	10,00	5,80	0,81	46,98
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,80	0,93	53,94
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,80	1,02	59,16
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,80	1,05	60,90
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,80	1,08	62,64
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,80	1,1	63,80
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,80	1,08	62,64
	70,00	80,00	1,00	10,00	5,80	1,07	62,06
	80,00	90,00	1,00	10,00	5,80	1,06	61,48
	90,00	98,78	1,00	8,78	5,80	0,77	39,21
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+060	EJE	1,00	-1,54		0,33	-0,51
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,56	-0,46
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,56	-0,46
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	93,78	98,78	1,00	5,00	5,00	0,5	12,50
	SUB-TOTAL			98,78			583,89
FRENTE 13- CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA							
CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA	0	CHAFLAN DER	1	2	0,75	0,75	1,13
	0	CHAFLAN IZQ	1	2	0,75	0,75	1,13
	0,00	10,00	1,00	10,00	4,30	0,75	32,25
	10,00	20,00	1,00	10,00	4,30	0,63	27,09
	20,00	30,00	1,00	10,00	4,30	0,49	21,07
	30,00	40,00	1,00	10,00	4,30	0,45	19,35
	40,00	50,00	1,00	10,00	4,30	0,42	18,06
	50,00	60,00	1,00	10,00	4,30	0,52	22,36
	60,00	70,00	1,00	10,00	4,30	0,69	29,67
	70,00	80,00	1,00	10,00	4,30	0,71	30,53
	80,00	90,00	1,00	10,00	4,30	0,73	31,39
	90,00	100,00	1,00	10,00	4,30	0,77	33,11
	100,00	110,00	1,00	10,00	4,30	0,8	34,40
	110,00	120,00	1,00	10,00	4,30	0,82	35,26
	120,00	130,00	1,00	10,00	4,30	0,88	37,84
	130,00	140,00	1,00	10,00	4,30	0,91	39,13
	140,00	150,00	1,00	10,00	4,30	0,87	37,41
	150,00	160,00	1,00	10,00	4,30	0,8	34,40
	160,00	164,00	1,00	4,00	4,30	0,72	12,38
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+000	EJE	1,00	-0,77		0,46	-0,35

	K0+001	EJE	1,00	-0,79		0,46	-0,36
	K0+046	EJE	1,00	-0,79		0,46	-0,36
	K0+047	EJE	1,00	-0,79		0,46	-0,36
	K0+115	EJE	1,00	-0,79		0,46	-0,36
	SUMIDEROS						
	K0+001	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,49	-0,40
	K0+001	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,49	-0,40
	K0+115	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,49	-0,40
	K0+115	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,49	-0,40
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	120,00	129,00	1,00	9,00	3,00	0,5	13,50
	SUB-TOTAL			**164,00**			**508,06**
	FRENTE 14 - CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 9 ESTE Y 11 ESTE						
	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,74	39,22
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,73	38,69
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,81	42,93
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,83	43,99
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,30	0,8	42,40
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,30	0,7	37,10
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,30	0,71	37,63
	70,00	80,00	1,00	10,00	5,30	0,65	34,45
	80,00	90,00	1,00	10,00	5,30	0,66	34,98
	90,00	100,00	1,00	10,00	5,30	0,74	39,22
	100,00	110,00	1,00	10,00	5,30	0,66	34,98
	110,00	120,00	1,00	10,00	5,30	0,71	37,63
	120,00	130,00	1,00	10,00	5,30	0,74	39,22
	130,00	140,00	1,00	10,00	5,30	0,74	39,22
	140,00	150,00	1,00	10,00	5,30	0,73	38,69
	150,00	160,00	1,00	10,00	5,30	0,73	38,69
	160,00	170,00	1,00	10,00	5,30	0,75	39,75
	170,00	180,00	1,00	10,00	5,30	0,83	43,99
	180,00	190,00	1,00	10,00	5,30	0,84	44,52
	190,00	200,00	1,00	10,00	5,30	0,76	40,28
	200,00	210,00	1,00	10,00	5,30	0,73	38,69
	210,00	215,00	1,00	5,00	5,30	0,71	18,82
CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 9 ESTE Y 11 ESTE - LA PRADERA							
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+001	IZQUIERDA	1,00	-0,77		0,46	-0,35
	K0+086,95	IZQUIERDA	1,00	-1,54		0,46	-0,71
	K0+088	DERECHA	1,00	-1,54		0,46	-0,71
	K0+172,2	IZQUIERDA	1,00	-0,77		0,46	-0,35
	K0+173,25	DERECHA	1,00	-1,54		0,46	-0,71
	SUMIDEROS						
	K0+004	SUMIDERO EXIST	1,00	-1,36	0,20	0,46	-0,13
	K0+084	SUMIDERO EXIST	1,00	-1,36	0,15	0,46	-0,09
	K0+087	SUMIDERO EXIST	1,00	-1,36	0,60	0,46	-0,38
	K0+166	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,46	-0,38
	K0+166	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,46	-0,38
	K0+214	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,46	-0,38
	K0+214	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,46	-0,38

	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	10,00	14,00	1,00	4,00	5,00	0,4	8,00
	70,00	74,00	1,00	4,00	2,00	0,3	2,40
	95,00	99,00	1,00	4,00	2,00	0,4	3,20
	152,50	156,50	1,00	4,00	4,00	0,45	7,20
	SUB-TOTAL			215,32			860,96
FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE							
CALLE 4 ENTRE CARRERAS 5 ESTEY 7 ESTE VENECIA	0,00	10,00	1,00	10,00	8,30	0,8	66,40
	10,00	20,00	1,00	10,00	8,30	0,82	68,06
	20,00	30,00	1,00	10,00	8,30	0,82	68,06
	30,00	40,00	1,00	10,00	8,30	0,86	71,38
	40,00	50,00	1,00	10,00	8,30	0,84	69,72
	50,00	60,00	1,00	10,00	8,30	0,77	63,91
	60,00	70,00	1,00	10,00	8,30	0,73	60,59
	70,00	80,00	1,00	10,00	8,30	0,74	61,42
	80,00	90,00	1,00	10,00	8,30	0,79	65,57
	90,00	100,00	1,00	10,00	8,30	0,84	69,72
	100,00	110,00	1,00	10,00	8,30	0,88	73,04
	110,00	120,00	1,00	10,00	8,30	0,88	73,04
	120,00	130,00	1,00	10,00	8,30	0,88	73,04
	130,00	140,00	1,00	10,00	8,30	0,86	71,38
	140,00	150,00	1,00	10,00	8,30	0,78	64,74
	150,00	160,00	1,00	10,00	8,30	0,73	60,59
	160,00	168,20	1,00	8,20	8,30	0,75	51,04
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+004	EJE	1,00	-1,54		0,43	-0,66
	K0+046,5	EJE	1,00	-1,54		0,43	-0,66
	K0+123,50	EJE	1,00	-1,54		0,43	-0,66
	CAJAS DE INSPECCION REDES SECAS						
	K0+049	DERECHA	1,00	-1,60	1,70	0,63	-1,71
	K0+118	DERECHA	1,00	-1,60	0,70	0,63	-0,71
	SUMIDEROS						
	K0+004	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,50	0,63	-0,51
	K0+004	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,50	0,63	-0,51
	K0+123,50	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,50	0,63	-0,51
	K0+123,50	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,50	0,63	-0,51
	K0+123,50	SUMIDERO 5	1,00	-1,36	0,50	0,63	-0,51
	K0+123,50	SUMIDERO 6	1,00	-1,36	0,50	0,63	-0,51
	K0+168 DER	SUMIDERO EXISTENTE	1,00	-1,00	0,52	0,63	-0,33
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	0,00	3,00	1,00	3,00	5,00	0,5	7,50
	50,00	52,00	1,00	2,00	2,00	0,5	2,00
	110,00	118,00	1,00	8,00	2,00	0,5	8,00

		145,00	148,00	1,00	3,00	4,00	0,5	6,00
		SUB-TOTAL			168,20			1147,39
OBSERVACIONES							TOTAL	7704,88
							PAGO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	6025,75
							PAGO PRESENTE ACTA	1679,13

ABRAHAM ARAGON VASQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

FABIO MEJIA MEDINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.:	12 DEL 2024	**FECHA:**	20/4/26	**INFORME**	ACTA PARCIAL DE OBRA # 008
ITEM No.:	2,1	**NOMBRE:**	Afirmado en material granular proveniente de cantera de la zona.	**UNIDAD:**	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO





DESCRIPCIÓN	ABS INICIAL	ABSCISA FINAL	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
FRENTE 1-CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE							
CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE - VENECIA	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	60,00	69,45	1,00	9,45	5,30	0,15	7,51
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	0,00	4,00	1,00	4,00	4,00	0,5	8,00
	65,45	69,45	1,00	4,00	4,00	0,5	8,00
	RELLENO ESPALDON BORDILLO						
	0,00	69,45	1,00	138,90	0,12	0,36	6,00
	SUB-TOTAL			**69,45**			**77,21**
FRENTE 2 - CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 SUR Y 15 SUR							
CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 SUR Y 15 SUR	0,00	10,00	1,00	10,00	6,80	0,15	10,20
	10,00	20,00	1,00	10,00	6,80	0,15	10,20
	20,00	30,00	1,00	10,00	6,80	0,15	10,20
	30,00	40,00	1,00	10,00	6,80	0,15	10,20
	40,00	50,00	1,00	10,00	6,80	0,15	10,20
	50,00	60,00	1,00	10,00	6,80	0,15	10,20
	60,00	70,00	1,00	10,00	6,80	0,15	10,20
	70,00	80,00	1,00	10,00	6,80	0,15	10,20
	80,00	90,00	1,00	10,00	6,80	0,15	10,20
	90,00	93,83	1,00	3,83	6,80	0,15	3,91
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	4,00	35,00	1,00	31,00	4,00	0,3	37,20
	65,45	93,83	1,00	28,38	2,00	0,3	17,03
	RELLENO ESPALDON BORDILLO						
	0,00	93,83	1,00	187,66	0,12	0,36	8,11
	SUB-TOTAL			**340,87**			**158,04**





FRENTE 3-CALLE 13 A ENTRE CRA 7 Y 8							
CALLE 13 A ENTRE CRA 7 Y 8 - SUCRE	0	CHAFLAN DER	1	1,6	0,5	0,15	0,12
	0	CHAFLAN IZQ	1	1,6	0,5	0,15	0,12
	0,00	10,00	1,00	10,00	5,35	0,15	8,03
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,35	0,15	8,03
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,35	0,15	8,03
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,35	0,15	8,03
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,35	0,15	8,03
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,35	0,15	8,03
	60,00	66,00	1,00	6,00	5,35	0,15	4,82
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	3,00	6,00	1,00	3,00	4,00	0,5	6,00
	43,00	46,00	1,00	3,00	4,00	0,5	6,00
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+002	EJE	1,00	-1,54		0,15	-0,23
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	POZO EXT	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	RELLENO TUBERIA SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	2,20	0,50	0,24	0,26
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	2,50	0,50	0,24	0,30
	POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	0,70	0,50	0,7	0,25
	POZO EXT	SUMIDERO 4	1,00	4,00	0,50	0,7	1,40
	RELLENO ESPALDON BORDILLO						
	0,00	53,10	1,00	128,70	0,12	0,36	5,56
	SUB-TOTAL			66,00			72,25

FRENTE 4 - CALLE 19 SUR ENTRE CARRERAS 6 Y 7							
CALLE 19 SUR ENTRE CARRERAS 6 Y 7	0,00	10,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	70,00	80,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	80,00	90,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	90,00	100,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	100,00	110,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	110,00	112,17	1,00	2,17	5,80	0,15	1,89
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	12,00	33,00	1,00	21,00	2,50	0,25	13,13
	71,00	92,00	1,00	21,00	3,00	0,25	15,75
	97,00	110,00	1,00	13,00	3,00	0,25	9,75

	RELLENO ESPALDON BORDILLO						
	0,00	112,17	1,00	224,34	0,12	0,36	9,69
	SUB-TOTAL			391,51			145,90
FRENTE 5- CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA							
CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA	0,00	10,00	1,00	10,00	4,75	0,2	9,50
	10,00	20,00	1,00	10,00	4,75	0,2	9,50
	20,00	30,00	1,00	10,00	4,75	0,2	9,50
	30,00	40,00	1,00	10,00	4,75	0,2	9,50
	40,00	50,00	1,00	10,00	4,75	0,2	9,50
	50,00	53,10	1,00	3,10	4,75	0,2	2,95
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+004	EJE	1,00	-1,54		0,2	-0,31
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-0,81	0,60	0,2	-0,10
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-0,81	0,60	0,2	-0,10
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	0,00	3,10	1,00	3,10	3,00	0,5	4,65
	RELLENO TUBERIA SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	4,13	0,50	0,7	1,45
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	4,73	0,50	0,7	1,66
	RELLENO ESPALDON BORDILLO						
	0,00	53,10	1,00	106,20	0,12	0,36	4,59
	SUB-TOTAL			53,10			62,28
FRENTE 6 - TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLES 12 SUR Y 14 SUR							
TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLES 12 SUR Y 14 SUR - JUAN PABLO 2	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	70,00	80,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	80,00	90,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	10,00	14,00	1,00	5,00	4,00	0,5	10,00
	44,00	48,00	1,00	4,00	4,00	0,5	8,00
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+041,60	EJE	1,00	-2,27		0,15	-0,34
	K0+061,60	EJE	1,00	-2,27		0,15	-0,34

	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	POZO EXT	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	RELLENO TUBERIA SUMIDEROS						
	K0+001	SUMIDERO 1	1,00	5,50	0,50	0,24	0,66
	K0+001	SUMIDERO 2	1,00	5,50	0,50	0,24	0,66
	K0+045	SUMIDERO 3	1,00	5,00	0,50	0,24	0,60
	K0+045	SUMIDERO 4	1,00	5,00	0,50	0,24	0,60
	RELLENO ESPALDON BORDILLO						
	0,00	90,00	1,00	180,00	0,12	0,36	7,78
	SUB-TOTAL			**290,02**			**98,68**
FRENTE 7 - CALLE 14 SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5 - JUAN PABLO 2							
	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	70,00	80,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	80,00	90,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	90,00	100,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	100,00	110,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	110,00	113,50	1,00	3,50	5,30	0,15	2,78
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	0,00	6,00	1,00	6,00	4,00	0,5	12,00
	60,00	65,00	1,00	5,00	4,00	0,5	10,00
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
CALLE 14 SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5 - JUAN PABLO 2	K0+000,75	EJE	1,00	-1,53	1,53	0,15	-0,35
	K0+045,30	EJE	1,00	-1,53	1,53	0,15	-0,35
	K0+105	EJE	1,00	-1,54		0,15	-0,23
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	POZO EXT	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	RELLENO TUBERIA SUMIDEROS						
	K0+000	SUMIDERO 1	1,00	2,30	0,50	0,24	0,28
	K0+000	SUMIDERO 2	1,00	2,30	0,50	0,24	0,28
	K0+045	SUMIDERO 3	1,00	2,00	0,50	0,24	0,24
	K0+045	SUMIDERO 4	1,00	4,50	0,50	0,24	0,54

	RELLENO ESPALDON BORDILLO						
	0,00	113,50	1,00	227,00	0,12	0,36	9,81
	SUB-TOTAL			352,56			121,95
	FRENTE 8- CALLE 3A BIS ENTRE CARRERAS 16A Y 18 - ALTOS DEL MAGDALENA						
	0,00	10,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
	10,00	20,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
	20,00	30,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
	30,00	40,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
	40,00	50,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
	50,00	60,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
	60,00	70,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
	70,00	80,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
	80,00	90,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
	90,00	100,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
	100,00	110,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
	110,00	120,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
	120,00	130,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
	130,00	140,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
	140,00	150,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
	150,00	153,74	1,00	3,74	6,30	0,2	4,71
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+002,50	EJE	1,00	-1,54		0,2	-0,31
	K0+090	EJE	1,00	-1,54		0,2	-0,31
CALLE 3A BIS ENTRE CARRERAS 16A Y 18 - ALTOS DEL MAGDALENA	K0+0091,70	EJE	1,00	-1,54		0,2	-0,31
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUM EXISTENTE	1,00	-1,36	0,60	0,2	-0,16
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,2	-0,16
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,2	-0,16
	POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,2	-0,16
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	5,00	12,50	1,00	7,50	5,00	0,5	18,75
	72,50	80,00	1,00	7,50	5,00	0,5	18,75
	RELLENO TUBERIA SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	5,00	0,50	0,17	0,43
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	5,00	0,50	0,17	0,43
	POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	5,00	0,50	0,17	0,43
	RELLENO ESPALDON BORDILLO						
	0,00	153,74	1,00	157,48	0,12	0,36	6,80
	SUB-TOTAL			331,16			237,71
	FRENTE 9- CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS						
	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95



CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS - VILLAS	40,00	43,26	1,00	3,26	5,30	0,15	2,59
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	42,36	46,36	1,00	4,00	5,00	0,5	10,00
	RELLENO ESPALDON BORDILLO						
	0,00	43,26	1,00	86,52	0,12	0,36	3,74
	SUB-TOTAL			133,78			48,13
FRENTE 10 - CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3							
CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3	0,00	10,00	1,00	10,00	7,30	0,2	14,60
	10,00	20,00	1,00	10,00	7,30	0,2	14,60
	20,00	30,00	1,00	10,00	7,30	0,2	14,60
	30,00	40,00	1,00	10,00	7,30	0,2	14,60
	40,00	50,00	1,00	10,00	7,30	0,2	14,60
	50,00	60,00	1,00	10,00	7,30	0,2	14,60
	60,00	70,00	1,00	10,00	7,30	0,2	14,60
	70,00	80,00	1,00	10,00	7,30	0,2	14,60
	80,00	86,34	1,00	6,34	7,30	0,2	9,26
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+005	EJE	1,00	-1,54		0,2	-0,31
	K0+042	EJE	1,00	-1,54		0,2	-0,31
	SUMIDEROS						
		SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,2	-0,16
		SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,2	-0,16
	RELLENO TUBERIA SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	4,50	0,50	0,17	0,38
	SUMIDERO 1	SUMIDERO 2	1,00	6,50	0,50	0,17	0,55
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	2,00	6,00	1,00	4,00	5,50	0,5	11,00
	70,00	74,00	1,00	4,00	5,50	0,5	11,00
	RELLENO ESPALDON BORDILLO						
	0,00	86,34	1,00	172,68	0,12	0,36	7,46
	SUB-TOTAL			86,34			155,51
FRENTE 11- CARRERA 1 ENTRE CALLES 15 SUR Y 16 SUR							
FRENTE 11- CARRERA 1 ENTRE CALLES 15 SUR Y 16 SUR	0,00	10,00	1,00	10,00	7,80	0,15	11,70
	10,00	20,00	1,00	10,00	7,80	0,15	11,70
	20,00	30,00	1,00	10,00	7,80	0,15	11,70
	30,00	40,00	1,00	10,00	7,80	0,15	11,70
	40,00	50,00	1,00	10,00	7,80	0,15	11,70
	50,00	60,00	1,00	10,00	7,80	0,15	11,70
	60,00	70,00	1,00	10,00	7,80	0,15	11,70
	70,00	76,50	1,00	6,50	7,80	0,15	7,61
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	16,00	52,00	1,00	36,00	1,50	0,4	21,60

	63,50	73,00	1,00	9,50	2,50	0,3	7,13
	RELLENO ESPALDON BORDILLO						
	0,00	76,50	1,00	153,00	0,12	0,36	6,61
	SUB-TOTAL			275,00			124,84
FRENTE 12- CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14							
FRENTE 12- CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14 - CAMBULOS	0,00	10,00	1,00	10,00	5,80	0,2	11,60
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,80	0,2	11,60
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,80	0,2	11,60
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,80	0,2	11,60
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,80	0,2	11,60
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,80	0,2	11,60
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,80	0,2	11,60
	70,00	80,00	1,00	10,00	5,80	0,2	11,60
	80,00	90,00	1,00	10,00	5,80	0,2	11,60
	90,00	98,78	1,00	8,78	5,80	0,2	10,18
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+060	EJE	1,00	-1,54		0,2	-0,31
	SUMIDEROS						
		SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,2	-0,16
		SUMIDERO 2	1,00	-1,66	0,60	0,2	-0,20
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	93,78	98,78	1,00	5,00	5,00	0,5	12,50
	RELLENO TUBERIA SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	5,00	0,50	0,53	1,33
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	5,00	0,50	0,53	1,33
	RELLENO ESPALDON BORDILLO						
	0,00	98,78	1,00	197,56	0,12	0,36	8,53
	SUB-TOTAL			98,78			137,60
FRENTE 13- CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA							
	0,00	CHAFLAN DER	1,00	2,00	0,75	0,15	0,23
	0,00	CHAFLAN IZQ	1,00	2,00	0,75	0,15	0,23
	0,00	10,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	10,00	20,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	20,00	30,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	30,00	40,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	40,00	50,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	50,00	60,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	60,00	70,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	70,00	80,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	80,00	90,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	90,00	100,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	100,00	110,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	110,00	120,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	120,00	130,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45

	130,00	140,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	140,00	150,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	150,00	160,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	160,00	164,00	1,00	4,00	4,30	0,15	2,58
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+000	EJE	1,00	-0,77		0,15	-0,12
	K0+001	EJE	1,00	-0,79		0,15	-0,12
CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA	K0+046	EJE	1,00	-0,79		0,15	-0,12
	K0+047	EJE	1,00	-0,79		0,15	-0,12
	K0+115	EJE	1,00	-0,79		0,15	-0,12
	SUMIDEROS						
	K0+001	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	K0+001	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	K0+115	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	K0+115	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	120,00	129,00	1,00	9,00	3,00	0,5	13,50
	RELLENO TUBERIA SUMIDEROS						
	K0+001	SUMIDERO 1 - tub exis	1,00	0,00	0,50	0,24	0,00
	K0+001	SUMIDERO 2 - tub existente	1,00	0,00	0,50	0,24	0,00
	K0+115	SUMIDERO 3	1,00	5,00	0,50	0,24	0,60
	K0+115	SUMIDERO 4	1,00	5,00	0,50	0,24	0,60
	RELLENO ESPALDON BORDILLO						
	0,00	164,00	1,00	267,00	0,12	0,36	11,53
	SUB-TOTAL			164,00			131,39
	FRENTE 14 - CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 9 ESTE Y 11 ESTE						
	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	70,00	80,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	80,00	90,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	90,00	100,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	100,00	110,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	110,00	120,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	120,00	130,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	130,00	140,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	140,00	150,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	150,00	160,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	160,00	170,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	170,00	180,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	180,00	190,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	190,00	200,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	200,00	210,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	210,00	215,00	1,00	5,00	5,30	0,15	3,98

CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 9 ESTE Y 11 ESTE - LA PRADERA							
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+001	IZQUIERDA	1,00	-0,77		0,15	-0,12
	K0+086,95	IZQUIERDA	1,00	-1,54		0,15	-0,23
	K0+088	DERECHA	1,00	-1,54		0,15	-0,23
	K0+172,2	IZQUIERDA	1,00	-0,77		0,15	-0,12
	K0+173,25	DERECHA	1,00	-1,54		0,15	-0,23
	SUMIDEROS						
	K0+004	SUMIDERO EXIST	1,00	-1,36	0,20	0,15	-0,04
	K0+084	SUMIDERO EXIST	1,00	-1,36	0,15	0,15	-0,03
	K0+087	SUMIDERO EXIST	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	K0+166	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	K0+166	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	K0+214	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	K0+214	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	10,00	14,00	1,00	4,00	5,00	0,4	8,00
	70,00	74,00	1,00	4,00	2,00	0,3	2,40
	95,00	99,00	1,00	4,00	2,00	0,4	3,20
	152,50	156,50	1,00	4,00	4,00	0,45	7,20
	TUBERIA PARA SUMIDEROS						
	K0+004	SUMIDERO EXIST	1,00	0,00	0,50	0,24	0,00
	K0+084	SUMIDERO EXIST	1,00	0,00	0,50	0,24	0,00
	K0+087	SUMIDERO EXIST	1,00	0,00	0,50	0,24	0,00
	K0+166	SUMIDERO 1	1,00	0,50	0,00	0,24	0,00
	K0+166	SUMIDERO 2	1,00	1,60	0,50	0,24	0,19
	K0+214	SUMIDERO 3	1,00	3,50	0,50	0,24	0,42
	K0+214	SUMIDERO 4	1,00	2,50	0,50	0,24	0,30
	SUB-TOTAL			223,42			191,03
FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE							
	0,00	10,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
	10,00	20,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
	20,00	30,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
	30,00	40,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
	40,00	50,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
	50,00	60,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
	60,00	70,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
	70,00	80,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
	80,00	90,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
	90,00	100,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
	100,00	110,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
	110,00	120,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
	120,00	130,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
	130,00	140,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
	140,00	150,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
	150,00	160,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
	160,00	168,20	1,00	8,20	8,30	0,22	14,97
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+004	EJE	1,00	-1,54		0,22	-0,34
	K0+046,5	EJE	1,00	-1,54		0,22	-0,34

CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE - VENECIA

K0+123,50	EJE	1,00	-1,54		0,22	-0,34
CAJAS DE INSPECCION REDES SECAS						
K0+049	DERECHA	1,00	-1,60	1,70	0,22	-0,60
K0+118	DERECHA	1,00	-1,60	0,70	0,22	-0,25
SUMIDEROS						
K0+004	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,22	-0,18
K0+004	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,22	-0,18
K0+123,50	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,22	-0,18
K0+123,50	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,22	-0,18
K0+123,50	SUMIDERO 5	1,00	-1,36	0,60	0,22	-0,18
K0+123,50	SUMIDERO 6	1,00	-1,36	0,60	0,22	-0,18
K0+166 DER	UMIDERO EXISTENT	1,00	-1,00	0,52	0,22	-0,11
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
0,00	3,00	1,00	3,00	5,00	0,5	7,50
50,00	52,00	1,00	2,00	2,00	0,5	2,00
110,00	118,00	1,00	8,00	2,00	0,5	8,00
145,00	148,00	1,00	3,00	4,00	0,5	6,00
RELLENO TUBERIA SUMIDEROS						
K0+004	SUMIDERO 1	1,00	3,13	0,50	0,04	0,06
K0+004	SUMIDERO 2	1,00	3,13	0,50	0,04	0,06
K0+123,50	SUMIDERO 3	1,00	4,53	0,50	0,04	0,09
K0+123,50	SUMIDERO 4	1,00	3,63	0,50	0,04	0,07
K0+123,50	SUMIDERO 5	1,00	4,23	0,50	0,04	0,08
K0+123,50	SUMIDERO 6	1,00	3,33	0,50	0,04	0,07
RELLENO ESPALDON BORDILLO						
0,00	188,20	1,00	327,90	0,12	0,36	14,17
SUB-TOTAL			168,20			342,19

OBSERVACIONES	
TOTAL	2104,71
PAGO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	1675,93
PAGO PRESENTE ACTA	428,78

ABRAHAM ARAGON VASQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

FABIO MEDIA MEDINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 12 DEL 2024 **FECHA:** 20/4/26 **INFORME** ACTA PARCIAL DE OBRA # 008

ITEM No.: 2,2 **NOMBRE:** Subbase granular clase A **UNIDAD:** m3

REGISTRO FOTOGRAFICO





DESCRIPCIÓN	ABS INICIAL	ABSCISA FINAL	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
FRENTE 1-CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE							
CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE-VENECIA	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	60,00	69,45	1,00	9,45	5,30	0,15	7,51
	SUB-TOTAL			**69,45**			**55,21**
FRENTE 2 - CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 SUR Y 15 SUR							
CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 SUR Y 15 SUR	0,00	10,00	1,00	10,00	6,80	0,15	10,20
	10,00	20,00	1,00	10,00	6,80	0,15	10,20
	20,00	30,00	1,00	10,00	6,80	0,15	10,20
	30,00	40,00	1,00	10,00	6,80	0,15	10,20
	40,00	50,00	1,00	10,00	6,80	0,15	10,20
	50,00	60,00	1,00	10,00	6,80	0,15	10,20
	60,00	70,00	1,00	10,00	6,80	0,15	10,20
	70,00	80,00	1,00	10,00	6,80	0,15	10,20
	80,00	90,00	1,00	10,00	6,80	0,15	10,20
	90,00	93,83	1,00	3,83	6,80	0,15	3,91
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K32+002	EJE	1,00	-1,54	1,53	0,15	-0,35
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	SUB-TOTAL			**89,57**			**95,11**
FRENTE 3-CALLE 13 A ENTRE CRA 7 Y 8							
	0	CHAFLAN DER	1	1,6	0,5	0,15	0,12
	0	CHAFLAN IZQ	1	1,6	0,5	0,15	0,12
	0,00	10,00	1,00	10,00	5,35	0,15	8,03
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,35	0,15	8,03
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,35	0,15	8,03
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,35	0,15	8,03
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,35	0,15	8,03
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,35	0,15	8,03
	60,00	66,00	1,00	6,00	5,35	0,15	4,82





CALLE 13 A ENTRE CRA 7 Y 8 - SUCRE							
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+002	EJE	1,00	-1,54		0,15	-0,23
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	POZO EXT	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	SUB-TOTAL			66,00			52,48
FRENTE 4 - CALLE 19 SUR ENTRE CARRERAS 6 Y 7							
CALLE 19 SUR ENTRE CARRERAS 6 Y 7	0,00	10,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	70,00	80,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	80,00	90,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	90,00	100,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	100,00	110,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	110,00	112,17	1,00	2,17	5,80	0,15	1,89
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K92+002	EJE	1,00	-1,53	1,53	0,15	-0,35
	k110+000	EJE	1,00	-1,53	1,53	0,15	-0,35
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	SUB-TOTAL			106,39			96,64
FRENTE 5- CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA							
CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA	0,00	10,00	1,00	10,00	4,75	0,15	7,13
	10,00	20,00	1,00	10,00	4,75	0,15	7,13
	20,00	30,00	1,00	10,00	4,75	0,15	7,13
	30,00	40,00	1,00	10,00	4,75	0,15	7,13
	40,00	50,00	1,00	10,00	4,75	0,15	7,13
	50,00	53,10	1,00	3,10	4,75	0,15	2,21
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+004	EJE	1,00	-1,54		0,15	-0,23
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-0,81	0,60	0,15	-0,07
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-0,81	0,60	0,15	-0,07
	SUB-TOTAL			53,10			37,46

FRENTE 6 - TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLES 12 SUR Y 14 SUR							
TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLES 12 SUR Y 14 SUR - JUAN PABLO 2	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	70,00	80,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	80,00	90,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+041,60	EJE	1,00	-2,27		0,15	-0,34
	K0+061,60	EJE	1,00	-2,27		0,15	-0,34
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	POZO EXT	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	SUB-TOTAL			80,02			70,38
FRENTE 7 - CALLE 14 SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5 - JUAN PABLO 2							
CALLE 14 SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5 - JUAN PABLO 2	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	70,00	80,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	80,00	90,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	90,00	100,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	100,00	110,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	110,00	113,50	1,00	3,50	5,30	0,15	2,78
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+000,75	EJE	1,00	-1,53	1,53	0,05	-0,12
	K0+045,30	EJE	1,00	-1,53	1,53	0,05	-0,12
	K0+105	EJE	1,00	-1,54		0,15	-0,23
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	POZO EXT	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	SUB-TOTAL			103,46			89,28
FRENTE 8- CALLE 3A BIS ENTRE CARRERAS 16A Y 18 - ALTOS DEL MAGDALENA							
	0,00	10,00	1,00	10,00	6,30	0,15	9,45
	10,00	20,00	1,00	10,00	6,30	0,15	9,45
	20,00	30,00	1,00	10,00	6,30	0,15	9,45
	30,00	40,00	1,00	10,00	6,30	0,15	9,45

CALLE 3A BIS ENTRE CARRERAS 16A Y 18 - ALTOS DEL MAGDALENA	40,00	50,00	1,00	10,00	6,30	0,15	9,45
	50,00	60,00	1,00	10,00	6,30	0,15	9,45
	60,00	70,00	1,00	10,00	6,30	0,15	9,45
	70,00	80,00	1,00	10,00	6,30	0,15	9,45
	80,00	90,00	1,00	10,00	6,30	0,15	9,45
	90,00	100,00	1,00	10,00	6,30	0,15	9,45
	100,00	110,00	1,00	10,00	6,30	0,15	9,45
	110,00	120,00	1,00	10,00	6,30	0,15	9,45
	120,00	130,00	1,00	10,00	6,30	0,15	9,45
	130,00	140,00	1,00	10,00	6,30	0,15	9,45
	140,00	150,00	1,00	10,00	6,30	0,15	9,45
	150,00	153,74	1,00	3,74	6,30	0,15	3,53
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+002,50	EJE	1,00	-1,54		0,15	-0,23
	K0+090	EJE	1,00	-1,54		0,15	-0,23
	K0+0091,70	EJE	1,00	-1,54		0,15	-0,23
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUM EXISTENTE	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	SUB-TOTAL			143,68			144,10
FRENTE 9- CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS							
CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS - VILLAS	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	40,00	43,26	1,00	3,26	5,30	0,15	2,59
	SUB-TOTAL			43,26			34,39
FRENTE 10 - CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3							
CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3	0,00	10,00	1,00	10,00	7,30	0,15	10,95
	10,00	20,00	1,00	10,00	7,30	0,15	10,95
	20,00	30,00	1,00	10,00	7,30	0,15	10,95
	30,00	40,00	1,00	10,00	7,30	0,15	10,95
	40,00	50,00	1,00	10,00	7,30	0,15	10,95
	50,00	60,00	1,00	10,00	7,30	0,15	10,95
	60,00	70,00	1,00	10,00	7,30	0,15	10,95
	70,00	80,00	1,00	10,00	7,30	0,15	10,95
	80,00	86,34	1,00	6,34	7,30	0,15	6,94
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+005	EJE	1,00	-1,54		0,15	-0,23
	K0+042	EJE	1,00	-1,54		0,15	-0,23
	SUMIDEROS						
		SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
		SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	SUB-TOTAL			86,34			93,84





FRENTE 11- CARRERA 1 ENTRE CALLES 15 SUR Y 16 SUR							
FRENTE 11- CARRERA 1 ENTRE CALLES 15 SUR Y 16 SUR	0,00	10,00	1,00	10,00	7,80	0,15	11,70
	10,00	20,00	1,00	10,00	7,80	0,15	11,70
	20,00	30,00	1,00	10,00	7,80	0,15	11,70
	30,00	40,00	1,00	10,00	7,80	0,15	11,70
	40,00	50,00	1,00	10,00	7,80	0,15	11,70
	50,00	60,00	1,00	10,00	7,80	0,15	11,70
	60,00	70,00	1,00	10,00	7,80	0,15	11,70
	70,00	76,50	1,00	6,50	7,80	0,15	7,61
	SUMIDEROS						
		SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
		SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	SUB-TOTAL			73,78			89,26
FRENTE 12- CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14							
FRENTE 12- CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14 - CAMBULOS	0,00	10,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	70,00	80,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	80,00	90,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
	90,00	98,78	1,00	8,78	5,80	0,15	7,64
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+060	EJE	1,00	-1,54		0,15	-0,23
	SUMIDEROS						
		SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
		SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	SUB-TOTAL			94,52			85,46
FRENTE 13- CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA							
	0,00	CHAFLAN DER	1,00	2,00	0,75	0,15	0,23
	0,00	CHAFLAN IZQ	1,00	2,00	0,75	0,15	0,23
	0,00	10,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	10,00	20,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	20,00	30,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	30,00	40,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	40,00	50,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	50,00	60,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	60,00	70,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	70,00	80,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	80,00	90,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	90,00	100,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	100,00	110,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	110,00	120,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	120,00	130,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	130,00	140,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45

CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA	140,00	150,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	150,00	160,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
	160,00	164,00	1,00	4,00	4,30	0,15	2,58
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+000	EJE	1,00	-0,77		0,15	-0,12
	K0+001	EJE	1,00	-0,79		0,15	-0,12
	K0+046	EJE	1,00	-0,79		0,15	-0,12
	K0+047	EJE	1,00	-0,79		0,15	-0,12
	K0+115	EJE	1,00	-0,79		0,15	-0,12
	SUMIDEROS						
	K0+001	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	K0+001	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	K0+115	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	K0+115	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	SUB-TOTAL			164,00			105,15
	FRENTE 14 - CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 9 ESTE Y 11 ESTE						
CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 9 ESTE Y 11 ESTE - LA PRADERA	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	70,00	80,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	80,00	90,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	90,00	100,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	100,00	110,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	110,00	120,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	120,00	130,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	130,00	140,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	140,00	150,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	150,00	160,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	160,00	170,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	170,00	180,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	180,00	190,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	190,00	200,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	200,00	210,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	210,00	215,00	1,00	5,00	5,30	0,15	3,98
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+001	IZQUIERDA	1,00	-0,77		0,15	-0,12
	K0+086,95	IZQUIERDA	1,00	-1,54		0,15	-0,23
	K0+088	DERECHA	1,00	-1,54		0,15	-0,23
	K0+172,2	IZQUIERDA	1,00	-0,77		0,15	-0,12
	K0+173,25	DERECHA	1,00	-1,54		0,15	-0,23
	SUMIDEROS						
	K0+004	SUMIDERO EXIST	1,00	-1,36	0,20	0,15	-0,04
	K0+084	SUMIDERO EXIST	1,00	-1,36	0,15	0,15	-0,03
	K0+087	SUMIDERO EXIST	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	K0+156	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12

	K0+166	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	K0+214	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	K0+214	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	SUB-TOTAL			199,32			169,32
	FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE						
	0,00	10,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	10,00	20,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	20,00	30,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	30,00	40,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	40,00	50,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	50,00	60,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	60,00	70,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	70,00	80,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	80,00	90,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	90,00	100,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	100,00	110,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	110,00	120,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	120,00	130,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	130,00	140,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	140,00	150,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	150,00	160,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	160,00	168,20	1,00	8,20	8,30	0,18	12,25
CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE VENECIA	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+004	EJE	1,00	-1,54		0,18	-0,28
	K0+046,5	EJE	1,00	-1,54		0,18	-0,28
	K0+123,50	EJE	1,00	-1,54		0,18	-0,28
	CAJAS DE INSPECCION REDES SECAS						
	K0+049	DERECHA	1,00	-1,60	1,70	0,18	-0,49
	K0+118	DERECHA	1,00	-2,00	0,70	0,18	-0,25
	SUMIDEROS						
	K0+004	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
	K0+004	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
	K0+123,50	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
	K0+123,50	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
	K0+123,50	SUMIDERO 5	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
	K0+123,50	SUMIDERO 6	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
	K0+168 DER	UMIDERO EXISTENT	1,00	-1,00	0,52	0,18	-0,09
	SUB-TOTAL			168,20			248,74
OBSERVACIONES						TOTAL	1466,83
						PAGO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	1185,82
						PAGO PRESENTE ACTA	281,01

ABRAHAM ARAGON VASQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

FABIO MEJIA MEDINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.:	12 DEL 2024	**FECHA:**	20/4/26	**INFORME**	ACTA PARCIAL DE OBRA # 008
ITEM No.:	2,33	**NOMBRE:**	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesores 0.18 m, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 m., pasadores trasversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85 m separadas 1.2 m segun ancho de Carril, curado con Antisol	**UNIDAD:**	m3

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCIÓN	ABS INICIAL	PLACA	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
FRENTE 2- CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 SUR Y 15 SUR							
CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 SUR Y 15 SUR	0,00	1,00	1,00	3,20	3,250	0,18	1,87
	0,00	2,00	1,00	3,20	3,250	0,18	1,87
	3,20	3,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	3,20	4,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	6,80	5,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	6,80	6,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	10,40	7,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	10,40	8,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	14,00	9,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	14,00	10,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	17,60	11,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	17,60	12,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	21,20	13,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	21,20	14,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	24,80	15,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	24,80	16,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	28,40	17,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	28,40	18,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	32,00	19,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	32,00	20,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	35,60	21,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	35,60	22,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	39,20	23,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	39,20	24,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	42,80	25,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	42,80	26,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	46,40	27,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	46,40	28,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	50,00	29,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	50,00	30,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	53,60	31,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	53,60	32,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	57,20	33,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	57,20	34,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	60,80	35,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	60,80	36,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
	64,40	37,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11





64,40	38,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
68,00	39,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
68,00	40,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
71,60	41,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
71,60	42,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
75,20	43,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
75,20	44,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
78,80	45,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
78,80	46,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
82,40	47,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
82,40	48,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
86,00	49,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
86,00	50,00	1,00	3,60	3,250	0,18	2,11
89,60	51,00	1,00	4,23	3,250	0,18	2,47
89,60	52,00	1,00	4,23	3,250	0,18	2,47
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K32+002	EJE	1,00	-1,54		0,18	-0,28
SUMIDEROS						
POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
SUB-TOTAL			71,60			109,21

FRENTE 5- CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA

0,00	1,00	1,00	2,25	2,225	0,18	0,90
0,00	2,00	1,00	2,25	2,225	0,18	0,90
2,25	3,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
2,25	4,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
4,95	5,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
4,95	6,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
7,65	7,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
7,65	8,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
10,35	9,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
10,35	10,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
13,05	11,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
13,05	12,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
15,75	13,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
15,75	14,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
18,45	15,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
18,45	16,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
21,15	17,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
21,15	18,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
23,85	19,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
23,85	20,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
26,55	21,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
26,55	22,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08

CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA	29,25	23,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
	29,25	24,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
	31,95	25,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
	31,95	26,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
	34,65	27,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
	34,65	28,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
	37,35	29,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
	37,35	30,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
	40,05	31,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
	40,05	32,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
	42,75	33,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
	42,75	34,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
	45,45	35,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
	45,45	36,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
	48,15	37,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
	48,15	38,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
	50,85	39,00	1,00	2,25	2,225	0,18	0,90
	50,85	40,00	1,00	2,25	2,225	0,18	0,90
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+008,40	EJE	1,00	-1,54		0,18	-0,28
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-0,81	0,60	0,18	-0,09
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-0,81	0,60	0,18	-0,09
	SUB-TOTAL			53,10			42,08
FRENTE 8- CALLE 3A BIS ENTRE CARRERAS 16A Y 18 - ALTOS DEL MAGDALENA							
	0,00	1,00	1,00	3,70	3,00	0,18	2,00
	0,00	2,00	1,00	3,70	3,00	0,18	2,00
	3,70	3,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
	3,70	4,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
	6,70	5,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
	6,70	6,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
	9,70	7,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
	9,70	8,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
	12,70	9,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
	12,70	10,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
	15,70	11,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
	15,70	12,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
	18,70	13,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
	18,70	14,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
	21,70	15,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
	21,70	16,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
	24,70	17,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
	24,70	18,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
	27,70	19,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
	27,70	20,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
	30,70	21,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
	30,70	22,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
	33,70	23,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
	33,70	24,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
	36,70	25,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62

36,70	26,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
39,70	27,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
39,70	28,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
42,70	29,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
42,70	30,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
45,70	31,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
45,70	32,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
48,70	33,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
48,70	34,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
51,70	35,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
51,70	36,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
54,70	37,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
54,70	38,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
57,70	39,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
57,70	40,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
60,70	41,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
60,70	42,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
63,70	43,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
63,70	44,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
66,70	45,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
66,70	46,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
69,70	47,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
69,70	48,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
72,70	49,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
72,70	50,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
75,70	51,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
75,70	52,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
78,70	53,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
78,70	54,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
81,70	55,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
81,70	56,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
84,70	57,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
84,70	58,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
87,70	59,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
87,70	60,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
90,70	61,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
90,70	62,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
93,70	63,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
93,70	64,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
96,70	65,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
96,70	66,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
99,70	67,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
99,70	68,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
102,70	69,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
102,70	70,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
105,70	71,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
105,70	72,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
108,70	73,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
108,70	74,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
111,70	75,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62

CALLE 3A BIS ENTRE CARRERAS 16A Y 18 - ALTOS DEL MAGDALENA

111,70	76,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
114,70	77,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
114,70	78,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
117,70	79,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
117,70	80,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
120,70	81,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
120,70	82,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
123,70	83,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
123,70	84,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
126,70	85,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
126,70	86,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
129,70	87,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
129,70	88,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
132,70	89,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
132,70	90,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
135,70	91,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
135,70	92,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
138,70	93,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
138,70	94,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
141,70	95,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
141,70	96,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
144,70	97,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
144,70	98,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
147,70	99,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
147,70	100,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
150,70	101,00	1,00	3,04	3,00	0,18	1,64
150,70	102,00	1,00	3,04	3,00	0,18	1,64
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+002,50	EJE	1,00	-1,54		0,18	-0,28
K0+090	EJE	1,00	-1,54		0,18	-0,28
K0+091,7	EJE	1,00	-1,54		0,18	-0,28
SUMIDEROS						
	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
SUB-TOTAL			153,74			164,62
FRENTE 10 - CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3						
0	CHAFLAN DER	1	2,06	0,7	0,16	0,23
0	CHAFLAN IZQ	1	2	0,8	0,16	0,26
0,00	1,00	1,00	3,90	3,50	0,18	2,46
0,00	2,00	1,00	3,90	3,50	0,18	2,46
3,90	3,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
3,90	4,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
7,70	5,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39

CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3

7,70	6,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
11,50	7,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
11,50	8,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
15,30	9,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
15,30	10,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
19,10	11,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
19,10	12,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
22,90	13,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
22,90	14,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
26,70	15,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
26,70	16,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
30,50	17,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
30,50	18,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
34,30	19,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
34,30	20,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
38,10	21,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
38,10	22,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
41,90	23,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
41,90	24,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
45,70	25,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
45,70	26,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
49,50	27,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
49,50	28,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
53,30	29,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
53,30	30,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
57,10	31,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
57,10	32,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
60,90	33,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
60,90	34,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
64,70	35,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
64,70	36,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
68,50	37,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
68,50	38,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
72,30	39,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
72,30	40,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
76,10	41,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
76,10	42,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
79,90	43,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
79,90	44,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
83,70	45,00	1,00	2,64	3,50	0,18	1,66
83,70	46,00	1,00	2,64	3,50	0,18	1,66
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+007	EJE	1,00	-1,54		0,18	-0,28
K0+042	EJE	1,00	-1,54		0,18	-0,28
SUMIDEROS						
	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,56	-0,48







	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,56	-0,46
SUB-TOTAL			**34,40**			**107,81**

FRENTE 11- CARRERA 1 ENTRE CALLES 15 SUR Y 16 SUR							
CARRERA 1 ENTRE CALLES 15 SUR Y 16 SUR	0,00	1,00	1,00	3,40	3,750	0,18	2,30
	0,00	2,00	1,00	3,40	3,750	0,18	2,30
	3,40	3,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	3,40	4,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	7,20	5,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	7,20	6,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	11,00	7,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	11,00	8,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	14,80	9,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	14,80	10,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	18,60	11,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	18,60	12,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	22,40	13,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	22,40	14,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	26,20	15,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	26,20	16,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	30,00	17,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	30,00	18,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	33,80	19,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	33,80	20,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	37,60	21,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	37,60	22,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	41,40	23,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	41,40	24,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	45,20	25,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	45,20	26,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	49,00	27,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	49,00	28,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	52,80	29,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	52,80	30,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	56,60	31,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	56,60	32,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	60,40	33,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	60,40	34,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	64,20	35,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	64,20	36,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	68,00	37,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	68,00	38,00	1,00	3,80	3,750	0,18	2,57
	71,80	39,00	1,00	4,70	3,750	0,18	3,17
	71,80	40,00	1,00	4,70	3,750	0,18	3,17

		SUMIDEROS						
		POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
		POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
		SUB-TOTAL			76,50			102,98
OBSERVACIONES							TOTAL	526,70
							PAGO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	314,51
							PAGO PRESENTE ACTA	212,19

ABRAHAM ARAGON VASQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

FABIO MEJIA MEDINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO


NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 12 DEL 2024 **FECHA:** 20/4/26 **INFORME** ACTA PARCIAL DE OBRA # 008

ITEM No.: 2,4 **NOMBRE:** Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa para zonas de Losas Irregulares **UNIDAD:** kg

REGISTRO FOTOGRAFICO





DESCRIPCIÓN	ABS INICIAL	PLACA	CANT	LONG.	PESO	VARILLAS	TOTAL
FRENTE 1-CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE							
CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE-VENECIA	0,00	1,00	2,00	3,10	0,994	13	80,14
			2,00	2,80	0,994	14	77,93
	0,00	2,00	2,00	3,10	0,994	13	80,12
			2,00	2,80	0,994	15	83,50
	66,00	45,00	2,00	3,48	0,994	13	89,94
			2,00	2,80	0,994	17	94,63
	66,00	46,00	2,00	3,55	0,994	13	91,75
			2,00	2,80	0,994	16	89,06
	SUB-TOTAL			24,43			687,06
FRENTE 2- CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 SUR Y 15 SUR							
CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 SUR Y 15 SUR	0,00	1,00	2,00	4,00	0,994	16	127,23
			2,00	3,30	0,994	1	6,56
			2,00	2,70	0,994	1	5,37
			2,00	2,00	0,994	1	3,98
			2,00	4,00	0,994	1	7,95
			2,00	3,96	0,994	1	7,87
			2,00	3,90	0,994	1	7,75
			2,00	3,90	0,994	1	7,75
			2,00	3,86	0,994	1	7,67
			2,00	3,82	0,994	1	7,59
			2,00	3,77	0,994	1	7,49
			2,00	3,74	0,994	1	7,44
			2,00	3,73	0,994	1	7,42
			2,00	3,69	0,994	1	7,34
			2,00	3,60	0,994	1	7,16
			2,00	3,60	0,994	1	7,16
			2,00	3,58	0,994	1	7,12
			2,00	3,50	0,994	1	6,96
			2,00	3,47	0,994	1	6,90
			2,00	3,43	0,994	1	6,82
			2,00	3,40	0,994	1	6,76
			2,00	3,40	0,994	1	6,76
	0,00	2,00	2,00	3,22	0,994	11	70,41
			2,00	3,00	0,994	4	23,86
			2,00	2,85	0,994	4	22,66
			2,00	4,00	0,994	13	103,38
			2,00	3,10	0,994	1	6,16
			2,00	2,40	0,994	1	4,77
	32,00	19,00	2,00	3,50	0,994	17	118,29
			2,00	3,50	0,994	17	118,29

	32,00	20,00	2,00	3,50	0,994	17	118,29
			2,00	3,50	0,994	17	118,29
	89,53	51,00	2,00	4,00	0,994	19	151,09
			2,00	4,00	0,994	19	151,09
	89,53	52,00	2,00	4,00	0,994	19	151,09
			2,00	4,00	0,994	19	151,09
	SUB-TOTAL			126,92			1583,78
FRENTE 3-CALLE 13 A ENTRE CRA 7 Y 8							
CALLE 13 A ENTRE CRA 7 Y 8 - SUCRE	0,00	1,00	2,00	2,82	0,994	7	39,24
			2,00	2,23	0,994	7	31,03
			2,00	3,25	0,994	10	64,61
			2,00	1,70	0,994	3	10,14
	0,00	2,00	2,00	3,50	0,994	5	34,79
			2,00	2,25	0,994	3	13,42
			2,00	2,00	0,994	3	11,93
			2,00	2,25	0,994	6	26,84
			2,00	2,65	0,994	7	36,88
			2,00	2,15	0,994	3	12,82
			2,00	1,05	0,994	3	6,26
	0,00	CHAFLAN DERECHA	2,00	1,00	0,994	6	11,93
			2,00	1,40	0,994	4	11,13
	0,00	CHAFLAN IZQUIERDA	2,00	1,40	0,994	3	8,35
			2,00	2,00	0,994	2	7,95
			2,00	1,20	0,994	2	4,77
			2,00	1,05	0,994	2	4,17
			2,00	0,85	0,994	2	3,38
			2,00	0,65	0,994	2	2,58
	62,70	39,00	2,00	2,10	0,994	3	12,52
			2,00	2,80	0,994	12	66,80
			2,00	3,40	0,994	10	67,59
			2,00	1,00	0,994	3	5,96
	62,70	40,00	2,00	2,05	0,994	3	12,23
			2,00	3,40	0,994	10	67,59
			2,00	2,10	0,994	7	29,22
			2,00	2,80	0,994	9	50,10
	SUB-TOTAL						654,25
FRENTE 5- CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA							
	0,00	1,00	2,00	2,53	0,994	11	55,33
			2,00	2,51	0,994	11	54,89
	0,00	2,00	2,00	2,10	0,994	11	45,92
			2,00	2,50	0,994	9	44,73
	9,00	7,00	2,00	2,60	0,994	8	41,35
			2,00	1,60	0,994	1	3,18
			2,00	1,46	0,994	1	2,90
			2,00	1,22	0,994	1	2,43
			2,00	2,60	0,994	5	25,84
			2,00	2,37	0,994	1	4,71
			2,00	2,17	0,994	1	4,31
			2,00	1,96	0,994	3	11,69
			2,00	2,20	0,994	1	4,37

CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA			2,00	2,37	0,994	1	4,71
	9,00	8,00	2,00	2,37	0,994	2	9,42
			2,00	2,18	0,994	2	8,67
			2,00	1,94	0,994	3	11,57
			2,00	2,50	0,994	5	24,85
			2,00	2,59	0,994	8	41,19
			2,00	1,50	0,994	2	5,96
			2,00	1,18	0,994	1	2,35
			2,00	0,67	0,994	1	1,33
	57,00	39,00	2,00	2,44	0,994	8	38,81
			2,00	1,52	0,994	3	9,07
			2,00	1,93	0,994	4	15,35
			2,00	2,44	0,994	7	33,96
	57,00	40,00	2,00	2,44	0,994	8	38,81
			2,00	1,52	0,994	3	9,07
			2,00	1,93	0,994	4	15,35
			2,00	2,44	0,994	7	33,96
	SUB-TOTAL			61,78			606,06
FRENTE 6 - TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLES 12 SUR Y 14 SUR							
TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLES 12 SUR Y 14 SUR - JUAN PABLO 2	0,00	1,00	2,00	2,70	0,994	7	37,57
			2,00	3,00	0,994	10	59,64
			2,00	1,56	0,994	3	9,30
			2,00	2,15	0,994	7	29,92
	0,00	2,00	2,00	2,70	0,994	7	37,57
			2,00	3,00	0,994	10	59,64
			2,00	1,56	0,994	3	9,30
			2,00	2,15	0,994	7	29,92
	42,00	29,00	2,00	3,02	0,994	11	66,04
			2,00	1,10	0,994	2	4,37
			2,00	1,40	0,994	2	5,57
			2,00	2,74	0,994	10	54,47
			2,00	2,40	0,994	4	19,08
	42,00	30,00	2,00	3,04	0,994	9	54,39
			2,00	1,30	0,994	3	7,75
			2,00	1,02	0,994	3	6,08
			2,00	2,80	0,994	9	50,10
			2,00	2,20	0,994	4	17,49
	48,00	33,00	2,00	3,03	0,994	10	60,24
			2,00	1,32	0,994	3	7,87
			2,00	2,77	0,994	8	33,04
			2,00	2,20	0,994	8	34,99
	48,00	34,00	2,00	2,97	0,994	9	53,14
			2,00	1,43	0,994	4	11,37
			2,00	2,74	0,994	7	38,13
			2,00	2,15	0,994	6	25,65
	62,00	41,00	2,00	2,74	0,994	10	54,47
			2,00	2,50	0,994	4	19,86
			2,00	3,00	0,994	11	65,60
			2,00	1,05	0,994	1	2,09
			2,00	1,52	0,994	1	3,02
			2,00	2,73	0,994	8	43,42

	62,00	42,00	2,00	2,05	0,994	4	16,38
			2,00	3,00	0,994	9	53,68
			2,00	1,58	0,994	3	9,30
			2,00	0,90	0,994	3	5,37
	87,00	59,00	2,00	2,75	0,994	15	82,01
			2,00	3,10	0,994	13	80,12
	87,00	60,00	2,00	2,75	0,994	14	76,54
			2,00	3,10	0,994	13	80,12
	SUB-TOTAL			91,21			1414,64
FRENTE 7 - CALLE 14 SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5 - JUAN PABLO 2							
CALLE 14 SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5 JUAN PABLO 2	0,00	1,00	2,00	2,65	0,994	6	42,15
			2,00	1,15	0,994	4	9,14
			2,00	2,10	0,994	3	12,52
			2,00	1,85	0,994	7	25,74
			2,00	3,28	0,994	6	39,12
			2,00	0,63	0,994	4	5,01
	0,00	2,00	2,00	2,75	0,994	9	49,20
			2,00	2,20	0,994	7	30,62
			2,00	1,80	0,994	3	11,33
			2,00	3,30	0,994	10	65,60
	47,50	31,00	2,00	1,57	0,994	4	12,48
			2,00	0,98	0,994	1	1,95
			2,00	2,20	0,994	7	30,62
			2,00	1,10	0,994	3	6,56
			2,00	2,50	0,994	4	19,88
			2,00	1,45	0,994	6	17,30
	47,50	34,00	2,00	2,13	0,994	7	29,64
			2,00	1,20	0,994	3	7,16
			2,00	2,75	0,994	5	27,34
			2,00	2,60	0,994	10	51,69
	104,00	71,00	2,00	2,73	0,994	9	48,85
			2,00	2,11	0,994	4	16,78
			2,00	3,00	0,994	9	53,68
			2,00	1,77	0,994	3	10,56
			2,00	0,70	0,994	3	4,17
	104,00	72,00	2,00	1,68	0,994	3	10,02
			2,00	2,98	0,994	11	65,17
			2,00	0,80	0,994	2	2,39
			2,00	2,78	0,994	9	49,38
			2,00	2,40	0,994	4	19,08
	110,00	75,00	2,00	3,30	0,994	12	78,72
			2,00	2,70	0,994	14	75,15
	110,00	76,00	2,00	3,70	0,994	13	95,62
			2,00	2,70	0,994	18	96,62
	SUB-TOTAL			51,61			1121,23
FRENTE 8- CALLE 3A BIS ENTRE CARRERAS 16A Y 18 - ALTOS DEL MAGDALENA							
			1,00	3,30	0,994	12	39,36
			1,00	2,40	0,994	6	14,31

CALLE 3A BIS ENTRE CARRERAS 16A Y 18 - ALTOS DEL MAGDALENA	0,00	1,00	1,00	3,93	0,994	10	39,06
			1,00	2,20	0,994	5	10,93
			1,00	0,80	0,994	2	1,59
			1,00	0,94	0,994	3	2,80
	0,00	2,00	2,00	3,33	0,994	13	86,06
			2,00	2,74	0,994	5	27,24
			2,00	3,97	0,994	14	110,49
			2,00	2,25	0,994	1	4,47
			2,00	0,90	0,994	1	1,79
	81,70	55,00	2,00	2,65	0,994	11	57,95
			2,00	1,54	0,994	3	9,18
			2,00	3,20	0,994	6	38,17
			2,00	2,50	0,994	6	29,82
	84,70	58,00	2,00	3,25	0,994	5	32,31
			2,00	2,66	0,994	7	37,02
			2,00	2,80	0,994	12	66,80
			2,00	1,43	0,994	3	8,53
	87,70	59,00	2,00	3,02	0,994	9	54,03
			2,00	1,50	0,994	5	14,91
			2,00	0,30	0,994	6	3,58
			2,00	3,28	0,994	8	52,17
			2,00	2,10	0,994	6	25,05
	87,70	60,00	2,00	3,25	0,994	8	51,69
			2,00	2,50	0,994	6	31,01
			2,00	3,25	0,994	11	71,07
			2,00	1,75	0,994	4	13,92
	90,70	61,00	2,00	2,87	0,994	12	68,47
			2,00	1,40	0,994	3	8,35
			2,00	3,27	0,994	6	39,00
			2,00	2,66	0,994	7	37,02
	93,70	64,00	2,00	3,00	0,994	12	71,57
			2,00	1,80	0,994	3	10,74
			2,00	3,25	0,994	8	51,69
			2,00	2,70	0,994	6	32,21
	150,70	101,00	1,00	3,00	0,994	15	44,73
			1,00	3,00	0,994	15	44,73
			1,00	3,00	0,994	15	44,73
			1,00	3,00	0,994	15	44,73
	150,70	102,00	1,00	3,00	0,994	15	44,73
			1,00	3,00	0,994	15	44,73
			1,00	3,00	0,994	15	44,73
			1,00	3,00	0,994	15	44,73
	SUB-TOTAL			112,79			1612,19
FRENTE 9- CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS							
	0,00	1,00	1,00	2,16	0,994	12	25,76
			1,00	2,65	0,994	10	26,34
			1,00	2,16	0,994	12	25,76
			1,00	2,65	0,994	10	26,34
	0,00	2,00	1,00	2,16	0,994	12	25,76
			1,00	2,65	0,994	10	26,34
			1,00	2,16	0,994	12	25,76



CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS - VILLAS			1,00	2,65	0,994	10	26,34
	42,00	29,00	1,00	2,22	0,994	13	28,69
			1,00	2,80	0,994	10	27,83
			1,00	2,22	0,994	13	28,69
			1,00	2,80	0,994	10	27,83
	42,00	30,00	1,00	2,22	0,994	13	28,69
			1,00	2,80	0,994	10	27,83
			1,00	2,22	0,994	13	28,69
			1,00	2,80	0,994	10	27,83
	SUB-TOTAL			39,32			434,50
FRENTE 10 - CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3							
CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3	0,00	1,00	2,00	3,80	0,994	19	143,53
			2,00	4,10	0,994	18	146,71
	0,00	2,00	2,00	2,03	0,994	6	24,21
			2,00	4,00	0,994	12	95,42
			2,00	3,76	0,994	9	67,27
			2,00	2,60	0,994	9	46,52
	3,90	3,00	2,00	3,00	0,994	6	35,78
			2,00	3,80	0,994	12	90,65
	41,90	23,00	2,00	4,80	0,994	11	104,97
			2,00	3,04	0,994	5	30,22
			2,00	3,04	0,994	1	6,04
			2,00	2,60	0,994	3	15,51
			2,00	3,80	0,994	14	105,76
	41,90	24,00	2,00	3,80	0,994	15	113,32
			2,00	2,80	0,994	2	11,13
			2,00	3,80	0,994	14	105,76
			2,00	3,40	0,994	3	20,28
	83,70	45,00	2,00	2,90	0,994	15	86,48
			2,00	1,40	0,994	3	8,35
			2,00	3,80	0,994	6	45,33
			2,00	3,05	0,994	7	42,44
	83,70	46,00	2,00	2,90	0,994	15	86,48
			2,00	1,40	0,994	3	8,35
			2,00	3,80	0,994	6	45,33
			2,00	3,05	0,994	7	42,44
	SUB-TOTAL			31,08			1528,29
FRENTE 11-CARRERA 1 ENTRE CALLES 15 SUR Y 16 SUR							
	0,00	1,00	2,00	4,00	0,994	16	127,23
			2,00	3,30	0,994	1	6,56
			2,00	2,70	0,994	1	5,37
			2,00	2,00	0,994	1	3,98
			2,00	4,00	0,994	1	7,95
			2,00	3,96	0,994	1	7,87
			2,00	3,90	0,994	1	7,75
			2,00	3,90	0,994	1	7,75
			2,00	3,86	0,994	1	7,67
			2,00	3,82	0,994	1	7,59
			2,00	3,77	0,994	1	7,49
			2,00	3,74	0,994	1	7,44
			2,00	3,73	0,994	1	7,42



CARRERA 1 ENTRE CALLES 15 SUR Y 16 SUR			2,00	3,69	0,994	1	7,34
			2,00	3,60	0,994	1	7,16
			2,00	3,60	0,994	1	7,16
			2,00	3,58	0,994	1	7,12
			2,00	3,50	0,994	1	6,96
			2,00	3,47	0,994	1	6,90
			2,00	3,43	0,994	1	6,82
			2,00	3,40	0,994	1	6,76
			2,00	3,40	0,994	1	6,76
	0,00	2,00	2,00	3,22	0,994	11	70,41
			2,00	3,00	0,994	4	23,86
			2,00	2,85	0,994	4	22,66
			2,00	4,00	0,994	13	103,38
			2,00	3,10	0,994	1	6,16
			2,00	2,40	0,994	1	4,77
	71,80	39,00	2,00	4,00	0,994	22	174,94
			2,00	4,70	0,994	19	177,53
	71,80	40,00	2,00	4,00	0,994	22	174,94
			2,00	4,70	0,994	19	177,53
	SUB-TOTAL			114,32			1211,23
FRENTE 12- CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14							
CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14 - CAMBULOS	0,00	1,00	2,00	2,76	0,994	14	76,82
			2,00	3,05	0,994	12	72,76
	0,00	2,00	2,00	2,76	0,994	14	76,82
			2,00	3,05	0,994	12	72,76
	60,38	39,00	2,00	3,15	0,994	12	75,15
			2,00	2,15	0,994	2	8,55
			2,00	3,00	0,994	9	53,68
			2,00	2,65	0,994	5	26,34
	60,38	40,00	2,00	3,13	0,994	10	62,22
			2,00	2,20	0,994	4	17,49
			2,00	3,00	0,994	8	47,71
			2,00	2,40	0,994	6	28,63
	95,58	61,00	2,00	0,60	0,994	3	3,58
			2,00	3,35	0,994	11	73,26
			2,00	1,50	0,994	4	11,93
			2,00	3,10	0,994	8	49,30
			2,00	2,40	0,994	7	33,40
	95,58	62,00	2,00	3,30	0,994	11	72,16
			2,00	3,05	0,994	7	42,44
			2,00	1,70	0,994	3	10,14
			2,00	2,40	0,994	8	38,17
	SUB-TOTAL			21,68			953,31
FRENTE 13- CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA							
	0,00	1,00	2,00	2,50	0,994	7	34,79
			2,00	2,10	0,994	2	8,35
			2,00	2,00	0,994	9	35,78
			2,00	1,40	0,994	2	5,57
	0,00	2,00	2,00	2,40	0,994	6	28,63
			2,00	2,15	0,994	2	8,55
			2,00	21,15	0,994	4	168,18
			2,00	2,30	0,994	8	36,58

CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA			2,00	1,15	0,994	4	9,14
			2,00	1,90	0,994	2	7,55
	47,50	39 y 40	2,00	4,20	0,994	12	100,20
			2,00	2,70	0,994	20	107,35
	120,00	97,00	2,00	1,10	0,994	3	6,56
			2,00	2,46	0,994	8	39,12
			2,00	1,73	0,994	7	24,07
			2,00	2,30	0,994	3	13,72
	120,00	98,00	2,00	2,50	0,994	7	34,79
			2,00	1,15	0,994	3	6,86
			2,00	2,28	0,994	4	18,13
			2,00	1,65	0,994	7	22,96
	125,00	102,00	2,00	0,87	0,994	5	8,65
			2,00	0,80	0,994	5	7,95
			2,00	2,50	0,994	5	24,85
			2,00	1,40	0,994	1	2,78
			2,00	1,30	0,994	5	12,92
			2,00	2,25	0,994	6	26,84
	165,00	133,00	2,00	1,10	0,994	10	21,87
			2,00	2,18	0,994	5	21,67
			2,00	1,10	0,994	10	21,87
			2,00	2,18	0,994	5	21,67
	165,00	134,00	2,00	1,10	0,994	10	21,87
			2,00	2,18	0,994	5	21,67
			2,00	1,10	0,994	10	21,87
			2,00	2,18	0,994	5	21,67
	SUB-TOTAL			44,31			975,03
FRENTE 14 - CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 9 ESTE Y 11 ESTE							
	0,00	1,00	2,00	2,70	0,994	9	48,31
			2,00	1,90	0,994	5	18,89
			2,00	3,20	0,994	10	63,62
			2,00	0,40	0,994	3	2,39
			2,00	1,45	0,994	3	8,65
	0,00	2,00	2,00	2,80	0,994	15	83,50
			2,00	3,00	0,994	13	77,53
	3,00	4,00	2,00	2,35	0,994	8	37,37
			2,00	2,75	0,994	6	32,80
			2,00	3,00	0,994	13	77,53
			2,00	1,20	0,994	1	2,39
	81,00	55,00	2,00	2,80	0,994	8	44,53
			2,00	2,58	0,994	5	25,65
			2,00	3,00	0,994	11	65,60
			2,00	1,90	0,994	1	3,78
	84,00	57,00	2,00	2,38	0,994	5	23,66
			2,00	3,00	0,994	7	41,75
			2,00	2,58	0,994	2	10,26
			2,00	2,72	0,994	9	48,67
			2,00	1,50	0,994	2	5,96
	84,00	58,00	2,00	2,80	0,994	12	66,80
			2,00	2,06	0,994	2	8,19
			2,00	2,96	0,994	9	52,96
			2,00	2,60	0,994	3	15,51

CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 9 ESTE Y 11 ESTE - LA PRADERA	87,00	59,00	2,00	1,85	0,994	2	6,56
			2,00	2,72	0,994	11	59,48
			2,00	2,46	0,994	6	29,34
			2,00	3,00	0,994	7	41,75
	87,00	60,00	2,00	2,06	0,994	3	12,29
			2,00	1,20	0,994	5	11,93
			2,00	2,80	0,994	7	38,96
			2,00	1,50	0,994	4	11,93
			2,00	0,60	0,994	4	4,77
			2,00	3,00	0,994	5	29,82
			2,00	1,80	0,994	4	12,72
	165,00	111,00	2,00	3,00	0,994	9	53,68
			1,00	0,60	0,994	3	1,79
			2,00	1,00	0,994	3	5,96
			2,00	2,80	0,994	8	44,53
			2,00	2,00	0,994	6	23,86
	165,00	112,00	2,00	3,00	0,994	9	53,68
			2,00	0,60	0,994	3	3,58
			2,00	1,20	0,994	3	7,16
			2,00	2,80	0,994	8	44,53
			2,00	2,20	0,994	6	26,24
	170,00	115,00	2,00	1,45	0,994	3	8,65
			2,00	2,00	0,994	10	39,76
			2,00	2,17	0,994	2	8,63
			2,00	2,72	0,994	7	37,85
	172,00	117,00	2,00	2,06	0,994	2	8,19
			2,00	2,75	0,994	7	38,27
			2,00	1,48	0,994	3	8,83
			2,00	2,00	0,994	10	39,76
	172,00	118,00	2,00	2,00	0,994	10	39,76
			2,00	0,80	0,994	4	6,36
			2,00	0,70	0,994	2	2,78
			2,00	2,75	0,994	8	32,80
			2,00	1,95	0,994	2	7,75
			3,00	1,90	0,994	1	5,67
			2,00	0,40	0,994	3	2,39
	213,00	145,00	2,00	2,00	0,994	9	35,78
			2,00	0,40	0,994	3	2,39
			2,00	2,80	0,994	2	11,13
			2,00	2,20	0,994	7	30,62
	213,00	145,00	2,00	2,00	0,994	9	35,78
			2,00	0,40	0,994	3	2,39
			2,00	2,80	0,994	2	11,13
			2,00	2,20	0,994	7	30,62
	SUB-TOTAL			141,35			1838,10
FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE							
			2,00	2,95	0,994	3	17,59
			2,00	4,90	0,994	2	19,48
			2,00	5,07	0,994	11	110,87
			2,00	3,50	0,994	1	6,96
			2,00	3,26	0,994	1	6,48
			2,00	3,40	0,994	1	6,76
			2,00	3,30	0,994	1	6,56

0,00	1,00	2,00	1,10	0,994	1	2,19
		2,00	0,39	0,994	1	0,78
		2,00	0,47	0,994	2	1,87
		2,00	4,30	0,994	3	25,65
		2,00	4,03	0,994	1	8,01
		2,00	3,67	0,994	1	7,30
		2,00	3,32	0,994	1	6,60
		2,00	3,29	0,994	1	6,54
		2,00	3,60	0,994	1	7,16
		2,00	3,79	0,994	1	7,53
		2,00	4,27	0,994	5	42,44
		2,00	3,60	0,994	6	42,94
		2,00	4,25	0,994	3	25,35
		2,00	3,08	0,994	1	6,12
0,00	2,00	2,00	2,80	0,994	3	16,70
		2,00	5,03	0,994	10	100,00
		2,00	1,13	0,994	2	4,49
		2,00	3,75	0,994	1	7,46
		2,00	3,44	0,994	1	6,84
		2,00	3,15	0,994	1	6,26
		2,00	3,03	0,994	1	6,02
		2,00	2,80	0,994	1	5,57
		2,00	3,07	0,994	1	6,10
		2,00	2,87	0,994	1	5,71
		2,00	1,14	0,994	1	2,27
		2,00	1,02	0,994	1	2,03
		2,00	0,70	0,994	1	1,39
		2,00	4,26	0,994	4	33,88
		2,00	3,68	0,994	6	43,90
		2,00	4,24	0,994	2	16,86
		2,00	3,86	0,994	1	7,67
		2,00	3,59	0,994	1	7,14
		2,00	3,37	0,994	1	6,70
		2,00	3,18	0,994	1	6,32
		2,00	2,95	0,994	1	5,86
		2,00	3,04	0,994	1	6,04
		2,00	3,22	0,994	1	6,40
		2,00	3,35	0,994	1	6,66
		2,00	3,66	0,994	1	7,28
		2,00	3,86	0,994	1	7,67
5,05	3,00	0,00		0,994		0,00
5,05	4,00	0,00		0,994		0,00
43,05	23,00	2,00	3,62	0,994	17	122,34
		2,00	3,34	0,994	1	6,64
		2,00	3,12	0,994	1	6,20
		2,00	2,90	0,994	1	5,77
		2,00	4,35	0,994	13	112,42
		2,00	4,04	0,994	1	8,03
		2,00	3,85	0,994	1	7,65
		2,00	3,65	0,994	1	7,26
43,05	24,00	2,00	3,77	0,994	15	112,42
		2,00	3,61	0,994	1	7,18
		2,00	3,43	0,994	1	6,82
		2,00	3,30	0,994	1	6,56
		2,00	3,13	0,994	1	6,22
		2,00	2,96	0,994	1	5,88

CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE VENECIA			2,00	4,44	0,994	13	114,75
			2,00	4,04	0,994	1	8,03
			2,00	3,95	0,994	1	7,85
			2,00	3,63	0,994	1	7,22
			2,00	3,48	0,994	1	6,92
	46,85	25,00	2,00	3,80	0,994	17	121,67
			2,00	3,36	0,994	1	6,68
			2,00	3,18	0,994	1	6,32
			2,00	3,10	0,994	1	6,16
			2,00	4,40	0,994	14	122,46
			2,00	4,14	0,994	1	8,23
			2,00	3,90	0,994	1	7,75
			2,00	3,54	0,994	1	7,04
	48,85	26,00	2,00	3,60	0,994	16	114,51
			2,00	3,20	0,994	1	6,36
			2,00	3,18	0,994	1	6,28
			2,00	3,06	0,994	1	6,06
			2,00	2,94	0,994	1	5,84
			2,00	2,94	0,994	1	5,84
			2,00	4,40	0,994	13	113,71
			2,00	4,20	0,994	1	8,35
			2,00	3,80	0,994	1	7,55
			2,00	3,60	0,994	2	14,31
	114,55	62,00	1,00	2,27	0,994	3	6,77
			1,00	3,64	0,994	16	57,89
			1,00	3,64	0,994	6	21,71
			1,00	4,20	0,994	10	41,75
			1,00	2,27	0,994	3	6,77
			1,00	3,64	0,994	16	57,89
			1,00	3,64	0,994	6	21,71
			1,00	4,20	0,994	10	41,75
	118,35	63,00	2,00	2,48	0,994	3	14,79
			2,00	3,63	0,994	11	79,38
			2,00	3,47	0,994	1	6,90
			2,00	3,27	0,994	1	6,50
			2,00	3,07	0,994	1	6,10
			2,00	2,80	0,994	1	5,57
			2,00	2,60	0,994	2	10,34
			2,00	3,60	0,994	6	42,94
			2,00	1,00	0,994	1	1,99
			2,00	4,14	0,994	5	41,15
			2,00	3,90	0,994	1	7,75
			2,00	3,76	0,994	1	7,47
			2,00	3,54	0,994	1	7,04
			2,00	3,36	0,994	1	6,68
			2,00	3,10	0,994	1	8,15
	118,35	64,00	2,00	2,38	0,994	3	14,19
			2,00	3,58	0,994	13	92,52
			2,00	3,45	0,994	1	6,86
			2,00	3,20	0,994	1	6,36
			2,00	3,05	0,994	1	6,06
			2,00	2,80	0,994	2	11,13
			2,00	3,88	0,994	6	46,28
			2,00	4,43	0,994	7	61,65
			2,00	4,09	0,994	1	8,13
			2,00	3,88	0,994	1	7,71

		2,00	3,73	0,994	1	7,42
		2,00	3,52	0,994	1	7,00
122,15	65,00	2,00	3,60	0,994	11	78,72
		2,00	3,40	0,994	1	6,76
		2,00	3,15	0,994	2	12,52
		2,00	2,90	0,994	1	5,77
		2,00	2,78	0,994	1	5,53
		2,00	2,58	0,994	1	5,13
		2,00	3,60	0,994	6	42,94
		2,00	4,16	0,994	6	49,62
		2,00	3,90	0,994	1	7,75
		2,00	3,70	0,994	1	7,36
		2,00	3,50	0,994	1	6,96
		2,00	3,20	0,994	1	6,36
		2,00	3,00	0,994	1	5,96
122,15	66,00	2,00	2,38	0,994	3	14,19
		2,00	3,58	0,994	13	92,52
		2,00	3,45	0,994	1	6,86
		2,00	3,20	0,994	1	6,36
		2,00	3,05	0,994	1	6,06
		2,00	2,80	0,994	2	11,13
		2,00	3,88	0,994	6	46,28
		2,00	4,43	0,994	7	61,65
		2,00	4,09	0,994	1	8,13
		2,00	3,88	0,994	1	7,71
		2,00	3,73	0,994	1	7,42
		2,00	3,52	0,994	1	7,00
163,95	87,00	1,00	4,00	0,994	20	79,52
		1,00	4,20	0,994	19	79,32
		1,00	4,00	0,994	20	79,52
		1,00	4,20	0,994	19	79,32
163,95	86,00	1,00	4,00	0,994	17	67,59
		1,00	2,80	0,994	3	8,35
		1,00	4,20	0,994	13	54,27
		1,00	3,50	0,994	5	17,40
		1,00	4,00	0,994	17	67,59
		1,00	2,80	0,994	3	8,35
		1,00	4,20	0,994	13	54,27
		1,00	3,50	0,994	5	17,40
123,00	POZO	2,00	2,20	0,994	7	30,52
		2,00	0,73	0,994	4	5,80
		2,00	2,10	0,994	7	29,22
		2,00	0,73	0,994	4	5,80
42,50	POZO	2,00	1,70	0,994	6	20,28
		2,00	0,67	0,994	4	5,33
		2,00	1,78	0,994	6	21,23
		2,00	0,68	0,994	4	5,41
4,00	POZO	2,00	1,85	0,994	6	22,07
		2,00	0,58	0,994	4	4,61
		2,00	1,85	0,994	6	22,07

				2,00	0,60	0,994	4	4,77
		SUB-TOTAL						3928,84
OBSERVACIONES							TOTAL	18548,52
							PAGO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	15753,51
							PAGO PRESENTE ACTA	2795,01

ABRAHAM ARAGON VASQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

FABIO MEJIA MEDINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.:	12 DEL 2024	**FECHA:**	20/4/26	**INFORME**	ACTA PARCIAL DE OBRA # 008
ITEM No.:	2,6	**NOMBRE:**	Transporte de materiales petreos para distancias mayore a 1.000 metros (Afirmado, Subbase, filtro)	**UNIDAD:**	m3-km

REGISTRO FOTOGRAFICO





DESCRIPCIÓN		MATERIAL	CANT	KMS	M3		TOTAL
FRENTE 1-CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE							
CALLE 3 ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE - VENECIA		AFIRMADO	1,00	5,80	77,21		447,84
		SUBBASE	1,00	5,80	55,21		320,23
	SUB-TOTAL						**768,07**
FRENTE 2- CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 SUR Y 15 SUR							
CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 SUR Y 15 SUR		AFIRMADO	1,00	4,20	158,04		663,77
		SUBBASE	1,00	4,20	95,11		399,46
	SUB-TOTAL						**1063,23**
FRENTE 3-CALLE 13 A ENTRE CRA 7 Y 8							
CALLE 13 A ENTRE CRA 7 Y 8 - SUCRE		AFIRMADO	1,00	6,30	71,78		452,24
		SUBBASE	1,00	6,30	52,48		330,65
	SUB-TOTAL						**782,89**
FRENTE 4 - CALLE 19 SUR ENTRE CARRERAS 6 Y 7							
CALLE 19 SUR ENTRE CARRERAS 6 Y 7		AFIRMADO	1,00	3,20	145,90		466,89
		SUBBASE	1,00	3,20	96,64		309,25
	SUB-TOTAL						**776,14**
FRENTE 5- CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA							
CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA		AFIRMADO	1,00	5,40	62,28		336,32
		SUBBASE	1,00	5,40	37,46		202,27
	SUB-TOTAL						**538,59**
FRENTE 6 - TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLES 12 SUR Y 14 SUR							
TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLES 12 SUR Y 14 SUR - JUAN PABLO 2		AFIRMADO	1,00	3,40	98,68		335,50
		SUBBASE	1,00	3,40	70,38		239,29
	SUB-TOTAL						**574,79**
FRENTE 7 - CALLE 14 SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5 - JUAN PABLO 2							
CALLE 14 SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5 - JUAN PABLO 2		AFIRMADO	1,00	3,40	121,95		414,62
		SUBBASE	1,00	3,40	89,28		303,54
		FILTRO	1,00	3,40	26,35		89,60
	SUB-TOTAL						**807,77**
FRENTE 8- CALLE 3A BIS ENTRE CARRERAS 16A Y 18 - ALTOS DEL MAGDALENA							
CALLE 3A BIS ENTRE CARRERAS 16A Y 18 - ALTOS DEL MAGDALENA		AFIRMADO	1,00	4,70	237,71		1117,26
		SUBBASE	1,00	4,70	144,10		677,28
		FILTRO	1,00	4,70	36,00		169,20
	SUB-TOTAL						**1963,74**



FRENTE 9- CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS							
CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS - VILLAS		AFIRMADO	1,00	5,40	48,13		259,90
		SUBBASE	1,00	5,40	34,39		185,72
	SUB-TOTAL						**445,61**
FRENTE 10 - CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3							
CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3		AFIRMADO	1,00	3,00	155,51		466,53
		SUBBASE	1,00	3,00	93,84		281,51
	SUB-TOTAL						**748,03**
FRENTE 11 - CARRERA 1 ENTRE CALLES 15 SUR Y 16 SUR							
CARRERA 1 ENTRE CALLES 15 SUR Y 16 SUR		AFIRMADO	1,00	4,20	124,84		524,33
		SUBBASE	1,00	4,20	89,26		374,89
	SUB-TOTAL						**899,22**
FRENTE 12- CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14							
FRENTE 12- CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14 - CAMBULOS		AFIRMADO	1,00	7,10	137,60		976,95
		SUBBASE	1,00	7,10	85,46		606,79
	SUB-TOTAL						**1583,74**
FRENTE 13- CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA							
CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA		AFIRMADO	1,00	5,70	131,39		748,91
		SUBBASE	1,00	5,70	105,15		599,38
		FILTRO	1,00	5,70	15,60		88,92
	SUB-TOTAL						**1437,21**
FRENTE 14 - CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 9 ESTE Y 11 ESTE							
CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 9 ESTE Y 11 ESTE - LA PRADERA		AFIRMADO	1,00	5,70	191,03		1088,87
		SUBBASE	1,00	5,70	169,32		965,11
	SUB-TOTAL						**2053,98**
FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE							
CALLE 4 ENTRE CARRERAS 5 ESTEY 7 ESTE VENECIA		AFIRMADO	1,00	5,90	342,19		2018,90
		SUBBASE	1,00	5,90	248,74		1467,58
	SUB-TOTAL						**3486,48**

OBSERVACIONES	**TOTAL**	**17929,49**
	PAGO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	**15190,90**
	PAGO PRESENTE ACTA	**2738,59**

ABRAHAM ARAGON VASQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

FABIO MEJIA MEDINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.:	12 DEL 2024	**FECHA:**	**INFORME**	AVANCE DE OBRA	
ITEM No.:	NP3	**NOMBRE:**	Conformacion de sub rasante	**UNIDAD:**	m2

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN	ABS INICIAL	ABSCISA FINAL	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
FRENTE 1-CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE							
CALLE 3 ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE - VENECIA	0,00	10,00	1,00	10,00	5,00		50,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,00		50,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,00		50,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,00		50,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,00		50,00
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,00		50,00
	60,00	69,45	1,00	9,45	5,00		47,25
	SUB-TOTAL			**69,45**			**347,25**
FRENTE 2 - CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 SUR Y 15 SUR							
CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 SUR Y 15 SUR	0,00	10,00	1,00	10,00	6,80		68,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	6,80		68,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	6,80		68,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	6,80		68,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	6,80		68,00
	50,00	60,00	1,00	10,00	6,80		68,00
	60,00	70,00	1,00	10,00	6,80		68,00
	70,00	80,00	1,00	10,00	6,80		68,00
	80,00	90,00	1,00	10,00	6,80		68,00
	90,00	93,83	1,00	3,83	6,80		26,04
	SUB-TOTAL			**93,83**			**638,04**
FRENTE 3-CALLE 13 A ENTRE CRA 7 Y 8							
CALLE 13 A ENTRE CRA 7 Y 8 - SUCRE	0,00	10,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	60,00	66,00	1,00	6,00	5,35		32,10
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+002	EJE	1,00	1,54			1,54
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	1,35	0,60		0,82
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	1,35	0,60		0,82
	POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	1,35	0,60		0,82



	POZO EXT	SUMIDERO 4	2,00	-1,36	0,60		-0,82
	SUB-TOTAL			66,00			348,30
FRENTE 4 - CALLE 19 SUR ENTRE CARRERAS 6 Y 7							
CALLE 19 SUR ENTRE CARRERAS 6 Y 7	0,00	10,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	70,00	80,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	80,00	90,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	90,00	100,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	100,00	110,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	110,00	112,17	1,00	2,17	5,80		12,59
	SUB-TOTAL			112,17			650,59
FRENTE 5- CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA							
CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA	0,00	10,00	1,00	10,00	4,45		44,50
	10,00	20,00	1,00	10,00	4,45		44,50
	20,00	30,00	1,00	10,00	4,45		44,50
	30,00	40,00	1,00	10,00	4,45		44,50
	40,00	50,00	1,00	10,00	4,45		44,50
	50,00	53,10	1,00	3,10	4,45		13,80
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+004	EJE	1,00	-1,54			-1,54
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60		-0,82
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60		-0,82
	SUB-TOTAL			53,10			233,12
FRENTE 6 - TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLES 12 SUR Y 14 SUR							
TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLES 12 SUR Y 14 SUR - JUAN PABLO 2	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	70,00	80,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	80,00	90,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+041,60	EJE	1,00	-2,27			-2,27
	K0+061,60	EJE	1,00	-2,27			-2,27
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60		-0,82

	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60		-0,82
	POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60		-0,82
	POZO EXT	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60		-0,82
	SUB-TOTAL			80,02			469,20
FRENTE 7 - CALLE 14 SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5 - JUAN PABLO 2							
CALLE 14 SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5 - JUAN PABLO 2	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	70,00	80,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	80,00	90,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	90,00	100,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	100,00	110,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	110,00	113,50	1,00	3,50	5,30		18,55
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+000,75	EJE	1,00	-1,53	1,53		-2,34
	K0+045,30	EJE	1,00	-1,53	1,53		-2,34
	K0+105	EJE	1,00	-1,54			-1,54
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60		-0,82
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60		-0,82
	POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60		-0,82
	POZO EXT	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60		-0,82
	SUB-TOTAL			103,46			592,06
FRENTE 9- CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS							
CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS - VILLAS	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	40,00	43,26	1,00	3,26	5,30		17,28
	SUB-TOTAL			43,26			229,28
FRENTE 8- CALLE 3A BIS ENTRE CARRERAS 16A Y 18 - ALTOS DEL MAGDALENA							
	0,00	10,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	50,00	60,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	60,00	70,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	70,00	80,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	80,00	90,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	90,00	100,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	100,00	110,00	1,00	10,00	6,30		63,00

CALLE 3A BIS ENTRE CARRERAS 16A Y 18 - ALTOS DEL MAGDALENA	110,00	120,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	120,00	130,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	130,00	140,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	140,00	150,00	1,00	10,00	6,30		63,00
	150,00	153,74	1,00	3,74	6,30		23,56
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+002,50	EJE	1,00	-1,54			-1,54
	K0+090	EJE	1,00	-1,54			-1,54
	K0+0091,70	EJE	1,00	-1,54			-1,54
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUM EXISTENTE	1,00	-1,36	0,60		-0,82
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60		-0,82
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60		-0,82
	POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60		-0,82
	SUB-TOTAL			143,68			960,68
FRENTE 10 - CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3							
CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3	0,00	10,00	1,00	10,00	7,30		73,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	7,30		73,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	7,30		73,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	7,30		73,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	7,30		73,00
	50,00	60,00	1,00	10,00	7,30		73,00
	60,00	70,00	1,00	10,00	7,30		73,00
	70,00	80,00	1,00	10,00	7,30		73,00
	80,00	86,34	1,00	6,34	7,30		46,28
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+003	EJE	1,00	-1,70	1,60		-2,72
	K0+007	EJE	1,00	-1,54			-1,54
	K0+042	EJE	1,00	-1,54			-1,54
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60		-0,82
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60		-0,82
	SUB-TOTAL			86,34			622,85
FRENTE 11- CARRERA 1 ENTRE CALLES 15 SUR Y 16 SUR							
FRENTE 11- CARRERA 1 ENTRE CALLES 15 SUR Y 16 SUR	0,00	10,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,35		53,50
	70,00	76,50	1,00	6,50	5,35		34,78
	SUB-TOTAL			76,50			409,28



FRENTE 12- CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14							
FRENTE 12- CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14 - CAMBULOS	0,00	10,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	70,00	80,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	80,00	90,00	1,00	10,00	5,80		58,00
	90,00	98,78	1,00	8,78	5,80		50,92
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+060	EJE	1,00	-4,52			-4,52
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,54		-0,73
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,54		-0,73
	SUB-TOTAL			91,54			566,93
FRENTE 13- CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA							
CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA	0,00	10,00	1,00	10,00	4,00		40,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	4,00		40,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	4,00		40,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	4,00		40,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	4,00		40,00
	50,00	60,00	1,00	10,00	4,00		40,00
	60,00	70,00	1,00	10,00	4,00		40,00
	70,00	80,00	1,00	10,00	4,00		40,00
	80,00	90,00	1,00	10,00	4,00		40,00
	90,00	100,00	1,00	10,00	4,00		40,00
	100,00	110,00	1,00	10,00	4,00		40,00
	110,00	120,00	1,00	10,00	4,00		40,00
	120,00	130,00	1,00	10,00	4,00		40,00
	130,00	140,00	1,00	10,00	4,00		40,00
	140,00	150,00	1,00	10,00	4,00		40,00
	150,00	160,00	1,00	10,00	4,00		40,00
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+000	EJE	1,00	-0,77			-0,77
	K0+001	EJE	1,00	-0,79			-0,79
	K0+046	EJE	1,00	-0,79			-0,79
	K0+047	EJE	1,00	-0,79			-0,79
	K0+115	EJE	1,00	-0,79			-0,79
	SUMIDEROS						
	K0+001	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60		-0,82
	K0+001	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60		-0,82
	K0+120	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60		-0,82
	K0+120	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60		-0,82
	SUB-TOTAL			160,00			632,82

FRENTE 14 - CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 9 ESTE Y 11 ESTE							
CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 9 ESTE Y 11 ESTE - LA PRADERA	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	60,00	70,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	70,00	80,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	80,00	90,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	90,00	100,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	100,00	110,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	110,00	120,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	120,00	130,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	130,00	140,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	140,00	150,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	150,00	160,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	160,00	170,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	170,00	180,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	180,00	190,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	190,00	200,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	200,00	210,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	210,00	215,00	1,00	5,00	5,30		26,50
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+001	IZQUIERDA	1,00	-0,77			-0,77
	K0+086.95	IZQUIERDA	1,00	-1,54			-1,54
	K0+088	DERECHA	1,00	-1,54			-1,54
	K0+172,2	IZQUIERDA	1,00	-0,77			-0,77
	K0+173,25	DERECHA	1,00	-1,54			-1,54
	SUMIDEROS						
	K0+004	SUMIDERO EXIST	1,00	-1,36	0,20		-0,27
	K0+084	SUMIDERO EXIST	1,00	-1,36	0,15		-0,20
	K0+087	SUMIDERO EXIST	1,00	-1,36	0,60		-0,82
	K0+166	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60		-0,82
	K0+166	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60		-0,82
	K0+214	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60		-0,82
	K0+214	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60		-0,82
	SUB-TOTAL			199,32			1128,79

FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE							
	0,00	10,00	1,00	10,00	8,00		80,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	8,00		80,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	8,00		80,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	8,00		80,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	8,00		80,00
	50,00	60,00	1,00	10,00	8,00		80,00
	60,00	70,00	1,00	10,00	8,00		80,00
	70,00	80,00	1,00	10,00	8,00		80,00
	80,00	90,00	1,00	10,00	8,00		80,00
	90,00	100,00	1,00	10,00	8,00		80,00
	100,00	110,00	1,00	10,00	8,00		80,00

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900817409	0	CIVCOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 15 # 92-70 OFI 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2577357	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	29285160	9499007143	E	2026/02/04	2026/02/02	BANCOLOMBIA	0	$6,276,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA NEIVA (9 Afiliados)																								$24,042,288	$3,990,500			$25,793,193	$1,032,300			$26,269,270	$1,051,300			$25,793,193		$202,100		$0	$0		$6,276,200
Centro de Trabajo: CENTRO ADMIN- OPERATIVO (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$71,100		$0	$0		$491,500
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$71,100		$0	$0		$491,500
1	CC	36312429	SANCHEZ OTALORA MILENA																			230201	28	$1,634,178	$261,500	EPS037	28	$1,634,178	$65,400	CCF32	28	$1,634,178	$65,400	14-11	28	$1,634,178	4.350%	$71,100	28	$0	$0	SI	$463,400
2	CC	36312429	SANCHEZ OTALORA MILENA													X						230201	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF32	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$28,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO ADMIN (5 Afiliados)																								$18,147,574	$3,047,100			$19,898,479	$796,300			$20,374,556	$815,300			$19,898,479		$97,300		$0	$0		$4,756,000
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)																								$18,147,574	$3,047,100			$19,898,479	$796,300			$20,374,556	$815,300			$19,898,479		$97,300		$0	$0		$4,756,000
3	CC	1075302943	BAUTISTA GARRIDO LAURA FERNANDA		X																X	230301	17	$1,048,334	$167,800	EPS037	17	$1,048,334	$42,000	CCF32	17	$2,399,862	$96,000	14-11	17	$1,048,334	0.522%	$5,500	17	$0	$0	SI	$311,300
4	CC	1075302943	BAUTISTA GARRIDO LAURA FERNANDA													X						230301	2	$123,334	$19,800	EPS037	2	$123,334	$5,000	CCF32	2	$123,334	$5,000	14-11	2	$123,334	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$29,800
5	CC	1075283586	SANCHEZ SOLANO YULY VIVIANA	X																		230201	15	$925,000	$148,000	EPS037	15	$925,000	$37,000	CCF32	15	$925,000	$37,000	14-11	15	$925,000	0.522%	$4,900	15	$0	$0	SI	$226,900
6	CC	17158415	VALDERRAMA CARVAJAL HERNANDO																				0	$0	$0	EPS005	28	$1,634,178	$65,400	CCF32	28	$817,090	$32,700	14-11	28	$1,634,178	0.522%	$8,600	28	$0	$0	SI	$106,700
7	CC	17158415	VALDERRAMA CARVAJAL HERNANDO													X							0	$0	$0	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF32	2	$58,364	$2,400	14-11	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$7,100
8	CC	79957561	VALDERRAMA GUTIERREZ JAVIER LEONARDO																			25-14	28	$13,346,667	$2,269,100	EPS037	28	$13,346,667	$533,900	CCF32	28	$13,346,667	$533,900	14-11	28	$13,346,667	0.522%	$69,700	28	$0	$0	SI	$3,406,600
9	CC	79957561	VALDERRAMA GUTIERREZ JAVIER LEONARDO													X						25-14	2	$953,334	$162,200	EPS037	2	$953,334	$38,200	CCF32	2	$953,334	$38,200	14-11	2	$953,334	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$238,600
10	CC	1003811171	VALDERRAMA ESTEBAN JUAN FELIPE																			230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS037	28	$1,634,178	$65,400	CCF32	28	$1,634,178	$65,400	14-11	28	$1,634,178	0.522%	$8,600	28	$0	$0	SI	$400,900
11	CC	1003811171	VALDERRAMA ESTEBAN JUAN FELIPE													X						230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF32	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$28,100
Centro de Trabajo: PROYECTOS-ADMIN (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$8,600		$0	$0		$429,000
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$8,600		$0	$0		$429,000
12	CC	36308233	TORO ANDRADE NATALIA																			230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS037	28	$1,634,178	$65,400	CCF32	28	$1,634,178	$65,400	14-11	28	$1,634,178	0.522%	$8,600	28	$0	$0	SI	$400,900
13	CC	36308233	TORO ANDRADE NATALIA													X						230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF32	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$28,100
Centro de Trabajo: SERVICIOS GENERALES (2 Afiliados)																								$2,392,904	$383,000			$2,392,904	$95,800			$2,392,904	$95,800			$2,392,904		$25,100		$0	$0		$599,700
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																								$2,392,904	$383,000			$2,392,904	$95,800			$2,392,904	$95,800			$2,392,904		$25,100		$0	$0		$599,700
14	CC	1116372052	GOMEZ LOSADA JULIETH TATIANA	X																		230301	11	$641,999	$102,800	ESSC62	11	$641,999	$25,700	CCF32	11	$641,999	$25,700	14-11	11	$641,999	1.044%	$6,800	11	$0	$0	SI	$161,000
15	CC	55159833	PAREDES ARAGONEZ NEDALY																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
Total			**Afiliados(9)**																					$24,042,288	$3,990,500			$25,793,193	$1,032,300			$26,269,270	$1,051,300			$25,793,193		$202,100		$0	$0		$6,276,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$3,990,500	$0	$0	$3,990,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$2,431,300	$0	$0	$2,431,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$850,800	$0	$0	$850,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$708,400	$0	$0	$708,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$202,100	$0	$0	$202,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$202,100	$0	$0	$202,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,051,300	$0	$0	$1,051,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	9	$1,051,300	$0	$0	$1,051,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,032,300	$0	$0	$1,032,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$25,700	$0	$0	$25,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$866,400	$0	$0	$866,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,200	$0	$0	$140,200
TOTAL				9	$6,276,200	$0	$0	$6,276,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900817409	0	CIVCOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 15 # 92-70 OFI 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2577357	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	112789488	9501034525	E	2026/03/04	2026/03/04	BANCOLOMBIA	0	$6,873,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA NEIVA (9 Afiliados)																							$26,538,703	$4,389,500			$28,289,608	$1,132,000			$28,102,377	$1,124,500			$28,289,608		$227,300		$0	$0		$6,873,300
Centro de Trabajo: CENTRO ADMIN- OPERATIVO (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$76,200		$0	$0		$496,600
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$76,200		$0	$0		$496,600
1	CC	36312429	SANCHEZ OTALORA MILENA																		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO ADMIN (4 Afiliados)																							$17,900,905	$3,007,200			$19,651,810	$786,200			$19,464,579	$778,700			$19,651,810		$102,800		$0	$0		$4,674,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (4 Afiliados)																							$17,900,905	$3,007,200			$19,651,810	$786,200			$19,464,579	$778,700			$19,651,810		$102,800		$0	$0		$4,674,900
2	CC	1075283586	SANCHEZ SOLANO YULY VIVIANA																		23020 1	30	$1,850,000	$296,000	EPS037	30	$1,850,000	$74,000	CCF32	30	$1,850,000	$74,000	14-11	30	$1,850,000	0.522%	$9,700	30	$0	$0	SI	$453,700
3	CC	17158415	VALDERRAMA CARVAJAL HERNANDO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$114,400
4	CC	79957561	VALDERRAMA GUTIERREZ JAVIER LEONARDO																		25-14	30	$14,300,000	$2,431,000	EPS037	30	$14,300,000	$572,000	CCF32	30	$14,300,000	$572,000	14-11	30	$14,300,000	0.522%	$74,700	30	$0	$0	SI	$3,649,700
5	CC	1003811171	VALDERRAMA ESTEBAN JUAN FELIPE	X																X	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$2,439,126	$97,600	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$457,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,634,178	$261,500			$1,634,178	$65,400			$1,634,178	$65,400			$1,634,178		$8,600		$0	$0		$400,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																							$1,634,178	$261,500			$1,634,178	$65,400			$1,634,178	$65,400			$1,634,178		$8,600		$0	$0		$400,900
6	CC	1075317530	VIEDA CERQUERA VALENTINA	X																	23030 1	28	$1,634,178	$261,500	EPS037	28	$1,634,178	$65,400	CCF32	28	$1,634,178	$65,400	14-11	28	$1,634,178	0.522%	$8,600	28	$0	$0	SI	$400,900
Centro de Trabajo: PROYECTOS-ADMIN (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$3,100		$0	$0		$423,500
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$3,100		$0	$0		$423,500
7	CC	36308233	TORO ANDRADE NATALIA																		23030 1	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF32	10	$583,635	$23,400	14-11	10	$583,635	0.522%	$3,100	10	$0	$0	SI	$143,300
8	CC	36308233	TORO ANDRADE NATALIA											X							23030 1	20	$1,167,270	$186,800	EPS037	20	$1,167,270	$46,700	CCF32	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	0.000%	$0	20	$0	$0	SI	$280,200
Centro de Trabajo: SERVICIOS GENERALES (2 Afiliados)																							$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$36,600		$0	$0		$877,400
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																							$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$36,600		$0	$0		$877,400
9	CC	1116372052	GOMEZ LOSADA JULIETH TATIANA																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
10	CC	55159833	PAREDES ARAGONEZ NEDALY																		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
Total Afiliados(9)																							$26,538,703	$4,389,500			$28,289,608	$1,132,000			$28,102,377	$1,124,500			$28,289,608		$227,300		$0	$0		$6,873,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$4,389,500	$0	$0	$4,389,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$2,431,000	$0	$0	$2,431,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,102,100	$0	$0	$1,102,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$856,400	$0	$0	$856,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$227,300	$0	$0	$227,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$227,300	$0	$0	$227,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,124,500	$0	$0	$1,124,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	9	$1,124,500	$0	$0	$1,124,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,132,000	$0	$0	$1,132,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$921,700	$0	$0	$921,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,200	$0	$0	$140,200
TOTAL				9	$6,873,300	$0	$0	$6,873,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900817409	0	CIVCOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 15 # 92-70 OFI 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2577357	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	198808443	9502712050	E	2026/04/07	2026/04/06	BANCOLOMBIA	0	$6,577,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA NEIVA (8 Afiliados)							$24,904,525	$4,128,000			$26,655,430	$1,066,600			$25,779,978	$1,031,600			$26,655,430		$224,800		$0	$0		$6,451,000
Centro de Trabajo: CENTRO ADMIN- OPERATIVO (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$76,200		$0	$0		$496,600
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$76,200		$0	$0		$496,600
1	CC	36312429	SANCHEZ OTALORA MILENA		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO ADMIN (3 Afiliados)							$16,150,000	$2,727,000			$17,900,905	$716,100			$17,025,453	$681,100			$17,900,905		$93,600		$0	$0		$4,217,800
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)							$16,150,000	$2,727,000			$17,900,905	$716,100			$17,025,453	$681,100			$17,900,905		$93,600		$0	$0		$4,217,800
2	CC	1075283586	SANCHEZ SOLANO YULY VIVIANA		23020 1	30	$1,850,000	$296,000	EPS037	30	$1,850,000	$74,000	CCF32	30	$1,850,000	$74,000	14-11	30	$1,850,000	0.522%	$9,700	30	$0	$0	SI	$453,700
3	CC	17158415	VALDERRAMA CARVAJAL HERNANDO			0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$114,400
4	CC	79957561	VALDERRAMA GUTIERREZ JAVIER LEONARDO		25-14	30	$14,300,000	$2,431,000	EPS037	30	$14,300,000	$572,000	CCF32	30	$14,300,000	$572,000	14-11	30	$14,300,000	0.522%	$74,700	30	$0	$0	SI	$3,649,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
5	CC	1075317530	VIEDA CERQUERA VALENTINA		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Centro de Trabajo: PROYECTOS-ADMIN (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
6	CC	36308233	TORO ANDRADE NATALIA		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Centro de Trabajo: SERVICIOS GENERALES (2 Afiliados)							$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$36,600		$0	$0		$877,400
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)							$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$36,600		$0	$0		$877,400
7	CC	1116372052	GOMEZ LOSADA JULIETH TATIANA		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
8	CC	55159833	PAREDES ARAGONEZ NEDALY		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CTO 12-24 PITALITO (1 Afiliados)							$408,545	$65,400			$408,545	$16,400			$408,545	$16,400			$408,545		$28,500		$0	$0		$126,700
Centro de Trabajo: CTO 12-24 PITALITO (1 Afiliados)							$408,545	$65,400			$408,545	$16,400			$408,545	$16,400			$408,545		$28,500		$0	$0		$126,700
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (1 Afiliados)							$408,545	$65,400			$408,545	$16,400			$408,545	$16,400			$408,545		$28,500		$0	$0		$126,700
9	CC	1083926329	AGREDO CERON YINETH VIVIANA	X	23030 1	7	$408,545	$65,400	ESSC62	7	$408,545	$16,400	CCF32	7	$408,545	$16,400	14-11	7	$408,545	6.960%	$28,500	7	$0	$0	SI	$126,700
Total Afiliados(9)							$25,313,070	$4,193,400			$27,063,975	$1,083,000			$26,188,523	$1,048,000			$27,063,975		$253,300		$0	$0		$6,577,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$4,193,400	$0	$0	$4,193,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$2,431,000	$0	$0	$2,431,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$906,000	$0	$0	$906,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$856,400	$0	$0	$856,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$253,300	$0	$0	$253,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$253,300	$0	$0	$253,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,048,000	$0	$0	$1,048,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	9	$1,048,000	$0	$0	$1,048,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,083,000	$0	$0	$1,083,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$86,500	$0	$0	$86,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$856,300	$0	$0	$856,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,200	$0	$0	$140,200
TOTAL				9	$6,577,700	$0	$0	$6,577,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900817409	0	CIVCOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 15 # 92-70 OFI 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2577357	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	282884784	9504374552	E	2026/05/06	2026/05/05	BANCOLOMBIA	0	$9,128,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	fge	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA NEIVA (9 Afiliados)																							$24,820,531	$4,114,900			$26,571,436	$1,063,500			$25,856,488	$1,034,900			$26,571,436		$220,700		$0	$0		$6,434,000
Centro de Trabajo: CENTRO ADMIN- OPERATIVO (1 Afiliados)																							$1,750,906	$280,300			$1,750,906	$70,200			$1,750,906	$70,200			$1,750,906		$73,700		$0	$0		$494,400
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																							$1,750,906	$280,300			$1,750,906	$70,200			$1,750,906	$70,200			$1,750,906		$73,700		$0	$0		$494,400
1	CC	36312429	SANCHEZ OTALORA MILENA																		230201	29	$1,692,542	$270,900	EPS037	29	$1,692,542	$67,800	CCF32	29	$1,692,542	$67,800	14-11	29	$1,692,542	4.350%	$73,700	29	$0	$0	SI	$480,200
2	CC	36312429	SANCHEZ OTALORA MILENA													X					230201	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO ADMIN (3 Afiliados)																							$16,150,000	$2,727,000			$17,900,905	$716,100			$17,025,453	$681,100			$17,900,905		$93,600		$0	$0		$4,217,800
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)																							$16,150,000	$2,727,000			$17,900,905	$716,100			$17,025,453	$681,100			$17,900,905		$93,600		$0	$0		$4,217,800
3	CC	1075283586	SANCHEZ SOLANO YULY VIVIANA																		230201	30	$1,850,000	$296,000	EPS037	30	$1,850,000	$74,000	CCF32	30	$1,850,000	$74,000	14-11	30	$1,850,000	0.522%	$9,700	30	$0	$0	SI	$453,700
4	CC	17158415	VALDERRAMA CARVAJAL HERNANDO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$114,400
5	CC	79957561	VALDERRAMA GUTIERREZ JAVIER LEONARDO																		25-14	30	$14,300,000	$2,431,000	EPS037	30	$14,300,000	$572,000	CCF32	30	$14,300,000	$572,000	14-11	30	$14,300,000	0.522%	$74,700	30	$0	$0	SI	$3,649,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$466,908	$74,800			$466,908	$18,700			$627,412	$25,100			$466,908		$2,500		$0	$0		$121,100
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																							$466,908	$74,800			$466,908	$18,700			$627,412	$25,100			$466,908		$2,500		$0	$0		$121,100
6	CC	1075317530	VIEDA CERQUERA VALENTINA	X																X	230201	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$18,700	CCF32	8	$627,412	$25,100	14-11	8	$466,908	0.522%	$2,500	8	$0	$0	SI	$121,100
Centro de Trabajo: PROYECTOS-ADMIN (2 Afiliados)																							$2,950,905	$472,200			$2,950,905	$118,100			$2,950,905	$118,100			$2,950,905		$15,500		$0	$0		$723,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																							$2,950,905	$472,200			$2,950,905	$118,100			$2,950,905	$118,100			$2,950,905		$15,500		$0	$0		$723,900
7	CC	1003815453	ROJAS SANCHEZ INGRI DANIELA	X																	230301	18	$1,200,000	$192,000	EPS005	18	$1,200,000	$48,000	CCF32	18	$1,200,000	$48,000	14-11	18	$1,200,000	0.522%	$6,300	18	$0	$0	SI	$294,300
8	CC	36308233	TORO ANDRADE NATALIA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Centro de Trabajo: SERVICIOS GENERALES (2 Afiliados)																							$3,501,812	$560,600			$3,501,812	$140,400			$3,501,812	$140,400			$3,501,812		$35,400		$0	$0		$876,800
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																							$3,501,812	$560,600			$3,501,812	$140,400			$3,501,812	$140,400			$3,501,812		$35,400		$0	$0		$876,800
9	CC	1116372052	GOMEZ LOSADA JULIETH TATIANA																		230301	29	$1,692,542	$270,900	ESSC62	29	$1,692,542	$67,800	CCF32	29	$1,692,542	$67,800	14-11	29	$1,692,542	1.044%	$17,700	29	$0	$0	SI	$424,200
10	CC	1116372052	GOMEZ LOSADA JULIETH TATIANA													X					230301	1	$58,364	$9,400	ESSC62	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,200
11	CC	55159833	PAREDES ARAGONEZ NEDALY																		230201	29	$1,692,542	$270,900	EPS005	29	$1,692,542	$67,800	CCF32	29	$1,692,542	$67,800	14-11	29	$1,692,542	1.044%	$17,700	29	$0	$0	SI	$424,200
12	CC	55159833	PAREDES ARAGONEZ NEDALY													X					230201	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	fge	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CTO 12-24 PITALITO (8 Afiliados)																							$8,696,164	$1,391,700			$8,696,164	$348,200			$8,708,323	$348,700			$8,696,164		$605,700		$0	$0		$2,694,300
Centro de Trabajo: CTO 12-24 PITALITO (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
13	CC	1083926329	AGREDO CERON YINETH VIVIANA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$5,506,600	$0	$0	$5,506,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$214,800	$0	$0	$214,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$2,645,800	$0	$0	$2,645,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,789,400	$0	$0	$1,789,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$856,600	$0	$0	$856,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$826,400	$0	$0	$826,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$826,400	$0	$0	$826,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,383,600	$0	$0	$1,383,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	17	$1,383,600	$0	$0	$1,383,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$1,411,700	$0	$0	$1,411,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	$205,700	$0	$0	$205,700
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$56,100	$0	$0	$56,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$940,500	$0	$0	$940,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$209,400	$0	$0	$209,400
TOTAL				17	$9,128,300	$0	$0	$9,128,300

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **YULY VIVIANA SANCHEZ SOLANO** identificado con C.C. 1.075.283.586 de Neiva (Huila), y con tarjeta profesional No. 336431-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contadora de **CIVCOL S.A.S.** identificado con NIT 900.817.409-0, certifico que, CIVCOL S.A.S para el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 012 de 2024 con objeto: "MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA." ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley durante los pedios comprendidos entre el 22 de enero al 22 de febrero 2026 y el 10 de marzo al 20 de abril de 2026; encontrándose a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. (Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016).

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que CIVCOL S.A.S, se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Neiva, a los 20 días del mes de abril de 2026.

Firma del Contador
NOMBRE: **YULY VIVIANA SANCHEZ SOLANO**
CARGO: Contadora CIVCOL S.A.S.
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 1.075.283.586 de Neiva
T.P. No. 336431– T

Firma del representante legal
NOMBRE: **JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ**
CARGO: Representante legal de CIVCOL S.A.S
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 79.957.561 de Bogotá

administracion@civcol.co
CALLE 5 N° 12 – 25 INT 3
Neiva-Huila

Powered by CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

336431-T



YULY VIVIANA
SANCHEZ SOLANO
C.C. 1075283586
RES. INSCRIPCION 46 DEL 04/02/2025
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

387186 399526



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.075.283.586

SANCHEZ SOLANO

APELLIDOS

YULY VIVIANA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-OCT-1994

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

18-OCT-2012 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1900100-00413803-F-1075283586-20121127 0031785190A 1 39362115

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 2 8 2 4 6 0 0 7 0 1 1 9 4 9 A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YULY VIVIANA SANCHEZ SOLANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075283586 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 336431-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente, **CIVCOL SAS** con NIT Número **900.817.409** cuentahabiente en la oficina CARRERA DECIMA desde el día 30 de abril del año 2015 con la Cuenta de Ahorros No **200-85450-3** denominada **CIVCOL SAS** la cual está activa.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **CIVCOL SAS** es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a **CIVCOL SAS** hoy 20 de Mayo del año 2024.

Cordialmente,

BANCO DE OCCIDENTE
OFICINA NEIVA

FREDY ALBERTO SERRANO PASCUAS
Gerente Banca Empresarial
Oficina Neiva

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141209355824

(415)7707212489984(8020) 000014120935582 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 7 4 0 9	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CIVCOL S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 15 92 70 OF 202 ED BULEVAR CHICO 93

42. Correo electrónico facturacion_civcol@civcol.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 0 1	3 1 3 8 9 2 5 4 3 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 5 0 2 0 4	4 2 1 0	2 0 1 5 0 2 0 4		4 2 2 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VALDERRAMA GUTIERREZ JAVIER LEONARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141209355824

(415)7707212489984(8020) 000014120935582 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 7 4 0 9	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		0 9
73. Fecha	2 0 1 5 0 1 2 7	2 0 1 9 0 3 1 8
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 2 0 6	2 0 1 9 0 7 2 4
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 5 3 9 9 3 7	2 4 8 9 2 7 4
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 5 0 1 2 7
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 1 5 0 2 0 9		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141209355824

(415)7707212489984(8020) 000014120935582 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 7 4 0 9	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 4 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 9 5 7 5 6 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALDERRAMA	GUTIERREZ	JAVIER	LEONARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 0 4 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 6 3 0 8 2 3 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TORO	ANDRADE	NATALIA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141209355824

(415)7707212489984(8020) 000014120935582 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 7 4 0 9	0	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 7 0 0 4 8 0 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MANRIQUE	VANDAMME	ALFONSO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 4 2 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 6 2 1 3 9 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MANRIQUE	FAJARDO	CATALINA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 4 2 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 9 5 7 5 6 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VALDERRAMA	GUTIERREZ	JAVIER	LEONARDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 4 2 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 6 3 0 8 2 3 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
TORO	ANDRADE	NATALIA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 4 2 4	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 0 8 0 7 8 1 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GOMEZ	MANRIQUE	JUAN	SEBASTIAN

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 4 2 4	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141209355824

(415)7707212489984(8020) 000014120935582 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 7 4 0 9	0	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 4 2 6 2 1 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MANRIQUE	MANRIQUE	BERNARDO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 4 2 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 6 de 6 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141209355824

(415)7707212489984(8020) 000014120935582 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 7 4 0 9	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 1 3 5 0 3 3		4 6 9 7 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ESPINOSA	RODRIGUEZ	FERNANDO	YURY

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 1 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 5 3 0 2 9 4 3	0	2 9 8 0 6 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BAUTISTA	GARRIDO	LAURA	FERNANDA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 7 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código : SHA-C038-P714-F5
Fecha Aprobación: 15 febrero de 2024	FORMATO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA	Version: 1
		Pagina 1 de 1

NOMBRE CONTRATISTA - PERSONA NATURAL	Identificación: No. NIT C.C.
Dirección:	Teléfono:
Teléfono:	Profesión:
Correo Electrónico:	Nacionalidad:

RAZON SOCIAL - PERSONA JURIDICA	***CIVCOL SAS***	NIT:	900817409-0
Dirección:	CR 15 92 70 OF 202 ED BULEVAR CHICO 93	Correo Electrónico:	administracion@civcol.co
Teléfono:	3138925432	TIPO DE CAPITAL: Privado	x Público Mixto
Organización Empresarial:	LTDA S.A.	OTRA x	CUAL S.A.S
Actividad Económica CIIU	4210		

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:	JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ	C.C	79957561
Tipo Representante Legal	Principal	Teléfono:	3138925432
Email:	l.valderrama@civcol.co	Dirección:	CALLE 5 # 12-25

CLASIFICACION DE SUJETOS

1. IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

DECLARANTE [x] NO DECLARANTE [ ] REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL [ ]

REGIMEN SIMPLE [ ] AUTORRETENEDOR [ ] NO RESIDENTE [ ]

2. IMPUESTO A LAS VENTAS (IVA)

a) Clasificación: Responsable [x] | No Responsable [ ] | Gran Contribuyente [ ]

b) No Responsables: Servicio Excluído [ ] | Bienes Excluídos [ ]

3. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)

a) Clasificación: Responsable [x] | No Responsable [ ] | Regimen Simple [ ]

b) A cual municipio va a declarar los ingresos derivados del contrato suscrito con el Departamento del Huila : Pitalito

c) Numero de Contrato: 12 de 2024

d) Codigo a declarar según CIIU 4210

e) Tarifa a declarar: 6x1000

Declaro bajo la gravedad de juramento que los datos aquí plasmados corresponden a la situación tributaria actual como contratista persona natural.

Firma
Nombre:

Declaro bajo la gravedad de juramento que los datos aquí plasmados corresponden a la situación tributaria actual como persona jurídica

Representante Legal:

Firma
Nombre: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE	Laura Bautista		
CARGO	contador junior		