Documento firmado digitalmente

GTEC

REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO	GCSP-F-202	VERSIÓN	005	FECHA	15/12/2025

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20265030052689**
20265030052689
Fecha: **20-04-2026**

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	430 DE 2025
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, MEDIOAMBIENTAL, SOCIO-PREDIAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 009 DE 2015 BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PÚBLICA "TRANSVERSAL DEL SISGA"
Interventoría:	CONSORCIO INTERVENTOR SISGA FR
Concesionario:	CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S
Valor Inicial:	$ 20.918.058.256 (Ene-2025)
Valor Final:	$ 20.918.058.256 (Ene-2025)
Fecha del Contrato:	04 DE JUNIO DE 2025
Plazo Contractual:	SESENTA (60) MESES
Fecha de Inicio:	06 DE JUNIO DE 2025
Fecha de terminación:	05 DE JUNIO DE 2030

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	**9**
Mes y/o periodo	**01 al 28 de febrero de 2026**
Fecha Radicación	20264090293132; 20264090314762; 20264090331842 y 20264090418952
No. Radicado	09/03/2026; 12/03/2026; 17/03/2026 y 07/04/2026

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

OBLIGACIONES Y/O ÁREA	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	RESPONSABLE	CARGO	VoBo
Técnica y Operativa	Sin observaciones	Yordy Rodolfo Diaz Sanchez Laura Marcela Casanova Arenas	Líder de proyecto Apoyo Técnico	VoBo por Orfeo
Financiera	Sin observaciones	Rodrigo Rafael Ruiz García	Apoyo Financiero	VoBo por Orfeo
Ambiental	Sin observaciones	Luisa Gineth Cubillos Riaño	Apoyo Ambiental	VoBo por Orfeo
Predial	Sin observaciones	Diana Guiselt Torres Robayo	Apoyo Predial	VoBo por Orfeo
Social	Sin observaciones	Alfredo Rafael Gómez Mancipe	G.I.T Social	VoBo por Orfeo
Jurídica	Sin observaciones	Isabel Cristina Burbano Ulchur	Apoyo Jurídico	VoBo por Orfeo

Documento firmado digitalmente

GTEC

REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO	GCSP-F-202	VERSIÓN	005	FECHA	15/12/2025

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20265030052689**
20265030052689
Fecha: **20-04-2026**

Jurídica Predial	Sin observaciones	Lorie Vanessa Alean Morelo	G.I.T. Jurídico - Predial	VoBo por Orfeo
Riesgos	Sin observaciones	Andrés Camilo Ramírez Garzón	G.I.T Riesgos	VoBo por Orfeo
Indicadores	Sin observaciones			
Aforo y Auditoría	No aplica para el periodo			
Actualización sistemas de información	Sin observaciones			

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe de Interventoría No. 9 correspondiente al mes de FEBRERO de 2026.

_____

NIDIA LUZ ÁNGELA SIERRA OLIVEROS

Gerente de Proyectos - Experto G3 – 08 VEJ

Anexos:
Proyectó: Julián David Obando Porras – Ingeniero Auxiliar ANI Proyecto Transversal del Sisga - VEJ
VoBo: LORIE VANESSA ALEAN MORELO, ALFREDO RAFAEL GOMEZ MANCIPE, ANDRES CAMILO RAMIREZ GARZON 4, CARLOS JULIO PIEDRA ZAMORA GERENTE, DIANA GUISELT TORRES ROBAYO, ISABEL CRISTINA BURBANO ULCHUR, LAURA MARCELA CASANOVA ARENAS, LUISA GINETH CUBILLOS RIANO, NIDIA LUZ ANGELA SIERRA OLIVEROS GERENTE, RODRIGO RAFAEL RUIZ GARCIA, YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ
Nro Rad Padre: 20264090418952
Nro Borrador: 20265030027839
GCSP-F-202

Firmado Digitalmente
NIDIA LUZ ÁNGELA SIERRA OLIVEROS
CKTH-LOAJ-OF1O-TRNP-N177-6725-2630-18

20/04/2026 17:47:43 COT -05