6. Estado de señalización, mantenimiento y cierre diario (registro fotográfico)
Mantenimiento De Señalización Orden y Aseo
7. Novedades:
NIA

Elaboro:	Revisado por:	Revisado por:
Leidy Garcia		

INFORME DIARIO SST

Consorcio

Fecha: 20/04/2026.	Frente de Obra: Cll 2 al	Responsable: Yhon M

1. Actividades diarias constructivas:

1- Sitio.
2- Compactacion.
3- Regulacion Vial y señalizacion.
4- Aplicacion de Sika en juntas.

2. Charlas, inducciones o capacitaciones:

1- Importancia del auto-cuidado.

3.Permisos de trabajo:

ATS
Precalentamiento Rana.

4.Entrega de EPP o reposiciones:

Ninguna.

5. Maquinaria y equipos en obra:

Rana
Planta Electrica

6. Estado de señalización, mantenimiento y cierre diario (registro fotográfico)
Se anexa registro fotografico.
7. Novedades:
Ninguna

Elaboro:	Revisado por:	Revisado por:
Yhon Martinez		

INFORME DIARIO SST

Consorcio

Fecha: 13-04-2026	Frente de Obra: Villa Mar	Responsable: Jeudi Gauna

1. **Actividades diarias constructivas:**

Se ejecuto Replanteo, Se Realizo armado e instalacion de formaleta Para Vaciado de Concreto

Se ejecutó Corte. Figuracion y amarre de Acero.

2. **Charlas, inducciones o capacitaciones:**

Auto Cuidado

3.Permisos de trabajo:

instalacion de Concreto.

Replanteo y Cero, instalacion De formaleta

Permiso en Caliente.

4.Entrega de EPP o reposiciones:

N/A

5. Maquinaria y equipos en obra:

Retroexcavadora, Volqueta

6. Estado de señalización, mantenimiento y cierre diario (registro fotográfico)
Orden Aseo Se organiza Señalizacion Aseo En obra.
7. Novedades:
No se Presenta Novedades

Elaboro: Leidy G.	Revisado por:	Revisado por:

INFORME DIARIO SST

Consorcio

Fecha: 14-04-2026	Frente de Obra: villa Liliana	Responsable: Leidy

1. **Actividades diarias constructivas:**

Se Realizo Vaciado de Concreto, Se inicio Pintado de las Losas Autorizadas Por la interventoria Para Demoler en obra villa liliana

2. **Charlas, inducciones o capacitaciones:**

Orden y Aseo en las Areas De trabajo Pausa Activa

3.Permisos de trabajo:

Permiso instalacion de Concreto, instalacion de Formaleta, Reforzante o A Cero Señalizacion y Regulacion.

4.Entrega de EPP o reposiciones:

N/A

5. Maquinaria y equipos en obra:

Volqueta Retroexcavadora

6. Estado de señalización, mantenimiento y cierre diario (registro fotográfico)
Mantenimiento en cierre de lona En Parte baja de valla Liliana. Se organiza señalizacion, tratando que sea con cinta Reciclable, y se luce Barrido En obra
7. Novedades:
NA.

Elaboro:	Revisado por:	Revisado por:
Leidi Guarin		

INFORME DIARIO SST

Consorcio

Fecha: 18-04-2026	Frente de Obra:	Responsable:

1. **Actividades diarias constructivas:**

Se Realizo Corte de Pavimento
Arreglo y Mantenimiento De Senalizacion En Cono

2. **Charlas, inducciones o capacitaciones:**

Medidas De Seguridad

3.Permisos de trabajo:

Corte De Pavi
Permiso de trabajo En Caliente
Corte Amarre y Figuracion
Instalacion de Concreto

4.Entrega de EPP o reposiciones:

N/A

5. Maquinaria y equipos en obra:

Volqueta.

6. Estado de señalización, mantenimiento y cierre diario (registro fotográfico)
Se Realiza Mantenimiento De Señalizacion
7. Novedades:
NIA

Elaboro:	Revisado por:	Revisado por:
Leidy Alexandra		

INFORME DIARIO SST

Consorcio

Fecha: 16-04-2026	Frente de Obra:	Responsable:

1. **Actividades diarias constructivas:**

Se Realiza Armado e instalacion De Formaleta
Para Vaciado que se Realiza hoy en la tarde

2. **Charlas, inducciones o capacitaciones:**

Pausas Activas, Reporte de Actos
y Condiciones Inseguras

3.Permisos de trabajo:

Instalacion de Concreto,
Instalacion de Formaleta
Regulación y Señalizacion

4.Entrega de EPP o reposiciones:

N/A

5. Maquinaria y equipos en obra:

Volqueta Retro excavadora

6. Estado de señalización, mantenimiento y cierre diario (registro fotográfico)

Realizamos Mantenimiento De Generalizacion De Doble flujo, Labores de Barrido y Recoleccion de Material Petreo sobre la calzada Preventivo Para Mitigar Riesgo de caida de Motociclistas y Terceros.

7. Novedades:

ND

Elaboro:	Revisado por:	Revisado por:
Leidy Gaviria		

INFORME DIARIO SST

Consorcio

Fecha: 17-04-2026	Frente de Obra:	Responsable: Jonde

1. **Actividades diarias constructivas:**

Se Realiza Replanteo y Cero Para instalacion de Concreto. Se hace instalacion de Formaletas y Mantenimiento de Pinta

2. **Charlas, inducciones o capacitaciones:**

Pausas Activas

Seguridad Vial

3.Permisos de trabajo:

Instalación De Concreto
Permiso-Trabajo En Caliente.
Regulacion y Señalizacion

4.Entrega de EPP o reposiciones:

N/A

5. Maquinaria y equipos en obra:

Volteta, Rodillo Compactador

6. Estado de señalización, mantenimiento y cierre diario (registro fotográfico)
Señalización.
7. Novedades:
No se presentan Novedades

Elaboro:	Revisado por:	Revisado por:
Leidy Gaviria		

INFORME DIARIO SST

Consorcio

Fecha: 18-04-2026	Frente de Obra: villa liliana	Responsable: Lady G.

1. **Actividades diarias constructivas:**

Vaciado de Concreto en Parte baja de villa liliana
Se Realizo Vibrado y Parado De superficie
Curado implementado. Sin Novedad

2. **Charlas, inducciones o capacitaciones:**

Manejo Adecuado de herramientas

3.Permisos de trabajo:

Permiso En Caliente
instalacion de Concreto, instalacion Formaleta
Replanteo y cerco

4.Entrega de EPP o reposiciones:

Durante el mes de Abril Se brindo
los epp Para los trabajadores, Guantes, Gafas
tapaoidos

5. Maquinaria y equipos en obra:

volqueta, vibro compactador

6. Estado de señalización, mantenimiento y cierre diario (registro fotográfico)

Durante la jornada se implemento Plan Manejo de Transito, Manejo de Contra flujo, se Realizo reposicion De señalizacion Preventiva, Ases en las vias y En obra,

7. Novedades:

NIA

Elaboro:	Revisado por:	Revisado por:
Jeidy Bautista		

INFORME DIARIO SST

Consorcio

Fecha: 20-04-2026 | Frente de Obra: villa ulloa | Responsable: Jairo

1. **Actividades diarias constructivas:**

Se Realiza Instalacion De Concreto
Replanteo y Cereo y instalacion de Formaleta

2. **Charlas, inducciones o capacitaciones:**

Que hacer en Caso de Accidente laboral

3.Permisos de trabajo:

Instalacion De concreto, Replanteo y Cereo

4.Entrega de EPP o reposiciones:

Guantes

5. Maquinaria y equipos en obra:

Rodillo Compactador, Volqueta
Retro tycavadora

6. Estado de señalización, mantenimiento y cierre diario (registro fotográfico)
Mantenimiento De Señalizacion En tora y se hace Mantenimiento en doble Flujo
7. Novedades:
NA

Elaboro:	Revisado por:	Revisado por:
Leidy Cantor		

INFORME DIARIO SST

Consorcio

Fecha: 20-04-26	Frente de Obra: Villa Lilian	Responsable: Leidy B

1. **Actividades diarias constructivas:**

Se Realizo Vaciado De Concreto, mantenimiento y orden En obra Aseo y adecuacion de obra, contemplando Limpieza De areas De trabajo

2. **Charlas, inducciones o capacitaciones:**

Manejo Seguro De herramientas

3.Permisos de trabajo:

Instalacion De Formaleta, Reforzamiento y cerco

Instalación De Concreto,

4.Entrega de EPP o reposiciones:

N/A

5. Maquinaria y equipos en obra:

Rodillo Compactador

Volqueta

6. Estado de señalización, mantenimiento y cierre diario (registro fotográfico)
Mantenimiento de Señalizacion Aseo En obra
7. Novedades:
NIA

Elaboro:	Revisado por:	Revisado por:
Leidy Guirra		

INFORME DIARIO SST

Consorcio

Fecha: 21-04-2026	Frente de Obra: villa liliana	Responsable: Jorge Luis

1. Actividades diarias constructivas:

Se ejecutaron Actividades De Mantenimiento y Organizacion del frente de obra Sustitucion y Optimizacion de cinta de Peligro

2. Charlas, inducciones o capacitaciones:

Prevencion De golpes Cortes y Atrapamiento

3.Permisos de trabajo:

Instalacion de Formaleta, Repisteo y Cerco

4.Entrega de EPP o reposiciones:

N/A

5. Maquinaria y equipos en obra:

Rodillo Compactador
Volqueta Retro excavadora

6. Estado de señalización, mantenimiento y cierre diario (registro fotográfico)
Recoperacion X acopio Revitalizacion De cinto
7. Novedades:
No se Presenta Ninguna Novedad

Elaboro:	Revisado por:	Revisado por:
Leidy Gaviria		

INFORME DIARIO SST

Consorcio

Fecha: 22-04-26	Frente de Obra: Villa Idan	Responsable: Fredy

1. **Actividades diarias constructivas:**

Vaciado De Concreto Con Vibrador y cuadre
+ Mastras orden + aseo

2. **Charlas, inducciones o capacitaciones:**

que hacer en Caso de accidente
Laboral.

3.Permisos de trabajo:

Instalacion de Concreto y Formaleta
Replanteo y cereo

4.Entrega de EPP o reposiciones:

Entrega de Guantes + tapabidos

5. Maquinaria y equipos en obra:

volqueta, Rodillo Liso

6. Estado de señalización, mantenimiento y cierre diario (registro fotográfico)
Organizacion efectiva De Señalizacion vial. y demarcacion en Frente de trabajo Cumpliendo Con estandares Organizacion
7. Novedades:
NA

Elaboro:	Revisado por:	Revisado por:
Leidy Gaviria		

INFORME DIARIO SST

Consorcio

Fecha: 23-04-26 | Frente de Obra: [illegible] | Responsable: [illegible]

1. **Actividades diarias constructivas:**

Instalacion De Concreto, Replanteo y cerco

2. **Charlas, inducciones o capacitaciones:**

Fatiga y estres laboral

3.Permisos de trabajo:

Instalacion De Concreto, Replanteo y cerco

Instalacion De Formaleta.

4.Entrega de EPP o reposiciones:

Guantes.

5. Maquinaria y equipos en obra:

Volqueta, Rodillo Compactador.

6. Estado de señalización, mantenimiento y cierre diario (registro fotográfico)

Reposición de cinta, y Reutilización de Delineadores tubulares tipo bombón Para optimisación De Señalizacion

7. Novedades:

N/A

Elaboro:	Revisado por:	Revisado por:
Leiot Gaviria		

INFORME DIARIO SST

Consorcio

Fecha: 24-04-26	Frente de Obra: Vida Urbana	Responsable: Jardi Gaona

1. **Actividades diarias constructivas:**

Excavación Para Sumidero

Replanteo y cerco

2. **Charlas, inducciones o capacitaciones:**

Trabajo en Equipo

3.Permisos de trabajo:

Instalacion De formaleta

Replanteo y cerco

4.Entrega de EPP o reposiciones:

N/A

5. Maquinaria y equipos en obra:

Volqueta, Rodillo Compactador

6. Estado de señalización, mantenimiento y cierre diario (registro fotográfico)

Se Cambia Señalizacion Vieja
Se Realiza aseo en obra.

7. Novedades:

NIA

Elaboro:	Revisado por:	Revisado por:
Leidy Guevara		

INFORME DIARIO SST

Consorcio

Fecha: 25-04-2024 | Frente de Obra: villabetina | Responsable: [illegible]

1. **Actividades diarias constructivas:**

se Realiza instalacion De Concreto.

2. **Charlas, inducciones o capacitaciones:**

Importancia Del Autocuidado

3.Permisos de trabajo:

Pe instalacion De Concreto
Replanteo y Coreo
instalacion de Formaleta

4.Entrega de EPP o reposiciones:

NA

5. Maquinaria y equipos en obra:

No hat Maquinaria en obra

6. Estado de señalización, mantenimiento y cierre diario (registro fotográfico)

Orden Aseo Mantenimiento De Señalización

7. Novedades:

N/A

Elaboro:	Revisado por:	Revisado por:
Leidy Gaviria		