

Cronograma 9538 Proyecto Productivo 1-2026 (Previas)

No	Actividad	Fecha
1	Realizar socialización de lineamientos de la alternativa de proyecto productivo, a través de la opción de proyecto empresarial y el plan de trabajo para la etapa productiva. Socialización de roles, cronograma de trabajo y actividades en el LMS-ZAJUNA.	9 de abril de 2026
2	Realizar encuentro sincrónico; para la asesoría del estudio de aspectos generales y lineamientos generales de la alternativa-estudio de generalidades del plan de negocio.	10 de abril de 2026
3	Seguimiento etapa productiva, primer momento. Planeación.	Del 10 al 24 de abril de 2026
4	Cargue de: Cédula y Certificado de la EPS (En un solo PDF) y Formato 023 Primer Momento,	Del 10 al 24 de abril de 2026
5	Diligenciar y firmar el acta de inicio y confidencialidad del proyecto y revisar el acta de compromiso del aprendiz .	Del 10 al 24 de abril de 2026
6	Redactar estudio de Generalidades del proyecto empresarial y cargarlo en el LMS- ZAJUNA.	Del 10 al 24 de abril de 2026
7	Diligenciar y cargar la bitácora quincenal No. 1.	Del 9 de abril al 24 de abril de 2026
8	Realizar encuentro sincrónico para la asesoría del estudio de Mercado Parte 1.	27 de abril de 2026
9	Redactar estudio de Mercados Parte 1 y cargarlo en el LMS- ZAJUNA.	Del 28 de abril al al 9 de mayo de 2026
10	Diligenciar y cargar la bitácora quincenal No. 2	Del 25 de abril al 9 de mayo de 2026

Dirección de Formación
Grupo de gestión de la formación