# ANEXO 5 - PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA. (SEGÚN ADICIONAL DE VALOR 1).

| CONSORCIO EMANUEL 019 | **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO SEGÚN ADICIONAL DE VALOR No 1, DE INTERVENTORÍA EXTERNA** |
|---|---|
| **CONTRATO DE CONSULTORIA N°** | 000-571 DE 2025 |
| **OBJETO** | "INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, EN EL MARCO DE LA INICIATIVA DEL GOBIERNO NACIONAL DE ACUERDO CON LAS BASES ESTABLECIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - LEY 2294 DE 2023". |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($110.334.559,38) M/CTE |
| **VALOR ADICIONAL No 1 DEL CONTRATO** | SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 52/100 MCTE ($78.606.399,52) |
| **VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO** | CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 90/100 MCTE ($188.940.958,90) |
| **ANTICIPO - SEGÚN ADICIONAL DE VALOR 1 DEL CONTRATO** | TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 81/100 MCTE ($31.442.559,81) |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS 2025 . R/L EDWIN ARNALDO RINCÓN |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO EMANUEL 019 . R/L DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GAVIRIA |
| **NIT.** | 901.994.773-8 |
| **SUPERVISORA** | DOC. DELCY MIREYA SILVA RODRIGUEZ, SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL |
| **FECHA DE INICIO** | 09 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **SUSPENSION No. 01** | 07 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **TIEMPO DE SUSPENSION No. 01** | UN (01) MES |
| **REINICIO No.01** | 05 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **SUSPENSIÓN No.02** | 17 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **TIEMPO DE SUSPENSION No.02** | DOS (02) MESES |
| **FECHA DE REINICIO No.02** | 16 DE FEBRERO DE 2026 |
| **FECHA DE SUSPENSION No.03** | 27 DE MARZO DE 2026 |
| **TIEMPO DE SUSPENSION No.03** | UN (01) MES |
| **FECHA DE REINICIO No.03** | 27 DE ABRIL DE 2026 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA ADICIONAL DE PLAZO No 1** | 01 DE MAYO DE 2026 | | |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | 29 DE JUNIO DE 2026 | | |
| **PLAZO INICIAL** | OCHENTA Y CUATRO (84) DIAS | | |
| **ADICIONAL DE PLAZO No 1** | SESENTA (60) DIAS | | |
| **PLAZO ACTUALIZADO** | CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) DIAS | | |
| **PORCENTAJE - ANTICIPO VALOR N. 1** | 40% | | **$ 31.442.559,81** |
| **CONCEPTO DEL AMPARO** | **No. PÓLIZA** | **VIGENCIA** | |
| | | **Desde (dia,mes,año)** | **Hasta (dia,mes,año)** |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 100% (SEGÚN ADICIONAL DE PLAZO 1 Y VALOR 1 ) | 475-47-994000073809 | 1/05/2026 | 3/12/2026 |

**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

**DESCRIPCIÓN DE LA INVERIÓN DEL ANTICIPO**

| No. | DESCRIPCIÓN | VALOR ($) | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| 1 | Pago de salarios y servicios personal profesional | $ 12.182.559,81 | 38,75% |
| 2 | Edición de informes, fotocopias y reproducciones documentales | $ 2.400.000,00 | 7,63% |
| 3 | Servicios de laboratorio | $ 4.860.000,00 | 15,46% |
| 4 | Servicio de transporte | $ 12.000.000,00 | 38,16% |
| | | | |
| **TOTAL** | | **$ 31.442.559,81** | **100,00%** |

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los CINCO (5) días del mes Mayo de 2026, bajo responsabilidad expresa de los que intervienen.

| **ELABORÓ** | | **APROBÓ** | |
|---|---|---|---|
| **Firma** |  | **Firma** |  |
| **Representante Legal** | DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GAVIRIA | **Nombre** | DELCY MIREYA SILVA RODRIGUEZ |
| **Empresa** | DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GAVIRIA | **Empresa** | MUNICIPIO DE ARAUCA |
| | | **Cargo** | SUPERVISORA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 000-571 DE 2025 |

**Nota 1:**
a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones