ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MACANAL
NIT: 891.801.129-1

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ACTAS DE COBRO DE CONTRATISTAS

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SERRANÍA Y EL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ, ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS	CONVENIO No	29 - 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MACANAL	NIT.	891.801.129-1
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SERRANÍA DEL MUNICIPIO DE MACANAL	NIT.	900157372-4

ACTA DE COBRO No. :	1	DE	10/12/2025	A	04/05/2026	DE	2026	11 (DIA)	5 (MES)	2026 (ANO)

No	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA			ACOMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
				CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
PRELIMINARES															
1	3.01.08	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	KM	0.0287	$ 4,049,000.00	$ 116,206.31	0.029	$ 4,049,000.00	$ 116,206.31	$ 0.0287	$ 4,049,000.00	$ 116,206.31	0.0000	$ 4,049,000.00	$ 0.00
PERFILACION VIA															
2.1	3.02.05	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	37.64	$ 99,562.00	$ 3,747,515.56	37.64	$ 99,562.00	$ 3,747,515.56	$ 37.64	$ 99,562.00	$ 3,747,515.56	0.0000	$ 99,562.00	$ 0.00
2.2	3.04.03	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION).	KM	0.0264	$ 1,908,123.00	$ 50,374.45	0.0264	$ 1,908,123.00	$ 50,374.45	$ 0.0264	$ 1,908,123.00	$ 50,374.45	0.0000	$ 1,908,123.00	$ 0.00

2.3	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)	M3	17.929	$ 140,356.00	$ 2,516,440.93	17.93	$ 140,356.00	$ 2,516,440.93	$ 17.93	$ 140,356.00	$ 2,516,440.93	0.0000	$ 140,356.00	$ 0.00
PERFILACION VIA																
3.1	3.05.11	CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO	M3	13.635	$ 855,296.00	$ 11,661,957.01	12.635	$ 855,296.00	$ 10,806,661.01	$ 12.63	$ 855,296.00	$ 10,806,661.01	1.0000	$ 855,296.00	$ 855,296.00
6	APU	CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 28 MPa - (4000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M3	6.8913	$ 944,475.00	$ 6,508,659.19	5.891	$ 944,475.00	$ 5,564,184.19	$ 5.89	$ 944,475.00	$ 5,564,184.19	1.0000	$ 944,475.00	$ 944,475.00
6	3.03.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS	M3	3.301	$ 602,895.00	$ 1,989,914.51	2.301	$ 602,895.00	$ 1,387,019.51	$ 2.30	$ 602,895.00	$ 1,387,019.51	1.0000	$ 602,895.00	$ 602,895.00
8	APU	SUMINISTRO INTALACION DE ACERO 3/8 (VARILLAS)	KG	677.487	$ 6,957.00	$ 4,713,276.20	570.49	$ 6,957.00	$ 3,968,877.20	$ 570.49	$ 6,957.00	$ 3,968,877.20	107.0000	$ 6,957.00	$ 744,399.00
SUBTOTAL						$ 31,304,344.15			$ 28,157,279.15			$ 28,157,279.15			$ 3,147,065.00
SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA (5%)						$ 1,565,217.21			$ 1,407,863.96			$ 1,407,863.96			$ 157,353.25
ADMINISTRACION (10%)						$ 3,130,434.42			$ 2,815,727.92			$ 2,815,727.92			$ 314,706.50
TOTAL						**$ 35,999,995.78**			**$ 32,380,871.03**			**$ 32,380,871.02**			**$ 3,619,124.75**

JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA SERRANIA

MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA