LEALCOT
INGENIERÍA E INMOBILIARIA

lealcotinterventoria@gmail.com
315-714-2130
@Lealcot

7 de mayo de 2026

Oficio No. 132-2026

Pereira, Risaralda

Ingeniero
MARCO ANTONIO RENDÓN A.
Supervisor
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Asunto: Solicitud Prórroga N° 3 al contrato de obra No. 3990-2025 y al contrato de Interventoría No. 3991-2025

Referencia: Contrato de interventoría No. 3991 - 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CUATRO PUNTOS CRÍTICOS UBICADOS EN EL BARRIO BELMONTE, SECTOR DE LA QUEBRADA LA MIELITA, EL PUNTO DE ACCESO CENTRO DE RESOCIALIZACIÓN MARCELIANO OSSA DEL CORREGIMIENTO COMBIA BAJA, EL TALUD EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA Y EL PAVIMENTO VIA PRINCIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000567 DEL 18 DE JUNIO DE 2025"*

Cordial saludo, Ing. Marco Antonio Rendón,

En atención a la solicitud presentada por el contratista de obra ING. CIVILES ASOCIADOS, mediante oficio PER3990-122-2026, en el cual se solicita la Prórroga N° 3 por un término de un (1) mes, contado a partir de la fecha de terminación actual del Contrato de Obra No. 3990-2025, esta Interventoría emite concepto favorable, toda vez que la presente solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar la continuidad y culminación de las actividades pendientes de ejecución.

De igual manera, se solicita la Prórroga N° 3 del Contrato de Interventoría No. 3991-2025 por el mismo término de un (1) mes, con el fin de asegurar el adecuado seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico requerido para la correcta terminación del proyecto.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

Daniela Alexandra Arias G.
R.L. LEALCOT Ingeniería e Inmobiliaria
Nit: 901.486.925 – 1