MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2026040125

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: EMZAM INGENIERIA S.A.S. **CC o Nit:** 901451786

Dirección: MZ D CSA 16 BRR YULDAMA **Teléfonos:** 3216814931

Detalle: EMZAM INGENIERIA S.A.S. PRIMER PAGO DEL CONTRATO No.119-2026 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA REPOSICION PARCIAL DEL ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 10 Y 11 EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA

Concepto: EMZAM INGENIERIA S.A.S. PRIMER PAGO DEL CONTRATO No.119-2026 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA REPOSICION PARCIAL DEL ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 10 Y 11 EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
51111501	Mantenimiento-EMZAM INGENIERIA S.A.S.		49,021,882.00	00.00			
24010101	Bienes Y Servicios -EMZAM INGENIERIA S.A.S.		00.00	41,399,082.00			
24362601	CONTRATOS DE OBRA 2%	9999999999	00.00	980,400.00	Fuente	49,021,882.00	2
41050801	Impuesto de industria y comercio vigenica actual	9999999999	00.00	490,200.00	I.C.A.	49,021,882.00	1
410562	Sobretasa bomberil-EMZAM INGENIERIA S.A.S.	9999999999	00.00	24,500.00	Otras	490,200.00	5
41100101	Fondo De Seguridad -EMZAM INGENIERIA S.A.S.		00.00	2,451,100.00	ontribuci	49,021,882.00	5
41100102	Tasa Prodeporte y Recreacion 0.5%-EMZAM INGENIERIA S.A.S.		00.00	196,100.00	asa Pro D	0.00	0.4
41100102	Tasa Prodeporte y Recreacion 0.5%-EMZAM INGENIERIA S.A.S.		00.00	49,000.00	asa Pro D	49,021,882.00	0.1
41102701	Estampillas PRO ADULTO MAYOR		00.00	392,200.00	stampilla	49,021,882.00	0.8
41102701	Estampillas PRO ADULTO MAYOR		00.00	470,600.00	stampilla	0.00	0.96
41102701	Estampillas PRO ADULTO MAYOR		00.00	1,098,100.00	stampilla	0.00	2.24
41102702	Estampilla PROCULTURA		00.00	294,100.00	stampilla	49,021,882.00	0.6
41102702	Estampilla PROCULTURA		00.00	98,000.00	stampilla	0.00	0.2
41102702	Estampilla PROCULTURA		00.00	49,000.00	stampilla	0.00	0.1
41102702	Estampilla PROCULTURA		00.00	49,000.00	stampilla	0.00	0.1
41102703	ESTAMPILLA PRO-JUSTICIA FAMILIAR 2%		00.00	784,400.00	stampilla	0.00	1.6
41102703	ESTAMPILLA PRO-JUSTICIA FAMILIAR 2%		00.00	196,100.00	stampilla	49,021,882.00	0.4

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2026040125

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	29/04/2026	49,021,882.00	49,021,882.00	41,399,082.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000205	2026000205	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003020-Alcantarillados optimizados META: 02000-Alcantarillados optimizados PROYECTO:2024730550016-OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:310-DOCE DOCEAVAS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	49,021,882.00
			Total Presupuesto:	**49,021,882.00**

Contador

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 29/04/2026 **Número:** 2026000417

A FAVOR DE EMZAM INGENIERIA S.A.S. **NIT** 901451786 - 3

CHEQUE No 115 **por valor de** 41,399,082.00

TELEFONO 3216814931

POR VALOR DE CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** $2,026,040,125.00

DETALLE EMZAM INGENIERIA S.A.S. PRIMER PAGO DEL CONTRATO No.119-2026 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA REPOSICION PARCIAL DEL ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 10 Y 11 EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000205	2026000205	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003020-Alcantarillados optimizados META: 02000-Alcantarillados optimizados PROYECTO:2024730550016-OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:310-DOCE DOCEAVAS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	49,021,882.00

Total Presupuesto: **49,021,882.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110050107	418-04996-1 MAG - AGUA POTABLE		00.00	41,399,082.00		0.00
24010101	Bienes Y Servicios -EMZAM INGENIERIA S.A.S.		41,399,082.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	41,399,082.00		41,399,082.00

Elaboró: LORENA

Aprobo:

MAURICIO CUELLAR ARIAS
ALCALDE

Modifico:

Reviso:

FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO
Secretario de Hacienda Municipal

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE ARMERO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907009820
Generado por: FAVIAN FARLY POVEDA CASTILLO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/04/29	2026/04/29
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	18294689
Fecha de Emisión	2026/04/29
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC9961 AGUA POTABLE APSB
Nro. Producto	*****9961
Fecha de Pago	2026/04/29
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9014517863

Beneficiario	EMZAM INGENIERIA SAS
Valor a Pagar	$41,399,082.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	38900000492
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	EG2026000417
Información Adicional	04200202020202020
Estado	Exitosa