	ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRAFICO		REPORTE NO.	17
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA DORADA Y EL MAGDALENA CENTRO, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS		FECHA DE REPORTE	9/03/2026
			FECHA DE INICIO	5/11/2025
			FECHA FINAL	4/06/2026
	CONTRATISTA	ERUDM	PLAZO DIAS	
	INTERVENTORIA	PROMUEVE +	TOTAL	211.00
	SUPERVISOR ALCALDIA	PLANEACION MUNICIPAL	RESTANTE	88.00



INSTALACIÓN REDES ELÉCTRICAS - PABELLÓN IGUANAS



LOSA CONTRAPISO - PABELLÓN IGUANAS



COLUMNAS - PABELLÓN DEL SOL



CIMENTACIÓN PARASOLES - PABELLÓN DEL SOL



CIMENTACIÓN PARASOLES - PABELLÓN DEL SOL



CIMENTACIÓN PARASOLES - PABELLÓN DEL SOL

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER VANEGAS VANEGAS
RESIDENTE INTERVENTORÍA

	ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRAFICO		REPORTE NO.	18
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA DORADA Y EL MAGDALENA CENTRO, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS		FECHA DE REPORTE	16/03/2026
			FECHA DE INICIO	5/11/2025
			FECHA FINAL	4/06/2026
	CONTRATISTA	ERUDM	PLAZO DIAS	
	INTERVENTORIA	PROMUEVE +	TOTAL	211.00
	SUPERVISOR ALCALDIA	PLANEACION MUNICIPAL	RESTANTE	81.00



SUMINISTRO PERFILES ESTRUCTURA METÁLICA



EXCAVACIÓN REDES HIDROSANITARÍAS



VIGAS AÉREAS - PABELLÓN IGUANAS



LOSA CONTRAPISO - PABELLÓN DEL SOL



ESTRUCTURA METÁLIZA - PABELLÓN DEL SOL



ESTRUCTURA METÁLIZA - PABELLÓN DEL SOL

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER VANEGAS VANEGAS
RESIDENTE INTERVENTORÍA

	ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRAFICO	**REPORTE NO.**	**19**
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA DORADA Y EL MAGDALENA CENTRO, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS	**FECHA DE REPORTE**	23/03/2026
		FECHA DE INICIO	5/11/2025
		FECHA FINAL	4/06/2026
	CONTRATISTA	ERUDM	**PLAZO DIAS**
	INTERVENTORIA	PROMUEVE +	**TOTAL** 211.00
	SUPERVISOR ALCALDIA	PLANEACION MUNICIPAL	**RESTANTE** 74.00



SUMINISTRO PERFILES ESTRUCTURA METÁLICA



CIMENTACIÓN PARASOLES - PABELLÓN DEL SOL



VIGAS AÉREAS - PABELLÓN IGUANAS



LOSA CONTRAPISO - PABELLÓN DEL SOL



REFUERZO VIGAS AÉREAS - PABELLÓN DEL SOL



EXCAVACIÓN REDES HIDROSANITARÍAS

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER VANEGAS VANEGAS
RESIDENTE INTERVENTORÍA

	ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRAFICO	**REPORTE NO.**	**20**
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA DORADA Y EL MAGDALENA CENTRO, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS	**FECHA DE REPORTE**	30/03/2026
		FECHA DE INICIO	5/11/2025
		FECHA FINAL	4/06/2026
CONTRATISTA	ERUDM	**PLAZO DIAS**	
INTERVENTORIA	PROMUEVE +	**TOTAL**	**211.00**
SUPERVISOR ALCALDIA	PLANEACION MUNICIPAL	**RESTANTE**	**67.00**



INSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA



CAJAS ACOMETIDAS ALCANTARILLADO



VIGAS AÉREAS - PABELLÓN IGUANAS



Llosa CONTRAPISO - PABELLÓN DEL SOL

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER VANEGAS VANEGAS
RESIDENTE INTERVENTORÍA